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OGGETTO: AUTOSTRADA A14 Bologna-Bari-Taranto. Ampliamento 3" corsia tratto Cattolica -
Fano (Lotto 2). Comune di Pesaro - Lavori di realizzazione canna nord Galleria
Novilara.

SOPRALLUOGO DEL 12/02/2013 - VERBALE

PREMESSA

Il progetto di ampliamento del tratto Cattolica — Fano (lotto 2) & stato sottoposto a procedura
di VIA che si & conclusa positivamente con il parere di compatibilitda ambientale di cui al
DEC/VIA/M249 del 28.11.2006 del Ministero dellAmbiente del Territorio e del Mare.

Il suddetto parere conteneva prescrizioni che il proponente doveva recepire nelia fase di
progettazione esecutiva, per cui la Struttura P.F. Valutazioni ed autorizzazioni ambientali sta
procedendo alla verifica di ottemperanza, dello stesso progetto esecutive alle prescrizioni
formulate dalla Regione Marche e recepite nel suddetto decreto del Ministero dell’ Ambiente.

In data 19/10/2012 (ns prot. n.718544) |la Societa Autostrade, al fine di realizzare la corsia di
emergenza sullintero tratto Fano — Pesaro, ha trasmesso una proposta di variante relativa
all'ampliamento della Galleria in oggetto indicata, prevedendo una diversa modalita costruttiva del
tratto in galleria, cioé da un adeguamento in sede, previo consolidamento, si passa ad uno scavo a
cielo aperto, previa realizzazione di presostegni. Tale modifica garantisce comungue il ripristino dei
preesistenti piani e delle superfici visive grazie al ritombamento integrale della zona.

L 'ufficio ha pertanto provveduto, con nota prot. n.757558 del 07/11/2012, ad informare gli enti
in indirizzo (Ministero, Soprintendenza e Arpam) in merito ai contenuti della suddetta variante,
ritenendaola non sostanziale, per le opportune valutazioni di competenza degli stessi enti.

Successivamente, anche a seguito di segnalazioni pervenute da parte di privati, questa P.F.
ha ritenuto necessaric convocare un sopralluogo congiunto, con nota prot. n 75819 del
05/02/2013, al fine di verificare se |'andamento dei lavori, nella fase degli scavi a cielo aperto,
stesse provocando impatti negativi ed eventualmente decidere sugli interventi di mitigazione da
porre in essere.

VERBALE

In data 12/02/2013, in localita Novilara di Pesaro presso il cantiere dei lavori di realizzazione
della Canna nord della Galleria Novilara — luogo di ritrovo Strada della Necropoli — sono convenuti
{vedi foglio firme allegato):

per Regione Marche David Piccinini

PF.VAA Velia Cremonesi
Cinzia Napolitano

per Regione Marche Marcello Principi

P_F. Difesa del Suolo Mario Smargiasso
Francesco Bocehino

per ARPAM (PL) Gilberto Giannini
Marta Rabini

Letizia Rocchi
Claudio Pizzagalli

per Soprintendenza BAP simona Guida
per Soprintendenza Arch. Chiara Delpino

per Provincia PU Sandro Sorbini
per Comune Pesaro Mardo Goffi
per Societa Autostrade Mauro Moretti
Giulio Ghezzi
Ugo Angelini E‘{T
5

Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona, Tel. 071.806.3662 - Fax 071.806.3012
PEC: regione.marche valutazamb@ emarche it



| GIUNTA REGIONALE
MARCHE ‘ Servizio Infrastrutture Trasporti Energia

Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali

Per quanto si & potuto constatare durante il sopralluogo si rileva che:

* & in corso lo scavo archeologico nella parte nord/ovest della galleria ad opera di un
pool di archeologi sotto la direzione scientifica della Soprintendenza archeologica
della regione Marche;

« nella parte sud/est della galleria & gia stata realizzata una tura di pali ed & in corso la
realizzazione dei pali sul lato opposto,

« l|a modifica della modalita costruttiva della galleria portera ad una variazione del
bilancio terre di circa 40.000 m3 di volume in aumento;

» la D.L. comunica che non ci sono state variazioni di livello delle acque sui piezometri
né sono state intercettate falde acquifere durante gli scavi per la realizzazione dei
pali.

| funzionari del’ARPAM di Pesaro fanno notare una importante criticitd riscontrata relativa
alla mancata adozione di una delle misure atte a ridurre le emissioni diffuse di polveri quale il
lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita dal cantiere dei lavori.

Nel corso del sopralluogo é stata data lettura della nota (allegata al presente verbale) di un
privato cittadino residente, posta all'attenzione degli intervenuti dal rappresentante della Provincia
di FU.

Pertanto si chiede alla Societa Autostrade per |'ltalia di;

1) individuare in collaborazione con ARPAM dipartimento di Pesaro eventuali nuovi punti
per il monitoraggio della componente rumore. Si precisa che tale problematica &
indipendente dalla citata variante relativa alla galleria Novilara;

2) provvedere al lavaggio delle ruote degli automezzi

3) aggiornare il piano di monitoraggio ambientale a sequito della variazione del progetto
esecutivo;

4) aggiornare il piano di gestione delle terre e rocce da scavo sulla base delle quantita in
aumento derivanti dallo scavo in variante della galleria;

5) Trasmettere una adeguata documentazione tecnica ed illustrativa, con piante, sezioni,
prospetti, fotoinserimenti e descrizione delle interferenze con le varie compaonenti
ambientali, che sia completa di cronoprogramma dei lavori ed esaustiva circa il
ripristino dello stato dei luoghi, con particolare riferimento al paesaggio e alle opere di
mitigazione, compensazione e ricomposizione ambientale previste.

| verbalizzanti
Arch. Cinzia Napulﬁ&(r%\ﬂ_a

Geol. David Piccinini
"-} - -

Allegatic 1) foglio presenze
2} nota privato cittadino
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SOPRALLUQGO DEL 12/02/2013 — A14 GALLERIA NOVILARA
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pert AGOSTING CESARDNI

—_———

OGGETTO: lavori per ampliamento 3° corsia autostrada Pesaro — Fano (zona di Novilara)

g

so che domani alle ore 13,00 la Regione (VIA) ha invitato la Provincia, il Comune e
I'Arpam per un sopralucgo al cantiere in zona Novilara,

E' importante fare rilevare e verbalizzare:

- |a totale distruzione della Necropoli Servigi;

- la lotale distruzione dell'ambiente e del passaggio;

- & sequito dell'allargamento dell'autostrada in localita Madonna di Mazza il rumore
proveniente da Pesaro verso la collina di Novilara & raddoppiato;

- gl ingressi e le uscite dalla nuova galleria (ponti — viadotti etc) hanno modificato
tutto il paesaggio (sembra di abitare in un autogrill).

Sara necessario prescrivere alla Societa Autostrade:

- barriere antirumore su tutto il tratto autostradale in particolare sull'ingresso della
galleria (lato Foschi) e sul versante verso Madonna di Mazza:

- asfalti fonoassorbenti;

- piantumazione abbondante per mascherare strade — viadotti — svincoli ete;

- recupero delle acque dal sottosuolo che si sono perdute a causa della costruzione

della galleria.
Saluti e nngraziamenti
iesarnni

Agostiro
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