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TAGLIO DI ARBUSTI E VEGETAZIONE IN GENERE

CANTIERIZZAZIONE E TRACCIAMENTI

REALIZZAZIONE ACCESSI Al CAMPI E PISTE INTERNE

REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA DEL CANTIERE

RECINZIONI E PREDISPOSIZIONE AREE CABINE

POSA STRUTTURE MODULI FTV

CAVIDOTTI

RETE DI TERRA

POSA CABINE

POSA MODULI FTV E QUADRI DI CAMPO

REALIZZAZIONE CABLAGGI

ALLESTIMENTO CABINE

REALIZZAZIONE OPERE DI CONNESSIONE

ILLUMINAZIONE E SECURITY

COMPLETAMENTO, OPERE ACCESSORIE E MITIGAZIONE

ALLACCIO RTN

TEST-COLLAUDI-MESSA IN ESERCIZIO

PULIZIA E SISTEMAZIONE FINALE
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