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COLLETTORE DI SCARICO
CASSA ORIENTALE

TRATTO D
-scavo

-posa collettore

REALIZZAZIONE NOTTURNA
INNESTO TWY A
TRATTO 2
-rimozione scotico
-movimento terra
-realizzazione twy e impianti
-finiture

DEMOLIZIONE ATTUALE VIA DELL'OSMANNORO
Attivata la nuova deviazione di via dell'Osmannoro si procede
con:

- demolizione strada esistente

STRADA PERIMETRALE
TRATTO C
-rifacimento dello strato di usura

STRADA PERIMETRALE
TRATTO B
-scavo
-realizzazione pacchetto stradale
completo

STRADA PERIMETRALE
TRATTO A
-rifacimento dello strato di usura

STRADA PERIMETRALE
TRATTO F
-scavo
-realizzazione pacchetto stradale completo

NUOVA PISTA CICLABILE
- TRATTO O
- scavo
- realizzazione sede pista c.
- posa strato di CGB

REALIZZAZIONE STRIP
TRATTO B

-movimento terra
-finiture

-impianti

REALIZZAZIONE DIURNA
INNESTO TWY A

TRATTO 1
-rimozione scotico
-movimento terra

-realizzazione twy e impianti
-finiture

REALIZZAZIONE NOTTURNA
CGA RWY 11/29
TRATTO B

- VIABILITA' A SERVIZIO
             AEROPORTO
             TRATTO C
- scavo e preparazione piano di posa
- realizzazione rilevati
- -idraulica
- pacchetto stradale
          completo
- raccordo con viabilità esistente

GRADUALE
SMANTELLAMENTO

CAPANNONI  E STRUTTURE
ESISTENTI

BONIFICA ORDIGNI
ESPLOSIVI
-attesa del responso

BONIFICA ORDIGNI
ESPLOSIVI

-attesa del responso

BONIFICA ORDIGNI
ESPLOSIVI

-attesa del responso

FOSSO LUPAIA GIUNCHI
TRATTO C
-scavo  e sbancamento
-profilatura e creazione argini

DUNA ANTIRUMORE POLO
UNIVERSITARIO
TRATTO D
-completamento realizzazione
duna in terra rinforzata

PISTA CON DRENAGGI
VERTICALI
TRATTO B

-finiture

PISTA
TRATTO A

-finiture

PISTA CON DRENAGGI
VERTICALI
TRATTO B

-finiture

PISTA
TRATTO E

-finiture

PISTA
TRATTO G
-rimozione scotico
-movimento terra
-realizzazione pista e impianti
-finiture

REALIZZAZIONE PISTA
CICLABILE
TRATTO N

REALIZZAZIONE PISTA
CICLABILE
TRATTO M

REALIZZAZIONE PISTA
CICLABILE
TRATTO O
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RIMODELLAZIONE MORFOLOGICA
DUNA ANTIRUMORE
TRATTO D

GRADUALE
SMANTELLAMENTO

DEI DEPOSITI TERRE

COMPLETAMENTO
Alloggi GDF

COMPLETAMENTO
Canile

COMPLETAMENTO
Hangar officina mezzi

COMPLETAMENTO
Autolavaggio

COMPLETAMENTO
locale tecnico

COMPLETAMENTO
Hangar aeroclub

COMPLETAMENTO
aviazione generale

COMPLETAMENTO
distaccamento VDF

COMPLETAMENTO

Alloggi GDF

COMPLETAMENTO

Canile

COMPLETAMENTO

Hangar officina mezzi COMPLETAMENTO

Autolavaggio

COMPLETAMENTO

locale tecnico

COMPLETAMENTO

Hangar aeroclub

COMPLETAMENTO

aviazione generale

COMPLETAMENTO

distaccamento VDF

LEGENDA
Viabilità di progetto con trattamento a calce

Sottoservizi

Canale di gronda

Nuova viabilità Osmannoro

Duna antirumore

Collettore di scarico cassa orientale

Fosso Lupaia Giunchi

Lavorazioni completate

 Fosso Reale

Realizzazione piazzale aeroporto

Limite area Free obstacle zone

Snam

Area trattamento acque

Recinzione di cantiere lato
air side

Collettore fognario polo universitario

Nuovo terminal TAE

Realizzazione notturna innesto TWY A

Recinzione di cantiere

Casse di esondazione

Campo Base

Area stoccaggio materiali

Campo prove terre

Deposito intermedio terre

Area vagliatura terre

Area habitat esistente

Bonifica ordigni esplosivi

Vasca di autocontenimento idraulico C

Viabilità di servizio aeroporto

Realizzazione viabilità provvisoria

Realizzazione drenaggi e sovraccarico
temporaneo pista

Area trattamento a calce

Fosso Gavine

Sottopasso idraulico A11

Ricucitura via del Pantano

Ingresso / uscita dal cantiere

Viabilità di cantiere su strade esistenti

Realizzazione pista RWY

Realizzazione TWY A, fuori dal limite
aeroportuale

Realizzazione Strip RWY e Resa

Creazione rilevati arginali habitat

Creazione habitat lago

Sistemazioni a verde habitat

Creazione habitat fiumi
mediterranei, laghi eutrofici

Creazione nuova collina habitat

Centro visite

Pista ciclabile

Realizzazione APRON

Realizzazione TWY

Realizzazione viabilità perimetrale

Adeguamento viabilità perimetrale

Realizzazione notturna Strip RWY

Realizzazione parcheggi e viabilità interni
alla zona degli Hangar

Viabilità via dell'Osmannoro

Viabilità interna all'aeroporto zona Hangar

Realizzazione Hangar e strutture di servizio
aeroportuale

Viabilità provvisoria di cantiere su strade non
esistenti, pavimentata

Campo base, campo prove terre, depositi

Depositi terre

Vasche smaltimento acque reflue

Sistemi di drenaggio> >

Viabilità provvisoria di cantiere su strade
esistenti, pavimentata

AEROPORTO INTERNAZIONALE  DI FIRENZE - "AMERIGO VESPUCCI"
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