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1. PREMESSA

Di seguito si illustra il piano di cure colturali post impianto necessario a garantire la
funzionalita degli interventi di messa a dimora della vegetazione di nuovo impianto e di
quella traslocata previsti per le realizzazione dell'intervento compensativo dell'area de
“La Mollaia", tenendo conto delle finalita tecniche dei diversi tipologici di impianto, delle
funzioni naturali che l'area di compensazione dovra assumere e delle fitoconsociazioni
che si vogliono conseguire e mantenere.

In particolare, stanti le finalita dell'intervento in oggetto, le cure colturali post impianto
sono orientate a garantire la corretta formazione di un ambiente naturale capace di
innescare i normali processi di evoluzione spontanea dell’ecosistema verso il climax
creando una sorta di ‘effetto starter’ sui processi di rinaturalizzazione e ricolonizzazione
spontanei dell’'area.

Per tale ragione, si propone un piano di gestione post impianto avente durata pari a 5
anni, dopo i quali si prevede che vengano attuati soltanto interventi di lungo periodo
finalizzati alla corretta gestione dell’area di compensazione realizzata.

Sebbene la finalita del presente piano di gestione consista nellindividuazione
dellinsieme degli interventi gestionali e manutentivi che, se correttamente seguiti,
potranno perseguire — attraverso una funzionale connessione con l'insieme delle scelte
progettuali illustrate e dettagliate nell’elaborato “Linee guida tecnico-operative per gli
interventi di messa a dimora della vegetazione di nuovo impianto” (FLR-MPL-PSA-CAP2-
ON-PA-RT_Mollaia LG Nuova Veg) — gli obiettivi sopra citati si e ritenuto necessario
individuare l'insieme delle risposte che il “sistema progetto” potra fornire all'occorrenza
di eventi emergenziali oggi non prevedibili i quali potrebbero influire negativamente
sulla persecuzione degli obiettivi generali di progetto in merito alla ricreazione degli
habitat sottratti dalla realizzazione del Masterplan.

Infine, preme evidenziare l'importanza in questa fase della presenza di esperti botanici
e/o tecnici agronomi/forestali per la verifica puntuale dell'attecchimento dell'impianto,
del vigore delle specie piantate e per valutare la necessita di specifiche azioni finalizzate
al mantenimento della funzionalita delle aree interessate dagli interventi di realizzazione
dell'area di compensazione di che trattasi.
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2. FIGURE TECNICHE COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE,
GESTIONE E MANUTENZIONE DEI NUOVI HABITAT

Prima ancora di andare a dettagliare I'insieme delle attivita manutentive che si rendono
necessarie affinché lo sviluppo degli habitat ricreati dalle azioni di progetto possano
portare alla formazione di un ambiente naturale capace di innescare i normali processi
di evoluzione spontanea dell'ecosistema verso il climax creando una sorta di ‘effetto
starter’ sui processi di rinaturalizzazione e ricolonizzazione spontanei dell'area, si ritiene
fondamentale individuare sin d'ora la consistenza delle figure tecniche che si ritengono
necessarie perché il “sistema progetto” possa correttamente perseguire i risultati attesi.

Tralasciando le competenze minime che dovranno essere mostrate dall'operatore
economico che svolgera i lavori di che trattasi, ampiamente dettagliate nel capitolato
speciale d'appalto, si ritiene — in questa sede — necessario andare a delineare la struttura
dell'organizzazione tecnica che dovra sovrintendere 'esecuzione dei lavori e la gestione
operativa dell'area di compensazione.

Relativamente alla fase di esecuzione dei lavori si € prevista la creazione di un ufficio della
direzione dei lavori consistente, quantomeno, in quanto di seguito dettagliato:

e Direttore dei lavori generale: professionista (Ingegnere o architetto) abilitato, avente
la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di tutto l'ufficio
di direzione dei lavori;

e Assistenti con funzione di direttori operativi dei lavori: si prevedono, data la
complessita del progetto e la multidisciplinarieta delle materie implicate nel
progetto stesso, le seguenti tipologie di direttori operativi:

o professionista agronomo o forestale abilitato
o professionista ingegnere idraulico abilitato
o professionista naturalista o biologo abilitato

gli assistenti con funzioni di direttori operativi dei lavori collaboreranno con il
direttore generale dei lavori affinché le lavorazioni specifiche dei lavori di che trattasi
pOSssano essere eseguite regolarmente e nell'osservanza delle specifiche di progetto

e Ufficio della direzione dei lavori: questo sara costituito dagli ispettori di cantiere
svolgendo — nello specifico - le funzioni previste dall’art. 101, co.5 del DLgs 50/2016.
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Relativamente alla fase manutentiva e gestionale dell'area, infine, € necessario indicare
che I'area di compensazione sara gestita da un Ente, appositamente indicato, che dovra
avvalersi di una squadra operativa di gestione composta da:

e Direttore scientifico con comprovate conoscenze in ambito naturalistico, svolgente
funzione di coordinatore dell'intera squadra;

e Collaboratore scientifico con comprovate conoscenze in ambito naturalistico avente
il profilo professionale di agronomo o forestale;

e Collaboratore scientifico con comprovate conoscenze in ambito naturalistico avente
profilo professionale di naturalista o biologo.

Alla squadra operativa sopra indicata sara necessario affiancare, sulle base delle esigenze
manutentive e gestionali, di personale con comprovate esperienze in materia di
gestione di aree protette con particolare riferimento alllambito territoriale della Piana
Fiorentina. Anche al fine di poter garantire I'esecuzione di eventuali ed emergenziali
interventi di manutenzione che debbano ricorrere all'uso di prodotti fitosanitari (meglio
dettagliato e circostanziato nel § 3.4.510) si ritiene che nella squadra operativa debbano
essere presenti almeno due soggetti regolarmente autorizzati all'utilizzo di prodotti
fitosanitari ai sensi ed in ottemperanza a quanto previsto dal Piano di Azione Nazionale
(PAN) per I'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato ai sensi dell'art. 6 del DLgs 14
agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per
I'azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.
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5. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI HABITAT RICOSTRUITI

31 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Prima ancora di andare a descrivere linsieme delle operazioni di manutenzione e
gestione delle aree che saranno interessate dalla realizzazione di nuovi habitat si ritiene
necessario fornire una preliminare introduzione per meglio chiarire come é strutturata
la sezione in oggetto.

Poiché le prime fasi successive allimpianto costituiscono il momento di maggior
debolezza ecologica dei popolamenti introdotti (che dovranno affrancarsi, vincendo la
forte competizione che si verra a creare con altre specie vegetali — prevalentemente
ruderali — i cui propaguli saranno naturalmente presenti nel suolo interessato dai lavori
di ricreazione dello stesso habitat) si ritiene necessario andare ad individuare un
meticoloso compendio delle attivita necessarie a favorire l'affrancamento della
vegetazione di nuovo impianto a discapito di quella ruderale e banale (in termini
ecologici) che naturalmente tenderebbe a prevalere, rendendo l'intervento inefficace.

Alle prime fasi di affrancamento della nuova vegetazione seguira una seconda fase di
consolidamento dei popolamenti introdotti. Durante questa seconda fase la
competizione con le aggressive specie ruderali sara minore, in quanto le azioni eseguite
nella fase preliminare potranno aver ridotto tale competizione. Successivamente, con la
definitiva affermazione delle specie tipiche dell’habitat di riferimento si andranno a
sviluppare le naturali dinamiche di evoluzione dell’habitat, rendendo inutili operazioni
colturali specifiche e mirate.

In tal senso, a vantaggio di chiarezza, nel prosieguo del presente capitolo si andra ad
individuare, per ciascun habitat ricreato, linsieme delle cure colturali specifiche
necessarie nelle varie fasi, come segue:

e prime cure colturalii relative alle primissime fasi successive alle operazioni di
impianto vere e proprie;

e cure colturali post-impianto: il periodo di post-impianto per il quale si ritiene
necessario prevedere cure-colturali specifiche & individuato della durata di 5 anni.
All'interno di questa finestra temporale si individuano cure colturali post-impianto di
prima fase (primi 3 anni) e di seconda fase (4° e 5° annualita dall'impianto);

e cure colturali di lungo periodo: relative alla gestione ordinaria dell'area oltre il 5° anno
dallimpianto della vegetazione funzionale alla ricreazione dell’'habitat.
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Infine si sono andati ad indicare l'insieme delle operazioni necessarie alla gestione della
vegetazione alloctona invasiva la quale potrebbe costituire un problema nelle fasi di
affrancamento e consolidamento dei nuovi habitat ricreati.

32 HABITAT 3280 - FIUMI MEDITERRANEI A FLUSSO PERMANENTE CON
VEGETAZIONE DELL'ALLEANZA PASPALO-AGROSTIDION E CON FILARI
RIPARI DI SALIX E POPULUS ALBA

321 PRIME CURE SUCCESSIVE ALL'IMPIANTO

3211  Allagamento successivo all'idrosemina

Nelle 48 h successive all'esecuzione delle operazioni di idrosemina del piano erbaceo
dell'habitat sara necessario procedere con I'allagamento dell'area tramite I'esecuzione di
opportuni riporti di terreno ad intervalli regolari lungo le scoline che solcano l'area
interessata dall’habitat. Tale operazione garantira il ristagno idrico in successione il quale
favorira la germinazione dei semi distribuiti con l'idrosemina.

3212 Allagamento successivo alla messa a dimora del piano arbustivo e cespitoso

Analogamente a quanto indicato per la fase immediatamente successiva all'esecuzione
degli interventi di idrosemina, si provwedera ad eseguire interventi di allagamento
controllato delle aree nelle 48 ore successive alla messa a dimora del piano arbustivo ed
arboreo dell’'habitat, il quale dovra avvenire nel periodo autunnale.

322  CURE COLTURALIPOST-IMPIANTO

3221 Monitoraggi

Condizione necessaria per poter programmare tutti gli interventi colturali necessari a
garantire I'affrancamento della vegetazione di nuovo impianto sara la costruzione di una
base conoscitiva dell'evoluzione dinamica del popolamento nelle prime fasi.

In tal senso sara necessario eseguire un attento monitoraggio finalizzato, nel contempo,
a valutare:

e la composizione del popolamento
e |ostato disalute del popolamento

e la presenza/ingressione di specie invasive ed alloctone
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L'esecuzione di tali monitoraggi consentira cosi di individuare, laddove necessari, i piu
opportuni interventi colturali i quali, genericamente, saranno riconducibili a:

e interventidiallagamento controllato

e interventi di infittimento del piano arbustivo/cespitoso (in caso di presenza locale di
scarso attecchimento);

e interventi di diradamento del piano arbustivo/cespitoso (in caso di locale eccessiva
densita di attecchimento)

Cio premesso si va di seguito a fornire una descrizione delle modalita e delle frequenze
di monitoraggio che, soprattutto nei primi anni di sviluppo della vegetazione di nuovo
impianto, dovranno essere eseguite al fine di ottenere una fotografia, dinamica, dello
stato di evoluzione dell’habitat ricreato.

Aspetti metodologici

CENSIMENTI FLORISTICI

Si andra ad individuare una griglia di indagine avente passo 100*100 m, all'interno della
quale si svolgeranno indagini di censimento floristico speditivo lungo transetti.

In particolare si dovranno individuare, per ciascuna griglia, almeno 5 transetti di
lunghezza non inferiore a 50 m e larghezza non superiore a 20 m.

Una volta ubicati, all'interno dell’area di indagine, i transetti suddetti si procedera al
censimento floristico speditivo propriamente detto. Questo sara eseguito percorrendo
ciascun transetto in senso longitudinale con percorsi a U. Il censimento floristico dovra
ritenersi concluso, allinterno di ciascun transetto, allorquando lincremento di specie
osservate, con il procedere dei percorsi, sara inferiore al 10% del totale rilevato fino a quel
momento. Durante I'esecuzione dei rilievi si dovra comunque provvedere a registrare il
tracciato percorso tramite idoneo dispositivo GPS a 12 / 16 canali non differenziale in
modo tale da poter geolocalizzare, in post-processing, la composizione floristica
osservata.

AREE DI SAGGIO

All'interno di ciascuna griglia individuata per I'esecuzione di censimenti floristici si
provvedera ad ubicare n. 4 aree di saggio di forma circolare aventi un raggio di 8 m (per
un area totale pari a 200 mq circa), il cui centroide dovra essere geolocalizzato tramite il
ricorso a strumento GPS a 12 / 16 canali non differenziale. All'interno dell'area si
provvedera ad effettuare le seguenti rilevazioni:
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e conteggio (aspecifico' e specifico?) delle specie caratteristiche del piano arbustivo ed

arboreo impiantato

e verifica della vitalita degli esemplari (aspecifica e specifica)® tramite opportuna scala

qualitativa (vitale, sofferente, morte fisiologica)

e conteggio (aspecifico* e specifico®) di specie ad habitus arbustivo e/o arboreo e/o

cespitoso ruderali e/o alloctone invasive

Frequenze di monitoraggio

Di seguito si va ad individuare il piano temporale delle attivita

di monitoraggio sopra

descritte.
Prima fase (anni 1°, 2° e 3° Seconda fase (anni 4° e 5°
i i . II'impian II'impian
Tlpolpgla ‘ Areale indagato da pianto) da pianto)
monitoraggio Durata Durata
Frequenza Frequenza
temporale temporale
2 censimenti/
A 5 transetti (5020 m) anno (periodo 1 cen5|mehto/
Censimento : L tardo . anno (periodo .
L o per ciascuna griglia di . - 3anni 2 anni
floristico qualitativo ) ) : primaverile; tardo
dimensione 100*100 m . . !
periodo tardo primaverile)
estivo)
Conteggio (totale e
specifico) delle
specie
caratteristiche del
piano arbustivo e 2 censimenti/
cespitoso N. 4 aree di saggio di anno (periodo 1censimento/
impiantate forma circolare (r=8 m) | tardo . anno (periodo .
3anni 2 anni

Verifica della vitalita
degli esemplari

Conteggio di specie
ad habitus arbustivo
/ cespitoso ruderali
e/o alloctone
invasive

per ciascuna griglia di
dimensione 100*100 m

primaverile;
periodo tardo
estivo)

tardo
primaverile)

Tabella 1. Piano temporale del monitoraggio relativo all’evoluzione dinamica del popolamento di nuovo

impianto — habitat 3280

'Leggasi: n. totale di esemplari riconducibili alle specie oggetto di impianto

2 Leggasi: individuazione, per ciascuna specie oggetto di impianto rilevata, del n. di individui rilevati

3Vedi precedenti note nn. 15 e 16
4 Leggasi: n. totale di individui appartenenti a specie alloctone invasive

5 Leggasi: individuazione, per ciascuna specie alloctona invasiva rinvenuta, del n. di individui rinvenuti
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3222 Interventidiallagamento controllato d'emergenza

Pur essendo necessario segnalare che condizione necessaria per il mantenimento, nel
tempo, dell’habitat ricostruito sara quella di eseguire interventi di allagamento
controllato delle aree secondo la metodologia gia descritto nel § 2211 & necessario
evidenziare che nel periodo di affrancamento della vegetazione di nuovo impianto il
prolungamento delle condizioni di allagamento potra essere necessario proprio per
instaurare condizioni favorevoli allo sviluppo della nuova vegetazione, contrastando
quello di specie opportuniste o ruderali.

Nello specifico, allorquando le attivita di monitoraggio in corrispondenza delle aree di
saggio dovessero evidenziare condizioni di ridotta vitalita (sofferenza) in almeno il 50%
delle aree monitorate e/o la presenza di specie opportuniste superiore al 20%, si dovra
provvedere all'esecuzione di un allagamento controllato onde favorire lo sviluppo della
vegetazione tipica dell’'habitat impiantato.

3223 Contenimento delle specie alloctone invasive

Qualora, nel corso del monitoraggio di cui al precedente § 2321, si dovesse rilevare |a
presenza di specie alloctone invasive si procedera secondo il piano di interventi tracciato
nel successivo § 2.5.

3224 Interventidiinfittimento del piano arbustivo/cespitoso

Qualora, nel corso del monitoraggio di cui al precedente § 2.2.21, si dovesse rilevare uno
scarso livello di attecchimento della vegetazione ad habitus arbustivo/arboreo
d'impianto si dovra procedere con lesecuzione di interventi di piantumazione
suppletiva, al fine di garantire un buon livello di copertura al suolo g,
conseguentemente, ridurre l'ingresso e l'affermazione di specie ruderali opportuniste o
di specie alloctone invasive.

Nello specifico, qualora all'interno di una griglia di indagine si dovessero osservare
almeno 2 aree di saggio caratterizzate da una copertura al suolo di specie del piano
arbustivo/arboreo inferiore a 400 piante (vitali, ossia caratterizzate da un buono sviluppo
vegetativo e fitosanitario) per ettaro® sara necessario eseguire interventi di infittimento.

Gli interventi dovranno essere attuati seguendo i principi, gli abachi, le tecniche e le
tempistiche gia espressi — per I'habitat in oggetto — nel documento FLR-MPL-PSA-CAP2-

6 Pari, considerando una dimensione dell'area di saggio pari a 200 mq circa, a 8 piante per area di saggio
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014-PA-RT_Mollaia LG Nuova Veg, riportando le densita d'impianto ai valori ottimali
previsti (ca. 880 piante del piano arbustivo e arboreo per ogni ettaro di intervento).

3225 Interventididiradamento del piano arbustivo/arboreo

Qualora, nel corso del monitoraggio di cui al precedente § 2.2.2.1, si dovesse rilevare uno
eccessivo livello di attecchimento della vegetazione ad habitus arbustivo/arboreo
d'impianto si dovra procedere con I'esecuzione di interventi di sfalcio/diradamento, al
fine di garantire un livello di copertura al suolo ottimale anche allo sviluppo del piano
erbaceo.

Nello specifico, qualora all'interno di una griglia di indagine si dovessero osservare
almeno 2 aree di saggio caratterizzate da una copertura al suolo di specie del piano
arbustivo/cespitoso superiore a 1500 piante (vitali, ossia caratterizzate da un buono
sviluppo vegetativo e fitosanitario) per ettaro’, sara necessario eseguire interventi di
diradamento.

Gli interventi di sfalcio/diradamento dovranno essere attuati cercando di mantenere le
piante caratterizzate da una maggiore vitalita, sfalciando (con mezzi meccanici portati
da operatore o, alternativamente, con mezzi manuali) selettivamente il 10/15 % delle
superfici caratterizzate da densita di attecchimento eccessivamente elevate.

323 INDICAZIONI PER L'ESECUZIONE DI CURE COLTURALI DI LUNGO PERIODO

Nel lungo periodo, ossia oltre il 5° anno dallimpianto, sara necessario garantire
I'esecuzione di interventi di ordinaria gestione dell’habitat il quale, nel frattempo, avra
raggiunto uno sviluppo della vegetazione appropriato e potra awvviarsi verso stadi di
maturita e dinamismi naturali.

Nello specifico si evidenziano come necessarie le seguenti attivita di manutenzione di
lungo periodo:

e |a gestione controllata degli allagamenti secondo le metodologie gia evidenziate in
precedenza (vedi § 2222). In assenza di queste si potrebbe avere una forte
ingressione di specie non caratteristiche dell’habitat e specialmente di quelle
ruderali o alloctone invasive.

e |'esecuzione di sfalci controllati della vegetazione. E' noto infatti che I'habitat in
guestione sia favorito nella sua permanenza (o affermazione) dalle attivita di pascolo

7 Pari, considerando una dimensione dell'area di saggio pari a 200 mq circa, a 30 piante per area di saggio
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o, altrimenti, dalla degradazione dei boschi ripariali. In assenza delle condizioni

suddette esso tende ad evolvere spontaneamente verso forme boschive piu stabili
riconducibili all’habitat 92A0. In tal senso, anche alla luce delle finalita dell'intervento
diricreazione dell'habitat in oggetto, si ritiene necessario procedere all'esecuzione di

sfalci con asporto dei materiali vegetali di risulta con cadenza annuale o biennale. In

assenza

di tali interventi si avra necessariamente l'evoluzione dell'habitat verso

formazioni boschive igrofile assimilabili alle foreste a galleria di salice e pioppo

bianco (cod. habitat 92A0). Gli interventi dovranno eseguirsi nel periodo autunnale

(ottobre / novembre).

324  PIANO DEGLI INTERVENTI COLTURALI

Di seguito si riporta un piano degli interventi colturali, sopra descritti nel dettaglio, per le

aree interessate dalla ricostruzione dell’habitat 6420.

Fase Intervento colturale Frequenza Epoca
Allagamento controllato | Almeno 1 volta nelle 48 h
Iniziale successivo all'idrosemina del | successive all'esecuzione degli | Aprile — maggio
" piano erbaceo interventi di idrosemina
successiva alle
Allagamento controllato

operazioni di
impianto p.d.

Almeno 1 volta nelle 48 h
successive all'esecuzione degli | Ottobre — novembre
interventi di piantumazione

successivo alla messa a
dimora del piano arbustivo e
cespitoso

Post-impianto
(entro 5 anni
dall'impianto)

Almeno 1 volta nelle 48 h
successive al rinvenimento di:
50 % delle aree monitorate con
Allagamento controllato | diffuse condizioni di sofferenza | Tarda primavera;
d'emergenza e/o Autunno

20% delle aree monitorate
caratterizzate dalla presenza di
specie ruderali/opportuniste

Sulla  base del piano di
interventi  di  contenimenti
espresso nel §2.5

Contenimento specie
alloctone invasive

Variabile, come
indicato nel § 2.5

Interventi di infittimento del
piano arbustivo / cespitoso | N. 1 intervento una tantum al
(specifiche di esecuzione | rinvenimento di una copertura
individuate nel documento | al suolo delle specie arbustive e
cod. 12-CAP-003-BIO-REL- | arboree di impianto <400
002-A — Linee guida tecnico- | p.te/ha in almeno 2 delle 4 aree
operative per gli interventi di | di saggio previste all'interno di

Autunno

messa a dimora della | ciascuna griglia di
vegetazione di nuovo | monitoraggio (100*100 m)
impianto)

N. 1 intervento una tantum al
Interventi di diradamento | rinvenimento di una copertura
del piano  arbustivo /| al suolo delle specie arbustive e | Autunno
cespitoso cespitose  dimpianto  >1500
p.te/ha in almeno 2 delle 4 aree
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Fase Intervento colturale Frequenza Epoca
di saggio previste all'interno di
ciascuna griglia di

monitoraggio (100100 m)

Lungo periodo Nn. 2 interventi prolungati nel

; Allagamenti controllati . ) ) .~ | Tardo primaverile
(periodo gan periodo caratterizzati da deficit prir
; ordinari T Tardo estivo
successivo a 5 idrico
anni Sfalcio con asportazione | n. 1 intervento/anno o n. 1| Autunno (ottobre -
dall'impianto) della vegetazione di risulta intervento/biennio novembre)

Tabella 2. Habitat ricostruito 3280: piano temporale degli interventi colturali

3.3 HABITAT 6420 - PRATERIE UMIDE MEDITERRANEE CON PIANTE ERBACEE
ALTE DEL MOLINIO-HOLOSCHOENION

3.5 PRIME CURE SUCCESSIVE ALL'IMPIANTO

3311 Allagamento successivo all'idrosemina

Nelle 48 h successive all'esecuzione delle operazioni di idrosemina del piano erbaceo
dell'habitat sara necessario procedere con l'allagamento dell'area tramite I'esecuzione di
opportuni riporti di terreno ad intervalli regolari lungo le scoline che solcano l'area
interessata dall’'habitat. Tale operazione garantira il ristagno idrico in successione il quale
favorira la germinazione dei semi distribuiti con l'idrosemina.

3312 Allagamento successivo alla messa a dimora del piano arbustivo e cespitoso

Analogamente a quanto indicato per la fase immediatamente successiva all'esecuzione
degli interventi di idrosemina, si provvedera ad eseguire interventi di allagamento
controllato delle aree nelle 48 ore successive alla messa a dimora del piano erbustivo e
cespitoso dell’'habitat, il quale dovra avvenire nel periodo autunnale.

332  CURE COLTURALIPOST-IMPIANTO

3321 Monitoraggi

Condizione necessaria per poter programmare tutti gli interventi colturali necessari a
garantire I'affrancamento della vegetazione di nuovo impianto sara la costruzione di una
base conoscitiva dell'evoluzione dinamica del popolamento nelle prime fasi.

In tal senso sara necessario eseguire un attento monitoraggio finalizzato, nel contempo,
a valutare:

e |acomposizione del popolamento
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e |ostato disalute del popolamento
e lapresenza/ingressione di specie invasive ed alloctone

L'esecuzione di tali monitoraggi consentira cosi di individuare, laddove necessari, i piu
opportuni interventi colturali i quali, genericamente, saranno riconducibili a:

e interventidiallagamento controllato

e interventi di infittimento del piano arbustivo/cespitoso (in caso di presenza locale di
scarso attecchimento);

e interventi di diradamento del piano arbustivo/cespitoso (in caso di locale eccessiva
densita di attecchimento)

Cio premesso si va di seguito a fornire una descrizione delle modalita e delle frequenze
di monitoraggio che, soprattutto nei primi anni di sviluppo della vegetazione di nuovo
impianto, dovranno essere eseguite al fine di ottenere una fotografia, dinamica, dello
stato di evoluzione dell’habitat ricreato.

Aspetti metodologici

CENSIMENTI FLORISTIC]

Si andra ad individuare una griglia di indagine avente passo 100*100 m, all'interno della
quale si svolgeranno indagini di censimento floristico speditivo lungo transetti.

In particolare si dovranno individuare, per ciascuna griglia, almeno 5 transetti di
lunghezza non inferiore a 50 m e larghezza non superiore a 20 m.

Una volta ubicati, all'interno dell’area di indagine, i transetti suddetti si procedera al
censimento floristico speditivo propriamente detto. Questo sara eseguito percorrendo
ciascun transetto in senso longitudinale con percorsi a U. Il censimento floristico dovra
ritenersi concluso, all'interno di ciascun transetto, allorquando l'incremento di specie
osservate, con il procedere dei percorsi, sara inferiore al 10% del totale rilevato fino a quel
momento. Durante I'esecuzione dei rilievi si dovra comunque provvedere a registrare il
tracciato percorso tramite idoneo dispositivo GPS a 12 / 16 canali non differenziale in
modo tale da poter geolocalizzare, in post-processing, la composizione floristica
osservata.

AREE DI SAGGIO

All'interno di ciascuna griglia individuata per l'esecuzione di censimenti floristici si
provvedera ad ubicare n. 4 aree di saggio di forma circolare aventi un raggio di 8 m (per
un'area totale pari a 200 mq circa), il cui centroide dovra essere geolocalizzato tramite il
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ricorso a strumento GPS a 12 / 16 canali non differenziale. All'interno dell’'area si

provvedera ad effettuare le seguenti rilevazioni:

e conteggio (aspecifico® e specifico®) delle specie caratteristiche del piano arbustivo e

cespitoso impiantato

e verifica della vitalita degli esemplari (aspecifica e specifica)'® tramite opportuna scala

qualitativa (vitale, sofferente, morte fisiologica)

e conteggio (aspecifico” e specifico?) di specie ad habitus arbustivo e/o arboreo e/o

cespitoso ruderali e/o alloctone invasive

Frequenze di monitoraggio

Di seguito si va ad individuare il piano temporale delle attivita di monitoraggio sopra

descritte.
Prima fase (anni 1°, 2° e 3° Seconda fase (anni 4° e 5°
Tlpolpgla ‘ Areale indagato dall'impianto) dall'impianto)
monitoraggio Durata Durata
Frequenza Frequenza
temporale temporale
2 censimenti /
A 5 transetti (5020 m) anno (periodo 1 censwne_nto/
Censimento : S tardo . anno (periodo .
L o per ciascuna griglia di . - 3anni 2 anni
floristico qualitativo ) ) > primaverile; tardo
dimensione 100*100 M . . !
periodo tardo primaverile)
estivo)
Conteggio (totale e
specifico) delle
specie .
caratteristiche del ! censwne_mto/
i . . . anno (periodo
piano arbustivo e 2 censimenti/ tardo
cespitoso N. 4 aree di saggio di anno (periodo . )
) . i 7 primaverile)
impiantate forma circolare (r=8 m) | tardo . .
3anni 2 anni

Verifica della vitalita
degli esemplari

Conteggio di specie
ad habitus arbustivo
/ cespitoso ruderali
e/o alloctone
invasive

per ciascuna griglia di
dimensione 100*100 m

primaverile;
periodo tardo
estivo)

Tabella 3 Piano temporale del monitoraggio relativo all'evoluzione dinamica del popolamento di nuovo

impianto — habitat 6420

8 Leggasi: n. totale di esemplari riconducibili alle specie oggetto di impianto
° Leggasi: individuazione, per ciascuna specie oggetto di impianto rilevata, del n. di individui rilevati

0 Vedi precedenti note nn.15e 16
" Leggasi: n. totale di individui appartenenti a specie alloctone invasive
2 _Leggasi: individuazione, per ciascuna specie alloctona invasiva rinvenuta, del n. di individui rinvenuti
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3322 Interventidiallagamento controllato d'emergenza

Pur essendo necessario segnalare che condizione necessaria per il mantenimento, nel
tempo, dell’habitat ricostruito sara quella di eseguire interventi di allagamento
controllato delle aree secondo la metodologia gia descritto nel § 2311 & necessario
evidenziare che nel periodo di affrancamento della vegetazione di nuovo impianto il
prolungamento delle condizioni di allagamento potra essere necessario proprio per
instaurare condizioni favorevoli allo sviluppo della nuova vegetazione, contrastando
quello di specie opportuniste o ruderali.

Nello specifico, allorquando le attivita di monitoraggio in corrispondenza delle aree di
saggio dovessero evidenziare condizioni di ridotta vitalita (sofferenza) in almeno il 50%
delle aree monitorate e/o la presenza di specie opportuniste superiore al 20%, si dovra
provvedere all'esecuzione di un allagamento controllato onde favorire lo sviluppo della
vegetazione tipica dell’habitat impiantato.

3323 Contenimento delle specie alloctone invasive

Qualora, nel corso del monitoraggio di cui al precedente § 2.3.2.1, si dovesse rilevare |a
presenza di specie alloctone invasive si procedera secondo il piano di interventi tracciato
nel successivo § 2.5.

3324 Interventidiinfittimento del piano arbustivo/cespitoso

Qualora, nel corso del monitoraggio di cui al precedente § 2.3.2.1, si dovesse rilevare uno
scarso livello di attecchimento della vegetazione ad habitus arbustivi/cespitoso
d'impianto si dovra procedere con l'esecuzione di interventi di piantumazione
suppletiva, al fine di garantire un buon livello di copertura al suolo e,
conseguentemente, ridurre l'ingresso e 'affermazione di specie ruderali opportuniste o
di specie alloctone invasive.

Nello specifico, qualora all'interno di una griglia di indagine si dovessero osservare
almeno 2 aree di saggio caratterizzate da una copertura al suolo di specie del piano
arbustivo/cespitoso inferiore a 300 piante (vitali, ossia caratterizzate da un buono
sviluppo vegetativo e fitosanitario) per ettaro”, sara necessario eseguire interventi di
infittimento.

Gli interventi dovranno essere attuati seguendo i principi, gli abachi, le tecniche e le
tempistiche gia espressi — per I'habitat in oggetto — nel documento FLR-MPL-PSA-CAP2-

¥ Pari, considerando una dimensione dell'area di saggio pari a 200 mq circa, a 6 piante per area di saggio
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O11-PA-RT_Mollaia LG Nuova Veg (Linee guida tecnico-operative per gli interventi di
messa a dimora della vegetazione di nuovo impianto), riportando le densita d'impianto
ai valori ottimali previsti (ca. 1100 piante del piano arbustivo e cespitoso per ogni ettaro di
intervento).

3325 Interventidi diradamento del piano arbustivo/cespitoso

Qualora, nel corso del monitoraggio di cui al precedente § 2.3.2.1, si dovesse rilevare uno
eccessivo livello di attecchimento della vegetazione ad habitus arbustivo/cespitoso
d'impianto si dovra procedere con l'esecuzione di interventi di sfalcio/diradamento, al
fine di garantire un livello di copertura al suolo ottimale anche allo sviluppo del piano
erbaceo.

Nello specifico, qualora all'interno di una griglia di indagine si dovessero osservare
almeno 2 aree di saggio caratterizzate da una copertura al suolo di specie del piano
arbustivo/cespitoso superiore a 2000 piante (vitali, ossia caratterizzate da un buono
sviluppo vegetativo e fitosanitario) per ettaro', sara necessario eseguire interventi di
diradamento.

Gli interventi di sfalcio/diradamento dovranno essere attuati cercando di mantenere le
piante caratterizzate da una maggiore vitalita, sfalciando (con mezzi meccanici portati
da operatore o, alternativamente, con mezzi manuali) selettivamente il 10/15 % delle
superfici caratterizzate da densita di attecchimento eccessivamente elevate.

333 INDICAZIONI PER L'ESECUZIONE DI CURE COLTURALI DI LUNGO PERIODO

Nel lungo periodo, ossia oltre il 5° anno dallimpianto, sara necessario garantire
'esecuzione di interventi di ordinaria gestione dell'nhabitat il quale, nel frattempo, avra
raggiunto uno sviluppo della vegetazione appropriato e potra awvviarsi verso stadi di
maturita e dinamismi naturali.

Nello specifico si evidenziano come necessarie le seguenti attivita di manutenzione di
lungo periodo:

e |a gestione controllata degli allagamenti secondo le metodologie gia evidenziate in
precedenza (vedi § 2322). In assenza di queste si potrebbe avere una forte
ingressione di specie non caratteristiche dell’habitat e specialmente di quelle
ruderali o alloctone invasive.

% Pari, considerando una dimensione dell'area di saggio pari a 200 mq circa, a 40 piante per area di saggio
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e |'esecuzione di sfalci controllati della vegetazione. E' noto infatti che I'habitat in
guestione, in assenza di attivita di pascolamento (e, in particolare, di bovini ed
equini), tende ad evolvere spontaneamente verso formazioni dominate da specie

igrofile arboreo/arbustive a dominanza di salice, frassino e pioppo (vedi Manuale

italiano di interpretazione degli habitat Dir. 92/43/CEE)). Proprio per tale motivo, tra

gli obiettivi prioritari di numerosi piani di gestione di aree ZSC toscane caratterizzate

dalla presenza di tali habitat viene evidenziata la necessita di realizzare sfalci con

asporto dei materiali vegetali di risulta con cadenza annuale o biennale. In assenza

di tali interventi si avra necessariamente I'evoluzione dell’habitat verso formazioni

igrofile a carattere arbustivo/arboreo. Gli interventi dovranno eseguirsi nel periodo

estivo (luglio agosto) o tardo estivo (settembre).

334  PIANO DEGLI INTERVENTI COLTURALI

Di seguito si riporta un piano degli interventi colturali, sopra descritti nel dettaglio, per le

aree interessate dalla ricostruzione dell’nabitat 6420.

Fase Intervento colturale Frequenza Epoca
Allagamento controllato | Almeno 1 volta nelle 48 h
Iniziale successivo all'idrosemina del | successive all'esecuzione degli | Aprile — maggio

successiva alle
operazioni di

piano erbaceo

interventi di idrosemina

Allagamento controllato
successivo alla messa a

Almeno 1 volta nelle 48 h

impianto p.d. . ) ; successive all'esecuzione degli | Ottobre — novembre
dimora del piano arbustivo e | : R .
. interventi di piantumazione
cespitoso
Almeno 1 volta nelle 48 h
successive al rinvenimento di:
50 % delle aree monitorate con
Allagamento controllato | diffuse condizioni di sofferenza | Tarda primavera;
d'emergenza e/o Autunno
20% delle aree monitorate
caratterizzate dalla presenza di
specie ruderali/opportuniste
Contenimento specie Sulla  base del piano di Variabile, come

Post-impianto
(entro 5 anni
dall'impianto)

alloctone invasive

interventi  di  contenimenti
espresso nel §2.5

indicato nel § 2.5

Interventi di infittimento del
piano arbustivo / cespitoso
(specifiche di esecuzione
individuate nel documento
cod. 12-CAP-003-BIO-REL-

N. 1 intervento una tantum al
rinvenimento di una copertura
al suolo delle specie arbustive e
cespitose di impianto <300

cespitoso

al suolo delle specie arbustive e
cespitose dimpianto >2000

002-A - Linee guida tecnico- | p.te/ha in almeno 2 delle 4 aree Autunno
operative per gli interventi di | di saggio previste all'interno di

messa a dimora della | ciascuna griglia di
vegetazione di nuovo | monitoraggio (100*100 m)

impianto)

Interventi di diradamento N ! m'tervento una tantumn al

del oiano  arbustivo  / rinvenimento di una copertura AUTUNNG
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Fase Intervento colturale Frequenza Epoca

p.te/ha in almeno 2 delle 4 aree
di saggio previste all'interno di
ciascuna griglia di
monitoraggio (100¥100 m)

Nn. 2 interventi prolungati nel

Lungo periodo Alla'gamentl controllati periodo caratterizati da deficit Tardo pr|maverlle
(periodo ordinari idrico Tardo estivo
successivo a5 Estivo (luglio/agosto)
anni Sfalcio con  asportazione | n. 1 intervento/anno o n. 1 o tardg gestivo
dall'impianto) della vegetazione di risulta intervento/biennio

(settembre)

Tabella 4. Habitat ricostruito 6420: piano temporale degli interventi colturali

3.4 HABITAT 92A0 - FORESTE A GALLERIA DI SALIXALBA E POPULUS ALBA
3.4 PRIME CURE SUCCESSIVE ALL'TMPIANTO

3411 Allagamento successivo all'idrosemina

Nelle 48 h successive all'esecuzione delle operazioni di idrosemina del piano erbaceo
dell'habitat sara necessario procedere con l'allagamento dell'area tramite I'esecuzione di
opportuni riporti di terreno ad intervalli regolari lungo le scoline che solcano l'area
interessata dall’habitat. Tale operazione garantira il ristagno idrico in successione il quale
favorira la germinazione dei semi distribuiti con l'idrosemina.

3412 Allagamento successivo alla messa a dimora del piano arbustivo, arboreo e
cespitoso

Analogamente a quanto indicato per la fase immediatamente successiva all'esecuzione
degli interventi di idrosemina, si provvedera ad eseguire interventi di allagamento
controllato delle aree nelle 48 ore successive alla messa a dimora del piano arboreo,
arbustivo e cespitoso dell’'habitat, il quale dovra avvenire nel periodo autunnale.

342  CURE COLTURALIPOST-IMPIANTO

3421 Monitoraggi

Condizione necessaria per poter programmare tutti gli interventi colturali necessari a
garantire I'affrancamento della vegetazione di nuovo impianto sara la costruzione di una
base conoscitiva dell'evoluzione dinamica del popolamento nelle prime fasi.

In tal senso sara necessario eseguire un attento monitoraggio finalizzato, nel contempo,
a valutare:
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e |acomposizione del popolamento
e |ostato disalute del popolamento
e lapresenza/ingressione di specie invasive ed alloctone

'esecuzione di tali monitoraggi consentira cosi di individuare, laddove necessari, i piu
opportuni interventi colturali i quali, genericamente, saranno riconducibili a:

e interventidiallagamento controllato

e interventi di infittimento del piano arbustivo, arboreo e cespitoso (in caso di
presenza locale di scarso attecchimento);

e interventi di diradamento del piano arbustivo, arboreo e cespitoso (in caso di locale
eccessiva densita di attecchimento)

Cio premesso si va di seguito a fornire una descrizione delle modalita e delle frequenze
di monitoraggio che, soprattutto nei primi anni di sviluppo della vegetazione di nuovo
impianto, dovranno essere eseguite al fine di ottenere una fotografia, dinamica, dello
stato di evoluzione dell’habitat ricreato.

Aspetti metodologici

CENSIMENTI FLORISTICI

Si andra ad individuare una griglia di indagine avente passo 50*50 m, all'interno della
quale si svolgeranno indagini di censimento floristico speditivo lungo transetti.

In particolare si dovranno individuare, per ciascuna griglia, almeno 5 transetti di
lunghezza non inferiore a 30 m e larghezza non superiore a 10 m.

Una volta ubicati, all'interno dell'area di indagine, i transetti suddetti si procedera al
censimento floristico speditivo propriamente detto. Questo sara eseguito percorrendo
ciascun transetto in senso longitudinale con percorsi a U. || censimento floristico dovra
ritenersi concluso, allinterno di ciascun transetto, allorquando lincremento di specie
osservate, con il procedere dei percorsi, sara inferiore al 10% del totale rilevato fino a quel
momento. Durante I'esecuzione dei rilievi si dovra comunqgue provvedere a registrare il
tracciato percorso tramite idoneo dispositivo GPS a 12 / 16 canali non differenziale in
modo tale da poter geolocalizzare, in post-processing, la composizione floristica
osservata.

AREE DI SAGGIO

All'interno di ciascuna griglia individuata per I'esecuzione di censimenti floristici si
provvedera ad ubicare n. 4 aree di saggio di forma circolare aventi un raggio di 5 m (per
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un'area totale pari a 80 mq circa), il cui centroide dovra essere geolocalizzato tramite il
ricorso a strumento GPS a 12 / 16 canali non differenziale. All'interno dell’area si

provvedera ad effettuare le seguenti rilevazioni:

e conteggio (aspecifico®™ e specifico'®) delle specie caratteristiche del piano arbustivo,

arboreo e cespitoso impiantato

e verifica della vitalita degli esemplari (aspecifica e specifica)” tramite opportuna scala

qualitativa (vitale, sofferente, morte fisiologica)

e conteggio (aspecifico® e specifico) di specie ad habitus arbustivo e/o arboreo e/o

cespitoso ruderali e/o alloctone invasive

Frequenze di monitoraggio

Di seguito si va ad individuare il piano temporale delle attivita

di monitoraggio sopra

descritte.
Prima fase (anni1°, 2° e 3° Seconda fase (anni 4° e 5°
i i . dall'impianto dall'impianto
Tlpolpgla . Areale indagato P ) 2 )
monitoraggio Durata Durata
Frequenza Frequenza
temporale temporale
2 censimenti/
‘ 5 transetti (30410 m) anno (periodo 1 cen5|mehto/
Censimento : o tardo . anno (periodo .
T o per ciascuna griglia di : - 3anni 2 anni
floristico qualitativo ; ) * primaverile; tardo
dimensione 50*50 m . . )
periodo tardo primaverile)
estivo)
Conteggio (totale e
specifico) delle
specie
caratteristiche del
piano arbustivo e 2 censimenti/
cespitoso N. 4 aree di saggio di anno (periodo 1 censimento/
impiantate forma circolare (r=5m) | tardo . anno (periodo .
— —— ) LT . . 3anni 2 anni
Verifica della vitalita per ciascuna griglia di primaverile; tardo
degli esemplari dimensione 50*50 m periodo tardo primaverile)
Conteggio di specie estivo)
ad habitus arbustivo
/ cespitoso ruderali
e/o alloctone
invasive

Tabella 5. Piano temporale del monitoraggio relativo all'evoluzione dinamica del popolamento di nuovo

impianto — habitat 92A0

> Leggasi: n. totale di esemplari riconducibili alle specie oggetto di impianto
6 Leggasi: individuazione, per ciascuna specie oggetto di impianto rilevata, del n. di individui rilevati

7Vedi precedenti note

nn.15e 16

8 Leggasi: n. totale di individui appartenenti a specie alloctone invasive
¥ Leggasi: individuazione, per ciascuna specie alloctona invasiva rinvenuta, del n. di individui rinvenuti
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3422 Contenimento delle specie alloctone invasive

Qualora, nel corso del monitoraggio di cui al precedente § 2.4.2.1, si dovesse rilevare la
presenza di specie alloctone invasive, si procedera secondo il piano di interventi tracciato
nel successivo § 2.5. E' doveroso segnalare che la gestione di tale problematica dovra
essere attentamente seguita in quanto, visto anche il carattere peri-umido dell’'nabitat,
condizione necessaria perché si affermino (e poi si mantengano) dinamiche evolutive
adeguatamente resilienti risiede nell'evitare o quantomeno ridurre lingressione
nell’nabitat di specie opportuniste, ruderali, neofite e alloctone fortemente invasive, con
particolare riferimento a robinia, ailanto, acero americano, falso indaco e fitolacca
americana.

3.423 Interventidiinfittimento del piano arbustivo, arboreo e /cespitoso

Qualora, nel corso del monitoraggio di cui al precedente § 2.4.21, si dovesse rilevare uno
scarso livello di attecchimento della vegetazione ad habitus arbustivo, arboreo e
cespitoso d'impianto si dovra procedere con 'esecuzione di interventi di piantumazione
suppletiva, al fine di garantire un buon livello di copertura al suolo e,
conseguentemente, ridurre l'ingresso e l'affermazione di specie ruderali opportuniste o
di specie alloctone invasive.

Di seguito si fornisce dettaglio delle soglie di intervento per le due diverse conformazioni
dell'habitat previste nell'area di compensazione in oggetto.

Aree starter

Qualora all'interno di una griglia di indagine si dovessero osservare almeno 2 aree di
saggio caratterizzate da una copertura al suolo di specie del piano arbustivo e arboreo
d'impianto inferiore a 500 piante (vitali, ossia caratterizzate da un buono sviluppo
vegetativo e fitosanitario) per ettaro® e/o specie del piano cespitoso d'impianto inferiore
a 800 piante per ettaro?, sara necessario eseguire interventi di infittimento.

Gli interventi dovranno essere attuati seguendo | principi, gli abachi, le tecniche e le
tempistiche gia espressi — per I'nabitat in oggetto — nel documento FLR-MPL-PSA-CAP2-
014-PA-RT_Mollaia LG Nuova Veg (Linee guida tecnico-operative per gli interventi di
messa a dimora della vegetazione di nuovo impianto), riportando le densita d'impianto

20 Pari, considerando una dimensione dell'area di saggio pari a 80 mq circa, a 4 piante per area di saggio
2 Pari, considerando una dimensione dell'area di saggio pari a 80 mq circa, a 7 piante per area di saggio
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ai valori ottimali previsti (ca. 1000 piante del piano arbustivo ed arboreo e 1500 piante del
piano cespitoso per ogni ettaro di intervento).

Aree pienamente conformate (aree compensative)

Qualora all'interno di una griglia di indagine si dovessero osservare almeno 2 aree di
saggio caratterizzate da una copertura al suolo di specie del piano arbustivo e arboreo
d'impianto inferiore a 200 piante (vitali, ossia caratterizzate da un buono sviluppo
vegetativo e fitosanitario) per ettaro® e/o specie del piano cespitoso d'impianto inferiore
a 500 piante per ettaro?, sara necessario eseguire interventi di infittimento.

Gli interventi dovranno essere attuati seguendo i principi, gli abachi, le tecniche e le
tempistiche gia espressi — per I'nabitat in oggetto — nel documento FLR-MPL-PSA-CAP2-
O11-PA-RT_Mollaia LG Nuova Veg (Linee guida tecnico-operative per gli interventi di
messa a dimora della vegetazione di nuovo impianto), riportando le densita d'impianto
ai valori ottimali previsti (ca. 400 piante del piano arbustivo ed arboreo e 1000 piante del
piano cespitoso per ogni ettaro di intervento).

3.42.4 Interventi di diradamento del piano arbustivo/cespitoso

Qualora, nel corso del monitoraggio di cui al precedente § 2.4.21, si dovesse rilevare — con
esclusivo riferimento alle aree starter — un eccessivo livello di attecchimento della
vegetazione ad habitus arbustivo e arboreo d'impianto si dovra procedere con
l'esecuzione di interventi di sfalcio/diradamento, al fine di garantire un livello di
copertura al suolo ottimale anche allo sviluppo del piano erbaceo e cespitoso.

Nello specifico, qualora all'interno di una griglia di indagine si dovessero osservare
almeno 2 aree di saggio caratterizzate da una copertura al suolo di specie del piano

arbustivo/arboreo superiore a 1300 piante (vitali, ossia caratterizzate da un buono

sviluppo vegetativo e fitosanitario) per ettaro?t, sara necessario eseguire interventi di
diradamento.

Cli interventi di sfalcio/diradamento dovranno essere attuati cercando di mantenere le
piante caratterizzate da una maggiore vitalita, sfalciando (con mezzi meccanici portati
da operatore o, alternativamente, con mezzi manuali) selettivamente il 10/15 % delle
superfici caratterizzate da densita di attecchimento eccessivamente elevate.

22 pari, considerando una dimensione dell’'area di saggio pari a 80 mq circa, a 2 piante per area di saggio
% Pari, considerando una dimensione dell’'area di saggio pari a 80 mq circa, a 3 piante per area di saggio
24 Pari, considerando una dimensione dell'area di saggio pari a 80 mq circa, a 11 piante per area di saggio
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343  INDICAZIONI PER L'ESECUZIONE DI CURE COLTURALI DI LUNGO PERIODO

Nel lungo periodo, ossia oltre il 5° anno dallimpianto, sara necessario garantire
'esecuzione di interventi di ordinaria gestione dell’habitat il quale, nel frattempo, avra
raggiunto uno sviluppo della vegetazione appropriato e potra awviarsi verso stadi di
maturita e dinamismi naturali.

Nello specifico si evidenziano come necessarie, nel lungo periodo, le attivita di
manutenzione collegate al contenimento dello sviluppo di specie opportuniste, ruderali,
neofite e alloctone fortemente invasive, con particolare riferimento a robinia, falso
indaco e fitolacca americana. Per questo habitat, dunqgue, le attivita dettagliate nel § 25
dovranno protrarsi oltre il 5° anno dalla messa a dimora della vegetazione.

344  PIANO DEGLI INTERVENTI COLTURALI

Di seguito si riporta un piano degli interventi colturali, sopra descritti nel dettaglio, per le
aree interessate dalla ricostruzione dell’habitat 92A0.

Fase Intervento colturale Frequenza Epoca
Allagamento controllato | Almeno 1 volta nelle 48 h
successivo all'idrosemina del | successive all'esecuzione degli | Aprile — maggio
Iniziale, piano erbaceo interventi di idrosemina
successiva alle Allagamento controllato
operazioni di successivo alla messa a | Almeno 1 volta nelle 48 h
impianto p.d. dimora del piano | successive all'esecuzione degli | Ottobre — novembre
arbustivo/arboreo e | interventi di piantumazione
cespitoso

Sulla  base del piano di
interventi  di  contenimenti
espresso nel § 2.5

Contenimento specie
alloctone invasive

Variabile, come
indicato nel § 2.5

N. T intervento una tantum al

rinvenimento di:

e aree starter. una copertura
al  suolo delle specie
arbustive e arboree di
impianto <500 p.te/ha e/o

Interventi di infittimento del
piano arbustivo, arboreo e

Post-impianto cespitoso (specifiche di Specie Biano cespitoso <800
(entro 5anni esecuzione individuate nel pte/hapin almen% 5 delle 4
dall'impianto) documento cod. 12-CAP-003- P

aree di saggio previste | Autunno
all'interno di ciascuna
griglia  di  monitoraggio
(dimensione griglia: 50*50

BIO-REL-002-A - Linee guida
tecnico-operative  per gl
interventi di messa a dimora
della vegetazione di nuovo

impianto) m) .
e aree pienamente
conformate (aree
compensative): una

copertura al suolo delle
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Fase Intervento colturale Frequenza Epoca

specie arbustive e arboree
di impianto <200 p.te/ha e/o
specie piano cespitoso <500
pte/ha in almeno 2 delle 4
aree di saggio previste
all'interno di ciascuna
griglia  di  monitoraggio
(dimensione griglia: 50*50
m)

N. 1 intervento una tantum al
rinvenimento - esclusivamente
per le aree starter — di una
Interventi di diradamento | copertura al suolo delle specie
del piano  arbustivo /| arbustive e arboree d'impianto | Autunno
cespitoso >1300 p.te/ha in almeno 2 delle
4 aree di saggio previste
all'interno di ciascuna griglia di
monitoraggio (50*50 m).

Lungo periodo
eriodo . . Sulla  base del iano di L

(p : Gestione delle specie | ° : : piar Variabile, come

successivo a 5 . ; interventi di  contenimento | . .

) alloctone invasive indicato nel §2.5

anni espresso nel §2.5

dall'impianto)

Tabella 6. Habitat ricostruito 92A0 (aree startere aree pienamente conformate [aree compensative]): piano
temporale degli interventi colturali

35 GESTIONE DELLA VEGETAZIONE ALLOCTONA INVASIVA

351 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

La colonizzazione degli ambiti naturali e seminaturali da parte di specie vegetali
alloctone costituisce una problematica di ordine ecologico, paesaggistico economico e
sociale che, negli ultimi anni, ha raggiunto confini sempre piu ampi vuoi per la maggiore
consapevolezza della problematica vuoi per la maggiore diffusione di tali specie negli
ambiti naturali.

Negli ultimi anni, a conferma dell'entita della problematica, numerosissimi sono stati gli
studi e | progetti sperimentali inerenti tale tematica. A partire dal 2010, sul territorio
nazionale, sono stati diffusi — con successivi aggiornamenti — elenchi di carattere locale
inerenti la flora vascolare alloctona ed invasiva oltre a progetti specifici inerenti la
gestione di tale flora (Celesti-Grapow L et al., 2010).

Successivamente, anche a livello regionale |la problematica é stata oggetto di attenzione.
Nel territorio regionale toscano, a partire dal 2011, la problematica é stata ulteriormente
approfondita attraverso l'individuazione di specifiche “liste di attenzione”.

E' inoltre doveroso rammentare che i confini della problematica, oltre a essere tracciati
dal proliferare di pubblicazioni in merito, & sottolineata dal fatto che — con riferimento
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alle ZSC toscane (e in particolare quelle afferenti agli ambienti umidi) - la DGRT n.
644/2004 (Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00. Approvazione norme
tecniche relative alle forme e alle modalita di tutela e conservazione dei Siti di
importanza regionale (SIR)) individua tra i principali elementi di criticita interni al sito la
diffusione di specie esotiche di flora.

La flora alloctona, ancorché invasiva, puo determinare gravi scompensi negli ecosistemi
naturali o seminaturali determinando forti variazioni nella composizione dei
popolamenti e andando ad occupare nicchie ecologiche proprie di talune specie, talora
autoctone o endemiche.

Riferendosi al caso specifico, le problematiche connesse con la diffusione della flora
alloctona invasiva potrebbe assumere — se trascurata — confini tali da inficiare il risultato
degli interventi di rinaturazione e ricostruzione degli habitat previsti: poiché le aree di
compensazione interessano suoli aventi una connotazione prevalentemente agricola, si
materializza il rischio concreto che nelle fasi iniziali di affrancamento della nuova
vegetazione si possano creare spazi ecologici particolarmente favorevoli alla flora
alloctona ed invasiva. Affinché tale rischio non possa determinare una problematica
concreta, dunque, si & ritenuto necessario procedere con l'adozione di particolari
accorgimenti.

352  AZIONI DI PROGETTO IN MERITO AL CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE
ALLOCTONA INVASIVA PRESENTE NELL'AREA

L'area in oggetto vede, ad oggi, una presenza non trascurabile di formazioni
riconducibili a specie vegetali alloctone invasive. Per questo motivo preliminarmente
all'esecuzione dei lavori si & ritenuto necessario procedere con l'esecuzione — nell'area in
oggetto e nell'intorno territoriale potenzialmente influente — di interventi di eradicazione
funzionali ad eliminare, o quantomeno ridurre in termini probabilistici, la presenza di
organi vegetativi riconducibili alle specie alloctone invasive riscontrate nell'area e
nell'intorno.

Questi interventi potranno assicurare l'assenza delle specie alloctone invasive nell'area
interessata dal progetto al momento dell'esecuzione dei lavori, garantendo una
minimizzazione del rischio di invasione degli habitat ricreati da parte di esse.

La fase maggiormente critica durante la quale € necessario porre molta attenzione al
rischio di diffusione delle specie aliene & senza dubbio quella della cantierizzazione.
Durante lo scavo, i riporti e tutte le movimentazioni terra in generale, il rischio concreto &
che i terreni nudi possano ricevere propaguli su cui le specie aliene invasive riescono
facilmente ad insediarsi. Anche lo scavo e la riprofilatura di sezioni arginali o scarpate
stradali, laddove le suddette specie risultano gia presenti, possono facilmente favorirne
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la propagazione e la diffusione anche a distanza in tutti quei casi in cui i propaguli
accidentalmente si depositano o si fissano ai macchinari utilizzati (es. nelle intaccature di
pneumatici o cingoli, nelle benne, ecc.).

'esecuzione delle misure di eradicazione e contenimento, perd, non potra prescindere
dall'esecuzione, a partire dalle fasi immediatamente successive alla conclusione dei
lavori di realizzazione dei nuovi habitat e per un periodo successivo di almeno 5 anni, di
uno specifico monitoraggio al quale — in relazione ai diversi risultati che potranno
emergere — dovranno far seguito specifici interventi (differenziati per i diversi habitat che
si andranno a ricreare e per le diverse specie vegetali alloctone invasive che si dovessero
riscontrare) funzionali a contenere o eradicare le eventuali specie che si dovessero
rinvenire, nell'ottica generale di garantire la riuscita dell'intervento di compensazione e
ricreazione dei nuovi habitat.

353 LE SPECIE VEGETALI ALLOCTONE INVASIVE

Secondo quanto indicato nella pubblicazione “Flora vascolare alloctona e invasiva delle
regioni d'ltalia” (Celesti-Grapow L. et al, 2010) la flora alloctona puo, nella sua diffusione
nel territorio, assumere comportamenti ecologici differenti. Sinteticamente, la flora
alloctona puo essere suddivisa come segue:

e Specie vegetali alloctone: (sinonimi: introdotte, non-indigene, esotiche, xenofite)
specie vegetali introdotte dall'uomo, deliberatamente o accidentalmente, al di fuori
dei loro ambiti di dispersione naturale;

e Specie casuali: (sinonimi: effimere, occasionali) specie alloctone che si sviluppano e
riproducono spontaneamente ma non formano popolamenti stabili e per il loro
mantenimento dipendono dal continuo apporto di nuovi propaguli da parte
delluomo;

e Specie naturalizzate: (sinonimo: stabilizzate) specie alloctone che formano
popolamenti stabili indipendenti dall'apporto di nuovi propaguli da parte dell'uomo;

e Specie invasive: un sottogruppo di specie naturalizzate in grado di diffondersi
velocemente, a considerevoli distanze dalle fonti di propaguli originarie e quindi con
la potenzialita di diffondersi su vaste aree;

e Specie localmente invasive: specie alloctone che sono state rilevate allo stato invasivo
solo in poche stazioni.

Particolare interesse & assunto, come appare evidente, dal sottoinsieme delle specie
alloctone invasive: queste infatti coniugano all'esoticita una forte aggressivita ecologica,
soprattutto negli ambienti ove non & esercitato un controllo diretto.
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Nello specifico, riferendosi agli ambienti ove si andra ad intervenire e a quelli che

saranno gli ambienti di nuova realizzazione, appare fondamentale concentrare gli

interventi di gestione sulle seguenti specie:

Acero americano (Acer negundo). € specie di origine americana, naturalizzata in
molte parti d'ltalia. Albero deciduo coltivato per scopi ornamentali in molti centri
urbani e giardini. Naturalizzato nella Toscana nord-occidentale, secondo Arrigoni
(Arrigoni P.V. et al, 2011) & spontaneizzata — in Toscana - a Viareggio, Firenze,
Valdarno. Predilige ambienti umidi e semi-umidi, non presenta elevati livelli di
aggressivita. . All'interno della Piana di Firenze e Sesto Fiorentino® & stato rinvenuto
in corrispondenza di alcune aree di studio, caratterizzate da soprassuoli interessati
da recenti rimboschimenti;

Ailanto (A/lanthus altissima). una delle piu comuni specie invasive che, grazie
all'lenorme numero di semi prodotti, al rapido accrescimento ed alla grande capacita
di riprodursi vegetativamente, € ormai diffusissimo in tutta Italia. Colonizza tutte
guelle aree soggette a degrado come margini stradali, ferroviari, aree di resede ed
ambiti piu naturali (ivi compresi ambienti ripariali € semi-umidi) quando siano essi
stessi in condizioni degradate. Presenta un elevato grado di aggressivita. All'interno
della Piana di Firenze e Sesto Fiorentino € stato rinvenuto in corrispondenza di
numerose aree di studio, caratterizzate anche da habitat di pregio (<*91EQ);

Buddleia (Buddle/a davidii). pianta che si adatta ad ogni tipo di suolo e sopporta
molto bene il freddo. Si propaga abbondantemente sia vegetativamente (€ pianta
stolonifera) sia grazie ad abbondanti produzioni di semi che vengono trasportati dal
vento. Nel paese d'origine (Nord America) € una tipica specie riparia, pertanto gli
ambienti fluviali sono i suoi ambienti preferiti, colonizzando anche boschi ed
arbusteti ripariali non degradati. Presenta un elevato grado di aggressivita. Sebbene
il monitoraggio ecologico e vegetazionale effettuato nella Piana di Firenze e Sesto
Fiorentino non abbia fornito segnalazioni particolari la sua presenza & certa,
soprattutto nelle zone a margine dei seminativi.

Cencio molle (Abutilon theophrasti): pianta archeofita di origine asiatica, € una delle
piu note infestanti del mais. Preferisce suoli umidi, depressioni palustri e margini di
corpi idrici. Presenta un elevato grado di aggressivita. Sebbene il monitoraggio
ecologico e vegetazionale effettuato nella Piana di Firenze e Sesto Fiorentino non
abbia fornito segnalazioni particolari la sua presenza e certa, soprattutto nelle zone a
seminativo;

25 Ci si riferisce al monitoraggio dello stato ecologico della componente vegetazionale ricompresa all'interno

od in prossimita del nuovo sedime aeroportuale previsto dal Masterplan 2035 dell’Aeroporto Amerigo

Vespucci di Firenze.
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Falso indaco (Amorpha fruticosa): originaria del nord america, € un'invasiva molto
presente in Europa e lungo i fiumi di un po’ tutta dell'ltalia settentrionale. E una
specie termofila capace di riprodursi sia agamicamente a partire da frammenti di
rami che sessualmente con abbondanti produzioni di semi che sono trasportati
dalle acque. Puo diventare dominante nelle foreste alluvionali oggetto di degrado,
portando alla scomparsa delle comunita vegetali indigene, e puo invadere anche le
foreste alluvionali intatte. Presenta un elevato grado di aggressivita. Sebbene il
monitoraggio ecologico e vegetazionale effettuato nella Piana di Firenze e Sesto
Fiorentino non abbia fornito segnalazioni particolari la sua presenza & certa,
soprattutto nelle zone a margine dei seminativi e lungo i fossi camporili;

Fior di loto asiatico (Nelumbo nucifera). specie idrofita rizofitica e di origine
paleotropicale, naturalizzata in Toscana (Arrigoni P.V. et al, 2011) a Viareggio,
Massaciuccoli, S. Rossore e nella piana lucchese. All'interno della Piana di Firenze e
Sesto Fiorentino non sono note segnalazioni.

Fitolacca americana (Phytolacca americana): specie originaria del Nord America e
oggi frequente in aree marginali e ruderali in tutto il territorio regionale. E' erba
perenne rizomatosa, estivale, pioniera su suoli degradati. Presenta un moderato
grado di aggressivita che diventa significativo su suoli nudi.

Poligono del Giappone (Reynoutria japonica). elencata come una delle 100 specie
piu invasive d'Europa ed una delle sue vie di espansione preferenziale sono proprio i
corsi d'acqua che ne trasportano i rizomi. La grande capacita germinativa anche di
piccole porzioni di rizoma porta la specie a colonizzare con popolamenti molto
densi, tutte quelle zone fluviali oggetto di fenomeni di disturlbo sia naturali (erosioni)
che di origine antropica (cave etc). Presenta un elevato grado di aggressivita.
All'interno della Piana di Firenze e Sesto Fiorentino non sono note segnalazioni.

Robinia (Robinia pseudoacacia). una delle piu diffuse in Italia, utilizzata a scopo
ornamentale ma anche per il controllo dell’erosione ed in opere di riforestazione.
Deve la sua diffusione alla sua rapida crescita ed alla sua grande capacita di
rinnovarsi per via agamica. E una specie pioniera, grazie alla sua capacita di fissare
l'azoto, e colonizza un gran numero di ambienti non necessariamente oggetto di
degrado. Comunissima in ambienti ripariali e semi-umidi. Presenta un elevato grado
di aggressivita. All'interno della Piana di Firenze e Sesto Fiorentino é stata rinvenuta
in corrispondenza di alcune aree di studio, caratterizzate da soprassuoli interessati
da recenti rimboschimenti.
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354  MONITORAGGIO

Nelllambito della realizzazione degli interventi di ricreazione di nuovi habitat, come
anticipato, particolare attenzione dovra essere concentrata nella gestione delle specie
alloctone invasive, con particolare riferimento a quelle elencate nel precedente § 2.5.2.

Primma ancora di andare a trattare I'insieme delle modalita operative che, all'occorrenza,
dovranno essere messe in atto, si va di seguito a fornire una descrizione delle modalita e
delle frequenze di monitoraggio che, soprattutto nei primi anni di sviluppo della
vegetazione di nuovo impianto, dovranno essere eseguite al fine di ottenere una
fotografia, dinamica, dell'eventuale sviluppo delle essenze alloctone invasive all'interno
degli habitat ricreati.

3541 Aspetti metodologici

Per ciascun habitat ricostruito si procedera ad eseguire specifici monitoraggi finalizzati a
valutare la presenza e la diffusione delle specie alloctone invasive. Nello specifico si andra
ad individuare, per ciascun habitat ricostruito, una griglia di indagine avente passo
100*100 m, all'interno della quale si svolgeranno indagini di censimento speditivo lungo
transetti inerenti la presenza di specie alloctone invasive.

In particolare si dovranno individuare, per ciascun griglia, almeno 5 transetti di
lunghezza non inferiore a 50 m e larghezza non superiore a 20 m.

Una volta ubicati, all'interno dell’'area di indagine, i transetti suddetti si procedera al
censimento delle specie vegetali propriamente detto. Questo sara eseguito percorrendo
ciascun transetto in senso longitudinale con percorsi a U. Il censimento della flora
alloctona invasiva dovra ritenersi concluso, all'interno di ciascun transetto, allorquando
'incremento di questa, con il procedere dei percorsi, € inferiore al 10% del totale rilevato
fino a quel momento. Durante 'esecuzione dei rilievi si dovra comunqgue provvedere a
registrare il tracciato percorso tramite idoneo dispositivo GPS a 12 / 16 canali non
differenziale in modo tale da poter geolocalizzare, in post-processing, l'eventuale
presenza della flora alloctona invasiva.

3542 Frequenze di monitoraggio

Cosli come previsto per tutte le operazioni di manutenzione e gestione si ritiene di dover
suddividere il monitoraggio in due fasi successive: la prima, relativa ai primi 3 anni che
decorrono dallimpianto della nuova vegetazione, caratterizzata da una maggior
frequenza e la seconda, relativa al 4° e al 5° anno dallimpianto, caratterizzata da una
frequenza inferiore.
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Specie alloctone

Fase iniziale di
affrancamento della
vegetazione di nuovo

Fase successiva di
consolidamento della
vegetazione di nuovo

Habitat ; o o9 L9
invasive ricercate impianto impianto
Durata Durata
Frequenza Frequenza
temporale temporale
Habitat 3150 - Laghi 2 censimenti / .
- . anno (periodo 1 censimento/
eutrofici naturali con .
. ) . tardo . anno (periodo .
vegetazione del tipo | Nelumbo nucifera . - 3anni 2 anni
) primaverile; tardo
Magnopotamion o . . .
o periodo tardo primaverile)
Hydrocharition .
estivo)
Habitat 3280 - Fiumi
) : Acer negundo . .
mediterranei a : o 2 censimenti/
Ailanthus altissima . .
flusso permanente . anno (periodo 1 censimento/
i Amorpha fruticosa .
con vegetazione . tardo . anno (periodo .
) Cyperus serotinus . . 3anni 2 anni
dell'alleanza primaverile; tardo
i Phytolacca . . .
Paspalo-Agrostidion . periodo tardo primaverile)
e americana .
e con filari ripari di Robinia pseudoacacia estivo)
Salix e Populus alba p
Acer negundo
Ailanthus altissima
Habitat 6420 - Buddleja davidii 2 censimenti/
Praterie umide Abutilon theophrasti anno (periodo 1 censimento/
mediterranee con Cyperus serotinus tardo : anno (periodo :
: X . - 3anni 2 anni
piante erbacee alte Amorpha fruticosa primaverile; tardo
del Molinio- Phytolacca periodo tardo primaverile)
Holoschoenion americana estivo)
Reynoutria japonica
Robinia pseudoacacia
Acer negundo
Ailanthus altissima
Habitat 6320 — Budq/ejo davidii ‘ 2 cen5|meht| / ‘
L Abutilon theophrasti anno (periodo 1censimento/
Bordure planiziali, ; .
. .| Cyperus serotinus tardo . anno (periodo :
montane e alpine di . . . 3anni 2 anni
C ) Amorpha fruticosa primaverile; tardo
megaforbie idrofile, . ) .
. s Phytolacca periodo tardo primaverile)
sottotipo planiziale . .
americana estivo)
Reynoutria japonica
Robinia pseudoacacia
Qﬁgg?sgggggsima 2 censimenti/
Habitat 92A0 — ; anno (periodo 1 censimento/
. | Amorpha fruticosa .
Foreste a galleria di . tardo . anno (periodo .
) Cyperus serotinus . . 3anni 2 anni
Salix alba e Populus primaverile; tardo
Phytolacca . ) .
alba . periodo tardo primaverile)
americana estivo)
Robinia pseudoacacia

Tabella 7. Piano di monitoraggio della vegetazione alloctona invasiva

355

INTERVENTI DI CONTENIMENTO

Nel presente paragrafo si va ad individuare I'insieme degli interventi di contenimento e,

laddove possibile, lotta finalizzati a contenere — soprattutto nelle prime fasi successive
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alla ricreazione dei nuovi habitat (prime 3 annualita) — la diffusione delle specie alloctone
invasive.

Appare evidente come tali operazioni, sebbene debbano essere eseguite durante tutto il
quinguennio  successivo alla  ricreazione dell’habitat, debbano concentrarsi
particolarmente nei primi tre anni. In queste fasi iniziali, infatti, si vengono a creare
situazioni di forte competizione tra le specie oggetto di impianto e quelle che
naturalmente si andranno a sviluppare in funzione della banca semi (e eventuali altri
organi propagativi agamici) del terreno interessato dalla ricreazione dei nuovi habitat.

La forte aggressivita della gran parte delle specie alloctone invasive prese in
considerazione potrebbe, in assenza di una gestione della problematica, portare ad un
affrancamento di tali specie (piu aggressive e caratterizzate da una spiccata velocita di
accrescimento e propagazione), rendendo vacuo l'intervento stesso di ricreazione del
nuovo habitat.

Di seguito, per ciascuna specie alloctona sopra indicata, si vanno ad individuare le azioni
di contenimento e lotta che potranno essere messe in atto a seguito del rinvenimento,
nel corso del monitoraggio di cui al § 25.3, di esse.

3551 Aceroamericano

Al rinvenimento di aree caratterizzate dalla presenza sporadica di esemplari di acero
americano sara necessario prevedere | seguenti interventi di controllo meccanico:

e attuare abbattimenti, anellature o cercinature degli individui portaseme quale
azione prioritaria per evitarne l'ulteriore diffusione. La cercinatura si attua sui fusti a
livello del colletto mediante eliminazione della corteccia e incisione del tronco fino al
cambio per una fascia di almeno 15 cm; questa pratica deve essere effettuata in
primavera alla ripresa vegetativa quando & massima la pressione dei liquidi
all'interno del fusto. La cercinatura puo essere eseguita con motosega 0 a mano con
roncola, a seconda delle dimensioni della pianta. Tale pratica puo essere estesa
anche ai giovani individui.

e estirpare manualmente i semenzali nelle prime fasi di sviluppo; si consiglia di iniziare
dalle aree meno invase, dove la vegetazione autoctona ancora abbondante pud
ostacolarne il ritorno;

e effettuare il taglio ripetuto per piu anni dei ricacci e semenzali durante la stagione
vegetativa.

Si prevede di non ricorrere alla difesa chimica, visto il contesto naturale delle aree in
oggetto. In condizioni particolari (i.e. rinvenimento di aree caratterizzate da popolamenti
puri o a prevalente composizione di acero americano) potra essere valutata la riduzione
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meccanica della biomassa degli esemplari (capitozzatura con allontanamento della
vegetazione di risulta) e la successiva applicazione di erbicida sistemico ad ampio
spettro sulle superfici di taglio (tecnica del taglio con spennellatura). Si vedano le
considerazioni riportate nel successivo § 2.5.4.10.

3552 Ailanto

Al rinvenimento di aree caratterizzate dalla presenza sporadica di esemplari di ailanto
sara necessario prevedere i seguenti interventi di controllo meccanico:

e attuare abbattimenti, anellature o cercinature degli individui portaseme quale
azione prioritaria per evitarne l'ulteriore diffusione. La cercinatura si attua sui fusti a
livello del colletto mediante eliminazione della corteccia e incisione del tronco fino al
cambio per una fascia di almeno 15 cm; questa pratica deve essere effettuata in
primavera alla ripresa vegetativa quando & massima la pressione dei liquidi
all'interno del fusto. La cercinatura puo essere eseguita con motosega 0 a mano con
roncola, a seconda delle dimensioni della pianta. Tale pratica non puo essere estesa
anche ai giovani individui.

e estirpare manualmente i semenzali nelle prime fasi di sviluppo; si consiglia di iniziare
dalle aree meno invase, dove la vegetazione autoctona ancora abbondante pud
ostacolarne il ritorno;

e effettuare il taglio ripetuto per piu anni dei ricacci e semenzali durante la stagione
vegetativa.

Si prevede di non ricorrere alla difesa chimica, visto il contesto naturale delle aree in
oggetto. In condizioni particolari (i.e. rinvenimento di aree caratterizzate da popolamenti
puri o a prevalente composizione di ailanto) potra essere valutata la riduzione
meccanica della biomassa degli esemplari (capitozzatura con allontanamento della
vegetazione di risulta) e la successiva applicazione di erbicida sistemico ad ampio
spettro sulle superfici di taglio (tecnica del taglio con spennellatura). Si vedano le
considerazioni riportate nel successivo § 2.5.4.10.

3553 Buddleia

Al rinvenimento di aree caratterizzate dalla presenza sporadica di esemplari di buddleia
sara necessario prevedere ripetute operazioni, nel corso della stagione vegetativa, di
taglio o decespugliamento, le quali conterranno I'emissione di nuovi ricacci.

In presenza di popolamenti puri o a prevalente composizione di buddleia si consiglia di
intervenire asportando meccanicamente 'areale (parte epigea ed ipogea) e mettendo a
dimora le specie arbustive/arboree/cespitose caratteristiche dell'habitat di riferimento
secondo le guantita e le dimensioni gia previste per la fase di impianto del nuovo
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habitat (vedi elaborato FLR-MPL-PSA-CAP2-011-PA-RT_Mollaia LG Nuova Veg ‘Linee
guida tecnico-operative per la messa a dimora della vegetazione di nuovo impianto”).

3554 Cencio molle

Al rinvenimento di aree caratterizzate dalla presenza sporadica di individui di cencio
molle sara necessario prevedere ripetute operazioni, nel corso della stagione vegetativa,
di taglio o decespugliamento, le quali conterranno l'emissione di nuovi ricacci. In
presenza di popolamenti puri o a prevalente composizione di cencio molle si consiglia di
intervenire asportando meccanicamente l'areale (parte epigea ed ipogea) e mettendo a
dimora le specie arbustive/arboree/cespitose caratteristiche dell’habitat di riferimento
secondo le quantita e le dimensioni gia previste per la fase di impianto del nuovo
habitat (vedi elaborato FLR-MPL-PSA-CAP2-011-PA-RT_Mollaia LG Nuova Veg “Linee
guida tecnico-operative per la messa a dimora della vegetazione di nuovo impianto”).

3555 Falsoindaco

Al rinvenimento di aree caratterizzate dalla presenza sporadica di esemplari di falso
indaco sara necessario prevedere ripetute operazioni, nel corso della stagione
vegetativa, di taglio o decespugliamento, le quali conterranno I'emissione di nuovi
ricacci.

In presenza di popolamenti puri o a prevalente composizione di falso indaco si consiglia
di intervenire asportando meccanicamente l'areale (parte epigea ed ipogea) e mettendo
a dimora le specie arbustive/arboree/cespitose caratteristiche dell’habitat di riferimento
secondo le quantita e le dimensioni gia previste per la fase di impianto del nuovo
habitat (vedi elaborato FLR-MPL-PSA-CAP2-011-PA-RT_Mollaia LG Nuova Veg “Linee
guida tecnico-operative per la messa a dimora della vegetazione di nuovo impianto”).

3556 Fiordiloto asiatico

Qualora all'interno delle aree a lago si dovesse ravvisare la presenza di esemplari di Fior
di loto asiatico sara necessario mettere rapidamente in atto misure di contenimento /
eradicazione della specie, favorendo lo sviluppo di altre specie idrofite rizomatose
sommerse tipiche delle acque lentiche (Ninfea alba etc). Nelle poche esperienze
nazionali in merito (i.e. Parco del Mincio, Provincia di Mantova, Consorzio di Bonifica
Territori del Mincio, AIPO, Comune di Mantova, Comune di Curtatone, Comune di Porto
Mantovano, 2017) & segnalato come efficace I'adozione di sistemi di controllo del Fior di
loto asiatico mediante I'impiego di ripetuti sfalci delle foglie sotto il pelo dell'acqua da
eseguirsi durante tutto il periodo vegetativo tra maggio e settembre, impedendo |l
raggiungimento della fase di fioritura, durante la quale la specie produce una
grandissima quantita di semi.
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3557 Fitolacca americana

Al rinvenimento di aree caratterizzate dalla presenza di fitolacca americana si dovra
procedere con l'esecuzione di uno sfalcio selettivo prima della fioritura, ripetendo
l'intervento piu volte nel corso della stagione e favorendo cosi l'affrancamento della
vegetazione caratteristica dell'nabitat di riferimento.

L'esecuzione di operazioni di estirpazione manuale (e relativo allontanamento del
materiale vegetale di risulta dalla sede di estirpo) & efficace solo in aree caratterizzate
dalla presenza di sporadici esemplari.

3558 Poligono del Giappone

La particolare aggressivita della specie richiede misure ed un'attenzione maggiore
rispetto a quella richiesta per qualsiasi altra specie alloctona invasiva in oggetto.

Innanzi tutto & necessario evitare, in ogni modo, l'utilizzo di terreno proveniente da aree
esterne alle aree di cantiere: poiché l'area di intervento non ha ad oggi mostrato segni
della presenza di tale specie, si ritiene che non sia presente alcun tipo di propagulo della
specie nel suolo agrario interessato dall'area di compensazione.

Qualora, nel corso del monitoraggio si dovesse evidenziare la presenza sporadica di
esemplari di poligono del giappone sara necessario:

e eseguire interventi di taglio manuale, ossia senza l'uso del decespugliatore o
macchine analoghe, ed asportare la biomassa di risulta avendo cura di non
disperderne alcuna parte nelle aree oggetto di intervento;

e Una Vvolta eseguite le operazioni di taglio, mappare la presenza dell’esemplare/del
piccolo nucleo di esemplari e ripetere gli interventi di taglio suddetti almeno 8 volte
nel corso di ciascuna annata vegetativa per tutto il periodo in cui si pianificano gli
interventi di cura colturale (periodo iniziale post-impianto e lungo periodo, per un
totale di 5 anni dall'epoca di esecuzione degli interventi di ricreazione dell'habitat di
riferimento). Dovranno essere evitati in modo specifico interventi saltuari, i quali
favoriscono il ricaccio;

¢ analogamente, qualora la diffusione dovesse apparire realmente contenuta
(qualche decina di esemplare in un area circoscritta) si potra provvedere
all'estirpazione, avendo cura di allontanare tutta la pianta estirpata. L'operazione
dovra essere ripetuta secondo il quadro gia indicato per gli interventi di taglio
Mmanuale sopra descritti.

Si prevede di non ricorrere alla difesa chimica, visto il contesto naturale delle aree in
oggetto. In condizioni particolari (i.e. rinvenimento di aree di significativa estensione
caratterizzate da popolamenti puri o a prevalente composizione di poligono del
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giappone) potra essere valutata la riduzione meccanica della biomassa degli esemplari
(taglio manuale con allontanamento della vegetazione di risulta) e la successiva
applicazione di erbicida sistemico ad ampio spettro sulle superfici di taglio (tecnica del
taglio con spennellatura). Si vedano le considerazioni riportate nel successivo § 2.5.4.10.

3559 Robinia

Al rinvenimento di aree caratterizzate dalla presenza sporadica di esemplari di robinia
sara necessario prevedere i seguenti interventi di controllo meccanico:

e Prelevare selettivamente le singole piante di robinia infiltrate tra la vegetazione di
impianto senza eseguire tagli su queste ultime;

e attuare anellature o cercinature degli individui portaseme quale azione prioritaria
per evitarne l'ulteriore diffusione. La cercinatura si attua sui fusti a livello del colletto
mediante eliminazione della corteccia e incisione del tronco fino al cambio per una
fascia di almeno 15 cm; questa pratica deve essere effettuata in primavera alla
ripresa vegetativa quando & massima la pressione dei liquidi all'interno del fusto. La
cercinatura puo essere eseguita con motosega 0 a Mmano con roncola, a seconda
delle dimensioni della pianta. Tale pratica pu0o essere estesa anche ai giovani
individui.

Si prevede di non ricorrere alla difesa chimica, visto il contesto naturale delle aree in
oggetto. In condizioni particolari (i.e. rinvenimento di aree caratterizzate da popolamenti
puri o a prevalente composizione di acero americano) potra essere valutata la riduzione
meccanica della biomassa degli esemplari (capitozzatura con allontanamento della
vegetazione di risulta) e la successiva applicazione di erbicida sistemico ad ampio
spettro sulle superfici di taglio (tecnica del taglio con spennellatura). Si vedano le
considerazioni riportate nel successivo § 2.5.4.10.

35510 Considerazioni generali sul ricorso a meccanismi di lotta chimica

Come anticipato nei precedenti paragrafi il ricorso alla lotta chimica per il contenimento
delle specie alloctone invasive & esclusa, fatti salvi specifici casi (che in ogni modo
dovranno essere valutati specificatamente) individuati in precedenza.

In termini generali, verificate le specifiche condizioni di sviluppo della vegetazione
alloctona invasiva, il ricorso a prodotti erbicidi potra essere messo in atto solo quando si
potranno verificare — contemporaneamente — le seguenti condizioni:

Toscana Aeroporti Engineering S.r.l.
Via del Termine, 11 — 50127 Firenze —tel.: 055.3061300 — fax: 055.3061355 — www.toscana-aeroporti.com
R.E.A. Fl 634743 - Capitale Sociale Euro 80.000,00 i.v.a.
P.IVA e Codice Fiscale: 06521990488

37



Tosca na AEROPORTO INTERNAZIONALE “AMERIGO VESPUCCI” DI FIRENZE
“ Aero Ol’tl PROJECT REVIEW - PIANO DI SVILUPPO AEROPORTUALE AL 2035

eng inee r in g PSA - “LA MOLLAIA" - LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE

e 0ogni altra misura di contenimento (mezzi agronomici, selvicolturali, meccanici o
fisici) & da ritenersi ragionevolmente non idonea al contenimento o all’eliminazione
del popolamento della specie alloctona invasiva;

e |l formulato impiegato dovra riportare in etichetta la possibilita di impiego in aree
extra-agricole;

e il formulato, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2012 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi), non dovra: (a) riportare in etichetta frasi di pericolo che ne escludano
I'utilizzo; (b) contenere sostanze classificate CMR o sensibilizzanti ai sensi del PAN

e il formulato dovra essere specificatamente registrato per I'impiego su superfici di
taglio;
e |'impiego del formulato dovra essere debitamente autorizzato dal gestore dell’'area e

dalle autorita locali (Azienda USL, Comune, Regione) a fronte di una oggettiva
valutazione del rischio predisposta da tecnico competente;

In nessun mModo la veicolazione del prodotto fitosanitario potra essere diversa da quella
di applicazione a pennello sulle superfici di taglio: se correttamente eseguita tale
applicazione pud garantire un rischio di dispersione del prodotto nellambiente nullo
mentre metodi di distribuzione alternativi (i.e. aspersione di una soluzione di acqua e
prodotto tramite idonea macchina operatrice) possono ingenerare gravi rischi di
dispersione nelllambiente di tali prodotti (fenomeno della deriva).
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4. GESTIONE DELLE EMERGENZE E RAPPORTI CON IL
PERSECUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO

Come gia descritto in precedenza, il progetto di che trattasi — vista I'enormita di variabili
(biotiche e abiotiche) che tipicamente possono influire sui risultati finali di un intervento
di ricreazione di habitat comunitari — € stato articolato e pensato individuando i
principali e prevedibili “nodi critici” del ‘“sistema progetto” e progettando,
conseguentemente, i piu opportuni e funzionali accorgimenti atti a ridurre la possibilita
di insuccesso.

Questo si € materializzato in piu fasi del percorso progettuale.

Una attenta e dettagliata ricostruzione del quadro conoscitivo inerente i prevalenti
aspetti territoriali (climatici, pedologici, vegetazionali, idraulici, agronomici, faunistici) ha
infatti consentito di individuare, a valle di uno specifica analisi, le piU opportune scelte
progettuali in merito, a solo titolo di esempio, alle operazioni propedeutiche all'avvio dei
lavori, alla composizione specifica delle formazioni vegetali da impiegarsi, alle epoche di
piantumazione, alle caratteristiche conformative del materiale vegetale di propagazione
da impiegarsi etc. Protocolli specifici si sono definiti per la gestione della vegetazione da
impiegarsi durante le fasi di cantierizzazione e per I'individuazioni di azioni manutentive
nelle primissime e delicatissime fasi di attecchimento.

Successivamente, nella piena consapevolezza del verificarsi di condizioni biotiche ed
abiotiche locali che potrebbero inficiare — soprattutto nelle prime e delicate fasi di
attecchimento della vegetazione — il risultato delle azioni di progetto, si € implementato
un articolato piano di gestione e manutenzione relativo al primo quinguennio dalla
conclusione dei lavori. Il piano e stato articolato individuando e dettagliando misure di
manutenzione e gestione sulla scorta dei diversi risultati di un monitoraggio specifico
con il fine di garantire, a fronte della comparsa delle piu attendibili e prevedibili
anomalie del “sistema progetto”, ogni opportuna misura funzionale al colmare risultati
non in linea con la persecuzione degli obiettivi di progetto.

La strutturazione del progetto, dunqgue, € di per se stessa sviluppata nella direzione di
minimizzare — in modo preventivo — tutti i possibili e preventivabili impedimenti che
potrebbero ritardare e/o compromettere I'evoluzione degli habitat ricreati.

Oltre a tutto cid si & ritenuto necessario individuare linsieme delle risposte che |l
‘sistema progetto” potra mettere in atto al verificarsi di condizioni che, seppur possibili,
sono oggi non preventivabili, nell'ottica generale di perseguire gli obiettivi di progetto
anche in condizioni di emergenza.
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Si ritiene che le possibili condizioni di emergenza che potrebbero avere — se non
correttamente gestite — un riflesso tangibile sui risultati finali delle azioni di progetto e di
gestione di quanto realizzato siano sostanzialmente riconducibili a fattori umani e
abiotici che potrebbero eccezionalmente verificarsi durante 'esecuzione dei lavori.

Di seguito, in tal senso, si vanno ad individuare le criticita emergenziali che potrebbero
verificarsi e linsieme delle risposte gestionali che — se opportunamente attuate —
potrebbero evitare il manifestarsi di condizioni ostative il raggiungimento degli obiettivi

di progetto.
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Evento/ criticita

Rischi materializzabili

Azione di risposta

Risultati attesi

Tempo di attivazione

Sospensione dei lavori per motivazioni di
natura contrattuale durante la fase di messa
a dimora della vegetazione

Mancata ricreazione dell'habitat e delle
condizioni necessarie per il suo affrancamento
con conseguente forte ingressione di specie
vegetali ruderali o sinantropiche ad elevata
competitivita.

Fallimento degli obiettivi compensativi

Conferimento, in urgenza, dei soli lavori di
piantumazione e gestione iniziale della
vegetazione, ad altro operatore economico

Perseguimento degli obiettivi di
progetto

1-2 settimane

Ritardi nel cronoprogramma di cantiere che
potrebbero portare I'esecuzione delle attivita
di piantumazione oltre la stagionalita di
messa a dimora raccomandata ed
individuata da progetto

Mancata ricreazione dell'habitat e delle
condizioni necessarie per il suo affrancamento
con conseguente forte ingressione di specie
vegetali ruderali o sinantropiche ad elevata
competitivita. Fallimento degli obiettivi
compensativi

Individuazione di specifici ordini di servizio da
parte della DDLL funzionali ad accelerare le
attivita di cantiere al fine di far collimare le
attivita di piantumazione con la piu corretta
epoca di impianto

Perseguimento degli obiettivi di
progetto

1-2 settimane

Conferimento, in urgenza, dei soli lavori di
piantumazione e gestione iniziale della
vegetazione, ad ulteriore operatore economico

Perseguimento degli obiettivi di
progetto

1-2 settimane

Affidamento dei lavori di che trattasi in epoca
non idonea

Mancata ricreazione dell'habitat e delle
condizioni necessarie per il suo affrancamento
con conseguente forte ingressione di specie
vegetali ruderali o sinantropiche ad elevata
competitivita. Fallimento degli obiettivi
compensativi

Rimodulazione da parte della DDLL, sentiti i
direttori operativi, del cronoprogramma di
cantiere anticipando le opere non riconducibili
a gquelle di messa a dimora della vegetazione
alle epoche meno idonee alla piantumazione,
rinviando le fasi di piantumazione alle epoche

piu idonee

Perseguimento degli obiettivi di
progetto

1-2 settimane

Contaminazione accidentale —anche ad
opera di soggetti terzi ed estranei alle
operazioni di cantiere — della risorsa idrica
necessaria per il corretto affrancamento della
vegetazione

Impossibilita di procedere con l'allagamento /
irrigazione nelle fasi iniziali

Rimodulazione da parte della DDLL, sentiti i
direttori operativi, del cronoprogramma di
cantiere anticipando le opere non riconducibili
a guelle di messa a dimora della vegetazione al

momento dell'avwenimento dell’evento
accidentale, rinviando le fasi di piantumazione
alle successive epoche piu idonee

Perseguimento degli obiettivi di
progetto

1-2 settimane

Verificarsi di stagione particolarmente
siccitosa. Mancata disponibilita di idonei
guantitativi di risorsa idrica per I'esecuzione
dei lavori di piantumazione

Impossibilita di procedere con l'allagamento /
irrigazione nelle fasi iniziali

Rimodulazione da parte della DDLL, sentiti i
direttori operativi, del cronoprogramma di
cantiere anticipando le opere non riconducibili
a guelle di messa a dimora della vegetazione al

momento dell'avwenimento dell’evento
accidentale, rinviando le fasi di piantumazione
alle successive epoche piu idonee

Perseguimento degli obiettivi di
progetto

1-2 settimane

Tabella 8. Gestione delle emergenze e rapporti con il perseguimento degli obiettivi di progetto
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