
  

NEX 088a - Monreale 

Comuni: Monreale 

Città metropolitana: Palermo (PA) 

Regione: Sicilia 

Nome Progetto: 

 

NEX 088a - Monreale 

Progetto di un impianto agrivoltaico sito nel comune di Monreale in località 

"C. da Marcanza" di potenza nominale pari a 37,46 MWp in DC 

Proponente: 

 

Monreale S.r.l. 

Via Dante, 7 

20123 Milano (MI) 

P.Iva: 131300220962 

PEC: monrealesrl@pec.it 

Consulenza ambientale e progettazione: 

 

ARCADIS Italia S.r.l. 

Via Monte Rosa, 93 

20149 | Milano (MI) 

P.Iva: 01521770212 

E-mail: info@arcadis.it 

PROGETTO DEFINITIVO 

Nome documento: 

 

Cronoprogramma 

Commessa Codice elaborato Nome file 
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Rev. Data Oggetto revisione Redatto Verificato Approvato 

Il presente documento è di proprietà di Arcadis Italia S.r.l. e non può essere modificato, distribuito o in altro modo utilizzato senza l'autorizzazione di Arcadis Italia s.r.l. 

 



FASI DESCRIZIONE FASI

1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA/COSTRUTTIVA

2 CANTIERIZZAZIONE E TRACCIAMENTI

3 REALIZZAZIONE ACCESSI AI CAMPI E PISTE INTERNE

4 RECINZIONI E PREDISPOSIZIONE AREE CABINE/POWER STATION

5 POSA STRUTTURE MODULI FTV

6 CAVIDOTTI

7 RETE DI TERRA

8 POSA CABINE/POWER STATION

9 POSA MODULI FTV E QUADRI DI CAMPO

10 REALIZZAZIONE CABLAGGI

11 ALLESTIMENTO CABINE/POWER STATION

12 REALIZZAZIONE OPERE DI CONNESSIONE

13 ALLACCIO RTN

14 ILLUMINAZIONE E SECURITY

15 COMPLETAMENTO, OPERE ACCESSORIE E MITIGAZIONE

16 TEST-COLLAUDI-MESSA IN ESERCIZIO

17 PULIZIA E SISTEMAZIONE FINALE

6° MESE1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE 8° MESE 9° MESE 10° MESE 11° MESE 12° MESE

CRONOPROGRAMMA LAVORI

19° MESE 20° MESE 21° MESE13° MESE 14° MESE 15° MESE 16° MESE 17° MESE 18° MESE7° MESE
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