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NOTE
In merito alla modellazione e progettazione delle opere di sistemazione e difesa idraulica relative all'attraversamento dell'infrastruttura ferroviaria sul Fiume
Biferno (Viadotto VI02) nell'ambito della Progettazione Esecutiva:

- si è tenuta una riunione con gli specialistici di ingegneria idraulica di ITF (Ing. Tortora e Ing. De Cianni) nella giornata dell'11.03.2023 al fine di sciogliere
il nodo progettuale creato dalla contemporanea progettazione esecutiva da parte di Technital (Committente: Provincia di Campobasso e Regione
Molise) della sistemazione idraulica del Fiume Biferno a monte e a valle dell'attraversamento ferroviario, non ancora conclusasi.

Difatti, le simulazioni idrauliche riportate nel PD sono state sviluppate da ITF considerando le dimensioni delle arginature contenute nel Progetto Definitivo
della Regione Molise e gli idrogrammi di piena forniti dall'Autorità di Bacino; nella successiva Progettazione Esecutiva della linea Termoli-Ripalta, tali dati sulle
arginature, essenziali per una simulazione dettagliata e paragonabile al PD di ITF, non sono mai stati forniti dalla Regione Molise né dai progettisti delle opere
di competenza regionale.

A seguito di contradditorio con ITF in data 02-03-04/10/2023, non avendo ricevuto riscontro ufficiale da parte della Provincia di Campobasso (soggetto
attuatore dell'intervento di ripristino dell'officiosità idraulica del Fiume Biferno) si stabilisce di sviluppare il PE in linea con il PD approvato dalla stessa
amministrazione, considerando i 4 scenari riportati nel PD:

- Ante Operam e Post Operam 1
- Ante Operam Post Operam 2
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