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Data                                Protocollo N°                    Class:                      Fasc.                                       Allegati N° 
 
 
 
Oggetto: Affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva della Superstrada a pedaggio Pedemontana 
Veneta (SPV), nonché sua realizzazione e gestione. C.U.P. H51B03000050009 C.I.G. 0411155FD2  
Richiesta anticipazione azioni sullo scarico nel torrente Orolo delle acque provenienti dai drenaggi della galleria Malo. 

 
 

        Spett.   SPV S.p.A. 
        Via Riva Bianca, 1 
        36061 Bassano del Grappa (VI) 
                     Via PEC:   segreteria.veneto@pec.spveneta.it  
 
 
       e, p.c.,  ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza 
        Via Zamenhof, 353  
        36100 Vicenza  
               Via PEC: dapvi@pec.arpav.it 
 
 
        Area Tutela e Sicurezza del Territorio 
        SEDE 
 
 
        Provincia di Vicenza 
        Area Tecnica – Settore Ambiente 
       Via PEC provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net 

 
 
 

Con riferimento alla vostra nota prot. SPV-0409-23-GDA-svi del 29/03/2023, qui pervenuta il 30/03/2023 prot. 
174397, si ribadisce la richiesta a codesto Concessionario di ridurre ulteriormente i tempi comunicati per la messa in 
esercizio del sistema di depurazione prima dello scarico. 

 
Nelle more della messa a punto del suddetto impianto di filtrazione delle acque, si chiede di eliminare, o quantomeno 

ridurre il più possibile, le immissioni nel torrente Orolo, dandone evidenza allo scrivente ufficio. 
 
Quanto all'affermazione, riportata sempre nella su richiamata nota, che tale circostanza sia imprevista e/o 

imprevedibile e comunque non imputabile al concessionario o all'esecutore, si osserva che quantomeno ad oggi risulta 
priva di qualsiasi dimostrazione. Ad ogni buon conto, anche qualora fosse dimostrata l’estraneità del Concessionario dagli 
eventi occorsi, i maggiori oneri, di cui si discute e che dovranno essere sostenuti, non potranno essere mai riconosciuti 
tra quelli di un’eventuale rimodulazione di concessione. Infatti, nel rispetto dell’art. 11 del contratto di concessione 
sottoscritto il 29 maggio 2017, qualsiasi causa imprevista e/o imprevedibile, anche se non imputabile al concessionario o 
all’esecutore, non è tra quelle ammesse a giustificare una rimodulazione.  
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Pertanto, si rigetta la domanda di riconoscimento di tutti i conseguenti maggiori oneri derivanti dalla gestione della 
situazione di cui all’oggetto, ritenendo che gli stessi debbano essere assorbiti all’interno del rischio costruzione, che 
permane in capo al Concessionario. 
 
      Distinti saluti. 
 
         Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                                                         Ing. Elisabetta Pellegrini 
 
Referente pratica: ing. Alessandro Baglioni 
tel. 041-2791737 cell. 340-9550923 alessandro.baglioni@regione.veneto.it 

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ELISABETTA PELLEGRINI, il cui originale viene
conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82




