


n.ro DESCRIZIONE ATTIVITA' MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12
1 Allestimento cantiere
2 Preparazione opere provvisionali
3 Apprestamenti di cantiere
4 Disinstallazione aerogeneratori
5 Scollegamento dalla rete
6 Smontaggio aerogeneratori
7 Riduzione dimensionale dei componenti
8 Rimozione linee elettriche
9 Apertura trincee di scavo
10 sfilaggio e recupero cavi
11 Demolizione fondazioni
12 Apertura scavi 
13 demolizione elementi in c.a.
14 Eliminazione viabilità di servizio
15 Riduzione di carreggiate stradali
16 scavo massicciata
17 Rinterri
18 Stabilizzazione ciglio scavi
19 Opere a verde
20 Dismissione cabine elettriche
21 Scavo massicciata delle cabine
22 Eliminazione e sfilaggio cavi
23 Demolizione opere edili
24 Smantellamento apparecchiature elletriche
25 Demolizione basamento in c.a.
26 Rinaturalizzazione delle aree
27 Chiusura cantiere
28 Rimozione materiali e apprestamenti vari
29 Ripristine aree
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