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B R U L L I PUNTO DI RACCOLTA 150 kV MASSERIA SAN SPIRITO 445302A
Cronoprogramma delle attivita 2

[Erasmissione

ID Nome attivita T T2 3 T4 T T2
M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17
1 Milestones I 1
2 Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio
3 Messa in servizio SE 380/150/36 kV Troia 2 N
4 Disponibilita stallo in SE 380/150/36 kV Troia 2 I l
5 Connessione definitiva "i
6 Commercial operation date l
7 Termine delle attivita
8 Progettazione
9 Elaborati generali di commessa
" 10 | stazioni elettriche [}
11 Progettazione esecutiva I 1
12 Rilievo topografico area stazione elettrica l
T Elaborati costruttivi opere civili
14 Elaborati costruttivi opere meccaniche
15 Emissione specifiche tecniche apparati AT/MT/BT )~
16 Progetto elettrico sistema di automazione & controllo b —
17| Riesame della progettazione Y
18 Approvazione progetto esecutivo ﬁl f—
19 Acquisti I = 1
20 RdO, ordine, costruzione e collaudo trasformatori AT/MT i
21| RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature AT \;'
22 RdO e subappalto opere civili N
23 RdO, ordine, costruzione e consegna prefabbricati edifici \;' —
24 RdO, ordine, costruzione e collaudo carpenterie zincate per apparecchiature AT \;'
Ts RdO, ordine, fornitura e collaudo isolatori, morse e conduttori alluminio \;'
26 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT e BT per SA ca e cc $v
27 RdO, ordine, costruzione e collaudo apparecchiature MT \;'
28 RdO, ordine, costruzione e collaudo quadri sistema automazione & controllo \;'
T RdO, ordine, fornitura e collaudo cavi MT e BT N
30 Esecuzione opere I 1
~ 31| oocc r 1
32 Allestimento cantiere e vie di accesso -
T Tracciatura capisaldi 1
34 Realizzazione fondazione fabbricati 2
35 Realizzazione fondazioni trasformatori AT/MT
36 Realizzazione fondazioni apparecchiature AT
T Realizzazione rete di terra primaria
38 Realizzazione vie cavi e polifore acque meteoriche
39 Posa in opera prefabbricati e realizzazione opere di finitura ) - W
40 Preparazione piazzali, drenaggi e cordoli strade L
4| Realizzazione recinzione
42 Asfaltature strade
43 Sistemazione aree a verde
44 Montaggi elettromeccanici
T Posa trasformatori AT/MT =
46 Posa carpenterie metalliche ) -
47 Posa apparecchiature AT ¥
48 Montaggio sbarre AT e collegamenti AT ::
S a9 | izzazi rete di terra ia A
50 | Montaggi MT/BT 1
51 Realizzazione impianti tecnologici edifici e illuminazione esterna [v
52 Posa apparecchiature MT h- 4
53 | Posa apparecchiature MT e BT SA ca e cc 3
54 Posa quadri ed apparati sistema di protezione e controllo "l
55 Posa e collegamento cavi MT e BT ~;'
" 56 | Collaudie MIS
57 | Verifiche di passo e contatto rete di terra N
58 | Collaudo sistema servizi ausiliari stazione ca e cc N
59 Collaudo apparecchiature AT di piazzale h- 4
60 Taratura protezioni di linea e di impianto
61| Disponibilita rete dati per teleconduzione K
62 | Collaudo e verifiche SCADA A
? Collegamento cavo 150 kV r T
64 Progettazione esecutiva [r—]
65 | Conduttori ed accessori
66 | Opere Civili (percorso, risoluzione interferenze, posizionamento ev. giunti) l l
67 Riesame della progettazione
68 Approvazione progetto esecutivo l
" 69 | Asservimentied espropri his
70 | Approvvigionamenti T 1
Al Terminali e accessori
72 Conduttori
T Costruzione l 1
74 Rilievo e tracciamento l
75 Opere Civili l
76 Posa cavi, realizzazione giunti e terminali
77| Ripristini e smobilizzo cantiere P~
Attivita Cardine * Riepilogo progetto I 1 Cardine inattiva Attivita manuale I I Riporto riepilogo manuale me——— Solo inizio C Attivita esterne Scadenza 3 manuale

Divisione terssaaiiiins Riepilogo 1 Attivita inattiva Riepilogo inattiva I I Solo-durata Riepilogo manuale 1 Ssolo-fine 1 Cardine esterno i
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