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1 PREMESSA

Con Decreto 141 del 16/03/2023 del Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di
concerto con il Ministero della Cultura (MIC), ¢ stato decretato il Giudizio di compatibilita ambientale
del progetto di fattibilita tecnico economica ‘“Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di
Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per ’area Beneventana™.

Agli articoli 2 (Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC) e 3 (Condizioni ambientali
del Ministero della Cultura) del Decreto viene richiamata la necessita di ottemperare rispettivamente:

e Alle condizioni ambientali di cui al Parere della Commissione tecnica PNRR/ n. 127 del
02/02/2023;

* Alle Condizioni ambientali di cui al Parere del Ministero della Cultura — Soprintendenza
Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e resilienza prot. n. MIC_SS-PNRR-1981 del
13/02/2023.

In ordine a quanto disposto dall’Art. 2, viene inoltre richiamato che, per quanto riguarda il Piano di
Utilizzo del Terre e Rocce da Scavo, il Proponente dovra trasmettere al Ministero dell’ Ambiente e della
Sicurezza Energetica, nei termini previsti dalla lege, 1’aggiornamento del Piano di Utilizzo ai sensi
dell’art. 15 del DPR n. 120/2017, secondo quanto richiesto dalla condizione ambientale n. 11 del parere
della CTVIA n. 1277 del 02/02/2023.

Infine, all’art. 4 del Decreto 141 del 16/03/2023, si individua nel MASE I’autorita competente alla
verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli artt. 2 e 3 (queste ultime in collaborazione
con gli uffici competenti della Soprintendenza Speciale per il PNRR del MIC).

La presente relazione costituisce il documento tecnico di supporto per la procedura di verifica di
ottemperanza del progetto esecutivo.

Per comodita di lettura, in allegato alla presente relazione, sono riportati:

* Allegato 1: Decreto 141 del 16/03/2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica (MASE) di concerto con il Ministero della Cultura (MIC);

* Allegato 2: Parere della Commissione tecnica PNRR/ n. 127 del 02/02/2023;

* Allegato 3: Parere del Ministero della Cultura — Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e resilienza prot. n. MIC_SS-PNRR-1981 del 13/02/2023.

2 L’ARTICOLAZIONE IN LOTTI DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA FASE
REALIZZATIVA

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha conferito al progetto di utilizzo delle acque
dell’invaso di Campolattaro valore di opera strategica a scala nazionale, inserendo 1’intervento
denominato “Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania)”
nell’elenco dell’ Allegato IV del D.L. 31 maggio 2021 N. 77, convertito con la legge 29 luglio 2021, n.
108.

Con il Decreto n. 517 del 16.12.2021 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita Sostenibili
(MIMS), le risorse destinate alla misura M2C4 — 4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per
la sicurezza dell’approvvigionamento idrico” sono state ripartite tra gli interventi elencati nell’ Allegato
1 al medesimo decreto ed assegnate ai rispettivi soggetti attuatori.
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Tra questi rientra la “Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro”, assegnato
alla Regione Campania nella qualita di Soggetto Attuatore. Con il medesimo Decreto sono state anche
fissate le tempistiche della procedura di attuazione degli interventi che prevedono il completamento
delle opere entro il 31.03.2026.

Al fine di garantire le tempistiche realizzative sopra elencate, il progetto unitario sottoposto nella fase
di Progetto di Fattibilita Tecnico Economica a Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Decreto di
compatibilita ambientale 141 del 16/03/2023 del MASE, ¢ stato scomposto per le successive fasi
progettuali e realizzative in 3 Lotti:

* Lotto 1 — Galleria e Area Impianti;
* Lotto 2 —Fascio tubiero principali e area beneventana;
* Lotto 3 — Fascio tubiero principale parte finale.

La rappresentazione corografica della suddivisione dei tre lotti & riportata nelle figure che seguono
sapendo che lo schema di legenda rappresenta:

* Inrosso le opere di Lotto 1;
* In verde le opere di Lotto 2;

* In arancione le opere di Lotto 3.

LEGENDA
OPERE IN PROGETTO

OPERE DI 1° LOTTO

OPERE DI 3° LOTTO

Figura 1 — Legenda delle corografie

E’ importante evidenziare che, poiché la progettazione esecutiva procedera per differenti lotti, il
recepimento progettuale di tutte indicazioni di cui di cui al Decreto 141 del 16/03/2023 del MASE non
potra che essere esplicitato con la progressiva emissione dei progetti esecutivi dei singoli lotti.

N ]

TUNNELPRO %)m -\.Idroombiente st

(( SR G ella
CAMPOLATTARD | I
(LE8 5 Generations of Tunnelers

%Iln

& 3 @;A w  OVADAPROGETTIsas. - Q PP
A ENG]NEERIN A. sSTU DI ALDINA Commissario straordinario del Governo per lintervento

“Tnvaso di Campolattaro™



!994

- - -
FlnanZlato " . . ) Ministero
dall’Unione europea .1 ‘M Italia domani L !I[:’fa'::;’rl:'uure
1 1
NextGenerationEU - B PEA S Lienza

M2C4-28-A1-30-PNRR: Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento

dell'alimentazione potabile per I'area Beneventana

PROGETTO ESECUTIVO

o

Figura 2 — Corografia generale. In rosso le opere di Lotto 1, in verde le opere di Lotto 2, in arancione le opere di Lotto 3.
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3 APPROCCIO METODOLOGICO PER DL’OTTEMPERANZA ALLE
PRESCRIZIONI

In ragione di quanto esposto nel capitolo precedente, relativamente alla progettazione e realizzazione in
3 differenti lotti, essendo il presente documento relativo al Lotto 1, nelle tabelle che seguono (cap. 3.1 e
3.2) sono riportate le condizioni ambientali relative al Parere della Commissione tecnica PNRR/ n. 127
del 02/02/2023 e al Parere del Ministero della Cultura — Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e resilienza prot. n. MIC_SS-PNRR-1981 del 13/02/2023.

Nelle tabelle che seguono, per ogni singola prescrizione, oltre al contenuto delle stesse si illustra:
* L’applicabilita della stessa al Lotto in oggetto. Pertanto le prescrizioni potranno essere:
o Di carattere generale e quindi applicabili anche al lotto in oggetto;
o Di carattere specifico per il lotto in oggetto;

o Non pertinenti in quanto specificatamente riferite ad un lotto differente da quello
oggetto della presente relazione.

* Nella colonna “azioni” una sintesi di quanto messo in atto per ottemperare alla singola
prescrizione;

* Nella colonna “documentazione di riferimento” il titolo e il codice degli elaborati in cui si da
evidenza compiuta dell’ ottemperanza alle prescrizioni.
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3.1 PRESCRIZIONI DI CUI AL PARERE DELLLA COMMISSIONE TECNICA PNRR/ N. 127 DEL 02/02/2023

Condizione Ambientale n. 1
Macrofase Ante operam
Fase PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPLICABILITA’ AZIONI DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Ambito di applicazione| Acque superficiali
Il Proponente dovra aggiornare la valutazione dei deflussi che dovranno LOTTO 1 E’ stato predisposto 1’aggiornamento e A0 _GEN_00_GEN_R-08_00
essere garantiti a valle dell’invaso sul fitume Tammaro e a valle dell’opera richiesto  contenuto  nella  relazione Deflusso Minimo Vitale e Deflusso
Oggetto della| di presa nel torrente Tammarecchia sulla base della “Direttiva per la “Deflusso Minimo Vitale e Deflusso Ecologico
prescrizione determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/ Ecologico”.
raggiungimento degli obiettivi di qualita ambientale fissati dal Piano di
Gestione del Distretto Idrografico dell’ Appennino Meridionale”.
Termine avvio Verifica . .
. Progettazione esecutiva
di Ottemperanza
Ente vigilante MASE
.. ) Regione Campania, Autorita di bacino distrettuale dell’ Appennino
Enti coinvolti g i
Meridionale, Arpa Campania
Condizione Ambientale n. 2
Macrofase Ante operam
Fase PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPLICABILITA’ AZIONI DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Ambito di| Ambiente idrico
applicazione
Per la realizzazione del canale di adduzione delle acque reflue in uscita LOTTO 1 La realizzazione del canale di scarico al * Al1_CNF_02_GEN_D-01_00 P -
dall’impianto di potabilizzazione al torrente Lenta deve essere verificata la torrente Lenta ¢ prevista tramite gabbioni e Planimetria Generale
possibilita di utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero di materassi riempiti con materiali provenienti e Al_CNF_02_STR_D-01_00
utilizzo di materiale vegetale vivo allo scopo di accelerare i processi di da cave opportunamente selezionate. Vista Manufatto di scarico di emergenza -
rinaturalizzazione, anche al fine di ridurre il rischio di ingressione in tali aree la pendenza e la conseguente velocita di Funzionale
Oggetto della| di specie alloctone a comportamento invasivo. trascinamento, si ritiene che tale sia ’'unica e« Al_CNF_02_STR_D-02_00
prescrizione soluzione di ingegneria naturalistica Manufatto di scarico di emergenza -
compatibile. Pianta fondazioni, carpenterie pareti ,
sezioni, dettagli armature
e Al1_CNF_02_IDR_D-01_00
Condotta di smaltimento Portata di
rottura - Planimetria di Dettaglio

((l CONSORZIO
CAMPOLATTARO

1594

= ldroambiente <.

&= mNERa TUNRELERG RO

AISTUDIO

= =
ANEIA

OVADAPROGETT| s.a.8.

ALPINA




*

A Finanziato . s ) ) S
x > dall’Unione europea L o Italia domani B9 delle Infrastrutture
w

L B NextGenerationEU PIANO NAZIONALE & dei Trasporti

DI RIPRESA E RESILIENZA

REGIONE CAMPANIA

M2C4-28-A1-30-PNRR: Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento
dell'alimentazione potabile per I'area Beneventana

PROGETTO ESECUTIVO

e Al CNF 02 _IDR_D-02_00
Condotta di smaltimento Portata di
rottura - Profilo Longitudinali

Termine avvio Verifica

di Ottemperanza Progettazione esecutiva

Ente vigilante MASE

Enti coinvolti Regione Campania, Arpa Campania
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Condizione Ambientale n. 3

Macrofase Ante operam
Fase PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPLICABILITA’ AZIONI DOCUMENTAZIONE DI
RIFERIMENTO
Ambito di applicazione| Acque sotterranee
Il Proponente dovra indicare piezometri di monitoraggio posti a monte e GENERALE Il Piano di Monitoraggio Ambientale individua AO0_AMB_00_PMA_R-01_00

Oggetto
prescrizione

della

valle di ciascuno dei cantieri previsti per la realizzazione delle opere
sotterrane, a monte ¢ a valle del cantiere previsto nell’area impianti e delle
sei aree logistiche.

L’individuazione dei piezometri dovra essere effettuata sulla base di carte
idrogeologiche indicanti I’andamento del flusso di falda, che dovranno
essere trasmesse al MASE, unitamente all’ubicazione dei piezometri, prima
dell’avvio dei monitoraggi della fase AO.

I’ubicazione dei piezometri sulla base delle carte
idrogeologiche. I punti di monitoraggio sono stati
ubicati a monte e valle dei cantieri oggetto del
presente lotto. In particolare sono state
predisposte delle carte di dettaglio in cui sono
identificati i complessi idrogeologiche e le linee
di deflusso della falda.

Relazione del Piano di
Monitoraggio Ambientale
AO0_AMB_00_PMA_D-01_00

Carta idrogeologica con
posizionamento  piezometri  di
monitoraggio - Cantiere
potabilizzatore
AO0_AMB_00_PMA_D-02_00
Carta idrogeologica con
posizionamento  piezometri  di
monitoraggio - Cantiere piazzale
galleria
AO0_AMB_00_PMA_D-03_00
Carta idrogeologica con
posizionamento  piezometri  di
monitoraggio - Cantiere Pozzo
Piezometrico
AO0_AMB_00_PMA_D-04_00
Carta idrogeologica con
posizionamento  piezometri  di
monitoraggio - Cantiere

Discenderia Laterale
AO0_AMB_00_PMA_D-05_00

Carta idrogeologica con
posizionamento  piezometri  di
monitoraggio - Cantiere Opere di
presa

Termine avvio Verifica

di Ottemperanza

Ante operam

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Regione Campania, Arpa Campania
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Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU

M2C4-28-A1-30-PNRR: Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento
dell'alimentazione potabile per I'area Beneventana

Italia domani

PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

PROGETTO ESECUTIVO

%, e dei Trasporti

delle Infrastrutture

REGIONE CAMPANLIA

Condizione Ambientale n. 4

Macrofase ANTE OPERAM
Fase PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPLICABILITA AZIONI DOCUMENTAZIONE DI
RIFERIMENTO

Ambito di| Paesaggio

applicazione
Per un migliore inserimento paesaggistico delle opere impiantistiche situate LOTTO 1 L’inserimento  paesaggistico  delle  opere * A2 _POT_XX_AMB_R-01_00
su terreni agricoli e/o naturali e comunque in aree rurali, il Proponente dovra impiantistiche sviluppato nel Progetto Esecutivo, Relazione tecnica opere a verde
prevedere un incremento con macchie e filari di specie arboree e arbustive prevede un incremento di macchie e filari di e A2 POT_XX_AMB_D-01_00
delle misure di mitigazione a verde gia previste nel SIA e presentare il nuovo specie arboree rispetto a quanto presentato in Planimetria opere a verde

Oggetto della| assetto con il progetto esecutivo. sede di STA. In particolare lo schema di impianto

prescrizione dell’area boscata ad est dell’impianto prevede un

sesto di 1 m x 1 m per gli esemplari arborei e 7 m
x 7 m per gli esemplari arborei. L area
perimetrale dell’impianto prevede 1’ubicazione
di filari con un sesto di impianto di 6 m sulla fila.

Termine avvio Verifica
di Ottemperanza

Fase di progettazione esecutiva

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Regione Campania, ARPA Campania
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M2C4-28-A1-30-PNRR: Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento
dell'alimentazione potabile per I'area Beneventana

PROGETTO ESECUTIVO

iy Ministero
elle Infrastrutture

dei Trasporti

REGIONE CAMPANLIA

Condizione Ambientale n. 5

Macrofase ANTE OPERAM
Fase PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPLICABILITA’ AZIONI DOCUMENTAZIONE DI
RIFERIMENTO
Ambito di applicazione| Generale
In relazione alla volonta del Proponente di far assumere all’opera una GENERALE E’ stata predisposta una Relazione del Progetto di « AO0_GEN_00_GEN_R-09_00

Oggetto della
prescrizione

funzione educativa e formativa, fornire con il Progetto esecutivo uno
schema di programma con cui si intende attuare la divulgazione della
conoscenza sul tema dell’acqua e le risorse che saranno impegnate.

Divulgazione e Formazione che sara messo in
atto dal Gestore dell’ opera.

Si evidenzia in particolar modo come questo sia
orientato a una funzione educativa. A tal proposto
I’ offerta sara rivolta al secondo ciclo delle scuole
primarie, alle scuole secondarie di primo e
secondo grado.

Nel concreto saranno realizzati percorsi educativi
articolati, integrati e coerenti per approcci €
contenuti, basati su attivita esperenziali e
riguardanti 1 seguenti temi:

* Conoscenza delle qualita e proprieta
dell’acqua, della sua indispensabilita e
non rinnovabilita, delle buone pratiche di
utilizzo nelle attivita umane;

* Comprensibilita dei molteplici fattori che
compongono 1 seguenti aspetti: la
domanda idrica, I'importanza dell’acqua
come serbatoio di biodiversita, la
prevenzione dei comportamenti dannosi,
la necessita dell’'uso sostenibile e
responsabile dell’acqua, la necessita
dell’adozione di stili di vita a basso
impatto, 1 mutamenti climatici, la
divulgazione e educazione ambientale.

Relazione Progetto Divulgazione
e Formazione

Termine avvio Verifica
di Ottemperanza

Fase di progettazione esecutiva

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Regione Campania, ARPA Campania
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Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU

M2C4-28-A1-30-PNRR: Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento
dell'alimentazione potabile per I'area Beneventana

-'.l . Italia domani

PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

PROGETTO ESECUTIVO

iy Ministero
elle Infrastrutture

dei Trasporti

REGIONE CAMPANLIA

Condizione Ambientale n. 6

Macrofase ANTE OPERAM
Fase PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPLICABILITA AZIONI DOCUMENTAZIONE DI
RIFERIMENTO
Ambito di applicazione | Impatti cumulativi e interferenze
Nella successiva fase progettuale il Proponente dovra approfondire 1’ analisi GENERALE La condizione ambientale afferisce a un

Oggetto della
prescrizione

degli impatti cumulativi con le opere gia individuate nel SIA e verificare la
concomitanza con eventuali altre opere a tutt’oggi non conosciute.

Qualora fossero individuati impatti cumulativi e/o interferenze, il
Proponente dovra fornirne una descrizione dettagliata e dovra individuare
le eventuali misure di mitigazione da porre in atto.

approfondimento complessivo relativo all’intero
progetto che, per sua natura, non pud essere
limitato al singolo lotto costruttivo. Per quanto di
competenza delle opere del Lotto 1, allo stato
attuale del quadro conoscitivo, non si
individuano ulteriori opere che possano
determinare impatti cumulativi che richiedano
una rivalutazione di quanto gia valutato
nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale.

Termine avvio
Verifica di
Ottemperanza

Progettazione esecutiva

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Regione Campania, ARPA Campania
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Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU

M2C4-28-A1-30-PNRR: Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento

Italia domani

PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

dell'alimentazione potabile per I'area Beneventana

PROGETTO ESECUTIVO

REGIONE CAMPANLIA

Condizione Ambientale n. 7

Macrofase ANTE OPERAM/CORSO D’OPERA
Fase PROGETTAZIONE FASE DI CANTIERE APPLICABILITA’ AZIONI DOCUMENTAZIONE DI
ESECUTIVA RIFERIMENTO
Ambito di applicazione | Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi
Nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere computati il numero GENERALE Nel Progetto Esecutivo, per le opere afferenti al A3 RSE_00_AMB_R-01_00

Oggetto della

prescrizione

degli esemplari arborei e arbustivi che saranno tagliati per la realizzazione
della condotta e dei manufatti accessori. Al termine dei lavori andra
reimpiantato lo stesso numero di individui tagliati, della stessa specie ed
eta; nel caso delle opere che occupano permanentemente le aree, la
piantagione dovra essere eseguita nell’area prossima alle strutture e
comunque all’interno dello stesso ecotopo. Dovra essere infine valutata la
possibilita di espianto, conservazione e reimpianto degli esemplari piu
annosi.

Le misure di mitigazione prevista nello Studio di VIncA, consistenti nel
restauro e ripristino degli habitat e degli habitat di specie che saranno
eliminati e degradati in conseguenza della regolazione dell’invaso nella
ZPS IT8020015 “Invaso del Fiume Tammaro” e nella ZSC IT 8020001
“Alta Valle del Fiume Tammaro” dovranno essere anticipate a prima della
messa in esercizio dell’impianto.

Nelle aree a piu elevata naturalita, individuate nel SIA, le attivita dovranno
essere interrotte durante i periodi riproduttivi della fauna.

Lotto 1, ¢ stato predisposto un progetto di
“Restauro Ecologico” in cui si ¢ proceduto al
computo degli esemplari interferiti e alla
piantumazione di un numero equivalente.

Per quanto attiene invece il restauro e il ripristino
degli habitat che saranno eliminati o degradati in
conseguenza della regolazione dell’invaso, questa
attivita sara messa in atto dal Proponente
preliminarmente alla messa in esercizio
dell’impianto.

Relazione Tecnica
A3 RSE 00_AMB_D-01_00

Area di progetto 5.1 - Planimetria

A3_RSE_00_AMB_D-02_00
Area di progetto 16.1
Planimetria
A3_RSE_00_AMB_D-03_00
Area di progetto 17.1
Planimetria
A3_RSE_00_AMB_D-04_00
Aree di progetto 17.2-3
Planimetria

Termine avvio Verifica di
Ottemperanza

Inizio lavori

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Regione Campania, Arpa Campania
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Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU

M2C4-28-A1-30-PNRR: Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento
dell'alimentazione potabile per I'area Beneventana

Italia domani

PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

PROGETTO ESECUTIVO

iy Ministero
elle Infrastrutture

dei Trasporti

REGIONE CAMPANLIA

Condizione Ambientale n. 8

Macrofase CORSO D’OPERA APPLICABILITA’ AZIONI DOCUMENTAZIONE DI
RIFERIMENTO
Fase CANTIERIZZAZIONE
Ambito di applicazione | Rumore
Per 1 cantieri dovranno essere utilizzate macchine operatrici conformi alla GENERALE Le tematiche in oggetto sono affrontate AO0_AMB_03_ACU_R-03_00

Oggetto della
prescrizione

direttiva europea 2000/14/CE e dovra essere richiesto ai comuni interessati
il nullaosta per le attivita temporanee di cantiere, eventualmente in deroga
ai limiti normativi, come prescritto dalla legge quadro sull’inquinamento
acustico n. 447/95, articolo 6, comma 1, lettera h).

In riferimento ai disturbi temporanei durante la fase di cantiere sulla fauna,
si raccomanda di fare ricorso alle best practice per eliminare o ridurre le
interferenze sulla fauna.

Il Piano di monitoraggio, per la fase di cantiere, dovra prevedere, in caso di
eventuali superamenti dei limiti normativi o delle eventuali prescrizioni
comunali poste in fase di nullaosta, I’indicazione delle azioni da porre in
essere per la loro mitigazione attraverso interventi su orari, sulla
contemporaneita delle lavorazioni rumorose o predisponendo la posa di
barriere provvisorie, ecc..

all’interno della Valutazione previsionale di
impatto acustico della fase di cantiere in cui sono
indicate anche le misure da mettere in atto in caso
di superamento dei limiti. All’interno del
documento sono infatti simulati, sotto il profilo
acustico, gli scenari emissivi derivanti dalle
attivita  di cantiere, verificandone la
compatibilita. Tali indicazioni sono anche
riportate all’interno del Piano di Monitoraggio
Ambientale.

Valutazione  Previsionale di
Impatto acustico della fase di
cantiere
AO0_AMB_00_PMA_R-01_00
Relazione del Piano di
Monitoraggio Ambientale

Termine avvio Verifica
Ottemperanza

Durante lo svolgimento delle diverse attivita di cantiere.

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Regione Campania, ARPA Campania
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delle Infrastrutture
%, e dei Trasporti

M2C4-28-A1-30-PNRR: Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento
dell'alimentazione potabile per I'area Beneventana

PROGETTO ESECUTIVO

REGIONE CAMPANLIA

Condizione Ambientale n. 9

Macrofase ANTE OPERAM
Fase PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPLICABILITA’ AZIONI DOCUMENTAZIONE DI
RIFERIMENTO
Ambito di applicazione| Monitoraggio ambientale
Integrare i1 PMA con le modalita di scambio delle informazioni dei GENERALE Il Piano di Monitoraggio Ambientale contiene, e AO0_AMB_00_PMA_R-01_00

dovranno essere concordate con il MASE.
I1 PMA dovra includere il progetto di un

Oggetto della
prescrizione

monitoraggi sia in termini di rapporti periodici che in formato digitale che

per la condivisione delle informazioni con gli enti interessati.

Sistema Informativo Territoriale

specificate:

nelle sezioni conclusive un capitolo relativo al
Sistema Informativo Territoriale e uno relativo
alla Modalita di acquisizione, restituzione e
divulgazione dei dati.
Per quanto riguarda il Sistema Informativo
Territoriale sono indicati:
* Gli obiettivi generali del SIT;
* I Requisiti;
e Larchitettura generale;
* L’interoperabilita.
Per quanto riguarda le modalita di acquisizione,
restituzione e divulgazione dei

* Le modalita di acquisizione dei dati;
e Le modalita di restituzione;
» Lareportistica prevista.

Relazione del Piano
Monitoraggio Ambientale

di

Termine avvio Verifica

o iiomgemz Fase di progettazione esecutiva

Ente vigilante MASE

Enti coinvolti Regione Campania, ARPA Campania

(( B o G ella
CAMPOLATTARO | I
(L2805 Generations of Tunnelers

w W
PANEAN




Finanziato
dall’Unione europea
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M2C4-28-A1-30-PNRR: Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento
dell'alimentazione potabile per I'area Beneventana

Italia domani

PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

PROGETTO ESECUTIVO

REGIONE CAMPANLIA

Condizione Ambientale n. 10

Macrofase Tutte le fasi
Fase PROGETTO ESECUTIVO CORSO D’OPERA APPLICABILITA’ AZIONI DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Ambito di applicazione | Monitoraggio Ambientale

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) dovra essere approvato GENERALE I Piano di Monitoraggio A0 _AMB_00 PMA_R-01_00Relazione del

Oggetto

prescrizione

preventivamente dall’ARPA Campania con cui si concorderanno anche le
modalita e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alle
medesime, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure
di mitigazione da adottare. Il PMA dovra essere completato ed integrato,
sulla base delle “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di
Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA
(D.lgs. 152/2006 e s.m.i; D. Lgs. 163/2006 e s.m.i), Ministero
dell’Ambiente e del Territorio (2018)” con l’'indicazione di tutte le
postazioni di monitoraggio alla luce di eventuali aggiornamenti della
cantierizzazione e dell’inserimento delle componenti di seguito indicate.
In dettaglio:

Suolo

Il Proponente dovra prevedere il monitoraggio in CO dei cumuli di terreno
vegetale derivanti dallo scotico delle aree di cantiere/logistiche effettuando
un controllo periodico in merito alla presenza di specie vegetali alloctone
e infestanti. Dovra essere posta attenzione al rilievo di specie esotiche
invasive riportate nella lista delle specie esotiche invasive di rilevanza
unionale, nazionale e regionale che, qualora vengano rilevate, dovranno
essere eliminate. Il Proponente dovra inoltre indicare nel PMA le azioni
volte a limitare I’effetto del dilavamento dei cumuli di terreno ai fini di un
successivo riutilizzo.

Sottosuolo

Il Proponente dovra indicare in modo univoco i punti di monitoraggio delle
aree instabili individuate nel PMA.

Ambientale recepisce le
indicazioni  riportate  nella
presente condizione ambientale
per quanto di competenza delle
opere del Lotto 1.

Si specifica in tal senso che non
¢ applicabile al presente lotto il
monitoraggio delle aree instabili
gia individuate nel PMA
sottoposto a procedura di VIA.

Piano di Monitoraggio Ambientale
AO0_AMB_00_PMA_D-01_00 Carta
idrogeologica con posizionamento piezometri
di monitoraggio - Cantiere potabilizzatore
AO0_AMB_00_PMA_D-02_00 Carta
idrogeologica con posizionamento piezometri
di monitoraggio - Cantiere piazzale galleria
AO0_AMB_00_PMA_D-03_00 Carta
idrogeologica con posizionamento piezometri
di monitoraggio - Cantiere Pozzo Piezometrico
AO0_AMB_00_PMA_D-04_00 Carta
idrogeologica con posizionamento piezometri
di monitoraggio - Cantiere Discenderia Laterale
AO0_AMB_00_PMA_D-05_00 Carta
idrogeologica con posizionamento piezometri
di monitoraggio - Cantiere Opere di presa
AO0_AMB_00_PMA_D-06_00 Planimetria dei
punti di monitoraggio - Tavola 1 di 5
AO0_AMB_00_PMA_D-07_00Planimetria dei
punti di monitoraggio - Tavola 2 di 5
AO0_AMB_00_PMA_D-08_00 Planimetria dei
punti di monitoraggio - Tavola 3 di 5
AO0_AMB_00_PMA_D-09_00 Planimetria dei
punti di monitoraggio - Tavola 4 di 5
AO0_AMB_00_PMA_D-10_00 Planimetria dei
punti di monitoraggio - Tavola 5di 5

((l cONSORZIO
CAMPOLATTARO

1594

— %)m "‘» Idroambiente <.

w
Ai ENGINEERII&

“Invaso di Campelattare™

e €
A - otk Anoionsi  OVADAPROGETTI 5. o
ALPINA Commissario stracedinario del Governo per l'intervento




Finanziato
dall’Unione europea
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M2C4-28-A1-30-PNRR: Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento
dell'alimentazione potabile per I'area Beneventana

Italia domani

PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

PROGETTO ESECUTIVO

%, e dei Trasporti

delle Infrastrutture

REGIONE CAMPANLIA

Condizione Ambientale n. 10

Macrofase

Tutte le fasi

Fase

PROGETTO ESECUTIVO CORSO D’OPERA

APPLICABILITA’

AZIONI

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Ambito di applicazione

Monitoraggio Ambientale

Oggetto della
prescrizione

Acque superficiali

Il Proponente dovra aggiornare il PMA indicando in modo univoco la
durata delle fasi AO, CO e PO, le frequenze di campionamento previste e
il conseguente numero di prelievi da effettuare.

Inoltre, si dovra predisporre, in accordo con Arpa Campania, monitoraggi
e sistemi di allerta sulla base delle Linee guida “Cianobatteri in acque
destinate a consumo umano. Linee guida per la gestione del rischio.
Volume 2”. (Rapporti ISTISAN 11/35 Pt. 2).

Acque sotterranee

Il monitoraggio della fase AO dovra essere trimestrale nell’anno che
precede i lavori.

Vibrazioni

Il Proponente valutera e concordera con ARPA Campania gli eventuali
punti di rilevamento vibrazionali (durante le fasi di lavorazioni) e le
modalita nonché le tempistiche dei rilievi. In caso di verifica di
superamento dei valori di riferimento previsti dallanorma UNI 9614:2017,
indicare le eventuali azioni di mitigazioni da attuare (organizzazione
attivita lavorative, cronoprogramma etc.).

Sistema di Gestione Ambientale

Il Piano di Controllo e Misurazioni Ambientale previsto dal Sistema di
Gestione Ambientale delle attivita di cantiere dovra essere coordinato con
il Progetto di Monitoraggio Ambientale.

I risultati dei monitoraggi ambientali in corso d’opera e post-operam
previsti dal PMA dovranno essere raccolti in rapporti periodici oltre che
condivisi attraverso il Sistema informativo che sara reso disponibile. Tali
rapporti dovranno essere trasmessi al MASE e all’ Arpa Campania, con le
periodicita semestrale.

Termine avvio Verifica
di Ottemperanza

Prima dell’inizio dei lavori, in corso d’opera, in fase di esercizio.

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Regione Campania, ARPA Campania
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M2C4-28-A1-30-PNRR: Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento

Italia domani

PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

dell'alimentazione potabile per I'area Beneventana

PROGETTO ESECUTIVO

5 e dei Trasporti

delle Infrastrutture

REGIONE CAMPANLIA

Condizione Ambientale n. 11

Macrofase ANTE OPERAM
Fase PRECEDENTE LA CANTIERIZZAZIONE APPLICABILITA’ AZIONI DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Ambito di applicazione | Terre e rocce da scavo

Il Proponente dovra presentare 1’aggiornamento del Piano di Utilizzo delle GENERALE Considerato che il progetto complessivo a suo e A0 _RTS_00_GEN_R-08 00

Oggetto
prescrizione

Terre e Rocce da Scavo (PUT) che dovra includere gli esiti dei
campionamenti demandati all’appaltatore e [I’individuazione della
destinazione delle terre per cui ha previsto ipotesi alternative di gestione,
quali il parziale riutilizzo nelle opere di progetto o la gestione come rifiuti.
In caso di attivazione delle procedure previste dall’art. 11 del DPR il
Proponente dovra provvedere ad aggiornare il PUT in relazione
all’individuazione di livelli di fondo.

Nel PUT il Proponente indica I’intenzione di valutare il futuro impiego del
trattamento a calce. In tal caso il PUT dovra essere integrato, anche al fine
di consentire I’accertamento da parte dell’Autorita competente che
I’operazione di stabilizzazione a calce dei materiali da scavo rientri nella
definizione di normale pratica industriale, di cui all’allegato 3 del DPR
120/2017 e in coerenza con la Delibera n. 54/2019 del SNPA,
approfondendo in particolare i seguenti aspetti:

* siano specificati 1 benefici in termini di miglioramento delle
prestazioni geo-meccaniche delle terre;

* sia esplicitata la procedura da osservare per l’esecuzione della
stabilizzazione con leganti idraulici al fine di garantire il corretto
dosaggio del legante idraulico stesso;

* siano descritte le tecniche costruttive adottate e le modalita di
gestione delle operazioni di stabilizzazione previste al fine di
prevenire eventuali impatti negativi sull’ambiente;

* dovranno essere predisposte specifiche opere di raccolta e
regimazione delle acque meteoriche incidenti i siti di stabilizzazione
a calce prevedendo gli opportuni presidi a salvaguardia delle matrici
ambientali (suolo/acque sotterranee ed acque superficiali). Inoltre,
nel monitoraggio delle emissioni prodotte dalle attivita di cantiere
dovra essere compreso anche il monitoraggio delle emissioni in
atmosfera (polveri) relative alla stabilizzazione delle terre con calce.

In riferimento ai campioni di terreno per cui sono stati accertati superamenti
delle CSC il Proponente dovra effettuare, qualora non abbia gia provveduto,
la comunicazione prevista dal titolo V del D.Lgs. 152/2006 agli Enti locali
competenti in materia di bonifica di siti contaminati. Occorre inoltre che:

* il Proponente quantifichi il volume dei materiali provenienti dalle
perforazioni profonde e/o dalle attivita di scavo con fanghi e li
gestisca cautelativamente come rifiuti o in alternativa caratterizzi i
materiali in corso d’opera al fine di valutare la conformita ai requisiti
di cui all’art. 4 del DPR 120/2017;

tempo sottoposto a procedura di VIA, sara
realizzato mediante 3 differenti Lotti, & stato
predisposto un PUT per singolo lotto. Per
quanto di competenza del Lotto 1, si
evidenzia che:

* [E’stato aggiornato I’elenco dei siti di
conferimento delle TRS esterno al
cantiere.

* FE’ stato conseguentemente aggiornato
il piano delle percorrenze dai cantieri
ai siti di conferimento esterno.

* +Non ¢ prevista ’attivazione delle
procedure di cui all’art. 11 del DPR in
quanto, in relazione alla disponibilita
dei siti di destinazione nel frattempo
verificati, le TRS potenzialmente
interessate da livelli di fondo naturale
possono comunque essere  gestiti
come TRS di colonna B, ferme
restando le verifiche che saranno fatte
in fase di avanzamento dello scavo..

* Viene descritto 1’aggiornamento del
piano di campionamento dei terreni in
fase di progettazione, per alcune
formazioni attraversate con lo scavo
meccanizzato, funzionale
all’esecuzione di test €co-
tossicologici degli additivi (agenti
schiumogeni e polimeri) utilizzati in
fase di avanzamento della TBM.

* Viene descritto il piano
caratterizzazione dei materiali in
corso d’opera al fine di valutare la
conformita ai requisiti di cui all’art. 4
del DPR 120/2017.

Relazione Piano di Utilizzo Terre e
Rocce da Scavo
AO_RTS_01_GEN_R-10_00 -
Allegato 5 al Piano di Utilizzo Terre e
Rocce da Scavo - Condizionamento
Scavo Meccanizzato
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Condizione Ambientale n. 11

Macrofase ANTE OPERAM
Fase PRECEDENTE LA CANTIERIZZAZIONE APPLICABILITA’ AZIONI DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Ambito di applicazione | Terre e rocce da scavo
* il Proponente acquisisca nel successivo livello progettuale e
comunque prima dell’inizio dei lavori 1 pareri ISS e ISPRA per
I’impiego degli additivi contenenti sostanze non comprese nella
tabella 4.1 dell’ Allegato 4 al DPR 120/2017.
I1 PUT dovra essere concordato con I’ Arpa Campania, e trasmesso al MASE
per la sua approvazione prima dell’inizio dei lavori.
Tf:rmlne IO Vet e Prima dell’avvio delle attivita di cantiere
di Ottemperanza
Ente vigilante MASE
Enti coinvolti Regione Campania, ARPA Campania
Condizione Ambientale n. 12
Macrofase ANTE OPERAM
Fase PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPLICABILITA’ AZIONI DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Ambito di applicazione | Elettromagnetismo
Il Proponente, dopo aver individuato e definito le soluzioni tecniche finali GENERALE Lattivita richiesta ¢ condizionata dal

Oggetto
prescrizione

della .

delle centrali idroelettriche ubicate nel Comune di Ponte nel Comune di
San Salvatore Telesino (Grassano) e delle relative linee di connessione alla
rete di distribuzione, dovra:

ricalcolare I’entita dei campi elettromagnetici e le fasce di rispetto
per entrambe le due centrali idroelettriche e per 1 relativi cavidotti
di connessione alla rete di distribuzione al fine di verificare 1’entita
dei campi elettromagnetici in gioco, in riferimento anche alla
presenza di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore
all’interno delle fasce di rispetto calcolate.

ricevimento da parte del Distributore del
preventivo di allaccio che definira anche il
dettaglio delle linee di connessione alla rete di
distribuzione.

Per quanto di competenza del Lotto 1
(Comune di Ponte) si procedera, una volta
ricevuto il preventivo, ad aggiornare 1’entita
dei campi elettromagnetici.

Termine avvio Verifica
di Ottemperanza

Progetto esecutivo

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Regione Campania, ARPA Campania
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Condizione Ambientale n. 13

Macrofase CORSO D’OPERA
Fase FASE DI CANTIERE APPLICABILITA’ AZIONI DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Ambito di applicazione | Ecosistemi

Nelle attivita di cantiere dovra essere previsto 1’'uso di veicoli a basse GENERALE I tema della riduzione delle emissioni in e AO0_RTS_00_GEN_R-05_00

Oggetto della

prescrizione

emissioni in atmosfera e, se disponibili, a trazione elettrica.

Durante le fasi di costruzione e dismissione, € per 1’illuminazione degli
impianti, dovranno essere minimizzati i punti di illuminazione, mediante
I’utilizzo di lampade con limitata emissione di UV, schermate affinché il
fascio di luce sia orientato verso il basso o adottando impianti a luce
direzionata, evitando cosi la dispersione del fascio di luce per non arrecare
disturbo alla fauna.

atmosfera ¢ stata sviluppata nell’ambito del
progetto di cantierizzazione.

In particolare per il cantiere di scavo con TBM
¢ previsto 'uso di locomotori elettrici per la
trazione dei treni di scavo, dei treni di servizio
e del treno per il getto dell’inverter di base.
Questa soluzione offre dei vantaggi in termini
di consumo di carburante ed emissioni di
anidride carbonica.

Inoltre i nastri trasportatori dello smarino
saranno ad alimentazione elettrica.

Per quanto riguarda invece gli altri cantieri, &
previsto l'uso di mezzi d’opera ad alta
efficienza motoristica. Verra privilegiato 1’uso
di mezzi ibridi (elettrico-diesel, elettrico-
metano, elettrico benzina). I mezzi diesel
rispetteranno il criterio Euro 6 o superiore. |
trattori ed 1 mezzi d’opera non stradali (NRMM
e Non-road Mobile Machinery) avranno una
efficienza motoristica non inferiore allo
standard TIER 5 (corrispondente all’americano
STAGE V).

Relazione di Cantierizzazione opere
in sotterraneo

* AO_RTS_00_GEN_R-06_00
Relazione di Cantierizzazione area
impianti - Serbatoio di sollevamento

* AO_RTS_00_GEN_R-07_00
Relazione di Cantierizzazione opere
di linea

Termine avvio Verifica
di Ottemperanza

Inizio dei lavori

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Regione Campania, ARPA Campania
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Condizione Ambientale n. 14

Macrofase ANTE OPERAM
Fase PRIMA DELL’AV VIO DEI LAVORI APPLICABILITA’ AZIONI DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Ambito di applicazione| Comunicazione avvio dei lavori

Il Proponente, al fine di consentire il controllo dell’attuazione delle GENERALE Il Proponente comunichera la data di inizio

Oggetto della

prescrizione

prescrizioni impartite, dovra comunicare la data di inizio lavori ed il
cronoprogramma di cantiere (almeno 30 gg. prima) alle Soprintendenze, alla
Regione, all’ARPA, all’ Autorita di Bacino e alla Provincia territorialmente
competenti e ai Comuni direttamente interessati dal progetto.

lavori e il cronoprogramma almeno 30 giorni
prima  D'inizio delle attivita alle
Soprintendenze, alla Regione, all’ARPA,
all’Autorita di Bacino e alla Provincia
territorialmente competenti e ai Comuni
direttamente interessati dal progetto.

Termine avvio Verifica
di Ottemperanza

Ante operam

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Regione Campania, ARPA Campania

((l cONSORZIO
CAMPOLATTARO

1594

A

AN

AISTUDIO




Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU

"
]
: ..
o - -
. M Italia domani
w PIANO NAZIONALE

DI RIPRESA E RESILIENZA

M2C4-28-A1-30-PNRR: Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento

dell'alimentazione potabile per I'area Beneventana

PROGETTO ESECUTIVO

% e dei Trasporti

delle Infrastrutture

REGIONE CAMPANLIA

3.2 PRESCRIZIONI DI CUI AL PARERE DELL MINISTERO DELLA CULTURA - SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PROT. N. MIC SS-

PNRR-1981 DEL 13/02/2023

Condizione Ambientale n. 1

Oggetto della

prescrizione

con alberature autoctone e deve essere prevista una pavimentazione
drenante e verde

¢ prevista la pavimentazione drenante e
verde ove tecnicamente possibile.
Inoltre gli spazi non occupati da edifici
tecnici sono sistemati mediante la
piantumazione di alberi e arbusti. In
particolare lo schema di impianto dell’area
boscata ad est dell’impianto prevede un
sesto di 1 m x 1 m per gli esemplari arborei
e 7m x 7 m per gli esemplari arborei. In
quest’area si prevede la messa a dimora delle
seguenti specie autoctone:

* Quercus pubescens;

*  Quercus ilex;

e Sorbus domestica;

*  Prunus avium;

* Fraxynus ornus;

* Ostrya carpinifolia.

Macrofase Ante operam
Fase PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPLICABILITA AZIONI DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Ambito di applicazione| Componenti/Patrimonio culturale: Beni paesaggistici

Gli spazi liberi delle aree occupate dagli impianti devono essere piantumati LOTTO 1 Per I’area dell’impianto di potabilizzazione * A2 POT_XX_AMB_R-01_00

Relazione tecnica opere a verde
* A2 POT_XX_AMB_D-01_00
Planimetria opere a verde
* A2 POT_XX_GEN_D-02_00
Planimetria Generale — Stato di
Progetto

Termine avvio Verifica
di Ottemperanza

Ante operam — fase di progettazione esecutiva

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di
Caserta e Benevento
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Condizione Ambientale n. 2
Macrofase Ante operam
Fase PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPLICABILITA’ AZIONI DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Ambito di applicazione| Componenti/Patrimonio culturale: Beni paesaggistici
Le coperture degli impianti di potabilizzazione, laddove possibile, LOTTO 1 Le coperture degli edifici dell’impianto di e A2 POT_XX_ ARC_R-01_00-Relazione
devono essere sistemate a verde e i volumi tecnici emergenti rispetto potabilizzazione, ove tecnicamente possibile, sono tecnico illustrativa opere edili
al suolo (serbatoi, pozzi, ecc..) devono essere integralmente rivestiti sistemate mediante tetti verdi. Nel dettaglio sono e A1_OST_09_STR_D-01_00 Carpenteria
in pietra posata in opera in blocchi regolari e a ricorsi orizzontali senza previsti 1 tetti verdi sui seguenti edifici: strutture definitive
stilatura dei giunti, evitando 1'uso di materiale sfoglia. * Guardiola e AI_OST_09_STR_D-02_00 Carpenteria
» Edificio direzionale strutture definitive — Sezioni
Oggetto della » Edificio spogliatoio e Al _OST_07_STR_D-06_00 Centrale di
prescrizione  Edificio ristoro e magazzino ventilazione — Carpenteria
¢ (Cabina elettrica * AI_OST_08_STR_D-01_00 Carpenteria
* Stoccaggio fanghi disidratati strutture definitive
I restanti volumi tecnici di altri ambiti di progetto, * AI_OST_08_STR_D-02_00 Carpenteria
come richiesto risultano rivestiti in pietra posata in strutture definitive - Sezioni
blocchi regolari e a ricorsi orizzontali senza
stilatura dei giunti.
Termine avvio Verifica - fase di —-— i
dil Ottemperanza nte operam — fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante MASE
Enti coinvolii Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di
Caserta e Benevento
Condizione Ambientale n. 3
Macrofase Ante operam
Fase PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPLICABILITA’ AZIONI DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Ambito di applicazione

Componenti/Patrimonio culturale: Beni paesaggistici

Oggetto della

prescrizione

Gli attraversamenti dei corsi d'acqua minori devono avvenire al di sotto

dell'alveo, evitando trasformazioni dell'assetto naturalistico esistente.

GENERALE ..
avvengono tutti in sub alveo.

Gli attraversamenti dei corsi d’acqua minore

e« A2 ACA_00_INT D-02_00
Risoluzione attraversamento fossi e
canali — Posa in parallelo

Termine avvio Verifica
di Ottemperanza

Ante operam — fase di progettazione esecutiva

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di

Caserta e Benevento
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Condizione Ambientale n. 4

Macrofase Ante operam
Fase PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPLICABILITA’ AZIONI DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Ambito di applicazione| Componenti/Patrimonio culturale: Beni paesaggistici
Rispetto all’assetto progettuale sottoposto a
Oggetto della| Non devono essere realizzate nuove viabilita all'interno delle aree boschive Valutazione di Impatto Ambientale, per
gECO ’ GENERALE quanto di competenza del Lotto 1, non si
prescrizione N .
prevedono nuove viabilita all’interno di aree
boscate.
Termine avvio Verifica - fase di —-— i
dil Ottemperanza nte operam — fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante MASE
Enti coinvolii Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di
Caserta e Benevento
Condizione Ambientale n. 5
Macrofase Ante operam
Fase PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPLICABILITA’ AZIONI DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Ambito di applicazione| Componenti/Patrimonio culturale: Beni paesaggistici
Per tutte le aree per le quali ¢ previsto il
taglio di alberi, si & proceduto ad individuare « A3 RSE 00 AMB R-01 00
1 singoli esemplari, quantificarli in termini Relazione Tecnica -
numerici e a prevedere la messa a dimora di « A3 RSE 00 AMB D-01 00 Area
nuovi esemplari in numero equivalente. di p_roget;o 51 - Planimetria
Oggetto della| Per i tratti dove ¢ previsto il taglio di alberature e l'attraversamento di aree QuesF 0 anche . ottemperanza - alla e A3 RSE 00_AMB_D-02_00 Area
.. . ... - GENERALE condizione ambientale 7 del Parere della . . .
prescrizione boscate ¢ necessario ripiantumare l'intero tratto con essenze autoctone. di progetto 16.1 - Planimetria

Commissione Tecnica PNRR/ n. 127 del
02/02/2023.

Nel Progetto Esecutivo, per le opere
afferenti al Lotto 1, ¢ stato predisposto un
progetto di “Restauro Ecologico” al quale si
rimanda.

* A3_RSE_00_AMB_D-03_00 Area
di progetto 17.1 - Planimetria

e A3 RSE 00_AMB_D-04_00 Aree
di progetto 17.2-3 - Planimetria

Termine avvio Verifica
di Ottemperanza

Ante operam — fase di progettazione esecutiva

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di
Caserta e Benevento
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Condizione Ambientale n. 6

Macrofase Ante operam
Fase PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPLICABILITA’ AZIONI DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Ambito di applicazione| Componenti/Patrimonio culturale: Beni paesaggistici
* A2 POT_XX_AMB_R-01_00
Relazione tecnica opere a verde
* A2 POT_XX_AMB_D-01_00
Per quanto di competenza del Lotto 1, il Planimetria opere a verde
progetto di mitigazione dell’impatto visivo * AIl_OST_02_AMB_R-01_00
derivante dal cantiere, avverra anticipando Relazione tecnica opere a verde —
la messa a dimora di esemplari arborei gia Pozzo di presa
prevista per la sistemazione finale dell’area. e Al OST 02_AMB_D-01_00
Sin dall’avvio del cantiere, si procedera Planimetria opere a verde — Pozzo di
infatti alla localizzazione di alcuni esemplari presa
Oggetto della| In fase di esecuzione scavi deve essere previsto un progetto di mitigazione arbore'i p erir‘nfztral‘i in ‘nllaniera tale da} * AL OST_00_AMB_R-01_00
gEC0 - . . re pre Ui Prog \ & GENERALE garantire la mitigazione visiva delle aree. Gli Relazione tecnica opere a verde —
prescrizione dell'impatto visivo derivante dal cantiere di realizzazione dell'opera.

esemplari, anche per una maggior
funzionalita con le esigenze di cantiere,
potranno essere posizionate in vaso €
successivamente messe a dimora nella fase
di smantellamento del cantiere. Gli elaborati
grafici di riferimento indicano gli esemplari
o 1 gruppi di esemplari per i1 quali si dovra
prevedere una localizzazione anticipata.

Imbocco galleria
* Al1_OST_00_AMB_D-01_00
Planimetria opere a verde — Imbocco
galleria
« A2 _SER 01_AMB_R-01_00
Relazione tecnica opere a verde —
Serbatoio e stazione di sollevamento
e A2 _SER 01_AMB_D-01_00
Planimetria opere a verde -
Serbatoio e stazione di sollevamento

Termine avvio Verifica

di Ottemperanza

Ante operam — fase di progettazione esecutiva

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di
Caserta e Benevento
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Condizione Ambientale n. 7

Macrofase Ante operam
Fase FASE PRECEDENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPLICABILITA AZIONI DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Ambito di applicazione| Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali
Per quanto di competenza delle opere di
Lotto 1, il Parere del Ministero della Cultura
— Soprintendenza speciale per il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza prot. N.
Mic_ss-pnrr-1981 del 13/02/2023, evidenzia
Oceetio della La pianificazione delle indagini archeologiche ancora da svolgersi dovra Eze i‘c‘z.r‘cizsloo S;gl.nn.e;;ﬁ::;i ;eclaz,ootzi‘gz: di’
EECHO. essere oggetto dell'accordo ex art.25 c.14 del D.Lgs 50/2016 tra la stazione| = NON PERTINENTE &8 By . o .
prescrizione Ponte (BN) nell’area in cui é prevista la

appaltante e la Soprintendenza in corso di elaborazione.

realizzazione degli impianti in progetto e
nell’area dei serbatoi di accumulo, che
hanno dato esito negativo, evidenziando
livelli archeologicamente sterili...”.
Pertanto la prescrizione non ¢ pertinente
rispetto alle opere di cui al presente Lotto.

Termine avvio Verifica
di Ottemperanza

Ante operam - Fase precedente alla Progettazione esecutiva

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di
Caserta e Benevento
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Condizione Ambientale n. 8

Macrofase Ante operam
Fase FASE PRECEDENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPLICABILITA AZIONI DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Ambito di applicazione| Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali
Per quanto di competenza delle opere di
Lotto 1, il Parere del Ministero della Cultura
— Soprintendenza speciale per il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza prot. N.
Mic_ss-pnrr-1981 del 13/02/2023, evidenzia
Relativamente alle opere in progetto ricadenti in aree non soggette a vincolo che “.... Sono stati eseguiti i carotaggi e i
Oggetto della| archeologico, per le quali il procedimento di VIARCH non risulta ancora saggi archeologici ricadenti nel Comune di
. . . .. . e NON PERTINENTE ) . o .
prescrizione concluso, devono essere portati a compimento tutti i saggi previsti prima Ponte (BN) nell’area in cui é prevista la

dell'inizio delle opere.

realizzazione degli impianti in progetto e
nell’area dei serbatoi di accumulo, che
hanno dato esito negativo, evidenziando
livelli archeologicamente sterili...”.
Pertanto la prescrizione non ¢ pertinente
rispetto alle opere di cui al presente Lotto.

Termine avvio Verifica
di Ottemperanza

Ante operam - Fase precedente alla Progettazione esecutiva

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di
Caserta e Benevento
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Condizione Ambientale n. 9

Macrofase Ante operam
Fase FASE PRECEDENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPLICABILITA’ AZIONI DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Ambito di applicazione| Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali
Nell'area interessata dal progetto, nel Comune di San Salvatore Telesino,
soggetta a vincolo archeologico diretto, la competente Soprintendenza
esprimera il proprio parere autorizzativo ai sensi dell'art.21 del D. Lgs.
42/2004 solo al termine delle indagini archeologiche che, oltre al , . o .
Oggetto della| completamento degli scavi in fase di esecuzione, dovranno comportare lo L'ambito territoriale di San. - Salvatore
geet’o DX & 1 tase :  comportare NON PERTINENTE | Telesino non riguarda il Lotto oggetto della
prescrizione scavo integrale delle aree di sedime interessate dall'opera cosi come previsto resente relazione
dal parere prot. n. 0017392-P del 05/08/2022. Nel caso del ritrovamento di P '
evidenze archeologiche in sezione potranno essere richiesti specifici
ampliamenti all'interno della fascia di asservimento, al fine di garantire la
tutela dei beni culturali rinvenuti.
Termine avvio Verifica . .
. Ante operam - Fase precedente alla Progettazione esecutiva
di Ottemperanza
Ente vigilante MASE
Enti coinvolii Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di
Caserta e Benevento
Condizione Ambientale n. 10
Macrofase Ante operam
Fase FASE PRECEDENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPLICABILITA’ AZIONI DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Ambito di applicazione| Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali
Oggetto della| soggetta . vinealo. archeslogivo. direto relaivo. al Reglo. Tratturo Lambito teritorizle di San. Marco dei
prescrizione Pescasseroli - Candela D.D.R. n,120 del 28/06/2021, dovra essere attivato NON PERTINENTE Cavoti non riguarda il Lotto oggetto della

l'iter autorizzativo ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004.

presente relazione.

Termine avvio Verifica
di Ottemperanza

Ante operam - Fase precedente alla Progettazione esecutiva

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di
Caserta e Benevento
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Condizione Ambientale n. 11

Macrofase Corso d’opera
Fase FASE DI CANTIERE APPLICABILITA’ AZIONI DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Ambito di applicazione| Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali
Oggetto della| I lavori di scavo condotti nel Comune di Ponte (BN), dovranno essere In fasF: di es’ecuglone dei lavori S1Pp rocedera
. i ! N . S o GENERALE ad attivare I’assistenza archeologica da parte
prescrizione continuativamente assistiti da parte degli archeologi incaricati. . - L
di archeologi incaricati.
Termine avvio Verifica , . .
; CORSO D’OPERA - Fase di cantiere
di Ottemperanza
Ente vigilante MASE
Enti coinvolii Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di
Caserta e Benevento
Condizione Ambientale n. 12
Macrofase Corso d’opera
Fase FASE DI CANTIERE APPLICABILITA’ AZIONI DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Ambito di applicazione| Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali
Nel caso di ritrovamenti archeologici la cui conservazione non dovesse . . D
o . : . . In caso di ritrovamenti archeologici si
essere compatibile con la realizzazione delle opere previste in progetto, ci R . ..
. S o e procedera a tempestiva comunicazione alla
Oggetto della| siriserva di richiedere varianti, anche sostanziali, finalizzate alla tutela delle . L.
.. i . . . GENERALE Soprintendenza territorialmente competente
prescrizione preesistenze archeologiche. Le indagini dovranno essere condotte secondo

le indicazioni impartite dal Funzionario archeologo della Soprintendenza
territorialmente competente.

al fine di condividere le azioni conseguenti
al ritrovamento.

Termine avvio Verifica
di Ottemperanza

CORSO D’OPERA - Fase di cantiere

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di
Caserta e Benevento
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Allegato 1: Decreto 141 del 16/03/2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica (MASE) di concerto con il Ministero della Cultura (MIC)
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m ant e. MASE. VA REG STRO DECRETI . R. 0000141. 16- 03- 2023

o b tlr ymm ng

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Meristerw ety Cortborie

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PTANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli | e 111 della Parte
seconda e relativi allegati;

VISTO l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO I’articolo 15 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti
in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204;

CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica cambia la propria
denominazione in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto-legge sopra richiamato;

VISTI i decreti del Ministro della transizione ecologica n. 457 del 10 novembre 2021, n. 551
del 29 dicembre 2021, n. 165 del 13 maggio 2022, n. 212 del 25 maggio 2022 2022 e n. 245 del 22
giugno 2022, di nomina dei Componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e n. 553 del 30
dicembre 2021, di nomina del Presidente della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, secondo quanto
previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 in materia di gestione
delle terre e rocce da scavo;
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VISTO T’articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela
dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal
PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede statale oppure rientrino nella
competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal richiamato decreto-legge n.
77/2021 all’art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006, con il nuovo comma 2-quinquies “il concerto
del competente Direttore Generale del Ministero della cultura comprende 1’autorizzazione di cui
all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “ove gli elaborati progettuali siano
sviluppati ad un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”;

VISTA I’istanza di pronuncia di compatibilita ambientale, presentata dalla Regione Campania,
in qualita di soggetto proponente, con nota del 13/08/2022, acquisita con prot. MITE-102481 del
22/08/2022, successivamente perfezionata con le note acquisite con i prott. MITE-111424 del
14/09/2022 e MiTE-112209 del 15/09/2022, per il progetto di fattibilita tecnico economica “Utilizzo
idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per
I'area Beneventana. Opera in Allegato IV al DL 77/2021”, integrata con la valutazione di incidenza
di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, con contestuale
verifica del piano di utilizzo terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 120/2017;

CONSIDERATO che il progetto rientra tra quelli compresi nel Piano Nazionale Ripresa e
Resilienza di cui all’elenco dell’Allegato IV al decreto legge n. 77 del 2021 convertito, con
modificazioni, nella legge n. 108 del 2021, al punto 7 denominato “Realizzazione delle opere di
derivazione della Diga di Campolattaro (Campania)” ed € altresi compreso nella tipologia di opere
assoggettate a VIA statale, elencate nell'’Allegato 1l-bis alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006, al
punto 2, lettera d) denominata “acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km”. “e che per il
progetto, in data 25/02/2022, é stata presentata istanza ex art. 44, comma 1, del decreto legge n.
77/2021 al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici — Comitato Speciale;

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/03/2022 ¢
stato nominato il Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 32/2019, convertito
con modificazioni con L. n. 55 del 14/06/2019;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con nota prot.
MITE-117149 del 26/09/2022, é stata comunicata alle Amministrazioni e agli enti territoriali
potenzialmente interessati la pubblicazione dell’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di
compatibilita ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale
comprensivo del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica, della
Relazione di incidenza ambientale;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell’Avviso al pubblico ¢ avvenuta il sul sito web del
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in data 26/09/2022;

VISTA la richiesta di integrazioni predisposta dalla Commissione tecnica PNRR/PNIEC con
nota prot. CTVA-8340 del 02/11/2022;

VISTA larichiesta di integrazioni del Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale PNRR,
inviata con nota prot. MIC_SS-PNRR-5110 del 28/10/2022, acquisita al prot. MiTE-134780 del
31/10/2022;

VISTA la richiesta di sospensione di 45 giorni del termine per la presentazione della
documentazione integrativa, presentata dal proponente da ultimo con nota del 06/12/2022, acquisita
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al prot. MITE-153915 del 07/12/2022, con conseguente ridefinizione del termine per la trasmissione
di quanto richiesto al 27/12/2022,;

VISTA la nota del 28/12/2022, acquisita al protocollo MiTE-164533 del 28/12/2022, con la
quale il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa in riscontro alle richieste di
integrazioni progettuali formulate dalla Commissione tecnica PNRR/PNIEC con propria nota prot.
CTVA-8340 del 02/11/2022 e dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza con propria nota prot. MIC_SS-PNRR-5110 del 28/10/2022, sopra
richiamate;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 23, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la
pubblicazione della documentazione integrativa e del nuovo Avviso al pubblico é avvenuta sul sito
web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in data 28/12/2022;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell’istanza di valutazione di
impatto ambientale nonché le integrazioni e 1 chiarimenti trasmessi nel corso dell’iter istruttorio;

VISTO che le opere interessano I’ambito della Regione Campania e sono localizzate nel
territorio delle Province di Benevento e Caserta, nei Comuni di Pesco Sannita, Pontelandolfo, San
Lorenzo Maggiore, Reino, Colle Sannita, Morcone, Casalduni, Castelpagano, Guardia Sanframondi,
Campolattaro, San Salvatore Telesino, Gioia Sannitica, Puglianello, Ponte, Castelvenere, San Marco
dei Cavoti, Fragneto Monforte, Faicchio, San Lupo, Ruviano, Fragneto I'Abate;

CONSIDERATO che, in ragione delle potenziali interferenze con le aree della rete Natura
2000 ZPS 1T8020015 “Invaso del Fiume Tammaro”, ZSC IT8020001 “Alta Valle del Fiume
Tammaro” e ZSC 1T8010027 “Fiumi Volturno e Calore Beneventano™, la Valutazione di Incidenza
¢ integrata nella procedura di VIA, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 152/2006 e il proponente ha
presentato uno Studio di incidenza ambientale per verificare le possibili incidenze ambientali con i
predetti siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che il progetto prevede la posa di condotte a servizio del’ACAM
(Acquedotto Campano) per uno sviluppo di circa 31,5 km, ai fini del potenziamento dell’adduttore
per la citta di Benevento, per circa 32,5 km, e per gli adduttori di interconnessione con acquedotti
locali per ulteriori 55 km. Il progetto una volta completato rendera disponibili:

— un volume di circa 42 Mm3 /anno per 1’uso potabile che integra la fornitura idrica ad un
bacino di utenza di circa 2.700.000 abitanti della Regione Campania;

— un volume di circa 46 Mm3 /anno per uso irriguo, per soddisfare il fabbisogno di circa
15.000 ettari di terreni irrigabili della Provincia di Benevento destinati e/o destinabili a
produzioni agricole ad alto valore aggiunto;

— un volume di circa 31 Mm3 /anno per il mantenimento del Deflusso Ecologico nell’alveo
del fiume Tammaro a valle della diga di Campolattaro;

— una produzione di energia idroelettrica di circa 38 GWh/anno;

CONSIDERATO che il complesso delle opere comprende i seguenti interventi:

—completamento della diga di Campolattaro tramite la realizzazione dell’opera di derivazione.
L’opera ¢ progettata con una galleria, di lunghezza pari a circa 7,5 km, che alloggia al suo
interno una condotta DN 2200 mm comune ai due usi della risorsa, irriguo e potabile, dei
quali il primo rappresenta oltre il 60% della portata massima derivata (7600 I/s). La galleria
termina con una condotta forzata DN 1800 mm in un impianto idroelettrico, ubicato nel
Comune di Ponte (BN), per la valorizzazione energetica del carico idraulico disponibile;
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— Impianto di potabilizzazione con potenzialita massima di 3000 I/s e serbatoio di accumulo
dell’acqua potabile da 30.000 m3, entrambi ubicati nel Comune di Ponte, a valle
dell’impianto idroelettrico di cui al punto precedente;

— Adduttore DN 1500 mm di collegamento del nuovo serbatoio di accumulo con I’ Acquedotto
Campano del Torano Biferno, per uno sviluppo di circa 31,5 km. Il collegamento rendera
disponibile la nuova risorsa per I’intero sistema dei grandi acquedotti regionali della
Campania che serve un bacino di utenza di oltre 2,5 milioni di abitanti;

—Opere di potenziamento ed integrazione dei sistemi acquedottistici della Provincia di
Benevento a servizio di un bacino di utenza di circa 200.000 abitanti:

o potenziamento (rifacimento) dell’adduttore per la citta di Benevento, per uno
sviluppo di circa 32,5 km, con una condotta DN 700;

o adduttori di interconnessione con gli altri acquedotti locali, con nuove condotte
DN 600-500-400, completi dei relativi impianti accessori, per uno sviluppo
complessivo di circa 55 km;

—Opere irrigue di completamento del progetto generale consistenti in adduttore irriguo
primario DN 1800-1700-1200 mm, a servizio del comprensorio agricolo della VValle Telesina
(BN), per uno sviluppo di circa 21,5 km;

CONSIDERATO che il progetto costituisce una importante opera pubblica di
infrastrutturazione primaria per integrare e potenziare le dotazioni di acqua potabile del territorio
delle province di Napoli, Caserta e Benevento nel quale risiedono circa 2.500.000 abitati, pari ad oltre
il 40% della popolazione dell’intera Regione, ed irrigare a gravita (senza sollevamenti meccanici)
oltre 15.000 ettari di aree agricole della provincia di Benevento;

CONSIDERATE le finalita perseguite dal progetto, sia economico-sociali che ambientali,
come di seguito riassunte: soddisfacimento del fabbisogno di acqua potabile di comprensori
significativi della Regione; ammodernamento, potenziamento e razionalizzazione della rete degli
acquedotti esistenti nell’area; utilizzo in modo plurimo, razionale e sostenibile delle risorse idriche
accumulate dall’invaso di Campolattaro; eliminazione e/0 minimizzazione degli attuali prelievi da
pozzi di falda e da sorgenti che in modo diffuso servono gli acquedotti esistenti; eliminazione dei
costi energetici e ambientali oggi richiesti dagli impianti di sollevamento presenti nella rete degli
acquedotti esistente; riduzione dei costi energetici e ambientali necessari per la potabilizzazione delle
acque con la contestuale costruzione dell’impianto idroelettrico;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica PNRR/PNIEC n. 127 del 02/02/2023 di cui
alla nota prot. CTVA-1663 del 17/02/2023, assunta al prot. MITE-23409 del 17/02/2023, di esito
positivo di compatibilita ambientale del progetto, nel rispetto di specifiche condizioni ambientali;

CONSIDERATO che con il sopra citato parere n. 127/2023, in ordine alla Valutazione di
incidenza, la Commissione tecnica PNRR/PNIEC ha espresso parere favorevole circa 1’assenza di
incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della Valutazione di livello |
(Screening) e Il (valutazione appropriata) senza necessita di procedere alla successiva fase di studio,
subordinato all’ottemperanza delle condizioni ambientali ivi impartite e all’esecuzione delle misure
di mitigazione cui si € impegnato il proponente;

CONSIDERATO che con il predetto parere n. 127/2023, in ordine alla verifica del piano di
utilizzo delle terre e rocce da scavo, la Commissione tecnica PNRRN/PNIEC ha ritenuto che il piano
contenga tutti i dati e gli elementi che é possibile fornire in relazione alla fase progettuale in esame
di fattibilita tecnico-economica, mentre il piano stesso dovra essere aggiornato in sede di
progettazione esecutiva e presentato secondo 1 tempi di legge prima dell’avvio dei lavori, come da
condizione ambientale n. 11 del richiamato parere n. 127 del 02/02/2023,;
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CONSIDERATI le osservazioni e i pareri pervenuti ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui la Commissione tecnica PNRR/PNIEC ha tenuto conto nel
corso dell’istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, come illustrato a partire da pag. 71
del predetto parere n. 127 del 02/02/2023, dove sono riportate anche le considerazioni a riguardo della
Commissione;

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Soprintendenza
Speciale per il PNRR prot. n. MIC_SS-PNRR-1981 del 13/02/2023, assunto al prot. MITE-20757 del
14/02/2023, di esito positivo subordinatamente al rispetto di condizioni;

CONSIDERATO che, secondo quanto riportato nel citato parere prot. MIC_SS-PNRR-1981
del 13/02/2023 della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del
Ministero della Cultura, non dovra essere acquisita 1’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146
del decreto legislativo n. 42/2004, poiché I’intervento & “assimilabile ad opere con impatto visivo
basso o nullo per le quali & escluso il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica” e gli impianti
oggetto dell’istanza di pronuncia di compatibilita ambientale in questione ricadono “in aree non
sottoposte a disposizione di tutela paesaggistica”,

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne
costituiscono parte integrante:

a) parere della Commissione tecnica PNRR/PNIEC n. 127 del 02/02/2023, costituito da n. 83 pagine;

b) parere del Ministero della cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza prot. n. MIC_SS-PNRR-1981 del 13/02/2023, assunto al prot. MITE-20757 del
14/02/2023, costituito da n. 25 (venticingque) pagine;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 25 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del giudizio di compatibilita ambientale;

DECRETA

Articolo 1
Giudizio di compatibilita ambientale

1. E espresso giudizio positivo sulla compatibilitd ambientale del progetto di fattibilita tecnico
economica “Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento
dell'alimentazione potabile per I'area Beneventana. Opera in Allegato 1V al DL 77/2021” e, a seguito
della valutazione, parere favorevole circa I’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura
2000 senza necessita di procedere alla successiva fase di studio, subordinato al rispetto delle
condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3. 1l Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo contiene
gli elementi essenziali per il passaggio alla successiva fase progettuale di progetto esecutivo in cui
tutti gli elementi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017 dovranno essere censiti
e verificati mediante contestuale aggiornamento del Piano di utilizzo delle terre, secondo quanto
richiesto con la condizione ambientale n. 11 del parere della Commissione tecnica PNRRN/PNIEC
n. 127 del 02/02/2023.

2. Aisensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 51, comma
2, del decreto legge n. 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, la durata
dell'efficacia del presente decreto é di dieci anni, decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul sito
internet del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorsi i quali, fatta salva la
facolta di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovra
essere reiterata.
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Articolo 2
Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica
PNRR/PNIEC n. 127 del 02/02/2023. 1l proponente dovra presentare 1’istanza per 1’avvio delle
procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

2. In ordine al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, il proponente dovra trasmettere al
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nei termini previsti dalla legge, I’aggiornamento
del Piano di utilizzo, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017,
secondo quanto richiesto dalla condizione ambientale n. 11 del citato parere n. 127 del 02/02/2023.

Articolo 3
Condizioni ambientali del Ministero della cultura
1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura -
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prot. n. MIC_SS-PNRR-1981
del 13/02/2023. 11 proponente dovra presentare 1’istanza per 1’avvio delle procedure di verifica di
ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 4

Verifiche di ottemperanza
1. 1l Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica— Direzione Generale Valutazioni
Ambientali, in qualita di autorita competente, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, verifica I’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 2 e,
in collaborazione con gli uffici competenti della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza del Ministero della cultura , verifica 1’ottemperanza alle condizioni ambientali
di cui all’articolo 3.
2. Il Ministero della dell’ambiente e della sicurezza energetica svolge 1’attivita di verifica avvalendosi
dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica PNRR/PNIEC n. 127 del
02/02/2023. 1l Ministero della cultura effettua le attivita di verifica tramite gli uffici centrali e
periferici indicati nel parere di competenza.
3. I soggetti e gli uffici di cui sopra provvederanno a concludere I’attivita di verifica entro il termine
di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente
gli esiti all’autorita competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.
4. Qualora i suddetti soggetti e uffici non dovessero provvedere a completare le attivita di verifica nei
termini indicati, le stesse attivita sono svolte dall’autorita competente, in collaborazione con il
Ministero della cultura per i profili di competenza, cosi come previsto al comma 4 del sopra citato
articolo 28.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvede con
oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attivita di verifica richieste ai soggetti ed Enti
coinvolti non rientrino gia tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 5
Disposizioni finali
1. Il presente decreto € comunicato alla Regione Campania, in qualita di soggetto proponente, al
Ministero della cultura, al Commissario Straordinario, ai Comuni di Pesco Sannita, Pontelandolfo,
San Lorenzo Maggiore, Reino, Colle Sannita, Morcone, Casalduni, Castelpagano, Guardia
Sanframondi, Campolattaro, San Salvatore Telesino, Gioia Sannitica, Puglianello, Ponte,
Castelvenere, San Marco dei Cavoti, Fragneto Monforte, Faicchio, San Lupo, Ruviano, Fragneto
I’Abate, alle Province di Benevento e Caserta, agli Enti Gestori delle aree naturali protette ZPS
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IT8020015 “Invaso del Fiume Tammaro”, ZSC IT8020001 “Alta Valle del Fiume Tammaro” e ZSC
IT8010027 “Fiumi Volturno e Calore Beneventano”. Sara cura della Regione Campania comunicare
la pubblicazione del decreto medesimo alle altre Amministrazioni interessate.

2. 1l presente decreto é reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica
PNRR/PNIEC e del Ministero della cultura, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni
ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Avverso il presente provvedimento € ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 el 20giorni,
decorrenti dalla data di notifica dell’atto mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i
termini per I’impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul portale per
le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE IL SOPRINTENDENTE SPECIALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI PER IL PNRR
DIRETTORE GENERALE
Gianluigi Nocco Luigi La Rocca
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La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

RICHIAMATE le norme che regolano il procedimento di VIA ed in particolare:

— la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la
direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di
determinati progetti pubblici e privati;

— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda e relativi
allegati;

— 1l decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 dicembre 2015, n. 308
recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di
valutazione ambientale di competenza statale’;

— 1l decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 in tema di gestione delle terre e
rocce da scavo;

— le Linee Guida dell’Unione Europea “Assessment of plans and projects significantly affecting Natura
2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive
92/43/EEC”,

— le Linee guida nazionali n. 28/2020 recanti le “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto
ambientale” approvate dal Consiglio SNPA;

— le Linee Guida nazionali del 2019 per la Valutazione di Incidenza, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 303 del 28/12/2019;

— le Linee guida ISPRA n.133/2016 per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS)
nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA);

— il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
e, in particolare, 1’art. 44 che introduce disposizioni di semplificazione per il procedimento di VIA
avente ad oggetto gli interventi indicati nell'Allegato IV dello stesso decreto legge, tra cui rientra quello
in esame.

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ed
in particolare:

— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e, in particolare, I’art. 8 comma 2 bis, che ha istituito la
Commissione Tecnica PNRR- PNIEC (nel seguito, Commissione) per lo svolgimento delle procedure
di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi
del Piano Nazionale Integrato per I'Energia e il Clima (PNIEC) individuati nell'allegato I-bis, che opera
con le modalita previste dagli artt. 20, 21, 23, 24, 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 ¢ 7, ¢ 27 del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

— il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed
in particolare 1’art. 2;

— il decreto del Ministro della transizione ecologica 2 settembre 2021, n. 361 in materia di composizione,
compiti, articolazione, organizzazione e modalitd di funzionamento della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC;

— il decreto 21 gennaio 2022, n. 54 del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di
PNRR-PNIEC;

— 1decreti del Ministro della transizione ecologica n. 457 del 10 novembre 2021, n. 551 del 29 dicembre
2021, n. 165 del 13 maggio 2022 e n. 212 del 25 maggio 2022, di nomina dei Componenti della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e n. 553 del 30 dicembre 2021, di nomina del Presidente della
Commissione PNRR-PNIEC;
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— la disposizione del Presidente della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 2 del 7/2/2022 PROT.
CTVA. 596 di nomina dei Coordinatori delle Sottocommissioni PNRR e PNIEC, di nomina dei
Referenti dei Gruppi Istruttori e dei Commissari componenti di tali Gruppi e del Segretario della
Commissione PNRR-PNIEC, come modificata dalla nota del Presidente della Commissione PNRR-
PNIEC del 21 ottobre 2022, n. 7949, di revisione della composizione dei Gruppi Istruttori;

— la disposizione del Presidente della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC dell’1/3/2022, prot. n. 1141 di
assegnazione dei Rappresentanti del Ministero della cultura ai gruppi istruttori della Commissione (nel
seguito Rappresentanti MIC);

VISTI inoltre:

— gli artt. 2, comma 6, e 5, comma 2, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, PNRR, il quale
stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza debba arrecare danno agli
obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento 18 giugno 2020 (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. regolamento Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro
per facilitare gli investimenti sostenibili;

— Tart. 1, comma 8, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101 che riprende tale disposizione;

— la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante Orientamenti tecnici sull'applicazione
del principio "non nuocere in modo significativo".

RILEVATO che:

— la Regione Campania (di seguito Proponente), con note acquisite ai prott. MiTE-102481 del 22/08/2022
e MiTE-102667 del 22/08/2022, successivamente perfezionate con le note acquisite con i prot. MITE-
111424 del 14/09/2022 e prot. MiTE-112209 del 15/09/2022, predisposte in riscontro alla richiesta di
questa Direzione Generale prot. MiTE-105397 del 01/09/2022, ha presentato istanza per la pronuncia di
compatibilita ambientale sul “Progetto di fattibilita tecnico economica per utilizzo idropotabile delle
acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per 1'area Beneventana.
Opera in Allegato IV al DL 77/2021;

— il progetto in argomento appartiene alla tipologia elencata nell'Allegato 11-bis alla Parte Seconda del D.
Lgs.152/2006, al punto 2, lettera d) denominata “acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km”.
Rientra, inoltre, tra quelli di cui all’art. 8, comma 2-bis, in quanto compreso nel Piano Nazionale Ripresa
e Resilienza (PNRR) ed ¢ inserito nell’Allegato IV al D.L. 77/2021, al punto 7 denominato
“Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania)”

— la documentazione presentata in allegato alla domanda ¢ stata pubblicata il 26/09/2022sul sito internet
istituzionale all’indirizzo: https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8957 dell’autoritd competente, con
termine di presentazione delle osservazioni fissato al 27/10/2022, e la Divisione, con nota prot.
MITE/0117149 del 26/09/2022, ha comunicato alle Amministrazioni ed agli enti territoriali
potenzialmente interessati I’avvenuta pubblicazione nonché la procedibilita dell’istanza;

— con D.P.C.M. del 14/03/2022, ¢ stato nominato il Commissario straordinario, ai sensi del D.L. 32/2019,
convertito dalla L. 55/2019;

CONSIDERATO che:

— ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicita dovuta in applicazione
dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la
pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis della 1. 241/90, fatte salve in ogni caso le
conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci;

— il progetto prevede la posa di condotte a servizio dell’ACAM (Acquedotto Campano) per uno sviluppo
di circa 31,5 km, ai fini del potenziamento dell’adduttore per la citta di Benevento, per circa 32,5 km, e
per gli adduttori di interconnessione con acquedotti locali per ulteriori 55 km. Il progetto una volta
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completato rendera disponibili: - un volume di circa 42 Mm®/anno per 1’uso potabile che integra la
fornitura idrica ad un bacino di utenza di circa 2.700.000 abitanti della Regione Campania; - un volume
di circa 46 Mm®/anno per uso irriguo, per soddisfare il fabbisogno di circa 15.000 ettari di terreni
irrigabili della Provincia di Benevento destinati e/o destinabili a produzioni agricole ad alto valore
aggiunto; un volume di circa 31 Mm?® /anno per il mantenimento del Deflusso Ecologico nell’alveo del
fiume Tammaro a valle della diga di Campolattaro; - una produzione di energia idroelettrica di circa 38
GWh/anno. 11 complesso delle opere ¢ sintetizzabile come segue: completamento della Diga di
Campolattaro tramite la realizzazione dell’opera di derivazione. L’opera ¢ progettata con una galleria,
di lunghezza pari a circa 7,5 km, che alloggia al suo interno una condotta DN 2200 mm comune ai due
usi della risorsa, irriguo e potabile, dei quali il primo rappresenta oltre il 60% della portata massima
derivata (7600 I/s). La galleria termina con una condotta forzata DN 1800 mm in un impianto
idroelettrico, ubicato nel Comune di Ponte (BN), per la valorizzazione energetica del carico idraulico
disponibile; - Impianto di potabilizzazione con potenzialita massima di 3000 I/s e serbatoio di accumulo
dell’acqua potabile da 30.000 m®, entrambi ubicati nel Comune di Ponte, a valle dell’impianto
idroelettrico di cui al punto precedente; - Adduttore DN 1500 mm di collegamento del nuovo serbatoio
di accumulo con I’ Acquedotto Campano del Torano Biferno, per uno sviluppo di circa 31,5 km. Il
collegamento rendera disponibile la nuova risorsa per I’intero sistema dei grandi acquedotti regionali
della Campania che serve un bacino di utenza di oltre 2,5 milioni di abitanti. - Opere di potenziamento
ed integrazione dei sistemi acquedottistici della Provincia di Benevento a servizio di un bacino di utenza
di circa 200.000 abitanti: o potenziamento (rifacimento) dell’adduttore per la citta di Benevento, per uno
sviluppo di circa 32,5 km, con una condotta DN 700; o adduttori di interconnessione con gli altri
acquedotti locali, con nuove condotte DN 600-500-400, completi dei relativi impianti accessori, per uno
sviluppo complessivo di circa 55 km. Alle opere sopra richiamate si aggiungono le opere irrigue di
completamento del progetto generale riassumibili in: - Adduttore irriguo primario DN 1800-1700-1200
mm, a servizio del comprensorio agricolo della Valle Telesina (BN), per uno sviluppo di circa 21,5 km;

— le opere in progetto costituiscono una importante opera pubblica di infrastrutturazione primaria atta a:
integrare e potenziare le dotazioni di acqua potabile di un territorio delle Province di Napoli, Caserta e
Benevento nel quale risiedono circa 2.500.000 abitati, pari ad oltre il 40% della popolazione dell’intera
Regione; irrigare a gravita (senza sollevamenti meccanici) oltre 15.000 ettari di aree agricole della
Provincia di Benevento. Il progetto inoltre persegue importanti finalitd sia economico sociali che
ambientali, quali: soddisfa il fabbisogno di acqua potabile di comprensori significativi della Regione;
ammoderna, potenzia e razionalizza la rete degli acquedotti esistenti nell’area; utilizza in modo plurimo
e razionale e sostenibile le risorse idriche accumulate dall’invaso di Campolattaro; elimina e/o
minimizza gli attuali prelievi da pozzi di falda e da sorgenti che in modo diffuso servono gli acquedotti
esistenti; elimina i costi energetici ¢ ambientali oggi richiesti dagli impianti di sollevamento presenti
nella rete degli acquedotti esistente; riduce i costi energetici e ambientali necessari per la
potabilizzazione delle acque con la contestuale costruzione dell’impianto idroelettrico;

— Dopera interessa 1’ambito della Regione Campania ed ¢ localizzata nel territorio delle Provincie di
Benevento e Caserta, nei Comuni di Pesco Sannita, Pontelandolfo, San Lorenzo Maggiore, Reino, Colle
Sannita, Morcone, Casalduni, Castelpagano, Guardia Sanframondi, Campolattaro, San Salvatore
Telesino, Gioia Sannitica, Puglianello, Ponte, Castelvenere, San Marco dei Cavoti, Fragneto Monforte,
Faicchio, San Lupo, Ruviano, Fragneto I’ Abate.

— la valutazione ¢ effettuata sulla base della seguente documentazione tecnica depositata dal Proponente
e trasmessa dalla Divisione:

a. Progetto di fattibilita tecnico economica;
b. Elaborati di progetto predisposti ai sensi dell’art. 5, comma 1), lett. g) del d. 1gs. n. 152 del 2006;

c. Istanza ex art. 44 c.1, DL 77/2021 presentata al Cons.Sup.LL.PP. — Comitato speciale in data
25/02/2022;

d. Dichiarazione che sono trascorsi 15 gg dalla data di presentazione senza che I’istanza di cui al
precedente punto sia stata restituita dal Cons.Sup.LL.PP. — Comitato speciale;

e. Sintesi non tecnica;
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Studio di impatto ambientale;
Check list per I’esame della procedibilita dell’istanza;

o o

Elenco elaborati in formato XLS predisposto utilizzando il programma GELAB;

Studio di Incidenza predisposto secondo le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza
(VIncA)”;

j. Piano di utilizzo terre, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 120/2017 e dichiarazione sostitutiva atto di
notorieta, ai sensi art. 9, comma 2 del D.P.R. 120/2017,

k. Avviso al pubblico di comunicazione di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale;

— e

. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore delle opere da realizzare e I’importo del
contributo versato ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

m. Quadro economico generale inerente il valore complessivo dell’opera;
n. Copia dell’avvenuto pagamento degli oneri istruttori;

— la tempistica amministrativa della procedura ¢ stata la seguente:
= data presentazione istanza: 22/08/2022;
= data avvio consultazione pubblica: 27/09/2022;
= termine presentazione Osservazioni del Pubblico: 27/10/2022;
= data richiesta integrazioni: 02/11/2022;
= data ricezione integrazioni: 28/12/2022;
= data ripubblicazione avviso e consultazione pubblica: 05/01/2023;
= termine presentazione Osservazioni del Pubblico su ripubblicazione: 20/01/2023;

CONSIDERATO che:
— il costo dichiarato delle opere di progetto, pari a € 515.394.228,56, visto il capitolato e sulla base
dell’attivita istruttoria svolta dalla Commissione, appare congruo ai sensi dell’art. 13 del DM 361/2021;

— il valore economico dell’opera ¢ superiore a 5 milioni di euro e la (art. 8, comma 1, quinto periodo, del
d. 1gs. n. 152 del 2006).

TENUTO CONTO:

— della riunione tenuta dal G.I. 2 del 14/11/2022 acquisita con prot. CTVA/8629 del 10/11/2022;

— del parere n. 3/2022 del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici, espresso dal Comitato Speciale nel
corso della seduta del 25/03/2022 con prot. MICMIC SS-PNRR|30/03/2022|0000532-A in data
30/03/2022;

VISTI:

— larichiesta di integrazioni, inviata al Proponente dalla Commissione con nota prot. CTVA.REGISTRO
UFFICIALE.U. 8340 del 02/11/2022, acquisita al prot. MITE nr. 01357801 del 02/11/2022;

— larichiesta di integrazioni inviata al Proponente dal Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Roma prot. n. [MIC SS-PNRR|0005110-P| in data
28/10/2022¢ acquisita al prot. MiTE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO. 0134780 del 31/10/2022;

— la richiesta del Proponente del 10/11/2022 di sospensione per 30 gg, del termine per trasmettere la
documentazione integrativa, cui ¢ stato dato riscontro positivo con nota prot. n. MiTE.REGISTRO
UFFICTALE 0108976 in datal0/11/2022;

— la richiesta del Proponente di proroga termini per la consegna delle integrazioni del 06/12/2022 cui ¢
stato dato riscontro positivo con nota prot. MITE/0153915 del 07/12/2022;
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— il riscontro alla richiesta di integrazioni del 28/11/2022 richieste dalla Commissione con nota prot.
MITE nr. 01357801 del 02/11/2022 e relativi allegati acquisiti al prot. n. MITE-0164533 del 28/12/2022;

— Quadro Programmatico Progettuale e di Cantierizzazione;

— Relazione di sostenibilita del progetto;

— Quadro Ambientale - Scenario di Base Valutazione degli elementi di Concessione Acque;
— Fattori Ambientali Potenzialmente Soggetti ad impatti e Misure di Mitigazione;

— Piano di monitoraggio ambientale;

— Schema elettrico Generale dell’area impianti;

— Schemi elettrici unifilari relativi alla centrale idroelettrica;

— Carta del paesaggio;

— Aree gravate da usi civici;

— Carta degli Habitat (anfibi, rettili, avifauna, avifauna acquatica, avifauna stringiformi, teriofauna;
— Carta generale delle aree soggette a taglio boschivo;

— Sezioni aree di taglio;

DATO ATTO CHE:

— lo Studio di Impatto ambientale (d’ora in poi, SIA) viene valutato ai sensi dell’art. 22 e in relazione
all’Allegato VII alla Parte II del d. Igs. n. 152 del 2006, nonché, se del caso, in base ai risultati di
eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative
europee, nazionali o regionali, oltre che tenendo conto delle osservazioni e dei pareri.

CONSIDERATO E VALUTATO, con riferimento a quanto riportato dal Proponente nella documentazione
presentata, quanto qui di seguito si espone.

MOTIVAZIONE DELL’OPERA

11 progetto persegue le seguenti finalita:

= soddisfare il fabbisogno di acqua potabile dei comprensori significativi della Regione;

= ammodernare, potenziare e razionalizzare la rete degli acquedotti esistenti;

= utilizzare in modo plurimo e razionale e sostenibile le risorse idriche accumulate dall’invaso di
Campolattaro;

= eliminare e/o minimizzare gli attuali prelievi da pozzi di falda e da sorgenti che servono gli acquedotti
esistenti in modo diffuso;

= climinare i costi energetici e ambientali oggi richiesti dagli impianti di sollevamento presenti nella rete
degli acquedotti esistente;

= ridurre i costi energetici e ambientali necessari per la potabilizzazione delle acque con la contestuale
costruzione dell’impianto idroelettrico.

Il Progetto di Fattibilita Tecnico Economica per 1’utilizzo potabile delle acque dell’invaso della diga di
Campolattaro rappresenta lo sviluppo di uno dei progetti strategici e prioritari definiti dal “Piano degli
interventi per il Miglioramento del Sistema Idrico Regionale” approvato con la Delibera della Giunta
Regionale della Campania n. 340 del 6 luglio 2016 e inquadrato nel Piano Regolatore generale degli Acquedotti
2008 della Regione Campania.

Le opere in progetto costituiscono una importante opera pubblica di infrastrutturazione primaria atta a:
= integrare e potenziare le dotazioni di acqua potabile di un territorio delle Province di Napoli, Caserta
e Benevento nel quale risiedono circa 2.500.000 abitati, pari ad oltre il 40% della popolazione
dell’intera Regione;
= irrigare a gravita (senza sollevamenti meccanici) oltre 15.000 ettari di aree agricole della Provincia di
Benevento.
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Le opere previste dal progetto di Derivazione delle acque di Campolattaro sono state riconosciute di
interesse nazionale con il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 e rientrano tra quelli elencati nell'Allegato IV.

STORIA DEL PROGETTO

Il progetto ha la finalita di utilizzare le acque dell’invaso artificiale di Campolattaro, la cui realizzazione si
¢ conclusa alla fine degli anni 90 con successivo avvio delle operazioni di riempimento nel 2006. L.’accumulo
d’acqua nell’invaso di Campolattaro deriva dall’apporto idrico principale proveniente dal flume Tammaro e
da un apporto idrico minore derivante dalla traversa di gronda sul torrente Tammarecchia (traversa di tipo fisso
con luce di 40 m, opera di derivazione fino all’invaso avente uno sviluppo di 1.715 m in galleria e 353 in
canale). Le caratteristiche tecniche (ED.01) dell’invaso e della diga sono:

= bacino sotteso dalla sezione di sbarramento sul Tammaro: 256 km?;
= Dbacino sotteso dalla sezione di sbarramento sul Tammarecchia: 95 km?;
= diga tipo in terra zonata con nucleo impermeabile;

= piano del coronamento: 387,40 m slm;

= larghezza del coronamento: 9,3 m;

= sviluppo del coronamento: 808,0 m;

= altezza del rilevato (ex L.584/1994- DM 16/6/2014): 49,40 m,;

= livello di massimo invaso: 381,45 m slm;

» volume invasato a quota di max invaso: 156 milioni di m?;

» superficie liquida a quota di max invaso: 7,8 km?;

= livello di ritenuta normale: 377,25 m slm;

» volume invasato a quota di ritenuta normale: 125 Mm’;

» superficie liquida a quota di ritenuta normale: 6,9 km?;

= livello di minima regolazione: 351,00 m slm;

= quota soglia opera di presa: 349,25 m slm;

= quota scarico di fondo: 339,00 m slm;

» capacita utile di invaso per la regolazione: 109 milioni di m’.

Il Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica (PTFE) in esame, riferito allo scenario di utilizzo
idropotabile, irriguo ed energetico delle acque dell’invaso, ¢ stato redatto dalla societa Acqua Campania S.p.A.
(concessionaria della Regione Campania) su incarico della concedente Regione Campania.

La prima edizione del PFTE (PFTE 2020) ¢ stata approvata con il Decreto Dirigenziale Regionale n.70 del
26.06.2020, e trasmessa alla Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 13.07.2020. L’Autorita di Bacino Distrettuale
dell’ Appennino meridionale con nota del febbraio 2020 si ¢ espressa favorevolmente in merito a tale progetto
(PFTE 2020) evidenziando la necessita di una serie di approfondimenti da effettuare nelle successive fasi
progettuali. In particolare, evidenzia che il progetto risulta in linea con il Piano di gestione delle Acque II Ciclo
e consente il mantenimento del deflusso ecologico (DE) nelle acque del fiume Tammaro (sulla base di un
confronto tra il deflusso valutato dal Proponente e quello stimato dalla Struttura Operativa Territoriale
dell’Autorita di Bacino secondo la Direttiva distrettuale per la determinazione dei deflussi ecologici).
L’ Autorita di Bacino evidenzia inoltre che il progetto non fornisce valutazioni in merito al deflusso ecologico
nel torrente Tammarecchia per cui richiede approfondimenti. A valle degli ulteriori pareri acquisiti (tra cui il
parere della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, il parere del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano e quello dell’Ente Idrico
Campano) e degli approfondimenti condotti sulla base dei pareri espressi dai diversi soggetti competenti ¢ stata
redatta una revisione del progetto (PFTE 2021), approvata con il Decreto Dirigenziale Regionale n.99 del
16.07.2021.

Per la redazione del PFTE del 2021 sono state aggiornate le stime dei diversi fabbisogni idrici e la
disponibilita idrologica delle acque dell’invaso (ED.02.05 “Relazione Tecnica — lIdrologia Invaso di
Campolattaro” del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ¢ Ambientale dell'Universita degli Studi di Napoli
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Federico II, maggio 2021). Il PFTE del 2021 individua gli utilizzi di seguito descritti e presenti nell’istanza di
concessione per la derivazione di acqua ad uso plurimo di cui alla nota PG/2021/0274247 del 20.05.2021
inviata alla Regione Campania:

» uso potabile (portata media annua: 1,339 m¥/s);

» uso idroelettrico della centrale di Ponte (per una portata massima di 7,60 m?/s);

» uso irriguo (portata massima: 6,01 m%/s);

» uso idroelettrico della centrale di Grassano (per una portata massima di 2,00 m%/s).

La quota di minima regolazione dell’invaso ¢ indicata nella suddetta istanza a 357,00 m slm. Il volume
medio annuo utilizzabile per la regolazione dell’invaso tra la quota di ritenuta normale 377,5 m slm e la quota
di 360 m slm ¢ indicato pari a 88 milioni di m*, mentre il volume massimo annuo utilizzabile per la regolazione
dell’invaso tra la quota di ritenuta normale 377,5 m slm e la quota di minima regolazione 357,00 m slm ¢ di
98 milioni di m’.

Nell’istanza di concessione viene inoltre indicato che i volumi totali annui captati potranno variare in
funzione dei fabbisogni e della disponibilita idrologica di acqua nell’invaso, nel rispetto del deflusso ecologico
che per il fiume Tammaro ¢ stato valutato pari ad un volume totale annuo stimato di 30,72 milioni di m’.
Inoltre, nell’istanza vengono indicate le variazioni dell’uso idroelettrico in relazione all’incremento di portate
ad uso potabile stimato nel periodo dell’anno compreso tra i mesi di ottobre e maggio. Le portate medie presenti
nell’istanza di concessione e la loro articolazione nei diversi periodi dell’anno sono riportate nell’elaborato
REL.V2.1.

In sintesi, lo studio idraulico del maggio 2021 ha messo in evidenza che il deflusso medio annuo in ingresso
all’invaso di Campolattaro & pari a 125 Mm®, stimato sulla base dei volumi medi in ingresso rilevati nel periodo
2006-2019 nel corso dei quali non ¢ stata derivata la portata dal torrente Tammarecchia, che pertanto derivano
dal bacino idrografico sotteso al flume Tammaro. Stante la diversa entita dei bacini idrografici sottesi e la
diversa entita delle piogge che incidono su tali bacini, il deflusso in ingresso all’invaso ¢ rappresentato per il
77,5% dal contributo del flume Tammaro e per il 22,5% dal contributo del torrente Tammarecchia, stimati
rispettivamente pari a 125 Mm® ¢ 36,29 Mm®.

Per la valutazione dei DVM (deflusso minimo vitale definito come “la portata istantanea da determinare
in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del
corso d’acqua, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni
naturali locali”; definizione ai sensi del Decreto Direttoriale n° 30/STA del 13/02/2017") dei corsi d’acqua
che alimentano I’invaso di Campolattaro il Proponente ha effettuato stime secondo tre approcci. In seguito ai
risultati ottenuti il Proponente ha scelto di effettuare le simulazioni per stimare il modello afflussi-deflussi
dell’invaso tramite 1’ Approccio 3” (risultato il piu conservativo) (REL.V2.1) che tiene conto del prodotto
degli afflussi meteorici per i coefficienti di deflusso ricavati a partire dai dati della stazione pluviometrica di
Pago Veiano modulati in base alle caratteristiche di permeabilita dei terreni presenti nei bacini idrografici. Su
indicazione dell’ Autorita di bacino distrettuale dell’ Appennino meridionale il Proponente ha fatto riferimento
al Deflusso Minimo Vitale a scala mensile, basato sul metodo I.H.A. (Indicators of Hydrological Alterations).
La modulazione del DMV su base mensile ha dato come risultato un volume annuo per il flume Tammaro pari
a 30,73 Mm?® e per il torrente Tammarecchia un DMV di 9,07 Mm?® anch’esso con una modulazione mensile
della portata.

Dalle simulazioni aggiornate sulla base dei dati del periodo 2006-2019 ¢ stato stimato un volume affluito
all’invaso di Campolattaro dal fiume Tammaro pari a 125 Mm® e un volume affluito all’invaso dal torrente
Tammarecchia, che decurtato del DMV da garantire per il Torrente Tammarecchia, ¢ stato assunto pari a 24,23
Mm? per un totale allo sbarramento di circa 149,23 Mm®.

Il Proponente ha effettuato simulazioni riferite a diversi scenari di utilizzo delle acque dell’invaso:

! Linee guida per ’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il
mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti
ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.
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= scenario a clima attuale (deflussi in ingresso al bacino di alimentazione pari ai deflussi medi rilevati
negli anni dal 2006 al 2019 e volume accumulato nell’invaso all’inizio della stagione irrigua pari a
quello di massima regolazione 128,3 Mm®) in condizioni di transitorio e in condizioni di regime;

= scenario a clima futuro (deflussi in ingresso al bacino di alimentazione pari all’80% dei deflussi medi
rilevati negli anni dal 2006 al 2019, che tiene conto della futura riduzione della piovosita media e
volume accumulato nell’invaso all’inizio della stagione irrigua pari a 106,4 Mm®) in condizioni di
transitorio e in condizioni di regime.

Le condizioni di transitorio e di regime, ferma restando la necessita di garantire 1’uso potabile e il DMV
dei due corsi d’acqua, sono riferite all’utilizzo irriguo e per la produzione di energia elettrica nella centrale di
Grassano (contigua alle aree in cui si prevede 1’uso irriguo).

Nelle condizioni di transitorio il volume derivato per il comparto irriguo viene utilizzato per i fabbisogni
attuali delle aree attrezzate a valle delle vasche di Grassano (vasche per uso irriguo) e per la produzione di
energia elettrica. Nelle condizioni di regime il volume derivato per il comparto irriguo viene utilizzato soltanto
nei mesi da maggio a settembre per irrigare 15.000 ha di aree attrezzate, nella configurazione di completa
espansione irrigua.

Le simulazioni effettuate mostrano 1’entita dell’abbassamento del livello dell’invaso di Campolattaro ¢ la
riduzione di superficie dell’invaso, effetti rispetto a cui il Proponente analizza gli impatti nel SIA e in
particolare nella VIncA individuando una serie di misure di mitigazione.

ALTERNATIVE PROGETTUALI

11 Proponente ha elaborato tre soluzioni progettuali alternative che differiscono per:
= tracciato della galleria;
= localizzazione della centrale idroelettrica dell’area impianti;
= impianto di potabilizzazione delle acque;
= serbatoio di stoccaggio della risorsa trattata.

Le alternative sono state mutuate da uno di Studio di Fattibilita redatto dalla Provincia di Benevento
nell’anno 2007 e la selezione della soluzione piu sostenibile, anche sotto il profilo ambientale, ¢ stata ottenuta
con una analisi multicriterio.

OPERE PRINCIPALI

Per I’opera di presa, la condotta e 1’area impianti (v. Figura 1), il Proponente ha individuato tre soluzioni
che partono dall’invaso ed hanno una tratta iniziale in comune, per poi svilupparsi su itinerari diversi, fino alla
sezione di raccordo tra le Soluzioni alternative che coincide con I’inizio del sistema di condotte destinate al
collegamento con 1’Acquedotto Campano ed alla consegna delle acque ad uso irriguo presso le vasche del
Consorzio di Bonifica.

Le tre soluzioni, descritte di seguito, sono state analizzate dal Proponente con I’analisi “multi criterio” e
confronto “a coppie”, individuando il tasso di sensibilita ambientale del territorio interessato dalle opere
attraverso diverse componenti/matrici sulla base di informazioni note e pubbliche. La soluzione migliore sotto
il profilo ambientale, ¢ stata selezionata dal Proponente tenendo conto anche delle criticita geomorfologiche e
geologiche del territorio attraversato.

La soluzione piu idonea per la realizzazione dell’opera nella fase di PFTE ¢ risultata la n°1.

Soluzione 1

L’ Area Impianti € localizzata in Comune di Ponte, localita Monterone. Il tracciato ¢ composto da tre tratti
di lunghezza 1,54 km, 4,56 km e 1,30 km, con cambi di direzione rispettivamente pari a 6,8° ¢ 26,9°. Il tracciato
prevede un tratto in galleria della lunghezza di 7,600 km in direzione sud ed un tratto esterno fino al T. Lenta.
L’area individuata per gli impianti ¢ di circa 4,5 ha e quella adibita al serbatoio ¢ di circa 1,7 ha, entrambe nel
Comune di Ponte. Non ¢ necessario realizzare nuova viabilita.
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Figura 1 — Soluzioni alternative per [’opera di presa e l’area impianti

Soluzione 2

Il tracciato della galleria della Soluzione 2 ha uno sviluppo di 7,600 km, in direzione sud/sud-ovest,
caratterizzato anch’esso da tre tratti successivi di lunghezza pari a 1,6 km, 5,0 km e 0,50 km, con cambi di
direzione rispettivamente pari a 12,4° e 34,6. Per tutto il tratto iniziale fino a 6,5 km circa si sviluppa a poca
distanza dalla Soluzione 1, ad est di M.te Sauco e di M.te Mottola. L'andamento della galleria ¢ pressoché
simile a quello della Soluzione 1, con l'unica differenza che poco prima del promontorio di Toppa Infuocata il
tracciato ruota ad est. L’accessibilita all’ Area impianti ¢ garantita dalle SS372, SS88, SP58, dalle quali pero si
potra accedere con 1’adeguamento di una strada locale per una lunghezza di circa 1,15 km.

Soluzione 3

Come per le altre due soluzioni, il primo tratto del tracciato parte dal pozzo di presa della diga, passa sul
lato est del centro urbano del Comune di Campolattaro e subito devia verso est. La Soluzione 3 si differenzia
dalle altre due, in quanto ha una lunghezza di 6,35 km e si sviluppa prevalentemente nel territorio del Comune
di Fragneto, molto ad est del M.te Sauco e del M.te Mottola. L accessibilita all’ Area impianti ¢ garantita dalla
SS88, ma richiede I’adeguamento di una viabilita interpoderale di circa 2,4 km. L’area ¢ posta nel comune di
Fragneto Monforte dove lo strumento urbanistico la classifica come area agricola.

CONDOTTE IDRICHE

Al fine di pervenire alla soluzione progettuale migliore sia dal punto di vista ambientale che geologico
geotecnico e di fattibilita tecnica delle opere, sono state analizzate alternative dei tracciati che hanno riguardato
principalmente le condotte descritte di seguito.

Tracciati lungo la Telesina (condotta irrigua, condotta Curti Benevento e condotta di integrazione ACAM)

Sono state indagate diverse soluzioni per le condotte di progetto che si sviluppano nella fascia di territorio
che va da Santa Maria La Strada a Ponte (parallelamente alla SP106) tese ad evitare ed a limitare le interferenze
con le numerose aree instabili presenti in questa area particolarmente critica dal punto di vista geomorfologico.

Le prime ipotesi di tracciato (ottobre 2020) interferivano con numerose aree in dissesto e instabili, dovute
al fatto che la zona presenta una disarticolazione di strutture tettoniche. I depositi fluviali si presentano con
evidenti segni di dissesto e di dilavamento diffuso, dovuti anche ad una scarsa regimentazione delle acque.

Tenendo conto di tutte queste situazioni critiche i tracciati sono stati spostati avvicinandoli alle viabilita
principali (tracciati di novembre 2020), eliminando I’attraversamento delle aree instabili.

La soluzione definitiva scelta non interessa aree in dissesto.
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Condotte di collegamento Alto Fortore/Alto Calore

La prima soluzione (giugno 2020) prevedeva che dalla fine della condotta di alimentazione Alto Calore,
ovvero dal Serbatoio PIP di Campolattaro, partisse il collegamento verso all’Alto Fortore attraversando il lago
di Campolattaro fino a raggiungere il serbatoio di Sella Canala. Questa soluzione andava interferire con
numerose aree in dissesto e importanti siti della Rete Natura 2000 quali (Zone di Protezione Speciale e Zone
Speciali di Conservazione):

= il sito IT8020015: Invaso del Fiume Tammaro (ZPS);
= il sito IT8020001: Alta valle del Fiume Tammaro (ZSC);
= il sito IT8020014: Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia (ZSC).

La soluzione alternativa, frutto di confronto con I’Ente Idrico Campano — EIC, prevede la realizzazione di
diverse adduttrici:
= adduttrice dal partitore di Zingara Morta al partitore di Pesco Sannita;
= adduttrice dal partitore di Pesco Sannita all’impianto di sollevamento di San Marco dei Cavoti;
= adduttrice dall’impianto di sollevamento di San Marco dei Cavoti al serbatoio di Sella Canala.

Tale soluzione si configura come migliorativa rispetto alla precedente, sia sotto il profilo funzionale che
ambientale (non interessa aree protette, né 1’Oasi WWF del Lago di Campolattaro) sia sotto il profilo
geomorfologico (riduzione complessiva delle aree potenzialmente instabili interferite).

DESCRIZIONE DELL’OPERA

L’intero progetto si puo raccogliere in 3 macro settori:
= opere di derivazione;
= aree impianti;
= rete degli acquedotti.

A loro volta i 3 macro settori si possono frazionare ulteriormente nelle seguenti tipologie di opere:
= galleria di derivazione delle acque che dall’opera di presa esistente porta agli impianti di
potabilizzazione;
= impianto idroelettrico per la produzione di energia direttamente utilizzabile;
= impianto di potabilizzazione;
= rete degli acquedotti per usi potabili;
= linea di acquedotto per usi irrigui;
= impianto idroelettrico di Grassano.

Lo schema idraulico generale del progetto ¢ mostrato in Figura 2.

GALLERIA DI DERIVAZIONE DELLE ACQUE

La galleria di derivazione costituisce la principale opera del progetto. A seguito degli studi geologici e
geotecnici preliminari, preso atto della elevata sismicita della zona, ¢ stata prevista la realizzazione di una
galleria porta tubi. Tale configurazione, oltre ad essere piu sicura, garantisce I’ispezionabilita della condotta
anche durante I’esercizio (v. Figura 3).
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Figura 2 — Schema idraulico complessivo del progetto

Figura 3 — Sezione tipo della galleria di derivazione

VAL
o kT

La galleria presenta uno sviluppo di 7,60 km, una pendenza dell’1,2%o0 con diametro interno minimo di 4,20

m e sara scavata mediante 1’utilizzo di una Tunnelling Boring Machine (TBM).

La condotta all’interno della

galleria ha un diametro di progetto pari a 2.200 mm per garantire le portate di progetto e limitare le perdite di
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carico. La condotta ¢ stata dimensionata per una portata massima complessiva di 7,60 m*/s (somma della
portata destinata al consumo idropotabile e della massima portata irrigua da derivare nei mesi di luglio e agosto
per ’uso irriguo, pari a 4,8 m’/s).

A circa meta del percorso della galleria di derivazione (progressiva chilometrica 4+477,8) ¢ prevista una
galleria di accesso laterale con uno sviluppo di 275 m e pendenza del 13,5%. Oltre alla funzione di accesso
laterale alla galleria di derivazione, ci0 assicura anche un’uscita di emergenza intermedia nonché il corretto
funzionamento della ventilazione dell’intero sistema di gallerie. In Figura 4 ¢ mostrata la sezione tipo della
galleria di accesso laterale.

'l
1
L
b
i
i
1

Figura 4 — Sezione tipo della galleria di accesso laterale

Verso la fine della galleria di derivazione, in corrispondenza del Pozzo Piezometrico, ha origine la condotta
forzata con tubazione metallica DN 1800 di lunghezza complessiva pari a 615 m, che termina all’ingresso
dell’impianto idroelettrico.

IMPIANTO IDROELETTRICO

L’impianto idroelettrico ¢ realizzato con n. 2 gruppi turbina-alternatore aventi le seguenti caratteristiche:
« 1 gruppo Francis con portata massima di 5,2 m’/s;
» 1 gruppo Pelton con 6 getti, con portata di 400 1/s per ogni getto = 2,4 m*/s massimi totali.

La soluzione con due gruppi di generazione permette di avere flessibilita di esercizio, riuscendo a produrre
sia con la massima portata di 7,6 m*/s nei mesi tra maggio e settembre, sia con fluenze minime di 530 I/s da
ottobre a gennaio.

In Figura 5 ¢ mostrata la disposizione in pianta dell’impianto idroelettrico con le due turbine Francis e
Pelton. Come mostrato in Figura 6, I’edificio dell’impianto idroelettrico avra un’altezza di circa (10+~10,50) m
ed una larghezza di circa 14,40 m.

IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE
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A valle dell’impianto idroelettrico verra realizzato I’impianto di potabilizzazione a servizio della rete di
acquedotti. Lo schema di trattamento ha il compito di assicurare una distribuzione di acqua potabile all’utenza
conforme alle richieste di legge (d.Igs. 2 febbraio 2001, n. 31 e s.m.i.) e si basa sui seguenti stadi principali:

= chiari-flocculazione accelerata;

= adsorbimento mediante dosaggio di PAC (Carbone Attivo in Povere) e suo recupero mediante chiari-
flocculazione accelerata;

= filtrazione su sabbia e carbone (Dual Media Filters - DMF);

= disinfezione finale con sistema misto UV e dosaggio di Biossido di Cloro.
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Figura 5 — Disposizione in pianta dell impianto idroelettrico
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Figura 6 — Sezione dell edificio dell’impianto idroelettrico
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IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE

In Figura 7 ¢ mostrata la disposizione dell’area destinata all’impianto di potabilizzazione e idroelettrico.

HRLPEAZ IS T
MTE C0OFCRE [
RALIZZAZIOME

.

PISZEALL SARTCD
GALLERIAN
FFIANTO CLPSTARILIZZAZICHE

ZEMTRALE
o MIRCIELE CLRIGS

s+

ZHEMALE T SCARICO
PRINCGEFALE

Figura 7 — Disposizione dell area destinata all impianto di potabilizzazione e idroelettrico

Il trattamento si articola su 2 linee parallele, a loro volta composte da 2 semi linee tra loro indipendenti
L’impianto di potabilizzazione & progettato per lavorare fino ad una portata massima di 3,2 m*/s. Ciascuna
delle 4 semilinee ha quindi una capacita massima di 800 1/s.

Dall’impianto di potabilizzazione ha origine una tubazione DN 1500 che recapita le acque trattate a un
serbatoio di accumulo, posto piu a valle, in un’area a quota 240/245 msl. Il serbatoio consta di due strutture
separate, ciascuna composta da due vasche di accumulo collegate ad un’unica camera di manovra.

Le vasche presentano, geometricamente, le medesime caratteristiche:
= lunghezza =46 m;
= larghezza =30 m;
= tirante idraulico = 5,40 m.

11 volume di ogni vasca risulta pari a circa 7.450 m® ed il volume totale di accumulo & pari a circa 14.900
m® complessivi per ogni struttura. A valle dell’impianto di potabilizzazione & prevista una stazione di
sollevamento per I’alimentazione del sistema “Alto Calore” (acquedotti dell’Area Beneventana), che sara
prelevata direttamente dalle vasche dei serbatoi con una portata massima di 500 I/s.

RETE DEGLI ACQUEDOTTI PER USI POTABILI

Le seguenti reti degli acquedotti, previste dal progetto, sono destinate ad integrare e potenziare il sistema
di distribuzione delle acque potabili nei comuni dell’area beneventana, per 1’alimentazione del capoluogo, dei
comuni della Valle Telesina, dell’ Alto Fortore e dell’ Alto Sannio:
» acquedotto di Integrazione all’ACAM?;
= acquedotto di Integrazione dell’ Alto Calore;
= alimentazione comuni Alto Fortore;
= nuova condotta Curti-Benevento.

2 Acquedotto Campano
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Acquedotto di Integrazione all’ACAM

La condotta prevede una tubazione DN 1500 mm in acciaio con una portata nominale di progetto di 2,6
m?/s; il tracciato avra un’estensione complessiva di circa 30 km verso la dorsale principale dell’ Acquedotto
Campano.

Il tracciato del nuovo acquedotto ¢ stato studiato in maniera da non interferire con due interventi di grande
rilievo gia programmati o in fase realizzativa:
= il raddoppio della Strada Statale Telesina (SS 372);
= la futura realizzazione della linea ferroviaria Alta Capacita Napoli — Bari.

La Figura 8 mostra la planimetria della condotta di integrazione all’ACAM.
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Figura 8 — Planimetria della condotta di adduzione ACAM (linea rossa)

Per gran parte del suo sviluppo la condotta sara posata in parallelo alla condotta irrigua (DN 1800) ed alla
condotta a servizio dell’area Beneventana (DN 700), ad una profondita di interramento di circa 1,50 m.

Acquedotto di integrazione dell’Alto Calore

La condotta di alimentazione (DN 600) sara posta ad una profondita di circa 1,50 m ed avra uno sviluppo
complessivo di 10,3 km di cui:
= circa 7,5 km per il collegamento al serbatoio posto presso l'ex Area PIP di Campolattaro;
= circa 2,8 km per il collegamento di ritorno al partitore di Zingara Morta.

La condotta di mandata avra origine a valle dell'impianto di potabilizzazione e seguira parallelamente la
condotta forzata fino ad intersecare la strada comunale. Da questo punto la condotta seguira il percorso delle
viabilita esistenti ed in particolare:

= la strada comunale per uno sviluppo di 2,92 km;

= la Strada Provinciale n. 58, per 1,66 km;

= la Strada Statale n. 88 per 3,77 km,;

= un ultimo tratto di strada comunale fino alla connessione con il serbatoio di Campolattaro.

Alimentazione comuni Alto Fortore

A partire dal Nuovo Serbatoio (sito in Area PIP di Campolattaro) del volume complessivo di 4.000 m?, &
prevista una condotta (DN600) di alimentazione del partitore in localita Zingara Morta con una lunghezza
complessiva di 2,9 km.

Dal ripartitore di Zingara Morta ¢ prevista la posa di 11 km di condotta DN 500 fino al serbatoio partitore
in comune di Guardia Sanframondi.
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Sempre dal partitore di Zingara Morta si dirama per circa 8 km una condotta DN 500 che passando per il
partitore di Fragneto Monforte termina al partitore di Pesco Sannita.

Dal partitore di Pesco Sannita DN400, per mezzo di due sollevamenti, a San Marco De Cavoti e Rieno, una
condotta DN 400 di 24,3 km, permettera di raggiungere il serbatoio di Sella Canala.

Nuova condotta Curti-Benevento

La condotta esistente ¢ stata ultimata agli inizi degli anni '70 ed ¢ realizzata in acciaio con uno sviluppo
complessivo di circa 49 km. Il tracciato attuale attraversa i Comuni di Gioia Sannitica, Faicco, Puglianello,
San Salvatore Telesino, Castelvenere, Ponte.

L'intervento prevede la sostituzione del collettore in pressione con adeguamento al diametro a DN 700 dal
serbatoio di Curti nel comune di Gioia Sannitica fino al Comune di Ponte dove si riconnette all'acquedotto
esistente, mantenendo laddove possibile I'attuale tracciato. Il nuovo tracciato avra una lunghezza complessiva
di 32,5 km.

Parte del tracciato, dal serbatoio di carico a valle dell'area impianti fino al Comune di Puglianello, sara
realizzato in affiancamento alla nuova condotta di alimentazione all'acquedotto campano.

LINEA DI ACQUEDOTTO PER USI IRRIGUI

A valle dell’impianto di produzione elettrica, le acque confluiscono in un partitore in cui vengono separate
le acque destinate al potabilizzatore e quelle destinate ad uso irriguo.

La portata per uso irriguo, riferita al periodo di massima domanda, & pari a 4,65 m*/s. La condotta di 21,5
km di lunghezza complessiva ¢ costituita da tre tratti aventi differenti diametri che passano per quasi la totalita
del tracciato in parallelo con le condotte Curti- Benevento e ACAM.

Il primo tratto con DN 1800 ha origine, come detto, dal partitore posto a monte dell'impianto idroelettrico
e termina in prossimita del comune di Ponte, ove prosegue (secondo tratto) in affiancamento alle condotte
ACAM e Curti - Benevento con un DN 1700 fino al comune di Telese.

Il terzo tratto con DN 1200 procede verso Ovest e termina in prossimita dell’esistente impianto di
sollevamento che alimenta le vasche di Grassano, nel Comune di S. Salvatore Telesino.

La condotta irrigua (posta a circa 1,50 m di profondita), sara per gran parte del suo sviluppo posata in
parallelo con la condotta ACAM DN 1500 e alla nuova diramazione dall’ACAM per Benevento DN 700.

IMPIANTO IDROELETTRICO DI GRASSANO

Ulteriore opera prevista dal progetto ¢ una nuova centrale idroelettrica, presso le vasche esistenti di
Grassano del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano di Piedimonte Matese (CE) a San Salvatore Telesino
(Benevento), in adiacenza dell’impianto di sollevamento esistente, dove termina la condotta irrigua.

Data I’estrema variabilita delle portate del corso dei mesi dell’anno, la centrale ¢ stata dimensionata con 3
gruppi di turbina-alternatore con le seguenti caratteristiche:

= un gruppo Francis in contropressione di alimentazione della vasca bassa con salto lordo di circa 150
m e portata massima di progetto di 1,5 m%/s,

= un gruppo Francis in contropressione di alimentazione della vasca alta con salto lordo di circa 130 m
e portata massima di progetto di 1,5 m’/s,

» un gruppo Pelton con 5 getti con salto lordo di circa 220 m e con portata massima di progetto di 2 m’/s
suddivisa nei 5 getti da 400 1/s cadauno, con scarico in atmosfera sul canale Portella.

La Figura 9 riporta lo schema idraulico nella parte irrigua da Monterone, con 1’inserimento della nuova
centrale idroelettrica.
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Figura 9 — Schema idraulico con l'inserimento della centrale di Grassano nella parte irrigua da Monterone
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La Commissione raccomanda, inoltre, per i suddetti "Impianto di potabilizzazione" e per la '"Rete
degli acquedotti per usi potabili", di considerare i prossimi adempimenti riguardo la direttiva (UE)
2020/2184 in via di trasposizione attraverso la rifusione della legislazione nazionale sulla qualita delle
acque destinate al consumo umano (DL.vo 31/2001 e ss.mm.ii.).

CANTIERIZZAZIONE

Il Proponente ha redatto la Relazione tecnica di Cantierizzazione (ED.02.13). Il cronoprogramma delle
attivita viene presentato nell’elaborato CA.04 come in Figura 10. Sulla base della suddivisione delle attivita
caratteristiche dell'opera sono state previste le seguenti tipologie di cantiere (v. Figura 11):

» N.1 Campo base (CB) che occupera un’area di circa 7900 m?, dal quale verranno gestite tutte le
attivita previste nel progetto e che, pertanto, sara ubicato presso il piazzale di accesso dello scavo
meccanizzato dell’imbocco di galleria rimanendo il piu possibile baricentrico rispetto alle molteplici
attivita.

= N.4 Cantieri operativi/industriali per le opere in sotterraneo (COS) che saranno adibiti alla
realizzazione della galleria di derivazione comprese tutte le opere accessorie cosi composti:

— COS 1 un'area di cantiere di circa 20.400 m?, che sara oggetto di opere preliminari volte alla
realizzazione di un ampio piazzale, ubicata presso l'imbocco della galleria necessaria per la
realizzazione dello scavo meccanizzato;

— COS 2 un cantiere presso I'imbocco della galleria trasversale detto "discenderia” la cui viabilita
interna sara realizzata mediante scavi di sbancamento, mentre la piazzola di imbocco prevede la
realizzazione di un’opera di sostegno dei fronti di scavo realizzata con paratia di micropali
collegati da cordolo sommitale e ancoraggi;

— COS 3 un cantiere limitrofo al COS 1 che richiedera la realizzazione sia di una piazzola di almeno
3.000 m%, dove verra realizzato il pozzo piezometrico di 18.000 m* con tecnica di tipo "a scavi di
ribasso" preceduta da una "anellatura" di pali contigui al fine di sostenere le pareti di scavo, che
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di un'area alle spalle del pozzo comprendente la vasca per lo stoccaggio temporaneo dello
"smarino" ed il deposito delle attrezzature e macchinari;
— COS 4 un quarto cantiere presso l'arrivo della galleria all'innesto della condotta di presa esistente
per la realizzazione delle opere di consolidamento massivo e la realizzazione del pozzo di
servizio.
= N.1 Cantiere operativo di superficie (COI) dedicato alla realizzazione dell'area impianti
comprendente I'impianto idroelettrico, l'impianto di potabilizzazione, la palazzina servizi ed il
serbatoio di accumulo.
= Cantieri operativi di linea (COL, da definire) per la realizzazione della rete di distribuzione idrica
ubicati temporaneamente lungo il tracciato delle condotte ed a loro volta distinti in 2 tipologie:
— Aree COL-a: per tubazioni di grosse dimensioni poste in parallelo passanti prevalentemente su
terreni agricoli e che si sviluppano per circa 31 km;
— Aree COL-b: per tubazioni di dimensioni ridotte passanti sul ciglio stradale e che si sviluppano
per circa 63 km.

REGIONE CAMPANIA
Acqua Campania 5 A
UTILIZZO IDROPOTARILE DELLE ACQUE DELLINVASO DI CAMPOLATTARO E DELL POTABILE PER LARE:
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA.
GRONOPROGRAMNMA LAVORI ‘
MESE | DURATA [PERIODO
ATTIVITA mzo| wmes [1]2]3]2][5]6
Al i tiere Area imboceo TBM 1 2]
A2 fiment terra e ope ierizzatione Area imbocco TBM 2 4
A3 ntaggio macchina TBM 2 4
N wvo TBM & =
AS__|Smontaggio TBM 31 3
|26 |Realizzazi llo inferiore in galleria 32 2
A7_|Posa condotta in galleria 34 3
AE_|Finiture ed impianti in galleria 35) 2
A5 |G G.A. posa condotte e restanti opere definitive piazzale i 28 7
210 _|Realizzazione cunicolo di collegamento tra il piazzsle imbocco TBM e la i i dotta di scarico DN1200 28 4
A1l _|Rimarione cantiere Area imbocco TBM e sit ioni esterne finali 32] 2
A12 i fiere Pozzo Piezometrico J?‘ 3
A13_|Realizzazi Piezometrico 16] 16
ALE [im 7 a galleria i 7 53] ﬁ
Al5 _|Rimozione cantiere Pozzo Piezometrico e si ioni esterne finali 35| 1] IR
Al6 iere Discenderia laterale 3 3
A17_|Realizzazi i leria |aterale 8 16|
A8 |G i i esterne Discenderia 32 2
Al9 _|Rimozione cantiere Discenderia e sis ioni e finali 34 1 RN
A20 i iere area Pozzo opere di presa 3 3
A21_|Realizzazione Pozzo opere di presa 1 5
A22 |G 220 opere di presa 31 2
23| Rimozione cantiere Pozzo opere di presa e si foni esterne finall 32] 1
A24_| Prove funzionali in galleria e opere annesse 36| 1
il i i il centrale ica principale, condotte di I serbatolo e canali di scarico 1 Fl
2| Movimenti terra Potabit ica principale, condotte di al serbatoio e canali di scarico 2 4
3 izzazi i centrale Idroelettrica principale, condotte di al serbatoio e canali di scarico & |
Ba i ioni esterne il centrale ica principale, condotte serbatoio e scarico 34] 3
iere Serbatoio di sccumulo acque Potabili e centr. Alto Calore. 6| 1]
Movimenti terra Serbatoio di accumulo acque Potabili & centr. Alto Calore 7 2|
[ Realizzazione Serbatoi di accumulo acque potabili & 9
|88 |Rimozione cantiere Serbatoio di accumulo e st ionl esterne finali 29)
Prove funzionali “in bianco” impianti 31
1 |Condotta ACAM DNIS00 posa singola a Torre del Duca fino a ricongiungimento con condotta VCB (7.7 km] - Acquisizions ares, allestimento area
logistica e risoluzione i 1
c |Condotta ACAM 1500 posa singola da Torre del Duca fino a ricongiungimento con condotta NCB (7.7 kml - Realizzazions condofte & manufatt
accessori [
Condotta ACAM 1500 posa singola da Torre del Duca fino a ricongiungi condotta NCB [7.7 km] - Rimazione area logistica 30|
Condotta NCB DN700 posa singola [11.5 km] isizione aree, allesti logistica e risoluzione i 1
Condotta NCB DN700 posa singola [11.5 km)] - Realizzazi dotte e manufatti accessort 3
[ D3| Condotta NCB DN700 posa singola [11.5 km] - Rimozi: logisti 30
FASCIO a 2 condotte ACAM + o] - Acquisizi . allesti aree logistiche  risol. i 1
ASCIO 3 2 condotte ACAM + ] - Realizzatione condotte & manufatti accessort 13
ASCIO 3 2 condotte ACAM + ] - Rimozione aree logistiche 31
ASCIO & 3 condotte ACAM + + condotta irrigua [18.1 km] - isizione aree, i istiche € risol. i 1 5]
ASCIO 2 3 condotte ACAM + NCB + condotta inigua [18.1 km] - i otte e manufatti accessori © 6|
izzazione n.2 i linea AC Napoli - Bari 7 3|
[__FA_|Realizzazione paratia di protezione per allargamento 55372 lungo tratto P15 7 €|
FASCIO = 3 condotte ACAM + NCB + condotta irrigua [18.1 km] - Rimozione aree logistiche 3 F)
G1_|Fascio a 2 condotte ACAM + Condotta irrigua [2.2 km] fino ad Area Impianti - Acquis. aree, allest. area logistica e risol. 1 2
G2_|Fascio a 2 condotte ACAM + Condotta irrigua [2.2 km] fino ad Area Impianti - Realizzazione condotte e manufatti accessori 13 18]
G3_|Fascio a 2 condotte ACAM + Condotta irrigua [2.2 km] fino ad Area Impiant - Rimozione area logistica 31] 1
‘ondotta irrigua posa singola [1,2 km] fino a fascio a 3 condotte - Acquis. aree, allest. area logistica e risol. 1 2
Condotta irrigua posa singola [1,2 km)] fino a fascio a 3 condotte - Realizzazione condotte & manufatti accessori 13] 13
Condotta irrigua posa singola [1,2 km)] fino a fascio a 3 condotte - Rimozione area logistica 31 1
i i iere serbatoio Area PIP C: 19| 1
|2 [Realizzazione io Area PIP Campolattaro 20 1
|3 |Rimozione cantiere Serbatoio Area PIP C: i ion esteme finali 33 2
Prove funzionali serbatoio Area PIP C: zj 1
w1 | Condotte Alto Calore: mandata DNG0D da piazzale TBM a serbatoio Area PIP [7.2 km], discenderia per Zingara Morta DNGOD [2.9 km) e adduttore
? i DNS00 (11 k] isizione aree, allesti area logistica e risoluzione i o
M2 _|Condotte Alto Calore - Realizzazi dotte e manufatti accessori s
M3 _|Condotte Alto Calore - Rimozione area logistica 33
N1 i i iere Centrale i no. 15
N2 Realizzazione Centrale ica Grassano 16|
N3__|Rimorione cantiere Centrale i i fionl esterne finali 31
& |Prove funzionali Centrale Idroclettrica Grassano 53
Condotte Alto Fortore: Adduttore DNS00 (8.1 km] da Zingara Morta a Partitore/sollevamento Pesco Sannita; adduttore DNA00 [11.6 km] da Pesco
P1  |Sannita a nuovo sollevamento San Marco dei Cavoti; adduttore DN400 [12.7 km] da $.Marco dei Cavoti  serbatoio Sella Canala; n.2 impianti di
quisizi y area logistica e risoluzione i 3
P2__|Condotte Alto Fortore - Realizazi  manufatti sccessori s
P3__|Condotte Alto Fortore - Ri logistica 36

Figura 10 — Cronoprogramma

Tutti i cantieri si sposteranno man mano con l'avanzare della posa delle condotte e avranno a servizio delle
aree tecniche in aree baricentriche.

= Aree tecniche suppletive (AT, da definire) ai cantieri operativi di linea da realizzare

temporaneamente in adiacenza ai cantieri di linea in corrispondenza di parti d'opera per le quali siano
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necessari l'installazione di particolari presidi o apparecchiature di supporto (attraversamenti
interferenze);

= N.4 Aree logistici di supporto (AL) ai cantieri operativi di linea ubicati in aree baricentriche presso i
comuni di Campolattaro, di S. Salvatore Telesina, di Gioia Sannitica ¢ Colle Sannita e costituite da
piazzali per stoccaggio materiali, deposito mezzi e apprestamenti di cantiere (uffici e baraccamenti).

Legenda

F canti & '
’—i Aree di cantiere % : S

Aree logistiche

AT .1 ,.»ﬂv"f

Figura 11 — Planimetria generale di cantierizzazione

Le terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto saranno temporaneamente depositate in apposite aree
localizzate in prossimita degli stessi siti di produzione delle terre e rocce da scavo la cui durata sara funzione
dei tempi di scavo e trasporto verso il sito di deposito definitivo.

La viabilita di accesso alle aree di cantiere ¢ costituita da piste realizzate specificatamente per 1'accesso
mentre la viabilita utilizzata dai mezzi coinvolti nelle lavorazioni avverra principalmente tramite la rete
stradale esistente. In particolare, il Proponente prevede di utilizzare la rete stradale esistente di tipo primaria
(strade provinciali o superiori) per I'approvvigionamento da e per le aree logistiche dei materiali da costruzione
ovvero il trasporto dei materiali scavati, diretti alle destinazioni individuate.

E stata eseguita una stima di massima dei flussi medi giornalieri generati durante i lavori della
movimentazione dei seguenti materiali: terre e rocce da scavo non riutilizzabili, inerti e misti cava per 1 letti di
posa/ricoprimento della rete acquedotto, calcestruzzo per la realizzazione delle opere fuori terra dell’area
impianti, conci prefabbricati di rivestimento della galleria in meccanizzato, tubazione e pezzi speciali per la
realizzazione della rete acquedotto.

I rispettivi flussi medi giornalieri sono stati associati ai cantieri previsti per la realizzazione dell’intervento:

= COS 1—Per le terre provenienti dallo scavo meccanizzato TBM ¢ previsto un transito A/R di circa 20
camion 4 assi nelle 24 ore durante il periodo di scavo con TBM; per i conci di rivestimento per scavo
meccanizzato ¢ previsto un transito di 4 autoarticolati nelle 24 ore durante il periodo di scavo con
TBM,;

= COS 2,3,4 e COI — Per le terre provenienti dagli scavi dei cantieri per la realizzazione degli impianti
(centrale idroelettrica, potabilizzatore, vasche, pozzi, discenderie) ¢ previsto un transito di ca. 10
camion 4 assi nelle 24 ore, esclusivamente durante il primo periodo di movimentazione terre, e per
ciascuna WBS;

= COI - Per il calcestruzzo preconfezionato ¢ previsto un transito di ca. 10 autobetoniere nelle 12 ore
durante la fase di realizzazione delle opere civili;
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= COS 2,3,4 — Per il calcestruzzo preconfezionato, spritz-beton o miscele di iniezione/perforazione ¢
previsto un transito di ca. 5 autobetoniere nelle 24 ore per ciascuna WBS; per carpenterie e centine per
I’avanzamento dello scavo ¢ previsto il transito di 1 autoarticolato nelle 24 ore per ciascuna WBS;

= COL-a — Per tubazioni e pezzi speciali per la posa delle condotte di grande diametro ¢ previsto il
transito di un massimo di 6 autoarticolati al giorno nelle 12 ore ma esclusivamente nella prima fase di
allestimento aree per la creazione della “pista di varo”; per terre provenienti dagli scavi dei cantieri di
linea relativi alla posa delle tubazioni dell’acquedotto ¢ previsto un transito di ca. 10 camion 4 assi
nelle 12 ore da ciascuna WBS attiva; per sabbie in ingresso nei cantieri di linea per la realizzazione
del letto di posa di tubazioni e per misto di cava destinato alla realizzazione di piazzali, piste di cantiere
e sottofondi € previsto un flusso massimo di 5 camion 4 assi nelle 12 ore da ciascuna WBS attiva.

keskosk

La Commissione ritiene sufficiente quanto riportato dal Proponente per la Fase di Cantierizzazione.

GESTIONE DELLE MATERIE

La gestione dei materiali ¢ stata trattata all’interno di un’apposita relazione (ED.01.14). I principali
materiali necessari per la realizzazione dell’opera sono: inerti, conglomerato cementizio e acciaio per cemento
armato (26.000 t di calcestruzzo e 4.000 t di acciaio), tubazioni in acciaio (per complessivi 147.400 m), conci
prefabbricati per la galleria di derivazione (per un quantitativo stimato di 30.360 conci), additivi di scavo (290
m® di additivi), malte cementizie (20.000 m®), conglomerato bituminoso e tubi in calcestruzzo armato
prefabbricati necessari per gli scavi mediante microtunnelling.

I suddetti materiali saranno stoccati in aree dedicate poste all’interno dei cantieri e in parte approvvigionati
just in time. Per I’approvvigionamento di materiale di cava viene indicata la possibilita di impiegare il materiale
proveniente dalla cava Fusco Paolo Leonardo e Roberto snc in localita Caprarella nel Comune di Benevento
(ED 02 15 All. 5 Parte 3 di 3). Si prevede inoltre di riutilizzare all’interno delle diverse aree di progetto un
quantitativo di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, stimate dal Proponente pari a circa
1.212.400 m’.

Dalle attivita previste derivano diverse tipologie di rifiuti, tra cui: terre non aventi i requisiti per essere
qualificate come sottoprodotti stimate pari a circa 89.900 m®, olii usati prodotti nel corso delle attivita di
manutenzione della TBM, fanghi prodotti dalle acque di lavorazione e di pulizia provenienti dalla galleria,
conglomerato bituminoso derivante dalla fresatura delle pavimentazioni stradali, rifiuti derivanti dalla
demolizione delle opere provvisionali. Al riguardo, il Proponente ha individuato alcuni impianti per il
conferimento dei rifiuti autorizzati ad effettuare operazioni di recupero: Emme Ecologia S.R.L. nel Comune
di Gricignano Di Aversa (CE), Ecoservice srl nel Comune di San Salvatore Telesino (BN), Biogas Sri — nel
Comune di San Marco Evangelista (CE), Eco Sistem S. Felice S.R.L. nel Comune di S. Felice a Cancello (CE).

Per quanto riguarda infine le terre qualificate come sottoprodotti, pari a circa 638.400 m’, e destinate
all’esterno delle opere di progetto sono individuati i siti di destinazione (cava De Angelis e cava Fusco) e
analizzati 1 percorsi e le tempistiche necessarie per il conferimento delle terre dalle diverse aree di cantiere
(cantiere Imbocco TBM, discenderia, pozzo di servizio e aree logistiche da 1 a 6) a tali siti.

skskok

Analizzati i dati forniti dal Proponente la Commissione ritiene congrua la modalita di gestione dei
materiali indicata dal Proponente.

VINCOLI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Nella Relazione del SIA, elaborato REL.V1.1, sono state svolte dal Proponente le analisi dei rapporti
intercorrenti tra 1’opera in progetto e gli strumenti pianificatori territoriali e urbanistici di riferimento e dei
rapporti con i vincoli presenti.
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La pianificazione vigente e gli strumenti di tutela presi in esame per 1’analisi della compatibilita dell’opera
sono i seguenti:

= Piano Territoriale Regionale (PTR),

= Piano Paesaggistico Regionale (PPR),

= Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Benevento

= Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Caserta

= Piani urbanistici comunali (PUC o PRG) di Castelpagano, Colle Sannita, Pontelandolfo, Campolattaro,
Casalduni, Fragneto Monforte, Ponte, San Lorenzo Maggiore, Guardia Sanframondi, Castelvenere,
San Salvatore Telesino, Faicchio, Puglianello, Fragneto I’ Albate (ultima variante al PRG in data 2010,
avviata la fase di consultazione per il PUC) Pesco Sannita, Reino, San Marco dei Cavoti, San Lupo in
provincia di Benevento e Ruviano, Gioia Sannitica in provincia di Caserta.

= Piano Stralcio per I’ Assetto Idrogeologico (PAI)

= Piano di Tutela delle Acque (PTA)

= Piano di Gestione delle Acque (PGA)

= Piani di Tutela e Conservazione (Rete Natura 2000)

= Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Campania (PRGA)

= Piano d’Ambito del Ciclo Integrato delle Acque (CIA)

= Piano di Sviluppo Rurale (PSR 2014 - 2020)

= Piani di Gestione Forestale (PGF).

AREE VINCOLATE AI SENSI DEL D. LGS 42/04

Nell’elaborato REL.V4.1 parteldi 34, relativo agli elementi culturali e paesaggistici, sono richiamate le
normative europee, italiane e regionali che compongono il quadro di riferimento delle azioni di tutela,
protezione e valorizzazione delle aree che costituiscono paesaggi riconosciuti e/o che interessano i beni
culturali potenzialmente interessati dal progetto in esame. In tale elaborato sono analizzate anche le
interferenze delle opere in esame. Si veda quanto riportato nel paragrafo relativo al Paesaggio del presente
Parere.

AREE PROTETTE E SITI NATURA 2000

I principali vincoli presenti nell’area di studio sono rappresentati dai siti della Rete Natura 2000, dai Parchi
Nazionali ¢ Regionali e dalle Riserve Naturali.
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I Farchi Nazionali

Qsm Unesco “Patrimonio Dell Umanita" - bl i
Riserve Naturali

S| | Zone di protezione speciale - ZPS

[ "
Siti di interesse comunitario - SIC _ Parchi urbani regionali

I siti Natura 2000 interessati dal tracciato in progetto sono elencati nella successiva tabella in cui viene
indicata la distanza minima dall’area di intervento.

Codice Sito Nome sito Ti.po Distanza .mil.lima (],n) .
Sito delle opere in linea d’aria

178020015 Invaso del Fiume Tammaro ZPS Interessamento diretto

178020001 Alta valle del Fiume Tammaro ZSC Interessamento diretto

1T8020014 | Bosco di  Castelpagano ¢ Torrente | distanti > 1500 m

Tammarecchia

178020009 Pendici meridionali del Monte Mutria ZSC distanti > 1500 m

1T8010026 Matese ZPS distanti > 800 m

1T8010027 Fiume Volturno e Calore Beneventano ZSC Interessamento diretto

178020007 Camposauro ZSC distanti > 1600 m

Per il dettaglio, si rimanda al paragrafo della Valutazione di Incidenza del presente Parere.

ANALISI AMBIENTALI

Nei paragrafi successivi sono illustrate le diverse categorie di impatto determinate dall’opera, le misure di
mitigazione individuate dal Proponente e, laddove necessarie, le “condizioni ambientali” che dovranno essere
attuate dal Proponente per rendere compatibile I’opera con le componenti ambientali analizzate.

Le componenti ambientali e gli agenti fisici sono:
= Suolo e sottosuolo
= Acque superficiali
= Acque sotterranee
= Rumore
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= Vibrazioni
= Biodiversita
= Paesaggio

Nella Relazione del SIA sono riportate le tabelle, per le opere in progetto e in rimozione, con la sintesi degli
impatti nelle varie componenti analizzate. In tali tabelle sono indicati i fattori e le attivitd potenzialmente
determinanti gli impatti, le caratteristiche dell’impatto stesso (positivo/negativo, diretto/indiretto, a
lungo/medio/breve termine, temporaneo/permanente), I’impatto potenziale, il contesto ambientale e le misure
di mitigazione e ripristino.

SUOLO E SOTTOSUOLO

Formazioni geologiche interessate dal progetto di derivazione

L’area dove si sviluppera il progetto, dal punto di vista geologico, puo essere suddivisa in tre zone
caratterizzate da litofacies diverse (vedi figura sottostante), quali:

1. “Facies Abruzzese™: tali depositi affiorano nella parte occidentale dell’area d’interesse e sono associati
al bordo esterno dell'Appennino meridionale carbonatico e mesozoico e costituiscono a N il versante
sud- orientale del Matese, al centro i massicci del Camposauro e del Taburno e a S il versante
settentrionale della catena del Partenio (M.ti di S. Agata dei Goti e M.ti di Cervinara).

2. “Facies di Transizione” o “Facies Molisana Prossimale”: si estende tra la facies abruzzese ¢ quella dei
Flysch, ed ¢ costituita da depositi detritico- selciosi.

3. “Facies dei Flysch” o “Facies Molisana Distale”: occupa la parte centrale dell’area (direttamente
interessata dalle condotte di progetto) ed ¢ rappresentata dai depositi prevalentemente terrigeni della
Depressione molisano- sannitica ricoperti verso S dai sedimenti del piccolo bacino pliocenico di
Benevento.

Le zone di versante e le depressioni erosive o tettoniche sono ricoperte da ampie coltri detritiche, da depositi
alluvionali fluviali e fluvio- lacustri. Nell’area piu occidentale si rinvengono anche affioramenti piroclastici
dell’ignimbrite trachitica campana.
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Dalla consultazione della cartografia geologica, emerge che le formazioni interessate dalle opere di progetto
sono:

= dt/at — “depositi detritici sciolti” che si rinvengono generalmente alla base dei rilievi calcarei e
provenienti dal disfacimento dei depositi clastici (brecce cementate e stratificate br, f12-f13) ai quali &
sovrapposto. I depositi detritici sono costituiti da materiali piroclastici rielaborati, terre rosse delle
depressioni morfologiche (dt). Inoltre si hanno tufi terrosi incoerenti, sabbie ¢ limi rimaneggiati e da
prodotti dovuti all’alterazione superficiale (at).

= f4- “alluvioni recenti e attuali”: costituiti da depositi ciottolosi e sabbiosi, ghiaie e sabbie di fondovalle
di golena e di riempimento degli alvei abbandonati dei maggiori corsi d’acqua, nonché depositi limo
sabbiosi.

= fI2- “depositi fluviali e lacustri con ceneri e pomici e rari livelli travertinosi”.

= ti- “Tufo grigio campano”: ignimbrite trachifonolitica con scorie € pomici nere poco coerente o sciolta
nella parte piu alta e metamorfizzata e litoide con pomici e scorie schiacciate nella parte piu profonda.

= 13- “alluvioni sabbio ghiaiose™: si tratta di depositi alluvionali sabbio ghiaiosi, ciottolosi con livelli di
argille biancastre, terrazzati fino a circa 20 m sull’alveo attuale dei maggiori corsi d’acqua.

= f2- “depositi alluvionali e materiale di conoide”: tali depositi sono costituiti da materiali alluvionali e
di conide pi 0 meno cementati organizzati n banchi o strati con intercalazioni di piroclastici
rimaneggiate.

= fl1- “depositi poligenici fluvio-lacustri”: si tratta di sabbie, argille sabbiose e livelli travertinosi, e
depositi lacustri dell’alta Valle del torrente Titerno.

= fl1- “depositi fluviali antichi terrazzati”

= br- “brecce cementate” affioranti sui pendii dei rilievi mesozoici.

= Ms5- “Molasse, arenarie, marne siltose e argille grigie™: si tratta dei depositi appartenenti al Miocene
superiore caratteristici di un ambiente a sedimentazione omogenea, ¢ affioranti nelle zone a sud
dell’area di progetto. I depositi si presentano arenacei alla base e progressivamente piu siltosi verso la
parte alta.

Facies dei Flysch:

= M4-1 — “Argille e marne siltose, grigie e varicolori”: si tratta di argille e mamne siltose grigie e
varicolori, con intercalazioni di calcari e calcari marnosi avana o verdastri, di calcareniti verdastre con
liste di selce bruna, di arenarie talora grossolane e scisti di asprigni (nella parte superiore del
complesso) si rinvengono anche rari livelli di sabbia con elementi vulcanici. I sedimenti che
costituiscono l'unita M4-1 rappresentano la facies piu diffusa, varia e caratteristica dei depositi di
flysch dell'Appennino campano. Nelle zone nord orientali rispetto all’area di interesse affiorano i
termini piu argillosi del complesso con bande varicolori e livelli calcarenitici, mentre nelle zone piu a
sud (area di Ponte) la formazione oltre alle diffuse intercalazioni con le argille varicolori presenta
anche arenarie grossolane grigie, e risulta affiorante al di sotto dei depositi fluviali.

= Ms e Mb — “Sabbioni ed arenarie grigio-giallastre” e “Brecce, calcareniti, arenarie quarzose e calcari
cristallini”; tale complesso ¢ costituito da sabbie e arenarie grigio giallastre, gradate, con granuli di
quarzo arrotondato, arenacee grigio-azzurre con alternanze di livelli calcarenitici e marne (Ms). Dal
punto di vista litologico tale complesso ¢ costituito da Molasse e arenarie grossolane gradate a luoghi
e specie nella porzione basale, a livelli di puddinghe ad elementi anche abbastanza grossi. In questi
depositi il colore dominante ¢ il grigio cenere con sfumature ocracee e giallastre. Verso la parte alta
prevalgono alternanze di livelli sabbiosi e argillosi. Questo complesso ¢ altamente diffuso nella zona
di progetto.

Le formazioni litologiche appartenenti a Mb sono costituite da brecce, calcareniti e arenarie quarzose con
liste e noduli di selce associate nella parte piu bassa della formazione ad argille e marne policrome con
intercalazioni calcaree.

= av/avs: “argille varicolori” il complesso ¢ costituito da argille e argille siltose di colore variabile dal
rosso al violaceo al verde grigiastro con intercalazioni di calcari marnosi avana o verdastri, e calcari
silicei. Si rinvengono anche marne rosse fogliettate (av) e orizzonti di diaspri rossi e neri stratificati
(avs).

Impatti
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Gli impatti delle opere per la componente suolo e sottosuolo riguardano principalmente:
= ela possibilita di intercettazione di sacche di gas
= ela presenza di aree in dissesto interferenti con le condotte di progetto
= e|’instabilita dei fronti di scavo.
= ealterazioni morfologiche dovute alla realizzazione dei piazzali e viabilita a servizio delle opere
= ela trasformazione definitiva degli usi dei suoli (aree impianti, viabilita previste, piazzali)

Per quanto riguarda le aree in dissesto, gli impatti sono stati determinati per le aree maggiormente a rischio
(quali aree di attenzione potenzialmente alta (Apa) aree di alta attenzione (A4), aree di medio-alta attenzione
(A3) e aree a rischio frana elevato (R3) e molto elevato (R4) che interferiscono con le condotte di progetto).

I possibili impatti e criticita si possono riscontrare in fase di esecuzione dell’opera sia per la presenza di
aree instabili che per i fenomeni legati alle operazioni di scavo quali:
= instabilita del fronte di scavo durante la posa delle condotte
= instabilita delle aree in dissesto adiacenti alla posa delle condotte;
= crollo o venuta di materiale incontrollato nell’area di posa della condotta;
= richiami e venute di acqua non previste,
= vibrazioni indotte dai mezzi di cantieri e dei macchinari per lo scavo possono favorire movimenti di
terreno;
» difficolta nella movimentazione di mezzi, e macchinari di cantiere;
= presenza di sacche di gas in galleria che comportano rischi di esalazione, esplosione e incendio.

Mitigazioni

Gli impatti individuati possono essere mitigate attraverso:

= interventi di mitigazione preventiva: preconsolidamento del fronte di scavo, interventi di riprofilatura
delle scarpate (a es: gradinature) e interventi volti ad aumentare le resistenze dei terreni, ¢ a stabilizzare
il movimento franoso con paratie di pali o di micropali ed interventi di drenaggio;

= interventi di controllo e di mitigazione durante I’esecuzione: predisposizione di un programma
monitoraggio delle aree in dissesto che registri I’eventuale andamento dei movimenti e le evoluzioni
temporali spaziali degli stessi.

= controllo delle vibrazioni emesse dai mezzi e macchinari (sotto i valori di emissioni previste dalle
normative vigenti)

= creazione di aree stabili e accessibili per la movimentazione dei mezzi di cantiere e dei macchinari per
la movimentazione.

= per mantenere la stabilita del ricettore (torrente Lenta), si realizzera la riprofilatura del terreno con
gabbioni e materassi riempiti di pietrisco.

= applicazione continua di rivestimenti prefabbricati in calcestruzzo, sigillando cosi il perimetro dello
scavo e evitando quindi I’ingresso di gas o acqua;

= installazione di adeguati sistemi di monitoraggio all’interno del corpo fresa;

= adozione di specifiche misure di sicurezza per i rischi di esalazione, esplosione e incendio.

= la trasformazione definitiva dei suoli sara mitigata con 1’uso di pavimentazioni ecologiche e drenanti
per piazzali e viabilita, opere a verde di corredo e coperture verdi delle costruzioni.

Aree di imbocco della galleria, della discenderia laterale, dell’area impianti e dell’area serbatoi

In particolare, nel paragrafo 10.3 della relazione geologica (ED.02.1) sono descritte le indagini effettuate
in sito in corrispondenza delle aree di imbocco della galleria, della discenderia laterale, dell’area impianti e
dell’area serbatoi. Sono stati effettuati complessivamente 14 sondaggi geognostici fino a 30 m dal p.c. con
prelievo di campioni indisturbati, sono state effettuate prove CPT e definite le stratigrafie dei 14 sondaggi
effettuati. Dall’analisi delle carote emerge una stratigrafia piuttosto omogenea in base alla quale il substrato
profondo ¢ formato dai terreni argillitici della Formazione delle Argille Varicolori (AV). Il Proponente
evidenzia che “al di sopra della unita AV sono presenti, con spessori molto variabili, lenti e livelli discontinui
di terreni prevalentemente argillosi in assetto caotico da considerare come residui dei terreni appartenenti ai
cumuli delle frane antiche, oramai stabilizzati come documentato dal monitoraggio inclinometrico attivo in
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zona gia da vari mesi. Infine, nella pozione piu superficiale, peri i primi 5-8 m, e largamente diffusa una coltre
di colluvioni mista a detrito di versante costituita da argille destrutturate, limi e pezzame lapideo di dimensioni
molto fine che fossilizzano i sottostanti depositi”.

Impatti e misure di mitigazione

Il Proponente ha individuato le tipologie di impatto sulla componente suolo e sottosuolo descritti nel
paragrafo precedente a cui si aggiungono le possibili contaminazioni accidentali alle lavorazioni in fase di
cantiere.

Ha, inoltre, analizzato possibili interferenze dei tracciati con siti potenzialmente contaminati presenti
nell’anagrafe regionale non riscontrandone in relazione alla distanza tra le opere e tali siti.

In riferimento alla fase di cantiere il Proponente ha individuato una serie di misure di prevenzione e
mitigazione degli impatti con effetti positivi per la componente in esame e per le componenti ambientali acque
superficiali e acque sotterranee come descritto negli specifici paragrafi del presente parere.

Suolo e sottosuolo nello sviluppo della galleria di derivazione: impatti e misure di mitigazione

11 Proponente ha effettuato una serie di indagini specifiche lungo il tracciato di sviluppo della galleria di
derivazione ricostruendo I’assetto delle formazioni geologiche presenti e la loro giacitura come indicato
elaborati individuati con i codici GLGT.02.01 e GLGT.02.02 e descritto nella “Relazione tecnica: geologia,
morfologia, idrogeologia e sismica” (ED.02.1). Dalla ricostruzione effettuata dal Proponente tramite indagini
sismiche a riflessione e sondaggi geognostici risulta un assetto geologico molto articolato in cui, alla quota di
scavo, si rinvengono formazioni argillose e calcaree.

Dalle ricerche bibliografiche su indagini effettuate nel corso degli anni nell’area vasta che include la zona
d’intervento risulta la possibile presenza di sacche di gas nelle formazioni geologiche che si rinvengono lungo
lo sviluppo della galleria di derivazione. Il Proponente ha individuato una serie di misure di mitigazione del
rischio associato alla presenza di gas, evidenziando che durante lo scavo tramite TBM si procedera
all’applicazione continua di rivestimenti prefabbricati in calcestruzzo all’interno dello scudo della TBM e alla
stuccatura degli stessi mentre lo scudo avanza, sigillando il perimetro dello scavo con conseguente
impedimento dell’ingresso di gas o acqua, verranno inoltre installati sistemi di monitoraggio dei gas all’interno
del corpo fresa procedendo alla compartimentazione dei volumi del corpo fresa (REL.V3.1). La presenza di
gas nella fase di esercizio della galleria sara monitorata in continuo attraverso i sistemi di controllo installati
durante la fase di realizzazione della galleria.

skeskeosk

La Commissione ritiene adeguata I’analisi della componente suolo e sottosuolo effettuata dal
Proponente.

Le interferenze che le tipologie di opere in progetto in relazione alle litologie attraversate e agli
specifici assetti geomorfologici sono riconducibili a quelli evidenziati nel SIA. Le misure previste nello
stesso studio sono da considerare sufficientemente efficaci a mitigare, fino a annullare gli impatti. La
Commissione ritiene pertanto che le opere previste non determinino un impatto negativo sulla
componente.

ACQUE SUPERFICIALI

Le opere di progetto insistono in un’area vasta in cui sono presenti corpi idrici tutelati ai sensi della parte
terza del D.Lgs 152/2006 ¢ un vasto reticolo idrografico superficiale secondario.
Invaso di Campolattaro

L’invaso di Campolattaro deriva dall’apporto idrico principale del flume Tammaro e da un apporto idrico
minore derivante dalla traversa di gronda sul torrente Tammarecchia. E classificato nel Piano di Tutela delle
Acque della Regione Campania (2020/2026) come lago/invaso dell’Italia centro meridionale ed insulare,
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avente profondita media della cuvetta lacustre superiore o uguale a 15 m, con substrato prevalentemente siliceo
(codice ME-5 “Laghi/Invasi Mediterranei, Profondi Silicei”).

I1 DM n.131/2008 prevede che tra i corpi idrici lacustri siano sottoposti a monitoraggio e successiva
classificazione i laghi naturali ed altamente modificati e gli invasi artificiali con superficie superiore a 0,5 km?.
L'Arpa Campania, nel 2013, ha preliminarmente avviato il monitoraggio dell’invaso di Campolattaro, incluso
tra gli invasi con superficie superiore a 0,5 km?.

Nel 2019 il Proponente ha effettuato 1’analisi delle acque dell’invaso al fine di definirne le caratteristiche
per individuare la configurazione dell’impianto di potabilizzazione. Dalle analisi effettuate ¢ risultato che le
acque sono classificabili dal punto di vista chimico-fisico nella classe A1l e dal punto di vista microbiologico
nella classe A2 (ED.02.09All.1), secondo i parametri ¢ le sostanze della tabella 1/A della sezione A
dell’allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.

Corsi d’acqua e reticolo idrografico superficiale secondario

11 flume Tammaro si sviluppa per circa 78 km, ¢ caratterizzato da un bacino idrografico di 793 km? e da un
regime torrentizio. E un corpo idrico tutelato ai sensi della parte terza del D.Lgs 152/2006 e sottoposto a
monitoraggio tramite i punti di controllo della rete regionale da cui risulta uno “stato ambientale”, riferito ai
dati del periodo 2015-2017 (dati del PTA del 2019), “buono” nella stazione a monte dell’invaso di
Campolattaro (TAlbis) e “sufficiente” nella stazione a valle (TA2bis). Tali stazioni utilizzate per il
“monitoraggio di sorveglianza”, ai sensi della parte terza del D.Lgs 152/2006, sono indicate nelle figure
seguenti. Il flume Tammaro si immette nel fiume Calore-Volturno in localita Paduli (BN).

11 torrente Tammarecchia ha una lunghezza di circa 30 km, recapita nel fiume Tammaro nel territorio del
Comune di Fragneto 1’Abate. L’opera di presa che convoglia parte del flusso del torrente Tammarecchia al
bacino di Campolattaro si trova invece a nord della suddetta confluenza. Secondo i dati di monitoraggio del
periodo 2015-2017 ¢ classificato con stato ambientale “sufficiente”.

Il torrente Lenta in cui recapita lo scarico del potabilizzatore dell’area impianti ¢ classificato nella stazione
Lenlbis con “stato ambientale”, riferito ai dati del periodo 2015-2017, “sufficiente” e con stato ambientale
“cattivo” nella stazione Lenl.

Lo stato chimico dei suddetti corpi idrici, rilevato nello stesso periodo, € risultato “buono”. Il fiume
Tammaro, il torrente Tammarecchia e il fiume Calore-Volturno sono indicati nel Piano di Gestione delle Acque
come corpi idrici “a rischio” di non raggiungimento degli obiettivi ambientali a causa delle pressioni ambientali
che insistono sui corsi d’acqua. Per quanto riguarda il torrente Lenta, la seconda parte del suo corso presenta
due tratti “a rischio” sia a seguito dell’analisi delle pressioni sia in relazione ai rilievi effettuati per la
definizione dello stato ecologico.
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Figura 13 — Stazioni di monitoraggio della qualita dei corpi idrici superficiali-rete regionale

Alcuni tratti del filume Tammaro, del torrente Tammarecchia e del torrente Lenta sono classificati nel Piano
di Gestione delle Acque come corpi idrici fortemente modificati (REL.V2.01), come mostrato nella figura
seguente.
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Figura 14 — Classificazione del fiume Tammaro, torrente Tammarecchia e fiume Lenta

Un ulteriore corpo idrico tutelato ai sensi della parte terza che ¢ interessato da interventi per la realizzazione
delle opere di progetto ¢ il torrente Titerno, posto ad ovest del torrente Tammarecchia come visibile nelle
figure precedenti. In particolare, il torrente Titerno sara interessato da un tratto di attraversamento per la posa
delle condotte.

Impatti e misure di mitigazione

Gli impatti sulle acque superficiali derivanti dalla realizzazione delle diverse opere di progetto sono dovuti
all’impiego delle acque del flume Tammaro e del torrente Tammarecchia per garantire un adeguato afflusso
all’interno dell’invaso di Campolattaro. Il rispetto del DMV per i due corpi idrici, che secondo una
modulazione delle portate effettuata a livello mensile ¢ di 30,73 Mm?® annui per il filume Tammaro e di 9,07
Mm?® annui per il torrente Tammarecchia (come descritto nel paragrafo “Storia del progetto” del presente
parere) ¢ la condizione che garantisce la tutela delle acque dei due corpi idrici in relazione a tale tipologia di
pressione.

Il tracciato delle condotte destinate al collettamento delle acque per i diversi utilizzi e alcuni manufatti sono
inclusi nelle fasce di esondazione dei fiumi Calore e Tammaro come indicato nella tabella del paragrafo 2.3.2.6
del SIA (REL.V3.1). Trattandosi prevalentemente di opere di distribuzione idraulica interrate, il Proponente
non ravvisa problematiche in relazione a tale aspetto.

Il tracciato interferisce inoltre in alcuni tratti con il reticolo idrografico superficiale (REL.V3.1, paragrafo
2.3.2 del SIA). Gli attraversamenti dei corsi d’acqua minori e dei canali saranno realizzati “in sottopasso”
mediante un unico tronco di condotta posto alla profondita di circa 1 m dal fondo dell’alveo del canale/corso
d’acqua minore e annegato in blocco in calcestruzzo. Gli attraversamenti piu significativi riguardano il torrente
Titerno (attraversamento per la posa delle due condotte di integrazione ACAM e Curti-Benevento) e il fiume
Tammaro (attraversamento per la posa dell’adduttrice che va dall’impianto di sollevamento e collegamento di
San Marco dei Cavoti al partitore di Pesco Sannita). L’attraversamento del torrente Titerno (avente nella
sezione di attraversamento una larghezza dell’alveo di circa 36 m) per la posa della condotta Curti-Benevento
verra effettuato con la tecnica del microttunnelling, con pozzo di spinta della profondita di 18 m e pozzo di
arrivo di profondita pari a circa 15,5 m. L ulteriore attraversamento del torrente Titerno per il passaggio di un
tratto della condotta di integrazione ACAM verra effettuato con la stessa tecnica e con posa della condotta ad
una profondita di circa 3 m dal fondo dell’alveo. Nella suddetta sezione di attraversamento la larghezza
dell’alveo ¢ di circa 19 m ¢ la profondita dei pozzi di spinta e arrivo di circa 15 m. Per I’attraversamento del
fiume Tammaro (avente nel punto di attraversamento una larghezza di circa 42,70 m) ¢ prevista la posa della
condotta ad una profondita di circa 1,5 m dal fondo dell’alveo. Tutta I’opera di attraversamento del fiume
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Tammaro, compresi i due pozzi di spinta e arrivo aventi profondita di circa 15 m, avra una lunghezza di circa
116 m.

Un ulteriore impatto sul reticolo idrografico superficiale ¢ dovuto alla realizzazione dell’impianto di
potabilizzazione (in corrispondenza dell’ Area Impianti) che comporta la deviazione di due fossi che insistono
nel sedime di impianto e la creazione di un canale drenante che aggira tale area ricollegandosi al canale di
scarico al torrente Lenta (canale di scarico delle acque reflue provenienti dalla linea fanghi in uscita
dall’impianto di potabilizzazione previsto nell’Area Impianti). Il canale di scarico al torrente Lenta verra
realizzato con una lunghezza di circa 1.156 m e dimensionato per una portata massima di 8 m’/s e con sezione
aventi le dimensioni B ¢ H pari a 1,5 m ciascuna (schema costruttivo paragrafo 4.2.2.2 del documento
RELV3.1). 1l progetto prevede che il canale sia realizzato mediante 1’uso di gabbioni e materassi riempiti di
pietrisco e che termini con un manufatto di restituzione al torrente Lenta, avente lo scopo di dissipare I’energia
della corrente prima dell’immissione in alveo. Il dissipatore sara, anch’esso, realizzato mediante 1’utilizzo di
gabbioni e materassi di pietrisco (ED.02.6.01).

Gli impatti ambientali sul reticolo idrografico superficiale individuati dal Proponente relativamente alla
fase di esercizio sono:
= nel caso degli attraversamenti fluviali pit importanti le scarpate e le opere di spinta e di arrivo (pozzi)
possono essere soggette ad erosione da parte di acque di alluvionamento;
= problemi di tenuta idraulica in seguito al deflusso di portate notevoli e rilasciate in tempi brevi dal
canale di scarico nel torrente Lenta;
= eventuale inquinamento del torrente Lenta per effetto della qualita dei reflui immessi tramite lo scarico.

In riferimento a tali impatti il Proponente ha individuato le seguenti misure di mitigazione:

= [’attuazione di un piano di monitoraggio e di analisi delle portate al colmo di piena per controllare
I’andamento del flusso idrologico del flume Tammaro e del torrente Titerno in cui sono previsti gli
attraversamenti maggiori;

= la protezione dall’erosione fluviale delle opere realizzate per gli attraversamenti;

= la manutenzione ordinaria degli attraversamenti minori;

= il controllo della portata e della qualita delle acque scaricate nel torrente Lenta e il monitoraggio delle
acque del torrente a monte e valle dello scarico.

In riferimento alla fase di cantiere il Proponente ha inoltre individuato misure organizzative e¢ gestionali a
tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali:

= la predisposizione di presidi idraulici per la gestione delle acque di dilavamento delle piattaforme di
cantiere e per la gestione della raccolta di acque derivanti da sversamenti accidentali;

= I’impermeabilizzazione provvisoria mediante superficie asfaltata o guaine in PVC, delle piattaforme
dei cantieri e dei siti di stoccaggio temporaneo al fine di prevenire dispersioni nel suolo e nelle acque
sotterranee di fluidi potenzialmente inquinanti;

= ireflui derivanti dal lavaggio dei mezzi meccanici o dai piazzali delle aree operative, dovranno essere
sottoposti ad un trattamento di disoleazione;

= il corretto stoccaggio dei rifiuti al fine di evitare fenomeni di dilavamento e rilascio di sostanze
inquinanti e prevenire gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.

skeskesk

La Commissione, valutata la documentazione presentata e all’esito delle verifiche eseguite
nell’ambito del procedimento in esame, ritiene che le azioni di mitigazione indicate dal Proponente
garantiscono la compatibilita degli interventi rispetto alla componente acque superficiali fatta salva la
necessita di effettuare quanto previsto nella Condizione Ambientale n. 1 in relazione al “deflusso
ecologico” a valle dell’opera di presa sul torrente Tammarecchia e a valle dell’invaso in corrispondenza
del fiume Tammaro. La Commissione ritiene inoltre che il canale di scarico che convoglia le acque reflue
in uscita dall’impianto di potabilizzazione al torrente Lenta debba essere realizzato con tecniche di
ingegneria naturalistica come definito nella e Condizione Ambientale n. 2.

ACQUE SOTTERRANEE
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L’area di progetto, presenta una forte eterogeneita idrogeologica, in funzione delle caratteristiche
litologiche e strutturali delle formazioni geologiche affioranti. Nella Valle del fiume Calore, tra le localita
Ponte e Telese, caratterizzato dalla presenza dei depositi alluvionali della piana fluviale del fiume, si
riscontrano emergenze idriche significative solo nel fondovalle ed in sinistra idrografica del fiume mentre in
destra idrografica, fatta eccezione per la zona di Telese, sono presenti sorgenti solo nei settori montani del
Monte Muschiaturo. Il territorio del Beneventano tra i Comuni di Campolattaro ¢ il Comune di Ponte &
caratterizzato in generale dalla diffusa presenza di formazioni geologiche prevalentemente pelitiche e/o
manoso-argillose, e dalla mancanza di elementi sorgentizi. Gli unici punti di acqua presenti sono pozzi e/o
cisterne poco profondi (circa 4-5m) realizzati nei primi metri delle coltri di alterazione dei terreni (ED.02.1).

Nell’area vasta in cui insistono le opere di progetto sono presenti 10 corpi idrici sotterranei, classificati nel
2018 prevalentemente con lo stato chimico “buono”, ad eccezione di uno (“Piana di Benevento”) classificato
con lo stato chimico “scarso” e di 4 corpi idrici (“Area di Casalduini”, “Area di Fragneto Monforte”, “Bassa
Valle del Calore”, “Complesso tufaceo basso Volturno™) in cui risultava in fase di avvio il monitoraggio nel
2018 (paragrafo 2.3.9 della REL.V2.1).

Per quanto riguarda le zone in cui si sviluppa il tracciato il Proponente ritiene che la realizzazione delle
condotte non vada ad interferire con gli acquiferi piu profondi stante la profondita degli scavi necessari per
’alloggiamento delle condotte, il Proponente rileva inoltre che lungo i tracciati delle condotte, in presenza di
terreni con caratteristiche di permeabilita differenti, si potrebbero generare locali accumuli di acqua, formando
falde idriche che potrebbero essere intercettate dagli scavi per I’alloggiamento delle condotte. Lo studio della
presenza di acque di falda a scala locale ¢ stato effettuato dal Proponente in corrispondenza dell’area impianti,
in cui sono stati installati n. 4 piezometri (fino alla profondita massima di 22,5 m dal p.c.), in cui ha rilevato
una soggiacenza delle acque di falda variabile tra circa 0,8 m e 3,85 m dal p.c. (paragrafo 10.3.3 del ED.02.1).

Nella tabella seguente sono indicate le caratteristiche di permeabilita dei complessi idrogeologici che
interessano direttamente i tracciati delle condotte da cui si evince la forte variabilita della permeabilita.

Tabella 1 — Complessi idrogeologici presenti lungo il tracciato delle condotte
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Nel paragrafo 9.11 della relazione geologica ¢ riportata la Carta schematica delle sorgenti e pozzi dell’ATO
Alto Calore da cui si evince 1’assenza di sorgenti ¢ pozzi di rilievo nell’area di sviluppo della galleria di
derivazione. Il Proponente ha effettuato rilievi in campo in cui ha individuato, n. 28 sorgenti nei bacini limitrofi
alla galleria localizzate ad una distanza dalla stessa variabile da 68 m a 2.090 m. Il rilievo di campo ha
evidenziato inoltre la presenza di numerosi pozzi (circa 70) di piccolo diametro distribuiti per i vari fondi,

pag. 32/83



ID VIP 8826 Progetto di fattibilita tecnico economica "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e
potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area Beneventana” - Istruttoria VIA - Proponente: Acqua Campania S.p.A.

approfonditi nei terreni alterati di superfice fino a 3m-5m che captano una falda discontinua, contenuta nei
primi metri dei terreni di alterazione, sostenuta da un substrato quasi completamente impermeabile costituito
dai termini argillosi, calcareo marnosi ed arenacei della formazione di F. Rosso e della formazione di Corleto
Perticara. La galleria di derivazione non interferisce con acquiferi importanti, ma attraversa solo complessi
idrogeologici che possono essere sede di falde idriche locali che anche se di notevole potenzialita risultano
circoscritte (detriti sciolti), e complessi idrogeologici che possono costituire acquiferi fessurati di importanza
locale contraddistinti da una circolazione basale (complesso calcareo marnoso-argilloso). In particolare, lungo
lo sviluppo della galleria di derivazione il Proponente ha effettuato n. 8 sondaggi geognostici in cui ha eseguito
prove Leugeon a diverse profondita individuando la permeabilita delle unita litologiche presenti.

Gli impatti ambientali sulla componente acque sotterranee individuati dal Proponente si riferiscono
prevalentemente alla fase di cantiere per cui vengono indicate misure di prevenzione e mitigazione degli
impatti descritte nel paragrafo acque superficiali del presente Parere.

*okk

Relativamente alla circolazione idrica sotterranea, in considerazione delle caratteristiche degli
acquiferi attraversati, la realizzazione e la presenza delle condotte non incideranno in modo
significativo, sulla componente acque sotterranee. La Commissione ritiene perd necessario che
relativamente alle aree di cantiere e alle aree logistiche debbano essere effettuati approfondimenti in
merito alla soggiacenza e all’andamento del flusso di falda come indicato nella Condizione Ambientale
n. 3 al fine di monitorare possibili effetti negativi dovuti alle lavorazioni ed eventuali effetti indotti, in
termini di variazioni del flusso, dalla realizzazione delle opere sotterranee.

ARIA E CLIMA

In Regione Campania, 1’Agenzia regionale protezione ambientale Campania (ARPAC), in quanto Ente
preposto a sviluppare attivita di monitoraggio, prevenzione e controllo orientate a tutelare la qualita dell’aria
nel territorio, ha suddiviso la regione in tre distinte macro-zone:

= IT1507 comprende 1’agglomerato urbano di Napoli-Caserta;
= IT1508 riguarda la zona costiera e collinare (compresa la zona Benevento-Campolattaro) e la terza;
= IT1509 comprende le zone montuose della regione Campania.

La rete di monitoraggio di ARPAC conta 42 centraline distribuite nel territorio e di queste tre centraline
standard piu prossime al sito di studio sono state prese come riferimento da parte del Proponente per la
valutazione della qualita dell’aria allo stato attuale (v. Figura 15), tutte in provincia di Benevento, due interne
alla area urbana (BN32-IT0934A e Benevento campo sportivo-IT2228A) e una in zona industriale (Benevento
Zona industriale-IT2215A) considerata piu rappresentativa rispetto alle altre 2 per la sua lontananza dal centro
abitato e da possibili situazioni di inquinamento che non rispecchierebbero lo stato reale della qualita dell’aria
della zona di Campolattaro.
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Figura 15 — Postazioni monitoraggio qualita dell’aria di Benevento

Dall’analisi delle tabelle e dei report ARPAC relativi al quinquennio 2015-2019 ¢ stato possibile, da parte
del Proponente, trarre le seguenti considerazioni:

« relativamente all’inquinante PMj, le soglie limite di concentrazione per le medie annuali (40 pg/m?)
non sono mai state superate nel quinquennio 2015-2019 dalla centralina “Benevento zona industriale”,
con un andamento piuttosto costante intorno a valori di concentrazione di 20 pg/m?;

» relativamente ai superamenti dei valori di soglia giornalieri per il PM;o (50 pg/m?) la centralina conta
quattro superamenti nell’anno 2019, comunque molto al di sotto del numero di superamenti massimi,
pari a 35, previsti dalla Legge;

» per il benzene (CsHs) il limite di 5 pg/m’ sulla media annuale non & mai stato superato nel quinquennio
preso in considerazione;

= per il Biossido di Azoto (NO») I’andamento orario delle concentrazioni rilevate durante il quinquennio
2015 - 2019 non mostra superamenti del valore limite di 200 pg/m’ definito dalla Legge, cosi come
per le concentrazioni medie annuali che si attestano intorno a valori di 20 pg/m’, inferiori al valore
limite previsto a 40 pg/m’;

= per i dati relativi ai livelli di Ozono (03), nel 2019, si sono verificati 35 superamenti del valore di
soglia di protezione della salute umana (120 pg/m®) per la centralina di Benevento zona industriale
(IT2215A) contro i 25 massimi consentiti dal D. Lgs 155/2010;

= le misurazioni delle stazioni Benevento BN32, Benevento zona industriale e Benevento campo
sportivo per le polveri sottili (PM,s) non mostrano valori fuori norma (limite 25 pg/m®) nel
quinquennio analizzato, con un massimo valore registrato di 24 ug/m’;

= nonostante le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non risultino monitorate in nessuna delle
suddette tre stazioni, i valori recuperati da ARPAC riferiti all’intera zona IT1508 (Costiera e Collinare
campana) mostrano dei valori molto rassicuranti per il resto della regione Campania non registrando
superamenti della soglia di 10 mg/m® come media massima calcolata su 8 ore per I’intero quinquennio
analizzato (2015-2019).

= per il Biossido di zolfo (SO;) allo stesso modo i valori non sono riportati nelle centraline analizzate
ma la situazione della zona IT1508 nel complesso non riporta superamenti della soglia di 125 pg/m’
calcolata come media giornaliera e della soglia di 350 pg/m’ calcolata sul massimo orario per I’intero
quinquennio (2015-2019).
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Per meglio comprendere la situazione allo stato attuale della qualita dell’aria ¢ stata effettuata nel mese di
dicembre 2022, una campagna di monitoraggio specifica utilizzando una centralina Waspmote Libelium
posizionata nella stessa postazione della misurazione acustica CO1 in prossimita della futura area impianti (v.
Figura 16).

Figura 16 — Postazioni monitoraggio qualita dell’aria C01

Stima degli impatti e misure di mitigazione previste

Il Proponente ha effettuato uno studio di valutazione dei potenziali impatti sulla componente Atmosfera
determinati dall’opera in progetto e le relative misure di prevenzione, mitigazione e compensazione in fase di
cantiere ed in fase di esercizio.

Fase di cantiere

In questa fase gli impatti sull'atmosfera sono collegati alle lavorazioni relative alle attivita di scavo, alla
movimentazione di materiali ed al transito dei mezzi pesanti e di servizio, che in determinate circostanze
possono causare il sollevamento e la propagazione di polvere oltre a determinare I'emissione di gas di scarico
nell'aria. L’analisi della dispersione di inquinanti in atmosfera ¢ stata condotta mediante 1’ausilio della
modellazione matematica dell’area oggetto di studio, in termini di diffusione e dispersione degli inquinanti in
atmosfera, utilizzando il software AERMOD View, che supporta il codice di calcolo AERMOD dell’US-EPA,
con riferimento agli inquinanti PM,o, PM> s, NOx e CO generati dalle seguenti sorgenti emissive:

= aree di cantiere interessate dalle opere;
= piste di cantiere realizzate specificatamente per I'accesso;
= mezzi d’opera.

Per il calcolo dei fattori di emissione associati all’emissione di polveri dalle sorgenti individuate, I’analisi
si basa sul Draft EPA dell’ Agenzia per la Protezione dell’ Ambiente Statunitense, il quale, nella sezione AP 42,
fornisce i fattori di emissione per diverse potenziali attivita-fonte di emissione che nella fattispecie dello studio
effettuato dal Proponente sono:
= PISTE DI CANTIERE: Unpaved Roads - transito dei mezzi nell’ambito dell’area di cantiere e sulla
viabilita non asfaltata di accesso al cantiere (EPA, AP-42 13.2.2);
= FAL: Heavy Construction Operations - costruzione dei manufatti (EPA, AP-42 13.2.3);
= AREE DI CANTIERE: Aggregate Handling and Storage Piles - accumulo e movimentazione delle
terre nelle aree di deposito e nel cantiere operativo (EPA AP-42 13.2.4);
= AREE DI CANTIERE: Wind Erosion - erosione del vento dai cumuli (EPA AP-42 13.2.5);
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= MEZZI D’OPERA: Truck and Central mix Operations - operazioni di betonaggio (EPA, AP-42
11.12-1).

I fattori di emissione per gli inquinanti considerati (Polveri, CO, NOx) prodotti dallo scarico dei mezzi
transitanti sulle viabilita di cantiere, sono stati reperiti dalla “Banca dati dei fattori di emissione medi del
trasporto stradale in Italia” redatta da ISPRA ambiente e aggiornata annualmente. La metodologia applicata
alla stima delle emissioni degli inquinanti atmosferici ¢ basata sull’ EMEP/EEA air pollutant emission
inventory guidebook 2019 coerente con le Guidelines IPCC 2006 relativamente ai gas serra. Le stime sono
state elaborate sulla base dei dati di input nazionali riguardanti il parco e la circolazione dei veicoli. I fattori di
emissione sono calcolati sia rispetto ai km percorsi che rispetto ai consumi, con riferimento sia al dettaglio
delle tecnologie che all’aggregazione per settore e combustibile, elaborati sia a livello totale che distintamente
per ’ambito urbano, extraurbano ed autostradale. Il risultato di questo studio, per quanto riguarda le polveri,
indica che I’entita delle emissioni prodotte dai gas di scarico dei mezzi risultano trascurabili, se confrontate
con quelle generate dal risollevamento di polveri per il transito degli stessi sulle piste di cantiere.

Nello specifico per il suddetto studio sono state scelte le seguenti 4 aree da analizzare come da Figura 17:
1. Accesso laterale galleria di derivazione (loc. Collemastarzo, Comune di Casalduni) COS2;
2. Area impianti (loc. Monte, Comune di Ponte) COI — COS1;
3. Condotta irrigua (loc. Telese Vetere, Comune di San Salvatore Telesino) COL, analizzata come
situazione tipo presente in piu situazioni;
4. Pozzo di derivazione di attacco all’invaso (loc. Campolattaro, Comune di Campolattaro) COS4.
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Figura 17 — Inquadramento aree di indagine in fase di cantiere

Resoconto delle modellazioni per ogni area esaminata

Per ognuna delle 4 aree ¢ stata stilata una tabella riportante i valori inquinanti ai ricettori da cui non si
evincono criticita. Per i dettagli si rimanda allo studio della componente.
Impatti in fase di cantiere

La mitigazione degli impatti generati dalle attivita di cantiere ¢ essenzialmente incentrata sulla gestione
delle polveri che potrebbero interferire con situazioni specifiche di coltivazioni di pregio, limitatamente ad
alcune zone del territorio almeno in alcune fasi stagionali.

11 Proponente ha contemplato le specifiche misure di gestione ambientale del cantiere in riferimento alla
matrice aria, distinguendo tra approcci primari (volti a prevenire la formazione di polveri) e secondari (volti a
contenere la dispersione di polveri).
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Controllo delle emissioni di polveri da piste e piazzali

= Approcci primari: in tutti i cantieri e nelle aree tecniche sara definito un layout tale da ridurre le aree
soggette ad impatto del vento e da contenere il piu possibile le distanze di trasporto tramite veicoli su
piazzale; le aree di cantiere carrabili saranno tutte pavimentate con pavimentazione bituminosa per
essere facilmente pulite.

= Approcci secondari: pulizia con regolarita delle vie di percorrenza con pavimentazione bituminosa;
pulizia dei copertoni dei mezzi gommati.

Controllo delle emissioni di polveri da operazioni di perforazione e trivellazione

= Approcci primari: contenere la dispersione di polvere mediante abbattimento ad acqua della polvere
generata alla sorgente.

= Approcci secondari: contenere la dispersione di polvere attraverso sistemi di captazione mediante
aspirazione localizzata ed abbattimento con sistemi ad umido.

Controllo delle emissioni da operazioni. di demolizione, abbattimento, finitura

= Approcci primari: elementi topografici naturali per la protezione del vento ed utilizzo di protezioni
antivento; bagnatura del materiale con infusione di acqua prima delle lavorazioni; riduzione
dell’altezza e della velocita di caduta; bagnatura del materiale al punto di sollecitazione, bagnatura del
materiale in fase di caduta ed abbattimento delle polveri acrodisperse fuggitive.

= Approcci secondari: abbattimento ad umido delle polveri aerodisperse non abbattute e fuggitive;
cattura mediante sistemi ad aspirazione localizzata della polvere aerodispersa generata.

Controllo delle emissioni di polveri dallo stoccaggio di materiali in sistemi aperti e chiusi

= Approcci primari: utilizzo di depositi di grande volume; utilizzo di bunker, silos e silos/tramogge;
utilizzo di tettoie e capannoni.

= Approcci secondari: riduzione delle aree colpite dal vento con ubicazione degli assi longitudinali del
cumulo paralleli con la direzione del vento dominante; per quanto possibile cercare di formare un solo
cumulo invece di piu cumuli; dune, cancellate, piantumazioni per la protezione dei cumuli dal vento;
bagnatura degli stoccaggi all’aperto con utilizzo di sostanze leganti resistenti; coperture degli stoccaggi
all’aperto con teli impermeabili; solidificazione della superficie con soluzioni a base di polimeri;
inerbimento della superficie degli stoccaggi (per stoccaggi a lungo termine).

Controllo delle emissioni da impianti di produzione di bitume

= Approcci primari: I’adozione di dispositivi che prevedono una forte diminuzione degli impatti quali
carter sulle slitte e sistema a tunnel, che consente il caricamento dei mezzi senza disperdere particolato
nell’ambiente, riciclando lo stesso all’interno del sistema di abbattimento a batteria di filtri a tessuto e
abbattendo al contempo gli odori percepiti.

Inoltre ¢ intenzione del Proponente attuare i seguenti interventi mitigativi di tipo generale:

= la copertura dei carichi che possono essere dispersi in fase di trasporto;

= particolare attenzione alle modalita ed ai tempi di carico e scarico, alla disposizione dei cumuli di
scarico e all’alternanza delle operazioni di stesa;

= Dbarriere fisiche disposte lungo tutto il perimetro delle aree di lavoro;

= 1imezzi di trasporto dovranno essere di standard emissivo Euro 4 o successivo e sottoposti a continua
manutenzione;

= le attivita di scavo e di movimentazione terre dovranno essere interrotte in caso di velocita del vento
superiore a 6 m/s; per tale motivo i cantieri saranno dotati di anemometro a norma;

= tutti 1 veicoli, gli impianti e le installazioni per le lavorazioni dei materiali che provochino emissioni
di polveri, saranno sottoposte a revisioni generali periodiche, come pure i filtri ed i sistemi di
stoccaggio dei materiali polverulenti;
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= 1 mezzi di cantiere destinati alla movimentazione dei materiali dovranno essere coperti con teli
adeguati aventi caratteristiche di resistenza allo strappo e di impermeabilita, dovranno viaggiare a
velocita ridotta e dovranno essere lavati giornalmente nell’apposita platea di lavaggio;

= le aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali dovranno essere bagnate o in alternativa
coperte al fine di evitare il sollevamento delle polveri.

Fase di esercizio

Il Proponente non ritiene che in questa fase 1’opera in progetto determini I’emissione di inquinanti in
atmosfera che necessitino di misure di mitigazione a parte la presenza nell’area impianti di alcuni uffici ed
edifici dotati di sistemi di riscaldamento elettrici con pompa di calore.

skeskeosk

In conclusione dall’analisi delle emissioni di inquinanti in atmosfera derivanti dalle lavorazioni
effettuate non emergono effetti significativi in termini di alterazione della qualita dell’aria.

La Commissione ritiene, peraltro, condivisibile I’analisi dell’impatto sulla componente, effettuata dal
Proponente e le misure di mitigazione individuate.

RUMORE

L’intera opera in progetto si sviluppa perlopiu nel territorio della provincia di Benevento, e interessa la
provincia di Caserta nella parte terminale della nuova condotta di adduzione. Una porzione del progetto
interessa anche alcuni comuni della provincia di Campobasso, come nuova condotta di adduzione.

L’opera ¢ prevista per la maggior parte in contesto rurale o a bassa densita abitativa, al di fuori dei centri
urbani, eccezion fatta per alcuni tratti dove si lambiscono gli abitati di Colle Sannita, Circello, Campolattaro e
San Salvatore Telesino.

A valle di interlocuzione con alcuni Comuni interessati dall’opera il Proponente evidenzia I’esistenza dei
relativi PCCA, disponibili in solo formato cartaceo, per i quali il Proponente non ha informazioni.

Nella tabella seguente ¢ riportato 1’elenco de comuni dotati e non dotati di un piano di zonizzazione acustica
per i quali restano validi i limiti di cui all’art. 6 del DPCM 1 marzo 1991.

Comune Classe acustica
CAMPOLATTARO (BN) I-1I- III- IV-V- VI
PONTELANDOLFO (BN) 1I-1V
SAN LORENZO MAGGIORE (BN)| II-IV
GUARDIA SANFRAMONDI (BN)| II-III-IV-V
CASTELVENERE (BN) 1I-1V
SAN LORENZO MAGGIORE (BN)| II-1V
FAICCHIO (BN) 11-111
CUSANOMUTRI(BN) I-11
SANMARCODEICAVOTI(BN) | II-III -IV-V
REINO (BN) 1I-1V
GIOIA SANNITICA (CE)

CASERTA (CE) II-111- V
CASTEL MORRONE (CE) I

SAN POTITO SANNITICO (BN)

PESCO SANNITICA (BN) II-111
SAN LUPO (BN) II-IV-V
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L’ubicazione delle opere previste in progetto ¢ in contesti rurali ed extraurbani per la gran parte del tracciato
(Classe III -Aree di tipo misto), come detto in precedenza, con sporadiche escursioni nelle Classi Il e IV, ferme
restando le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture viarie nei tratti dove esse costeggiano le opere di
progetto.

Per I’analisi dello scenario attuale del clima acustico, il Proponente ha fornito uno studio nelle zone
interessate dagli interventi di costruzione del nuovo sistema idrico servito dall’invaso di Campolattaro (BN),
per poi passare la descrizione degli impatti prevedibilmente derivanti dalla realizzazione e quindi dall’esercizio
dell’opera stessa.

L'analisi predisposta dal Proponente comprendeva una valutazione dello stato acustico dei luoghi datati
all’anno 2017. In fase di richiesta di integrazioni, la commissione, aveva formulato richiesta di aggiornamento
per la caratterizzazione acustica ante-operam e di conseguenza di individuare eventuali situazioni di criticita
acustica, presenti allo stato attuale, nell’area di influenza dell’opera in progetto includendo una serie di
documenti riportanti i risultati di tali verifiche.

Il Proponente ha provveduto a fornire tali dettagli presentando un aggiornamento del SIA in una nuova
revisione riportanti i dettagli al paragrafo 2.6 - Rumore e Vibrazioni che di seguito si sintetizzano.

Nel novembre 2022, quindi, il Proponente ha effettuato una campagna di misura dei livelli acustici nell’area
di progetto, allo scopo di caratterizzare il clima acustico attuale mediante misurazioni spot della durata di 15
minuti ciascuna presso diverse postazioni lungo il tracciato di progetto, con particolare attenzione alle aree
destinate ad accogliere opere ed impianti che potrebbero configurarsi come fonti emissive significative, tali da
alterare il clima acustico attuale.

In particolare sono state individuate quattro aree:

= AREA 1 — Opera di Presa dell’invaso di Campolattaro: caratterizzata da una sporadica presenza di
strutture abitative, con due nuclei di ricettori potenzialmente investiti e una struttura ricettiva
individuata a ridosso dell’opera in oggetto;

= AREA 2 — Galleria di accesso laterale: caratterizzata dalla presenza di poche strutture abitative
posizionate a 300 metri circa dall’imbocco della galleria di progetto;

= AREA 3 — Macroarea impianti e cantiere base: caratterizzata da ricettori abitativi isolati, e dalla
presenza di piccole strade vicinali o comunali con scarso traffico veicolare. In questo caso, in aggiunta
alle misure spot di breve periodo (15 minuti) ¢ stata posta una centralina di monitoraggio in continuo
(24 ore) per meglio rappresentare il clima acustico ante-operam di questa area particolarmente
interessata dalla realizzazione delle opere;

= AREA 4 — Area impianto idroelettrico di Grassano; caratterizzata da una piu fitta presenza di ricettori
abitativi, dislocate tra 1’abitato di San salvatore Telesino e I’area urbanizzata di Telese.

Per ciascuna delle aree, il Proponente ha condotto specifica analisi di simulazione per la stima degli impatti
della componente in fase di cantiere.

In particolare, gli impatti sulla matrice rumore derivante dalla fase di realizzazione dell’opera sono stati
analizzati, dal Proponente, mediante specifico software di modellazione, considerando le tipologie di sorgenti
acustiche derivanti dai mezzi di cantiere, la loro contemporaneita nel periodo di riferimento, determinando
cosi 1 valori di immissione ai ricettori ¢ opportunamente confrontati con i limiti di legge.

I risultati aggiornati sono stati riportati nell’elaborato cod. “REL.V3.1 parte 3 allegato
FASCICOLO _RUMORE nel quale, per ogni area individuata dalle varie fasi di cantiere, sono stati riportati i
livelli di rumore simulati e le tavole con 1’individuazione dei ricettori ¢ le relative mappe di propagazione
acustica.

Il Proponente evidenzia che la valutazione degli impatti ha riguardato, in particolare:
= La realizzazione delle opere di presa idraulica di derivazione dal lago di Campolattaro
= larealizzazione della galleria di derivazione e della galleria di accesso laterale
= larealizzazione della vasta area impianti e serbatoi di accumulo
= la valutazione dell’impatto dell’opera lineare relativa alle fasi di realizzazione delle condotte
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Di seguito si riportano le indagini ed i risultati ottenuti per ciascuna area di indagine.

In particolare, nella modellazione di propagazione acustica mediante 1’utilizzo del software Mithra (01 dB),
per la valutazione dell’impatto nell’Area 1, sono state considerate come sorgenti sonore concomitanti, gru di
cantiere, 2 autocarri, autobetoniera di cantiere ed escavatore.

I risultati della simulazione hanno mostrato per il solo ricettore abitativo presente nell’arco di 30 m
(ricettore 1) un superamento dei livelli in facciata superiori ai 70 dBA, limitatamente ad alcune delle operazioni
di cantiere. Per tutti gli altri ricettori considerati la simulazione non ha mostrato superamenti. Il Proponente
dichiara che, per tale situazione, verra richiesta specifica autorizzazione in deroga, come previsto dalla
normativa regionale da trasmettere al Comune di Casalduni.

Per I’ Area 2, ricadente in localita Monte nel Comune di Ponte (BN), I’area di studio ha compreso:
= - aree impianti: impianto di potabilizzazione e impianto di accumulo
= - cantiere “COS1” galleria di derivazione.

11 territorio ricade completamente all’interno di un territorio di campagna e con la presenza di soli ricettori
abitativi. Per il cantiere “COS1” la modellazione e le tipologie di sorgenti sono state scelte in coerenza con
quanto previsto in progetto (macchinari fissi: gru e silos malte, sorgenti mobili: autocarri, autogru etc.)

Per I’analisi di studio del cantiere COS1, sono stati considerati, all’interno del modello previsionale, i
seguenti macchinari: 2 gru di cantiere, 3 autocarri, silos malte, 2 autobetoniere, 3 escavatori e 5 piste di
cantiere.

I risultati non hanno evidenziato, in corrispondenza dei ricettori individuati, superamenti dei limiti vigenti
anche se € opportuno osservare che il carattere intrinsecamente dinamico delle sorgenti sonore presenti in
cantiere, sia come tempi ed intensita di emissione, sia come posizionamento, non consente di escludere a priori
che, in determinati momenti, i livelli ai ricettori pit esposti non superino i 70 dB(A). A tal proposito, il
Proponente intende richiedere autorizzazione in deroga come da normativa regionale.

Per I’ Area 3, ricadente in localita Madonna del Canale nel Comune di Campolattaro (BN), comprende:
= - cantiere “pozzo derivazione”

11 territorio ricade completamente all’interno di un territorio di campagna con presenza di ricettori sparsi
ad uso ricettivo sul bordo lago.

Per tale area ¢ prevista la realizzazione di un pozzo di derivazione idraulica di alimentazione della condotta
di derivazione principale, in vicinanza del pozzo esistente, che verra successivamente collegato con tratta
orizzontale. Per la sua realizzazione, sono stati previsti macchinari fissi (gru e silos malte, escavatori, 2
autobetoniere) e sorgenti mobili (autocarri, autogru etc.).

I risultati hanno mostrato valori di immissione compatibili con i limiti di legge per le attivita temporanee
che si articoleranno su due turni di lavoro escludendo il periodo notturno.

L’Area 4 - Condotta Irrigua, infine, ¢ collocata lungo la condotta di irrigazione nel Comune di San Salvatore
Telesino (BN) con una lunghezza complessiva di 795 m. Quest’area ricade maggiormente all’interno di centri
abitati con la presenza molto ravvicinata di ricettori abitativi.

Nella modellazione di propagazione acustica, per la valutazione dell’impatto, ¢ stata considerata un’unica
sorgente di cantiere che tiene conto del funzionamento contemporaneo dei diversi mezzi previsti in loco tra i
quali autocarro, autobetoniera ed escavatore.

L’attivita di cantiere avra esercizio non continuo e comunque limitato ad un arco temporale in funzione dei
programmi di cantiere; in particolare i cantieri si articoleranno su due turni di lavoro escludendo il periodo
notturno. Data la presenza di ricettori adiacenti all’attuale strada provinciale SP46 lungo la quale sara realizzata
I’infrastruttura idrica, in poche posizioni specifiche e limitatamente ad alcune fasi delle operazioni di cantiere,
le simulazioni hanno evidenziato superamenti dei livelli in facciata degli edifici piu esposti superiori ai 70
dBA. Per tali situazioni, il Proponente dichiara di fare specifica richiesta di autorizzazione in deroga, come
previsto dalla normativa regionale.
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In conclusione, gli impatti individuati in fase di esecuzione delle opere non presentano elementi di criticita
in termini di superamento dei valori ai ricettori, dettagliatamente censiti per le varie aree di cantiere tranne che
per poche abitazioni limitrofe per le quali il Proponente dichiara di richiedere per queste autorizzazione in
deroga temporanee ai comuni territorialmente competenti.

Il Proponente afferma, inoltre, che eventuali mitigazioni puntuali potranno essere realizzate con barriere
acustiche temporanee di cantiere poste sul fronte scavo, in particolare laddove 1’opera attraversa centri abitati.

In fase di esercizio, il disturbo di tipo acustico risulta essere connesso esclusivamente con la presenza degli
impianti previsti in progetto.

Trattandosi di opere di derivazione e distribuzione idraulica interrate, il Proponente non ravvisa
problematiche di impatto acustico in fase di esercizio. L unica area analizzata nel dettaglio per la fase di
esercizio ¢ quella riferita all’area impianti trattamento acque di irrigazione e potabilizzazione rete idrica; tale
area si colloca in loc. Monte nel Comune di Ponte.

Le sorgenti acustiche individuate nel progetto dell’area trattamento acque, corrispondono a vasche di
trattamento con relativi apparati, sistemi di trasporto e movimentazione delle acque e dei fanghi di risulta, oltre
alla movimentazione dei necessari mezzi di approvvigionamento materie prime e smaltimento fanghi. La
maggior parte dei sistemi meccanici descritti sono collocati in appositi edifici industriali.

Nella modellazione di impatto acustico di tale area sono stati inseriti nel software previsione tutti gli
elementi geometrici di impianto, inserendo le sorgenti acustiche corrispondenti a filtri, filtropresse, pompe,
ecc.

Le sorgenti sonore sono state imputate da caratteristiche note di macchinari simili con funzionamento
differenziato tra diurno e notturno, con una riduzione di circa il 10% di tempo di attivita durante il periodo
notturno.

Dall’analisi degli impatti ai ricettori piu prossimi all’area impianti, costituiti da edifici abitativi sparsi in
area rurale, il modello di simulazione acustica ha mostrato valori di immissione ai ricettori stessi inferiori a 50
dBA, compatibili con zonizzazione di classe II essendo il Comune di Ponte non dotato di piano di zonizzazione
acustica, sia per il periodo diurno che notturno.

11 Proponente ha affrontato anche lo studio del disturbo acustico a livello faunistico in fase di cantiere ed
esercizio.

La soglia alla quale possono verificarsi impatti fisiologici anche temporanei fissato a 93 dB (A) ¢
certamente rispettata in fase di esercizio in quanto all’esterno degli impianti non sono previste emissioni sonore
che raggiungono tali valori.

Durante la fase di cantiere le aree maggiormente disturbate risultano quelle piu prossime all’area per un
raggio massimo di 20/30 m per le quali, considerando una soglia di 50 dB quale valore sopra il quale si possono
determinare impatti e disturbo nei confronti della fauna selvatica, ¢ lecito attendersi un superamento di tali
limiti.

sekosk

Le attivita previste nel progetto che potrebbero causare disturbi acustici ai ricettori limitrofi

riguardano principalmente le aree di cantiere.

Considerata la tipologia dell’opera e le relative attivita di cantiere per la sua realizzazione, lo studio
affrontato dal Proponente sulla componente rumore ¢ ritenuto adeguato in particolar modo a valle delle
integrazioni fornite. Pertanto, si concorda con le conclusioni sulla trascurabilita dell’impatto della
componente, eccezion fatta per alcuni superamenti dei livelli di rumore su alcuni ricettori durante
specifiche attivita le cui emissioni sono associate alle lavorazioni piu significative. Pertanto, la
Commissione ritiene necessario che si adottino tutte le misure di mitigazione durante la fase di cantiere
cosi come riportato nella Condizione Ambientale n. 8.

Inoltre, risulta necessario raccomandare di fare ricorso alle best practice per eliminare o ridurre le
interferenze sulla fauna.
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VIBRAZIONI

Il Proponente ha affrontato lo studio della componente vibrazioni nella fase di cantiere in corrispondenza
delle operazioni di scavo gallerie, trincee, pozzi piezometrici o fondazioni nell’area impianti.

Dapprima ¢ stata effettuata un’indagine degli edifici piu esposti alle vibrazioni immesse nel terreno dalla
realizzazione della nuova opera in progetto che sono risultati essere riferibili a casolari sparsi nell’intorno del
tracciato di progetto ed alcuni agglomerati urbani laddove 1’acquedotto attraversa le aree urbane.

Dall’analisi dei dati sperimentali, per I’area oggetto di studio, ¢ risultato che ad una distanza > 20 m dalla
posizione di cantiere, I’attenuazione ¢ tale da rendere i livelli agli edifici trascurabili e quindi i valori
vibrazionali ai ricettori censiti, nello stato di progetto sono <70 dB gia a distanze ridotte dal tracciato
dell’acquedotto.

Pertanto, il Proponente dichiara che I’impatto da vibrazioni in fase di cantierizzazione delle opere non
determina problematiche agli edifici ed alla popolazione residente.
skskok
La Commissione ritiene che all’esito delle verifiche eseguite nell’ambito del procedimento in esame,
tenendo conto della natura dell’opera ed in funzione dei ricettori presenti nonché dei suoi potenziali
impatti, il progetto sia compatibile dal punto di vista ambientale per il fattore vibrazioni fatto salvo
quanto riportato nella Condizione Ambientale n. 10.

ELETTROMAGNETISMO

Il progetto prevede due centrali di produzione idroelettrica:
= la prima centrale ¢ ubicata nell’Area Impianti del Comune di Ponte, al termine della condotta di
derivazione dall’invaso, con una potenza massima di 7,2 MWe;
= la seconda centrale ¢ ubicata nel Comune di San Salvatore Telesino (Grassano), al termine
dell’adduttore irriguo, con una potenza massima di 6,4 MWe.

Centrale ubicata nel Comune di Ponte

Tale centrale sara allacciata alla rete di distribuzione elettrica tramite la realizzazione di una nuova cabina
di consegna collegata ad antenna dalla cabina primaria E-distribuzione AT/MT di Pontelandolfo (contrada
Staglio) alla tensione di 20 kV. La connessione sara realizzata mediante (v. Figura 1):
» linea in cavo interrato da 185 mm? per 200 m di sviluppo;
» linea in cavo aereo da 150 mm? per 5450 m di sviluppo.
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Figura 18 — Tracciato del collegamento alla rete elettrica nazionale dell’impianto idroelettrico (linea nera)

Il Proponente ha calcolato le emissioni di campo elettromagnetico per le apparecchiature destinate alla
trasformazione MT/BT, dato che la zona di trasformazione BT/MT dell’impianto costituisce I’unico elemento

assoggettabile alle valutazioni del Decreto 29/05/2008.

Il Proponente ha valutato le DPA per gli elementi costituenti la linea di connessione in media tensione
dell’impianto; le applicabilita al caso della procedura in esame e la determinazione delle relative DPA sono
state analizzate dal Proponente in conformita alla norma CEI 106-12. secondo quanto previsto dalle
“Metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” come recepite dal
Decreto 29 maggio 2008, pubblicato su gazzetta ufficiale n. 156 del 5 luglio 2008.

Prendendo in considerando la corrente nominale BT del trasformatore, il Proponente deduce un valore di
DPA pari a 1,5 m rispetto al centro macchina posta nella cabina.

Il Proponente ritiene, inoltre, che nell’intorno delle cabine MT, ad una distanza minore di 4 m, non vi sara

permanenza di persone o lavoratori per tempi maggiori di 4 ore.

Centrale ubicata nel Comune di San Salvatore Telesino (Grassano)
Per le opere relative alla Centrale ubicata nel Comune di San Salvatore Telesino (Grassano), Il Proponente

non ha presentato alcuna documentazione in merito a questa componente ambientale.
skskosk

Alla luce di quanto esposto, la Commissione ritiene condivisibile I’analisi del Proponente per ’agente
fisico elettromagnetismo, purché tale aspetto sia integrato con quanto richiesto nella Condizione

Ambientale n. 12.
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BIODIVERSITA

Sono stati analizzati gli impatti che le opere previste possono causare, durante la fase di cantiere e di
esercizio e le relative misure di mitigazione da adottare.

Fase di cantiere

Per la fase di cantiere, e quindi in relazione all’allestimento, alla conduzione ¢ dismissione delle aree di
cantiere fisse ¢ mobili, i fattori di pressione individuati sono I’occupazione temporanea di suolo,
I’inquinamento luminoso ed acustico, lo sversamento o 1’emissione di sostanze inquinanti o nocive e il traffico
veicolare. Tali fattori possono causare le seguenti tipologie di impatto: sottrazione/alterazione di habitat
faunistico, sottrazione/alterazione di habitat vegetazionale e/o comunitario, interruzione e frammentazione dei
corridoi ecologici e, nel caso del traffico veicolare, anche mortalita diretta. Il livello di impatto viene indicato,
in tutti i casi, non significativo e mitigabile, ad eccezione dell’inquinamento acustico (in cui le mitigazioni non
sono ritenute necessarie) e dell’inquinamento luminoso (in cui sono utilizzati sistemi di illuminazione a basso
impatto, schermati verso 1’alto, tuttavia si ritiene 1’impatto parzialmente mitigabile). Le misure di mitigazione
previste, oltre ai sistemi di illuminazione descritti, riguardano il ripristino delle aree di cantiere,
I’individuazione in fase esecutiva dei tracciati di condotta che minimizzi il taglio della vegetazione, ’utilizzo
della tecnica del microtunnelling per ’attraversamento dei corpi idrici principali, la corretta gestione e
organizzazione del cantiere e, infine, la limitazione della velocita sulla viabilita di cantiere.

Nella Relazione del SIA (elaborato REL.V3.1 parte 1di7) sono descritti gli impatti suddivisi per tipologia
di cantiere, con I’eventuale indicazione della sottrazione di aree boscate (in prevalenza querceti) e di habitat
di specie faunistiche interferite.

Fase di esercizio

Per tale fase sono stati considerati due ambiti/azioni di progetto:

= la presenza e le attivita degli impianti (potabilizzazione, idroelettrico e depuratore), in cui i fattori di
pressione sono 1’occupazione permanente di suolo, 1’inquinamento luminoso ed acustico, lo scarico
delle acque di utilizzo e la presenza di vasche e serbatoi di raccolta delle acque. L’impatto potenziale
rilevato € relativo alla sottrazione di habitat faunistico, la sottrazione/alterazione di habitat
vegetazionale e/o comunitario di formazioni vegetazionali di interesse conservazionistico,
I’interruzione e la frammentazione di corridoi ecologici, la sottrazione/alterazione di habitat per le
specie e la mortalita diretta (per effetto trappola) nel caso delle vasche e dei serbatoi. Il livello di
impatto viene indicato, in tutti i casi, non significativo.

= il prelievo idrico a scopo potabile ed irriguo che, con il prelievo di acqua mediante I’opera di presa e
le variazioni di livello dell’acqua dell’invaso pud causare sottrazione/alterazione di habitat faunistico,
sottrazione/alterazione di habitat comunitario e/o vegetazionale e mortalita diretta (per ingresso nella
condotta). Il livello di impatto viene indicato non significativo o scarsamente significativo.

Dall’analisi dell’uso del suolo (Corine Land Cover) e della carta della vegetazione gli impianti in progetto,
che complessivamente occupano una superficie di circa 6 ha, si collocano su terreni prevalentemente agricoli.
Nella Relazione del SIA (elaborato REL.V3.1 parte 2di7) sono descritte, per la variazione di livello
dell’invaso di Campolattaro, le specie autoctone potenzialmente presenti (pesci, anfibi, uccelli, rettili e
mammiferi) e vengono analizzati i possibili effetti della riduzione del volume di acqua. Tali effetti sono valutati
nel paragrafo VIncA.

Le misure di mitigazione previste per la fase di esercizio prevedono:

= impianti di illuminazione per determinare il minor inquinamento luminoso possibile prevedendo
l'impiego di corpi illuminati a led a luce bianca caldi, con temperatura di colore inferiore o uguale a
3000° Kelvin, del tipo cut-off, cioé¢ che non emetteranno flusso luminoso-verso 1'alto.

= un progetto sperimentale di miglioramento ecologico dell’invaso di Campolattaro (recentemente
sperimentato per 1’avifauna nell’ambito del progetto LIFEI5 NAT/IT/000989 — Life Ticino
BIOSOURCE e per ’ittiofauna in alcuni laghi in Koreal) che potrebbe prevedere la realizzazione di
un sistema di isole galleggianti di vegetazione palustre in modo di creare habitat rifugio e riproduttivi
per I’ornitofauna, I’ittiofauna e gli anfibi stabili a prescindere dalle variazioni di livello dell’invaso.
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= installazione di dissuasori per evitare a mortalita diretta a carico della fauna ittica che accidentalmente
potrebbe entrare nelle condotte di adduzione
= depurazione delle acque di scarico sul corpo recettore (torrente Lente).

In sede di richiesta di integrazioni, ¢ stato chiesto al Proponente di evidenziare il numero, la specie e la
classe di eta degli esemplari arborei che saranno eliminati per la realizzazione della condotta idrica. Il
Proponente ha precisato che la stima gia effettuata si ridurra in fase di progettazione esecutiva e saranno,
pertanto, possibili dei piccoli scostamenti in base alle eventuali interferenze che si rileveranno in fase esecutiva
non ultimo anche la possibilita di definire un tracciato puntuale che possa interferire con il minor numero di
alberi. Per quantificare la superficie boscata interferita, si ¢ fatto riferimento alle due tipologie di cantiere: per
tubazioni di grosse dimensioni passanti prevalentemente su terreni agricoli (tot. circa 31 km) e per tubazioni
di dimensioni ridotte passanti sul ciglio stradale (tot. circa 63 km), . E stata quindi effettuata una stima che
considerasse, cautelativamente, I’ampiezza massima prevista dalle due tipologie di cantiere. Nel “Documento
unitario di riscontro alle integrazioni richieste con le note prot. RU.U.8340 del 20.11.2022 ¢ MIC_SS-
PNRR|28/10/2022]0005110-P” nelle pagg 8-10 ¢ riportata la tabella delle superfici sia della messa in posa
delle condotte che delle altre opere che interesseranno boschi o macchie boscate. Il lavoro di stima delle
alberature interessate dalle condotte ¢ consistito in alcuni sopralluoghi e in indagini bibliografiche. Sono stati
riscontrati boschi cedui di latifogli e rimboschimenti di conifere e, in relazione alla classe di eta, si € scelto di
individuare le piante secondo le categorie forestali universalmente utilizzate per i boschi cedui. Per i
rimboschimenti di conifere, poiché costituiti da piante coeve, si ¢ scelto di utilizzare le classi diametriche, al
posto della classe di eta, al fine di classificare le piante secondo la loro dimensione. Dalla valutazione
effettuata, frutto di una stima cautelativa, ¢ risultato che, al massimo, sara abbattuto il seguente numero di
alberi:

Latifoglie

- matricine di 4° turno n. 20

- matricine di 3° turno n. 82

- matricine di 2° turno n. 145

- matricine di 1° turno n. 192

- ceppaie n 3580 (con 8820 polloni)

Conifere
- fustin. 225

Infine, il Proponente afferma che si ritiene opportuno che nel progetto di monitoraggio in CO la direzione
dei lavori sia affiancata da una figura specialistica (un esperto botanico/agronomo forestale), al fine di
individuare, nelle aree boscate intercettate dai lavori, le modalita di rimozione della vegetazione arborea
coinvolta e di redigere un rapporto descrittivo delle specie, eta/diametri e stato di conservazione degli alberi
interessati dagli abbattimenti. Sono state fornite le carte con le “aree di taglio”, corredate di localizzazione dele
aree, scheda informativa e fotografie.

Con la risposta alla richiesta della Commissione, sono state fornite anche alcune cartografie relative agli
habitat di specie (aree di idoneita ambientale anfibi, rettili, avifauna, avifauna acquatica, avifauna -strigiformi,
teriofauna).

Una ulteriore richiesta effettuata dalla Commissione ha riguardato 1’utilizzo maggiore del trenchless negli
attraversamenti dei corsi d’acqua e delle aree boscate di valore naturalistico. Con la risposta alla richiesta di
integrazioni, il Proponente ha affermato che I’utilizzo della tecnica trenchless per alcuni attraversamenti
fluviali puo risultare di maggiore impatto ambientale per la gestione dei fanghi bentonici, per la realizzazione
di manufatti di spinta e recupero della fresa e per I’installazione di cantieri di maggiore dimensione. Gli
attraversamenti di aree boscate, anche se limitati come numero, hanno sviluppi lineari significativi, che non
possono essere risolti con un'unica tratta di posa in trenchless del diametro di interesse. Cido comporterebbe la
realizzazione di camere di lavoro sotterranee intermedie con conseguenti maggiori impatti agli apparati
radicali, oltre agli impatti ambientali sopra descritti. In ogni caso le opere di compensazione previste in
progetto comprendono interventi di ripristino in sito e misure compensative.
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Lo sviluppo del tracciato della condotta, comportando il taglio della vegetazione arborea e arbustiva,
avrebbe un impatto significativo ai danni della biodiversita. In risposta alla richiesta della Commissione
il Proponente ha fornito una quantificazione di dettaglio degli individui sacrificati, specificandone la
specie, I’eta e I’eventuale forma di allevamento. Si ritiene che la totalita degli individui sottratti debba
essere rimpiazzata attraverso un’operazione di restauro ecologico, prevedendo la piantagione di
esemplari della stessa specie e eta, negli stessi ecotopi. Per gli esemplari pit annosi si deve valutare la
possibilita dell’espianto, la conservazione e il successivo reimpianto al termine dei lavori (Condizione
Ambientale n. 7).

In relazione alla sensibilita ecologica delle numerose specie faunistiche presenti si ritiene inoltre che
le attivita di lavorazione piu impattanti debbano essere sospese durante i periodi riproduttivi.
L’illuminazione dei cantieri, per tipologia e direzione del flusso luminoso dovra essere compatibile con
la presenza di fauna sensibile, in particolare Chirotteri cosi come previsto nella condizione ambientale
13. Infine il monitoraggio del rumore dovra essere esteso anche nelle aree di cantiere prossime a aeree
di valore naturalistico (Condizione Ambientale n. 8).

PAESAGGIO
Il documento del SIA REL.V4.1 parteldi 34 ¢ relativa agli elementi culturali e paesaggistici.

Il contesto paesaggistico nel quale si inscrive l’opera in progetto ¢ dominato e caratterizzato
prevalentemente dai versanti collinari dell’ Alto Tammaro e Fortore, dall’ ampio territorio della piana della
Valle Telesina, al centro della quale si esalta 1’ondivago corso del fiume Calore che forma una ridondanza di
ampi meandri, fino a toccare 1’alto corso del Volturno e i versanti del Matese.

Il Comprensorio che ne deriva rappresenta una delle parti meno frequentate di tutta la Regione Campania
dove sono conservati ancora pressocché intatti i piccoli borghi antichi e gli assetti di un’economia rurale.

Nel SIA vengono descritte le caratteristiche del paesaggio partendo da ovest dalla Media Valle del
Volturno, passando per i vigneti che caratterizzano la valle Telesina, ai territori collinari, all’Alta Valle del
Tammaro (dove sorgera I’impianto di potabilizzazione), proseguendo verso il lago di Campolattaro e all’ Alto
Fortore dove si trova un paesaggio ricco di boschi, fino ad arrivare agli ultimi due comuni interessati dalle
opere in progetto, Colle Sannita e Castelpagano, in un’area in cui si registra la presenza del paesaggio montano
e dove emergono seminativi semplici e prati pascolo. Qui la vegetazione boschiva originaria ¢ stata quasi
completamente rimossa nel corso del tempo. Oggi permangono boschi residuali e piante isolate nella campagna
e in cui sono presenti elettrodotti e pale eoliche.

Il Proponente individua gli impatti potenziali e le misure di mitigazione/compensazione suddividendoli nei
seguenti ambiti:
= sistema dei boschi: sono identificati 28 ambiti di potenziale impatto dell’opera. Il Proponente prevede
di compensare la perdita della superficie boscata, che non potra essere ripristinata, individuando con
gli enti preposti alcune aree di rimboschimenti pari ad un totale di circa 7 ettari + il 10% di incremento
a maggior tutela
= sistema dei corsi d’acqua: 20 Ambiti di potenziale impatto e 31 interferenze dell’opera con i corsi
d’acqua tutelati. Le misure di mitigazione prevedono, per i corsi minori, il ripristino morfologico dei
terreni interessati dagli scavi e il reintegro della vegetazione ripariale con posa di geostuoie e pietrame
di pezzatura mista per il ricoprimento delle condotte sotto I’alveo. Per i corsi d’acqua maggiori:
ripristino morfologico e vegetazionale dei suoli agricoli, ripristino e potenziamento della vegetazione
ripariale nella camera di partenza e di arrivo, aumento della rigenerazione spondale con impianto di
specie arboree e arbustive di ripa, conservazione della vegetazione ripariale preesistente e, infine,
ritombamento con terreni provenienti dagli scavi
= sistema dei laghi: Lago di Campolattaro: I’impatto ¢ sia temporaneo, per la durata del cantiere, che
permanente, per le opere a vista con il rimodellamento del profilo della scarpata di monte. Ad opere
eseguite la derivazione delle acque del lago di Campolattaro produrra effetti sul sistema naturalistico
e paesaggistico dell’ambiente circostante 1’invaso. Le mitigazioni previste riguardano la scelta della
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vegetazione che dovra integrarsi con quella esistente e delle opere di stabilizzazione delle scarpate che
dovranno armonizzarsi con 1’ambiente circostante. Per dettagli, si rimanda alla Valutazione di
Incidenza

= ambiti di tutela decretati. Nell’area di studio sono presenti due ambiti tutelati con specifici DM e
riconosciuti anche ai sensi dell’art. 136 c.1 lett.c), d) del D.Lgs. 42/2004: 1’Area montuosa
comprendente il gruppo montuoso del Matese e I’ Area panoramica comprendente il gruppo montuoso
del Taburno. Il gruppo montuoso del Matese) ¢ interessato dalle parti terminali delle nuove condotte
di allacciamento agli acquedotti esistenti Benevento-Curti ¢ ACAM, una del diametro del DN 700
parte dall’ Area Impianti fino alla Camera di Carico di Cusano Mutri e ’altra del diametro 1500 parte
dall’Area Impianti fino alla Camera di Carico Torre Duca. Saranno ripristinate le aree boscate
interessate

= beni culturali. Oltre alle informazioni cartografiche, nel SIA viene riportata una lista che censisce, per
Comune, i manufatti che si trovano in prossimita delle opere previste dal progetto. Il Proponente
dichiara che le opere non intercettano direttamente i manufatti storici censiti dal PTCP, né¢ hanno
interferenze dirette e indirette con i beni architettonici vincolati dalla Soprintendenza, ad eccezione di:

— Chiesa di S. Anna, in Comune di Fragneto Monforte -Bn- interferendo direttamente con la chiesa
sul fronte strada e con la vegetazione a filare allineata con lo stesso fronte.

— Ex convento S. Maria la-strada ¢ Ponte Romano, in Comune di San Lorenzo Maggiore -BN-. 11
tracciato delle condotte si avvicina all’area del ponte romano con il rischio di interferire potenziali
resti archeologici della stessa opera. Esso inoltre, durante i lavori, determina una “intrusione”
visiva importante, anche se temporanea, con il complesso dell’Ex Convento

In tutti e due i casi, Il Proponente afferma che 1I’impatto potra essere risolto spostando I’attraversamento del
tracciato dell’acquedotto.

= altri ambiti di paesaggio: vigneti. Nel SIA si riporta una tavola estratta dal PTCP in cui si evince ’entita

dell’interessamento delle opere con gli impianti dei vigneti presenti nell’area. Il Proponente afferma

che il progetto non prevede 1’esproprio dei suoli ma solo la servitu e 1’alloggiamento delle condotte

(con ricoperture di terreni vegetali al di sopra di 1,50 m) consentono il ripristino delle condizioni d’uso

agrarie preesistenti, ivi compreso il ripristino dei vigneti. Inoltre, il cantiere sara mobile, quindi i siti
impegnati saranno ripristinati gia in corso d’opera.

Vengono quindi descritti gli impatti potenziali delle opere piu significative del progetto:

= area impianti di potabilizzazione. Avra una estensione di circa 45.667 mq ed ¢ situato in terreni
coltivati a vigneto e seminativo, con modeste parti a bosco residuale (circa 380 mq). Le mitigazioni
previste per I’impianto di potabilizzazione sono relative alle opere a verde che accompagnano
I’inserimento del complesso dei servizi nel sistema di campagna sotteso

= area dei serbatoi principali: terreni a seminativo (sottrazione e trasformazione di suolo per poco meno
di 20.000 mq) e solo una piccola parte a vigneto. Non ci sono alberature. Le mitigazioni previste per
I’impianto di potabilizzazione sono relative alle opere a verde che accompagnano 1’inserimento del
complesso dei servizi territorio circostante. Per la mitigazione dei serbatoi ¢ prevista la realizzazione
delle coperture degli edifici con i “tetti verdi”, di pavimentazioni drenanti e permeabili e il reimpianto
di oliveto su area “frammentata”.

« area di imbocco della galleria di derivazione. E un’area agricola senza particolari alberature.
L’impatto sara principalmente durante la fase dei lavori in quanto includera anche il cantiere TBM.
Sono previste opere a verde, il rinverdimento della copertura, I’impianto di filari lungo la via d’accesso
oltre le gabbionate e il reimpianto compensativo dell’oliveto dell’area di cantiere

= discenderia laterale. 1 principali impatti che si possono verificare sulla componente paesaggio,
riguardano I’alterazione della morfologia esistente dovuta alla realizzazione della viabilita per
raggiungere il piazzale di progetto dalla viabilita ordinaria. La realizzazione di tale strada comporta
degli scavi importanti ed insistera su suolo agrario. Il piazzale di progetto andra ad interessare in
minima parte un’area boscata, mentre il piazzale adibito alla cantierizzazione occupera per tutta la sua
estensione sempre suolo agrario, di non particolare qualita, pertanto tali impatti possono considerarsi
irrilevanti. Sara mitigato I’impatto della viabilita e del piazzale di progetto al fine di limitarne I’impatto
visivo utilizzando opportune specie arbustive e arboree e la pavimentazione ecologica ¢ permeabile
dei piazzali.
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= pozzo intermedio. si inserisce in piena campagna in un contesto collinare con sporadiche macchie di
vegetazione arborea. Il sito ¢ di difficile € non corrente accessibilita, tanto ¢ che 1’opera piu
significativa si puo dire che ¢ rappresentata dalla prevista viabilita di accesso. L’edificio che emerge
dal suolo ¢ di modeste dimensioni e da accesso al pozzo di areazione/ispezione collegato in sotterranea
alla condotta di derivazione. I principali impatti pertanto riguardano la realizzazione degli scavi per la
viabilita di accesso e 1’occupazione e ’alterazione morfologica dei suoli agricoli. per la mitigazione
sono previste le seguenti misure: il consolidamento dei fronti di scavo con opere per il rinverdimento
delle scarpate, il drenaggio delle acque, utilizzo di materiale misto granulare per la pavimentazione
stradale per la permeabilita utilizzando un colore che ne mitighi I’impatto visivo, 1’utilizzo di materiali
permeabili e drenanti per i piazzali.

= nuovo impianto idroelettrico di Grassano. L’area destinata alla realizzazione della centrale
idroelettrica ¢ posta in continuita con 1’attuale impianto di sollevamento a servizio dell’acquedotto per
usi irrigui, in prossimita del parco di Grassano. La qualita dei luoghi e dell’architettura della
preesistenza impegna lo studio di inserimento paesaggistico della nuova opera nel contesto relativo
anche se I’area interessata non ¢ soggetta ad alcun vincolo paesaggistico ambientale. Le misure di
mitigazione sono relative ai materiali ecologici e drenanti per le pavimentazioni degli spazi esterni e
all’utilizzo delle specie autoctone nelle sistemazioni a verdi, al fine di creare integrazione con gli spazi
circostanti, ma anche conservazione della biodiversita e creazione di ambienti fruibili e accessibili.

= Opere minori: serbatoi, partitori, impianti di sollevamento e nuovo manufatto di collegamento tra gli
acquedotti Solopaca-Fizzo- Normalizzazione Ramo Orientale- ACAM. Generalmente la loro
dimensione in pianta non eccede mai i 100 mq e la loro altezza ¢ di circa 3,5/4,5 m. Come tali
configurabili come modesti volumi con impatto sul paesaggio generalmente modesto e scarsamente
apprezzabile. Non interferiscono con il sistema boschivo, né con quello delle acque, né con i beni
tutelati.

Con la richiesta di integrazioni ¢ stato chiesto di specificare le motivazioni per cui il mascheramento
dell’area impianto di potabilizzazione tramite filare arboreo arbustivo e macchia arbustiva non venga esteso
all’intero perimetro dell’area. Il Proponente ha risposto che ¢ stata utilizzata 1’integrazione paesaggistica
piuttosto che il mascheramento. “Sia le opere di mitigazione che quelle di compensazione degli impatti sui
paesaggi interessati dalle diverse opere, si caratterizzano per la ricerca di soluzioni che possano migliorare
l'inserimento di queste nei paesaggi di contesto, anche migliorandoli”. 11 Proponente aggiunge che questa
opera assume ‘“valore innovativo, “educativo” e ‘‘formativo, ovvero di luogo della conoscenza dei trattamenti
che [l'acqua segue per diventare potabile; conoscere per comprendere e per rispettare sempre piu
consapevolmente il valore di una risorsa fondamentale e sempre piu rara. Le mitigazioni/compensazioni
previste tendono quindi, sia all’integrazione con il paesaggio circostante (presenza di specie arbore e
arbustive, tipo di associazioni arboree a macchia piuttosto che a filare, continuita alle associazioni arboree
di prossimita e interrotte,...), ma anche qualificare I’area come un “parco dell’acqua”, capace cioe di
migliorare la vita di chi ci lavorera e dei cittadini che lo visiteranno. Quindi il sistema del verde e pensato per
qualificare I’area oltre che ad integrare questa nel suo contesto”.

skskok

La Commissione, pur apprezzando il concetto espresso dal Proponente relativamente alla volonta di
integrazione paesaggistica nella risposta per I’impianto di potabilizzazione, ritiene che almeno per le
opere piu significative del progetto, proprio perché situate in terreni agricoli e/o naturali, “mitigare i
manufatti” con impianto di specie arboree autoctone (come definito, ad esempio, nella tavola
REL_V4 1 parte23di34-TAV_V4 _20) possa far risultare le opere maggiormente integrate nel
paesaggio. Si veda, a tal proposito, la Condizione Ambientale n. 4.

Per quanto riguarda, inoltre, la funzione educativa e formativa a cui accenna il Proponente nella
risposta alle integrazioni, viene valutata positivamente dalla Commissione, ma si rileva che non sono
state definite le modalita per realizzarla. Tali modalita dovranno essere indicate nella successiva fase
progettuale, cosi come segnalato nella Condizione Ambientale n. 5.

PATRIMONIO CULTURALE, BENI MATERIALI
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Si rinvia al parere del MIC, pervenuto al MASE il 27/12/2022 con nota MIC/163318, per le valutazioni di
competenza.

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA

In merito alla valutazione di questa componente ai fini della descrizione dello stato di salute attuale della
popolazione residente nell’area di studio, da parte del Proponente sono stati analizzati ed utilizzati i dati socio
- demografici e quelli relativi alla mortalita ripresi dalle seguenti fonti:

= ISTAT;

= Ministero della Salute;

= Ministero della Giustizia;

= [stituto Superiore di Sanita;
= Regione Campania;

= ARPAC.

Da questa analisi la Campania risulta essere una Regione giovane, prolifica e particolarmente affollata, i
cui cittadini vivono in condizioni sociali ed economiche svantaggiose ed estreme rispetto a quasi tutte le altre
Regioni italiane e cio rende la salute dei cittadini piu vulnerabile se paragonata con gli abitanti del resto del
Paese anche se, in controtendenza a cio, verosimilmente in considerazione del fatto che la popolazione
campana ¢ molto giovane, il tasso di mortalita in Campania ¢ piu basso rispetto al resto d’Italia (8,2% contro
9,7% per mille abitanti). Dall’esame della documentazione riscontrabile nei servizi territoriali sanitari non
sono stati riscontrati da parte del Proponente aspetti epidemiologici particolari nell’ambito dei territori
coinvolti dal progetto in quanto da un lato le patologie piu diffuse nel territorio, ma in dimensioni non superiori
alla media nazionale, sono risultate essere quelle attinenti ai fenomeni di tabagismo e di alcolismo e dall’altro
non risultano insediate nel territorio in esame attivita industriali e/o di trasformazione che utilizzano materie
pericolose e/o processi produttivi che possono avere effetti significativi sulla salute pubblica.

Stima degli impatti e misure di mitigazione previste

In merito a questa componente il Proponente non ritiene che vi siano impatti specifici sia durante la fase di
esercizio che durante i lavori di costruzione riconducendoli a quelli registrati per le altre componenti ambientali
e in particolare per quelli rilevati sull’atmosfera, il rumore, le vibrazioni, prodotti soprattutto dalle azioni di
scavo e rinterro, dalla movimentazione di materiali e di mezzi d’opera per i quali ritiene che il complesso delle
prevenzioni e mitigazioni previste per le suddette componenti abbia la stessa efficacia.

In fase di esercizio, il Proponente prevede, altresi, solo effetti positivi risultanti dalla maggiore disponibilita
di acqua potabile fornita alla popolazione e alle sue attivita e dalla garanzia di una maggiore continuita della
fornitura di acqua nel corso dell’anno e in specie nei periodi estivi.

kokk

La Commissione ritiene condivisibile I’analisi dell’impatto sulla componente effettuata dal
Proponente e le misure di mitigazione individuate.

IMPATTI CUMULATIVI
Relativamente ai possibili impatti cumulativi che possono determinarsi con la concomitante esecuzione di
altre opere pubbliche previste nello stesso ambito territoriale, sono state valutate le possibili interferenze con i

seguenti progetti:

1) Raddoppio della Linea Ferroviaria Napoli — Bari, tratta Frasso Telesino-Vitulano, secondo lotto Telese-San
Lorenzo Vitulano;

2) Adeguamento a 4 corsie della SS 372 “Telesina”, Lotto 1;
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L’area di potenziale sovrapposizione con le prime due opere elencate ¢ il sistema vallivo del basso Calore
fino alla sua confluenza con il fiume Volturno. Per entrambi i progetti, allo stato attuale, non ¢ nota
I’approvazione del Progetto esecutivo ¢ quindi non si conosce il cronoprogramma dei lavori. Il Proponente
stima che i lavori previsti per la realizzazione degli acquedotti e potenzialmente interferenti con la
realizzazione delle altre opere, sono quelli relativi alla posa in opera del “fascio di condotte” da realizzare nello
stesso “corridoio utilizzato anche dall’ Alta velocita ferroviaria e dall’ammodernamento della “Telesina”, dalla
localita Ponte fino a Telese. Le lavorazioni potrebbero determinare un incremento dei volumi di traffico di
veicoli per la movimentazione di materiali insistenti sulla stessa viabilita, con conseguenti impatti per rumore,
vibrazioni, emissioni, polluzioni, etc.

3) Bacino di Campolattaro Impianto Idroelettrico di regolazione - REC srl.

Per I’impianto idroelettrico di regolazione REC il Proponente afferma che 1’anno di avvio dei lavori
indicato ¢ il 2022 e dureranno per cinque anni: ovvero nello stesso tempo in cui saranno realizzati gli interventi
oggetto del presente parere.

Analizzando la viabilita pubblica utilizzabile dal progetto REC e quello oggetto del presente parere si
evince che 1 due interventi si sviluppano in areali totalmente diversi: il progetto dell’impianto idroelettrico
REC, occupa la parte territoriale che si sviluppa sostanzialmente a Nord dell’abitato di Pontelandolfo e il
progetto di utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro, invece si sviluppa a sud dell’abitato
di Pontelandolfo, interessando totalmente altre viabilita.

Relativamente all’utilizzo di siti di prelievo e smaltimento di terre e rocce da scavo, i siti individuati per il
progetto dell’impianto idroelettrico di Campolattaro (impianto di betonaggio “Taverna Vecchia” di Morcone,
cava “Carpineti” a Pontelandolfo ¢ cava di LAIF srl e quelli relativi al progetto di utilizzo delle acque di
Campolattaro (cava Fusco e cava De Angelis) risultano distanti e raggiungibili tramite viabilita differenti.

11 dettaglio dello studio effettuato ¢ riportato nell’elaborato SIA REL.V3.1 parte 3di7.

Per gli impatti cumulativi, nella Relazione di Incidenza si fa riferimento, all’interno della tabella 3-46
(scenario potenziale di utilizzo), al progetto dell’Impianto Idroelettrico di Regolazione sul Bacino di
Campolattaro (BN) e Elettrodotto di Connessione alla RTN della societa REC srl. Si riporta, sia per il regime
transitorio® (pag. 167) che per quello a regime* (pag. 176) che 1’impianto si basa su un sistema a circuito
chiuso: preleva e rilascia 7 Mm® d’acqua dell’invaso a cicli settimanali. La fluttuazione del livello dell’acqua
dell’invaso, a causa di questo prelievo, ¢ di circa 1 m durante tutto I’anno. Al riguardo il Proponente evidenzia
che I’individuazione delle misure di mitigazione e compensazione ha tenuto conto delle oscillazioni settimanali
indotte dal suddetto progetto (REL_ V5 2).

Non essendo al momento possibile effettuare delle stime piu realistiche, il Proponente rimanda le
valutazioni sugli effetti cumulativi delle opere pubbliche sopra richiamate nell’ambito della progettazione
esecutiva delle opere acquedottistiche; ambito che presentera un quadro conoscitivo piu certo e definito dei
rispettivi cronoprogrammi.

skeskosk

La Commissione ritiene che in questa fase siano sufficienti le analisi effettuate. In fase di
progettazione esecutiva, alla luce di ulteriori informazioni disponibili, dovranno essere valutati in
maniera piu approfondita gli impatti cumulativi con le opere gia indicate e con eventuali nuove opere
previste nell’area di studio, cosi come indicato nella Condizione Ambientale n. 6.

3 il volume assegnato viene derivato con continuita durante I’intero anno per ’irrigazione delle aree attualmente attrezzate e la
produzione di energia elettrica (con rilascio delle portate in eccesso nel canale Portella).
# il medesimo volume viene derivato da maggio a settembre per I’irrigazione di 15.000 ha.
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MONITORAGGIO AMBIENTALE (PMA)

11 Proponente ha predisposto un piano di monitoraggio ambientale (PMA), al fine di valutare 1’impatto che

la costruzione degli interventi previsti genera sull’ambiente, per le seguenti componenti ambientali:

= atmosfera;

= acque superficiali;

= acque sotterranee;

= biodiversita (vegetazione, flora e fauna);

= paesaggio;

= suolo e sottosuolo;

= agenti fisici (rumore).

Nei contenuti generali del progetto di monitoraggio ambientale il Proponente ne prevede 1’attuazione in tre
fasi temporali distinte:
1. Fase ante operam (AQ). La durata prevista per questa fase ¢ 6 mesi;
2. Fase corso d’opera (CO). La durata massima prevista per questa fase ¢ 36 mesi;
3. Fase post operam o di esercizio (PO). La durata massima prevista per questa fase ¢ 36 mesi a seconda
delle componenti ambientali.

b2

ARIA

Il Monitoraggio della componente ambientale atmosfera, previsto dal Proponente a seguito di richiesta
integrazioni da parte della Commissione, sara articolato secondo le tre fasi ante operam, corso d’opera e post
operam e prevedera la rilevazione dei seguenti parametri: PM10, PM2.5, metalli, ossidi di azoto (NOx),
biossido di azoto (NO2), biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO), ozono (O3), benzene (C6HO),
idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e meteorologici. In merito ai punti di ubicazione delle centraline di
rilevamento dati, il Proponente ha individuato sia una postazione di misura ATMC prevista in fase AO, CO e
PO (rilievo della qualita dell'aria, dei transiti di autovetture sulla viabilita adiacente al punto di monitoraggio
e delle condizioni meteorologiche con mezzo mobile strumentato presso le aree di cantiere) che 9 postazioni
POLC previste solo in fase di AO e CO (rilievo del particolato fine presso le aree di cantiere) per ognuna delle
quali ¢ stato indicato il ricettore specifico (turistico, abitativo e commerciale) (Tabella 2).

Tabella 2 — Localizzazione punti di monitoraggio

PUNTI DI | CODICE TIPOLOGIA

MISURA RICETTORE | DI RICETTORE LOCALIZZAZIONE
POLCO1 turistico Lago di Campolattaro
POLC 02 abitativo Area cantiere COS 2
POLC O3 commerciale Azienda agricola
POLC 04 abitativo Piana ll

POLCOS5 turistico Castelvenere

POLC 06 abitativo Puglianello

POLC 07 abitativo Auduni

POLC 08 abitativo San Marco dei Cavoti
POLCO09 abitativo Colle Sannita

ATMC 01 abitativo Area impianti

11 Proponente ha stabilito la seguente tempistica di rilevamento:
= ante operam: nei 12 mesi precedenti all’apertura dei cantieri, 1 campagna di monitoraggio di 14 giorni
consecutivi ogni tre mesi;
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= corso d’opera: per tutta la durata dei lavori, 1 campagna di monitoraggio di 14 giorni consecutivi ogni
tre mesi;

= post operam: nei 12 mesi successivi all’entrata in esercizio dell’infrastruttura, 1 campagna di
monitoraggio di 14 giorni consecutivi ogni tre mesi.

skskok

La Commissione ritiene che il monitoraggio delle componenti Aria e Clima sia adeguato per il
controllo dei potenziali impatti dovuti alla realizzazione e all’esercizio dell’opera.

SuoLo

Il monitoraggio del suolo riguardera in particolare le aree di cantiere e le aree logistiche la cui localizzazione
¢ indicata nella figura 4.32 del PMA. Il Proponente ha indicato i criteri impiegati per la definizione dei punti
di campionamento finalizzati a valutare le caratteristiche del suolo delle aree di cantiere/logistiche nelle fasi
AO (prima di eseguire lo scotico del terreno), in CO e PO (dopo il ripristino) e illustra le modalita di formazione
dei campioni da sottoporre ad analisi. Per la componente esaminata, il PMA indica i parametri/sostanze oggetto
di monitoraggio (pedologici, agronomici, ¢ chimico/fisici che comprendono la determinazione dei metalli,
idrocarburi policiclici aromatici, idrocarburi leggeri, idrocarburi pesanti, diossine e furani) nonché le
metodiche e strumentazioni previste. Sono specificati i punti di monitoraggio previsti in numero pari a 12 ¢ le
frequenze di campionamento per le diverse fasi.

eskosk

La Commissione rileva che nel piano di monitoraggio proposto non sono indicate le attivita di
controllo sui cumuli di terreno vegetale derivanti dallo scotico delle aree di cantiere/logistiche che
pertanto dovranno essere implementate come indicato nella Condizione Ambientale n. 10.

SOTTOSUOLO

I1 PMA prevede il monitoraggio dei versanti tramite l'installazione di inclinometri presso le aree instabili
in cui sono previste opere di progetto (posa in opera di alcuni tratti delle condotte di adduzione in
corrispondenza del reticolo idrografico superficiale) e con presenza di elementi a rischio (come edifici,
viabilitd) utilizzando anche i sondaggi gia eseguiti e attrezzati con tubo inclinometrico. L ubicazione degli
inclinometri ¢ indicata nelle figure 4.44 ¢ 4.45 del PMA. Nel PMA sono indicati complessivamente 3 punti di
monitoraggio ubicati in corrispondenza della scarpata del corso d’acqua nel tratto finale della condotta
d’integrazione all’ACAM e in corrispondenza dell’adduttrice dal partitore di Fragneto Monforte al partitore di
Zingara Morta. Sono indicate la durata delle fasi di monitoraggio ¢ le frequenze di campionamento.

Il Proponente evidenzia inoltre che nelle successive fasi di progettazione sara compito dell’impresa
appaltatrice valutare I’eventuale integrazione del monitoraggio geotecnico con 1’aggiunta di nuovi punti di
misura o di strumentazione specifica.

skeskosk

La Commissione ritiene necessario che il piano di monitoraggio relativo alla componente sottosuolo
debba essere aggiornato riportando in modo univoco i punti di monitoraggio rilevando incoerenze tra il
numero di punti di monitoraggio del sottosuolo indicati nel testo e quelli riportati nelle immagini, come
indicato nella Condizione Ambientale n. 10.

ACQUE SUPERFICIALI

11 Proponente ha previsto di effettuare il monitoraggio dei corsi d’acqua e fossi direttamente interferiti dal
progetto: il torrente Titerno e il flume Tammaro in corrispondenza dei quali & prevista la posa in opera delle
condotte mediante la tecnica del microtunnelling, il torrente Lenta in cui recapitano le acque di scarico
provenienti dall’impianto di potabilizzazione, i due fossi che insistono nel sedime dell’impianto di
potabilizzazione che verranno in parte deviati. Sono indicati i punti di monitoraggio al fine di rilevare le
variazioni indotte a monte e valle dalle azioni di progetto. In corrispondenza di tali stazioni & prevista la
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determinazione di parametri fisico-chimici, biologici e chimici e la misurazione della portata. Sono indicate le
frequenze di campionamento nelle condizioni AO, CO e PO.

In particolare, nella fase AO, che avra inizio almeno un anno prima dell’apertura dei cantieri sara
determinato lo stato ambientale dei corsi d’acqua con cadenza semestrale. | campionamenti nella fase CO sono
previsti con frequenza trimestrale per la durata massima di 36 mesi, mentre la fase di PO ¢ indicata di durata
pari ad un anno. Si rileva che la durata delle fasi di monitoraggio e le frequenze di campionamento indicate
nel testo del PMA e quelle indicate nella tabella riepilogativa relativa al monitoraggio delle acque superficiali
presentano alcune divergenze.

skokok

La Commissione ritiene necessario che il piano di monitoraggio relativo alla componente acque
superficiali debba essere aggiornato riportando in modo univoco la durata delle fasi di AO, CO e PO, le
frequenze di campionamento previste e il conseguente numero di prelievi da effettuare come indicato
nella Condizione Ambientale n. 10.

ACQUE SOTTERRANEE

I punti di monitoraggio delle acque sotterranee sono localizzati nelle aree di cantiere in cui sono realizzate
le opere in sotterraneo (cantieri operativi COS1, 2, 3 ¢ 4 ¢ cantiere base nell’area impianti) e nelle aree di
cantiere che devono essere monitorate in considerazione delle attivita lavorative che potrebbero determinare
lo sversamento accidentale di sostanze inquinanti con possibile impatto sulle acque sotterranee (6 Aree
logistiche). I piezometri indicati dal Proponente, aventi profondita di 20 m, sono complessivamente pari a 12
e comprendono i piezometri installati nella fase di progettazione e gli ulteriori piezometri da realizzare. In
corrispondenza dei 12 piezometri individuati ¢ previsto il monitoraggio di una serie di parametri/sostanze, tra
cui: livello piezometrico, temperatura, PH, conducibilita, metalli, idrocarburi totali, solfati, composti organici
aromatici, MTBE, alifatici clorurati cancerogeni, alifatici clorurati non cancerogeni, ¢ ammine aromatiche. Le
frequenze di campionamento sono: trimestrale nel semestre che precede i lavori, bimestrale per la durata dei
lavori e semestrale per i tre anni successivi alla conclusione dei lavori.

skskok

La Commissione ritiene adeguato il monitoraggio previsto dal Proponente per la componente acque
sotterranee in termini di parametri, sostanze e frequenze. La Commissione rileva pero che I’ubicazione
dei piezometri proposta dal Proponente non é supportata da una carta idrogeologica che individui la
direzione del flusso di falda e che non sono state previste coppie di piezometri di controllo funzionali al
monitoraggio monte-valle in corrispondenza dei cantieri e delle aree logistiche indicate. L’ubicazione
dei piezometri dovra pertanto essere ridefinita secondo Condizione Ambientale n. 3 e il piano di
monitoraggio dovra essere effettuato secondo la Condizione Ambientale n. 10 prevedendo che il
monitoraggio della fase AO sia trimestrale nell’anno che precede i lavori.

BIODIVERSITA

La localizzazione delle aree di monitoraggio ha riguardato le aree interessate dagli interventi progettuali,
in particolare quelli che atterranno nelle aree protette e con evidenti caratteristiche naturali ¢ naturaliformi,
quali boschi e vegetazione ripariale. Il popolamento faunistico risulta ricco, sia in termini quantitativi che
qualitativi, in particolare per 1’avifauna, in quanto le diverse aree protette presenti nel territorio indagato
rappresentano delle riserve naturali importanti, in grado di ospitare la fauna selvatica, in particolare per la loro
collocazione geografica come crocevia dell’avifauna migratoria, quali le Zone di Protezione Speciale (ZPS)
IT8020015 “Invaso del Fiume Tammaro” e IT8020026 “Matese”. I risultati delle suddette analisi, pertanto,
hanno condotto a determinare la necessita di un monitoraggio relativo alla fauna ornitica.

L’individuazione dei punti di monitoraggio di seguito riportata in planimetria ¢ stata scelta per aree
ambientalmente omogenee e verra confermata dopo sopralluoghi ricognitivi iniziali.
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IMDNIDUATIIOMNE STAZIONI D MO TORACCIO

w— [ orxictie dell sy vt
Dllera di drrivacane

I punti di monitoraggio individuati sono 41. Nelle pagg 77-78 del PMA ¢ riportata una tabella contenente,
oltre alle coordinate dei punti, anche uso del suolo e la componente da monitorare (vegetazione o
vegetazione/avifauna). Oggetto del monitoraggio sara la comunita biologica, rappresentata dalla vegetazione
naturale e seminaturale e dalle specie appartenenti alla flora e alla fauna (con particolare riguardo a specie e
habitat inseriti nella normativa comunitaria, nazionale e¢ regionale), le interazioni svolte all’interno della
comunita € con 1’ambiente abiotico, nonché le relative funzioni che si realizzano a livello di ecosistema.

Il monitoraggio della vegetazione avverra durante la fase AO, CO e PO, verranno effettuati rilevamenti
floristici periodici nel corso della stagione vegetativa. Per valutare lo stato, la superficie e la distribuzione delle
formazioni vegetazionali e degli habitat, si adottera il metodo di campionamento previsto nel Manuale ISPRA,
basato sul metodo fitosociologico (scala di Braun-Blanquet). Per I’avifauna verranno valutate le variazioni tra
la situazione presente prima della realizzazione dell’opera e quella relativa alla fase successiva al termine dei
lavori e si avvarra dei seguenti metodi: monitoraggio passeriformi nidificanti e rilevamento della comunita
ornitica da punti di ascolto.

Il cronoprogramma delle attivita previste ¢ il seguente:

Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago Set Ott Nov Dic

VEG
FAU

Verra effettuato un monitoraggio della biodiversita specifico per I’invaso di Campolattaro, soprattutto nella
fase di esercizio in quanto le forti escursioni batimetriche comporteranno diversi impatti sugli habitat e sulla
fauna, il tutto come descritto nella relazione di incidenza ambientale, per la quale si ¢ attivato ed ¢ stato
concluso un monitoraggio preliminare. Tale monitoraggio aveva riguardato gli habitat e relativamente alla
fauna le seguenti classi di vertebrati: avifauna, ittiofauna, erpetofauna e mammiferi terricoli. Verra proposto,
pertanto, un monitoraggio specifico che terra conto delle risultanze del monitoraggio preliminare e delle
valutazioni dell’incidenza ambientale sul lago. Nella relazione del PMA sono riportate le indicazioni per
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I’ambito lacustre sito ZPS (IT8020015) Invaso Del Fiume Tammaro e ZSC (IT8020001) Alta valle del Fiume
Tammaro ricompreso nell'ambito del Lago di Campolattaro, oggetto di specifica Vinca.

skeskosk

La Commissione ritiene condivisibile il PMA proposto dal Proponente per la componente in esame.

PAESAGGIO

Il monitoraggio della componente Paesaggio sara localizzato nelle aree dove sono presenti i beni culturali
situati nei pressi del tracciato:
= PAEI e PAE2: Chiesa di S. Anna
= PAE3 e PAE4: Ex convento S. Maria la Strada
= PAES: Ponte Romano

Lo scopo del monitoraggio in corso d’opera ¢ quello di valutare gli effetti delle lavorazioni di cantiere sui
beni individuati, mentre nella fase post opera ¢ quello di verificare la bonta delle mitigazioni previste allo
scopo di inserire 1’opera nel territorio. Verranno eseguite due tipologie di indagine:

v" Indagine di tipo A: confronto ante e post operam delle visuali a diverse scale di distanza (0 - 250/500
m, 250/500 - 1000 m, >1000 m)

v" Indagine di tipo B: per verificare le modificazioni dell'uso del suolo nell'intorno dei beni individuati.
Il parametro rilevato sara la percentuale di superficie occupata da un particolare uso del suolo,
rispetto al totale dell'area monitorata.

Schematizzazione temporale delle indagini della componente Paesaggio - indagini tipo A e B

FASE AO co PO
Durata 6 mesi 36 mesi 36 mesi
Frequenza di monitoraggio trimestrale bimestrale semestrale
Periodo temporale di campionamento 1 giorno 1 giorno 1 giorno
Campagne di monitoraggio nel periodo 1 12 6
NUMERO RILIEVI PER OGNI PUNTO DI MONITORAGGIO
PAE 1 1 12 6
PAE 2 1 12 6
PAE 3 1 12 6
PAE 4 1 12 6
PAE 5 1 12 6
TOTALE nr indagini 5 60 30

skskok

La Commissione ritiene condivisibile il PMA proposto dal Proponente per la componente in esame.

RUMORE

Il Proponente ha predisposto un adeguato progetto di monitoraggio per la componente rumore prevedendo
specifici punti di monitoraggio per questa matrice.

In particolare sono stati individuati i punti nei quali effettuare gli accertamenti in campo localizzati nei
pressi dei ricettori posti in prossimita delle aree di cantiere e interessati dai transiti degli automezzi nei percorsi
(generalmente percorsi cantiere-cantiere, cava-cantiere ¢ discarica-cantiere) ¢ delle aree lungo il nuovo
tracciato stradale.

I punti di monitoraggio relativi alle misure di corso d’opera per i ricettori prossimi alle aree di cantiere sono
stati individuati sulla base delle risultanze dello studio di impatto acustico, prendendo in esame quindi le
posizioni soprattutto con edifici abitativi, soggette al maggior impatto nell’esecuzione dell’opera.

L’individuazione ¢ stata effettuata privilegiando due categorie di area:
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= le zone in cui attualmente l'inquinamento acustico ¢ basso o inesistente, e che quindi si presume
avranno il maggior impatto differenziale dall'introduzione dell'infrastruttura;

= le zone in cui attualmente 1'inquinamento acustico € particolarmente alto, e che quindi dovranno essere
monitorate per verificare se l'introduzione di nuove sorgenti di rumore sia sostenibile.

A tal proposito, sono state previste 2 tipologie di misure a seconda della finalita del monitoraggio:
= RUMG, postazioni semi-fisse parzialmente assistite da operatore, per rilievi delle attivita di cantiere
(ante operam e corso d'opera nelle 24 ore;
= RUMOC, per la verifica dell'efficacia degli eventuali interventi di mitigazione acustica sui ricettori -
Misure di breve periodo.

Nella Tabella 3 seguente ¢ riportato 1’elenco dei punti individuati afferenti principalmente a ricettori a
destinazione d’uso civile abitazione o turistica.

Tabella 3 — Localizzazione dei punti di monitoraggio

Punto Ricettori Punto | Ricettori

Lago di Campolattaro RUMGO1
Cantiere COS2 RUMGO02

Area Impianti RUMGO03 RUMCO1
Azienda agricola RUMG04
Piana Il RUMGOS
Castelvenere RUMGO06
Puglianello RUMGO07
Auduni RUMGOS8
San Marco dei Cavoti RUMG09
Colle Sannita RUMGIO

Tabella 4 — Schematizzazione temporale delle indagini della componente rumore da cantiere

ANTE
FASE OPERAM CORSO D'OPERA | POST OPERAM|
DURATA 6 MESI 36 MESI (semestrale) 6 MESI
RUMGO Lago di Campolattaro 1 6 -
RUMGO02 Cantiere COS2 1 6 -
RUMGO03 AREA IMPIANTI 1 6 -
RUMG04 Azienda agricola 1 6 -
RUMGOS Piana Il 1 6 -
RUMGO06 Castelve nere 1 6 -
RUMGO07 Puglianello 1 6 -
RUMGO08 Auduni 1 6 -
RUMGO09 San Marco dei Cavati 1 6 -
RUMGIO Colle Sannita 1 6 -
Totale n° rilievi 10 60 0
k%

La Commissione ritiene che il piano di monitoraggio ambientale predisposto dal Proponente, per la
componente rumore sia stato adeguatamente redatto in tutte le fasi previste in progetto senza necessita
di approfondimento.
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VIBRAZIONI

A valle dei risultati ottenuti per lo studio inerente la componente vibrazioni, il Proponente non prevede
specifiche opere di mitigazione nella fase di cantiere in quanto ritiene che le aree interessate da lavorazioni di
scavo, quali le realizzazioni di gallerie artificiali con varie tecniche di escavazione, non presentano edifici
abitativi in prossimita o comunque a distanza tale da risentire di effetti vibrazionali legati ai macchinari
impiegati. Il Proponente, afferma, nella relazione REL.V3.1 parte 1 da pag 1 a 127 (par. 4.5.4) che anche per
la matrice vibrazioni, sono state previste specifiche postazioni di monitoraggio al fine di garantire il
monitoraggio in corso d’opera sulla componente. Nella relazione del PMA, tuttavia, non vengono riportati tali
dettagli inerenti la componente ambientale del presente parere.

skeskeosk

Pertanto, alla luce di quanto predisposto dal Proponente, ed al fine di garantire il non superamento
dei limiti previsti, la commissione ritiene necessario predisporre un piano di monitoraggio adeguato
durante le fasi di lavorazione piu gravose con particolare riferimento a quei nuclei abitativi a ridosso
delle aree di cantiere secondo quanto previsto nella Condizione Ambientale n. 10.

V.Inc.A.

VALUTAZIONE APPROPRIATA:

« ZPS1T8020015 Invaso del Fiume Tammaro
« ZSCIT8020001 Alta Valle del Fiume Tammaro

I Siti Natura 2000 interessati direttamente dal progetto e dai suoi impatti, derivanti dalla fase di esercizio
dell’invaso di Campolattaro, sono:
= ZPS 1T8020015 Invaso del Fiume Tammaro
= ZSCIT8020001 Alta Valle del Fiume Tammaro

La ZPS Invaso del Fiume Tammaro ¢ costituita da un’area umida caratterizzata da un’interessante
vegetazione igrofila e popolata da una comunita ornitica molto ricca e variegata, circondata da bassi versanti
collinari.

La ZPS IT8020015 si ¢ originata a seguito della realizzazione della diga e del progressivo riempimento
dell’invaso artificiale.

Gli habitat di interesse comunitario, cosi come riportati nel Formulario Natura 2000 del sito, ricoprono il
70% della sua superficie totale e sono:
= 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba; 40% di copertura
= 6220%* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero- Brachypodietea; 20% di copertura
= 3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum; 10% di copertura.

Tra le specie di cui all'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE e Allegato 11 della Direttiva 92/43/CEE si
segnalano:

= 60 specie di uccelli

= 4 specie di mammiferi

= 1 specie di rettili

= 1 specie di anfibi

= 4 specie di pesci

= 2 specie di invertebrati

Tra le altre specie importanti di flora e fauna si segnalano:
= 2 specie di mammiferi
= 4 specie di rettili
= 4 specie di anfibi
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La ZSC Alta Valle del Fiume Tammaro ¢ in parte inclusa nella ZPS 1T8020015 “Invaso del Fiume
Tammaro” poiché i suoi confini seguono il corso del fiume Tammaro. Il sito presenta un’interessante
ittiofauna, erpetofauna e ornitofauna nidificante (Alcedo atthis) e migratoria (Ciconia ciconia).

Gli habitat di interesse comunitario, cosi come riportati nel Formulario Natura 2000 del sito, ricoprono il
30% della sua superficie totale e sono:
= 6220* Percorsi substeppici di graminacee € piante annue dei Thero- Brachypodietea; 20% di copertura
= 3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum; 10% di copertura.

Tra le specie di cui all'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE e Allegato 11 della Direttiva 92/43/CEE si
segnalano:

= 98 specie di uccelli

= 4 specie di mammiferi

= 1 specie di rettili

= 2 specie di anfibi

= 3 specie di pesci

= 1 specie di invertebrati

Tra le altre specie importanti di flora e fauna si segnalano:
= 5 specie di rettili
= 1 specie di anfibi
= 1 specie di invertebrati

Le opere di modellazione dell’invaso e il graduale e lento riempimento hanno comportato un radicale
cambiamento delle aree interessate da quella che un tempo era una zona umida di vegetazione ripariale, lungo
il corso del fiume Tammaro, formando una zona umida molto estesa di circa 250 ettari.

11 lento aumento del livello dell’acqua all’interno dell’invaso ha fatto si che si innescassero dei processi
evolutivi e si formassero delle fitocenosi anche molto strutturate in poco tempo. Il diverso livello di
inondazione dell’invaso e del livello della falda, anche in breve spazio, ha portato alla formazione di diverse
cenosi che vanno dal saliceto di salice bianco e pioppeto di pioppo bianco al pioppeto di pioppo nero e
localmente agli alneti. Questi processi evolutivi delle fitocenosi sono ancora in corso,

Il completamento delle opere e il graduale allegamento dell’invaso (1993-2006) ha segnato una nuova fase,
dove le elevate capacita rigenerative delle specie igrofile, Salix sp. soprattutto, a partire dalle poche isole di
vegetazione non intaccate dalle attivita antropiche, e I’assenza di disturbo hanno portato in pochi anni ad un
rapido ed esteso recupero delle aree compromesse.

Nel 2006 furono avviate le operazioni di collaudo che prevedevano un graduale aumento dei volumi
d’acqua. Dal 2006 al 2020 il livello dell’invaso passa da quota 345 m s.l.m. a quota 374 m s.L.m..

Il numero di specie dal 1995 al 2012 si ¢ mantenuto costante.

Superficl occupate da popolamenti boschivi igrofili e mesolgrofili all'interno dell'area
d'influenza dell invaso di Campolattaro.

Primadel 1981 1988 20 2012 2020

253 ha 110 ha 250 ha 157 ha 102 ha

L’utilizzo delle acque dell’invaso di Campolattaro, secondo quanto previsto dallo SFTE individua 4 scenari
di utilizzo.
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Qtamax Escursione Q.tamin

(msl.m.) [m) {ms.m.)
Chima attuale scenario transitorio (CMAT) 377.3 7.8 369.5
Clima attuale scenario di regime [(MAR) i7Tr.3 12,2 365
Clima futuro scenario transitorio (CFT) 374 10,2 3638

Clima futuro scenario di regime (CFR) 374 15,3 I58.7

I fattori di impatto e le potenziali incidenze associati alla derivazione delle acque dell’invaso di
Campolattaro (comprensivi delle aliquote relative all’uso idropotabile, all’uso idroelettrico ed all’uso irriguo)
sono espressi nella tabella che segue.

Fattore di impatto Incidenza poteniale

Livelo massmo di invasamento
(LMax)
- Perdita di habitat/habitat di specie

Lwvelo minimo di invasamento
{LMGin) -  Frammentazione di habitat/habitat di specie

Perturbazione di specie
Fluttuazioni annuali dei volumi di
acqua e delle superfici mondate

I regimi alternati di utilizzo comportano che il livello di quota dell’invaso cambi significativamente nei
diversi periodi dell’anno. Per questo motivo il fattore limitante cambia in funzione del regime di utilizzo. Di
conseguenza in alcuni scenari di utilizzo il livello di minimo invaso (LMin) potrebbe rappresentare il maggior
fattore di impatto mentre in un altro scenario il fattore limitante potrebbe essere il livello massimo di invaso
(LMax). Le significativita del primo o del secondo parametro dipendono da quanto la quota di invasamento
raggiunta si discosta dal valore medio.

I principali parametri di gestione da prendere in considerazione per comprendere le incidenze sui siti Natura
2000 interessati dalla derivazione sono quindi:
= quota di invasamento
= volume d’acqua
= estensione della superficie.
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La derivazione delle acque dell’invaso di Campolattaro modifica la dinamica idrologica dell’invaso e
determina una fluttuazione annuale dei livelli di invasamento.

La nuova dinamica idrologica determinera delle perturbazioni nell’ecosistema afferente all’invaso di
Campolattaro avendo un effetto su habitat, habitat di specie e specie.
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L’entita delle perturbazioni sull’ecosistema, anche in funzione dei diversi scenari di utilizzo prospettati nel
PFTE, produrra un’incidenza significativa.

Le analisi e le valutazioni dimostrano che il grado di integrita dei Siti Natura 2000: ZSC IT80020001 Alta
Valle del Fiume Tammaro e IT8020015 Invaso del fiume Tammaro, potrebbe essere compromessa a livello di
habitat, habitat di specie e specie.

Effetto aumento delle superfici inondate

L’aumento della superficie inondata fino a quota 377,25 porterebbe all’allagamento per 4 mesi 1’anno di
aree occupate da popolamenti boschivi igrofili e mesoigrofili. Il perdurare di tale condizione potrebbe portare
al blocco delle attivita vegetative per sommersione e asfissia radicale.

La conseguenza di tale azione porterebbe alla scomparsa del bosco igrofilo interessato dal fenomeno. La
scomparsa di una porzione di bosco nell’area della garzaia porterebbe a una drastica riduzione delle
popolazioni ornitiche nidificanti in assenza di siti alternativi.

Effetto diminuzione delle superfici inondate

11 periodo di maggiore utilizzo delle acque dell’invaso ¢ concentrato nel periodo maggio — settembre. Il
periodo di minimo invasamento a quota 365 corrisponde ai mesi che vanno da agosto a novembre, che ¢
pertanto il periodo di maggiore interferenza. Il risultato di tale perturbazione ¢ il graduale svuotamento
dell’invaso che coincide nei primi mesi con la fine del periodo riproduttivo di molte specie animali.

I gruppi faunistici maggiormente condizionati da tale perturbazione sono: erpetofauna, soprattutto anfibi, e
avifauna, per le specie che fenologicamente sono legate all’acqua. L’incidenza in questi casi ¢ legata alla
perdita di habitat di specie.

RIPRISTINO

Le incidenze rilevate possono essere mitigate con interventi coerenti indirizzati a ridurre al minimo o
addirittura a sopprimere ’impatto negativo. Sono state pertanto individuate delle misure di mitigazione e
compensazione atte a limitare, fin quasi a annullare, la perdita di habitat e a ricostituire gli ambienti persi per
effetto della fase di esercizio dell’invaso.

Le azioni di ripristino/ricostituzione degli habitat e habitat di specie consistono nel realizzare interventi di
rinaturalizzazione sia nelle aree sottoposte a pressione antropica sia in aree periferiche contigue.

La superficie totale interessata ¢ di circa 200 ettari.

La somma degli interventi finalizzati alla ricostruzione della sola vegetazione igrofila occupa una superficie
totale di circa 87 ha.

11 bilancio dell’azione di mitigazione sulle aree a vegetazione igrofila mostra che il risultato finale sia
positivo in termini di rapporto tra superficie a completamento dell’intervento di mitigazione/superficie attuale,
con un incremento netto di nuove aree a vegetazione igrofila lungo 1’intero perimetro del lago e con un peso
maggiore nell’area a piu alta sensibilita della “garzaia”.

Gli interventi di rinaturalizzazione, finalizzati alla ricostruzione di unita ecosistemiche funzionalmente
collegate, non si limitano alla ricostruzione del bosco igrofilo ma intervengono anche sulle aree contigue per
sviluppare I’ecomosaico, che rappresenta un sistema funzionale integrato, creando un continuum ecosistemico
lungo la fascia perilacuale attualmente fortemente impattata e frammentata a causa dell’attivita antropica.

Pertanto, gli interventi di ripristino che completano il sistema a ecomosaico sono molteplici e svolgono
funzioni diverse. Di seguito sono identificate le diverse tipologie:

1. Aree umide:

1.a — Stagni spondali delle aree calanchive

1.b — Stagni riproduttivi per anfibi

1.c - Stagni spondali temporanei

1.d — Stagni affioranti della garzaia
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1.e — Canali di derivazione

2. Magnocariceto

3. Fragmiteto, Tifeto, Canneto

4. Aree a popolamenti boschivi igrofili e mesoigrofili

5. Aree di transizione a Carpinus orientalis € Ulmus minor
6. Aree a popolamenti mesofili e xeromesofili

7. Fasce tampone a Prunus spinosa e Crategus monogyna

skskok

L’entrata in esercizio del sistema di adduzione dell’acqua dell’invaso di Campolattaro produrra
oscillazioni anche fino a oltre 10 metri del livello delle acque del lago che avranno un effetto di
inondazione di circa 40 ha della fascia perilacuale durante la massima risalita, nello scenario peggiore,
con conseguente impatto sugli habitat sommersi, fino a determinarne, nel tempo la graduale perdita.
Per mitigare tale incidenza lo Studio di VIncA prospetta la ricostituzione, secondo i criteri della
Restoration Ecology, di un’area pari a 87 ha dello stesso habitat igrofilo, collocato in posizione favorevole
lungo il perimetro del lago nel massimo livello delle acque, in aree dove & gia presente
frammentariamente e le attivita antropiche hanno degradato gli ambienti originari. Tale misura, se
attuata, si ritiene possa essere efficace nel ridurre in modo significativo I’incidenza sull’habitat 92A0,
che sarebbe solo temporanea e reversibile. La Commissione ritiene tuttavia che ’incidenza possa essere
annullata quasi del tutto procedendo alla rinaturazione dell’habitat prima della messa in esercizio
dell’invaso, con il conseguente innalzamento del livello delle acque fino a 377 metri, come dalla specifica
Condizione.

Nello studio di Vinca si prevede anche la mitigazione dell’impatto legato allo svuotamento graduale
dell’invaso nel periodo da agosto a novembre, che determina la perdita degli habitat di specie che
verrebbero a trovarsi in condizioni di aridita, particolarmente impattati possono essere gli anfibi e gli
invertebrati. La Commissione ritiene che la realizzazione delle aree umide nella fascia arida per
I’abbassamento del livello dell’acqua, come previsto nello studio, possa consentire di ridurre I’incidenza
sugli habitat di specie, e di conseguenza sulle specie, a livelli sostenibili dalla comunita biotica legata a
tali habitat.

Il bacino lacustre formatosi in conseguenza dello sbarramento, ormai stabilmente presente, &
classificato, secondo la Direttiva 2000/60/CE, tipo ME — 5, ovvero “laghi dell’Italia centro — meridionale,
di origine non vulcanica con profondita maggiore di 15 m su litologia silicea”. Nello specifico il lago,
sebbene artificiale, presenta condizioni di mesotrofia, con mescolamento delle acque nelle stagioni
intermedie primavera e autunno (lago dimittico), mentre in estate si instaura una stratificazione termica
diretta. L’abbassamento rilevante del livello idrico potrebbe interferire con I’assetto trofico in
particolare con la stratificazione estiva. L’oscillazione massima si avrebbe tuttavia da agosto a novembre
e pertanto solo parzialmente in corrispondenza della stratificazione estiva; inoltre le acque, anche con il
maggiore abbassamento, manterrebbero una profondita minima superiore a 5 metri, considerato il
limite al di sotto del quale si instaurerebbero condizioni di polimissi, con conseguente probabile avvio
dell’eutrofizzazione. Si ritiene, pertanto, che la gestione dell’invaso sia compatibile con il mantenimento
della qualita delle acque per quanto riguarda le condizioni trofiche.

SCREENING
ZSC Fiumi Volturno e Calore Beneventano

11 tracciato progettuale delle condotte acquedottistiche si snoda principalmente lungo la valle del Fiume
Calore, fra i due sistemi montuosi, del Matese a nord e del Taburno a sud, e interessa marginalmente in alcuni
tratti la ZSC Fiumi Volturno e Calore Beneventano.

La ZSC ¢ formata da una parte di zone d'acqua, dall'alveo di scorrimento dei fiumi, dalle zone di
inondazione relative e dalle zone umide limitrofe al corso d'acqua e da tratti di foreste a galleria di Salix alba
e Populus alba a stretto contatto con i coltivi.
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Il tratto del Calore prossimo alle opere in progetto ha risentito nel tempo dell'azione antropica con la
coltivazione dei campi, la costruzione di opifici e di abitazioni a ridosso dell'alveo con relativi scarichi di reflui,
fattori che nel tempo hanno degradato la vegetazione potenziale dell'ambito fluviale.

La fascia ripariale ¢ ridotta anche in senso ortogonale, non si realizza pertanto la successione delle comunita
vegetali definita dalla variazione dei gradienti dei principali fattori ecologici, a tratti risulta completamente
assente, poiché le coltivazioni si spingono sino quasi alle sponde. Le specie che la caratterizzano sono Salix
alba e Populus alba, con presenza della specie alloctona Robinia pseudoacacia.

Nel formulario standard del sito, per quanto riguarda i mammiferi sono riportate 8 specie di cui 7
appartenenti all'ordine dei Chirotteri.

Gli anfibi segnalati nel formulario standard sono 6 specie, i rettili 5 specie.

La fauna ittica, essendo un sito di tipo fluviale, ¢ particolarmente ricca. In particolare sono individuate tre
specie di lampreda Lampetra planeri, Lampetra fluviatilis e Petromyzon marinus.

Per quanto riguarda 1’avifauna, nel formulario sono riportate 30 specie.

Nel tratto in adiacenza al Calore le tre condotte che saranno alloggiate in parallelo (integrazione ACAM,
nuova condotta Curti- Benevento e irriguo) intersecano marginalmente la ZSC solo in due punti (punti 1 e 3)
per circa 640 m complessivi, mentre al punto 2 le condotte saranno poste in adiacenza e distanti circa 30 m.
dalla ZSC; si veda I’immagine che segue.

Gli impatti prevedibili riguardano solo la fase di cantiere, dovuti all’alloggiamento delle condotte che
prevede una cantierizzazione in linea e un supporto di aree logistiche. L’occupazione temporanea di suolo
dovuta dalla cantierizzazione delle opere previste, non determinera sottrazione di habitat comunitari.

skskok

Le interferenze determinate dall’opera in progetto sull’area natura 2000 riguardano la sola fase di
cantiere, sono limitate spazialmente e temporalmente, e reversibile ai fine lavori. Tali interferenze, non
hanno evidenziato fenomeni di criticita specifica di cui alla Direttiva Habitat 92/43/CEE, si valuta,
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pertanto, che gli interventi previsti dal progetto non avranno un’incidenza negativa significativa sulla
ZSC.

PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (PUT)

11 piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (PUT ED.02.15 e allegati), redatto ai sensi dell’art. 9 del
DPR 120/2017 riporta la stima dei volumi di scavo, i volumi di terre e rocce qualificate come sottoprodotti
destinati in parte all’utilizzo nelle diverse opere di progetto e in parte in due siti di cava. Il piano contiene un
inquadramento territoriale, urbanistico, geologico e idrogeologico delle aree di intervento, la descrizione delle
indagini effettuate e quelle che il Proponente intende effettuare in corso d’opera, nonché ’individuazione delle
tecniche di scavo, delle diverse sezioni di posa delle condotte e delle operazioni di normale pratica industriale.
L’interferenza con siti sottoposti a procedimenti amministrativi di bonifica ¢ invece trattata nel SIA da cui
risulta che, in relazione alla distanza tra le opere di progetto e i siti individuati dal Proponente sulla base
dell’anagrafe regionale, non sussistono interferenze.

11 Proponente stima una produzione di terre da scavo pari a 1.940.700 m® di cui 1.212.400 m’ da riutilizzare
internamente alle diverse opere e 638.400 m® destinati a due siti di cava, 89.900 m® sono invece qualificati
come rifiuti come indicato nella tabella seguente.

Tabella 5 - Volumi e classificazione dei materiali da scavo

Siti di PRODUZIONE Siti di DESTINAZIONE
OPERA kil Tilese - Rl L
Interno Esterno
Galleria di derivazione 187'400 0 183800 3600
Pozza collegamento alla galleria di derivazione esistente 7'000 0 6'900 100
Discenderia di accesso alla galleria di derivazione 40300 a 39°900 400
Pozzo piezometrico 13'400 L1} 13°300 100
Discenderia Condotta forzata &'400 0 6°300 100
Area imp. potabilizzazione e imp. idroelettrico principale 160'200 a 158500 1704
Serbatol ACAM 33'200 0 32°800 4030
Nuovo serbataio in area PIP Campolattano £'400 a &300 100
Condaotta ACAM, inclusi i tratti in affiancamento ad altre condotte 1'016'700 £33'300 173200 10'200
Condatta irrigua (trat. finale] € condotta Curti-Benevento (trat. iniziale) 190'604 172°100 107200 7704
Acquedott area BN - Mandata e ritorne Ex Area PIP Campolattaro 52'900 45'800 B'BO0 S00
Acquedotti area BN - ramo OVEST - da Zingara Morta a Guardia Sanframondi 61'300 54°000 o 7300
Acquedotti area BN - ramo E5T - da Zingara Morta a Sella Canala 164300 107°200 0 57'700
TOTALE 1'340'700 1'212'300 6£38°400 B9'S00

Nei volumi di scavo stimati dal Proponente, la cui ripartizione € riportata in dettaglio nel paragrafo 14.1 del
PUT, sono inclusi i volumi derivanti dalla realizzazione della viabilita di accesso e delle aree di cantiere. La
quota prevalente di produzione di terre deriva dagli scavi per la posa in opera delle condotte di adduzione
dell’acqua potabile. In termini di entita di terre prodotte ha rilievo anche il quantitativo derivante dagli scavi
necessari per la posa delle condotte di adduzione dell’acqua destinata all’utilizzo irriguo e quello derivante
dallo scavo per le opere di captazione e adduzione delle acque dell’invaso fino all’area impianti. La lunghezza
dei diversi tratti di scavo e i diametri delle condotte che verranno alloggiate negli scavi sono indicate nella
tabella 5.1 del PUT.

Di seguito vengono descritte le modalita di gestione delle terre derivanti dagli scavi nelle diverse aree di
progetto (distinte come opere di linea, opere di superficie e opere in sotterraneo), gli esiti degli accertamenti
effettuati dal Proponente nelle aree di scavo e nei 2 siti di destinazione finale delle terre qualificate come
sottoprodotti.
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OPERE IN SOTTERRANEO: POZZO DI RACCORDO, GALLERIA DI DERIVAZIONE, GALLERIA DI ACCESSO
LATERALE, POZZO PIEZOMETRICO, CONDOTTA FORZATA

La galleria di derivazione ¢ dimensionata per 1’alloggiamento di una condotta di diametro DN 2200 che ha
inizio in un nuovo manufatto di raccordo e interconnessione con le opere esistenti presso la diga, (manufatto
denominato pozzo di raccordo) e termina in corrispondenza dell’innesto del pozzo piezometrico. Il pozzo di
raccordo ¢ previsto ad una distanza di circa 15 m dall’esistente pozzo paratoie e avra una profondita pari a
circa 40 m e caratteristiche analoghe a quelle dell’adiacente pozzo paratoie.

La galleria di derivazione si sviluppera per una lunghezza di circa 7,6 km, verra realizzata mediante
TBM/EPB, con un andamento, rispetto al p.c., indicato nella figura 5.8 della relazione illustrativa (ED.O1).
Nel PUT sono illustrate le formazioni geologiche presenti lungo lo sviluppo della galleria, gli esiti di indagini
geotecniche e delle prove di permeabilita in sito (prove Leugeon in corrispondenza di 8 sondaggi) effettuate
dal Proponente. In sintesi, gli elementi di rilevo sono che la maggior parte dei complessi idrogeologici rinvenuti
presentano una permeabilita per porosita e fratturazione molto scarsa, sono rinvenibili possibili venute d’acqua
nel corso degli scavi per intercettazione di falde confinate da ammassi prevalentemente argillosi e in alcuni
tratti si ritiene probabile la presenza di gas.

La caratterizzazione dei terreni lungo lo sviluppo lineare della galleria ¢ stata effettuata attrezzando 2 dei 5
sondaggi realizzati per fini geognostici tramite tecnica wire line per il prelievo di campioni indisturbati
afferenti alle litologie in cui si sviluppera la galleria. Da ciascuno dei sondaggi indicati come CL2 e CLS,
realizzati rispettivamente in corrispondenza delle arenarie e delle argille alle progressive pk 0+650 km (con
copertura 135 m) e pk 4+225 km (con copertura 74 m), sono stati prelevati 3 campioni. Sui 6 campioni ¢ stato
applicato il profilo analitico della tabella 4.1 del DPR 120/2017 con esito conforme alle CSC di colonna A
della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Al riguardo si rileva che
I’ubicazione dei sondaggi ¢ coerente con quanto indicato nell’allegato 1 del DPR 120/2017, che indica come
interasse dei sondaggi lungo le gallerie nella fase di fattibilita: 5.000 m.

Per lo scavo meccanizzato della galleria di derivazione si prevede 1’impiego di additivi schiumogeni
contenenti sostanze non comprese nella tabella 4.1 del DPR 120/2017 il cui utilizzo necessita del parere
dell’ISS e dell’ISPRA, per cui il Proponente, ha presentato, in allegato al PUT, uno studio dell’Universita di
Napoli Federico II “Mix design e studio ecotossicologico di additivi utilizzati nello scavo con tecnica TBM”
del marzo 2021. Lo studio illustra gli esiti delle analisi chimiche e delle prove ecotossicologiche effettuate sui
terreni caratterizzanti le tipologie rinvenibili negli scavi della galleria (arenaria ¢ argilla) condizionati con due
additivi denominati: Condat CLB_F5 AC (CONDAT AC) e Polyfoamer ECO 100 PLUS (MAPEI ECO). Le
indagini ecotossicologiche sono state eseguite sui terreni tal quali e sui terreni additivati utilizzando come
bioindicatori: pianta (Lepidium sativum), crostaceo (Daphnia magna) e nematode (Caenorhabditis elegans). 1
test ecotossicologici mostrano che: “i campioni di entrambe le litologie condizionati e non condizionati non
hanno esercitato effetto tossico ai diversi tempi di esposizione nei test di fitotossicita con L. sativum e nel test
di immobilizzazione con D. magna. Una risposta tempo-dipendente é stata ottenuta dai test effettuati conla
specie C. elegans sia per i campioni condizionati sia per i campioni non condizionati di entrambe le litologie.

I materiali provenienti dallo scavo meccanizzato saranno stoccati all’interno dell’area del cantiere di
imbocco della galleria di derivazione in 4 vasche in cemento armato ¢ impermeabilizzate della superficie di
circa 200 m? ciascuna, in ognuna delle quali sara possibile stoccare un volume di 1.000 m® per un periodo
stimato di circa 7 giorni per la maturazione in caso di impiego di Polyfoamer ECO 100 PLUS. Il Proponente
indica una produzione giornaliera di circa 214,3 m?/d. Nel caso invece di impiego di Condat CLB_F5 AC
sarebbero necessari 14 giorni di maturazione, per cui, mantenendo invariata la produzione giornaliera, sarebbe
necessario incrementare il volume stoccato in ciascuna vasca a circa 1.300 m® con incremento dei viaggi di
conferimento a siti esterni per ridurre i tempi di svuotamento compatibilmente con la produzione attesa.

Secondo quanto specificato nel paragrafo 12.1 ciascuno dei cumuli del materiale proveniente dallo scavo
della galleria di derivazione verra sottoposto ad attivita di campionamento ed analisi.

Qualora motivazioni di ordine tecnico dovessero rendere necessario I’impiego di additivi polimerici per lo
scavo in corrispondenza di alcuni tratti della galleria il Proponente indica che qualifichera i relativi materiali
di scavo come rifiuti.
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La galleria di accesso laterale, avente una lunghezza di circa 265 m verra scavata con metodo tradizionale.
E previsto lo scavo tradizionale anche per la condotta forzata DN 1800. Infine, in prossimita dello sbocco della
galleria di derivazione ¢ prevista la realizzazione di un pozzo piezometrico (di profondita 80 m con all’interno
una tubazione di DN 2200) da cui avra inizio la condotta forzata DN 1800 di alimentazione dell’impianto
idroelettrico di progetto. Il pozzo piezometrico ha la funzione di limitare gli effetti dei fenomeni di moto vario
nella condotta di derivazione DN 2200 ed in quella forzata DN 1800, verra realizzato mediante scavo per step
con: anellature di micropali inclinati a ombrello, scavo e rivestimento. Il controllo della qualita delle terre
scavate dalla galleria di accesso laterale, dal tratto di posa della condotta forzata, dal pozzo piezometrico
(quest’ultimo e la condotta forzata ubicati in un’area in cui sono stati effettuati campionamenti come mostrato
in figura 11.1) e dal pozzo di raccordo verra effettuato in corso d’opera secondo le modalita di campionamento
indicate nel paragrafo 12.1.

Sono inoltre individuate indagini demandate all’impresa affidataria prima dell’avvio dei lavori relative al
terreno superficiale di scotico in corrispondenza delle aree di cantiere del pozzo di raccordo (anche denominato
pozzo di servizio), del pozzo piezometrico, della discenderia (intesa come galleria di accesso laterale e sviluppo
della condotta forzata) e dell’impianto idroelettrico di Grassano. Per ’'ubicazione delle indagini riferite a tali
aree il Proponente indica che adottera il criterio areale.

OPERE DI SUPERFICIE: AREA IMPIANTI, AREA SERBATOI IMPIANTI, AREA IMBOCCO GALLERIA DI
DERIVAZIONE, AREA SERBATOIO PIP

Le aree destinate alla realizzazione degli impianti, dei serbatoi, il piazzale di accesso alla galleria di
derivazione e I’area destinata alla realizzazione di un serbatoio di compenso in area PIP di Campolattaro (che
garantira I’alimentazione a gravita dei principali schemi acquedottistici dell’area Beneventana) sono state
caratterizzate con la realizzazione di n. 28 sondaggi nel mese di agosto 2020 spinti fino alla profondita massima
di 14 m con I’analisi di complessivi n. 91 campioni (circa 3 campioni da ciascun sondaggio) prelevati in
corrispondenza dei suddetti sondaggi ubicati secondo il criterio areale dell’ Allegato 5 del DPR 120/2017, come
visibile nelle figure 11.1 e 11.2 del PUT (le monografie dei sondaggi sono riportate nell’elaborato ED.02.15
All 02 Parte 2 di 2). Dalle analisi effettuate, secondo il set analitico della tabella 4.1 del DPR 120/2017, ¢
risultato il rispetto delle CSC di colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del
D.Lgs. 152/2006 ad eccezione di 2 campioni, per i quali il Proponente ha provveduto ad una replica dei prelievi
e delle analisi riscontrando il rispetto dei limiti.

In corrispondenza delle opere di superficie verra effettuato lo scotico e 1’accantonamento del terreno
vegetale per il suo riutilizzo in fase di ripristino: verra asportato il terreno vegetale in corrispondenza delle
piste di accesso, delle aree di cantiere e dell’impronta dei diversi impianti per i quali si procedera,
successivamente allo scotico, allo scavo in profondita con mezzi meccanici come scavatori a benna.

OPERE DI LINEA: CONDOTTE IDRICHE ACAM, CONDOTTE CURTI-BENEVENTO, CONDOTTE PER USO
IRRIGUO, CONDOTTE A SERVIZIO DELL’AREA BENEVENTANA

Lungo lo sviluppo lineare delle condotte idriche ACAM, delle condotte del tratto Curti-Benevento, di quelle
a servizio dell’area Beneventana e delle condotte per uso irriguo (ad eccezione dei tratti dal partitore Zingara
Morta a guardia Sanframondi e dal partitore Zingara Morta a colle Sannita), sono stati realizzati sondaggi ad
interasse di circa 500 m come mostrato nelle figure 11.3 ¢ 11.4 del PUT e raccolti e analizzati 310 campioni
di terreno. Dalle analisi effettuate, secondo il set analitico della tabella 4.1 del DPR 120/2017, ¢ risultato il
rispetto delle CSC di colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006
ad eccezione di 5 campioni, per i quali il Proponente ha provveduto ad una replica dei prelievi e delle analisi
riscontrando il rispetto dei limiti ad eccezione di un campione in cui sono state rilevate concentrazioni di
idrocarburi C>12 superiori ai limiti di colonna A. In riferimento alle terre derivanti dallo scavo del tratto di
350 m, a cui si riferiscono i valori di idrocarburi C>12 superiori alle CSC, il Proponente indica che intende
gestirle come rifiuti.

E stata effettuata inoltre una distinta campagna di indagine per i tratti dal partitore Zingara Morta a guardia
Sanframondi e dal partitore Zingara Morta a colle Sannita. Dalle analisi degli 88 campioni di terreno prelevati,
secondo il set analitico della tabella 4.1 del DPR 120/2017, ¢ risultato il rispetto delle CSC di colonna A ad
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eccezione di 19 campioni. In particolare, in alcuni campioni sono stati rilevati superamenti di idrocarburi C>12,
zinco, rame e cadmio e in altri campioni esclusivamente superamenti riferiti al cobalto. Per il tratto di 5.425 m
in cui sono stati accertati i superamenti di idrocarburi C>12, zinco, rame e cadmio il Proponente indica che
provvedera ad effettuare campionamenti in corso d’opera per un eventuale utilizzo delle terre in aree del
progetto in cui sia possibile, in relazione alla destinazione urbanistica, 1I’impiego di terre entro i limiti di
colonna B o in alternativa che gestira le terre generate dagli scavi in corrispondenza di tale tratto come rifiuti.
Per quanto riguarda invece le terre del tratto 6.675 m in cui sono stati riscontrati esclusivamente superamenti
del cobalto il Proponente individua due possibili modalita operative: la loro gestione come rifiuti o in
alternativa, I’attivazione della procedura prevista dall’art. 11 del DPR 120/2017.

ATTRAVERSAMENTI IN TOC E MICROTUNNELLING

Le interferenze lungo il tracciato che verranno risolte tramite 1’impiego del microtunnelling sono:
attraversamento del torrente Lena, del torrente Titerno, della SS 87 Sannitica e del fiume Tammaro (CAB.08).
Per le terre da scavo prodotte il Proponente prevede, stante il possibile impiego di miscele coadiuvanti, in via
cautelativa, di classificare tali materiali come rifiuti.

SITI DI DEPOSITO INTERMEDIO E OPERAZIONI DI NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

Le aree di deposito delle terre e rocce gestite come sottoprodotti sono individuate all’interno dei diversi siti
di produzione delle terre nella tabella 8.2 del PUT in cui sono specificate la tipologia costruttiva (vasca o area
regimentata), la superficie e il volume delle aree di deposito. Per gli scavi lineari le terre verranno depositate
a bordo scavo per riutilizzarle in parte nei rinterri. Qualora si verificasse la necessita di individuare siti di
deposito intermedi il Proponente dichiara che provvedera ad aggiornare il PUT secondo ’art. 15 del DPR
120/2017.

Il Proponente indica che valutera, nelle successive fasi progettuali, la possibilita di effettuare trattamenti a
calce al fine di migliorare le prestazioni geomeccaniche delle terre per il loro riutilizzo per cui il Proponente
prevede di verificare il rispetto delle CSC ex ante e in corso d’opera e indica che trasmettera, nelle fasi
progettuali successive, la procedura che intende seguire per la stabilizzazione mediante leganti idraulici
secondo le norme UNI e le precauzioni da adottare per prevenire gli impatti sull’ambiente.

SITI DI DESTINAZIONE ESTERNI DELLE TERRE QUALIFICATE COME SOTTOPRODOTTI

Per il volume di terre qualificate come sottoprodotti, destinate all’esterno delle opere di progetto, pari a
circa 638.400 m?, sono individuati come i siti di destinazione la “cava De Angelis” e la “cava Fusco” ricadenti
in un raggio di circa 13,5 km e circa 10 km dall’area del cantiere di imbocco della galleria di servizio. Tali siti
hanno una capacita ricettiva complessiva di circa 1.381.200 m®. Il Proponente ha effettuato 1’analisi delle
percorrenze dalle diverse aree di cantiere delle opere di progetto ai suddetti siti.

I1 Proponente ha riportato in allegato al PUT I’autorizzazione rilasciata alla “cava De Angelis”, in localita
Francavilla nel Comune di Benevento, con Decreto dirigenziale n. 40 del 2017 (ED 02 15 All. 02 parte 3 di 3)
ad effettuare il recupero morfologico della cava avente una capacita di circa 361.000 m® per una superficie di
circa 48.000 m?. Il Proponente ha effettuato nel mese di ottobre 2020 il prelievo e ’analisi di 13 campioni di
suolo (tramite saggi esplorativi e trincee) nella suddetta cava rilevando il rispetto delle CSC di colonna A.

11 Proponente ha riportato in allegato al PUT anche I’autorizzazione rilasciata alla “cava Fusco”, in contrada
Caprarelle nel Comune di Benevento, con Decreto dirigenziale n. 47 del 2018 (ED 02 15 All. 02 parte 3 di 3)
ad effettuare il recupero morfologico della cava avente una capacita di circa 1.020.200 m’. Il Proponente ha
effettuato nel mese di ottobre 2020 il prelievo e I’analisi di 11 campioni di suolo (tramite saggi esplorativi e
trincee) nella suddetta cava rilevando rispetto delle CSC di colonna A.

seskoskosk

Sulla base dell’attivita istruttoria condotta la Commissione ritiene che il Piano di Utilizzo delle Terre
e Rocce da Scavo contenga gli elementi essenziali per il passaggio alla successiva fase progettuale.
Tuttavia, si ritiene necessario che nelle fasi successive della progettazione, tutti gli elementi di cui al DPR
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120/2017 siano censiti, aggiornati e verificati mediante aggiornamento del PUT, come indicato nella
Condizione Ambientale n. 11.

RELAZIONE DI SOSTENIBILITA — VALUTAZIONE DNSH

Il Proponente ha redatto la Relazione di Sostenibilita secondo le “Linee Guida” per la redazione del Progetto
di Fattibilita Tecnica ed Economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR
e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021,
n. 108)”.

All’interno della stessa relazione, il Proponente ha verificato anche il rispetto del principio “Do Not
Significant Harm” (DNSH) ed ha stimato la Carbon Footprint nella fase di cantierizzazione dell’opera.

Il Proponente ha seguito la “Guida Operativa” allegata alla Circolare n.32/2020 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, nella quale ¢ indicato che la valutazione ex ante dell’intervento previsto si
sviluppa attraverso due stadi. Il primo stadio verifica se la misura possa essere considerata ecosostenibile
qualora riconducibile ad una attivita presente nella cd tassonomia per la finanza sostenibile. L’intervento in
esame si colloca nella Tabella dei Codici ATECO (art.2.5.1 del Contratto di finanziamento quadro allegato
alla convenzione CDP-ABI del 05.08.2014) con il Codice NACE 422100 “Costruzione di Opere di Pubblica
Utilita per il trasporto di fluidi”. Per tale inquadramento ¢ verificata la sostenibilita delle opere previste. Non
¢ richiesta la verifica del secondo stadio.

VALUTAZIONE DNSH

L’intervento in esame (v. tabella seguente) si caratterizza per la realizzazione di:

= reti primarie idropotabili che rientrano nella “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, Missione M2
(“Rivoluzione verde e transizione ecologica”), Componente C4 (“Tutela del territorio e della risorsa
idrica”), Investimento 4.1 del PNRR. Questi interventi sono finalizzati al completamento degli
impianti idrici esistenti o incompiuti, al recupero e all'ampliamento della capacita di invaso e alla
messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per bacini di utenza significativi anche in aree
sensibili (rischio sismico e ad alto rischio idrogeologico). L’intervento puo contribuire ad aumentare
la capacita di giacimento per bacini multiuso, compreso 1'uso idroelettrico. Non si registrano quindi
impatti significativi in termini di mitigazione del cambiamento climatico, anche se marginalmente sara
possibile un contributo al miglioramento climatico, grazie agli interventi di incremento della potenza
prodotta da fonti rinnovabili (idroelettrico). La misura non ha un impatto in termini di mitigazione del
cambiamento climatico né contribuisce negativamente a tale obiettivo poiché non sono previste azioni
che potrebbero compromettere o peggiorare 'efficienza emissiva delle infrastrutture.

= reti primarie irrigue che rientrano nella “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, Missione M2
(“Rivoluzione verde e transizione ecologica”), Componente C4 (“Tutela del territorio e della risorsa
idrica”), Investimento 4.3 del PNRR. Questa misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile
sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e primari indiretti della misura sul suo ciclo di
vita, data la sua natura, e come tale ¢ considerata conforme al principio DNSH per l'obiettivo in
questione. Verra comunque promossa la selezione di interventi sulla rete irrigua collettiva, che siano
efficienti dal punto di vista energetico, non comportino un aumento della superficie irrigua in quanto
volti a migliorare I'efficienza delle infrastrutture irrigue esistenti, e prevedano fonti rinnovabili di
energia elettrica per l'alimentazione degli impianti. Nella prima fase non ¢ previsto 1’ampliamento
della superficie irrigabile, le cui opere di distribuzione non sono finanziate.

Titol . -
‘1to 0 Missione | Componente Id Nome Regime*
misura
Tut.ela .del M2 C4 Inv41 Investl.mentl n mfr'astrutturfa 1.drlche primarie Regime 2
territorio e per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico
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della risorsa Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema
idrica Inv.4.3 irriguo per un migliore gestione delle risorse Regime 2
idriche

* Regime 1 - Contributo sostanziale con specifico riferimento all'attivita principale prevista dall'Investimento
Regime 2 - Requisiti minimi per il rispetto della DNSH

I due livelli di regime indicano se:
= l’investimento contribuira sostanzialmente al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei
cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con tagging climatico al 100%)
(Regime 1);
= D’investimento si limitera a “non arrecare danno significativo” (Regime 2).

Per la valutazione ex ante, il Proponente afferma che I’intervento previsto si colloca nella Tabella dei Codici
ATECO (art.2.5.1 del Contratto di finanziamento quadro allegato alla convenzione CDP-ABI del 05.08.2014)
con il Codice NACE 422100 “Costruzione di Opere di Pubblica Utilita per il trasporto di fluidi” e per tale
inquadramento ¢ verificata la sostenibilita delle opere in esame.

Inoltre, nell’elaborato ED.04, fornito con il SIA e rielaborato con la risposta alla richiesta di integrazioni,
per i seguenti obiettivi ambientali:

= mitigazione del cambiamento climatico;

= adattamento ai cambiamenti climatici;

= uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;

= economia circolare;

= prevenzione e riduzione dell’inquinamento;

= protezione e ripristino della biodiversita e degli ecosistemi.
il Proponente, riporta le strategie che dovranno essere adottate nei cantieri per garantire tutte le soluzioni
tecniche e le procedure operative capaci sia di evitare la creazione di condizioni di impatto che facilitare
processi di economia circolare.

CARBON FOOTPRINT NELLA FASE DI CANTIERIZZAZIONE DELL’OPERA

Per il calcolo della Carbon footprint dell’opera, il Proponente ha valutato le emissioni dei veicoli presenti
nelle aree di cantiere di progetto (v. Figura 19).

L3 AL4

Figura 19 — Ubicazione delle aree di cantiere

Nella Tabella seguente si riepilogano i valori di CO; stimata emessa nell’atmosfera dal transito di mezzi,
esclusivamente all’interno delle aree di cantiere.
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Durata Lungh Pista Fattore tot CO:
Area cantiere cantiere | Veicoli/gg Cantiere emissione CO2 | prodotta
[giorni] [km] [g/km*veicolo] [t]
Campo Base COSI 1518 20 0,486 937 13,8
Galleria Accesso laterale COS2 484 10 0,367 937 1,7
Cantiere pozzo piezometrico COS3 484 10 0,23 937 1,0
Pozzo presa idraulica COS 4 484 10 0,228 937 1,0
Cantiere di tipo Linea COL 770 6 0,896 937 3.9
Operativo Area Impianti COI 1672 10 0,846 937 13,3

Per completare I’impronta di carbonio generata dall’opera in fase esecutiva, il Proponente ha stimato in
aggiunta i viaggi dei mezzi per il trasporto dei materiali da cave e discariche, ipotizzando 20 km in media di
percorso per ogni cantiere ed inserito un valore di giorni rapportato alla durata del cantiere da cronoprogramma.

In tal modo, I’impronta di carbonio generata dall’opera nella sua fase esecutiva viene stimata dal
Proponente in circa 655 t di CO; equivalente.

VALUTATO in conclusione che
in base all’istruttoria sviluppata sulla base della documentazione presentata in sede di istanza e della
documentazione inviata in risposta alla richiesta di integrazioni:
— lo Studio di Impatto Ambientale ed il progetto, corredati dalle integrazioni fornite dal Proponente, anche
a titolo spontaneo, sono esaustivi e adeguati alla valutazione della compatibilita ambientale del progetto;

— D’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi permanenti e le criticita residue sono
state valutate e mitigate nell’ambito del progetto stesso;

— eventuali impatti temporanei in fase di cantiere saranno mitigati dalle misure, oggetto di specifici
impegni del Proponente, ovvero contenute nelle condizioni ambientali, da riportare negli elaborati di
progetto e nei capitolati d’oneri in sede di progettazione esecutiva e di appalto e soggette a verifica di
ottemperanza,

— per larealizzazione dell’opera infrastrutturale in progetto il tempo stimato ¢ pari a 36 mesi; il Proponente
non ha formulato alcuna proposta sulla efficacia temporale della VIA, ma, considerati i tempi previsti
per definire I’iter di autorizzazione e per la realizzazione del progetto, la durata di efficacia della VIA
puo essere di cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo decreto sul sito internet del
Ministero dell’ Ambiente e della Sicurezza Energetica;

— la Valutazione di Incidenza a livello di Valutazione Appropriata e¢ Screening ha evidenziato,
condivisibilmente, che le azioni di progetto non comportano effetti significativi sulle aree Natura 2000
e non si ritiene pertanto necessario procedere con le successive fasi di valutazione;

— 1l PUT presentato, a seguito della integrazione prodotta, contiene tutti i dati che & possibile fornire in
relazione alla fase progettuale in esame (Progetto di Fattibilita Tecnico Economica); alla luce di quanto
emerso in sede di istruttoria, sono stati previsti nella Condizione Ambientale n. 11 gli adempimenti per
I’aggiornamento del PUT in sede di progettazione esecutiva, da presentare prima dell’avvio dei lavori.

Le potenziali criticita residue andranno affrontate nell’ambito delle verifiche dell’ottemperanza alle
prescrizioni ambientali riportate nel seguito del presente parere.

ANALISI PARERI E OSSERVAZIONI PERVENUTE

PARERI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Nella tabella seguente ¢ riportato il parere pervenuto dal Comune di Morcone, con indicazione del
protocollo e della data di ricezione e vengono sintetizzati i relativi contenuti e le considerazioni della
Commissione.
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N. Ente Protocollo Data
1 Comune di Morcone MiTE-2023-0007582 19/01/2023

Si fa presente che il Proponente non ha fornito controdeduzioni e/o risposte al parere pervenuto ma di
seguito sono riportate le considerazioni della commissione.

Contenuti dei pareri delle Pubbliche Amministrazioni e Considerazioni della Commissione

Sintesi contenuto pareri Considerazioni della Commissione
11 Comune di Morcone in merito al Progetto segnala

quanto segue:

e siritiene indispensabile che il Proponente

assicuri la copertura integrale e la La Commissione ha tenuto conto degli aspetti
tempestivita realizzativa degli interventi relativi la rinaturazione cosi come previsto nella
finalizzati  alla  protezione, alla specifica condizione ambientale.

rinaturalizzazione e alla valorizzazione
ambientale. Cio per consentire, a
salvaguardia del territorio,
all’amministrazione di informare la
comunita locale le caratteristiche e
I’efficacia delle opere di mitigazione che
si intendono utilizzare;

e [l progetto dovra garantire la contestuale
disponibilita delle risorse da destinare
alla realizzazione delle opere
acquedottistiche essenziali alla copertura
del fabbisogno di approvvigionamento
del Comune di Morcone e di altri Comuni
del1’Alto Tammaro. A tal fine, il
Proponente dovra operare a stralcio della
pianificazione distrettuale in carico
all’Ente Idrico Campano, incorporando
I’intervento nell’opera principale, o
collegandolo funzionalmente ad esso.
Non appare giustificabile una strategia di
approccio che rinvii ad un indefinibile
tempo successivo la soluzione di una
problematica tanto significativa, tale da
limitare proprio nel territorio in cui si
attua la principale opera strategica del
PNRR destinata a fronteggiare la crisi
idrica nel Mezzogiorno la fornitura di
acqua potabile a poche ore al giorno;

e [ costi di gestione attiva e la manutenzione
delle opere naturalistiche che saranno | Argomento non di competenza della Commissione.
realizzate dovranno trovare un’adeguata
fonte di copertura, mediante trasferimenti
regionali, aliquote del gettito tariffario,
ovvero attraverso il finanziamento di un
progetto speciale da includere nella

Argomento non di competenza della Commissione.
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programmazione del Fondo FEuropeo di
Sviluppo Regionale o del Fondo Sviluppo e
Coesione;

e Dovra essere posta attenzione nella | Il Proponente ha previsto, all’interno delle diverse
valutazione preventiva e nel monitoraggio | aree di progetto, le necessarie misure atte a prevenire
degli effetti della realizzazione dell'opera in | gli effetti della realizzazione dell’opera in area
un'area a rischio sismico e dovranno essere | sismica dimensionando le opere secondo le norme
accentuate le opere di mitigazione e di | tecniche vigenti. La Commissione ha preso atto di
prevenzione. quanto previsto nella documentazione.

La Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - PNRR-PNIEC

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell’istruttoria che precede ed in particolare i
contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE relativamente alla compatibilita ambientale del Progetto di fattibilitad tecnico
economica "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione
potabile per 'area Beneventana” e parere di conformita del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo alla
disciplina di riferimento, subordinati all’ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito impartite e delle
misure di mitigazione individuate dal Proponente.

PARERE FAVOREVOLE circa I’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000; la
Valutazione di livello I (Screening) e I (valutazione appropriata) di incidenza si conclude positivamente, senza
necessita di procedere nelle ulteriori fasi della valutazione.
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CONDIZIONI AMBIENTALI

Condizione Ambientale n. 1

Macrofase

Ante operam

Fase

Progettazione esecutiva

Ambito di applicazione

Acque superficiali

Oggetto della
prescrizione

Il Proponente dovra aggiornare la valutazione dei deflussi che dovranno
essere garantiti a valle dell’invaso sul fiume Tammaro ¢ a valle dell’opera
di presa nel torrente Tammarecchia sulla base della “Direttiva per la
determinazione  dei  deflussi  ecologici a  sostegno  del
mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualita ambientale fissati
dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino
Meridionale”.

Termine avvio Verifica
di Ottemperanza

Progettazione esecutiva

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Regione Campania, Autorita di bacino distrettuale dell’Appennino
Meridionale, Arpa Campania

Condizione Ambientale n. 2

Macrofase

Ante operam

Fase

Progettazione esecutiva

Ambito di applicazione

Ambiente idrico

Oggetto della
prescrizione

Per la realizzazione del canale di adduzione delle acque reflue in uscita
dall’impianto di potabilizzazione al torrente Lenta deve essere verificata la
possibilita di utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero di
utilizzo di materiale vegetale vivo allo scopo di accelerare i processi di
rinaturalizzazione, anche al fine di ridurre il rischio di ingressione in tali
aree di specie alloctone a comportamento invasivo.

Termine avvio Verifica
di Ottemperanza

Progettazione esecutiva

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Regione Campania, Arpa Campania
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Condizione Ambientale n. 3

Macrofase

Ante operam

Fase

Progettazione esecutiva

Ambito di applicazione

Acque sotterranee

Oggetto della
prescrizione

Il Proponente dovra indicare piezometri di monitoraggio posti a monte e
valle di ciascuno dei cantieri previsti per la realizzazione delle opere
sotterrane, a monte ¢ a valle del cantiere previsto nell’area impianti e delle
sei aree logistiche.

L’individuazione dei piezometri dovra essere effettuata sulla base di carte
idrogeologiche indicanti I’andamento del flusso di falda, che dovranno
essere trasmesse al MASE, unitamente all’ubicazione dei piezometri,
prima dell’avvio dei monitoraggi della fase AO.

Termine avvio Verifica
di Ottemperanza

Ante operam

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Regione Campania, Arpa Campania

Condizione Ambientale n. 4

Macrofase

ANTE OPERAM

Fase

Progettazione esecutiva

Ambito di applicazione

Paesaggio

Oggetto della
prescrizione

Per un migliore inserimento paesaggistico delle opere impiantistiche
situate su terreni agricoli e/o naturali e comunque in aree rurali, il
Proponente dovra prevedere un incremento con macchie e filari di specie
arboree e arbustive delle misure di mitigazione a verde gia previste nel SIA
e presentare il nuovo assetto con il progetto esecutivo.

Termine avvio Verifica
di Ottemperanza

Fase di progettazione esecutiva

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Regione Campania, ARPA Campania
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Condizione Ambientale n. 5

Macrofase

ANTE OPERAM

Fase

Progettazione esecutiva

Ambito di applicazione

Generale

Oggetto della
prescrizione

In relazione alla volonta del Proponente di far assumere all’opera una
funzione educativa e formativa, fornire con il Progetto esecutivo uno
schema di programma con cui si intende attuare la divulgazione della
conoscenza sul tema dell’acqua e le risorse che saranno impegnate.

Termine avvio Verifica
di Ottemperanza

Fase di progettazione esecutiva

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Regione Campania, ARPA Campania

Condizione Ambientale n. 6

Macrofase | ANTE OPERAM
Fase Progettazione esecutiva
Ambito di Impatti cumulativi e interferenze
applicazione
Nella successiva fase progettuale il Proponente dovra approfondire 1’analisi
degli impatti cumulativi con le opere gia individuate nel SIA e verificare la
Oggetto della concomitanza con eventuali altre opere a tutt’oggi non conosciute.
prescrizione Qualora fossero individuati impatti cumulativi e/o interferenze, il

Proponente dovra fornirne una descrizione dettagliata e dovra individuare le
eventuali misure di mitigazione da porre in atto.

Termine avvio
Verifica di
Ottemperanza

Progettazione esecutiva

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Regione Campania, ARPA Campania

pag. 76/83




ID VIP 8826 Progetto di fattibilita tecnico economica "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e
potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area Beneventana” - Istruttoria VIA - Proponente: Acqua Campania S.p.A.

Condizione Ambientale n. 7

Macrofase ANTE OPERAM/CORSO D’OPERA

Fase Progettazione esecutiva- Fase di cantiere

Ambito di applicazione Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi

Nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere computati il numero
degli esemplari arborei e arbustivi che saranno tagliati per la realizzazione
della condotta e dei manufatti accessori. Al termine dei lavori andra
reimpiantato lo stesso numero di individui tagliati, della stessa specie ed
eta; nel caso delle opere che occupano permanentemente le aree, la
piantagione dovra essere eseguita nell’area prossima alle strutture e
comungque all’interno dello stesso ecotopo. Dovra essere infine valutata la
possibilita di espianto, conservazione e reimpianto degli esemplari piu
Oggetto della annosi.

prescrizione Le misure di mitigazione prevista nello Studio di VIncA, consistenti nel
restauro e ripristino degli habitat e degli habitat di specie che saranno
eliminati e degradati in conseguenza della regolazione dell’invaso nella
ZPS IT8020015 “Invaso del Fiume Tammaro” e nella ZSC IT 8020001
“Alta Valle del Fiume Tammaro” dovranno essere anticipate a prima della
messa in esercizio dell’impianto.

Nelle aree a piu elevata naturalita, individuate nel SIA, le attivita dovranno
essere interrotte durante i periodi riproduttivi della fauna.

Termine avvio Verifica
di Ottemperanza

Ente vigilante MASE

Enti coinvolti Regione Lazio, Arpa Lazio

Inizio lavori
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Condizione Ambientale n. 8

Macrofase | CORSO D’OPERA

Fase | Cantierizzazione

Ambito di applicazione | Rumore

Per i cantieri dovranno essere utilizzate macchine operatrici conformi alla
direttiva europea 2000/14/CE e dovra essere richiesto ai comuni
interessati il nullaosta per le attivita temporanee di cantiere,
eventualmente in deroga ai limiti normativi, come prescritto dalla legge
quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95, articolo 6, comma 1, lettera
h).

In riferimento ai disturbi temporanei durante la fase di cantiere sulla fauna,
Oggetto della prescrizione si raccomanda di fare ricorso alle best practice per eliminare o ridurre le
interferenze sulla fauna.

Il Piano di monitoraggio, per la fase di cantiere, dovra prevedere, in caso
di eventuali superamenti dei limiti normativi o delle eventuali prescrizioni
comunali poste in fase di nullaosta, I’indicazione delle azioni da porre in
essere per la loro mitigazione attraverso interventi su orari, sulla
contemporaneita delle lavorazioni rumorose o predisponendo la posa di
barriere provvisorie, ecc..

Termine avvio Verifica
Ottemperanza

Ente vigilante | MASE

Enti coinvolti | Regione Campania, ARPA Campania

Durante lo svolgimento delle diverse attivita di cantiere.

Condizione Ambientale n. 9

Macrofase ANTE OPERAM

Fase Progettazione esecutiva

Ambito di applicazione Monitoraggio ambientale

Integrare i1 PMA con le modalita di scambio delle informazioni dei
monitoraggi sia in termini di rapporti periodici che in formato digitale che

Oggetto della dovranno essere concordate con il MASE.
prescrizione _ _ _ _ _ o
Il PMA dovra includere il progetto di un Sistema Informativo Territoriale

per la condivisione delle informazioni con gli enti interessati.

Termine avvio Verifica
di Ottemperanza

Ente vigilante MASE

Fase di progettazione esecutiva

Enti coinvolti Regione Campania, ARPA Campania
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Condizione Ambientale n. 10

Macrofase Tutte le fasi

Fase Corso d’Opera

Ambito di applicazione Monitoraggio Ambientale

Il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) dovra essere approvato
preventivamente dall’ARPA Campania con cui si concorderanno anche le
modalita e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alle
medesime, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure
di mitigazione da adottare.

I PMA dovra essere completato ed integrato, sulla base delle “Linee
Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale
(PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.lgs. 152/2006 e s.m.i;
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i), Ministero dell’Ambiente e del Territorio (2018)”
con l'indicazione di tutte le postazioni di monitoraggio alla luce di
eventuali aggiornamenti della cantierizzazione e dell’inserimento delle
componenti di seguito indicate.

In dettaglio:

Suolo

Il Proponente dovra prevedere il monitoraggio in CO dei cumuli di terreno
vegetale derivanti dallo scotico delle aree di cantiere/logistiche effettuando
un controllo periodico in merito alla presenza di specie vegetali alloctone
e infestanti. Dovra essere posta attenzione al rilievo di specie esotiche
invasive riportate nella lista delle specie esotiche invasive di rilevanza
unionale, nazionale e regionale che, qualora vengano rilevate, dovranno
essere eliminate. Il Proponente dovra inoltre indicare nel PMA le azioni
volte a limitare I’effetto del dilavamento dei cumuli di terreno ai fini di un
successivo riutilizzo.

Oggetto della
prescrizione

Sottosuolo

Il Proponente dovra indicare in modo univoco i punti di monitoraggio delle
aree instabili individuate nel PMA.

Acque superficiali

Il Proponente dovra aggiornare il PMA indicando in modo univoco la
durata delle fasi AO, CO ¢ PO, le frequenze di campionamento previste e
il conseguente numero di prelievi da effettuare.

Inoltre, si dovra predisporre, in accordo con Arpa Campania, monitoraggi
e sistemi di allerta sulla base delle Linee guida “Cianobatteri in acque

destinate a consumo umano. Linee guida per la gestione del rischio.
Volume 2”. (Rapporti ISTISAN 11/35 Pt. 2).

Acque sotterranee

Il monitoraggio della fase AO dovra essere trimestrale nell’anno che
precede i lavori.

Vibrazioni
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Condizione Ambientale n. 10

Macrofase Tutte le fasi

Fase Corso d’Opera

Ambito di applicazione Monitoraggio Ambientale

Il Proponente valutera e concordera con ARPA Campania gli eventuali
punti di rilevamento vibrazionali (durante le fasi di lavorazioni) e le
modalita nonché le tempistiche dei rilievi. In caso di verifica di
superamento dei valori di riferimento previsti dalla norma UNI 9614:2017,
indicare le eventuali azioni di mitigazioni da attuare (organizzazione
attivita lavorative, cronoprogramma etc.).

Sistema di Gestione Ambientale

Il Piano di Controllo ¢ Misurazioni Ambientale previsto dal Sistema di
Gestione Ambientale delle attivita di cantiere dovra essere coordinato con
il Progetto di Monitoraggio Ambientale.

I risultati dei monitoraggi ambientali in corso d’opera e post-operam
previsti dal PMA dovranno essere raccolti in rapporti periodici oltre che
condivisi attraverso il Sistema informativo che sara reso disponibile. Tali
rapporti dovranno essere trasmessi al MASE e all’Arpa Campania, con le
periodicita semestrale.

Termine avvio Verifica Prima dell’inizio dei lavori, in corso d’opera, in fase di esercizio.
di Ottemperanza

Ente vigilante MASE

Enti coinvolti Regione Campania, ARPA Campania
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Condizione Ambientale n. 11

Macrofase ANTE OPERAM

Fase Precedente la cantierizzazione

Ambito di applicazione Terre e rocce da scavo

Il Proponente dovra presentare 1’aggiornamento del Piano di Utilizzo delle
Terre e Rocce da Scavo (PUT) che dovra includere gli esiti dei
campionamenti demandati all’appaltatore e 1’individuazione della
destinazione delle terre per cui ha previsto ipotesi alternative di gestione,
quali il parziale riutilizzo nelle opere di progetto o la gestione come rifiuti.
In caso di attivazione delle procedure previste dall’art. 11 del DPR il
Proponente dovra provvedere ad aggiornare il PUT in relazione
all’individuazione di livelli di fondo.

Nel PUT il Proponente indica I’intenzione di valutare il futuro impiego del
trattamento a calce. In tal caso il PUT dovra essere integrato, anche al fine
di consentire l’accertamento da parte dell’Autorita competente che
I’operazione di stabilizzazione a calce dei materiali da scavo rientri nella
definizione di normale pratica industriale, di cui all’allegato 3 del DPR
120/2017 e in coerenza con la Delibera n. 54/2019 del SNPA,
approfondendo in particolare i seguenti aspetti:

e siano specificati i benefici in termini di miglioramento delle prestazioni
geo-meccaniche delle terre;

e sia esplicitata la procedura da osservare per [’esecuzione della
stabilizzazione con leganti idraulici al fine di garantire il corretto
dosaggio del legante idraulico stesso;

e siano descritte le tecniche costruttive adottate ¢ le modalita di gestione
Oggetto della delle operazioni di stabilizzazione previste al fine di prevenire eventuali
prescrizione impatti negativi sull’ambiente;

e dovranno essere predisposte specifiche opere di raccolta e regimazione
delle acque meteoriche incidenti i siti di stabilizzazione a calce
prevedendo gli opportuni presidi a salvaguardia delle matrici ambientali
(suolo/acque sotterrance ed acque superficiali). Inoltre, nel
monitoraggio delle emissioni prodotte dalle attivita di cantiere dovra
essere compreso anche il monitoraggio delle emissioni in atmosfera
(polveri) relative alla stabilizzazione delle terre con calce.

In riferimento ai campioni di terreno per cui sono stati accertati
superamenti delle CSC il Proponente dovra effettuare, qualora non abbia
gia provveduto, la comunicazione prevista dal titolo V del D.Lgs. 152/2006
agli Enti locali competenti in materia di bonifica di siti contaminati.

Occorre inoltre che:

e il Proponente quantifichi il volume dei materiali provenienti dalle
perforazioni profonde e/o dalle attivita di scavo con fanghi e li gestisca
cautelativamente come rifiuti o in alternativa caratterizzi i materiali in
corso d’opera al fine di valutare la conformita ai requisiti di cui all’art.
4 del DPR 120/2017;

¢ il Proponente acquisisca nel successivo livello progettuale e comunque
prima dell’inizio dei lavori i pareri ISS e ISPRA per I’impiego degli
additivi contenenti sostanze non comprese nella tabella 4.1 dell’ Allegato
4 al DPR 120/2017.
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Condizione Ambientale n. 11

Macrofase

ANTE OPERAM

Fase

Precedente la cantierizzazione

Ambito di applicazione

Terre e rocce da scavo

Il PUT dovra essere concordato con 1I’Arpa Campania, e trasmesso al
MASE per la sua approvazione prima dell’inizio dei lavori.

Termine avvio Verifica
di Ottemperanza

Prima dell’avvio delle attivita di cantiere

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Regione Campania, ARPA Campania

Condizione Ambientale n. 12

Macrofase ANTE OPERAM
Fase Progettazione esecutiva
Ambito di Elettromagnetismo
applicazione
Il Proponente, dopo aver individuato e definito le soluzioni tecniche finali
delle centrali idroelettriche ubicate nel Comune di Ponte nel Comune di San
Salvatore Telesino (Grassano) e delle relative linee di connessione alla rete
di distribuzione, dovra:
Oggetto. d.ella e ricalcolare I’entitd dei campi elettromagnetici e le fasce di rispetto per
prescrizione entrambe le due centrali idroelettriche e per i relativi cavidotti di

connessione alla rete di distribuzione al fine di verificare 1’entita dei campi
elettromagnetici in gioco, in riferimento anche alla presenza di luoghi
adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore all’interno delle fasce di
rispetto calcolate.

Termine avvio
Verifica di
Ottemperanza

Progetto esecutivo

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Regione Campania, ARPA Campania
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Condizione Ambientale n. 13

Macrofase CORSO D’OPERA
Fase Fase di cantiere
Ambito di . .
. Ecosistemi
applicazione
Nelle attivita di cantiere dovra essere previsto 1’uso di veicoli a basse emissioni
in atmosfera e, se disponibili, a trazione elettrica.
Durante le fasi di costruzione e dismissione, ¢ per I’illuminazione degli
Oggetto della impianti, dovranno essere minimizzati i punti di illuminazione, mediante
prescrizione I’utilizzo di lampade con limitata emissione di UV, schermate affinch¢ il fascio

di luce sia orientato verso il basso o adottando impianti a luce direzionata,
evitando cosi la dispersione del fascio di luce per non arrecare disturbo alla
fauna.

Termine avvio
Verifica di
Ottemperanza

Inizio dei lavori

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Regione Campania, ARPA Campania

Condizione Ambientale n. 14

Macrofase ANTE OPERAM
Fase Prima dell’avvio dei lavori
Ambito di L . . .
- Comunicazione avvio dei lavori
applicazione
I1 Proponente, al fine di consentire il controllo dell’attuazione delle prescrizioni
o dell impartite, dovra comunicare la data di inizio lavori ed il cronoprogramma di
ggetto. €A cantiere (almeno 30 gg. prima) alle Soprintendenze, alla Regione, all’ARPA,
prescrizione

all’ Autorita di Bacino e alla Provincia territorialmente competenti e ai Comuni
direttamente interessati dal progetto.

Termine avvio
Verifica di
Ottemperanza

Ante operam

Ente vigilante

MASE

Enti coinvolti

Regione Campania, ARPA Campania

11 Presidente della Commissione PNRR-PNIEC
Cons. Massimiliano Atelli
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M2C4-28-A1-30-PNRR: Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento
dell'alimentazione potabile per I'area Beneventana

PROGETTO ESECUTIVO

REGIONE CAMPANIA

Allegato 3: Parere del Ministero della Cultura — Soprintendenza Speciale per il
Piano Nazionale di Ripresa e resilienza prot. n. MIC_SS-PNRR-1981 del 13/02/2023
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///”Vf//f’ [ID_VIP: 8826] Procedura di VIA/PNRR, ai sensi dell’
Utilizzo Terre, ex D.P.R. 120/2017, art. 9, Progetto di fattibilita tecnico economica

delle acque dell'invaso di Campolattaro
Opera in Allegato IV al DL 77/2021.

| 7  Ministero delambiente e della sicurezza energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale
[ID_VIP: 8826]

YA@pec.mitegov.it

art. 23, del D.Lgs. 152/2006 con Verifica Piano dj
“Utilizzo idropotabile

€ potenziamento dell'alimentazione potabile per 'area Beneventana”,
P P

Proponente: REGIONE CAMPANIA — Acqua Campania S.p.A.

Parere tecnico-istruttorio

@

9/4/.0.

All'Ufficio di Gabinetto
dell’On. Ministro della cultura
udem@pec,cultura,poy.it

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
Commissione tecnica PNRR-PNIEC

[ID_VIP: 8820]

compniec@pes.mite.gov.it

Alla Regione Campania
Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque ¢ dei

rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali  Staff
Valutazioni Ambientali

staff.501792@pec.regione.campania. it

Alla Regione Campania
uod.501703@regione.campania.it

capo.gab(@pec.regione.campania.it

Alla Regione Campania

D.G. Ambiente e Ecosisterna - UQD Valutazioni ambientali
dg07.u0d03@pec.regione.campania. it

Alla Regione Campania
UOD Gestione Risorse Naturali Protette
Uod.500607@pec.regione.campania.it

Alla Provingia di Caserta
protocollod@pec.pravingia.caserta. it

Alla Provincia di Benevento
protocollo.generale@pec.provincia,benevento. it

"M MINISTERO

DELLA

vliel CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michale 22, 00153 Roma — TEL, 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov. it
PEG: ss-pnrr@cultura,gov.it




Al Comune di Campolattaro
nrotocollo@pec.comunecampolattaro. it !

Al Comune di Casalduni

protocollg.casalduni@asmepec. it

Al Comune di Castelpagano
protocollo@pec.comune, castelpagano.bn,gov.it

Al Comune di Castelvenere
operativo@pec,comune.castelvenere bn.it

Al Comure di Colle Sannita
comune.collesannita@peert. it

Al Comune di Faicchio
segreteriafaicchiof@pec.it ‘

Al Comune di Fragneto 1.’ Abate

fragnetolabate@pec.cstsannio.it

Al Comune di Fragneto Monforte
rotocollo@pec.comune, fragnetomonforte, bn.it |

Al Comune di Gioia Sannitica
segreteria, comunegioiasannitica@alphapec.it

Al Comune di Guardia Sanframondi (BN)
guardia@pec.cstsannio, it

Al Comune di Pesco Sannita
pescosannita(@pec. cstsannio, i

Al Comune di Ponte
pontei@pec.comune, ponte,bn.gov.it

Al Comune di Pontelandolfo

comune.pontelandolfo@pec, it

Al Comune di Puglianello
puglianello@pec.cstsannio. it i

Al Comune di Reino
protocollo.reino@pec.it

Al Comune di Ruviano
protocoflo@pec.comuneruyiang,it

Al Comune di San Lorenzo Maggiore
prof.slm@asmepec.it

Al Comune di San Lupo
info@pec.comune.sanlupo.bu.it

Al Comune di San Marco Dei Cavoti

postmaster@pec.comune.sanmarcodeicavoti,bn.it ) ;
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Al Comune di San Salvatore Telesino
sansalvatoretelesino@pec, cstsannio. it

Al Comume di Morcone (BN).
nrotocollo.morcone.bn@asmepec.it

AIPARPA Campania

direzionegeuerale.arpac(a;pec.arpacampania.it

AII'ISPRA

protocolio, ispra@ispra.legalmail.it

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni ¢ le attivitd culturali

a norma dell*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” ¢ successive
modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 24 giugno 2013 n. 71, art. I, commi 2 ¢ 3, recante il trasferimento di funzioni in materia, di turismo al

Ministero per 1 beni e le attivita culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e
delle attivita culturali e del turismo™;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale,

lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni in Logge 29 luglio 2014, n, 106;

VISTO il D.P.CM. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attivita
culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero ¢ dell’Organismo indipendente di valutazione
delle performance, a norma dell’art.16 comma 4 de! dscrcto- -legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 givgno 2014 n, 89 pubblicato sulla G.UR.I n. 274 del 25 novembre 2014;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del

Ministero dei beni e delle attivita culturali ¢ del turismo" registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2014 al foglio
5624,

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attivita Culturah ¢ del Turismo n.44 del 23 gennaio 2016, recante
“Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attivitd culturali e del Turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti,
¢ pubblicato in G.U.R.L 1’11 marzo 2016, Serie Generale 1.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO quanto gia disciplinato con il D.M. del 23.01 2016, n. 44, “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita

culturali e del turismo af sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208” che prevede ’istituzione
delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall’11.07.2016;
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VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attivitd culturali e del

turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e Je attivita culturali e del turismo ai sensi dell’art.

! comma 327 della legge 28 dicembre 201 5, 1.208” — Entrata in vigore - Fase transitoria e continuita amministrativa.;

VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei

Ministeri dei beni e delle attivita culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali ¢ dell'ambiente e
della tutela del territorio ¢ del mare, nonché in materia di famiglia e disabilitd”. (pubblicato in G.U.R.I- Serie Generale
n.160 del 12-07-2018), con il quale tra I’altro I’ex Ministero dei beni e delle attivitd culturali e del turismo ha assunto ia
nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attivitd culturali”, cosl come comunicato dalla Direzione Generale

Organizzazione con la Circolare n., 254 del 17/07/2018, prot. n. 22532;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del
07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita

culturali, degli uffici della diretia collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance”,

VISTO Particolo 1, comma 16, del Decreto Legpge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il
trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita culturali, delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture ¢ dei trasporti ¢ dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché pet la rimodulazione degli
stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e
delle Forze armate e per la continuita delle funzioni dell’ Autorita per le garanzie nelle comunicazioni” {(pubblicato in
G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attivita
culturali e per il turismo™ sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la
denominazione “Ministero per i beni e le attiviti culturali”, cosl come comunicato dalla Direzione Generale
Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot, n. 2908;

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le
attivita culturali ¢ per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di
valutazione della performance”, pubblicato nella G.U. ser. Gen. N, 16 del 21 gennaio 2020,

VISTO il DM del Mibact 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Atrticolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale
del Ministero per i beni e le attivitd culturali e per il turismo™;

VISTO Tarticolo 6, comma 1 del Decreto legge 1. 22 del 1 marzo 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri,” (pubblicato in G.U.R.L- Serie Generale n,51 del 01-03-2021), convertito con
modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), ai sensi del quale il "Ministero per i beni ¢ le
attivita culturali e per il turismo” & ridenominato "Ministero della cultura";
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, 1.123, recante “Regolamento concernente

modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
¢ dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”,

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio deif Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il
14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.Igs. 165/2001 e 5.m,, & stato conferito al Dott.

Luigi La Rocea Iincarico di funzione ditigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e
Paesaggio ¢ della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme in materia
ambientale”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare I’art. 25 rubricato
“Verifica preventiva dell’interesse archeologico”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale  PBAAC n. 3/2016 del
12/01/2016,“Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale

BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici”,

pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio
normativa®,

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 5/2020 de! 19/03/2010,

“Procedure di competenza della Direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio — Indicazioni operative
per il coordinamento degli Uffici centrali ¢ periferici”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 6/2020 del 19/03/2010
“Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o

transtrontalieri —Disposizioni per la presentazione delle istanze ¢ della relativa documentazione progettuale”;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla GU n.16 del 21/01/2016, sottoscritto dall’allora
Ministro dell’ambiente ¢ della tutela del territorio ¢ del mare, di concerto con I’allora Ministro dei beni e delle attivita

culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di
valutazione ambientale di competenza statale”,

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UL ¢
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti dj concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti ¢ dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture™;
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VISTA la legge 7 agosto 1990, 1. 241 vecante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 tmaggio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilisnza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative ¢ di accelerazione e snellimente delle procedure”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e, in modo particolare, it Capo V, art, 29, con il quale & istituita
la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale
per il PNRR) e sono altresi definite le funzioni ¢ gli ambiti di competenza della stessa;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, conifertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante
"Misure wrgenti per il rafforzamento della capacith amministrativa dells pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di vipresa e resilienza (PNRR) ¢ per l'efficienza della giustizia";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente
modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
& dell'Organismo indipendente di valutazions della performance";

VISTO che ai sensi dell'art, 4_c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett, d, punto 2, leit. b,
del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNNR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero
della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per Iattuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza;

VISTO I’art, 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno
2022, .79, pubblicata sulla Gazzetts Ufficiale n. 130 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per 1’atinazione
del Piano nazionale di ripresa ¢ resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art.
29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificaziont dulla legge 29 luglio 20210, 1. 108, esercita
le funzioni di tutela dei beni culturall e paesagglsticl anche nei cesi in cui tall bent slano Interessati dagli intervent!
previsti dal Piano nazionale integrato per Uenergia ¢ Il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impaito ambientale
(VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero dellu
cultura, La disposizione di cui al primo periodo si applica anche i préaedimenri pendenti.”;

CONSIDERA’I‘O, pertanto, che la competenza del Ministero delia cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30
giugno 2022, & stata trasférita dalla Direzione Generale archeologia belle arti ¢ paesaggio a questa Soprintendenza
speciale per il PNRR,;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotie dal decreto-legge 1.77 del 2021 (convertito con
modificazioni dalla legge 29 lnglio 2021, n. 108) all’art.25 del D, Lgs n. 152/2006, con il nuovo comma2-guinquies, “il
concerto del competente Direttore Generale del Ministero della cultura comprende I’antorizzazione di cui all’art, 146 del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n, 42, “ove gli elaborati Sg}go%ettuaii siano sviluppati a un livello che consenta la
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compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente Direttore
Generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il
PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, coordinato con la

legge di conversione 29 giugno 2022, n.79;

VISTO I’ Atto di indirizzo del Ministero della cultura, con il quale sono state individuate le priorita politiche da realizzarsi
nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. N. 26 del 21 gennaio 2022, registrato alla
Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO I'Atto di indirizzo concernente I’individuazione delle priorita politiche da realizzarsi nell’anno 2023 e per il

triennio 2023-2025 del Ministro della cultura con particolare riferimento al punto 3.1 Attuazione del PNRR.;

VISTA la nota prot. n. PG/2022/0017254 del 13/1/2022, con la quale la Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle
Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania ha trasmesso il PFTE
dell’intervento in oggetto, richiedendo il parere del Comitato speciale ai sensi degli artt. 44 e 48 del D.L. 77/2021,
convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la nota prot. n, 1004 del 28/1/2022, con la quale il Comitato speciale ha richiesto integrazioni € chiarimenti sul
PFTE medesimo;

VISTE le note a mezzo PEC con le quali il RUP del progetto ha trasmesse le integrazioni richieste al Comitato Speciale,
come da nota precedente, e vista la nota prot. n. 1718 del 15/2/2022, con la quale il Comitato speciale, ai sensi dell’art.
44 del D.L. 77/2021, ha comunicato agli Enti competenti che era possibile proseguire con i procedimenti relativi alla

Conferenza di servizi, alla verifica preventiva dell’interesse archeologico e alla valutazione di impatto ambientale;

VISTA la nota prot. n. PG/ 2022/ 0108002 del 25/2/2022, con la quale il RUP del progetto ha inviato il PFTE,
precedentemente trasmesso, al Comitato Speciale, integrato con la parte relativa alle opere irrigue “a seguito
dell'individuazione di fonti ﬁnaﬁziarie che consentono di coprire i costi dell'intera opera”, chiedendo di ricomprendere
in un unico procedimento I’intera opera, “per evidenti ragioni di snellimento e semplificazione, coerenti con le finalita

acceleratorie della disciplina applicabile ad interventi coperti in tutto o in parte da risorse PNRR",

VISTA la nota prot. n. 2475 del 04/02/2022, acquisita al protocollo della Scrivente Soprintendenza Speciale per il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito SS-PNRR) con n. 316 del 04/03/2022, con la quale il Comitato Speciale ha

confermato I’incardinamento in un unico procedimento del progetto dell’opera nella sua interezza;

VISTO il parere n. 3/2022 del Comitato Speciale del CSLLPP, espresso all’unanimita nella seduta del 25/03/2022 e
trasmesso con nota prot. 3400 del 29/03/2022, acquisita agli atti della Scrivente con prot. n. 532 del 30/03/2022;
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VISTO il parere preventivo di carattere archeologico prot. n. 17392 del 05/08/2022, acquisita al protocollo della
Scrivente SS-PNRR con n. 2257 del 08/08/2022, reso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Caserta e Benevento
(d’ora in avanti Sabap CE);

VISTA la PEC del 13/08/2022, acquisita dalla Scrivente con prot. n. 2573 del 19/08/2022, con la quale la Regione
Campania ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, istanza per la Valutazione dell’Impatto Ambientale

delle opere in oggetto, corredata di documentazione progettuale;

VISTA la PEC del 22/08/2022, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 2674 del 23/08/2022, con la quale la Regione

Campania ha inviato documentazione integrativa della suddetta istanza;

VISTA la nota prot. n, 105397 del 01/09/2022, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 3073 del 06/09/2022, con
la quale Direzione Generale Valutazioni Ambientali — Divisione V - dell’allora Ministero della Transizione Ecologica —
(MITE) ha comunicato alla Regione Campania la necessita di ricevere documentazione integrativa finalizzata al

perfezionamento atti;

VISTA la nota prot. n. 48318 del 13/09/2022, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 3426 del 15/09/2022, con la

quale la Regione Campania ha inviato la documentazione richiesta dal MiTE per il perfezionamento atti di cui sopra;

VISTA la nota prot. 117149 del 26/09/2022, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 3845 del 27/09/2022, con la
quale la Direzione Generale Valutazioni Ambientali — DVA — dell’allora MiTE ha comunicato la procedibilita

dell’istanza, il responsabile del procedimento e la pubblicazione della documentazione all’indirizzo:

https://va.mite.gov.it/it-1T/Oggetti/Documentazione/8957/13196.

VISTA la nota prot. n. 4024 del 03/10/2022 con la quale la scrivente Soprintendenza Speciale PNRR ha provveduto
all’avvio della procedura in esame con la richiesta del parere endoprocedimentale alla SABAP CE e con la richiesta del
contributo istruttorio al Servizio II e al Servizio III della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (di

seguito DG ABAP),

VISTA la nota prot. n. 5010 del 26/10/2022 con la quale la scrivente Soprintendenza Speciale PNRR ha sollecitato la
SABAP CE all’invio del parere endoprocedimentale;

VISTA la nota prot. n. 5082 del 28/10/2022 con la quale il Servizio 1l della DG ABAP ha inviato richiesta di

documentazione integrativa;

VISTA la nota prot. n. 5110 dell’28/10/2022 con la quale la scrivente Soprintendenza Speciale PNRR, sentita per le vie
brevi la SABAP CE, ha trasmesso alla DVA del MITE, la richiesta di documentazione integrativa, di seguito

sinteticamente riportata:

per quanto attiene alla tutela paesaggistica, sono state richieste le seguenti integrazioni:

1V
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L.

per quanto aftiene alla tutela storico-artistion e architettonica, sono state richie
5.

individuate, sulla cartografia gid prodotta, la presenza di elementi significativi del paesaggio rurale quali tratiuri,
cammini, consolare, etc;

evidenziare, mediante individvazione planimetrica ¢ fotoinserimentl, eventuali interferenze o posizioni di
prossintitd visuale delle opere fuori terra del nuovo progetto anche rispetto alle emergenze dell’architettura rurale
(masserie, case coloniche otfocentesche, canting e torri colombais) e a centri, borghi e nuclei urbani e rurali,
ovvero si richiede di specificare che non intercorre aloun rapporto di intervisibilitd tra tali opere fuori terra e gli
elementi caratteristici del paesaggio come sopra specificati;

esplicitare e chiarire 1’eventuale interferenza delle opere previste in progetto con aree gravate da usi civici, anche
tramite attestazione da parte dei competenti uffici comunali della presenza ovvero dell’asseiza di tali aree;
sviluppare un approfondimento circa 1o stato ante operam e posi operam rélativo alla sistemazione circostante
alle emergenze architettoniche significative, come ad esempio il ponte romano di San Cono;

2 v '
o : "

ste

con riferimento a quanto evidenziato, a livello passaggistico, in merito alla modifica del tracciato dells nuova
opera in prossimita dei dve beni culturali tutelati, individuare il regime di tutela (provvedimento espresso, ope
logis, etc.) che non ¢ stato chiaramente indicato, e valutare il miglioramento apportato da tale modifica, anche
tramite fotosimulazioni, necessarie se le opere di interramento delle condotte dovessero determinare un
cambiamento visibile nel contesto circostante i beni in questione;

integrare la ricognizione, nell’area vasta di indagine, dei beni culturali sottoposti a tutela (con provvedimento
espresso o ope legis) con cui lintervento potenzialmente interferisce, in modo chiaro ed in scala adeguata per
consentire una corretta valutazione delle interforenze stesse o dello distanze dal progetto in esame;

produrre gliesiti delle indagini di archeologia preventiva richieste dalla Soprintendenza, come previsto dall’art.

23 0. 6 del D Lgs, 50/2016, da eseguirsi in osservanza alle disposizioni contenute nel D.P.C.M, 14.02.2022

“Linee guida per la procedura di verifica dell interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 507, previa sottoscrizione dell’accordo di cui al ¢. 14 delPart. 25 del D.Lgs.
30/2016;

modificare e ottimizzare il progetio di fattibilith tecnico-economica, per quanto attiene alla dimensione e alla
posizione del tracciato e delle opere previste (ivi comprese quelle di servizio e complementari, nonché quelle
preliminari di organizzazione dei cantierl), in base alle risultanze della suddetia procedura di verifica preventiva

dell’interesse archeologico, recependo le prescrizioni fornite dalla Soptintendenza nell’ambito della medesima
procedura;
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VISTA la nota prot. n. 533468 del 28/10/2022, acquisita al protocolle della Scrivente con n. 5206 del 02/1 1/2022, con
la quale la Regione Campania ha trasmesso il piano delle indagini archeologiche concordato con lg Soprintendenza
competente, ¢ ha specificato che “si & convenuto (n.d.r. con la Soprintendenza stessa) che dei n. 98 saggi previsti nel

Ppiano esecutivo complessivo siano eseguiti priovitariamente numero 41 saggi, congiuntamente individuati (n.d.r.conla
Soprintendenza stessa)”’;

VISTA la nota prot. 8340 de] 02/11/2022, acquisita al protocollo della Serivente con n. 5212 del 02/11 112022, con la

quale anche la Commissione Tecnica PNRR PNIEC del MIiTE ha richiesto la necessita di integrazioni documentali del

progetto in esame;

VISTA la nota prot. 544224 del 04/11/2022, acquisita dalla Scrivente con prot. n. 5356 del 07/11/2023, con la quale la
Regione Campania ha richiesto ai Comuni interessati, ciascuno per le proprie competenze, 1’individuazione delle aree di

progetto gravate dagli usi civiei, come da richiesta i integrazioni formulata da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTA la nota prot. 556456 del 10/ 1.1/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale PNRR con prot. n. 5550 del
11/11/2022, con la quale it R.U.P, della Regione Campania ha richiesto “afl‘autorita competente motivata sospensione
dei termini per la presentazione della documentazione integrativa ai sensi dell’art. 24 comma 4, del d. Igs. n. 152/2006
~ Procedvra di V.IA/PNRR, ai sensi del Uart. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del “Progetto di fattibilita tecnico
economica - Utilizzo idropotabile delle acque dell‘invaso di Campolattaro e poienziamento dell’ alimentazione potabile

per 'area beneventana”. Opera in Allegato IV al DL 77/2021 di numero 30 giorni. ",

VISTA la nota prot. 24060 del 18/ 11/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale PNRR con prot, n. 5824 del
18/11/2022, con la quale la Sabap CE ha trasmesso il “Procedimento autorizzativo ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs.
42/2004 e dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016: viscontro piano saggi”, e ha comunicato di riscontrare “positivamente il plano
esecutivo complessivo delle indagini acquisito con prot. n. 0019755-4 del 31/10/2022 e il successivo piano di indagini,
preliminari, acquisito con prot. n. 0022717-A del 31/} 072022, con Desecuzione di un primo stralcio delle attivitg
programmate, tramite I'uso di carotaggi, prescritie nel parere prot. n, 0017392-P del 05/08/2022";

VISTA la nota prot. 25002 del 02/12/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale PNRR con prot. n. 6467 del
05/12/2022, con la quale la Sabap CE ha riscontrato positivamente “if piano aperativo trasmesso con il posizionamento
dei saggi e dei carotaggi nelle aree di siazione”, autorizzandolo ai sensi dell’art, 21 del D, Lgs. 42/2004 ¢ deli’art. 25

del D.Lgs. 50/2016, ¢ ha preso atto della scelta dej professionisti incaricati dell’assistenza ai lavori di scavo,

VISTA la nota prot. 608530 del 06/12/2022, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 6613 del 07/ 1272022, con la
quale il R.U.P. della Regione Campania ha richiesto, in relazione alla nota prot. 556456 del 10/ 1172023, “una retiifica

dei tempi della motivata sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa da 30 a 45
giorni™;

VISTA la nota prot. 621067del 14/12/2022, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 6985 del 15/ 12/2023, con la

quale [aRegione Campania ha richiesto la stipula dell’accordo di TP ogramma ai sensi del c. 14, art. 25 del D. Lgs 50/2016,
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in relazione alle modalitd e tempistiche della verifica preventiva dell’interesse archeologico, in relazione al piano di
indagini sopra citato, gid approvato; '

VISTA lanota prot. 638137del 23/12/2022, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 07485 del 28/12/2023, con la
quale la Regione Campania ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da questa Soprintendenza Speciale per
il PNRR o dalla Coramissione PNRR-PNIEC;

VISTA la nota prot. 51 del 02/01/2023, con la quale la sorivente Soprintendenza Speciale PNRR ha inviato alla Sabap
CE la documentazione integrativa trasmessa dalla Regione con 1a nota di cui sopra, contestualmente richledendo il parere
endoprocedimentale di competenza, alla luce anche delle integrazioni in oggetto;

VISTA la nota prot. 680 del 19/01/2023, con Ia quale la scrivente Soprintendenza Speciale PNRR ha sollecitato il parere
sopracitato alla Sabap CE;

VISTA la nota prot, 1358 del 23/01/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale PNRR. con prot. n. 883 del
23/01/2022, con 1a quale la Sabap CE ha preso atto dell’inizio dei lavori di scavo relativi alla VIARCH e fornito ulterior
indicazion] in merito;

VISTA la nota prot. 2363 del 03/02/2023, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 1529 del 03/02/2022, con la

quale la Sabap CE ha espresso it proprio parere endoprocedimentale di competenza, favorevole con condizioni, a cui si
ritiene di poter aderire recependone completamente i contenuti nel presente parere;

VISTA la nota prot. 1649 del 07/02/2023’_; con la quale if Servizio 1T della Direzione Generale ABAP di questo Ministero
ha inviato il proprio contributo istruttorio, specificando che, visto il parere espresso dalla Sabap CE di eui sopra,
considerato che il progetio interessa aree nelle cui immediate vicinanze si collocano la Chiesa di 8. Anna nel Comune di

Fragneto Monforte (BN) e I’ex Convento di 8. Maria la Strada ¢ il Ponte Romano nel Comune di 8. Lorenzo Maggiore -

(BN), beni tutelati dalla Parte IT del D, Lgs 42/2004, e tuttavia considerate le opere di mitigazione previste dal proponents,
che consistono nell’allontanamento del tracciato dai beni citati, “concorda con il parere favorevole espresso dalla
competente Soprintendenza”,

VISTA lanota prot. 1725 del 08/02/2023, con la quale il Servizio II della Direzione Generale ABAP di questo Ministero
ha Inviato il proprio contributo istruttorio, ritenendo di poter aderire comﬁl@tannente al parere favorevole con condizioni
espresso dalla Soprintendenza competente, specificando, inolire, che “la piarificazione delle indagini archeologiche
ancora da svolgersi sarét parte dell’accordo ex art. 25 ¢ 14 del D. Lgs. 50/2016 ira la Stazione appaliante e la
Soprintendenza in corso di elaborazione™;
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DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
L’area interessata dal progetto si colloca nell’ Alto Sannio, tutta ricompresa nell’ambito della Reglone Campania, gran
parte nella provincia di Benevento ed in piccola parte (a nord-ovest) nella provincia di Caserta, al confine con la Regione
Molise. | | '
Comprende il bacino idrogtafico dell’ Alto Volturno e in particolate quetlo del fiume Calore, suo affluente principals,
ove confluisce anche il fiume Tammaro lungo il cui alto corso & stato realizzato 'invaso di Campolattaro.
11 progetto si colloca, pertanto, in posizione plano altimetrica tale da garantire ’utilizzo per gravita delle acque dell’invaso
sia per I’uso potabile principale (trasferimento verso ACAM), sia per quello irriguo (nella valle Telosina ¢ nelle altre aree
irrigabili della Provincia di Benevento). | '
Le opere previste cousistono principalmente in: opere di detivazione, aree degli impianti, rete degli acquedotti, e in
particolare: ' ' |

1. galleria di derivazione delle acque dall’opera di presa esistente agli impianti di potabilizzazione;
impianti di potabilizzazione; .
implanto idroelettrico per la produzione di energia direttamente utilizzabile;
r¢te deghi acquedotti per usi potabili
llnea di acquedotto per usi irrigui;
pozzo piezometrico;

I

impianto idroelettrico di Grassano;

oltre a piazzole a servizio dell’impianto e aree di cantiere temporanee di notevole estensione.

Galleria di derivazione

La galleria di derivazione si inserisce nel progetto delle infrastrutture idriche a supporto dell’invaso di Campolattaro ed
© costituita da una “galleria” portatubi contenente la tubazione di adduzione dell'acqua in pressione.

Discenderia di accesso laterale

A oirca metd del percorso della galleria di derivazione & prevista la realizzazione di una galleria di accesso laterale
(discenderia) che svolge la funzione di accesso laterale ¢ di uscita di emergenza intermedia della suddetta galleria,

Condotta forzata

La condotta forzata ha origine, all’interno della galleria di derivazione, in corrispondenza del Pozzo Piezometrico, ed ha
termioe all’ingresso dell’Impianto idroelettrico. Il suo tracciato & suddiviso in tre tronchi successivi: il tratto in galleria,
il tratto di attraversamento del piazzale di shocco della galleria ed 1l tratto in campagna di avvicinamento alla Centrale
Idroelettrica.
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Pozzo piezometrico

A monte della condotta forzata ¢ prevista la realizzazione di un pozzo piezometrico di circa 80 m di profondita ed un

diametro interno variabile da 5m a 6,5 m. Il pozzo emerge in superficie con un manufatto sommitale circolare dj
diametro interno 9,20 m e di altezza netta 3,50 m.

Pozzo di presa e di interconnessione

In corrispondenza della spalla destra della diga di Campolattaro, il tratto della galleria di derivazione, connesso al pozzo
di presa gia esistente sara raccordato alla galleria di derivazione con un nuovo pozzo di interconnessione del diametro

interno di 6 m e di circa 45 m di profondita e da un breve raccordo in galleria tra il pozzo in progetto e quello esistente.
Aree impianti

Nell’immediata prossimita dello shocco della galleria di derivazione nel Comune di Ponte, in localita Monterone, sono

state individuate due aree distinte destinate ad accogliere gli Impianti necessari e previsti dal progetto:

1. nella prima area sono collocati tutti gli impianti di trattamento ¢ potabilizzazione delle acque, I’impianto

idroelettrico oltre agli impianti connessi, ¢ alle derivazioni delle condotte.
2. nella seconda area ¢ stata prevista la realizzazione di serbatoi di accumulo di acque potabilizzate.

Dall’impianto di potabilizzazione ha origine una tubazione che convoglia I'acqua potabile a un serbatoio di accumulo,

posto piu a valle, in un’area a quota 240/245 m slm.
Le aree occupate dagli impianti sono due, vicine, ma distinte.
p ] p bl
Il serbatoio di accumulo consta di quattro vasche totali, per un volume di accumulo pari a circa in 29.800 m? complessivi.

A valle dell’impianto di potabilizzazione & prevista una stazione di sollevamento per I’alimentazione del sistema “Alto
Calore”. Tale stazione sard composta da una vasca di accumulo/aspirazione, con funzione di serbatoio per il sistema di
pompaggio, e da una camera di manovra in cui saranno alloggiate le pompe.

L’impianto idroelettrico & costituito da n.2 gruppi turbina-alternatore, alimentate da una condotta di trasporto, allocata
all’interno della galleria di derivazione, che in prossimita della venuta a giorno della galleria & sostituita da una condotta

forzata, terminante nell’impianto stesso per la produzione di energia di progetto, previsto allo scopo di poter sfruttare le

potenzialitd idroelettriche dello schema idraulico a valle della diga di Campolattaro.
L’edificio dell’impianto idroelettrico avra un’altezza di circa 10 m-10,50m e una larghezza di circa 14,40 m.

Acquedotto di Integrazione all’ ACAM

Le acque provenienti dal trattamento di potabilizzazione saranno accumulate nel serbatoio di progetto, da cui ha origine
la condotta di trasporto verso la dorsale principale dell’ Acquedotto Campano. 1l tracciato del nuovo acquedotto & stato

studiato in maniera da non interferire con due interventi di grande rilievo gia programmati o in fase realizzativa, che
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interessano I’area in esame: il primo ¢ il raddoppio della Strada Statale Telesina (S5 372), il secondo & la futura
realizzazione della linea ferroviaria Alta Capacitd Napoli — Bari.

Acquedotto di Integrazione dell’Alto Calore

La condotta principale di alimentazione avra uno sviluppo complessivo di 10.3 km di cui circa 7.5 km per il collegamento
al Serbatoio posto presso l'ex Area PIP di Campolattaro ¢ circa 2.8 km per il collegamento di ritorno al partitore di
Zingara Morta. La condotta di mandata avra origine dall'impianto di sollevamento posto all’interno della struttura dei

nuovi serbatoi, a valle dell'impianto di potabilizzazione, e seguird paralielamente la condotta forzata fino ad intersecare

la strada comunale, percorrendo una distanza di circa 490 m, tutta in area agricola,

Da questo punto la condotta seguird il percorso delle viabilitd esistenti ed in particolare: la strada comunale per uno
sviluppo di 2,92 km, Ia Strada Provinciale n.58, per 1,66 km, la Strada Statale n.88 per 3,77 km ed infine un ultimo tratto

di strada comunale fino alla connessione con il'serbatoio dj Campolattaro, con quota sfioro circa pari a 570 mslm,

Lungo il tracciato verra realizzata in affiancamento anche la connessione di ritorno al partitore in localita Zingara Morta

mediante posa di un collettore DN600. A causa della conformazione accidentata del suolo interessato dall'acquedotto
sono previsti scarichi e sfiati,

Condotta di alimentazione del partitore in localiti Zmgara Morta

Dal Nuovo Serbatoio sito (Area PIP di Campolattaro) del volume complessivo di 4.000 m?, & prevista la costruzione di
una condotta di alimentazione del partitore in localita Zingara Morta, Tale condotta corre per la quasi totalita della sua

]uﬁghezza in parallelo alla condotia di mandata dell*impianto di sollevamento.

I Nuove Serbatoio sito in Area PIP del Comune di Campolattaro, funge da volume di accumulo e compenso per

I'alimentazione degli acquedotti dell’ Area Beneventana.
Adduttrice dal Partitore di Zingara Morta al partitore di Guardia Sanframondi

La condotta avrd una lunghezza di 11.0 km ed il suo tracciato sara prevalentemente su terreno agricolo o a pascolo e

interessera parzialmente la viabilita stradale in particolare la SS 87 (via Municipio) nei pressi del centro abitato.

Adduttrice dal Partitore di Zingara Morta al partitore di Pesco Sannita

Dal partitore di Zingara Morta si dirama una condotta DN 500 che passando per il partitore di Fragneto Monforte termina
al partitore di Pesco Sannita. Tale condotta si sviluppa per circa 8§ km.,

Adduttrice dal partitore di Pesco Sannita al partitore di Sella Canala (alimentazione comuni deli’ Alto Fortore)

La condotta dal partitore di Pesco Sannita grazie a due sollevamenti, raggiungerd il serbatoio previsto in localitd Sella
Canala avente un'estensione di 24.3 km del tracciato.
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La condotta sara posata prevalentemente lungo i tracciati stradali o parallelamente ad essi. La restante parte del tracciato
passera per le campagne,

Nuova condoita Curti-Benevento

La derivazione dall’ Acquedotto Campano — ACAM per Benevento ha origine nel partitore di Curti in Gioia Sannitica
con quota di sfioro a circa 500 mslm e termina nel comune di Benevento al serbatoio Gesu Nuovo con quota sfioro 280
mslm. La condotta, tutta in pressione, ultimata agli inizi degli anni '70, & realizzata in acciaio e si sviluppa per circa 49
km, Partendo dal partitore di Curti il tracciato esistente attraversa i Comuni di Gioia Sannitica, Faicco, Puglianello, San
Salvatore Telesino, Castelvenere, Ponte, dove la nuova condotta si riconnette all'acquedotto esistente DN 500 mm per
Benevento. Parte del tracciato, dal serbatoio di carico a valle dell'arca impianti fino al Comune di Puglianello, sara

realizzato in affiancamento alla nuova condotta di alimentazione all'acquedotto campano, 1l nuovo tracciato avra una
lunghezza complessiva di 32.5 km.

Acquedotto irriguo

Le acque provenienti dall’invaso di Campolattaro, giunte nell’area denominata “Area impianti”, a valle dell’impianto di

produzione elettrica, confluiscono in un partitore in cui vengono separate le acque destinate al potabilizzatore e quelle
destinate ad uso irriguo.

Nuovoe Manufatto di collegamento acquedotti Solopaca-Fizzo- Normalizzazione Ramo orientale- ACAM

La realizzazione di tale manufatto, ubicato nel Comune di Guardia Sanframondi, consentird di alimentare, in condizioni

emergenziali, la diramazione ACAM per Benevento con le acque del potabilizzatore di Campolattaro.

Impianto idroelettrico di Grassano

Al fine di sfruttare le potenzialita idroelettriche dell’acqua che dalla diga di Campolattaro alimenta le vasche di Grassano
gestite dal Consorzio di Bonifica del Sannjo Alifano a San Salvatore Telesino, il progetio prevede la realizzazione di

nuova centrale idroeleitrica, posta in adiacenza dell’impianto di sollevamento esistente, dove termina la condotta irrigua.
P

L’impianto ¢ collocato a monte delle due vasche irrigue esistenti che presentano quote sfioro sensibilmente inferior]

rispetio a quella nel punto di consegna.

La scelta progettuale ¢ dettata dalla necessita di centralizzare in un unico sito i due impianti (il nuovo e quello esistente)
che formeranno un complesso omogeneo sotto il profilo delle forme architettoniche anche al fine di assicurare il corretto

inserimento paesaggistico dell’intervento in un’area caratterizzata dal “parco del Grassano” ubicato nelle immediate
vicinanze,

Aree di deposito temporaneo delle terre e rocce da seavo gestite come sottoprodotto

Le terre ¢ rocce da scavo gestite come sottoprodotto saranno temporaneamente depositate in apposite aree localizzate in
prossimita degli stessi siti di produzione delle terre e rocce da scavo {arce di deposito temporaneo).
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La durata del deposito temporaneo sara soltanto funzione dei tempi di scavo e trasporto verso il sito di deposito definitivo,

Aree di deposito temporaneo nei cantieri delle opere lineari

Le aree di deposito temporaneo a servizio dei cantieri adibiti allo scavo, posa e rinterro delle condotte idriche, non

avranno un'ubicazione fissa per tutta la durata dell'intera opera, bensi saranno ubicate in prossimita degli scavi stessi.

DESCRIZIONE, DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

I contesto nel quale si inserisce I’opera in progetto & caratterizzato dai versanti collinari dell’ Alto Tammaro e Fortore ¢
dall’ampio territorio della piana della Valle Telesina, al centro della quale scorre il fiume Calore, fino a toccare ’alto
corso del Volturno e i versanti del Matese.

1l paesaggio, caratterizzato da un ricco reticolo imbrifero e dalla presenza di estesi vigneti, unitamente a oliveti ¢ territori
dedicati ai seminativi, conserva ancora le sue caratteristiche turali, punteggiato da borghi storici ancora pressoché intatti,
con presenza di emergenze architettoniche vincolate ai sensi dell’art, 10 del D. Lgs 42/2004, ¢ da masserie,
coloniche, cantine e torri colombaie, diffuse sul territorio,

case

PROYVEDIMENTI DI TUTELA PAESAGGISTICA OPERANTINEL TERRITORIO INTERESSATO
DALL’INTERVENTO

Criticita relative alla tutela paesaggistica

Attraversamento/interferenza diretta con beni paesagpistici:

* aree vincolate ex art. 142, comma 1 del . Lgs 42/2004:

1. art. 142, comma 1, lett b) “ territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondits di 300
meiri dalla linea di battigia, anche per i tervitori elevati sui laghi” (Lago di Campolattaro);

2. art. 142, comma 1, lett ¢) “} flumi, i torventi, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti eletirici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, e le relative sponde o pledi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”;

(attraversamento dei fiumi Titerno ¢ Tammaro, tuttavia, attraversati in microtunnelling):

3. art, 142, comma 1, lett g) “{ territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 ¢ 6, del
decreto Jegislativo 18 maggio 2001, n. 227

Si collocano nell’ Area Vasta, interferenza indiretta;

* aree vincolate ex art. 136, del D. Lgs 42/2004;

L. D.M.- del 06/04/1973 “Area panoramica collinare comprendente parte del territorio comunale di
Pontelandolfo”, prossimo al lago di Campolattaro;

2. DM. del 06/04/1973 del 28/03/1985, 1ng10ba11te DM preoedentl PTP “Massiceio del Matese”;
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3. D.M. 28/03/1985 — PTP “Massiccio del Taburno™
e aree vincolate ex art. 142, comma 1 del D. Lgs 42/2004:
4. art. 142, comma 1, lett f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna

dei parchi”, per la presenza del Parco Regionale Taburno — Camposauro e del Parco Regionale del Matese;

Si collocano nell’ AV, inoltre:
* la zona umida “Oasi WWF lago di Campolattaro”.
e [l Parco del Grassano.

e rete di tratturi storici.

Criticita relative alla tutela storico-culturale

Attraversamento/interferenza diretta con evidenze storiche-architettoniche:

e Chiesa Di S. Anna - Comune Di Fragneto Monforte (BN);
e Ex Convento S. Maria la-strada e Ponte Romano - Comune di S. Lorenzo Maggiore (BN);

per i quali, tuttavia, ¢ stata predisposta una apposita deviazione del percorso.

Si collocano nell’ Area Vasta, interferenza indiretta:

tutti i centri storici dei comuni interessati dell’intervento: Campolattaro, Casalduni, Castelpagano, Castelvenere, Colle
Sannita, Faicchio, Fragneto L’ Abate, Fragneto Monforte, Guardia Sanframondi, Pesco Sannita, Ponte, Pontelandolfo,
Puglianello, Reino, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Salvatore Telesino, in provincia di

Benevento e di Gioia Sannitica e Ruviano, in provincia di Caserta, con relative evidenze architettoniche vincolate ex art.
10 del D. Lgs. 42/2004,

Criticita relative alla tutela archeologica

Attraversamento/interferenza diretta con evidenze archeologiche:

e D.D.R. n. 120 del 28/06/2021 —Tratturo Pescasseroli Candela

Si collocano nell’ Area Vasta, interferenza indiretta:

Il progetto ricade in un territorio di alto interesse, caratterizzato dalla presenza di importanti centri antichi, soprattutto di

etd sannitica e romana, da assi viari di grandissima rilevanza e da aree centuriate.

IMPATTO DELLE OPERE SUL PAESAGGIO E SUI BENI CULTURALI:
Impatto sul paesaggio

L’ opera interferisce con i fiumi Tammaro e Titerno e con il lago di Campolattaro, ma mentre gli impatti determinati nei

primi due casi sono mitigati dal sistema utilizzato I’ultima interferenza ¢ diretta conseguenza del progetto stesso.
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L’atiraversamento del Tammaro da parte dell’ adduttrice, che va dall’impianto di sollevamento e collegamento di San

Marco dei Cavoti al partitore di Pesco Sannita, viene realizzato con il sistema del microtunnelling,

al di sotto dell’alveo prevede la costruzione di due pozzi emergenti dal suolo per un’altezza massima dj circa 1 mt, cost

che oltre allo scavo

come I"attraversamento del fiume Titerno che avverra anch’esso “in sottopasso” con |

a tecnica del microtunneling, con
realizzazione di un pozzo di spinta e di uno di arrivo rivestiti con colonne di jer grouting ed emergenti dal suolo per
un’altezza massima di circa 1 m dal terreno.

Le opere di presa, discenderie e galleria di derivazione hanno un’incidenza minima se non nulla sulle visuali di contesto,

in quanto non prevedono la realizzazione di strutture fuori terra, ad esclusione del pozzo piezometrico, costituito da un
manufatto di ridotte dimensioni, emergente dal suolo di pochi metri. Analoga valutazione viene espressa per le opere
connesse alla galleria di accesso laterale dove & prevista la realizzazione di una nuova viabilita di servizio e di accesso al

piazzale che ospitera il pozzo piezometrico, Lo spazio di imboeco, interessato da una cospicua attivita di scayo in fase

di cantiere, sard oggetto di ripristino al termine dei layori ¢ solo una minima parte sar manienuta come spazio di servizio
e di accesso alla palleria.

Al contrario, nella parte prossima allo sbarramento del Lago di Campolattaro verra realizzato un “pozzo di presa” in

adiacenza a quello esistente, investendo aree relativamente ampie con scavi e sbancamenti che avranno un impatto sia

temporaneo, legato alla dyrata del cantiere, sia permanente dovuto alle opere di rimodellamento del suolo.

La condotta per il partitore di Benevento - Curti, inoltre, attraversa un’area boscata di notevoli dimensioni. La sezione dj

scavo ¢ di cantiere ha una larghezza media di circa 14 m e una profondita di posa di circa 3 m. Lo sviluppo lineare

dell’attraversamento & pari a circa 338 m, per una superficie interessata di mq 4732, equivalente all’intera superficie
dell’impatto temporaneo. La realizzazione dell'opera ¢, in particolare, la realizzazione dello scavo per la posa in opera

delle condotte, comporta la sottrazione di vesetazione arbustiva e arborea che viene ripristinata solo parzialmente ai

margini delle tubazioni dove per motivi tecnici viene reimpiantata la sola vepetazione arbustiva. La meta della superficie

oggetto di scavo & mitigabile, ’altra metd, mq 2366 rappresenta una sotfrazione reale e permanente di superficie boscata

di alte fusto che verra compensata con la messa a dimora di un numero almeno pari di piante adulte negli ambiti, nelle

specie, nelle modalita e nei tempi che saranno convenuti con gli organi preposti,

Per quanto attiene agli altri ambiti rilevabili nell’area in esame, 1 yigneti rappresentano una delle componenti costitutive
del paesaggio interessato dall'intervento, rispetto alla quale, cosi come si rileva dalla sovrapposizione del tracciato
dell'acquedotto di progetto con la tavola "Caratteristiche storiche, storico - archeologiche, naturali, estetiche e
panoramiche del territorio e loro interrelazioni® del PTCP Parte Strutturale Quadro Strategico della Provincia di
Benevento, si creano le mterferenze pit significative, proprio in ragione dell'estensione nel territorio delle opere previste.

L'interferenza, tuttavia, & solo temporanea in quanto non sono previsti espropri dei sucli utilizzati per la posa delle

condotte ed il progetto prevede il ripristino delle condizioni d’uso agrarie preesistenti. ivi comprese il reimpianto delle

yiti rimosse durante i lavori.
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Per quanto attiene all’impatto delle opere in previsione sul sistema naturalistico e paesaggistico dell’ambiente circostante
I"invaso del lago di Campolattaro, la derivazione delle sue acque produrra significativi effetti dovuti all’escursione dei

livelli dell’acqua nei vari periodi dell’anno, che tuttavia risultano difficilmente mitigabili, considerato che I’invaso del

lago era stato appositamente costruito per trattenere le acque cadute nel bacino idrologico durante il periodo autunno-
inverno e restituirle nei periodi di massimo fabbisogno per gli usi potabili, irrigui ed ecologici che questo progetto

intende, a distanza di molti anni, perseguire.
Impatto sui beni culturali

Il tracciato dell’acquedotto e delle opere ad esso connesse non intercetta in maniera diretta nessuno dei manufatti storici
censiti, salvo nel caso della Chiesa di S. Anna nel Comune Di Fragneto Monforte (Bn), dove interferisce con la facciata

e con la vegetazione a filare allineata con lo stesso fronte, il cui impatto viene risolto spostando I’attraversamento del
tracciato dell’acquedotto.

Anche nell’altro caso di impatto diretto dell’opera con I’ex Convento S. Maria la Strada e con il Ponte Romano nel
Comune di S. Lorenzo Maggiore (BN), il tracciato delle condotte si avvicina all’area del ponte romano con il rischio di
interferire potenziali resti archeologici della stessa opera e determinare, durante i lavori, una intrusione visiva importante,

anche se temporanea, con il complesso dell’ex Convento. L’impatto viene risolto spostando il tracciato dell’acquedotto
¢ allontanandolo, quindi. dal monumento.

Per quanto attiene all’interferenza diretta del tracciato delle condotte con il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela a San

Marco dei Cavoti, sara assoggettato a procedura autorizzativa ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/04.

Impatto delle principali opere previste dal progetto

Nel Comune di Ponte ¢ in previsione la realizzazione delle maggiori volumetrie, costituite dagli impianti di trattamento
e potabilizzazione, con una estensione di circa 45.667 mq, attualmente caratterizzati da terreni in leggero declivio,
prevalentemente coltivati a vigneto (circa 22.050 mq), a seminativo (circa 22.780 mq) e, marginalmente, a boschi
residuali (circa 380 mq). L area, che tuttavia non ricade in ambito sottoposto a tutela paesaggistica ed ambientale, verra

definitivamente trasformata con conseguente perdita degli usi agricoli e forestali nella misura sopra stimata.

In prossimita dell’area di cui sopra, si collocano anche i serbatoi di acqua potabile situati anch’essi in ambito non

sottoposto a tutela paesaggistica ed ambientale.

Gli imbocchi delle gallerie di derivazione, anch’esse non ricadenti in ambiti sottoposti a tutela paesaggistica,
costituiscono un altro elemento di impatto del progetto, ma I’estensione delle opere ivi previste (depositi temporanei di

materiali di risulta), sara notevolmente ridotta a conclusione dei lavori. L’impatto previsto sard, invece. ascrivibile alla

fase di cantiere dell’ opera.
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L area destinata alla realizzazione della centrale idroelettrica, posta in continuita con Iattuale impianto di sollevamento

a servizio dell’acquedotto per usi irrigui, & collocata in prossimita del parco di Grassano, nel Comune di San Salvatore

Telesino, e costituisce un’altra area di forte sottrazione di terreno agricolo.

Complessivamente, le opere minori non sembrano interferire né con il sistema boschivo, se non in minima parte, né con

quello delle acque o con altri beni tutelati da Jegge.

La sottrazione di vegetazione arborea, che si verifica per I’impossibilita di ripristino negli spazi occupati dalle condotte,

sara determinata, per qualita e quantitd, in sede di progetto esecutivo, e sard compensata con la messa a dimora di un

numero almeno pari di piante adulte negli ambiti, nelle specie, nelle modalita e nei tempi che saranno convenuti con

specifico protocollo di accordo con I’Agenzia Regionale delle Foreste della Regione Campania, d’intesa con la

competente Soprintendenza territoriale.

Per i vigneti, inoltre, non tutelati direttamente da provvedimenti di vincolo, ma con norme di indirizzo degli strumenti di

pianificazione regionali e provinciali, sono state previste modifiche dei tracciati delle condotte principali a ridosso di

viabilita esistenti

Interventi di mitigazione previsti

La mitigazione dell'impatto delle opere previste in progetto viene attuata, per le parti fin qui non analizzate, mediante i

seguenti interventi:

* inserimento di vegetazione di “arredo” che integra quella esistente al fine di non creare discontinuita con
g g

il contesto naturalistico circostante;
consolidamento dei fronti di scavo con opere a verde per il rinverdimento delle scarpate;
sistema di drenaggio delle acque per allontanarle dallo scavo in modo da favorirne la stabilita;

* pavimentazione stradale, realizzata con materiale idoneo (misto granulare), al fine di favorire la

permeabilita e di un colore tale da limitare I"impatto visivo;

* piazzali di sosta e manovra in prossimita del pozzo, da realizzare adeguatamente con materiali permeabili

e di colore tale da limitare il loro impatto visivo;

impiego di specie arboree e arbustive lungo la viabilita ¢ i piazzali, per schermare le viste che risultano

comunque di fatto coperte dagli andamenti morfologici;
ripristino delle aree utilizzate in fase di cantiere e rinverdimento al piede delle gabbionate;

* uso di “tetti verdi” per la mitigazione dei serbatoi;
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pavimentazioni degli ampi spazi esterni destinati alla manovra e alla sosta dei mezzi, realizzate con

pavimentazioni ecologiche e drenanti di nuova gonerazione al fine di conservare una elevata permeabilita
dei suoli;

specie autoctone rigorosamente utilizzate per le tutte le necessarie sistemazioni a verde;

Conclusioni

L’intervento si caratterizza come infrastruttura a rete nella quale la realizzazione delle condotte idriche, assimilabile ad

opere con impatto visivo basso o nullo per le quali & escluso il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del

D.P.R. 3172017, ¢ associata alla realizzazione di interventi di grande impegno territoriale quali la costruzione
dell'impianto di potabilizzazione ed idroelettrico e di potabilizzazione, Deiti impianti ricadono in aree non sottoposte a
disposizioni di tutela paesagpistica e si inseriscono nel sistema di colline segnate da uliveti e vigneti inframmezzati da

terreni ad uso seminativo e residuali coperture boschive a cui fanno da sfondo i rilievi del Massiceio del Taburno, Gli

stessi, in particolare, impegnano un'ampia porzione di terreno agricolo con fabbricati tecnologici in gran parte interrati e

con coperture quasi radenti rispetto al suolo, ad eccezione del volumi dell'impianto idroelettrico collocati ai piedi
dell'adiacente collina coltivata ad uliveto e dei servizi.

La realizzazione delle opere previste dal progetto determinano effetti rilevanti sulla componente paesaggistica e sulla

percezione di contesto soprattutto nella fase di cantiere in ragione dei movimenti di scavi e del movimenti terra previsti.

Per quanto _attiene alla tutela archeologica. la Regione Campania ha inviato alla Soprlntendenza competente il piano

esecutivo complesswo delle indagini, al fine dell’avvio della verifica preventiva dell’interesse archeologico e

(uest *ultima ha riscontrato favorevolmente tale piano, come da note sopra riportate, contestualmente alla possibilita di
effettuare in questa fase un primo stralcio delle indagini previste. Tali indagini archeologiche sono attualmente in fase di

esecuzione e sono stati eseguiti i carotaggi o i saggi archeologici ricadenti nel comune di Ponte (BN) nell'area in cui &

prevista la realizzazione degli impianti in progetto ¢ nell'area dei serbatoi di accumulo, che hanno dato esito negativo,

evidenziando livelli archeologicamente sterili, mentre i sondaggi effettuati nel comune di San Salvatore Telesino,

nell'area soggetta a_vincolo_archeglogico diretto sulla base del D.M. 06/04/1971, ad _oggi ancora in corso di

svolgimento, hanno dato esito positivo. con il rinvenimento di contesti funerari,

Tutto cid considerato, per quanto di competenza, valutati gli impatti diretti e indiretii delle opere a farsi sui beni
culturali e sul paesaggio, anche in relazione agli interventi di mitigazione e di compensazione previsti dal
proponente, per tutte le considerazioni sopra esposte, posto che il progetto analizzato risulta compatibile con la

tutela ¢ conservazione dei valori culturali, paesaggistici ed archeologici dell’area interessata;
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QUESTA SOPRINTENDENZA SPACIALE PER I1, PNRR
VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata;

VISTE ed ESAMINATE le osservazion] pervenute ai sensi dell’art. 24 ¢o0.3 del D. Lgs 152/2006,

RITENUTO di poter aderire al parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di

Caserta e Benevento, cosi come condiviso, per gli aspetti di rispettiva competenza, dal Servizio II “Scavi e tutela del

patrimonio archeologico” e dal Servizio 1T “Tutela del patrimonio storico, artistico e architetionico”
Generale ABAP del MiC;

della Direzione

fermo restando che:

- allesito della campagna di indagini archeclogiche preventive, il progetto potra subire variazioni;

- allesito degli approfondimenti prescritti, sard possibile fornire puntuali indicazioni per la prosecuzione
delle opere civili;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

cirea la compatibilitd ambientale di cuf all’istanza presentata dalla Regione Campania con PEC del 13/08/2022, ai sensi

dell’art. 23 del D. Lgs 152/2-006, concernente il “Progetto di Fattibilita Tecnico Economica “Utilizzo idropotabile

delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per I'area Beneventana” -
Opera in Allegato IV al DL 77/20217,

A CONDIZIONE che vengano ottemperate le seguenti condizioni ambientali, dalla n.1 alla n. 12:

1. Gli spazi liberi delle aree occupate dagli impianti devono essere piantumati con alberature autoctone e deve
essere prevista una pavimentazione drenante a verde.

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale; beni paesaggistici

Termine per Pavvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase dj progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ufficio MiC coinvolto - Soprintendenza archeologia,

belle arti o paesaggio per le
provinee di Caserta e Benevento |

2. Le coperture degli impianti di potabilizzazione, laddove possibile, devono essere sistemate a verde e i volumi
tecnici emergenti rispetto al suolo (serbatoi, pozzi, ecc.) devono essere integralmente rivestiti in pietra posata in

opera in blocchi regolari e a ricorsi orizzontali senza stilatura dei giunti, evitando l'uso di materiale in sfoglia.

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni paesaggistici

Termine per Pavvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM — Fase di progettazione esecutiva
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Verifica di ottemperanza: Ufficio MiC coinvolto - Soprintendenza archeologia, belle arti ¢ paesaggio per le
province di Caserta ¢ Benevento

Gli attraversamenti dei corsi d'acqua minori devono avvenire al di sotto dell'alveo, evitando trasformazioni
dell'agsetto naturalistico esistente. |

Ambito di applicazione; componenti/patrimonio culturale: benj paesaggistici

Termine per 'avvio della Verifica i Ottemporanza: ANTE OPERAM -- Fase di progsttazione esecutiva
Verifica di ottemporanza: Ufficio MiC coinvolto - Soprintendenza archeologia, belle arti o paesaggio per le
province di Caserta e Benevento.

. Non devono essere realizzate nuove viabilitd all'interno delle aree boscate.

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni paesapgistici
* Termine per Pavvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva
Verifiea di ottexaperanza: Ufficio MiC coinvolto - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le

provinoe di Caserta ¢ Benevento,

Per i tratti dove & previsto il taglio di alberature ¢ Nattraversamento di aree boscate & necessario ripiantumare
Vintero tratto con essenze autoctone,

" Ambito di applicazione: componenti/patritionio culturale: beni paesaggistici

Termine per avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ufficlo MiC coinvolto - Soprintendenza archeologia, belle arti ¢ paesaggio per le
province di Caserta e Benevento,

. In fase di esecuzione degli scavi deve essere previsto un progetto di mitigazione dell'impatto visivo derivante dal
cantiers di realizzazione dellopera.

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beoi paesaggistici
Termiae per Pavvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemiperanza: Ufficio MiC coinvolto - Soprintendenza archeologia, belle arti o paesaggio per le
province di Caserta ¢ Benevento,

- Lapianificazione delle indagini archeologiche ancora da svolgersi dovra essere oggetio dell accordo ex art. 25 c.

14 del . Lgs. 50/2016 tra la Stazione appaltante  la Soprintendenza in corso di elaborazione.
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10.

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali

Termine per Pavvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM — Fase precedente alla progeftazione
esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ufficio MiC coinvolto - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di Caserta ¢ Benevento

Relativamente alle opere in progetto ricadenti in aree non soggette a vincolo archeologico, per le quali il

procedimento di VIARCH non risulta ancora concluso, devono essere portati a compimento tutti i saggi previsti
prima dell'inizio delle opere,

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali

Termine per I’avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase precedente alla progettazione
esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ufficio MiC coinvolto - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di Caserta ¢ Benevento

Nell'area interessata dal progetto, nel Comune di San Salvatore Telesino, soggetta a vincolo archeologico dirstto,
la competente Soprintendenza esprimera il proprio parere autorizzativo ai sensi dell'art, 21 del D. Lgs. 42/2004
solo al termine delle indagini archeclogiche che, oltre al completamento degli scavi in fase di esecuzione,
dovranno comportare lo scayo integrale delie aree di sedime interessate dall'opera cosi come previsto dal parcre
prot. n. 0017392-F del 05/08/2022. Nel caso del ritrovamento di evidenze archeologiche in sezione potranno

essere richiesti specifici ampliamenti all'interno della fascia di asservimento, al fine di garantire la tutela dei beni
culturali rinvenuti.

Ambito di applicazione; componenti/patrimonio culturale: beni culturali

Termine per I’avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase precedente alla progettazione
esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ufficio MiC coinvolto - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di Caserta e Benevento

Nell'area interessata dal progetio, nel Comune di San Marco dei Cavoti, soggetta a vincolo archeologico diretto
relativo al Regio Tratturo Pescasseroli — Candela DD.R. n. 120 del 28/06/2021, dovra essere attivato Iiter
autorizzativo ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004,

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale; beni culturali
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Termine per avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM — Fase precedente alla progettazione

esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ufficio MiC coinvolto - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le

province di Caserta e Benevento

I'l. I'lavori di scavo condotti nel Comune di Ponte (BN), dovranno essere continuativamente assistiti da parte degli

archeologi incaricati.

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali
Termine per Pavvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D’OPERA — Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ufficio MiC coinvolto - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le

province di Caserta e Benevento

12. Nel caso di ritrovamenti archeologici la cui conservazione non dovesse essere compatibile con la realizzazione
delle opere previste in progetto, ci si riserva di richiedere specifiche varianti, anche sostanziali, finalizzate alla
tutela delle preesistenze archeologiche. Le indagini dovranno essere condotte secondo le indicazioni impartite

dal Funzionario archeologo della Soprintendenza territorialmente competente.

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali
Termine per ’avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D’OPERA — Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ufficio MiC coinvolto - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le

province di Caserta e Benevento

UOTTn. 11 - Arch. Maria Falcone

11 Responsabile del procedimento della DG Afél?
e-mail: maria.falcone-01@cultura.gov.it

IL DIRIGENTHHel SERVIZIO V della DGABAP
Arch. Rocco Rgsarie TRAMUTOLA

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
Dott. Luigi LA ROCCA

@ MINISTERO
- CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma — TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
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