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IMPIANTO ED OPERE DI RETE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

COSTRUZIONE
Progettazione esecutiva, rilievi topografici e indagini
Picchettamento e cantierizzazione 
Pulizia e sistemazione terreno e realizzazione viabilità interna 
Trasporto strutture
Trasporto cabine prefabbricate 
Posa in opera di cabine prefabbricate 
Realizzazione recinzione perimetrale, siepi, cancelli, impianto di  
illuminazione e videosorveglianza 
Montaggio strutture 
Trasporto moduli FV 
Posa in opera moduli FV 
Posa cavidotti, cablaggio stringhe, collegamenti a sottocampi 
Posa di elettrodotto interrato MT
Collegamenti alla RTN 
Collaudi e messa in esercizio 

COLTIVAZIONE AGRICOLA 

Amminutamento e livellamento del terreno su tutta la superficie 
Scasso, con concimazione di fondo per l'impianto di uliveto nella fascia 
di mitigazione e nelle aree a verde 
Piantumazione essenze arbustive ed arboree nella fascia di mitigazione 
e nelle aree destinate a verde 
Semina delle specie interfilari  

Inizio delle attività di coltivazione e contenimento del cotico erboso 

FASE DI DISMISSIONE 
Smontaggio dei pannelli 
Smontaggio delle strutture di supporto 

Rimozione pali strutture e/o sfilaggio delle zavorre di fondazione 

Demolizione dei manufatti cabine di elevazione 
Demolizione dei manufatti cabina di campo 
Trasporto e discarica del materiale di risulta delle cabine 
Sfilaggio cavi 
Opere stradali: smantellamento della viabilità interna 
Trasporto a discarica del materiale di risulta 
Rimodellamento e stesa di terreno da coltivo 

Tempistiche
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