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Pianificazione progetto Viterbo 2
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ATTIVITA PROPRIETARIO 1 6

PERMESSO A COSTRUTIRE 2 1

ESITO POSITIVO AUTORIZZAZIONE UNICA 2 1

DUE DILIGENCE (DD) 2 5

DD-LEGALE 2 5

DD-CORPORATE 2 5

DD-AMMINISTRATIVO 2 5

DD-TECNICO 2 5

ATTIVITA' EPC 2 143

PROGETTAZIONE 2 20

POULL OUT TEST 2 10

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 7 15

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 7 15
PROGETTO ESECUTIVO DI DETTAGLIO LINEA DI 

CONNESSIONE 7 15

CONSEGNA IN SITO 22 60

MODULI 22 45

FONDAZIONE TRACKER 22 25

STRUTTURE TRACKER 22 35

INVERTERS 22 50

STAZIONI MT 22 55

CABINA DI CONSEGNA-UTENTE 22 60

CAVI 22 60

RECINZIONE E CANCELLI 22 15

SISTEMA DI MONITORAGGIO 22 30

SISTEMA DI SICUREZZA-TVCC 22 30
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RECINZIONI E CANCELLI 45 23

STRADA TEMPORANEA 45 11

STRADA DEFINITIVA 45 11

FONDAZIONI CABINE 45 11

POSA CABINE 56 6

DRENAGGIO 45 14

LAVORI MECCANICI 48 52

INSTALLAZIONE FONDAZIONI TRACKER 48 26

INSTALLAZIONE STRUTTURA TRACKER 58 26

MONTAGGIO MODULI 68 29

LAVORI ELETTRICI 37 92

SCAVI BT&MT 37 51

IMPIANTO DI TERRA 37 51

INSTALLAZIONE INVERTERS 37 40

INSTALLAZIONE STAZIONI MT 37 23

INSTALLAZIONE CABINE DI CONSEGNA-UTENTE 37 11
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INSTALLAZIONE SISTEMA TVCC 88 17

TEST & COLLAUDO 105 23

TERMINE DEI LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO 128 1

COSTRUZIONE E CONNESSIONE INFRASTRUTTURE 2 154

CONNESSIONE STRADE 2 73

INIZIO DELLA COSTRUZIONE 2 1

LAVORI CIVILI 2 68

LAVORI ELETTRICI 2 102

COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO 133 11

TERMINE DEI LAVORI INFRASTRUTTURE 144 1

COLLAUDO 144 12
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