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REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI AVETRANA

PROGETTO DEFINITIVO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO EOLICO NEL
COMUNE DI AVETRANA DENOMINATO "VENTICINQUE ANNI" COSTITUITO DA 10
AEROGENERATORI DI POTENZA TOTALE PARI A 72 MW E RELATIVE OPERE DI
CONNESSIONE

E-WAY 12 S.r.l.
Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4
00186 ROMA (RM)
P.IVA 17481561003
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RIMOZIONE AEROGENERATORI

DEMOLIZIONE OPERE CIVILI

CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE DI 
RISULTA OPERE CIVILI
DEMOLIZIONE OPERE 
ELETTROMECCANICHE
CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE DI 
RISULTA OPERE ELETTROMECCANICHE

DISMISSIONE LINEE ELETTRICHE

RIPRISTINO AMBIENTALE AREA DI IMPIANTO

MESE 6
FASI DI LAVORO

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5
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