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Nome attivita Durata Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6
M1 [ M1 M2 M3 M4 M5 M6 | M7 M8 MO | Mm10 | M11 M12 [ M13 [ M14 M15 | M16 M17
TOT. GIORNI 229g 229
REALIZZAZIONE AREA DI PRESIDIO 8g
REALIZZAZIONE VIABILITA' INTERNA 60 g
POSA INOPERA STRUTTURE E PANNELLI 66 g
REALIZZAZIONE CAVIDOTTO INTERNO 429
POSA IN OPERA CABINE DI CAMPO, DI SMISTAMENTO E SER\ | 57 g
REALIZZAZIONE RECINZIONI E CANCELLI 130 g
REALIZZAZIONE CAVIDOTTO ESTERNO 88 g
COLLAUDI E TEST 20 g
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 179
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