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RIVESTMENTO DEFINITIVO
|  (SPESS. Min 50 Max 130)
i _

CENTINA IV PROFILATO [PE 180
CON PIEDE ALLARGATC intsrasse 1.00 m

PREINFILAGG! CON MICROPALI VALVOLAT! n* 41 Ltot 13 m

SFRITE BETON FIBRORINFORZATO
(FIBRE 30 kg/mc)

IMPERMEABILIZZAZIONE

CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE MEDIANTE
ELEMENTI IV VIR INIETTATI
CON MALTA DI CEMENTO n* 50
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RIVESTIMENTO DEFINITTVO
(SPESS. Min 50 Mox 130)

CENTINA IN PROFILATO IPE 180
CON PIEDE ALLARGATO interasse 1.00 m

FREINFILAGG! CON MICROPAL! VALYOLAT n® 35 Liot 13 m

SPRITZ BETON FIBRORINFORZATO
{(FIBRE 30 kg/mc)

MPERMEABILIZZAZIONE

CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE MEDIANTE

ELEMENTI IN VTR INIETTATI

CON MALTA Df CEMENTO n° 40

TUBO #500 DRENAGGIO  /

TUBO 8500 DRENAGGIO /[

FASI ESECUTIVE

FASE 17 -~ CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO

— ESECUZIONE CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO MEDIANTE MICROPALI  ARMATI CON
TUB!I METALLICI SECONDO LE GEOMETRIE DI PROGETTO.

FASE ”2” — CONSOLIDAMENTO AL FRONTE

— ESECUZIONE PRECONSOLIDAMENTO AL FRONTE CON ELEMENT! IN VTR SECONDO iL
SEGUENTE SCHEMA:

1) ~ FORAZIONE ESEGUITA A SECCO #100mm.

2) — INSERIMENTO ELEMENTO IN VTR DA ESEGUIRE IMMEDIATAMENTE DOPO LA
PERFORAZIONE (MAX OGN! 3/4 PERFORAZIONI).

3) ~ CEMENTAZIONE DELL’ELEMENTO IN VIR,

4) ~ EVENTUALE INIEZIONE DI SECONDA FASE DELLE VALVOLE.

NELLE PERFORAZIONI ESEGUITE VERSO L'ALTO L’ELEMENTO STRUTTURALE SARA’ MUNITO
DI SACCO OTTURATORE A BOCCA FORO.

FASE "3” — SCAVO, POSA IN OPERA DELLE CENTINE E
SPRITZ—BETON |

1) — SCAVO Di AVANZAMENTO CON SFONDI DI 1.00m E POSA RIVESTIMENTO DI 1°
FASE CON CENTINE METALLICHE E SPRITZ~BETON; APPENA POSATE  LE CENTINE
DEVONO ESSERE COLLEGATE ALLE ALTRE ATTRAVERSO LE  APPOSITE CATENE. LO
SPRITZ~BETON DEVE ESSERE FIBRORINFORZATO.

NB. AL TERMINE DI OGNi CAMPO ESEGUIRE SUL FRONTE DI AVANZAMENTO UNO
STRATO DI SPRITZ~BETON FIBRORINFORZATO MIN. 10cm.

FASE "4” — GETTO MURETTE E ARCO ROVESCIO IN CLS

1) — GETTO ARCO ROVESCIO E MURETTE AD UNA DISTANZA MAX DAL FRONTE DA
DETERMINARE IN RELAZIONE ALLE RISULTANTE DEL MONITORAGGIO IN CORSO D'OPERA.
FASE 5" — IMPERMEABILIZZAZIONE

1) — LA POSA IN OPERA DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE SARA’ ESEGUITA  PRIMA DEL
| GETTO DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO, '

FASE "6” - GETIO RIVESTIMENTO DEFINITIVO

1) = GETTO DEL RIVESTIMENTO DEFIN!TE;VO AD UNA DISTANZA MASSIMA DAL FRONTE A
SECONDA DE! RISULTAT! DEL MONITORAGGIO IN CORSO D’OPERA.
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