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COLLETTORE ACQUE ALTE o FOSSO REALE
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CANALE DI CINTA ORIENTALE

FOSSO OSMANNORO

IMMISSIONE IN
ACQUE BASSE

G
O

RA
 D

I Q
UI

NT
O

TO
RR

EN
TE

 G
AV

IN
E

LAGO DEI
CACCIATORIBACINO DI LAMINAZIONE

ACQUE METEORICHE
DELL'INSEDIAMENTO
UNIVERSITARIO

CASSA DI ESPANSIONE
CANALE DI CINTA
ORIENTALE

BACINO D'ACQUA

BACINO D'ACQUA

BACINO D'ACQUA

IMMISSIONE IN
ACQUE BASSE

INGRESSO/

USCITA

INGRESSO/

USCITA

INGRESSO/

USCITA

INGRESSO/

USCITA

INGRESSO/

USCITA

INGRESSO/

USCITA

MATERIALI (3)

INGRESSO/

USCITA

CAMPO BASE

MATERIALI (3)

MATERIALI (3)

 IMPIANTI (2)

MATERIALI (2)

MATERIALI (2)

MATERIALI (1)

MATERIALI (1)

MATERIALI (1)

MATERIALI (1)

 IMPIANTI (1)

FASE 1

FASE 1

Recinzioni Recinzione di cantiere

Perimetro di cantiere

Viabilità di cantiere

Viabilità per accesso

mezzi al cantiere

LEGENDA

Accessi ai passi carrabili

Viabilità ordinaria in fase

di cantiere

Sensi di marcia

viabilità attuale

Area di lavoro

Area di lavoro temporanea

con mantenimento della

viabilità privata e pubblica

Confine sedime

aereoporto esistente

Confine nuovo sedime

aereoporto da realizzare

Campo Base

Area stoccaggio

materiali

Impianti di cantiere

Acque alte

Acque basse afferenti al

colatore destro

Acque basse afferenti al

colatore sinistro

Laghi e vasche di

laminazione

Fognatura opera 6Rete gas metano Consiag

Rete gas metano Snam

Enel media tensione

Area di lavoro temporanea

da eseguire in notturna

BONIFICA ORDIGNI BELLICI,

OPERE IDRAULICHE

E SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI INTERFERENTI

BONIFICA ORDIGNI BELLICI,

SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI INTERFERENTI

E REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO EDIFICI DI SERVIZIO AREA OVEST

BONIFICA ORDIGNI BELLICI, SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI,

VIABILITA' E PRESCAVO PER REALIZZAZIONE PISTA

STOCCAGGIO MATERIALI

E IMPIANTI

INGRESSO /

USCITA

DAL CANTIERE

VIABILITA' DI

CANTIERE

CAMPO BASE

A1

B1

A3

A2

C1

C3

C2

C4

C5

REALIZZAZIONE

OPERA IDRAULICA

FOSSO REALE

BONIFICA ORDIGNI

BELLICI E

REALIZZAZIONE

PIAZZALE OVEST
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