


Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Interferente : SI

Planimetria :

Descrizione Interferenza :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

ABBANOA

Interrata

ADEGUAMENTO STRADE PROVINCIALI SP 124

Foto:

Risoluzione Interferenza:

Interferenza : Acquedotto

Codice Layer : H2O

Nel caso del DN 300 si provvederà allo 
spostamento della tubazione al di sotto del 
nuovo corpo stardale ed alla 
controtubazione dello stesso. Nel caso del 
DN 150  si provvederà solo alla 
controtubazione dello stesso.

Presenza di attraversamento di rete acquedottistica 
DN300 in acciaio su nuova soluzione progettuale per 
come riportato in planimetria S00IN00INTPL02_A. La 
profondità di posa è variabile a seconda della 
posizione: nel pozzetto è pari 260 cm, sulla vecchia SP è 
di 100 cm mentre nel terreno è di circa 250 cm. Nella 
zona industriale è presente rete acquedottistica DN150 
in acciaio per come riportato in planimetria 
S00IN00INTPL03_A. La profondità di posa è variabile 
tra 70 ed 80 cm. Lungo il suo percorso sono presenti 
delle tubazioni di derivazione di piccolo diametro per le 
utenze.



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Planimetria : Foto:

Stima costi:

€ 60.000,00



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Stima Costi:

€ 15.000,00

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

Comune di Bonorva

Aerea\Interrata

ADEGUAMENTO STRADE PROVINCIALI SP 124

IP

Planimetria :

Interferenza : Ill. Pubblica

Codice Layer :

Presenza di lampioni per la pubblica illuminazione e di 
relativa linea elettrica interrata per come riportato in 
planimetria S00IN00INTPL03_A. Prevedere lo 
spostamento di parte dei lampioni e della relativa linea 
elettrica.

Interferente : SI

Descrizione  e Risoluzione 
Interferenza :



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Foto:Stralcio Planimetrico:

Interferenza : M/B Tensione 

Codice Layer : MTA-BTA

Descrizione  e Risoluzione 
Interferenza :

€ 20.000,00Presenza di linee aeree di BT e MT sia lungo il vecchio 
ed il nuovo tracciato della SP124 in prossimità del 
vecchio casello ferroviario per come riportato in 
planimetria S00IN00INTPL03_A, sia nella zona 
industriale. Valutare spostemanto di parte delle 
palificate o interramento delle linee nel tratto 
interessato.

Interferente :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

ENEL

Aerea

ADEGUAMENTO STRADE PROVINCIALI SP 124

SI

Stima Costi:



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Foto:Stralcio Planimetrico:



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Stima Costi:

€ 70.000,00

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

ENEL

Interrata

ADEGUAMENTO STRADE PROVINCIALI SP 124

SI

Planimetria :

Interferenza : M/B Tensione 

Codice Layer : MTI-BTI

Presenza nella zona industriale di diverse linee 
interrate di BT ed MT per come riportato in planimetria 
S00IN00INTPL03_A. La profondità di posa è variabile 
tra 50 e 60 cm. Valutare nuova delocalizzazione 
interrata delle stesse.

Interferente :

Descrizione  e Risoluzione 
Interferenza :



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

Comune di Bonorva

Interrata

ADEGUAMENTO STRADE PROVINCIALI SP 124

Interferenza : Rete Fognaria

Codice Layer : RF

Presenza nella zona industriale di reti fognarie per 
come riportato in planimetria S00IN00INTPL03_A. La 
profondità di posa è variabile fino ad un massimo di 
4,40 m nel pozzetto in foto. La tubazione di fondo è un 
DN400. La tubazione più superficiale è un DN800 in 
vetrocemento, non dovrebbe rientrare nell'area di 
intervento ed ha una profondità di 1,60 m. Le linee che 
invece corrono lungo l'asse dellintervento sono due, 
presumibilmente una è fogna nera ed una per le acque 
bianche.

€ 97.500,00

Interferente : SI

Planimetria : Stima Costi:

Descrizione  e Risoluzione 
Interferenza :



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Aerea

ADEGUAMENTO STRADE PROVINCIALI SP 124

Interferenza : Telefonica Aerea

Codice Layer : TELA

Con l'attuale soluzione progettuale la linea aerea 
telefonica su pali presente nell'area non risulta essere 
interferente. In caso di varianti che dovessero 
successivamente comportarne interferenza, è 
necessario contattare l'ente gestore per concordare gli 
spostamenti o con realizzazione di nuova palificata od 
interramento della linea.

€ 31.500,00

Interferente : NO

Planimetria : Stima Costi:

Descrizione  e Risoluzione 
Interferenza :



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Planimetria :

Interferenza : Telefonica Interrata

Codice Layer : TELI

Interferente : SI

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

ADEGUAMENTO STRADE PROVINCIALI SP 124

Stima Costi:

€ 15.000,00Presenza nella zona industriale di diverse linee 
interrate telefoniche e di numerosi pozzetti per come 
riportato in planimetria S00IN00INTPL03_A. La 
profondità di posa è variabile tra 50 e 60 cm. Prevedere 
nuova delocalizzazione interrata della stessa.

Descrizione  e Risoluzione 
Interferenza :



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

ABBANOA

Interrata

ADEGUAMENTO STRADE PROVINCIALI SP 125

Interferenza : Acquedotto

Codice Layer : H2O

Interferente : SI

Planimetria:

Stima Costi:

Presenza di acquedotto DN150 in acciao per come riportato 
in planimetria S00IN00INTPL04_A. Si provvederà allo 
spostamento della tubazione al di sotto del nuovo corpo 
stradale ed alla controtubazione della stessa.

Già conteggiata nel "Nuovo Svincolo di Bonorva".

Descrizione  e Risoluzione 
Interferenza :



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Interferenza : Media Tensione 

Codice Layer : MTA-BTA

Stima Costi:

€ 17.500,00Presenza lungo il tratto di adeguamento della SP125 di 
linee aeree MT e BT su palificate, sia in 
attraversamento che in parallelo, per come riportato in 
planimetria S00IN00INTPL04_A, S00IN00INTPL05_A e 
S00IN00INTPL06_A . Presenza anche di pali di 
trasformazione MT\BT. Valutare spostamento di alcuni 
pali interferenti o realizzazione di infrastruttura 
interrata.

Interferente : SI

Foto :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

ENEL

Aerea

ADEGUAMENTO STRADE PROVINCIALI SP 125

Descrizione  e Risoluzione 
Interferenza :  



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

ENEL

Interrata

ADEGUAMENTO STRADE PROVINCIALI SP 125

Interferenza : Bassa Tensione 

Codice Layer : BTI

Interferente : SI

Planimetria :

Stima Costi:

€ 200.000,00Presenza in fiancheggiamento sulla SP125 per come 
riportato in planimetria S00IN00INTPL04_A, 
S00IN00INTPL05_A e S00IN00INTPL06_A , di rete 
elettrica BT interrata per fornitura utenze. Prevedere 
nuova delocalizzazione interrata della stessa.

Descrizione Interferenza :



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

WINDENERGY

Interrata

ADEGUAMENTO STRADE PROVINCIALI SP 125

Interferenza : Media Tensione 

Codice Layer : MTI

Interferente : SI

Planimetria :

Stima Costi:

€ 95.000,00Presenza in fiancheggiamento sulla SP125 per come 
riportato in planimetria S00IN00INTPL06_A , di rete 
elettrica interrata proveniente da parco eolico e diretta 
verso la sottostazione elettrica più vicina. Prevedere 
nuova delocalizazione interrata della stessa.

Descrizione  e Risoluzione 
Interferenza :  



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Si consiglia spostamento cavi e realizzazione nuovi pali 
di sostegno o di nuova linea interrata almeno nella 
zona interferente.

Descrizione Interferenza :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Aerea

ADEGUAMENTO STRADE PROVINCIALI SP 125

TELA

Risoluzione Interferenza :

Interferenza : Telefonica Aerea

Codice Layer :

Presenza di linea Telecom su palificata per come 
riportata in planimetria S00IN00INTPL06_A .

Interferente : SI

Stima Costi:

€ 33.250,00



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

Nuovo svincolo di Paulilatino al km 120+000

FO

Risoluzione Interferenza :

Interferenza :

A carico del gestore.

Fibra Ottica 

Codice Layer :

Presenza di Fibra ottica Nazionale 50F- 24F  e di quella Regionale 50 F, tratta da Baulado a Sassari,  di 
proprietà Telecom/ Sirti che costeggia la strada per come riportato in planimetria, nello specifico, lato 
sinistro direzione nord.
L’opera è composta da tre tri-tubo. La  profondità di posa non è stata fornita dalla società 
proprietaria poiché ritiene che essa possa variare in più punti, ad ogni modo per come riferito, 
l’opera risulta essere in trincea/scavo e la profondità si dovrebbe attestare tra 0.5-0.8 m. Inoltre, si fa 
presente che al di sopra della polifora ed a  circa 0.3 m si dovrebbe trovare un nastro di segnalazione, 
ad ogni modo dalla linea individuata il gestore prevede una fascia di rispetto di 0.6 m da un lato e 
dall’altro.

Interferente : SI

Descrizione Interferenza :

Lo spostamento del cavo Fibra Ottica è regolamentato 
dall’autorizzazione/concessione rilasciata dall’ufficio 
competente del compartimento di Cagliari.

Stima Costi:



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Contattare direttamente la proprietà delle fabbriche e 
concordare la nuova delocalizzazione.

Descrizione Interferenza :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

ENEL/PRIVATO

Interrata

Nuovo svincolo di Paulilatino al km 120+000

SI

Risoluzione Interferenza :

Interferenza : Media Tensione 

Codice Layer : MTI

Presenza di MTI privata, come riportata in planimetria 
V01IN00INTPL01_A, ad una profondità di circa 40 cm, 
che fornisce l'energia elettrica da una fabbrica ad 
un'altra posta sul lato opposto della strada locale.  

Interferente :

Stima Costi:

€ 10.000,00



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

€ 22.500,00

Descrizione Interferenza :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

Comune di Paulilatino

Interrata

Nuovo svincolo di Paulilatino al km 120+000

RF

Risoluzione Interferenza :

Interferenza : Rete Fognaria

Codice Layer :

Presenza di linea RF DN400, presumibilmente per 
raccolta acque bianche, per come riportata in 
planimetria V01IN00INTPL01_A.

Interferente : SI

Stima Costi:

La nuova progettualità prevede già il ripristino della 
raccolta acque piovane.



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Stima Costi:

€ 21.000,00

Telefonica Aerea

Codice Layer :

Presenza cavo aereo di proprietà Telecom/rame per 
come riportato in planimetria V01IN00INTPL01_A. 

Interferente : SI

Si consiglia spostamento cavi e realizzazione nuovi pali 
di sostegno o di rete interrata. 

Descrizione Interferenza :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Aerea

Nuovo svincolo di Paulilatino al km 120+000

TELA

Risoluzione Interferenza :

Interferenza :



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Lo spostamento del cavo Fibra Ottica è regolamentato 
dall’autorizzazione/concessione rilasciata dall’ufficio 
competente del compartimento di Cagliari.

Fibra Ottica 

Codice Layer :

Presenza di Fibra ottica Nazionale 50F- 24F  e di quella Regionale 50 F, tratta da Baulado a Sassari,  di 
proprietà Telecom/ Sirti che costeggia la strada per come riportato in planimetria, nello specifico lato 
sinistro direzione nord.
L’opera è composta da tre tri-tubo. La  profondità di posa non è stata fornita dalla società 
proprietaria poiché ritiene che essa possa variare in più punti, ad ogni modo per come riferito, 
l’opera risulta essere in trincea/scavo e la profondità si dovrebbe attestare tra 0.5-0.8 m. Inoltre, si fa 
presente che al di sopra della polifora ed a circa 0.3 m si dovrebbe trovare un nastro di segnalazione, 
ad ogni modo dalla linea individuata il gestore prevede una fascia di rispetto di 0.6 m da un lato e 
dall’altro.

Interferente : SI

Descrizione Interferenza :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

Nuovo svincolo di Mulargia-Macomer al Km 148+500 

FO

Risoluzione Interferenza : Stima Costi:

Interferenza :

A carico del gestore.



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

ENEL

Aerea

Nuovo svincolo di Mulargia-Macomer al Km 148+500 

Interferenza : Media Tensione 

Codice Layer : MTA

Presenza di linee MTA e di relativi pali, incluso un palo 
di trasformazione, nell'area interessata dalla nuova 
progettualità per come riportato nella planimetria 
V02IN00INTPL01_A.

€ 5.000,00Spostamento palificata o realizzazione di nuova linea 
interrata.

Interferente : SI

Descrizione Interferenza :

Risoluzione Interferenza : Stima Costi:



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Aerea

Nuovo svincolo di Mulargia-Macomer al Km 148+500 

Interferenza : Telefonica Aerea

Codice Layer : TELA

Presenza di linea Telecom su palificata per come 
riportata in planimetria V02IN00INTPL01_A.

Si consiglia spostamento cavi e realizzazione nuovi pali 
di sostegno o di nuova linea interrata almeno nella 
zona interferente.

€ 42.000,00

Interferente : SI

Descrizione Interferenza :

Risoluzione Interferenza : Stima Costi:



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

Completamento/adeguamento svincolo di Bonorva sud al Km 158+000

FO

Risoluzione Interferenza : Stima Costi:

Interferenza :

A carico del gestore.

Fibra Ottica 

Codice Layer :

Presenza di Fibra ottica Nazionale 50F- 24F  e di quella Regionale 50 F, tratta da Baulado a Sassari,  di 
proprietà Telecom/ Sirti che costeggia la strada per come riportato in planimetria, nello specifico lato 
sinistro verso nord.
L’opera è composta da tre tri-tubo. La  profondità di posa non è stata fornita dalla società 
proprietaria poiché ritiene che essa possa variare in più punti, ad ogni modo per come riferito, 
l’opera risulta essere in trincea/scavo e la profondità si dovrebbe attestare tra 0.5-0.8 m. Inoltre, si fa 
presente che al di sopra della polifora ed a circa 0.3 m si dovrebbe trovare un nastro di segnalazione, 
ad ogni modo dalla linea individuata il gestore prevede una fascia di rispetto di 0.6 m da un lato e 
dall’altro.

Interferente : SI

Descrizione Interferenza :

Lo spostamento del cavo Fibra Ottica è regolamentato 
dall’autorizzazione/concessione rilasciata dall’ufficio 
competente del compartimento di Cagliari.



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

ENEL

Aerea

Completamento/adeguamento svincolo di Bonorva sud al Km 158+000

MTA

Risoluzione Interferenza :

Interferenza :

Stima Costi:

€ 30.000,00

Media Tensione 

Codice Layer :

Presenza di linea MTA e di relativi pali, nell'area
interessata dalla nuova progettualità per come
riportato nella planimetria V03IN00INTPL01_A. Da
informazioni ottenute, dovrebbe trattarsi di una nuova
linea per il trasporto dell'energia elettrica prodotta da
un parco fotovoltaico, attualmente ancora in fase di
realizzazione, fino alla sottostazione elettrica più vicina.

Interferente : SI

Prevedere spostamento di parte dei pali oppure
valutare la possibilità di interrare la nuova linea.

Descrizione Interferenza :



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

WINDENERGY

Interrata

Completamento/adeguamento svincolo di Bonorva sud al Km 158+000

MTI

Risoluzione Interferenza : Stima Costi:

Interferenza :

€ 150.000,00

Media Tensione 

Codice Layer :

Presenza di linea MTI, nell'area interessata dalla nuova progettualità per come riportato nella 
planimetria V03IN00INTPL01_A. Da informazioni ottenute, dovrebbe trattarsi di una nuova linea per 
il trasporto dell'energia elettrica prodotta da un parco eolico fino alla sottostazione elettrica più 
vicina.

Interferente : SI

Descrizione Interferenza :

Prevedere nuova delocalizzazione della linea interrata. 



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Si consiglia spostamento cavi e realizzazione nuovi pali 
di sostegno o di nuova linea interrata almeno nella 
zona interferente. Contattare l'ente gestore per 
concordare la soluzione.

Descrizione Interferenza :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Aerea

Completamento/adeguamento svincolo di Bonorva sud al Km 158+000

TELA

Risoluzione Interferenza :

Interferenza : Telefonica Aerea

Codice Layer :

Presenza di linea Telecom su palificata per come 
riportata in planimetria V03IN00INTPL01_A.

Interferente : SI

Stima Costi:

€ 24.500,00



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

ENEL

Interrata

Nuovo svincolo di Bonorva al km 162+000

Foto :

Stima Costi:

€ 30.000,00Presenza di  bassa tensione interrata, come riportata in 
planimetria V04IN00INTPL01_A, a profondità variabili. 
Si tratta di cavi per la distribuzione di energia elettrica 
ad alcune utenze della zona.

Interferenza : Bassa Tensione 

Codice Layer : BTI

Interferente :

Descrizione Interferenza :

SI



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

Nuovo svincolo di Bonorva al km 162+000

FO

Risoluzione Interferenza : Stima Costi:

Interferenza :

A carico del gestore.

Fibra Ottica 

Codice Layer :

Presenza di Fibra ottica Nazionale 50F- 24F  e di quella Regionale 50 F, tratta da Baulado a Sassari,  di 
proprietà Telecom/ Sirti che costeggia la strada per come riportato in planimetria, nello specifico lato 
sinistro direzione nord. La rete regionale entra anche negli svincoli. 
L’opera è composta da tre tri-tubo. La  profondità di posa non è stata fornita dalla società 
proprietaria poiché ritiene che essa possa variare in più punti, ad ogni modo per come riferito, 
l’opera risulta essere in trincea/scavo e la profondità si dovrebbe attestare tra 0.5-0.8 m. Inoltre, si fa 
presente che al di sopra della polifora ed a circa 0.3 m si dovrebbe trovare un nastro di segnalazione, 
ad ogni modo dalla linea individuata il gestore prevede una fascia di rispetto di 0.6 m da un lato e 
dall’altro.

Interferente : SI

Descrizione Interferenza :

Lo spostamento del cavo Fibra Ottica è regolamentato 
dall’autorizzazione/concessione rilasciata dall’ufficio 
competente del compartimento di Cagliari.



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Foto:

Si provvederà allo spostamento della tubazione al di 
sotto del nuovo corpo stradale ed alla controtubazione 
della stessa.

Codice Layer : H2O

Interferente : SI

Descrizione Interferenza :

Risoluzione Interferenza:

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

ABBANOA

Interrata

Nuovo svincolo di Bonorva al km 162+000

Stima Costi:

Presenza di acquedotto DN150 in acciao per come riportato 
in planimetria V04IN00INTPL01_A.

€ 180.000,00

Interferenza : Acquedotto



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Descrizione Interferenza :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

ENEL

Aerea

Nuovo svincolo di Bonorva al km 162+000

MTA-BTA

Stima Costi:

Foto :

Interferenza : Media Tensione 

Codice Layer :

€ 5.000Presenza di linee MTA-BTA e di relative palificate che 
attraversano l'area interessata dalla nuova 
progettualità ed in parte le proseguono in parallelo per 
come riportato in planimetria V04IN00INTPL01_A. La 
MTA proviene da una cabina elettrica situata in 
prossimità dello svincolo me che non interferisce con la 
nuova soluzione progettuale. La BTA proviene dalla 
casa cantoniera dove poi è BTI. Per la delocalizzazione 
delle linee aeree interferenti è necessario contattare 
l'ente gestore per concordarne le delocalizzazioni 
prevedendo o lo spostamento di parte delle palificate 
oppure l'interramento delle linee.

Interferente : SI



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Stima Costi:

€ 3.500L'ente gestore richiede di essere contattato per 
concordare la soluzione più adatta alla delocalizzazione 
delle interferenze aeree ed interrate.

Risoluzione Interferenza :

Interferenza : Telefonica Aerea

Codice Layer :

Presenza di linea aerea Telecom e di armadio in 
prossimità del quale la linea aerea diventa interrata 
(vedi scheda interferenza TELI) per come riportato in 
planimetria V04IN00INTPL01_A. Sia il palo che 
l'armadio riportati in foto costituiscono interferenza.

Interferente : SI

Descrizione Interferenza :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Aerea

Nuovo svincolo di Bonorva al km 162+000

TELA



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Stima Costi:

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

Nuovo svincolo di Bonorva al km 162+000

TELI

Risoluzione Interferenza :

€ 36.000,00L'ente gestore richiede di essere contattato per 
valutare la corretta delocalizzazione delle interferenze.

Interferenza : Telefonica Aerea

Codice Layer :

Presenza di linea Telecom interrata e di armadio (vedi scheda interferenza TELA) per come riportato 
in planimetria V04IN00INTPL01_A. La linea entra verso il paese di Bonorva. La profondità di posa è 
variabile mentre nel sottopasso è staffata in canalina sulla parete.

Interferente : SI

Descrizione Interferenza :



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

A carico del gestore.

Fibra Ottica 

Codice Layer :

Presenza di Fibra ottica Nazionale 50F- 24F  e di quella Regionale 50 F, tratta da Baulado a Sassari,  di 
proprietà Telecom/ Sirti che costeggia la strada per come riportato in planimetria, nello specifico, lato 
sinistro direzione nord. La rete regionale entra nello svincolo verso il paese di Cossoine
L’opera è composta da tre tri-tubo. La  profondità di posa non è stata fornita dalla società 
proprietaria poiché ritiene che essa possa variare in più punti, ad ogni modo per come riferito, 
l’opera risulta essere in trincea/scavo e la profondità si dovrebbe attestare tra 0.5-0.8 m. Inoltre, si fa 
presente che al di sopra della polifora ed a circa 0.3 m si dovrebbe trovare un nastro di segnalazione, 
ad ogni modo dalla linea individuata il gestore prevede una fascia di rispetto di 0.6 m da un lato e 
dall’altro.

Interferente : SI

Descrizione Interferenza :

Lo spostamento del cavo Fibra Ottica è regolamentato 
dall’autorizzazione/concessione rilasciata dall’ufficio 
competente del compartimento di Cagliari.

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

Nuovo svincolo di Cossoine al Km 166+000 

FO

Risoluzione Interferenza : Stima Costi:

Interferenza :



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Stima Costi:

SI

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

ABBANOA/Comune di Cossoine

Interrata

Nuovo svincolo di Cossoine al Km 166+000 

Presenza di acquedotto DN63 in polietilene che serve le utenze poste in prossimità dello svincolo e 
dell'area di intervento per come riportato in planimetria V05IN00INTPL01_A.

€ 18.000,00Si provvederà a controtubbare la tubazione esistente.

Risoluzione Interferenza :

Interferenza : Acquedotto

Codice Layer : H2O

Interferente :

Descrizione Interferenza :



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Interferenza : Ill. Pubblica 

Codice Layer : IP

Interferente :

Descrizione Interferenza :

SI

€ 12.500,00Valutare lo spostamento dei lampioni interferenti e la 
delocalizzazione della relativa rete elettrica interrata.

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

Comune di Cossoine

Aerea/Interrata

Nuovo svincolo di Cossoine al Km 166+000 

Presenza di lampioni per la pubblica illuminazione e di relativa linea elettrica interrata per come 
riportato in planimetria V05IN00INTPL01_A. 

Stima Costi:Risoluzione Interferenza :



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

€ 15.000,00

Descrizione Interferenza :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

ENEL

Aerea

Nuovo svincolo di Cossoine al Km 166+000 

MTA-BTA

Risoluzione Interferenza :

Interferenza : Media Tensione 

Codice Layer :

Presenza di linee MTA e BTA con relativi pali, per come 
riportato in planimetria V05IN00INTPL01_A.

Interferente : SI

Stima Costi:

La nuova progettualità interferisce con la situazione 
attuale. Probabilmente neccessita spostamento di 
alcuni pali o l'interramento della linea nell'area di 
intervento.



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Stima Costi:

SI

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

ENEL

Interrata

Nuovo svincolo di Cossoine al Km 166+000 

Nell'area di intervento sono presenti brevi tratti di Media e Bassa tensione interrata presumibilmente 
per la fornitura alle utenze presenti in zona.

Prevederne nuova delocalizzazione interrata. € 20.000,00

Risoluzione Interferenza :

Interferenza : Media Tensione 

Codice Layer : MTI-BTI

Interferente :

Descrizione Interferenza :



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

Comune di Cossoine

Interrata

Nuovo svincolo di Cossoine al Km 166+000 

RF

Risoluzione Interferenza : Stima Costi:

Interferenza :

€ 22.500,00

Rete Fognaria

Codice Layer :

Nella zona interessata dall'intervento insiste un tratto di rete fognaria mista, per come riportata in 
planimetria V05IN00INTPL01_A, a servizio delle utenze poste in prossimità dello svincolo.

Interferente : SI

Descrizione Interferenza :

In fase di realizzazione della nuova soluzione 
progettuale, prevedere la delocalizzazione della rete in 
funzione delle relative pendenze ed allacci.



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :TELI

Interferente : SI

Descrizione Interferenza :

Risoluzione Interferenza : Stima Costi:

Presenza cavo   di proprietà Telecom/rame per come riportato in planimetria V05IN00INTPL01_A, ad 
una profondità di posa compreso tra 0,5 m e 0,8 m. A monte della strada locale per Cossoine c'è un 
armadio Telecom.

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

Nuovo svincolo di Cossoine al Km 166+000 

Interferenza : Telefonica Interrata

Codice Layer :

Vista la complessità dell'interferenza, l'Ente gestore 
necessita di uno studio approfondito, al fine di poter 
ipotizzare una soluzione adeguata.
Si consiglia spostamento cavi con il relativo 
spostamento dell' armadio. 

€ 15.000,00



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

A carico del gestore.

Fibra Ottica 

Codice Layer :

Presenza di Fibra ottica Nazionale 50F- 24F  e di quella Regionale 50 F, tratta da Baulado a Sassari,  di 
proprietà Telecom/ Sirti che costeggia la strada per come riportato in planimetria, nello specifico, lato 
sinistro direzione nord.
L’opera è composta da tre tri-tubo. La  profondità di posa non è stata fornita dalla società 
proprietaria poiché ritiene che essa possa variare in più punti, ad ogni modo per come riferito, 
l’opera risulta essere in trincea/scavo e la profondità si dovrebbe attestare tra 0.5-0.8 m. Inoltre, si fa 
presente che al di sopra della polifora ed a circa 0.3 m si dovrebbe trovare un nastro di segnalazione, 
ad ogni modo dalla linea individuata il gestore prevede una fascia di rispetto di 0.6 m da un lato e 
dall’altro.

Interferente : SI

Descrizione Interferenza :

Lo spostamento del cavo Fibra Ottica è regolamentato
dall’autorizzazione/concessione rilasciata dall’ufficio
competente del compartimento di Cagliari.

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

Nuovo svincolo al Km 190+000

FO

Risoluzione Interferenza : Stima Costi:

Interferenza :



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

Uscita Area Arch. S. Cristina al Km 114+500

FO

Interferente : SI

Lo spostamento del cavo Fibra Ottica è
regolamentato dall’autorizzazione/concessione
rilasciata dall’ufficio competente del
compartimento di Cagliari.

Stima Costi:Risoluzione Interferenza :

Interferenza : Fibra Ottica 

Codice Layer :

Presenza di Fibra ottica Nazionele 50F- 24F  e di quella Regionale 50 F, tratta da Baulado a Sassari,  di 
proprietà Telecom/ Sirti che costeggia la strada per come riportato in planimetria, nello specifico lato 
sinistro verso nord.
L’opera è composta da tre tri-tubo. La  profondità di posa non è stata fornita dalla società 
proprietaria poiché ritiene che essa possa variare in più punti, ad ogni modo per come riferito, 
l’opera risulta essere in trincea/scavo e la profondità si dovrebbe attestare tra 0.5-0.8 m. Inoltre, si fa 
presente che al di sopra della polifora ed a circa 0.3 m si dovrebbe trovare un nastro di segnalazione, 
ad ogni modo dalla linea individuata il gestore prevede una fascia di rispetto di 0.6 m da un lato e 
dall’altro.

Descrizione Interferenza :

A carico del gestore.



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

A carico del gestore.Lo spostamento del cavo Fibra Ottica è 
regolamentato dall’autorizzazione/concessione 
rilasciata dall’ufficio competente del 
compartimento di Cagliari.

Interferenza : Fibra Ottica 

Codice Layer :

Presenza di Fibra ottica Nazionale 50F- 24F  e di quella Regionale 50 F, tratta da Baulado a Sassari,  di 
proprietà Telecom/ Sirti che costeggia la strada per come riportato in planimetria, nello specifico lato 
sinistro verso nord.
L’opera è composta da tre tri-tubo. La  profondità di posa non è stata fornita dalla società 
proprietaria poiché ritiene che essa possa variare in più punti, ad ogni modo per come riferito, 
l’opera risulta essere in trincea/scavo e la profondità si dovrebbe attestare tra 0.5-0.8 m. Inoltre, si fa 
presente che al di sopra della polifora ed a  circa 0.3 m si dovrebbe trovare un nastro di segnalazione, 
ad ogni modo dalla linea individuata il gestore prevede una fascia di rispetto di 0.6 m da un lato e 
dall’altro.

Interferente : SI

Descrizione Interferenza :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

Svincolo di Paulilatino al Km 119+000

FO

Risoluzione Interferenza : Stima Costi:



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Interferenza : Fibra Ottica 

Codice Layer :

Presenza di Fibra ottica Nazionale 50F- 24F  e di quella Regionale 50 F, tratta da Baulado a Sassari,  di 
proprietà Telecom/ Sirti che costeggia la strada per come riportato in planimetria, nello specifico lato 
sinistro verso nord.
L’opera è composta da tre tri-tubo. La  profondità di posa non è stata fornita dalla società 
proprietaria poiché ritiene che essa possa variare in più punti, ad ogni modo per come riferito, 
l’opera risulta essere in trincea/scavo e la profondità si dovrebbe attestare tra 0.5-0.8 m. Inoltre, si fa 
presente che al di sopra della polifora ed a circa 0.3 m si dovrebbe trovare un nastro di segnalazione, 
ad ogni modo dalla linea individuata il gestore prevede una fascia di rispetto di 0.6 m da un lato e 
dall’altro.

Descrizione Interferenza :

Stima Costi:

A carico del gestore.Lo spostamento del cavo Fibra Ottica è 
regolamentato dall’autorizzazione/concessione 
rilasciata dall’ufficio competente del 
compartimento di Cagliari.

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

Svincolo di Nuoro al Km 123+000

FO

Interferente : SI

Risoluzione Interferenza :



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Lo spostamento del cavo Fibra Ottica è 
regolamentato dall’autorizzazione/concessione 
rilasciata dall’ufficio competente del 
compartimento di Cagliari.

Stima Costi:Risoluzione Interferenza :

Interferenza : Fibra Ottica 

Codice Layer :

Presenza di Fibra ottica Nazionale 50F- 24F  e di quella Regionale 50 F, tratta da Baulado a Sassari,  di 
proprietà Telecom/ Sirti che costeggia la strada per come riportato in planimetria, nello specifico lato 
destro verso nord.
L’opera è composta da tre tri-tubo. La  profondità di posa non è stata fornita dalla società 
proprietaria poiché ritiene che essa possa variare in più punti, ad ogni modo per come riferito, 
l’opera risulta essere in trincea/scavo e la profondità si dovrebbe attestare tra 0.5-0.8 m. Inoltre, si fa 
presente che al di sopra della polifora ed a circa 0.3 m si dovrebbe trovare un nastro di segnalazione, 
ad ogni modo dalla linea individuata il gestore prevede una fascia di rispetto di 0.6 m da un lato e 
dall’altro.

Descrizione Interferenza :

A carico del gestore.

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

Svincolo di Norbello al Km 128+000

FO

Interferente : SI



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

A carico del gestore.Lo spostamento del cavo Fibra Ottica è 
regolamentato dall’autorizzazione/concessione 
rilasciata dall’ufficio competente del 
compartimento di Cagliari.

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

Svincolo di Borore al Km 135+000

Presenza di Fibra ottica Nazionale 50F- 24F  e di quella Regionale 50 F, tratta da Baulado a Sassari,  di 
proprietà Telecom/ Sirti che costeggia la strada per come riportato in planimetria, nello specifico lato 
sinistro verso nord.
L’opera è composta da tre tri-tubo. La  profondità di posa non è stata fornita dalla società 
proprietaria poiché ritiene che essa possa variare in più punti, ad ogni modo per come riferito, 
l’opera risulta essere in trincea/scavo e la profondità si dovrebbe attestare tra 0.5-0.8 m. Inoltre, si fa 
presente che al di sopra della polifora ed a circa 0.3 m si dovrebbe trovare un nastro di segnalazione, 
ad ogni modo dalla linea individuata il gestore prevede una fascia di rispetto di 0.6 m da un lato e 
dall’altro.

Risoluzione Interferenza: Stima Costi:                               

Descrizione Interferenza :

Interferenza : Fibra Ottica 

Codice Layer : FO

Interferente : SI



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Stima Costi:

Descrizione Interferenza :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

Svincolo di Macomer al Km 142+000

Presenza di Fibra ottica Nazionale 50F- 24F  e di quella Regionale 50 F, tratta da Baulado a Sassari,  di 
proprietà Telecom/ Sirti che costeggia la strada per come riportato in planimetria, nello specifico lato 
sinistro verso nord.
L’opera è composta da tre tri-tubo. La  profondità di posa non è stata fornita dalla società 
proprietaria poiché ritiene che essa possa variare in più punti, ad ogni modo per come riferito, 
l’opera risulta essere in trincea/scavo e la profondità si dovrebbe attestare tra 0.5-0.8 m. Inoltre, si fa 
presente che al di sopra della polifora ed a circa 0.3 m si dovrebbe trovare un nastro di segnalazione, 
ad ogni modo dalla linea individuata il gestore prevede una fascia di rispetto di 0.6 m da un lato e 
dall’altro.

A carico del gestore.Lo spostamento del cavo Fibra Ottica è 
regolamentato dall’autorizzazione/concessione 
rilasciata dall’ufficio competente del 
compartimento di Cagliari.

Risoluzione Interferenza :

Interferenza : Fibra Ottica 

Codice Layer : FO

Interferente : SI



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

A carico del gestore.Lo spostamento del cavo Fibra Ottica è 
regolamentato dall’autorizzazione/concessione 
rilasciata dall’ufficio competente del 
compartimento di Cagliari.

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

Area archeologica S. Barbara al Km 144+250

Presenza di Fibra ottica Nazionale 50F- 24F  e di quella Regionale 50 F, tratta da Baulado a Sassari,  di 
proprietà Telecom/ Sirti che costeggia la strada per come riportato in planimetria, nello specifico lato 
sinistro verso nord.
L’opera è composta da tre tri-tubo. La  profondità di posa non è stata fornita dalla società 
proprietaria poiché ritiene che essa possa variare in più punti, ad ogni modo per come riferito, 
l’opera risulta essere in trincea/scavo e la profondità si dovrebbe attestare tra 0.5-0.8 m. Inoltre, si fa 
presente che al di sopra della polifora ed a circa 0.3 m si dovrebbe trovare un nastro di segnalazione, 
ad ogni modo dalla linea individuata il gestore prevede una fascia di rispetto di 0.6 m da un lato e 
dall’altro.

Stima Costi:Risoluzione Interferenza :

Descrizione Interferenza :

Interferenza : Fibra Ottica 

Codice Layer : FO

Interferente : SI



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Stima Costi:

A carico del gestore.Lo spostamento del cavo Fibra Ottica è 
regolamentato dall’autorizzazione/concessione 
rilasciata dall’ufficio competente del 
compartimento di Cagliari.

Risoluzione Interferenza :

Interferenza : Fibra Ottica 

Codice Layer : FO

Interferente :

Presenza di Fibra ottica Nazionale 50F- 24F  e di quella Regionale 50 F, tratta da Baulado a Sassari,  di 
proprietà Telecom/ Sirti che costeggia la strada per come riportato in planimetria, nello specifico lato 
sinistro verso nord.
L’opera è composta da tre tri-tubo. La  profondità di posa non è stata fornita dalla società 
proprietaria poiché ritiene che essa possa variare in più punti, ad ogni modo per come riferito, 
l’opera risulta essere in trincea/scavo e la profondità si dovrebbe attestare tra 0.5-0.8 m. Inoltre, si fa 
presente che al di sopra della polifora ed a circa 0.3 m si dovrebbe trovare un nastro di segnalazione, 
ad ogni modo dalla linea individuata il gestore prevede una fascia di rispetto di 0.6 m da un lato e 
dall’altro.

SI

Descrizione Interferenza :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

Svincolo di Badde Salighes al Km 155+000



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Presenza di Fibra ottica Nazionale 50F- 24F  e di quella Regionale 50 F, tratta da Baulado a Sassari,  di 
proprietà Telecom/ Sirti che costeggia la strada per come riportato in planimetria, nello specifico lato 
sinistro verso nord.
L’opera è composta da tre tri-tubo. La  profondità di posa non è stata fornita dalla società 
proprietaria poiché ritiene che essa possa variare in più punti, ad ogni modo per come riferito, 
l’opera risulta essere in trincea/scavo e la profondità si dovrebbe attestare tra 0.5-0.8 m. Inoltre, si fa 
presente che al di sopra della polifora ed a circa 0.3 m si dovrebbe trovare un nastro di segnalazione, 
ad ogni modo dalla linea individuata il gestore prevede una fascia di rispetto di 0.6 m da un lato e 
dall’altro.

SI

Descrizione Interferenza :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

Accesso di emergenza Galleria FS al Km 156+250

Stima Costi:

A carico del gestore.Lo spostamento del cavo Fibra Ottica è 
regolamentato dall’autorizzazione/concessione 
rilasciata dall’ufficio competente del 
compartimento di Cagliari.

Risoluzione Interferenza :

Interferenza : Fibra Ottica 

Codice Layer : FO

Interferente :



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Presenza di Fibra ottica Nazionale 50F- 24F  e di quella Regionale 50 F, tratta da Baulado a Sassari,  di 
proprietà Telecom/ Sirti che costeggia la strada per come riportato in planimetria, nello specifico lato 
sinistro verso nord.  Si fa inoltre presente che all’interno dell’infrastruttura Telecom è posato cavo 
fibra ottica di proprietà Fastweb.
L’opera è composta da tre tri-tubo. La  profondità di posa non è stata fornita dalla società 
proprietaria poiché ritiene che essa possa variare in più punti, ad ogni modo per come riferito, 
l’opera risulta essere in trincea/scavo e la profondità si dovrebbe attestare tra 0.5-0.8 m. Inoltre, si fa 
presente che al di sopra della polifora ed a circa 0.3 m si dovrebbe trovare un nastro di segnalazione, 
ad ogni modo dalla linea individuata il gestore prevede una fascia di rispetto di 0.6 m da un lato e 
dall’altro.

Fibra Ottica 

Codice Layer : FO

Interferente : SI

Descrizione Interferenza :

A carico del gestore.Lo spostamento del cavo Fibra Ottica è 
regolamentato dall’autorizzazione/concessione 
rilasciata dall’ufficio competente del 
compartimento di Cagliari.

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM - FASTWEB

Interrata

Svincolo di Giave al Km 168+000

Risoluzione Interferenza : Stima Costi:

Interferenza :



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM - INFRATEL

Interrata

Svincolo di Bonannaro al Km 179+200

Risoluzione Interferenza :

Interferenza : Fibra Ottica 

Codice Layer :

A carico del gestore.Lo spostamento del cavo Fibra Ottica è 
regolamentato dall’autorizzazione/concessione 
rilasciata dall’ufficio competente del 
compartimento di Cagliari.

FO

Interferente : SI

Descrizione Interferenza :

Presenza di Fibra ottica Nazionale 50F- 24F  e di quella Regionale 120F - 50F, tratta da Baulado a 
Sassari,  di proprietà Telecom/ Sirti che costeggia la strada per come riportato in planimetria, nello 
specifico lato sinistro verso nord.
L’opera è composta da tre tri-tubo. La  profondità di posa non è stata fornita dalla società 
proprietaria poiché ritiene che essa possa variare in più punti, ad ogni modo per come riferito, 
l’opera risulta essere in trincea/scavo e la profondità si dovrebbe attestare tra 0.5-0.8 m. Inoltre, si fa 
presente che al di sopra della polifora ed a circa 0.3 m si dovrebbe trovare un nastro di segnalazione, 
ad ogni modo dalla linea individuata il gestore prevede una fascia di rispetto di 0.6 m da un lato e 
dall’altro.
Si fa inoltre presente l'esistenza di una linea di fibra di proprietà Infratel.

Stima Costi:



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM - INFRATEL

Interrata

Svincolo di Siligo al Km 187+000

FO

Interferente : SI

A carico del gestore.Lo spostamento del cavo Fibra Ottica è 
regolamentato dall’autorizzazione/concessione 
rilasciata dall’ufficio competente del 
compartimento di Cagliari.

Risoluzione Interferenza :

Interferenza : Fibra Ottica 

Codice Layer :

Presenza di Fibra ottica Nazionale 50F- 24F  e di quella Regionale 120F - 50F, tratta da Baulado a 
Sassari,  di proprietà Telecom/ Sirti che costeggia la strada per come riportato in planimetria, nello 
specifico lato sinistro verso nord.
L’opera è composta da tre tri-tubo. La  profondità di posa non è stata fornita dalla società 
proprietaria poiché ritiene che essa possa variare in più punti, ad ogni modo per come riferito, 
l’opera risulta essere in trincea/scavo e la profondità si dovrebbe attestare tra 0.5-0.8 m. Inoltre, si fa 
presente che al di sopra della polifora ed a circa 0.3 m si dovrebbe trovare un nastro di segnalazione, 
ad ogni modo dalla linea individuata il gestore prevede una fascia di rispetto di 0.6 m da un lato e 
dall’altro.
Si fa inoltre presente l'esistenza di una linea di fibra di proprietà Infratel.

Descrizione Interferenza :

Stima Costi:



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Presenza di Fibra ottica Nazionale 50F- 24F  e di quella Regionale 120F - 50F, tratta da Baulado a 
Sassari,  di proprietà Telecom/ Sirti che costeggia la strada per come riportato in planimetria, nello 
specifico lato sinistro verso nord.
L’opera è composta da tre tri-tubo. La  profondità di posa non è stata fornita dalla società 
proprietaria poiché ritiene che essa possa variare in più punti, ad ogni modo per come riferito, 
l’opera risulta essere in trincea/scavo e la profondità si dovrebbe attestare tra 0.5-0.8 m. Inoltre, si fa 
presente che al di sopra della polifora ed a circa 0.3 m si dovrebbe trovare un nastro di segnalazione, 
ad ogni modo dalla linea individuata il gestore prevede una fascia di rispetto di 0.6 m da un lato e 
dall’altro.

SI

Descrizione Interferenza :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

Svincolo di Florinas al Km 194+000

Stima Costi:

A carico del gestore.Lo spostamento del cavo Fibra Ottica è 
regolamentato dall’autorizzazione/concessione 
rilasciata dall’ufficio competente del 
compartimento di Cagliari.

Risoluzione Interferenza :

Interferenza : Fibra Ottica 

Codice Layer : FO

Interferente :



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Stima Costi:

€ 5.250,00Si consiglia spostamento cavi e realizzazione nuovi pali 
di sostegno o di rete interrata.

Risoluzione Interferenza :

Interferenza : Telefonica Aerea

Codice Layer :

Presenza cavo aereo su palificata di proprietà 
Telecom/rame per come riportato in planimetria 
V21IN00INTPL01_A.

Interferente : SI

Descrizione Interferenza :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Aerea

Svincolo di Florinas al Km 194+000

TELA



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Presenza di Fibra ottica Nazionale 50F- 24F  e di quella Regionale 120F - 50F, tratta da Baulado a 
Sassari,  di proprietà Telecom/ Sirti che costeggia la strada per come riportato in planimetria, nello 
specifico lato sinistro verso nord.
L’opera è composta da tre tri-tubo. La  profondità di posa non è stata fornita dalla società 
proprietaria poiché ritiene che essa possa variare in più punti, ad ogni modo per come riferito, 
l’opera risulta essere in trincea/scavo e la profondità si dovrebbe attestare tra 0.5-0.8 m. Inoltre, si fa 
presente che al di sopra della polifora ed a circa 0.3 m si dovrebbe trovare un nastro di segnalazione, 
ad ogni modo dalla linea individuata il gestore prevede una fascia di rispetto di 0.6 m da un lato e 
dall’altro.

SI

Descrizione Interferenza :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

Svincolo di Oschiri al Km 197+500 

Stima Costi:

A carico del gestore.Lo spostamento del cavo Fibra Ottica è regolamentato 
dall’autorizzazione/concessione rilasciata dall’ufficio 
competente del compartimento di Cagliari.

Risoluzione Interferenza :

Interferenza : Fibra Ottica 

Codice Layer : FO

Interferente :



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Presenza di Fibra ottica Nazionale 50F- 24F  e di quella Regionale 120F - 50F, tratta da Olbia a Sassari,  
di proprietà Telecom/ Sirti che costeggia la strada per come riportato in planimetria, nello specifico 
lato destro verso nord.
L’opera è composta da tre tri-tubo. La  profondità di posa non è stata fornita dalla società 
proprietaria poiché ritiene che essa possa variare in più punti, ad ogni modo per come riferito, 
l’opera risulta essere in trincea/scavo e la profondità si dovrebbe attestare tra 0.5-0.8 m. Inoltre, si fa 
presente che al di sopra della polifora ed a circa 0.3 m si dovrebbe trovare un nastro di segnalazione, 
ad ogni modo dalla linea individuata il gestore prevede una fascia di rispetto di 0.6 m da un lato e 
dall’altro.

SI

Descrizione Interferenza :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

Svincolo di Giocca al Km 205+000

Stima Costi:

A carico del gestore.Lo spostamento del cavo Fibra Ottica è regolamentato 
dall’autorizzazione/concessione rilasciata dall’ufficio 
competente del compartimento di Cagliari.

Risoluzione Interferenza :

Interferenza : Fibra Ottica 

Codice Layer : FO

Interferente :



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Presenza di Fibra ottica Nazionale 50F- 24F  e di quella Regionale 120F - 50F, tratta da Baulado a 
Sassari,  di proprietà Telecom/ Sirti che costeggia la strada per come riportato in planimetria, nello 
specifico lato sinistro verso nord.
L’opera è composta da tre tri-tubo. La  profondità di posa non è stata fornita dalla società 
proprietaria poiché ritiene che essa possa variare in più punti, ad ogni modo per come riferito, 
l’opera risulta essere in trincea/scavo e la profondità si dovrebbe attestare tra 0.5-0.8 m. Inoltre, si fa 
presente che al di sopra della polifora ed a circa 0.3 m si dovrebbe trovare un nastro di segnalazione, 
ad ogni modo dalla linea individuata il gestore prevede una fascia di rispetto di 0.6 m da un lato e 
dall’altro.

SI

Descrizione Interferenza :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

Svincolo di Sassari al Km 208+500

Stima Costi:

A carico del gestore.Lo spostamento del cavo Fibra Ottica è regolamentato 
dall’autorizzazione/concessione rilasciata dall’ufficio 
competente del compartimento di Cagliari.

Risoluzione Interferenza :

Interferenza : Fibra Ottica 

Codice Layer : FO

Interferente :



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

ABBANOA - PRIVATO

Interrata

Svincolo di Sassari al Km 208+500

Interferenza : Acquedotto

€ 120.000,00

Codice Layer :

Interferente :

Descrizione Interferenza :

Foto:

Via Monserrato : presenza  di acquedotto di proprietà Abbanoa come riportato in planimetria. Si presume che il 
diametro sia quello necessario a fornire il servizio alle utenze dell'area ed è interrato ad una profondità  variabile 
tra 0,3 e 1,00 m.
Via M. Budroni: presenza di acquedotto di proprietà Abbanoa, DN63 in polietilene interrato ad una profondità 
variabile tra 0,30 e 1,00 metro,  che dal cavalcavia arriva al punto di distribuzione utenze dove vi sono circa 20 
contatori volumetrici. Da questo punto partono tutte le tubazioni di allaccio DN1/2"m e DN3/4", che dal punto 
di smistamento alimentano le utenze. 
Alla fine di Via Budroni, sul bordo della strada privata, è presente una cameretta con stazione di pompaggio di 
acqua di falda utilizzata per uso domestico: al di sotto di essa si trova una vasca di raccolta d'acqua proveniente 
da falde poste nelle vicinanze. Le pompe sollevano l'acqua accumulata nella vasca alimentando alcune utenze 
domestiche poste lungo la stessa via. Per queste utenze rappresenta l'unica fonte di approvigionamento idrico. 

H2O

Stima Costi:

SI



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

ENEL

Aerea / Interrata

Svincolo di Sassari al Km 208+500

Interferenza : Media Tensione 

Codice Layer :

€ 35.000,00

Stima Costi:

MTA - MTI

Interferente : SI

Descrizione Interferenza :

Presenza di numerose linee MT aree ed intarrate che interferiscono con la progettazione in atto, 
come riportate in planimetria V24IN00INTPL01_A, inoltre, è presente una cabina Enel anch'essa 
interferente.
Vista la complessità dell'interferenze, l'Ente gestore necessita di uno studio approfondito, al fine di 
poter ipotizzare una soluzione adeguata.

Foto :



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

€ 22.500,00

Descrizione Interferenza :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

Comune di Sassari

Interrata

Svincolo di Sassari al Km 208+500

RF

Risoluzione Interferenza :

Interferenza : Rete Fognaria

Codice Layer :

Presenza di linea RF DN400, presumibilmente per 
raccolta acque bianche e nere, per come riportata in 
planimetria V24IN00INTPL01_A. Profondità H=1,60 m 
dal piano stradale.

Interferente : SI

La nuova progettualità dovrebbe prevede già il 
ripristino della raccolta acque piovane. 

Stima Costi:



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

Si consiglia spostamento cavi e realizzazione nuovi pali 
di sostegno o di linea telefonica interrata.

Risoluzione Interferenza :

Interferenza : Telefonica Aerea

Codice Layer : TELA

Descrizione Interferenza :

Stima Costi:

€ 24.000,00

Presenza cavo  aereo di proprietà Telecom/rame per 
come riportato in planimetria V24IN00INTPL01_A, sia 
su via Monserrato che su via Budroni.

Interferente :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Aerea

Svincolo di Sassari al Km 208+500

SI



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :TELI

Interferente : SI

Descrizione Interferenza :

Risoluzione Interferenza :

Vista la complessità dell'interferenze, l'Ente gestore 
necessita di uno studio approfondito, al fine di poter 
ipotizzare una soluzione adeguata.
Si consiglia spostamento cavi con il relativo 
spostamento dell' armadio. 

Presenza cavo ed armadio di proprietà Telecom/rame 
per come riportato in planimetria V24IN00INTPL01_A, 
per tutta la lunghezza dell'intervento ad una profondità 
di posa compreso tra 0,5 m e 0,8 m.

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

Svincolo di Sassari al Km 208+500

Interferenza : Telefonica Interrata

Codice Layer :

Stima Costi:

€ 120.000,00



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Aerea

Cavalcavia Km 185+000 

Interferenza : Telefonica Aerea

Codice Layer :

E' necessario lo spostamento di tratti di palificata aerea 
o interramento del cavo.

€ 5.000,00

TELA

Interferente : SI

Descrizione Interferenza :

Risoluzione Interferenza : Stima Costi:

Presenza di palificate telefoniche aeree su entrambi i lati della SS131 in prossimità del nuovo 
cavalcavia e delle rampe di accesso allo stesso per come riportato in planimetria V25IN00INTPL01_A.



Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS 
 Studio della risoluzione delle interferenze

 “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 108+000 al km 209+000 – 
Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”.

Gestore :

Tipo :

SCHEDA INTERFERENZE RILEVATE

TELECOM

Interrata

Cavalcavia Km 185+000 

Interferenza : Telefonica Interrata

Codice Layer :

E' necessario lo spostamento del cavo o tramite 
attraversamento aereo della SS131 oppure con 
staffatura su nuovo cavalcavia.

€ 5.000,00

TELI

Interferente : SI

Descrizione Interferenza :

Risoluzione Interferenza : Stima Costi:

Presenza cavo   di proprietà Telecom/rame per come riportato in planimetria V25IN00INTPL01_A, 
che attraversa la SS131 staffato al cavalcavia da demolire e proveniente da palificata aerea.



 

SCHEDA MONOGRAFICA INTERFERENZE 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Fibra Ottica (F.O.). Presenza di Fibra Ottica in prossimità degli accessi CA su tutto il tratto 
della SS131 tranne dal Km 123 al Km 135 dove la Fibra cambia lato ed interessa gli accessi SS per come riportato plani 
metricamente nel tipologico e nelle Schede Monografiche degli Accessi. 
 
Risoluzione Interferenza: Lo spostamento del cavo Fibra Ottica è regolamentato dall’autorizzazione/concessione 
rilasciata dall’ufficio competente del compartimento di Cagliari. 
Costi: A carico del Gestore. 

 
 
 
 
 
 

 

V26IN00INTPL01_A 

Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS – 
Unità Ingegneria del Territorio - per le attività di indagine  rilievo ed 
identificazione delle condotte, cavi e manufatti delle reti di Pubblici 
Servizi con studio della risoluzione delle interferenze nell’ambito del 
progetto definitivo “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 
108+000 al km 209+000 – Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”. 

N.B. E' VIETATA LA  RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTO DOCUMENTO, SENZA LA  PREVENTIVA 
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DAGLI AUTORI. 



 

SCHEDA MONOGRAFICA INTERFERENZE 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Alta Tensione Aerea (ATA).  Presenza di attraversamento su entrambe le nuove complanari. I 
tralicci rimangono esterni ma molto vicini alle nuove soluzioni progettuali.  
 
Risoluzione Interferenza: Se non è possibile variare il tracciato delle nuove complanari bisogna prevedere lo 
spostamento e conseguente ritesamento dei cavi elettrici aerei. 
Costi: 110.000,00 € 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Media Tensione Aerea (MTA). Presenza di attraversamento su nuova complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea aerea o interramento della stessa. 

Costi: 4.000,00 € 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Bassa Tensione Aerea (BTA). Presenza di attraversamento e parallelismo con nuova 
complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea aerea o interramento della stessa. 

Costi: 4.000,00 € 

 
 
 

 

V26IN00INTPL02_A (SS-1;SS-1A) 

Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS – 
Unità Ingegneria del Territorio - per le attività di indagine  rilievo ed 
identificazione delle condotte, cavi e manufatti delle reti di Pubblici 
Servizi con studio della risoluzione delle interferenze nell’ambito del 
progetto definitivo “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 
108+000 al km 209+000 – Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”. 

N.B. E' VIETATA LA  RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTO DOCUMENTO, SENZA LA  PREVENTIVA 
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DAGLI AUTORI. 



 

SCHEDA MONOGRAFICA INTERFERENZE 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Alta Tensione Aerea (ATA).  Presenza di attraversamento su adeguamento strada complanare. 
I tralicci rimangono esterni alla nuove soluzioni progettuali.  
 
Risoluzione Interferenza: Non sono necessari interventi di risoluzione. 

Costi: 0,00 € 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Media Tensione Aerea (MTA). Presenza di attraversamento e parallelismo su adeguamento 
complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea aerea o interramento della stessa. 

Costi: 5.000,00 € 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Telefono Aerea (TELA). Presenza di attraversamento e parallelismo con adeguamento 
complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea aerea o interramento della stessa. 

Costi: 12.375,00 € 

 
 
 

 

V26IN00INTPL03_A (CA-1) 

Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS – 
Unità Ingegneria del Territorio - per le attività di indagine  rilievo ed 
identificazione delle condotte, cavi e manufatti delle reti di Pubblici 
Servizi con studio della risoluzione delle interferenze nell’ambito del 
progetto definitivo “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 
108+000 al km 209+000 – Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”. 

N.B. E' VIETATA LA  RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTO DOCUMENTO, SENZA LA  PREVENTIVA 
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DAGLI AUTORI. 



 

SCHEDA MONOGRAFICA INTERFERENZE 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Media Tensione Aerea (MTA). Presenza di attraversamento su nuova complanare ma non 
interferente. 
 
Risoluzione Interferenza: Non Interferente. 

Costi: 0,00 € 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Telefono Aerea (TELA). Presenza di attraversamento su nuova complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea aerea o interramento della stessa. 

Costi: 5.000,00 € 

 
 
 

 

V26IN00INTPL04_A 

Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS – 
Unità Ingegneria del Territorio - per le attività di indagine  rilievo ed 
identificazione delle condotte, cavi e manufatti delle reti di Pubblici 
Servizi con studio della risoluzione delle interferenze nell’ambito del 
progetto definitivo “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 
108+000 al km 209+000 – Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”. 

N.B. E' VIETATA LA  RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTO DOCUMENTO, SENZA LA  PREVENTIVA 
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DAGLI AUTORI. 



N.B. E' VIETATA LA  RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTO DOCUMENTO, SENZA LA  PREVENTIVA 
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DAGLI AUTORI. 

SCHEDA MONOGRAFICA INTERFERENZE 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Media Tensione Aerea (MTA). Presenza di attraversamento e lungo tratto di parallelismo con 
nuove complanari ma entrambi non risultano interferenti. 
 
Risoluzione Interferenza: Non Interferenti. 

Costi: 0,00 € 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Telefono Aerea (TELA). Presenza di parallelismo con nuove complanari. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea aerea o interramento della stessa. 

Costi: 6.500,00 € 

 
 
 

 

V26IN00INTPL05_A (CA-4;CA-5;CA6;SS-2;SS-3) 

Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS – 
Unità Ingegneria del Territorio - per le attività di indagine  rilievo ed 
identificazione delle condotte, cavi e manufatti delle reti di Pubblici 
Servizi con studio della risoluzione delle interferenze nell’ambito del 
progetto definitivo “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 
108+000 al km 209+000 – Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”. 



 

SCHEDA MONOGRAFICA INTERFERENZE 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Alta Tensione Aerea (ATA).  Presenza di attraversamento e parallelismo su entrambe le 
nuove complanari. I tralicci rimangono esterni ma molto vicini alle nuove soluzioni progettuali.  
 
Risoluzione Interferenza: Prevedere lo spostamento e conseguente ritesamento di tratti dei cavi elettrici aerei. 

Costi: 110.000,00 € 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Media Tensione Aerea (MTA). Presenza di attraversamento e parallelismo su nuova 
complanare. Un traliccio ricade sulla nuova progettualità. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea aerea o interramento della stessa. 

Costi: 12.000,00 € 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Telefono Aerea (TELA). Presenza di attraversamento su nuova complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea aerea o interramento della stessa. 

Costi: 3.500,00 € 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Telefono Interrata (TELI). Presenza di fiancheggiamento, proveniente dal cavalcavia, su 
nuova complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea interrata. 

Costi: 12.000,00 € 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Acquedotto ABANOA (H20). Presenza di attraversamento e parallelismo con nuova 
complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Controtubare la tubazione esistente. 

Costi: 77.200,00 € 

 
 

V26IN00INTPL06_A (SS-6) 

Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS – 
Unità Ingegneria del Territorio - per le attività di indagine  rilievo ed 
identificazione delle condotte, cavi e manufatti delle reti di Pubblici 
Servizi con studio della risoluzione delle interferenze nell’ambito del 
progetto definitivo “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 
108+000 al km 209+000 – Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”. 

N.B. E' VIETATA LA  RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTO DOCUMENTO, SENZA LA  PREVENTIVA 
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DAGLI AUTORI. 



 
Descrizione Interferenza: Rete Fognaria (RF). Presenza di attraversamento e parallelismo con nuova complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea aerea o interramento della stessa. 

Costi: 108.500,00 € 

 

N.B. E' VIETATA LA  RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTO DOCUMENTO, SENZA LA  PREVENTIVA 
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DAGLI AUTORI. 



 

SCHEDA MONOGRAFICA INTERFERENZE 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Acquedotto ABANOA (H20). Presenza di attraversamento e parallelismo con nuova 
complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Controtubare la tubazione esistente. 

Costi: 109.000,00 € 

 
 
 
 

V26IN00INTPL07_A 

Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS – 
Unità Ingegneria del Territorio - per le attività di indagine  rilievo ed 
identificazione delle condotte, cavi e manufatti delle reti di Pubblici 
Servizi con studio della risoluzione delle interferenze nell’ambito del 
progetto definitivo “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 
108+000 al km 209+000 – Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”. 

N.B. E' VIETATA LA  RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTO DOCUMENTO, SENZA LA  PREVENTIVA 
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DAGLI AUTORI. 



 

SCHEDA MONOGRAFICA INTERFERENZE 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Media Tensione Aerea (MTA). Presenza di attraversamento e parallelismo su adeguamento 
complanare. È interferente solo in alcuni tratti. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea aerea dove interferente o interramento della stessa. 

Costi: 20.000,00 € 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Acquedotto ABANOA (H20). Presenza di attraversamento su nuova complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Controtubare la tubazione esistente. 

Costi: 5.400,00 € 

 
 
 
 

V26IN00INTPL08_A (CA-9;CA-10;CA-12) 

Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS – 
Unità Ingegneria del Territorio - per le attività di indagine  rilievo ed 
identificazione delle condotte, cavi e manufatti delle reti di Pubblici 
Servizi con studio della risoluzione delle interferenze nell’ambito del 
progetto definitivo “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 
108+000 al km 209+000 – Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”. 

N.B. E' VIETATA LA  RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTO DOCUMENTO, SENZA LA  PREVENTIVA 
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DAGLI AUTORI. 



 

SCHEDA MONOGRAFICA INTERFERENZE 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Media Tensione Aerea (MTA). Presenza di attraversamento e parallelismo su nuova 
complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea aerea o interramento della stessa. 

Costi: 5.000,00 € 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Telefono Aerea (TELA). Presenza di attraversamento e parallelismo su nuova complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea aerea o interramento della stessa. 

Costi: 27.850,00 € 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Acquedotto ABANOA (H20). Presenza di attraversamento e parallelismo con nuova 
complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Controtubare la tubazione esistente. 

Costi: 91.400,00 € 

 
 
 
 

V26IN00INTPL09_A (SS-9;SS14;CA-13;CA-14) 

Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS – 
Unità Ingegneria del Territorio - per le attività di indagine  rilievo ed 
identificazione delle condotte, cavi e manufatti delle reti di Pubblici 
Servizi con studio della risoluzione delle interferenze nell’ambito del 
progetto definitivo “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 
108+000 al km 209+000 – Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”. 

N.B. E' VIETATA LA  RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTO DOCUMENTO, SENZA LA  PREVENTIVA 
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DAGLI AUTORI. 



 

SCHEDA MONOGRAFICA INTERFERENZE 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Telefono Aerea (TELA). Presenza di parallelismo su nuova complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea aerea o interramento della stessa. 

Costi: 75.500,00 € 

 
 
 

 
 
 
 

V26IN00INTPL10_A (SS-16;SS-17;SS-18;SS-19;CA-16;CA-17;CA-18;CA-19) 

Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS – 
Unità Ingegneria del Territorio - per le attività di indagine  rilievo ed 
identificazione delle condotte, cavi e manufatti delle reti di Pubblici 
Servizi con studio della risoluzione delle interferenze nell’ambito del 
progetto definitivo “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 
108+000 al km 209+000 – Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”. 

N.B. E' VIETATA LA  RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTO DOCUMENTO, SENZA LA  PREVENTIVA 
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DAGLI AUTORI. 



N.B. E' VIETATA LA  RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTO DOCUMENTO, SENZA LA  PREVENTIVA 
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DAGLI AUTORI. 

SCHEDA MONOGRAFICA INTERFERENZE 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Media Tensione Aerea (MTA). Presenza di attraversamento e parallelismo su nuova 
complanare. Un traliccio ricade sulla sede della nuova complanare 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea aerea nel tratto interferente 

Costi: 15.000,00 € 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Telefono Aerea (TELA). Presenza di attraversamento su nuova complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea aerea o interramento della stessa. 

Costi: 7.000,00 € 

 
 
 

 

V26IN00INTPL11_A (SS-20;SS-22;CA-20) 

Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS – 
Unità Ingegneria del Territorio - per le attività di indagine  rilievo ed 
identificazione delle condotte, cavi e manufatti delle reti di Pubblici 
Servizi con studio della risoluzione delle interferenze nell’ambito del 
progetto definitivo “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 
108+000 al km 209+000 – Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”. 



 

SCHEDA MONOGRAFICA INTERFERENZE 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Media Tensione Aerea (MTA). Presenza di attraversamento e parallelismo su nuova 
complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea aerea. 

Costi: 32.250,00 € 

 
 
 
 
 
 

 

V26IN00INTPL11_A (CA-22) 

Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS – 
Unità Ingegneria del Territorio - per le attività di indagine  rilievo ed 
identificazione delle condotte, cavi e manufatti delle reti di Pubblici 
Servizi con studio della risoluzione delle interferenze nell’ambito del 
progetto definitivo “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 
108+000 al km 209+000 – Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”. 

N.B. E' VIETATA LA  RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTO DOCUMENTO, SENZA LA  PREVENTIVA 
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DAGLI AUTORI. 



 

SCHEDA MONOGRAFICA INTERFERENZE 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Media Tensione Aerea (MTA). Presenza di attraversamento e parallelismo su nuova 
complanare. Il tratto interferente principale è già stato conteggiato nelle interferenze per il nuovo svincolo di Cossoine. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea aerea. 

Costi: 15.000,00 € 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Bassa Tensione Aerea (BTA). Presenza di attraversamento e parallelismo su nuova 
complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea aerea. 

Costi: 15.000,00 € 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Media Tensione Interrata (MTI). Presenza di parallelismo su nuova complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea interrata. 

Costi: 20.000,00 € 

 

V26IN00INTPL13_A (CA-27;CA-29) 

Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS – 
Unità Ingegneria del Territorio - per le attività di indagine  rilievo ed 
identificazione delle condotte, cavi e manufatti delle reti di Pubblici 
Servizi con studio della risoluzione delle interferenze nell’ambito del 
progetto definitivo “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 
108+000 al km 209+000 – Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”. 

N.B. E' VIETATA LA  RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTO DOCUMENTO, SENZA LA  PREVENTIVA 
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DAGLI AUTORI. 



N.B. E' VIETATA LA  RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTO DOCUMENTO, SENZA LA  PREVENTIVA 
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DAGLI AUTORI. 

SCHEDA MONOGRAFICA INTERFERENZE 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Media Tensione Aerea (MTA). Presenza di attraversamento e parallelismo su nuova 
complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea aerea o interramento della stessa. 

Costi: 25.000,00 € 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Telefono Aerea (TELA). Presenza di attraversamento e parallelismo su nuova complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea aerea o interramento della stessa. 

Costi: 18.550,00 € 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Acquedotto ABANOA (H20). Presenza di attraversamento e parallelismo con nuova 
complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Controtubare la tubazione esistente. 

Costi: 83.000,00 € 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Rete Fognaria (RF). Presenza di attraversamento e parallelismo con nuova complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea aerea o interramento della stessa. 

Costi: 49.000,00 € 

 

V26IN00INTPL14_A (CA-30;CA-32;SS-28) 

Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS – 
Unità Ingegneria del Territorio - per le attività di indagine  rilievo ed 
identificazione delle condotte, cavi e manufatti delle reti di Pubblici 
Servizi con studio della risoluzione delle interferenze nell’ambito del 
progetto definitivo “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 
108+000 al km 209+000 – Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”. 



N.B. E' VIETATA LA  RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTO DOCUMENTO, SENZA LA  PREVENTIVA 
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DAGLI AUTORI. 

SCHEDA MONOGRAFICA INTERFERENZE 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Media Tensione Aerea (MTA). Presenza di attraversamento e parallelismo su nuova 
complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea aerea. 

Costi: 12.500,00 € 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Media Tensione Interrata (MTI). Presenza di attraversamento e parallelismo su nuova 
complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea interrata. 

Costi: 30.000,00 € 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Telefono Aerea (TELA). Presenza di attraversamento su nuova complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Spostamento della linea aerea o interramento della stessa. 

Costi: 13.475,00 € 

 
 
 

Descrizione Interferenza: Acquedotto ABANOA (H20). Presenza di attraversamento e parallelismo con nuova 
complanare. 
 
Risoluzione Interferenza: Controtubare la tubazione esistente. 

Costi: 18.000,00 € 

 

V26IN00INTPL15_A (CA-33;CA-34;CA-37;CA-48B;SS-31;SS-37;SS-38;SS-39) 

Affidamento di servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS – 
Unità Ingegneria del Territorio - per le attività di indagine  rilievo ed 
identificazione delle condotte, cavi e manufatti delle reti di Pubblici 
Servizi con studio della risoluzione delle interferenze nell’ambito del 
progetto definitivo “S.S. 131 Adeguamento e messa in sicurezza dal km 
108+000 al km 209+000 – Risoluzione dei nodi critici 1° e 2° Stralcio”. 
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