Figura 3.4.12.5a Cronoprogramma

Attivita

anno 1

anno 2

anno 3

10

11

12

10

11

12

Decreto di compatibilitd ambientale

Procedura Autorizzazione Unica

RdQ impianto ORC

RdQ servizi & materiali perforazione

Denuncia esercizio perforazione

Allest. postazione e perf. 1° pozzo produttivo
(AP1)

Prove caratterizzazione 1° pozzo produttivo (APL)

Allestimento postazione e perf. 1° pozzo rein.
(AP4)

Prove caratterizzazione 1° pozzo rein. [AP4)

Allestimento delle postazioni dei pozzi produttivi
AP2 e AP3

Perforazione pozzi produttivi AP1/A ,AP1/B e AP2
con Moving intermedio RIG

Prove caratterizzazione pozzi produttivi AP1/A,
AP1/B e AP2

Perforazione pozzo reiniettivo AP4/A

Prove caratterizzazione pozzo AP4/A

Perforazione pozzi reiniettivi AP4/B, AP4/C e
pozzo prod. AP3 con Moving intermedio RIG

Prove di caratterizzazione reiniettiva pozzi AP4E,
4C e prove prod. AP3

Progettazione esecutiva ORC e ordine materiali

Opere civili impianto ORC

Montaggio impianto ORC e sist controllo

Montaggio tubazioni Interrate

Balance of plant Elettrico

Reti elettriche

Prove e avviamento
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