


VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI Progetto Definitivo Elenco WBS di Progetto

OPERA (rif. STR)

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Descrizione

RI10001 Corpo stradale ferroviario Rilevato RI01P

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN31001 Deviazione collettore "C" km 0+497

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN10002 Prolungamento ponticello esistente km 0+957

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN28001 Rilevato RI01P - Demolizioni 

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

RI01 Rilevato da km 0+000 a km 0+240 RI10003 Corpo stradale ferroviario Rilevato RI01

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

TR01 Trincea da km 0+240 a km 0+550 TR10001 Corpo stradale ferroviario Trincea TR01

TR1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - TR2. Consolidamenti e bonifiche - TR3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - TR4. 

Movimenti di terra - TR5. Opere di sostegno di Linea - TR6. Piattaforma ferroviaria - TR7. Interferenze PPSS - TR8. Opere di finitura di Linea - 

TR9. Altre Interferenze - TR-A. Opere di finitura Extra Linea

FA01 Fabbricato PT1 km 0+350 FA10001 Fabbricato PT1
FA1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FA2. Fondazioni/Elevazioni - FA3. Sistemazioni esterne - FA4. Opere di finitura interne - FA5. Opere di finitura 

esterne

GA10001A
Galleria Casalnuovo Sezione tipo A - Concio per 

protezione pile 12 e 13 del Viadotto Napoli AVda 

realizzare in Fase 1

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

GA10002B
Galleria Casalnuovo Sezione tipo A - Concio da 

realizzare in Fase 2

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

GA10001C
Galleria Casalnuovo Sezione tipo A - 

Completamento opera

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

GA10002A
Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Concio da 

realizzare in Fase 1

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

GA10002B
Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Concio da 

realizzare in Fase 2

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

GA10002C
Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - 

Completamento opera

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

IN28002  Tratto di galleria GA01B - Demolizioni 

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

FA10002 Fabbricato Uscita STI km 0+950

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

GA10003A
Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1  Galleria 

Circumvesuviana singola canna  - Fase 1

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

GA10003B
Galleria Casalnuovo - Sezione tipo B1 Galleria 

Circumvesuviana singola canna  - Fase 2 

Completamento opera

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

GA10004 Galleria Casalnuovo Sezione tipo C 

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

IN28003  Tratto di galleria GA01D - Demolizioni 

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

GA01B

Galleria Casalnuovo Sezione tipo B - Galleria 

tipo Milano singola canna a sezione ribassata 

da km 0+750 a km 1+028,400 (Opera da 

realizzarsi per fasi)

OPERA MINORE 

ITINERARIO NAPOLI - BARI 

PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI

WBS MULTIDISCIPLINARE

GA01C

Galleria Casalnuovo Sezione tipo B1 - Sezione 

Galleria Circumvesuviana singola canna da 

fine galleria già realizzata a km 1+028,400 

(Opera da realizzarsi per fasi)

LOTTO  (rif. STR) MAPPALE (rif. STR)

GA01D

Galleria Casalnuovo Sezione tipo C - Galleria 

tipo Milano doppia canna a sezione ribassata 

da km 1+028,400 a km 1+200,000 (Opera da 

realizzarsi per fasi)

RI01P
Rilevato deviazione provvisoria linea Cassino 

esistente da km 0+000 a km 1+190

GA01 Galleria artificiale Casalnuovo 

GA01A
Galleria Casalnuovo Sezione tipo A - Galleria 

Parapioggia da km 0+550 a km 0+750
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VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI Progetto Definitivo Elenco WBS di Progetto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Descrizione

OPERA MINORE 

GA10005 Galleria Casalnuovo Sezione tipo D 

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

IN28004  Tratto di galleria GA01E - Demolizioni 

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

GA10006A Galleria Casalnuovo Sezione tipo E  - Fase 1

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

GA10006B
Galleria Casalnuovo Sezione tipo E  - Fase 2 Opere 

di completamento

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

GA01G

Galleria Casalnuovo Sezione tipo F - Galleria 

doppia canna realizzata in opera da km 

1+488,130 a km 1+537,130

GA10007 Galleria Casalnuovo Sezione tipo F 

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

GA01H

Galleria Casalnuovo Sezione tipo G - Galleria 

tipo Milano doppia canna da km 1+537,13 a km 

1+560,000

GA10008 Galleria Casalnuovo Sezione tipo G

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

GA01I

Galleria Casalnuovo Sezione tipo H - Galleria 

tipo Milano doppia canna e doppia altezza da 

km 1+560,600 a km 1+823,500

GA10009 Galleria Casalnuovo Sezione tipo H

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

GA10010 Galleria Casalnuovo Sezione tipo I 

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

FA10003 Fabbricato Uscita STI km 1+950

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

GA01M

Galleria Casalnuovo Sezione tipo L - Galleria 

tipo Milano doppia canna e doppia altezza da 

km 2+093,500 a km 2+172,170

GA10011 Galleria Casalnuovo Sezione tipo L 

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

GA01N

Galleria Casalnuovo - Completamento Tratto di 

GA Casalnuovo già realizzato da km 

2+172,170 a km 2+271,140

GA10012
Galleria Casalnuovo - Completamento Tratto di GA 

Casalnuovo già realizzato da km 2+172,170 a km 

2+271,140

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

GA01O

Galleria Casalnuovo Sezione tipo M - Galleria 

tipo Milano doppia canna e doppia altezza da 

km 2+271,140 a km 2+307,740

GA10013 Galleria Casalnuovo Sezione tipo M 

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

GA01P

Galleria Casalnuovo Sezione tipo N - Galleria 

tipo Milano doppia canna e doppia altezza da 

km 2+307,740 a km 2+455,930

GA10014 Galleria Casalnuovo Sezione tipo N 

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

GA01Q

Galleria Fermata Casalnuovo Sezione tipo O - 

Galleria tipo Milano doppia canna e doppia 

altezza da km 2+455,930 a km 2+755,930

GA10015 Galleria Fermata Casalnuovo Sezione tipo O 

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

GA01R

Galleria Casalnuovo Sezione tipo P - Galleria 

tipo Milano doppia canna da km 2+755,930 a 

km 2+858,120

GA10016 Galleria Casalnuovo Sezione tipo P 

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

GA01S
Completamento Tratto di GA Casalnuovo già 

realizzato da km 2+858,120 a km 3+058,500
GA10017

Completamento Tratto di GA Casalnuovo già 

realizzato da km 2+860,200 a km 3+058,500

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

GA02 Galleria artificiale Santa Chiara GA10018
Galleria Santa Chiara - Completamento Tratto di GA 

Santa Chiara già realizzato da km 3+058,500 a km 

3+550,000

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

OC01
Interventi di Opere Civili nel tratto di linea già 

realizzato tra Fine GA Santa Chiara e inizio Tratta 

Nord

OC10001
Opere civili ripristino sede tratto di linea tra GA Santa 

Chiara e inizio Tratta Nord

OC1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) OC2. Consolidamenti e bonifiche - OC3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - OC4. 

Movimenti di terra - OC5. Opere di sostegno di Linea - OC6. Piattaforma ferroviaria - OC7. Interferenze PPSS - OC8. Opere di finitura di Linea - 

OC9. Altre Interferenze - OCA. Opere di finitura Extra Linea

FA10004 P.G.E.P. lato Napoli - Fabbricato Cabina 
FA1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FA2. Fondazioni/Elevazioni - FA3. Sistemazioni esterne - FA4. Opere di finitura interne - FA5. Opere di finitura 

esterne

FA10005
P.G.E.P. lato Napoli - Fabbricato Posto Gestione 

Emergenza Periferica

FA1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FA2. Fondazioni/Elevazioni - FA3. Sistemazioni esterne - FA4. Opere di finitura interne - FA5. Opere di finitura 

esterne

FA10006 Fondazione antenna BTS
FA1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FA2. Fondazioni/Elevazioni - FA3. Sistemazioni esterne - FA4. Opere di finitura interne - FA5. Opere di finitura 

esterne

FA10007
Impianto di sollevamento GA Casalnuovo - 

Fabbricato esterno

FA1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FA2. Fondazioni/Elevazioni - FA3. Sistemazioni esterne - FA4. Opere di finitura interne - FA5. Opere di finitura 

esterne

FA10008
Impianto di sollevamento GA Casalnuovo - Vasca 

interrata

FA1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FA2. Fondazioni/Elevazioni - FA3. Sistemazioni esterne - FA4. Opere di finitura interne - FA5. Opere di finitura 

esterne

FA10009 P.G.E.P. lato Cancello - Fabbricato Cabina 
FA1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FA2. Fondazioni/Elevazioni - FA3. Sistemazioni esterne - FA4. Opere di finitura interne - FA5. Opere di finitura 

esterne

FA10010
P.G.E.P. lato Cancello - Fabbricato Posto Gestione 

Emergenza Periferica

FA1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FA2. Fondazioni/Elevazioni - FA3. Sistemazioni esterne - FA4. Opere di finitura interne - FA5. Opere di finitura 

esterne

FA10011 Fondazione antenna BTS
FA1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FA2. Fondazioni/Elevazioni - FA3. Sistemazioni esterne - FA4. Opere di finitura interne - FA5. Opere di finitura 

esterne

GA01L

Galleria Casalnuovo Sezione tipo I - Galleria 

tipo Milano doppia canna e doppia altezza da 

km 1+823,500 a km 2+093,500

FA02
Fabbricati di sicurezza in galleria km 0+680 

(P.G.E.P. lato Napoli)

FA04
Fabbricati di sicurezza in galleria km 3+550 

(P.G.E.P. lato Cancello)

GA01F

Galleria Casalnuovo Sezione tipo E - Galleria 

ribassata in prossimità Fascio Tubiero e linea 

AV da km 1+446,790 a km 1+488,130

FA03
Fabbricato Impianto di sollevamento GA 

Casalnuovo km 1+050

GA01E

Galleria Casalnuovo Sezione tipo D - Galleria 

tipo Milano doppia canna da km 1+200,000 a 

km 1+337,650 (Opera da realizzarsi per fasi)

GA01 Galleria artificiale Casalnuovo 
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VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI Progetto Definitivo Elenco WBS di Progetto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Descrizione

OPERA MINORE 

FV10001 Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino) - FS
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV10002
Fabbricato viaggiatori (piano mezzanino) - 

Circumvesuviana

FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV10003 Parcheggio FS
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV10004 Sistemazioni esterne 
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV20001 Banchine 1° marciapiede - FS
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV20002 Banchine 2° marciapiede - FS
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV20003 Banchine 1° marciapiede - Circumvesuviana
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV30001 Pensiline - Copertura accessi Fermata 
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV50001 Scale 1° marciapiede lato Napoli - FS 
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV50002 Scale 1° marciapiede lato Cancello - FS
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV50003 Scale 2° marciapiede lato Napoli - FS
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV50004 Scale 2° marciapiede lato Cancello - FS
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV50005 Scale 1° marciapiede lato Napoli - Circumvesuviana 
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV50006
Scale 1° marciapiede lato Cancello - 

Circumvesuviana 

FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV50007 Scala di sicurezza lato Napoli - Circumvesuviana 
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV50008 Scala di sicurezza lato Cancello - Circumvesuviana 
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV50009 Scale di accesso Fermata - FS+CV
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV50010 Scala di accesso VV.F.
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV52001 Vani ascensore 1° marciapiede - FS
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV52002 Vani ascensore 2° marciapiede - FS
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV52003 Vani ascensore 1° marciapiede - Circumvesuviana 
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV52004 Vani ascensore accesso Fermata - FS+CV
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FA10012 Locale copertura Aperture equlibratrici - FS
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FA10013
Locale copertura Aperture equlibratrici - 

Circumvesuviana 

FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FA10014
Locale copertura Cavedio estrazione fumi -          FS 

+ Circumvesuviana 

FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FA10016 Fabbricato Centrale idrica antincendio
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FA10017 Vasca interrata Centrale idrica antincendio
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV01 Fermata CASALNUOVO
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VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI Progetto Definitivo Elenco WBS di Progetto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Descrizione

OPERA MINORE 

FA10018 Fabbricato tecnologico Fermata Casalnuovo
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FA10019 Fondazione antenna BTS
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

NV10001 Corpo stradale Viabilità Tratto "A"

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

NV10002 Corpo stradale Viabilità Tratto "A bis"

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

NV10003 Corpo stradale Rotatoria Tratto "A" / Tratto "A bis"

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

IN28005 Tratto "Abis" - Demolizioni 

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

NV10004 Corpo stradale Viabilità Tratto "B"

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

IN28006 Tratto "B" - Demolizioni 

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

NV01C Viabilità Fermata Casalnuovo - Tratto C NV10005 Corpo stradale Viabilità Tratto "C"

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

NV10006 Corpo stradale Viabilità Tratto "D"

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

NV10007 Corpo stradale Rotatoria Tratto "D"

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

IN28007 Tratto "D" - Demolizioni 

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

NV01E Viabilità Fermata Casalnuovo - Tratto E NV10008 Corpo stradale Viabilità Tratto "E"

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

NV01F
Viabilità Fermata Casalnuovo - Anello viario di 

collegamento Tratti A-C-D-E
NV10009

Corpo stradale Anello viario di collegamento Tratti A-

C-D-E

 NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

NI01
Viabilità Fermata Casalnuovo Tratto A - Opera di 

scavalco interferenza Fascio tubiero
NI10001 Opera di scavalco interferenza Fascio tubiero

NI1. Bonifica ordigni bellici-Indagini archeologiche (p.m.) - NI2. Consolidamenti, sottofondazioni - NI3. Movimenti di terra - NI4. Fondazioni - NI5. 

Elevazioni - NI6. Condotte di adduzione - NI7. Opere di sostegno - NI8. Opere provvisionali - NI9. Sistemazioni idrauliche - NIA. Piattaforma 

stradale - NIB. Opere di finitura

IV01
Viabilità Fermata Casalnuovo Tratto B - 

Cavalcaferrovia linea Circumvesuviana esistente
IV10001 Cavalcavia linea Circumvesuviana esistente

IV1. Bonifica ordigni bellici-Indagini archeologiche (p. m.) IV2. Pali o pozzi  - IV3. Fondazioni - IV4. Spalle - IV5. Pile. - IV6. Pulvini - IV7. Travi d' 

impalcato in calcestruzzo - IV8. Travi d' impalcato in acciaio -  IV9. Soletta di completamento - IVA. Interferenze PPSS  - IVB. Opere di finitura linea 

- IVC. Interferenze e Sistemazioni idrauliche - IVD. Opere accessorie

RI10004 Corpo stradale ferroviario Rilevato RI02

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN39001 Viabilità di ricucitura L=158,26m

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN39002 Viabilità di ricucitura L=332,74m

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN28008 Rilevato RI02 - Demolizioni 

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

NV02 Nuova Viabilità Variante archeologica km 6+000 NV10010 Corpo stradale Nuova Viabilità Variante archeologica

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

IN01
Opera di scavalco interferenza Vecchio Collettore 

Badagnano km 6+026,70
IN31002 Opera di scavalco Vecchio Collettore Badagnano

IN1. Bonifica ordigni bellici-Indagini archeologiche (p.m.) - IN2. Consolidamenti, sottofondazioni - IN3. Movimenti di terra - IN4. Fondazioni - IN5. 

Elevazioni - IN6. Condotte di adduzione - IN7. Opere di sostegno - IN8. Opere provvisionali - IN9. Sistemazioni idrauliche - INA. Piattaforma 

ferroviaria -  INB. Piattaforma stradale - INC. Opere di finitura

IN02
Opera di scavalco interferenza Nuovo Collettore 

Badagnano km 6+063,10
IN31003 Opera di scavalco Nuovo Collettore Badagnano 

IN1. Bonifica ordigni bellici-Indagini archeologiche (p.m.) - IN2. Consolidamenti, sottofondazioni - IN3. Movimenti di terra - IN4. Fondazioni - IN5. 

Elevazioni - IN6. Condotte di adduzione - IN7. Opere di sostegno - IN8. Opere provvisionali - IN9. Sistemazioni idrauliche - INA. Piattaforma 

ferroviaria -  INB. Piattaforma stradale - INC. Opere di finitura

SL01
Sottopasso Ramo 11 viabilità di accesso alla 

Stazione AV di Afragola km 6+354
SL10001

Sottopasso viabilità di accesso alla Stazione AV di 

Afragola

SL1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - SL2. Movimenti di materia - SL3. Opere provvisionali - SL4. Fondazioni / Elevazioni - 

SL5. Soletta di copertura - SL6. Piattaforma ferroviaria - SL7. Piattaforma stradale - SL8. Interferenze PPSS - SL9. Opere di finitura

IN03
Opera di scavalco Acquedotto Campano km 

6+515,540
IN30001 Opera di scavalco Acquedotto Campano

IN1. Bonifica ordigni bellici-Indagini archeologiche (p.m.) - IN2. Consolidamenti, sottofondazioni - IN3. Movimenti di terra - IN4. Fondazioni - IN5. 

Elevazioni - IN6. Condotte di adduzione - IN7. Opere di sostegno - IN8. Opere provvisionali - IN9. Sistemazioni idrauliche - INA. Piattaforma 

ferroviaria -  INB. Piattaforma stradale - INC. Opere di finitura

VI01

VI01 - ITINERARIO NAPOLI - BARI 

PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE LINEA 

CANCELLO - NAPOLI - Viadotto ferroviario dal 

km 6+600 al km 8+500

VI10001/VI01A VIADOTTO FERROVIARIO

VI1. Bonifica ordigni bellici-Indagini archeologiche (quando non a sè stanti.) VI2. Pali o pozzi  - VI3. Fondazioni - VI4. Spalle - VI5. Pile. - VI6. Pulvini 

- VI7. Travi d' impalcato in calcestruzzo (c.a.o. e c.a.p.) - VI8. Travi d' impalcato in acciaio -  VI9. Soletta di completamento - VIA. Interferenze 

PPSS  - VIB. Opere di finitura di linea - VIC. Interferenze e Sistemazioni idrauliche - VID. Opere di finitura Extra Linea

RI02 Rilevato da km 5+300 a km 6+621 

NV01D Viabilità Fermata Casalnuovo - Tratto D

NV01 Viabilità Fermata Casalnuovo

NV01B Viabilità Fermata Casalnuovo - Tratto B

NV01A Viabilità Fermata Casalnuovo - Tratto A

FV01 Fermata CASALNUOVO
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VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI Progetto Definitivo Elenco WBS di Progetto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Descrizione

OPERA MINORE 

IN04
Opera di scavalco Acquedotto Serino km 

6+628,560
IN30002 Opera di scavalco Acquedotto Serino

IN1. Bonifica ordigni bellici-Indagini archeologiche (p.m.) - IN2. Consolidamenti, sottofondazioni - IN3. Movimenti di terra - IN4. Fondazioni - IN5. 

Elevazioni - IN6. Condotte di adduzione - IN7. Opere di sostegno - IN8. Opere provvisionali - IN9. Sistemazioni idrauliche - INA. Piattaforma 

ferroviaria -  INB. Piattaforma stradale - INC. Opere di finitura

FV10005 Sstemazioni esterne
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV20004 Banchine 1° marciapiede 
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV20005 Banchine 2° marciapiede 
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV30002 Pensiline 1° marciapiede
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV30003 Pensiline 2° marciapiede
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV40001 Passerella pedonale
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV50011 Scale 1° marciapiede fermata FS
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV50012 Scale 2° marciapiede fermata FS
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV52005 Vani ascensore
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FA10020 Fabbricato tecnologico Centro Commerciale
FA1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FA2. Fondazioni/Elevazioni - FA3. Sistemazioni esterne - FA4. Opere di finitura interne - FA5. Opere di finitura 

esterne

FA10021 Fondazione antenna BTS
FA1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FA2. Fondazioni/Elevazioni - FA3. Sistemazioni esterne - FA4. Opere di finitura interne - FA5. Opere di finitura 

esterne

NV10011P
Viabilità Centro Commerciale - Corpo stradale 

Viabilità provvisoria

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

NV10011
Viabilità Centro Commerciale - Corpo stradale Tratto 

"A"

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

NV10012
Viabilità Centro Commerciale - Corpo stradale Tratto 

"B"

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

IN39003 Viabilità di ricucitura L=90,50m

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

IV02

IV02 - ITINERARIO NAPOLI - BARI 

PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE LINEA 

CANCELLO - NAPOLI - Cavalcavia autostradale 

per scavalco A1 dal km 7+300 al km 8+500

IV020001/IV02A CAVALCAVIA -  SCAVALCO A1

IV1. Bonifica ordigni bellici-Indagini archeologiche (p. m.) IV2. Pali o pozzi  - IV3. Fondazioni - IV4. Spalle - IV5. Pile. - IV6. Pulvini - IV7. Travi d' 

impalcato in calcestruzzo - IV8. Travi d' impalcato in acciaio -  IV9. Soletta di completamento - IVA. Interferenze PPSS  - IVB. Opere di finitura linea 

- IVC. Interferenze e Sistemazioni idrauliche - IVD. Opere accessorie

NV10013
Rampe di svincolo Asse Mediano - Corpo stradale 

Rampa A

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

NV10014
Rampe di svincolo Asse Mediano - Corpo stradale 

Rampa B

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

IN39004 Viabilità di ricucitura L=357,64m

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

IN39005 Viabilità di ricucitura L=172,24m

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

RI10005 Corpo stradale ferroviario Rilevato RI03

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN39015 Viabilità di ricucitura L=197m

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN28009 Rilevato RI03 - Demolizioni 

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

VI20001 / VI02A VIADOTTO FERROVIARIO

VI1. Bonifica ordigni bellici-Indagini archeologiche (quando non a sè stanti.) VI2. Pali o pozzi  - VI3. Fondazioni - VI4. Spalle - VI5. Pile. - VI6. Pulvini 

- VI7. Travi d' impalcato in calcestruzzo (c.a.o. e c.a.p.) - VI8. Travi d' impalcato in acciaio -  VI9. Soletta di completamento - VIA. Interferenze 

PPSS  - VIB. Opere di finitura di linea - VIC. Interferenze e Sistemazioni idrauliche - VID. Opere di finitura Extra Linea

VI20001 / VI02B VIADOTTO FERROVIARIO - ARCO

VI1. Bonifica ordigni bellici-Indagini archeologiche (quando non a sè stanti.) VI2. Pali o pozzi  - VI3. Fondazioni - VI4. Spalle - VI5. Pile. - VI6. Pulvini 

- VI7. Travi d' impalcato in calcestruzzo (c.a.o. e c.a.p.) - VI8. Travi d' impalcato in acciaio -  VI9. Soletta di completamento - VIA. Interferenze 

PPSS  - VIB. Opere di finitura di linea - VIC. Interferenze e Sistemazioni idrauliche - VID. Opere di finitura Extra Linea

NV04 Rampe di svincolo Asse Mediano km 7+605

RI03 Rilevato da km 8+493,10 a km 9+527,02

FV02 Fermata CENTRO COMMERCIALE

Sistemazione Viabilità interna Centro 

Commerciale km 7+141
NV03

FA05
Fabbricato tecnologico Centro Commerciale km 

7+075

VI02

VI02 - ITINERARIO NAPOLI - BARI 

PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE LINEA 

CANCELLO - NAPOLI - Viadotto ferroviario dal 

km 9+500 al km 10+500
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VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI Progetto Definitivo Elenco WBS di Progetto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Descrizione

OPERA MINORE 

IV10002 Concio S2-S3

IV1. Bonifica ordigni bellici-Indagini archeologiche (p. m.) IV2. Pali o pozzi  - IV3. Fondazioni - IV4. Spalle - IV5. Pile. - IV6. Pulvini - IV7. Travi d' 

impalcato in calcestruzzo - IV8. Travi d' impalcato in acciaio -  IV9. Soletta di completamento - IVA. Interferenze PPSS  - IVB. Opere di finitura linea 

- IVC. Interferenze e Sistemazioni idrauliche - IVD. Opere accessorie

IV10003 Concio S3-S4

IV1. Bonifica ordigni bellici-Indagini archeologiche (p. m.) IV2. Pali o pozzi  - IV3. Fondazioni - IV4. Spalle - IV5. Pile. - IV6. Pulvini - IV7. Travi d' 

impalcato in calcestruzzo - IV8. Travi d' impalcato in acciaio -  IV9. Soletta di completamento - IVA. Interferenze PPSS  - IVB. Opere di finitura linea 

- IVC. Interferenze e Sistemazioni idrauliche - IVD. Opere accessorie

IV10004 Concio S4-S5

IV1. Bonifica ordigni bellici-Indagini archeologiche (p. m.) IV2. Pali o pozzi  - IV3. Fondazioni - IV4. Spalle - IV5. Pile. - IV6. Pulvini - IV7. Travi d' 

impalcato in calcestruzzo - IV8. Travi d' impalcato in acciaio -  IV9. Soletta di completamento - IVA. Interferenze PPSS  - IVB. Opere di finitura linea 

- IVC. Interferenze e Sistemazioni idrauliche - IVD. Opere accessorie

IV10005 Concio S5-S6

IV1. Bonifica ordigni bellici-Indagini archeologiche (p. m.) IV2. Pali o pozzi  - IV3. Fondazioni - IV4. Spalle - IV5. Pile. - IV6. Pulvini - IV7. Travi d' 

impalcato in calcestruzzo - IV8. Travi d' impalcato in acciaio -  IV9. Soletta di completamento - IVA. Interferenze PPSS  - IVB. Opere di finitura linea 

- IVC. Interferenze e Sistemazioni idrauliche - IVD. Opere accessorie

RI10006
Corpo stradale ferroviario Raccordo industriale FCA - 

Tratto tra muri

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

RI10007
Corpo stradale ferroviario Raccordo industriale FCA - 

Tratto in rilevato 

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

RI10008
Corpo stradale ferroviario Raccordo industriale 

Tratto di competenza ASI (incluso asta di manovra) 

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN39016 Viabilità di ricucitura L=201,90m

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN28010 Rilevato RI04BIS - Demolizioni

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

GA04
Galleria artificiale raccordo industriale in 

corrispondenza NV05 
GA10024 Galleria artificiale raccordo industriale

GA1. Bonifica ordigni bellici – Indagini archeologiche (p.m.) - GA2. Opere di sostegno e consolidamento - GA3. Scavo - GA4. Fondazione - GA5. 

Elevazione - GA6. Copertura - GA7. Solettone di regolamento - GA8. Opere di finitura di Linea - GAA. Interferenze PPSS - GAB. Interferenze e 

Sistemazioni Idrauliche - GAC. Altre Interferenze - GAD. Opere di finitura Extra Linea

NV10015
Nuova Viabiltà Raccordo industriale - Corpo stradale 

Rampa A

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

NV10016
Nuova Viabiltà Raccordo industriale - Corpo stradale 

Rampa B

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

NV10017
Nuova Viabiltà Raccordo industriale - Corpo stradale 

Rampa bidirezionale

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

RI10009 Corpo stradale ferroviario Rilevato RI04

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN28011 Rilevato RI04 - Demolizioni

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN39006 Viabilità di ricucitura L=268m

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN39007 Viabilità di ricucitura L=548m

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN39008 Viabilità di ricucitura L=120m

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN39009 Viabilità di ricucitura L=525m

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

NV10018
Viabilità di accesso alla Stazione di Acerra - Corpo 

stradale Ramo principale

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

IN28012 Viabilità NV07 - Demolizioni

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

NV08
Viabilità di accesso alla Stazione di Acerra km 

10+910 - Ramo secondario
NV10019

Viabilità di accesso alla Stazione di Acerra - Corpo 

stradale Ramo secondario

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

SL02
Opera di scavalco Circumvesuviana km 

11+013,89
SL10002 Opera di scavalco km 11+013,89

SL1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - SL2. Movimenti di materia - SL3. Opere provvisionali - SL4. Fondazioni / Elevazioni - 

SL5. Soletta di copertura - SL6. Piattaforma ferroviaria - SL7. Piattaforma stradale - SL8. Interferenze PPSS - SL9. Opere di finitura

FV10006 Fabbricato viaggiatori
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FA20001 Fabbricato tecnologico
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV10007 Sistemazioni esterne 
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV10008 Parcheggio FS
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV03 Stazione ACERRA

NV07
Viabilità di accesso alla Stazione di Acerra km 

10+910 - Ramo principale

IV03
Opera di scavalco raccordo industriale da km 

10+410,05 a km 10+527,60 (inizio rilevato RI04)

NV05 Nuova Viabiltà Raccordo industriale 

RI04BIS Raccordo industriale Acerra

RI04
Rilevato Stazione di Acerra da km 10+527,60 a 

km 11+858,76
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VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI Progetto Definitivo Elenco WBS di Progetto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Descrizione

OPERA MINORE 

FV20006 Banchine 1° marciapiede 
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV20007 Banchine 2° marciapiede 
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV30004 Pensiline 1° marciapiede
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV30005 Pensiline 2° marciapiede
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV40002 Sottopasso pedonale
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV50013 Scale 1° marciapiede 
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV50014 Scale 2° marciapiede 
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV51001 Rampe 1° marciapiede 
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV51002 Rampe 2° marciapiede 
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FA10022 Fondazione antenna BTS
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

SL03 Sottovia Via Spiniello km 11+609,33 SL10003 Sottovia km 11+609,33
SL1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - SL2. Movimenti di materia - SL3. Opere provvisionali - SL4. Fondazioni / Elevazioni - 

SL5. Soletta di copertura - SL6. Piattaforma ferroviaria - SL7. Piattaforma stradale - SL8. Interferenze PPSS - SL9. Opere di finitura

NV09
Adeguamento Viabilità esistente Via Spiniello km 

11+574
NV10020 Corpo stradale Adeguamento Viabilità Via Spiniello

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

VI30001 / VI03A VIADOTTO FERROVIARIO

VI1. Bonifica ordigni bellici-Indagini archeologiche (quando non a sè stanti.) VI2. Pali o pozzi  - VI3. Fondazioni - VI4. Spalle - VI5. Pile. - VI6. Pulvini 

- VI7. Travi d' impalcato in calcestruzzo (c.a.o. e c.a.p.) - VI8. Travi d' impalcato in acciaio -  VI9. Soletta di completamento - VIA. Interferenze 

PPSS  - VIB. Opere di finitura di linea - VIC. Interferenze e Sistemazioni idrauliche - VID. Opere di finitura Extra Linea

VI30001 / VI03B VIADOTTO FERROVIARIO - ARCO

VI1. Bonifica ordigni bellici-Indagini archeologiche (quando non a sè stanti.) VI2. Pali o pozzi  - VI3. Fondazioni - VI4. Spalle - VI5. Pile. - VI6. Pulvini 

- VI7. Travi d' impalcato in calcestruzzo (c.a.o. e c.a.p.) - VI8. Travi d' impalcato in acciaio -  VI9. Soletta di completamento - VIA. Interferenze 

PPSS  - VIB. Opere di finitura di linea - VIC. Interferenze e Sistemazioni idrauliche - VID. Opere di finitura Extra Linea

RI10010 Corpo stradale ferroviario Rilevato RI05

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN28013 Rilevato RI05 - Demolizioni

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN39017 Viabilità di ricucitura L=227m

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN39018 Viabilità di ricucitura L=106m

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN39010 Viabilità di ricucitura L=396m

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN39011 Viabilità di ricucitura L=114,72m

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN39012 Viabilità di ricucitura L=207m

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

VI40001 / VI04A VIADOTTO FERROVIARIO

VI1. Bonifica ordigni bellici-Indagini archeologiche (quando non a sè stanti.) VI2. Pali o pozzi  - VI3. Fondazioni - VI4. Spalle - VI5. Pile. - VI6. Pulvini 

- VI7. Travi d' impalcato in calcestruzzo (c.a.o. e c.a.p.) - VI8. Travi d' impalcato in acciaio -  VI9. Soletta di completamento - VIA. Interferenze 

PPSS  - VIB. Opere di finitura di linea - VIC. Interferenze e Sistemazioni idrauliche - VID. Opere di finitura Extra Linea

VI40001 / VI04B VIADOTTO FERROVIARIO - ARCO

VI1. Bonifica ordigni bellici-Indagini archeologiche (quando non a sè stanti.) VI2. Pali o pozzi  - VI3. Fondazioni - VI4. Spalle - VI5. Pile. - VI6. Pulvini 

- VI7. Travi d' impalcato in calcestruzzo (c.a.o. e c.a.p.) - VI8. Travi d' impalcato in acciaio -  VI9. Soletta di completamento - VIA. Interferenze 

PPSS  - VIB. Opere di finitura di linea - VIC. Interferenze e Sistemazioni idrauliche - VID. Opere di finitura Extra Linea

NV10 Riprofilatura Strada campestre - km 13+516 NV10021 Corpo stradale Riprofilatura Strada campestre

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

FV03 Stazione ACERRA

Rilevato da km 12+584,46 a km 13+200,60

VI03

VI03 - ITINERARIO NAPOLI - BARI 

PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE LINEA 

CANCELLO - NAPOLI - Viadotto ferroviario dal 

km 11+800 al km 12+550

VI04

VI04 - ITINERARIO NAPOLI - BARI 

PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE LINEA 

CANCELLO - NAPOLI - Viadotto ferroviario dal 

km 13+200 al km 13+500

RI05
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VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI Progetto Definitivo Elenco WBS di Progetto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Descrizione

OPERA MINORE 

RI10011 Corpo stradale ferroviario Rilevato RI06

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN39013 Viabilità di ricucitura L=886m

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN39019 Viabilità di ricucitura L=321m

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

SL04 Sottovia S.P. 158 km 13+751,70 SL10004 Sottovia km 13+750,86
SL1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - SL2. Movimenti di materia - SL3. Opere provvisionali - SL4. Fondazioni / Elevazioni - 

SL5. Soletta di copertura - SL6. Piattaforma ferroviaria - SL7. Piattaforma stradale - SL8. Interferenze PPSS - SL9. Opere di finitura

NV10022
Corpo stradale Nuova Viabilità di accesso alla 

Fermata Polo Pediatrico

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

NV10023 Corpo stradale Rotatoria incrocio S.P. 498

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

IN39020 Viabilità di ricucitura L=204m

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

IN28014 Viabilità NV11 - Demolizioni

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

FV10011 Fabbricato viaggiatori
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FA20002 Fabbricato tecnologico
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV10012 Sistemazioni esterne 
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV20008 Banchine 1° marciapiede 
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV20009 Banchine 2° marciapiede 
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV30006 Pensiline 1° marciapiede
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV30007 Pensiline 2° marciapiede
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV40003 Sottopasso pedonale
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV50015 Scale 1° marciapiede
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV50016 Scale 2° marciapiede 
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV51003 Rampe 1° marciapiede 
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV51004 Rampe 2° marciapiede 
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FA10023 Fondazione antenna BTS
FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 

interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

SL05 Sottovia S.P. 498 km 14+821,00 SL10005 Sottovia km 14+820,69
SL1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - SL2. Movimenti di materia - SL3. Opere provvisionali - SL4. Fondazioni / Elevazioni - 

SL5. Soletta di copertura - SL6. Piattaforma ferroviaria - SL7. Piattaforma stradale - SL8. Interferenze PPSS - SL9. Opere di finitura

RI07
Rilevato da km 14+820,69 a km 15+552,49 (fine 

intervento)
RI10012 Corpo stradale ferroviario Rilevato RI07

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

IN39014 Viabilità di ricucitura L=207m

RI1. Bonifica ordigni bellici / Indagini archelogiche (p.m.) - RI2. Consolidamenti e bonifiche - RI3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche - RI4. 

Movimenti di terra - RI5. Opere di sostegno di Linea - RI6. Piattaforma ferroviaria - RI7. Interferenze PPSS - RI8. Opere di finitura di Linea - RI9. 

Altre Interferenze - RI-A. Opere di finitura Extra Linea

SL06
Sottovia Variante S.P. 23 Via Gaudello km 

15+132,84
SL10006 Sottovia km 15+132,84

SL1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - SL2. Movimenti di materia - SL3. Opere provvisionali - SL4. Fondazioni / Elevazioni - 

SL5. Soletta di copertura - SL6. Piattaforma ferroviaria - SL7. Piattaforma stradale - SL8. Interferenze PPSS - SL9. Opere di finitura

NV10024 Corpo stradale Nuova Viabilita' Via Gaudello

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

IN39021 Viabilità di ricucitura L=361m

NV1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - NV2. Consolidamenti e bonifiche -  NV3. Interferenze e Sistemazioni Idrauliche -  NV4. 

Movimenti di terra -  NV5. Opere di sostegno -  NV6. Piattaforma stradale -  NV7. Interferenze PPSS -  NV8. Opere di finitura -  NV9. Altre 

Interferenze -  NVA. Opere accessorie

NV11
Nuova Viabilità di accesso alla Fermata Polo 

Pediatrico - km 14+317

RI06

FV04 Fermata POLO PEDIATRICO

NV12 Nuova Viabilita' Via Gaudello km 15+135,17

Rilevato Fermata Polo Pediatrico da km 

13+544,91 a km 14+820,69
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VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI Progetto Definitivo Elenco WBS di Progetto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Descrizione

OPERA MINORE 

SL07 Sottopasso pedonale km 15+355,67 SL10007 Sottopasso pedonale km 15+355,67
SL1. Bonifica ordigni bellici - Indagini archelogiche (p.m.) - SL2. Movimenti di materia - SL3. Opere provvisionali - SL4. Fondazioni / Elevazioni - 

SL5. Soletta di copertura - SL6. Piattaforma ferroviaria - SL7. Piattaforma stradale - SL8. Interferenze PPSS - SL9. Opere di finitura

IN05
Tombino scatolare a spinta 3,00x3,00 al km 

15+558,98
IN10003 Tombino al km 15+558,98

IN1. Bonifica ordigni bellici-Indagini archeologiche (p.m.) - IN2. Consolidamenti, sottofondazioni - IN3. Movimenti di terra - IN4. Fondazioni - IN5. 

Elevazioni - IN6. Condotte di adduzione - IN7. Opere di sostegno - IN8. Opere provvisionali - IN9. Sistemazioni idrauliche - INA. Piattaforma 

ferroviaria -  INB. Piattaforma stradale - INC. Opere di finitura

IN06
Opera di scavalco Acquedotto ARIN sulla Viabilità 

NV12
IN30003 Opera di scavalco Acquedotto ARIN - NV12

IN1. Bonifica ordigni bellici-Indagini archeologiche (p.m.) - IN2. Consolidamenti, sottofondazioni - IN3. Movimenti di terra - IN4. Fondazioni - IN5. 

Elevazioni - IN6. Condotte di adduzione - IN7. Opere di sostegno - IN8. Opere provvisionali - IN9. Sistemazioni idrauliche - INA. Piattaforma 

ferroviaria -  INB. Piattaforma stradale - INC. Opere di finitura

IN07 Tombino scatolare a spinta km 0+205 IN10001 Tombino al km 0+205

IN1. Bonifica ordigni bellici-Indagini archeologiche (p.m.) - IN2. Consolidamenti, sottofondazioni - IN3. Movimenti di terra - IN4. Fondazioni - IN5. 

Elevazioni - IN6. Condotte di adduzione - IN7. Opere di sostegno - IN8. Opere provvisionali - IN9. Sistemazioni idrauliche - INA. Piattaforma 

ferroviaria -  INB. Piattaforma stradale - INC. Opere di finitura

BB10001 Bonifica ordigni bellici RI01 BB1. Bonifica bellica superficiale - BB2. Bonifica bellica profonda - BB3. Bonifica bellica subacquea - BB4. Indagini archeologiche

BB10002 Bonifica ordigni bellici TR01 BB1. Bonifica bellica superficiale - BB2. Bonifica bellica profonda - BB3. Bonifica bellica subacquea - BB4. Indagini archeologiche

BB10003 Bonifica ordigni bellici GA01 BB1. Bonifica bellica superficiale - BB2. Bonifica bellica profonda - BB3. Bonifica bellica subacquea - BB4. Indagini archeologiche

BB10004 Bonifica ordigni bellici RI02 BB1. Bonifica bellica superficiale - BB2. Bonifica bellica profonda - BB3. Bonifica bellica subacquea - BB4. Indagini archeologiche

BB10005 Bonifica ordigni bellici RI03 BB1. Bonifica bellica superficiale - BB2. Bonifica bellica profonda - BB3. Bonifica bellica subacquea - BB4. Indagini archeologiche

BB10006 Bonifica ordigni bellici IV03 BB1. Bonifica bellica superficiale - BB2. Bonifica bellica profonda - BB3. Bonifica bellica subacquea - BB4. Indagini archeologiche

BB10007 Bonifica ordigni bellici RI04 BB1. Bonifica bellica superficiale - BB2. Bonifica bellica profonda - BB3. Bonifica bellica subacquea - BB4. Indagini archeologiche

BB10008 Bonifica ordigni bellici RI05 BB1. Bonifica bellica superficiale - BB2. Bonifica bellica profonda - BB3. Bonifica bellica subacquea - BB4. Indagini archeologiche

BB10009 Bonifica ordigni bellici RI06 BB1. Bonifica bellica superficiale - BB2. Bonifica bellica profonda - BB3. Bonifica bellica subacquea - BB4. Indagini archeologiche

BB10010 Bonifica ordigni bellici RI07 BB1. Bonifica bellica superficiale - BB2. Bonifica bellica profonda - BB3. Bonifica bellica subacquea - BB4. Indagini archeologiche

BB10011 Bonifica ordigni bellici NV BB1. Bonifica bellica superficiale - BB2. Bonifica bellica profonda - BB3. Bonifica bellica subacquea - BB4. Indagini archeologiche

BB10012 Bonifica ordigni bellici VI01 BB1. Bonifica bellica superficiale - BB2. Bonifica bellica profonda - BB3. Bonifica bellica subacquea - BB4. Indagini archeologiche

BB10013 Bonifica ordigni bellici VI02 BB1. Bonifica bellica superficiale - BB2. Bonifica bellica profonda - BB3. Bonifica bellica subacquea - BB4. Indagini archeologiche

BB10014 Bonifica ordigni bellici VI03 BB1. Bonifica bellica superficiale - BB2. Bonifica bellica profonda - BB3. Bonifica bellica subacquea - BB4. Indagini archeologiche

BB10015 Bonifica ordigni bellici VI04 BB1. Bonifica bellica superficiale - BB2. Bonifica bellica profonda - BB3. Bonifica bellica subacquea - BB4. Indagini archeologiche

BB10016 Bonifica ordigni bellici IV02 BB1. Bonifica bellica superficiale - BB2. Bonifica bellica profonda - BB3. Bonifica bellica subacquea - BB4. Indagini archeologiche

BB10017 Bonifica ordigni bellici RI04BIS BB1. Bonifica bellica superficiale - BB2. Bonifica bellica profonda - BB3. Bonifica bellica subacquea - BB4. Indagini archeologiche

BB10018 Bonifica ordigni bellici RI01P BB1. Bonifica bellica superficiale - BB2. Bonifica bellica profonda - BB3. Bonifica bellica subacquea - BB4. Indagini archeologiche

BB10019 Bonifica ordigni bellici Interventi di sistemazione a verde BB1. Bonifica bellica superficiale - BB2. Bonifica bellica profonda - BB3. Bonifica bellica subacquea - BB4. Indagini archeologiche

BB10020 Bonifica ordigni bellici Viabilità minori di ricucitura BB1. Bonifica bellica superficiale - BB2. Bonifica bellica profonda - BB3. Bonifica bellica subacquea - BB4. Indagini archeologiche

BB01 Bonifica ordigni bellici Variante Cancello
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VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI Progetto Definitivo Elenco WBS di Progetto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Descrizione

OPERA MINORE 

BA01A
BA-01 H4 L=192m da Km 0+000 a Km 0+192 Lato 

Pari
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

BA01B
BA-02 H6 L=87m da Km 0+192 a Km 0+279 Lato 

Pari
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

BA01C
BA-03 H7 L=183m da Km 0+279 a Km 0+462 Lato 

Pari
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

BA01D
BA-04 H6 L=87m da Km 0+462 a Km 0+549 Lato 

Pari
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

BA02 Barriera da Km 5+200 a Km 5+554 Lato Dispari BA02A
BA-05 H2 L=354m da Km 5+200 a Km 5+554 Lato 

Dispari
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

BA03A
BA-06 H4 L=312m da Km 8+179 a Km 8+491 Lato 

Pari (Viadotto)
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

BA03B
BA-07 H5 L=987m da Km 8+491 a Km 9+478 Lato 

Pari
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

BA04A
BA-08 H4 L=150m da Km 10+375 a Km 10+525 

Lato Pari (Viadotto)
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

BA04B
BA-09 H5 L=369m da Km 10+525 a Km 10+894 

Lato Pari
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

BA05A
BA-10 H5 L=249m da Km 10+753 a Km 11+002 

Lato Dispari
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

BA05B
BA-11 H4 L=90m da Km 11+002 a Km 11+092 Lato 

Dispari
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

BA06 Barriera da Km 11+055 a Km 11+739 Lato Pari BA06A
BA-12 H5 L=684m da Km 11+055 a Km 11+739 

Lato Pari
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

BA07A
BA-13a H4 L=108m da Km 11+855 a Km 11+963 

Lato Pari
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

BA07B
BA-13b H4 L=282m da Km 11+963 a Km 12+245 

Lato Pari (Viadotto)
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

BA08A
BA-15a H4 L=81m da Km 13+115 a Km 13+196 Lato 

Pari
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

BA08B
BA-15b H4 L=87m da Km 13+196 a Km 13+283 

Lato Pari (Viadotto)
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

BA09 Barriera da Km 13+283 a Km 13+336 Lato Dispari BA09A
BA-16 H4 L=53m da Km 13+283 a Km 13+336 Lato 

Dispari (Viadotto)
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

BA10 Barriera da Km 13+587 a Km 13+923 Lato Pari BA10A
BA-17 H5 L=336m da Km 13+587 a Km 13+923 

Lato Pari
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

BA11 Barriera da Km 13+643 a Km 14+036 Lato Dispari BA11A
BA-18 H5 L=393m da Km 13+643 a Km 14+036 

Lato Dispari 
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

BA12A
BA-19 H4 L=93m da Km 14+092 a Km 14+185 Lato 

Dispari (Muro)
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

BA12B
BA-20 H4 L=141m da Km 14+259 a Km 14+400 

Lato Dispari (Muro)
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

BA13A
BA-21 H4 L=75m da Km 14+325 a Km 14+400 Lato 

Pari
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

BA13B
BA-22 H5 L=381m da Km 14+400 a Km 14+781 

Lato Pari
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

BA14 Barriera da Km 14+901 a Km 15+684 Lato Dispari BA14A
BA-23 H5 L=783m da Km 14+901 a Km 15+684 

Lato Dispari
BA2. Pali e pozzi - BA3. Fondazioni - BA4. Manufatto prefabbricato - BA5. Elevazione Montanti Metallici - BA6. Pannelli antirumore

CA10001 Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati
CA1. Analisi ambientali terre e materiali di scavo - CA2. Analisi ambientali pietrisco ferroviario - CA3. Analisi ambientali materiali da demolizione - 

CA4. Interventi di mitigazione componente rumore

CA10002 Interventi di mitigazione ambientale di cantiere
CA1. Analisi ambientali terre e materiali di scavo - CA2. Analisi ambientali pietrisco ferroviario - CA3. Analisi ambientali materiali da demolizione - 

CA4. Interventi di mitigazione componente rumore

BA01 Barriere da Km 0+000 a Km 0+550 Lato Pari

BA03 Barriere da Km 8+179 a Km 9+478 Lato Pari

BA13 Barriere da Km 14+325 a Km 14+781 Lato Pari

CA01 Aspetti Ambientali della Cantierizzazione

BA04 Barriere da Km 10+375 a Km 10+894 Lato Pari

BA05 Barriere da Km 10+753 a Km 11+092 Lato Dispari

BA07 Barriere da Km 11+855 a Km 12+245 Lato Pari

Barriere da Km 13+115 a Km 13+283 Lato PariBA08

BA12 Barriere da Km 14+092 a Km 14+400 Lato Dispari
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VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI Progetto Definitivo Elenco WBS di Progetto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Descrizione

OPERA MINORE 

CA20001 Analisi ambientali dei rifiuti soprasuolo CA5. Analisi ambientali dei rifiuti soprasuolo - CA6. Smaltimento dei rifiuti in impianti autorizzati

CA20002 Smaltimento dei rifiuti in impianti autorizzati CA5. Analisi ambientali dei rifiuti soprasuolo - CA6. Smaltimento dei rifiuti in impianti autorizzati

IA10001 area a verde dal progr/Km 0+300 a progr/Km 0+550 IA1. Movimenti terra - IA2. Interventi a verde - IA3. Opere varie

IA10002 area a verde dal progr/Km 2+250 a progr/Km 2+350 IA1. Movimenti terra - IA2. Interventi a verde - IA3. Opere varie

IA20001 area a verde_area centrale IA1. Movimenti terra - IA2. Interventi a verde - IA3. Opere varie

IA20002 area a verde_parcheggio FS IA1. Movimenti terra - IA2. Interventi a verde - IA3. Opere varie

IA30001
opere a verde - dal progr/Km 5+290 a progr/Km 

5+510
IA1. Movimenti terra - IA2. Interventi a verde - IA3. Opere varie

IA30002 filare viabilità IA1. Movimenti terra - IA2. Interventi a verde - IA3. Opere varie

IA40001
opere a verde - aree intercluse viabilità - dal 

progr/Km 7+600 a progr/Km 7+800
IA1. Movimenti terra - IA2. Interventi a verde - IA3. Opere varie

IA40002
opere a verde - area interclusa svincolo Acerra - dal 

progr/Km 7+950 a progr/Km 8+075
IA1. Movimenti terra - IA2. Interventi a verde - IA3. Opere varie

IA40003
opere a verde - area interclusa svincolo Acerra - dal 

progr/Km 8+100 a progr/Km 8+150
IA1. Movimenti terra - IA2. Interventi a verde - IA3. Opere varie

IA50001
vegetazione spondale - dal progr/Km 8+450 a 

progr/Km 8+500
IA1. Movimenti terra - IA2. Interventi a verde - IA3. Opere varie

IA50002
area a verde_Regi Lagni - dal progr/Km 8+500 a 

progr/Km 9+750
IA1. Movimenti terra - IA2. Interventi a verde - IA3. Opere varie

IA60001
vegetazione spondale - dal progr/Km 9+950 a 

progr/Km 10+100
IA1. Movimenti terra - IA2. Interventi a verde - IA3. Opere varie

IA60002 aree intercluse_Raccordo Industriale-NV07 IA1. Movimenti terra - IA2. Interventi a verde - IA3. Opere varie

IA60003 opere a verde-filari Asse Mediano IA1. Movimenti terra - IA2. Interventi a verde - IA3. Opere varie

IA60004
opere a verde - Stazione di Acerra - dal progr/Km 

10+850 a progr/Km 12+470
IA1. Movimenti terra - IA2. Interventi a verde - IA3. Opere varie

IA60005
opere a verde - dal progr/Km 10+800 a progr/Km 

11+000
IA1. Movimenti terra - IA2. Interventi a verde - IA3. Opere varie

IA70001
opere a verde - dal progr/Km 12+200 a progr/Km 

12+250
IA1. Movimenti terra - IA2. Interventi a verde - IA3. Opere varie

IA70002
opere a verde - dal progr/Km 12+330 a progr/Km 

12+470
IA1. Movimenti terra - IA2. Interventi a verde - IA3. Opere varie

IA80001
opere a verde - area interclusa - dal progr/Km 

13+400 a progr/Km 13+470
IA1. Movimenti terra - IA2. Interventi a verde - IA3. Opere varie

IA80002 opere a verde - filari viabilità IA1. Movimenti terra - IA2. Interventi a verde - IA3. Opere varie

IA80003
opere a verde - dal progr/Km 13+700 a progr/Km 

13+850
IA1. Movimenti terra - IA2. Interventi a verde - IA3. Opere varie

IA80004
opere a verde - fermata Polo Pediatrico - dal 

progr/Km 14+300a progr/Km 14+850
IA1. Movimenti terra - IA2. Interventi a verde - IA3. Opere varie

IA80005
opere a verde - dal progr/Km 14+930 a progr/Km 

15+560
IA1. Movimenti terra - IA2. Interventi a verde - IA3. Opere varie

AM10101

Realizzazione della Variante provvisoria ai 

tracciati pari e dispari della linea storica dal km  

241+727 (0+000) al km 240+493,52 (1+190,00)
AM4 - Costruzione di binario. AM5 - Completamento costruzione di binario. AM6 - Deviatoi. AM7 - Demolizione di binario. 

AM10102

Ripristino dei tracciati pari e dispari realizzati 

con la Variante provvisoria alla  linea storica 

dal km  241+727 (0+000) al km 240+493,52 

(1+190,00)
AM4 - Costruzione di binario. AM5 - Completamento costruzione di binario. AM7 - Demolizione di binario. 

AM10103
Realizzazione dei binari di CT della Variante 

Napoli-Cancello dal km 0+000 al km 15+552,49
AM4 - Costruzione di binario. AM5 - Completamento costruzione di binario. AM6 - Deviatoi. AM7 - Demolizione di binario. 

AM10104 Variante Napoli-Cancello - Stazione di Afragola
AM4 - Costruzione di binario. AM5 - Completamento costruzione di binario. AM6 - Deviatoi. 

AM10105 Variante Napoli-Cancello - Stazioni di Acerra AM4 - Costruzione di binario. AM5 - Completamento costruzione di binario. AM6 - Deviatoi. 

AM10106
Allacci per attivazione della Variante Napoli-

Cancello  al km 0+000 e al km 15+552,49 AM4 - Costruzione di binario. AM5 - Completamento costruzione di binario. AM6 - Deviatoi. AM7 - Demolizione di binario. 

AM10201
Realizzazione del nuovo scalo merci nella 

stazione di Acerra: binari presa e consegna AM4 - Costruzione di binario. AM5 - Completamento costruzione di binario. AM7 - Demolizione di binario. 

AM10202
Realizzazione del nuovo scalo merci nella 

stazione di Acerra: Deviatoi. AM6 - Deviatoi. 

AM10203
Realizzazione del nuovo raccordo industriale 

dal km 0+000 al km 2+627,755 AM4 - Costruzione di binario. AM5 - Completamento costruzione di binario. 

CA02 Gestione rifiuti soprasuolo

IA04
opere a verde - dal progr/Km 7+600 a progr/Km 

8+150

IA01
opere a verde dal progr/Km 0+000 a progr/Km 

2+450

IA02
opere a verde - fermata Casalnuovo - dal 

progr/Km 2+450 a progr/Km 2+800

IA03
opere a verde - dal progr/Km 5+290 a progr/Km 

5+600

IA05
opere a verde - dal progr/Km 8+450 a progr/Km 

9+750

IA06
opere a verde - dal progr/Km 9+800 a progr/Km 

11+000

IA07
opere a verde - dal progr/Km 12+200 a progr/Km 

12+470

opere a verde - dal progr/Km 13+400 a progr/Km 

15+560
IA08

AM01
Variante Napoli-Cancello - Realaizzazione della 

nuova linea dal km 0+000,00 al km 15+552,49

AM02
Realizzazione del nuovo scalo merci nella 

stazione di Acerra e del nuovo raccordo industriale 

dal km 0+000 al 2+627,755.
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VARIANTE LINEA CANCELLO - NAPOLI Progetto Definitivo Elenco WBS di Progetto

LIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE LIVELLO 8 - TRATTO D'OPERA LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Descrizione

OPERA MINORE 

AM10301
Rimozione dell'armamento della linea storica: 

Binari di CT dal km 241+727 al km 229+568
AM6 - Deviatoi. AM7 - Demolizione di binario. 

AM10302

Rimozione dell'armamento della linea storica: 

Binari secondari nelle Stazioni di Casalnuovo e 

Acerra AM7 - Demolizione di binario. 

AM10303
Rimozione dell'armamento della linea storica:  

Deviatoi nelle stazioni di Casalnuovo e Acerra
AM6 - Deviatoi. AM7 - Demolizione di binario. 

IE10000 Materiali Stazione Acerra IE0 - Materiali

IE10001 Materiali Stazione Afragola IE0 - Materiali

IE10002 Materiali Fermata Casalnuovo IE0 - Materiali

IE10003 Materiali Fermata Polo Pediatrico IE0 - Materiali

IE10004 Materiali Fermata Centro Commerciale IE0 - Materiali

IE10005 Galleria Casalnuovo IE0 - Materiali

IE10006 Sottopasso Pedonale KM 15+315 (SL07) IE0 - Materiali

IE10007 Sottopasso Variante SP158 KM 13+751 (SL04) IE0 - Materiali

IE10008 Sottopasso Via Spiniello KM 11+574  (NV09) IE0 - Materiali

IE10009 Fabbricato Tecnologico PT1

IE10010
Nuova Viabilità  Via Gaudello e Sottopasso KM 

15+100 (NV12)
IE0 - Materiali

IE10011
Nuova Viabilità  Accesso Fermata Polo Ped. KM 

14+317  (NV11)
IE0 - Materiali

IE10012
Strada Accesso Stazione Acerra  KM 10+910 

(NV07) - (NV08)
IE0 - Materiali

IE10013
Nuova Viabilità Raccordo industriale KM 9+800 

(NV05)
IE0 - Materiali

IE10014 Rampe Svincolo Asse Mediano KM 7+605  (NV04) IE0 - Materiali

IE10015
Sistemazione Viabilità interna Centro Commerciale 

km 7+141 (NV03)
IE0 - Materiali

IE10016 Viabilità Fermata Casalnuovo (NV01) IE0 - Materiali

IE10017 Cabina MT/bt di Stazione IE1 - Cabine MT ed oneri di allacciamento

IE10018 Quadri Elettrici bt IE2 - Quadri Elettrici bt 

IE10019 Impianti LFM nel Fabbricato Tecnologico IE3 - Impianti LFM Fabbricati 

IE10020
Impianti illuminazione Marciapiedi, Pensiline 

Sottopasso
IE4 - Impianti illuminazione marciapiedi 

IE10021 Impianti illuminazione aree esterne IE5 - Impianti illuminazione piazzali 

IE10022 Quadri Elettrici bt IE2 - Quadri Elettrici bt 

IE10023 Impianti illuminazione PSE IE5 - Impianti illuminazione piazzali 

IE10024 Cabina MT/bt di Stazione IE1 - Cabine MT ed oneri di allacciamento

IE10025 Quadri Elettrici bt IE2 - Quadri Elettrici bt 

IE10026 Impianti LFM nel Fabbricato Tecnologico IE3 - Impianti LFM Fabbricati 

IE10027
Impianti illuminazione Marciapiedi, Pensiline 

Sottopasso
IE4 - Impianti illuminazione marciapiedi 

IE10028 Impianti illuminazione aree esterne IE5 - Impianti illuminazione piazzali 

IE10029 Quadri Elettrici bt IE2 - Quadri Elettrici bt 

IE10030 Impianti LFM nel Fabbricato Tecnologico IE3 - Impianti LFM Fabbricati 

IE10031
Impianti illuminazione Marciapiedi, Pensiline 

Sottopasso
IE4 - Impianti illuminazione marciapiedi 

IE10032 Impianti illuminazione aree esterne IE5 - Impianti illuminazione piazzali 

IE10033 Quadri Elettrici bt IE2 - Quadri Elettrici bt 

IE10034 Impianti LFM nel Fabbricato Tecnologico IE3 - Impianti LFM Fabbricati 

IE10035
Impianti illuminazione Marciapiedi, Pensiline 

Sottopasso
IE4 - Impianti illuminazione marciapiedi 

IE10036 Impianti illuminazione aree esterne IE3 - Impianti LFM Fabbricati 

IE10037 Quadri Elettrici bt IE2 - Quadri Elettrici bt 

IE10038 Impianti LFM nel Fabbricato Tecnologico IE3 - Impianti LFM Fabbricati 

IE10039 Quadri Elettrici bt IE2 - Quadri Elettrici bt 

IE10040 Impianti illuminazione aree esterne IE5 - Impianti illuminazione piazzali 

IE10041 Quadri Elettrici bt IE2 - Quadri Elettrici bt 

IE10042 Impianti illuminazione aree esterne IE5 - Impianti illuminazione piazzali 

IE10043 Quadri Elettrici bt IE2 - Quadri Elettrici bt 

IE10044 Impianti illuminazione aree esterne IE5 - Impianti illuminazione piazzali 

IE01 Stazione Acerra

IE02 Stazione AV Afragola

Rimozione dell'armamento della linea storica dal 

km  241+727 (0+000) al km 229+568 (15+552,49) 
AM03

IE00 Materiali di Fornitura RFI

IE03 Fermata Casalnuovo

IE04 Fermata Polo Pediatrico

IE05 Fermata Centro Commerciale

IE06 Fabbricato Tecnologico PT1

IE07 Sottopasso Pedonale KM 15+315 (SL07)

IE08 Sottopasso Variante SP158 KM 13+751 (SL04)

IE09 Sottopasso Via Spiniello KM 11+574  (NV09)
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Descrizione

OPERA MINORE 

IE10045 p.m.

IE10046 p.m.

IE10047 Quadri Elettrici bt IE2 - Quadri Elettrici bt 

IE10048 Impianti illuminazione aree esterne IE5 - Impianti illuminazione piazzali 

IE10049 Quadri Elettrici bt IE2 - Quadri Elettrici bt 

IE10050 Impianti illuminazione aree esterne IE5 - Impianti illuminazione piazzali 

IE10051 Quadri Elettrici bt IE2 - Quadri Elettrici bt 

IE10052 Impianti illuminazione aree esterne IE5 - Impianti illuminazione piazzali 

IE10053 Quadri Elettrici bt IE2 - Quadri Elettrici bt 

IE10054 Impianti illuminazione aree esterne IE5 - Impianti illuminazione piazzali 

IE10055 Quadri Elettrici bt IE2 - Quadri Elettrici bt 

IE10056 Impianti illuminazione aree esterne IE5 - Impianti illuminazione piazzali 

IE10057 Quadri Elettrici bt IE2 - Quadri Elettrici bt 

IE10058 Impianti illuminazione aree esterne IE5 - Impianti illuminazione piazzali 

IE10059 Quadri Elettrici bt IE2 - Quadri Elettrici bt 

IE10060 Impianti illuminazione aree esterne IE5 - Impianti illuminazione piazzali 

IE10061 Cabina MT ATE lato Napoli IE1 - Cabine MT ed oneri di allacciamento

IE10062 Cabina MT ATE lato Bari IE1 - Cabine MT ed oneri di allacciamento

IE10063 Quadri Elettrici bt ATE lato Napoli IE2 - Quadri Elettrici bt 

IE10064 Quadri Elettrici bt ATE lato Bari IE2 - Quadri Elettrici bt 

IE10065 Fabbricato ATE lato Napoli IE3 - Impianti LFM Fabbricati 

IE10066 Fabbricato ATE lato Bari IE3 - Impianti LFM Fabbricati 

IE10067 Piazzale e stradello Ate lato Napoli IE5 - Impianti illuminazione piazzali 

IE10068 Piazzale e stradello Ate lato Bari IE5 - Impianti illuminazione piazzali 

IE10069 Fabbricato sollevamento IE3 - Impianti LFM Fabbricati 

IE10070 Quadri Elettrici bt Galleria IE2 - Quadri Elettrici bt 

IE10071 Impianto cavi a 1000V IE6 - Impianti LFM in Galleria

IE10072 Illuminazione Vie di esodo IE6 - Impianti LFM in Galleria

IE10073 Comando e Controllo Impianti LFM IE6 - Impianti LFM in Galleria

LC01 Tratta Inizio Intervento TE - Afragola(e) LC10001 Tratta Inizio Intervento TE - Afragola(e)
1. Materiali di fornitura Appaltatore - 2. Fondazioni - 3. Sostegni e relative attrezzature - Attrez.  RA - 4. Circuito di protezione e ritorno TE - 5. Posa 

sezionatori e cavi - 6. Tesatura e stendimento condutture

LC02 Stazione di Afragola LC10002 Stazione di Afragola
1. Materiali di fornitura Appaltatore - 2. Fondazioni - 3. Sostegni e relative attrezzature - Attrez.  RA - 4. Circuito di protezione e ritorno TE - 5. Posa 

sezionatori e cavi - 6. Tesatura e stendimento condutture

LC03 Tratta Afragola(e) - Acerra(e) LC10003 Tratta Afragola(e) - Acerra(e)
1. Materiali di fornitura Appaltatore - 2. Fondazioni - 3. Sostegni e relative attrezzature - Attrez.  RA - 4. Circuito di protezione e ritorno TE - 5. Posa 

sezionatori e cavi - 6. Tesatura e stendimento condutture

LC04 Stazione di Acerra LC10004 Stazione di Acerra
1. Materiali di fornitura Appaltatore - 2. Fondazioni - 3. Sostegni e relative attrezzature - Attrez.  RA - 4. Circuito di protezione e ritorno TE - 5. Posa 

sezionatori e cavi - 6. Tesatura e stendimento condutture

LC05 Tratta Acerra(e) - Fine Intervento TE LC10005 Tratta Acerra(e) - Fine Intervento TE
1. Materiali di fornitura Appaltatore - 2. Fondazioni - 3. Sostegni e relative attrezzature - Attrez.  RA - 4. Circuito di protezione e ritorno TE - 5. Posa 

sezionatori e cavi - 6. Tesatura e stendimento condutture

LC06 Dismissione LS Cancello - Napoli LC10006 Dismissione LS Cancello - Napoli 7. Rimozione/Demolizione Imp. TE

IE15
Rampe Svincolo Asse Mediano KM 7+605  

(NV04)

IE16

IE13
Strada Accesso Stazione Acerra  KM 10+910 

(NV07) - (NV08)

IE14
Nuova Viabilità Raccordo industriale KM 9+800 

(NV05)

IE12
Nuova Viabilità  Accesso Fermata Polo Ped. KM 

14+317  (NV11)

IE10 p.m.

IE11
Nuova Viabilità  Via Gaudello e Sottopasso KM 

15+100 (NV12)

Sistemazione Viabilità interna Centro 

Commerciale km 7+141 (NV03)

IE17 Viabilità Fermata Casalnuovo (NV01)

IE18 Galleria Castelnuovo
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OPERA MINORE 

LC07A1 APPARECCHIATURE
1. APPARECCHIATURE

LC07A2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO
2. QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC07A3 CAVI E CANALIZZAZIONI
3. CAVI E CANALIZZAZIONI

LC07A4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE
4. SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC07A5 FONDAZIONI
5. FONDAZIONI

LC07A6 ACCESSORI
6. ACCESSORI

LC07A7 POSA SEZIONATORI E CAVI
7. POSA SEZIONATORI E CAVI

LC07A8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 3
8. CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 3

LC07B1 APPARECCHIATURE
1. APPARECCHIATURE

LC07B2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO
2. QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC07B3 CAVI E CANALIZZAZIONI
3. CAVI E CANALIZZAZIONI

LC07B4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE
4. SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC07B5 FONDAZIONI
5. FONDAZIONI

LC07B6 ACCESSORI
6. ACCESSORI

LC07B7 POSA SEZIONATORI E CAVI
7. POSA SEZIONATORI E CAVI

LC07C1 APPARECCHIATURE
1. APPARECCHIATURE

LC07C2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO
2. QUADRI COMANDO E CONTROLLO

LC07C3 CAVI E CANALIZZAZIONI
3. CAVI E CANALIZZAZIONI

LC07C4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE
4. SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

LC07C5 FONDAZIONI
5. FONDAZIONI

LC07C6 ACCESSORI
6. ACCESSORI

LC07C7 POSA SEZIONATORI E CAVI
7. POSA SEZIONATORI E CAVI

SE00A00 Materiali Fonitura RFI
0. Materiali Fonitura RFI

SE00A02 Movimenti terra
2. Movimenti terra

SE00A04 Fondazioni ed elevazione
4. Fondazioni ed elevazione

SE00A06 Canalizzazioni e pozzetti
6. Canalizzazioni e pozzetti

SE00B00 Materiali Fonitura RFI
0. Materiali Fonitura RFI

SE00B010 Carpenteria metallica, pali e tralicci di piazzale
10. Carpenteria metallica, pali e tralicci di piazzale

SE00B011 Apparecchiature di piazzale (3kVcc)
11. Apparecchiature di piazzale (3kVcc)

SE00B019 Cavi e collegamenti bt e MT
19. Cavi e collegamenti bt e MT

IM01 Fermata Casalnuovo IM01A Fermata Casalnuovo IM10001

IM1. Impianto Idrico Antincendio. IM2. Impianto Controllo Fumi. IM3. Impianto Ventilazione. IM4. Impianto Rivelazione Incendi. IM5. Impianto 

Spegnimento a Gas. IM6. Impianto HVAC. IM7. Impianto Idrico Sanitario. IM8. Impianto Antintrusione e Controllo Accessi. IM9. Impianto TVCC. 

IMC. Impianti Sollevamento Verticale. IMB. Impianto Sollevamento Acque. 

IM02
Fermata Centro Commerciale e fabbricato 

tecnologico
IM02A

Fermata Centro Commerciale e fabbricato 

tecnologico
IM10002

IM1. Impianto Idrico Antincendio. IM4. Impianto Rivelazione Incendi. IM5. Impianto Spegnimento a Gas. IM6. Impianto HVAC. IM8. Impianto 

Antintrusione e Controllo Accessi. IM9. Impianto TVCC. IMC. Impianto Sollevamento Verticale. 

IM03 Stazione Acerra e fabbricato tecnologico IM03A Stazione Acerra e fabbricato tecnologico IM10003
IM1. Impianto Idrico Antincendio. IM4. Impianto Rivelazione Incendi. IM5. Impianto Spegnimento a Gas. IM6. Impianto HVAC. IM7. Impianto Idrico 

Sanitario. IM8. Impianto Antintrusione e Controllo Accessi. IM9. Impianto TVCC. 

IM04 Fermata Polo Pediatrico e fabbricato tecnologico IM04A
Fermata Polo Pediatrico e fabbricato 

tecnologico
IM10004

IM1. Impianto Idrico Antincendio. IM4. Impianto Rivelazione Incendi. IM5. Impianto Spegnimento a Gas. IM6. Impianto HVAC. IM7. Impianto Idrico 

Sanitario. IM8. Impianto Antintrusione e Controllo Accessi. IM9. Impianto TVCC. 

IM05 Fabbricato tecnologico PT1 IM05A Fabbricato tecnologico PT1 IM10005
IM4. Impianto Rivelazione Incendi. IM5. Impianto Spegnimento a Gas. IM6. Impianto HVAC. IM8. Impianto Antintrusione e Controllo Accessi. IM9. 

Impianto TVCC. 

IM06 Stazione Afragola IM06A Stazione Afragola IM10006 IM6. Impianto HVAC. 

IM07
Fabbricato tecnologico sollevamento acque 

galleria
IM07A

Fabbricato tecnologico sollevamento acque 

galleria
IM10007 IM4. Impianto Rivelazione Incendi. IM6. Impianto HVAC. IM8. Impianto Antintrusione e Controllo Accessi. IM9. Impianto TVCC. 

IM08 Galleria Casalnuovo IM08A Galleria Casalnuovo IM10008 IM1. Impianto Idrico Antincendio. 

IM09 Uscite di sicurezza IM09A Uscite di sicurezza IM10009 IM8. Impianto Antintrusione e Controllo Accessi. IMA. Porte da galleria ferroviaria. 

IM10 Fabbricato PGEP SUD IM10A Fabbricato PGEP SUD IM10010
IM1. Impianto Idrico Antincendio. IM4. Impianto Rivelazione Incendi. IM5. Impianto Spegnimento a Gas. IM6. Impianto HVAC. IM8. Impianto 

Antintrusione e Controllo Accessi. IM9. Impianto TVCC. 

LC07 MATS GALLERIA CASALNUOVO

LC07A
MATS Galleria Casalnuovo - Imbocco lato 

Napoli

LC07A MATS Galleria Casalnuovo - Imbocco lato Bari

LC07A
MATS Galleria Casalnuovo - Fermata 

Casalnuovo

SE00 CABINA TE AFRAGOLA

SE00A

SE00B

Opere edili di piazzale

Opere elettromeccaniche di piazzale
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OPERA MINORE 

IM11 Fabbricato PGEP NORD IM11A Fabbricato PGEP NORD IM10011
IM1. Impianto Idrico Antincendio. IM4. Impianto Rivelazione Incendi. IM5. Impianto Spegnimento a Gas. IM6. Impianto HVAC. IM8. Impianto 

Antintrusione e Controllo Accessi. IM9. Impianto TVCC. 

AC010001 Variante su nuovo tracciato AC2. Fornitura materiali di piazzale - AC4. Posa in opera materiali di piazzale

AC010002 Rientro su attuale tracciato AC2. Fornitura materiali di piazzale - AC4. Posa in opera materiali di piazzale

AS030001 PPT1 (0+350) AS2. Fornitura materiali di piazzale - AS4. Posa in opera materiali di piazzale

AS030003 PPM AFRAGOLA AS2. Fornitura materiali di piazzale - AS4. Posa in opera materiali di piazzale

AS030005 PPM ACERRA AS2. Fornitura materiali di piazzale - AS4. Posa in opera materiali di piazzale

AS030006 PPT2 (POLO PED) AS2. Fornitura materiali di piazzale - AS4. Posa in opera materiali di piazzale

OM01
Lavori a misura per opere provvisorie di 

attivazione

OM02
Lavori a misura per rimozione impianti 

segnalamento dismessi

OM03
Lavori a misura per rimozione impianti SCMT 

dismessi

AC01 Variante di tracciato provvisoria Var Cancello

AS03 Canalizzazioni Piazzale
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