


AUTORITA'  PORTUALE DI  AUGUSTA

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

SCAVI A TERRA 

APPROVVIGIONAMENTO PALANCOLE

INFISSIONE PALANCOLE IMPERMEABILI DA TERRA

INFISSIONE PALANCOLE IMPERMEABILI DA MARE

INFISSIONE PARETE COMBINATA IMPERMEABILE

756

POST OPERAM

600 630 660 690 720 750

23

420 450 480 510 540 570240 270 300 330 360 390

PROGRAMMA LAVORI - PROGETTO ESECUTIVO DI FUSIONE ED INTEGRAZIONE DEL I E II STRALCIO

30 60 90 120 150 180

16 18 24 25215 6 7 119 22141 172 12 133 4 10 20

DESCRIZIONE   LAVORAZIONE     

8 15 19

210

INFISSIONE PARETE COMBINATA NON IMPERMEABILE

POSA TIRANTI COFFERDAM

INFISSIONE PALANCOLE DI CONTRASTO

POSA CARPENTERIA METALLICA

POSA TIRANTI DI CONTRASTO

RIEMPIMENTO CON MATERIALE INERTE

FONDAZIONE STRADALE

RIEMPIMENTO COFFERDAM 

RILEVATI DI PRECARICA ITINERANTI

SCAVO INTERNO AL COFFERDAM FINO A QUOTA -3,50 

RIEMPIMENTO CELLA ANTIRIFLETTENTE SCOGLI 300-500KG

REALIZZAZIONE PALI TRIVELLATI

TAGLIO SUBACQUEO PALANCOLE

REALIZZAZIONE SOVRASTRUTTURA BANCHINA OPERATIVA

REALIZZAZIONE TRAVE CORONAMENTO NORD

ARREDI DI BANCHINA

IMPIANTI FOGNARIO E VASCHE PRIMA PIOGGIA

IMPIANTI ELETTRICO

IMPIANTOIDRICO E ANTINCENDIO

IMPIANTO PROTEZIONE CATODICA 

MISTO CEMENTATO

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO

SMOBILIZZO CANTIERE

MONITORAGGIO AMBIENTALE CORSO D'OPERA

MONITORAGGIO AMBIENTALE POST OPERAM


