SCAVO E CONSOLIDAMENTO

| Il getto del rivestimento definitivo dovra’ essere eseguito ad una distanza massima dal fronte di scavo non

TABELLA RIASSUNTIVA

iSPRITZ—BETON FIBRORINFORZATO AL CONTORNQO Sp.=5+25cm;
" AL FRONTE Sp.=15cm ogni interruzione scavo e Sp.=10cm al 30% degli

{}

! sfondi.

;DRENAGGI IN AVANZAMENTO N 242 TUBI MICROFESSURATI IN PVC AD ALTA RESISTENZA, L= 30.00 m,
l(EVENTUALl) SOVRAPPOSIZIONE MINIMA=12.00m.

| PRIMI 10.00m DA BOCCAFORO DOVRANNO ESSERE CIECHI.
SOSTEGNO AL CONTORNO N'19+18 BULLONI 24 AD ANCORAGGIO PUNTUALE, BARRA ¢24mm L = 6.0m,
! INT. LONG. = 1m £20% ED INT. TRASV. = 2m £20%, DIST. MAX CHIODATURA
DAL FRONTE 3.60m CON SUCCESSIVA INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA

ARMATURA RIVESTIMENTO DEFINITIVO |100 Kg/m® ARCO ROVESCIO E MURETTE. 100 Kg/m® CALOTTA E PIEDRITTL

' FAS| ESECUTIVE

FASE 1 — ESECUZIONE DRENAGGI IN AVANZAMENTO (EVENTUALI)

FASE 2a — ESECUZIONE SCAVO SEZIONE DI CALOTTA (1/3)

— Esecuzione scavo per la sagoma 1A di progetto per una lunghezza massima di 1.40 m (media 1.20m)
per abbattimento meccanico e 3.60m per abbattimento con esplosivo nella zona centrale della calotta
(sagoma 1A)

FASE 2b — ESECUZIONE PRERIVESTIMENTO

. — Contestualmente allo scavo, disgaggio della porzione scavata (nel caso di abbattimento con esplosivo),
posa in opera del rivestimento di prima fase costituito da uno strato di spritz beton pari a Scm, bullonatura

radiale nella zona di calotta e completamento con strato finale di spritz beton (sagoma 1A)

FASE 3a « ESECUZIONE SCAVO SEZIONE DI CALOTTA (2/3)
— Esecuzione abbattimento porzione laterale della calotta per la sagoma 1B per lunghezze massime di 1.40

m (media 1.20m) per abbattimento meccanico e 3.60m per abbattimento con esplosivo
— Realizzazione tasca per incremento dimensione fondazione sostegno

FASE 3b — ESECUZIONE PRERIVESTIMENTO

—~ Contestualmente allo scavo, disgaggio della porzione scavata (nel caso di abbattimento con esplosivo),
posa in opera del rivestimento di prima fase costituito da uno strato di spritz beton pari a Scm, bullonatura

radiale nella zona di calotta e completamento con strato finale di spritz beton (porzione 1B)

FASE 4a — ESECUZIONE SCAVO SEZIONE DI CALOTTA (3/3)

~ Esecuzione abbattimento porzione laterale della calotta per la sagoma 1C per lunghezze massime di 1.40
m (media 1.20m) per abbattimento meccanico e 3.60m per abbattimento con esplosivo

~ Realizzazione tasca per incremento dimensione fondazione sostegno

FASE 4b — ESECUZIONE PRERIVESTIMENTO

| — Contestualmente allo scavo, disgaggio della porzione scavata (nel caso di abbattimento con esplosivo),
posa in opera del rivestimento di prima fase costituito da uno strato di spritz beton pari a 5c¢m, bullonatura

radiale nella zona di calotta e completamento con strato finale di spritz beton (sagoma 1C)

FASE 5a — ESECUZIONE SCAVO DI RIBASSO (1/2)

~ Esecuzione abbattimento per la porzione di ribasso in sagoma 2A, garantendo una opportuna scarpa
laterale in funzione della qualita” del materiale, con lunghezze massime di 1.40 m (media 1.20m) per
abbattimento meccanico e 3.60m per abbattimento con esplosivo

FASE S5b — ESECUZIONE PRERIVESTIMENTO

| — Contestualmente allo scavo, disgaggio della porzione scavata (nel caso di abbattimento con esplosivo),
posa in opera del rivestimento di prima fase costituito da uno strato di spritz beton pari a 25cm (sagoma
2A)

FASE 6a — ESECUZIONE SCAVO DI RIBASSO (2/2)
~ Esecuzione abbattimento per la porzione di ribasso in sagoma 2B, con lunghezze massime di 1.40 m

(media 1.20m) per abbattimento meccanico e 3.60m per abbattimento con esplosivo

| FASE 6b — ESECUZIONE PRERIVESTIMENTO

Contestualmente allo scavo, disgaggio della porzione scavata (nel caso di abbattimento con esplosivo),

| posa in opera del rivestimento di prima fase costituito da uno strato di spritz beton pari a 25¢cm (sagoma
2B)

| FASE 7 — ESECUZIONE ARCO ROVESCIO E MURETTE
Completamento scavo zona arco rovescio

— Armatura e getto di arco rovescio e murette con la formazione della tasca per I'alloggiamento della
tubazione di drenaggio

| FASE 8 — RIVESTIMENTO DEFINITIVO

vincolata.

| — Posa in opera dell'impermeabilizzazione, composta da uno strato protettivo di tessuto non tessuto e da
un telo impermeabilizzante di PVC.

| — Posizionamento del cassero, e getto del rivestimento definitivo

NOTE GENERALI

— PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, LE SPECIFICHE TECNICHE, LE NOTE GENERALI, LE PRESCRIZIONI
SI RIMANDA ALL'ELABORATO CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
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P.C. Piano dei centri

P.F. Piano ferro

P.S. Piano di scavo

COMMITTENTE:

| RF/
, RETE FERROV/IARIA ITALIANA
| GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
1 PROGETTAZIONE:
‘ F=
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| I 1741FERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

- INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
.~ LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i
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| e Progetto cofinanziato
Ak dalla Unione Europea CUP: J94F04000020001

U.O. GALLERIE

PROGETTO DEFINITIVO

ASSE FERROVIARIO MONACO - VERONA

. ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
. QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA

LOTTO 1: FORTEZZA - PONTE GARDENA

GALLERIA GARDENA

CAMERONI DI COMUNICAZIONE NORD - BINARIO PARI E DISPARI. SEZIONE TIPO "I3".
SCAVO CONSOLIDAMENTO E CARPENTERIA
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