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QUADRO D'UNIONE] N

Svincolo di
Monte Romand

Comune di
Monte Romano

Svincolo
di Cinelli

Comune di Vetralla

LEGENDA

7

STRADA DI PROGETTO

AREE DI CANTIERE/STOCCAGGIO/IMPIANTI

STRADA DI PROGETTO
LOTTO PRECEDENTE/SUCCESSIVO

AREE DI DEPOSITO/COMPENSAZIONE

TRATTO OGGETTO DI LAVORI

- PISTE DI CANTIERE DI PROGETTO

TRATTO REALIZZATO NON IN ESERCIZIO

VIABILITA' SS1BIS

TRATTO REALIZZATO IN ESERCIZIO

VIABILITA' SECONDARIA

SEZIONE N-N - SCALA 1:500
FASE 1

Fascia di esproprio

SEZIONE O-O - SCALA 1:500
FASE 1

Fascia di esproprio

Carr. Sud

. Carr. Nord |
! 1

| Area di stoccaggio |
|

LAVORAZIONI:
SCOTICO VEGETALE CON TEMPORANEO

ACCANTONAMENTO

1.

_ Carr.Sud , | Carr. Nord ,
! 1

LAVORAZIONI:
1. SCOTICO VEGETALE CON TEMPORANEO
ACCANTONAMENTO

Anas SpA

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

REALIZZAZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE TRA LO SVINCOLO DI
CINELLI ED IL NUOVO SVINCOLO DI MONTE ROMANO EST DELLA SS675

S.S. 675 UMBRO-LAZIALE
(EXRACCORDO CIVITAVECCHIA-ORTE)
TRONCO 3° - LOTTO 1° - STRALCIO B

CIG 3371930CA6 CUP F11B05000460002

SEZIONE P-P - SCALA 1:500
FASE 1

Fascia di esproprio

Corsia di Corsia di

accel, | IFiecellIl

|
' "Carr. Sud'  'Carr. Nord

LAVORAZIONI:
1.  SCOTICO VEGETALE CON TEMPORANEO
ACCANTONAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

IMPRESA ESECUTRICE ATI: PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

SALC spa GIA srl

nEMA cusrn“Zqul Via Caio Mario 27 - 00192 Roma
si

IL PROGETTISTA Dott. Ing. Giorgio Guiducci
RESPONSABILE DELLINTEGRAZIONE :
IRCOP DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ordine Ing. Prov. Roma 14035

COSTRUZIONI GENERALI

GP inGEGNERIA

GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl
Viale Tiziano 3 - 00196 Roma

INGEGNERIA PER IL TERRITORIO E L'’AMBIENTE srl

CANTIERI E FASI ESECUTIVE
PLANIMETRIA FASI ESECUTIVE

Fasi esecutive e gestione traffico - Planimetrie e sezioni - Tavola 4/4 - Fase 1

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO | IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA | IL GEOLOGO ELABORAZIONE PROGETTUALE
IN FASE DI PROGETTAZIONE
Dott. Ing. Nicola Dinnella Dott. Ing. Ambrogio Signorelli Dott. Salvatore Marino
Ordine Ing. Prov. Roma A35111 Ordine Geol. Lazio 1069
CODICE PROGETTO NOME FILE
REVISIONE SCALA:
LO402B_E 1501_T00_CA00_CAN_PEO4_A.dwg
LIV. PROG. N. PROG.
CODICE
2B 1]5]0[1] | °2°%[T]o|o|(C|A|o]o][C]AN|P|E|0]4 A VARIE
EMISSIONE 10/2015 GGUA AS ce
DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO




