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PROGRAMMA LAVORI ATTIVITA' SLE4

ID Nome attivita Durata Anno 1
M1 | m1i | M2 | M3 M4 M5 M6 M7 VE Mo | M0 | mu1 M12 | m13 |
1
2 |Attivita previste nel sottopasso SLE4 (GA.O1 - Asse Autostradale) 250 g
3 Adeguamento della recinzione ferroviaria 15¢g
4 Rimozione dei materiali di tombamento presenti all'interno del sottopasso 70g
5 Ricarica con materiali da rilevato per la messa in quota della piattaforma 80g
6 Realizzazione sovrastruttura stradale 20g [ SUST—
7 Posa elementi redirettivi 30g [SR———
8 Posa canaline porta cavi, corpi illuminanti e impianto di segnalazione vie diesodo 50 g P
2 Finiture 60 g P memreprome——
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