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SCHEDA n.1    CAMPO BASE CB 1.1  

Denominazione sito: Campo base Verona est   
Posizione (km): 3+750 Tratto di linea:  1  

Comune: Verona (VR)  
Località: La Pellegrina  

Superficie (mq): 44.490  
Durata: 80 mesi  

N. unità abitative: 220 operai, 60 impiegati (~ 80% forza lavoro Tratto di linea 1)  
Attività previste: -  

Destinazioni urbanistiche: Zona D di espansione  

Uso del Suolo: Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a 
rotazione  

Vincoli: -  
Caratt. geologiche: Alluvioni fluvio glaciali (fgR) ciottolose e ghiaiose  

Caratt. idrogeologiche: Acquifero indifferenziato ghiaioso  

Viabilità di accesso: Racc. per Autostrada La Serenissima e pista di cantiere (30 m)  
Mitigazioni cantiere: Duna inverdita (h. 2m) su perimetro area di cantiere  

Ripristino finale: Area agricola come da stato ante operam  
     STRALCIO PLANIMETRICO (scala 1:5.000) 

Impianti presenti 
Alloggi personale e servizi 
1a Uffici D.L. / DS   592,00 mq 
1b Uffici Impresa 592,00 mq 
1c Uffici sede tronco 610,60 mq 
2 Laboratorio 352,35 mq 
3 Mensa 941,65 mq 
4 Club e formazione professionale 302,70 mq 
5 Dormitori impiegati 864,00 mq 
6 Dormitori operai 3.168,00 mq 
8 Spogliatoi e servizi campo sportivo 61,00 mq 
9 Campo sportivo polivalente 840,00 mq 
10 Area raccolta rifiuti differenziata 76,00 mq 
11 Prefabbricato topografia 123,00 mq 
13 Casermaggio/Lavanderia 119,00 mq 
Servizi generali  
7 Infermeria 61,50 mq 
14 Guardiania 13,75 mq 
15  Cabina elettrica 40,25 mq 
16 Gruppo elettrogeno 21,25 mq 
17 Accumulo e rilancio rete idropotabile 
18 Accumulo e rilancio rete irrigazione 
19 Accumulo e rilancio rete antincendio 
20 Pozzo 
21 Depurazione acqua 
 Parcheggi 249 posti 
  

 

 

  

   PLANIMETRIA SU FOTOPIANO 

 



 

 

SCHEMA DI SCARICO DELLE ACQUE – CANTIERE CB 1.1 



 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     STRALCIO PLANIMETRICO (scala 1:5.000) 

SCHEDA n.2    CANTIERE DI ARMAMENTO CA 1.2  

Denominazione sito: Cantiere di armamento S. Martino   
Posizione (km): 4+300 Tratto di linea:  1  

Comune: San Martino Buon Albergo (VR)  
Località: Campagnetta  

Superficie (mq): 160.340  
Durata: 72 mesi  

N. unità abitative: -  
Attività previste: Lavori di Armamento Linea AC  

Destinazioni urbanistiche: 

Alta velocità - corridoio individuato dal progetto preliminare e 
fasce di rispetto; Zona F1 - Aree per attrezzature ed impianti di 
interesse collettivo (Porta della musica); Piano Urbanistico 
Attuativo di progetto. 

 

Uso del Suolo: Terreni arabili in aree irrigue  
Vincoli: -  

Caratt. geologiche: Alluvioni fluvio glaciali (fgR): ghiaia, ghiaia con sabbia, con 
presenza di clasti e ciottoli.  

Caratt. idrogeologiche: Acquifero indifferenziato ghiaioso con quota piezometrica circa 
40 mt slm.  

Viabilità di accesso: Viale del Lavoro e pista di cantiere (75 m)  
Mitigazioni cantiere: Duna inverdita (h. 2m) su perimetro area di cantiere lato nord-

est  

Ripristino finale: Area agricola come da stato ante operam  
    

Impianti presenti 
Alloggi personale e servizi 
5.1 Impresa D.L. 25,00 mq 
   
Servizi generali  
1 Guardiania 13,75 mq 
2 Parcheggio personale/visitatori 6 posti 
   
Servizi agli impianti 
11 Lavaggio ruote  
12  Area pesa  
15 Officina 522,65 mq 
16  Magazzino 281,95 mq 
   
Area stoccaggio e Impianti 
21 Area riservata al trasporto binari 13.860,00 mq 
22 Area riservata al deposito mezzi 12.700,00 mq 
23 Area riservata al deposito traverse 10.000,00 mq 
24 Area riservata al deposito ballast 21.500,00 mq 
  
  
  
  
   
  

     PLANIMETRIA SU FOTOPIANO 

 



 

 

SCHEMA DI SCARICO DELLE ACQUE – CANTIERE CA 1.2 



 

   

 
  STRALCIO PLANIMETRICO (scala 1:5.000) 

SCHEDA n.3    CANTIERE TECNOLOGICO CT 1  

Denominazione sito: Cantiere Tecnologico S. Martino   
Posizione (km): 5+000 Tratto di linea:  1  

Comune: San Martino Buon Albergo (VR)  
Località: Campagnetta  

Superficie (mq): 26.820  
Durata: 80 mesi  

N. unità abitative: -  
Attività previste: Piattaforme tecnologiche e Sottostazioni elettriche  

Destinazioni urbanistiche: 

Alta velocità - corridoio individuato dal progetto preliminare e 
fasce di rispetto; Zona F1 - Aree per attrezzature ed impianti di 
interesse collettivo (Porta della musica); Piano Urbanistico 
Attuativo di progetto. 

 

Uso del Suolo: Terreni arabili in aree irrigue  
Vincoli: -  

Caratt. geologiche: Alluvioni fluvio glaciali (fgR): ghiaia, ghiaia con sabbia, con 
presenza di clasti e ciottoli.  

Caratt. idrogeologiche: Acquifero indifferenziato ghiaioso con quota piezometrica circa 
39 mt slm.  

Viabilità di accesso: Viale del Lavoro e pista di cantiere (81 m)  
Mitigazioni cantiere: Mitigazioni non interne all'area di cantiere. Duna inerbita lungo 

linea di progetto.    

Ripristino finale: Area agricola come da stato ante operam  
   

Impianti presenti 
Alloggi personale e servizi 
5.1 Impresa D.L. 50,00 mq 
   
Servizi generali  
1 Guardiania 13,75 mq 
2 Parcheggio personale/visitatori 7 posti 
8 Parcheggio mezzi di cantiere 10 posti 
   
Servizi agli impianti – Area stoccaggio e Impianti 
11 Lavaggio ruote  
12  Area pesa  
16  Magazzino 281,95 mq 
25 Area stoccaggio impianti 1.700,00 mq 
20 Area stoccaggio materiali linea elettrica 4.125,00 mq 
   
   
   
  
  
  
  
  
   
  

     PLANIMETRIA SU FOTOPIANO 

 



 

 

SCHEMA DI SCARICO DELLE ACQUE – CANTIERE CT 1 



 

    

SCHEDA n.4    CANTIERE OPERATIVO CO 1.3  

Denominazione sito: Cantiere Operativo S. Martino   
Posizione (km): 6+700 Tratto di linea:  1  

Comune: San Martino Buon Albergo (VR)  
Località: Campalto  

Superficie (mq): 37.330  
Durata: (66 mesi)  

N. unità abitative:  -  

Attività previste: 
Trincea ferroviaria – Rilevato ferroviario – Sistemazione 
interferenze – Galleria artificiale – Prolungamento tombini e 
sottovia – Fabbricati – Deviazioni strade – Vasche di laminazione 

 

Destinazioni urbanistiche: Alta velocità - corridoio individuato dal progetto preliminare e 
fasce di rispetto; Territorio Agricolo ZTO E. 

 

Uso del Suolo: Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a 
rotazione  

Vincoli: -  
Caratt. geologiche: Alluvioni fluvio glaciali (fgR): ghiaia, ghiaia con sabbia, con 

presenza di clasti e ciottoli.  

Caratt. idrogeologiche: Acquifero indifferenziato ghiaioso con quota piezometrica circa 
35 mt slm.  

Viabilità di accesso: Via di San Domenico e pista di cantiere (10 m)  
Mitigazioni cantiere: Duna inverdita (h. 2m) su perimetro area di cantiere  

Ripristino finale: Area incolta - copertura erbacea come da stato ante operam  
      STRALCIO PLANIMETRICO (scala 1:5.000) 

Impianti presenti 
 Alloggi personale e servizi 

5.1 Impresa/D.L./Segreteria-riunioni 25,00 mq 
Servizi generali 
1 Guardiania 13,75 mq 
2 Parcheggio personale / visitatori 6 posti 
8 Parcheggio mezzi di cantiere 22 posti 
Servizi agli impianti 
11 Lavaggio ruote  
12 Area pesa  
13 Magazzino  281,95 mq 
Area stoccaggio e impianti 
6 Area stoccaggio reflui jet grouting 1.560,00 mq 
7 Area stoccaggio materiali di scavo con bentonite 3.200,00 mq 
18 Area stoccaggio materiali 3.765,00 mq 
19 Area stoccaggio terre 16.815,00 mq 
   
   
  
  
  
  
  
  
   
  

      PLANIMETRIA SU FOTOPIANO 

 



 

 

SCHEMA DI SCARICO DELLE ACQUE – CANTIERE CO 1.3 



 

    

SCHEDA n.5    CANTIERE INDUSTRIALE CI 1.4  

Denominazione sito: Cantiere Industriale S. Martino e area operativa annessa CO 1.5 

Posizione (km): 6+800 Tratto di linea:  1 

Comune: San Martino Buon Albergo (VR) 

Località: S. Domenico 

Superficie (mq): 35.440 

Durata: 66 mesi 

N. unità abitative: - 

Attività previste: 
Sistemazione interferenze – Galleria artificiale – Prolungamento 
tombini e sottovia – Fabbricati - Vasche di laminazione – 
Cavalcaferrovia – Viadotto -  

 

Destinazioni urbanistiche: Alta velocità - corridoio individuato dal progetto preliminare e 
fasce di rispetto; Territorio Agricolo ZTO E.  

Uso del Suolo: Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a 
rotazione  

Vincoli: -  

Caratt. geologiche: Alluvioni fluvio glaciali (fgR): ghiaia, ghiaia con sabbia, con 
presenza di clasti e ciottoli.  

Caratt. idrogeologiche: Acquifero indifferenziato ghiaioso con quota piezometrica circa 
35 mt slm.  

Viabilità di accesso: Via di San Domenico e pista di cantiere (10 m) 

Mitigazioni cantiere: Duna inverdita (h. 2m) su perimetro area di cantiere 

Ripristino finale: Area incolta - copertura erbacea come da stato ante operam 

  

     STRALCIO PLANIMETRICO (scala 1:5.000) 
Impianti presenti 

 Alloggi personale e servizi 
5.1 Impresa/D.L./Segreteria-riunioni 113,15 mq 
5.2 Infermeria 29,16 mq 
5.3 Spogliatoi 23,40 mq 
5.4 Servizi igienici 28,40 mq 
5.5 Laboratorio provini 129,15 mq 
Servizi generali 
1 Guardiania 13,75 mq 
2 Parcheggio personale / visitatori 17 posti 
8 Parcheggio mezzi di cantiere 14 posti 
Servizi agli impianti 
3 Zona rifiuti 60,00 mq 
4 Locali tecnici 92,90 mq 
9 Area deposito oli e bombole 58,50 mq 
10 Area lavaggio e manutenzione mezzi 338,60 mq 
11 Lavaggio ruote  
12 Area pesa  
13 Magazzino generale 321,30 mq 
14 Area rifornimento mezzi  
15 Officina 522,65 mq 
16 Magazzino 281,95 mq 
Area stoccaggio e impianti 
6 Area stoccaggio reflui jet grouting 4.300,00 mq 
7 Area stoccaggio materiali di scavo con bentonite 2.800,00 mq 
17 Impianto di betonaggio 1850,00 mq 

     PLANIMETRIA SU FOTOPIANO 

    

 



 

 

SCHEMA DI SCARICO DELLE ACQUE – CANTIERE CI 1.4 



 

   

 

SCHEDA n.6     CANTIERE OPERATIVO CO 1.6  

Denominazione sito: Cantiere Operativo Fibbio  
Posizione (km): 9+400 Tratto di linea:  1  

Comune: Zevio (VR)  
Località: La Fumanella  

Superficie (mq): 25.580  
Durata: 66 mesi  

N. unità abitative: -  

Attività previste: Viadotto – Rilevato ferroviario – Cavalcaferrovia – Tombini – 
Sottovia - Ponte  

Destinazioni urbanistiche: Ambiti di interesse paesistico-ambientale (PAQE); Ambiti 
prioritari per la protezione del suolo (PAQE). 

 

Uso del Suolo: Terreni arabili in aree irrigue. Frutteti  
Vincoli: -   

Caratt. geologiche: Alluvioni fluvio glaciali (fgW): limi argillosi, limi sabbiosi e sabbie 
da debolmente limose a limose.  

Caratt. idrogeologiche: Acquifero indifferenziato ghiaioso con quota piezometrica circa 
29 mt slm.  

Viabilità di accesso: S.P. n.20 dell’Adige e pista di cantiere (114,5m)  
Mitigazioni cantiere: Duna inverdita (h. 2m) su perimetro area di cantiere  

Ripristino finale: Area agricola come da stato ante operam (frutteto)  
     STRALCIO PLANIMETRICO (scala 1:5.000) 

Impianti presenti 
Alloggi personale e servizi 
5.1 Impresa/D.L. 25,00 mq 
   
Servizi generali 
1 Guardiania 13,75 mq 
2 Parcheggio personale / visitatori 6 posti 
8 Parcheggio mezzi di cantiere 36 posti 
   
Servizi agli impianti 
11 Lavaggio ruote  
12 Area pesa  
   
Area stoccaggio e impianti 
6 Area stoccaggio reflui jet grouting 6.700,00 mq 
7 Area stoccaggio materiali di scavo con bentonite 5.275,00 mq 
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  

     PLANIMETRIA SU FOTOPIANO 

 



 

 

SCHEMA DI SCARICO DELLE ACQUE – CANTIERE CO 1.6 



 

    

SCHEDA  n.7    CANTIERE INDUSTRIALE CI 2.1  

Denominazione sito: Cantiere Industriale Belfiore e area operativa annessa CO 2.2 

Posizione (km): 12+700 Tratto di linea:  2 

Comune: Belfiore (VR) 

Località: C. Nuova 

Superficie (mq): 33.670 

Durata: 66 mesi 

N. unità abitative: - 

Attività previste: Tombino – Cavalcaferrovia – Ponte – Viadotto - Sottovia 

Destinazioni urbanistiche: Territorio agricolo; Alta capacità - corridoio individuato nel 
progetto preliminare approvato con relative aree impegnate. 

 

Uso del Suolo: Terreni arabili in aree irrigue. Vigneti 

Vincoli: -  

Caratt. geologiche: Alluvioni fluvio glaciali (fgW): limi argillosi, limi sabbiosi e sabbie 
da debolmente limose a limose.  

Caratt. idrogeologiche: Acquifero indifferenziato ghiaioso con quota piezometrica circa 26 
mt slm.  

Viabilità di accesso: Strada dei Giardini e pista di cantiere (11 m) 

Mitigazioni cantiere: Duna inverdita (h. 2m) su perimetro area di cantiere 

Ripristino finale: Area agricola come da stato ante operam (vigneto) 

  

     STRALCIO PLANIMETRICO (scala 1:5.000) 
Impianti presenti 

 

Alloggi personale e servizi 
5.1 Impresa/D.L./Segreteria-riunioni 113,15 mq 
5.2 Infermeria 29,16 mq 
5.3 Spogliatoi 23,40 mq 
5.4 Servizi igienici 28,40 mq 
5.5 Laboratorio provini 129,15 mq 
Servizi generali 
1 Guardiania 13,75 mq 
2 Parcheggio personale / visitatori 38 posti 
8 Parcheggio mezzi di cantiere 15 posti 
Servizi agli impianti 
3 Zona rifiuti 75,00 mq 
4 Locali tecnici 92,90 mq 
9 Area deposito oli e bombole 58,50 mq 
10 Area lavaggio e manutenzione mezzi 338,60 mq 
11 Lavaggio ruote  
12 Area pesa  
13 Magazzino generale 321,30 mq 
14 Area rifornimento mezzi  
15 Officina 522,65 mq 
16 Magazzino 281,95 mq 
Area stoccaggio e impianti 
18 Area stoccaggio materiali 5.870,00 mq 
7 Area stoccaggio materiali di scavo con bentonite 5.110,00 mq 
   

     PLANIMETRIA SU FOTOPIANO 

 

 

 



 

 

SCHEMA DI SCARICO DELLE ACQUE – CANTIERE CI 2.1 



 

   

 

SCHEDA n.8     CAMPO BASE CB 2.3  

Denominazione sito: Campo base Belfiore  
Posizione (km): 12+900 Tratto di linea:  2  

Comune: Belfiore (VR)  
Località: C. Nuo  

Superficie (mq): 37.970  
Durata: 80 mesi  

N. unità abitative: 140 operai, 60 impiegati (~80% forza lavoro Tratto di linea 2)  
Attività previste: -  

Destinazioni urbanistiche: Territorio agricolo; Alta capacità - corridoio individuato nel 
progetto preliminare approvato con relative aree impegnate. 

 

Uso del Suolo: Terreni arabili in aree irrigue. Vigneti  
Vincoli: -  

Caratt. geologiche: Alluvioni fluvio glaciali (fgW): limi argillosi, limi sabbiosi e sabbie 
da debolmente limose a limose.  

Caratt. idrogeologiche: Acquifero indifferenziato ghiaioso con quota piezometrica circa 
25 mt slm.  

Viabilità di accesso: Strada dei Giardini e pista di cantiere (465 m)  
Mitigazioni cantiere: Duna inverdita (h. 2m) su perimetro area di cantiere  

Ripristino finale: Area agricola come da stato ante operam (vigneto)  
      STRALCIO PLANIMETRICO (scala 1:5.000) 

Impianti presenti 

 

Alloggi personale e servizi 
1a Uffici D.L. /D.S. 610,60 mq 
1b Uffici Impresa 592,00 mq 
2 Laboratorio 352,35 mq 
3 Mensa 893,00 mq 
4 Club e formazione professionale 302,70 mq 
5 Dormitori impiegati 864,00 mq 
6 Dormitori operai 2.016,00 mq 
8 Spogliatoi e servizi campo sportivo 61,00 mq 
9 Campo sportivo polivalente 840,00 mq 
10 Area raccolta rifiuti differenziata 76,00 mq 
11 Prefabbricato topografia 123,00 mq 
13 Casermaggio/Lavanderia 119,00 mq 
Servizi generali  
7 Infermeria 61,50 mq 
14 Guardiania 13,75 mq 
15  Cabina elettrica 40,25 mq 
16 Gruppo elettrogeno 21,25 mq 
17 Accumulo e rilancio rete idropotabile 
18 Accumulo e rilancio rete irrigazione 
19 Accumulo e rilancio rete antincendio 
20 Pozzo 
21 Depurazione acqua 
 Parcheggi 175 posti 
  

      PLANIMETRIA SU FOTOPIANO 

 

 



 

 

SCHEMA DI SCARICO DELLE ACQUE – CANTIERE CB 2.3 



 

    

SCHEDA n.9      CANTIERE OPERATIVO CO 2.4  

Denominazione sito: Cantiere Operativo Belfiore  
Posizione (km): 15+700 Tratto di linea:  2  

Comune: Belfiore (VR)  
Località: La Tacchetta  

Superficie (mq): 41.560  
Durata: 66 mesi  

N. unità abitative: -  

Attività previste: Rilevato ferroviario – Cavalcaferrovia – Tombino – Sottovia – 
Ponte – Deviazioni stradali – Ripristini viabilità - Viadotto  

Destinazioni urbanistiche: Territorio agricolo; Alta capacità - corridoio individuato nel 
progetto preliminare approvato con relative aree impegnate.  

Uso del Suolo: Terreni arabili in aree irrigue  
Vincoli: -  

Caratt. geologiche: Alluvioni fluvio glaciali (fgW): limi argillosi, limi sabbiosi e sabbie 
da debolmente limose a limose.  

Caratt. idrogeologiche: Acquifero indifferenziato sabbioso con quota piezometrica circa 
22 mt slm.  

Viabilità di accesso: Str. Porcilana e pista di cantiere (77 m)  
Mitigazioni cantiere: Duna inverdita (h. 2m) su perimetro area di cantiere  

Ripristino finale: Area agricola come da stato ante operam   
     STRALCIO PLANIMETRICO (scala 1:5.000) 

Impianti presenti 

 

Alloggi personale e servizi 
5.1 Impresa/D.L. 25,00 mq 
Servizi generali 
1 Guardiania 13,75 mq 
2 Parcheggio personale / visitatori 6 posti 
8 Parcheggio mezzi di cantiere 22 posti 
Servizi agli impianti 
11 Lavaggio ruote  
12 Area pesa  
Area stoccaggio e impianti 
18 Area stoccaggio materiali 6.850,00 mq 
7 Area stoccaggio materiali di scavo con bentonite 4.120,00 mq 
19 Area stoccaggio terre 15.220,00 mq 
   
   
   
   
  
  
  
  
  
   
  

     PLANIMETRIA SU FOTOPIANO 

 

 



 

 

SCHEMA DI SCARICO DELLE ACQUE – CANTIERE CO 2.4 



 

    

SCHEDA n.10     CANTIERE OPERATIVO CO 3.1  

Denominazione sito: Cantiere Operativo Alpone  
Posizione (km): 21+000 Tratto di linea:  3  

Comune: San Bonifacio (VR)  
Località: Fossa Bassa  

Superficie (mq): 48.790  
Durata: 66 mesi  

N. unità abitative: -  
Attività previste: Viadotto – Deviazione stradale – Sottovia – Rilevato ferroviario – 

Tombino  

Destinazioni urbanistiche: ZTO E.2.  
Uso del Suolo: Terreni arabili in aree non irrigue. Vigneti  

Vincoli: -  
Caratt. geologiche: Alluvioni (ar): alluvioni terrazzate costituite da limi argillosi, limi 

sabbiosi e sabbie da debolmente limose a limose.  

Caratt. idrogeologiche: Acquifero differenziato ghiaioso con prima falda in pressione al di 
sotto dei 30 mt, quota piezometrica circa 22 mt slm.  

Viabilità di accesso: Str. Porcilana e pista di cantiere (105 m)  
Mitigazioni cantiere: Duna inverdita (h. 2m) su perimetro area di cantiere  

Ripristino finale: Area agricola come da stato ante operam  (vigneto)  
     STRALCIO PLANIMETRICO (scala 1:5.000) 

Impianti presenti 

 

Alloggi personale e servizi 

5.1 Impresa/D.L./Segreteria-riunioni 
C.O.       25,00 mq 
I.P.        25,00 mq 

   
Servizi generali 

1 Guardiania 
C.O.       13,75 mq 
I.P.        13,75 mq 

2 Parcheggio personale / visitatori 
C.O.          9 posti 
I.P.            6 posti 

8 Parcheggio mezzi di cantiere 
C.O.         7 posti 

I.P.           21posti 
   
 Servizi agli impianti  
11 Lavaggio ruote  
12 Area pesa  
16 Magazzino I.P.       281,95 mq 
17 Impianto di betonaggio I.P.    1.850,00 mq 
21 Impianto prefabbricazione cassoni I.P.    2.375,00 mq 
  
Area stoccaggio e impianti 
18 Area stoccaggio materiali C.O    3.275,00 mq 
7 Area stoccaggio materiali di scavo con bentonite C.O.   5.600,00 mq 
21a Area prefabbricazione C.O  17.295,00 mq 
  

     PLANIMETRIA SU FOTOPIANO 

 

 

 



 

 

SCHEMA DI SCARICO DELLE ACQUE – CANTIERE CO 3.1 



 

   

 

SCHEDA n.11     CANTIERE INDUSTRIALE CI 3.2  

Denominazione sito: Cantiere Industriale Bonifacio e area operativa annessa CO 3.3 

Posizione (km): 22+400 Tratto di linea:  3 

Comune: San Bonifacio (VR) 

Località: Fossa Bassa 

Superficie (mq): 36.210 

Durata: 66 mesi 

N. unità abitative: - 

Attività previste: Viadotto – Sottovia – Tombino – Cavalcaferrovia – 
Prolungamento Sottopasso – Stazione – Vasca di laminazione -   

Destinazioni urbanistiche: ZTO E.2. 

Uso del Suolo: Terreni arabili in aree non irrigue. 

Vincoli: - 

Caratt. geologiche: Alluvioni (ar): alluvioni terrazzate costituite da limi argillosi, limi 
sabbiosi e sabbie da debolmente limose a limose.  

Caratt. idrogeologiche: Acquifero differenziato ghiaioso con prima falda in pressione al di 
sotto dei 30 mt, quota piezometrica circa 25 mt slm.  

Viabilità di accesso: Strada locale e pista di cantiere (426 m) 

Mitigazioni cantiere: Duna inverdita (h. 2m) su perimetro area di cantiere 

Ripristino finale: Area agricola come da stato ante operam  

  

     STRALCIO PLANIMETRICO (scala 1:5.000) 
Impianti presenti 
Alloggi personale e servizi 
5.1 Impresa/D.L./Segreteria-riunioni 113,15 mq 
5.2 Infermeria 29,16 mq 
5.3 Spogliatoi 23,40 mq 
5.4 Servizi igienici 28,40 mq 
5.5 Laboratorio provini 129,15 mq 
Servizi generali 
1 Guardiania 13,75 mq 
2 Parcheggio personale / visitatori 38 posti 
8 Parcheggio mezzi di cantiere 15 posti 
Servizi agli impianti 
3 Zona rifiuti 75,00 mq 
4 Locali tecnici 92,90 mq 
9 Area deposito oli e bombole 58,50 mq 
10 Area lavaggio e manutenzione mezzi 338,60 mq 
11 Lavaggio ruote  
12 Area pesa  
13 Magazzino generale 321,30 mq 
14 Area rifornimento mezzi  
15 Officina 522,65 mq 
   
Area stoccaggio e impianti 
18 Area stoccaggio materiali 5.250,00 mq 
7 Area stoccaggio materiali di scavo con bentonite 5.000,00 mq 
17 Impianto di betonaggio 1.850,00 mq 

     PLANIMETRIA SU FOTOPIANO 
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SCHEDA n.12     CANTIERE OPERATIVO CO 3.4  

Denominazione sito: Cantiere Operativo Bonifacio  
Posizione (km): 25+700 Tratto di linea:  3  

Comune: San Bonifacio (VR)  
Località: Corte Bosco  

Superficie (mq): 43.680  
Durata: 66 mesi  

N. unità abitative: -  

Attività previste: 
Rilevato ferroviario – Sottovia – Tombino – Cavalcaferrovia – 
Prolungamento sottovia – Stazione – Vasca di laminazione – 
Sottovia – Deviazione canale  

 

Destinazioni urbanistiche: ZTO E.2.  
Uso del Suolo: Terreni arabili in aree non irrigue.  

Vincoli: -  

Caratt. geologiche: Alluvioni fluvio glaciali (fgR): limi argillosi, limi sabbiosi e sabbie 
da debolmente limose a limose.  

Caratt. idrogeologiche: Acquifero differenziato sabbioso con prima falda in pressione al 
disotto dei 30 mt, quota piezometrica circa 27 mt slm.  

Viabilità di accesso: Strada locale e pista di cantiere (77,5 m)  
Mitigazioni cantiere: Duna inverdita (h. 2m) su perimetro area di cantiere  

Ripristino finale: Area agricola come da stato ante operam   
     STRALCIO PLANIMETRICO (scala 1:5.000) 

Impianti presenti 
Alloggi personale e servizi 
5.1 Impresa/D.L. 25,00 mq 
Servizi generali 
1 Guardiania 13,75 mq 
2 Parcheggio personale / visitatori 6 posti 
8 Parcheggio mezzi di cantiere 50 posti 
Servizi agli impianti 
11 Lavaggio ruote  
12 Area pesa  
   
Area stoccaggio e impianti 
18 Area stoccaggio materiali 5.150,00 mq 
7 Area stoccaggio materiali di scavo con bentonite 5.930,00 mq 
19 Area stoccaggio terre 15.900,00 mq 
   
   
   
  
  
  
  
  
   

  

     PLANIMETRIA SU FOTOPIANO 
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SCHEDA n.13     CAMPO BASE CB 3.5  

Denominazione sito: Campo base Lonigo  
Posizione (km): 29+000 Tratto di linea:  3  

Comune: Lonigo (VC)  
Località: Ca’ Bandia  

Superficie (mq): 45.130  
Durata: 80 mesi  

N. unità abitative: 320 operai, 80 impiegati (~80% forza lavoro Tratto di linea 3)  

Attività previste: -  
Destinazioni urbanistiche: Zona agricola - sottozona E.2 P pianura  

Uso del Suolo: Terreni arabili in aree non irrigue  
Vincoli: -  

Caratt. geologiche: Alluvioni (ar): alluvioni terrazzate costituite da limi argillosi, limi 
sabbiosi e sabbie da debolmente limose a limose.  

Caratt. idrogeologiche: Acquifero differenziato sabbioso con prima falda in pressione al 
disopra dei 30 mt, quota piezometrica circa 31 mt slm.  

Viabilità di accesso: Via Ca’ Bandia e pista di cantiere (74 m)  
Mitigazioni cantiere: Duna inverdita (h. 2m) su perimetro area di cantiere  

Ripristino finale: Area agricola come da stato ante operam   
     STRALCIO PLANIMETRICO (scala 1:5.000) 

Impianti presenti 

 

Alloggi personale e servizi 
1a Uffici D.L. / D.S. 592,00 mq 
1b Uffici Impresa 592,00 mq 
2 Laboratorio 352,35 mq 
3 Mensa 941,65 mq 
4 Club e formazione professionale 302,70 mq 
5 Dormitori impiegati 1.152,00 mq 
6 Dormitori operai 4.608,00 mq 
8 Spogliatoi e servizi campo sportivo 61,00 mq 
9 Campo sportivo polivalente 840,00 mq 
10 Area raccolta rifiuti differenziata 76,00 mq 
11 Prefabbricato topografia 123,00 mq 
13 Casermaggio/Lavanderia 119,00 mq 
Servizi generali  
7 Infermeria 61,50 mq 
14 Guardiania 13,75 mq 
15  Cabina elettrica 40,25 mq 
16 Gruppo elettrogeno 21,25 mq 
17 Accumulo e rilancio rete idropotabile 
18 Accumulo e rilancio rete irrigazione 
19 Accumulo e rilancio rete antincendio 
20 Pozzo 
21 Depurazione acqua 
 Parcheggi 180 posti 

    

     PLANIMETRIA SU FOTOPIANO 
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SCHEDA n.14    CANTIERE BASE CB 5.2  

Denominazione sito: Cantiere base Vicenza Fiera (1)  
Posizione (km): 46+000  Tratto di linea:  5  

Comune: Vicenza (VI)  
Località: Ca’ Carpaneda  

Superficie (mq): 91.150  
Durata: 100 mesi  

N. unità abitative: 400 operai, 200 impiegati (~80% forza lavoro Tratto di linea 5)  
Attività previste: -  

Destinazioni urbanistiche: ZTO E - Rurale agricolo  

Uso del Suolo: Seminativo  
Vincoli: -  

Caratt. geologiche: Alternanze di alluvioni sia grossolane che fini  

Caratt. idrogeologiche: Acquifero indifferenziato ghiaioso con prima falda in pressione 
al di sotto dei 30 m slm.  

Viabilità di accesso: viale degli Scaligeri, viale del Sole e pista di cantiere  
Mitigazioni cantiere: -  

Ripristino finale: Area agricola come da stato ante operam  
 (1) In caso di avvio del solo Sublotto 1 il sito sarà allestito parzialmente. 

 STRALCIO PLANIMETRICO (scala 1:5.000) 

Impianti presenti 
Alloggi personale e servizi 
1a Uffici D.L. / DS   1.200,00 mq 
1d Uffici sede consorzio 3.500,00 mq 
2 Laboratorio 352,35 mq 
3 Mensa 941,65 mq 
4 Club e formazione professionale 302,70 mq 
5 Dormitori impiegati 2.016,00 mq 
10 Area raccolta rifiuti differenziata 76,00 mq 
11 Prefabbricato topografia 123,00 mq 
13 Casermaggio/Lavanderia 119,00 mq 
23 Sala relazioni esterne 235,00 mq 
25 Magazzino manutenzione campo 120,00 mq 
Servizi generali  
7 Infermeria 61,50 mq 
14 Guardiania 13,75 mq 
15  Cabina elettrica 40,25 mq 
16 Gruppo elettrogeno 21,25 mq 
17 Accumulo e rilancio rete idropotabile 
18 Accumulo e rilancio rete irrigazione 
19 Accumulo e rilancio rete antincendio 

20 Pozzo 

21 Depurazione acqua 
 Parcheggi 281 posti 

   PLANIMETRIA SU FOTOPIANO 
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