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1 EINLEITUNG 1 INTRODUZIONE 

Vorliegender Bericht ist ein Bestandteil des Sicherheits- und 

Koordinierungsplans. 

La presente relazione risulta essere parte integrante del Piano 

di Sicurezza e Coordinamento. 

Während der Bericht bezüglich des allgemeinen Teils die 

Beschreibung des Projekts, die Analyse und Beurteilung der 

Risiken, die Ausführungsverfahren, die Schutzvorrichtungen 

und Geräte betrifft, welche geeignet sind, für die gesamte 

Bauzeit die Einhaltung der Vorschriften für die Unfallverhütung 

und den Schutz der Sicherheit und Gesundheit der 

Arbeitnehmer zu gewährleisten, unter einem allgemeinen 

Gesichtspunkt enthält, hat man in vorliegendem ausführlichem 

Bericht versucht, eine besondere Thematik von beachtlicher 

Bedeutung im Bereich Arbeitssicherheit eingehend zu 

behandeln, d.h. die Beseitigung von Kriegssprengkörpern. 

Mentre la relazione relativa alla parte generale contiene la 

descrizione del progetto, l'analisi e la valutazione dei rischi, le 

procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature adatte 

a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme 

per la prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e 

salute dei lavoratori da un punto di vista generale, nella presente 

relazione particolareggiata viene approfondita la tematica a se 

stante e di notevole interesse in materia di sicurezza, ovvero la 

bonifica da ordigni bellici. 

  

2 KURZFASSUNG 2 RELAZIONE DI SINTESI 

Der vorliegende Bericht behandelt insbesondere: La presente relazione contiene in particolare: 

 Entminung.  la bonifica da ordigni bellici. 
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3 RECHTSBESTIMMUNGEN  3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Als gesetzliche Grundlage für den vorliegenden Sicherheits- 

und Koordinierungsplan gilt das Gesetzesvertretende Dekret 

Nr. 81 vom 09.04.2008  (geändert GvD Nr. 106/2009). 

Come base legislativa per il presente piano di sicurezza e di 

coordinamento vale il vigente Decreto Legislativo del 

09.04.2008, n. 81 (aggiornato ai sensi del D.Lgs n°106/2009). 

In Bezug auf den Brandschutzmassnahmen, auch auf 

Baustellen finden die Bestimmungen des DPR vom 1. August 

2011 Nr. 151 Anwendung. 

Relativamente alle misure antincendio, anche nei cantieri edili 

trovano applicazione le norme del DPR nr. 151 del 1 agosto 

2011. 

Alle Maschinen, die für die Bauarbeiten herangezogen werden, 

müssen den Vorschriften der Richtlinie 2006/42/EG (Neue 

Maschinenrichtlinie), den entsprechenden Erlass vom 27. 

Januar 2010 Nr. 17 befriedigen (Verordnung zur Umsetzung der 

Neuen Maschinenrichtlinie) zum Thema Umsetzung der 

Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen und zur Änderung der 

Richtlinie 95/16/EG über Aufzüge, gemäß unbefristeter 

Regierungsverordnung Nr. 124 vom 22.6.2012 in geltender 

Fassung. 

Tutte le macchine che saranno impiegate nei lavori di 

costruzione dovranno soddisfare le prescrizioni della Direttiva 

2006/42/CE (“Nuova Direttiva Macchine”), del relativo  D.Lgs del 

27 gennaio 2010 nr. 17 (Regolamento di Attuazione della 

“Nuova Direttiva Macchine”) recante "Attuazione della direttiva 

2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 

95/16/CE relativa agli ascensori", così come modificato dal 

D.Lgs. nr. 124 del 22.06.2012. 

Die Meliorierungsarbeiten zur Beseitigung der 

Kriegssprengkörper von einer spezialisierten Firma ausgeführt 

werden, die Personal einsetzen muss, das mit einem 

Berechtigungsschein laut Gesetz vom 1 Oktober 2012 Nr. 178 

(ex GvD 320/46) ausgestattet ist. 

Le operazioni di bonifica da ordigni bellici dovranno essere 

eseguite da impresa specializzata che dovrà avvalersi di 

personale dotato di brevetto ai sensi della Legge 1 ottobre 

2012, n. 178 (ex D.L. 320/46). 

In Bezug auf der Abfallwirtschaft, das Bauunternehmen muss 

sich zu dem GvD vom 3 Dezember 2010 Nr. 205 einhalten. 

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, l’Appaltatore si dovrà 

attenere a quanto indicato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. 

Alle Baustellenanlagen werden ausschließlich von 

Fachpersonal errichtet, das gemäß M.D. vom 22/01/2008 Nr. 

37 für die Organisation einer Baustelle ausgebildet wurde. 

Gli impianti di cantiere sono realizzati impiegando personale 

esclusivamente specializzato, appositamente predisposto per 

l'organizzazione del cantiere in conformità a quanto richiesto dal 

D.M 22/01/2008 n.37. 
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4 ARBEITEN ZUR SÄUBERUNG DES 

BODENS VON RESTEN VON 

KRIEGSGERÄTEN 

4 LAVORI DI BONIFICA DA RESIDUI DI 

ORDIGNI BELLICI 

Unter dem Begriff “Beseitigung von Kriegssprengkörpern” sind 

all jene Tätigkeiten zu verstehen, die auf die Suche, 

Entschärfung und/oder Beseitigung von Kriegsgeräten jeglicher 

Art aus Bereichen abzielen, die von den Bauarbeiten betroffen 

sind, welche Gegenstand des vorliegenden Sicherheits- und 

Koordinierungsplans sind. 

Con la dicitura “Bonifica da ordigni bellici” si intendono tutte le 

attività finalizzate alla ricerca, disinnesco e/o rimozione di 

ordigni bellici di qualsiasi natura dalle aree interessate dai 

lavori di costruzione oggetto del presente Piano di Sicurezza 

e di Coordinamento. 

Unter Kriegsgeräten sind folgende zu verstehen: Minen, 

Bomben, Geschosse, explosive Kriegsgeräte, eisenhaltige 

Massen und Kriegsrückstände jeglicher Art. 

Per ordigni bellici si intendono: mine, bombe, proiettili, ordigni 

esplosivi, masse ferrose e residuati bellici di qualsiasi natura. 

Die Beseitigung von Kriegssprengkörpern muss dort, wo sie 

vorgesehen ist, unbedingt vor jeder anderen Arbeitstätigkeit und 

gemäß den Vorschriften des Projekts und den allfälligen 

Vorschriften der Leitung des gebietsmäßig zuständigen 

militärischen Pionierdiensts ausgeführt werden. 

La bonifica da ordigni bellici, ove prevista, è da intendersi 

tassativamente propedeutica a qualsiasi altra attività 

lavorativa e deve essere eseguita secondo le prescrizioni del 

progetto e le eventuali prescrizioni della Direzione Genio 

Militare territorialmente competente. 

Die Beseitigung von Kriegssprengkörpern wird von einer 

Fachfirma unter der Kontrolle der gebietsmäßig zuständigen 

Militärbehörde ausgeführt. 

La bonifica da ordigni bellici sarà eseguita da ditta 

specializzata sotto il controllo dell’Autorità Militare competente 

per territorio. 

Es muss eine Reinigung der Oberfläche und gleichzeitig eine 

erste Sichterkundung durchgeführt werden, anschließend wird 

die Säuberung mittels eines Erhebungsgeräts auf der 

Grundlage eines Einsatznetzes vorgenommen. 

Dovrà essere eseguita una pulizia della superficie e nel 

contempo una prima ricognizione visiva, successivamente si 

procederà alla bonifica con apparecchiatura rivelatrice in base 

ad un reticolo di intervento. 

4.1 ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 4.1 PRESCRIZIONI GENERALI 

Zur Beaufsichtigung und Kontrolle der Arbeiten für die 

Beseitigung von Kriegssprengkörpern muss gemäß den 

Bestimmungen des Gesetzes vom 1.Oktober 2012, Nr. 178 

(ehem. Gesetzesdekret des Statthalters vom 12.04.1946, 

Nr.320) die gebietsmäßig zuständige Leitung des militärischen 

Pionierdienstes verständigt werden.  

Alla sorveglianza e controllo dei lavori di bonifica di che trattasi 

deve essere allertata la Direzione Genio Militare competente 

per la zona, organo esecutivo del Ministero della Difesa, in 

ottemperanza ai disposti contenuti nella Legge 1 ottobre 2012, 

n. 178 (ex D.L.L. 12/04/1946, n.320). 

Bei den Beseitigungsarbeiten darf ausschließlich einschlägiges 

Fachpersonal eingesetzt werden. Andernfalls haben der 

Bauleiter und der Sicherheitskoordinator in der 

Ausführungsphase und dessen Stellvertreter das Recht, das 

nicht einschlägig spezialisierte Personal mit sofortiger Wirkung 

aus der Baustelle zu verweisen und das beauftragte 

Unternehmen zu verwarnen.  

Nei lavori di bonifica dovrà essere impiegata esclusivamente 

personale all'uopo specializzato. In difetto, il Direttore dei 

Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in Fase di 

Esecuzione, e chi per esso, hanno facoltà di allontanare con 

immediatezza il personale non specificatamente specializzato 

diffidando l’Appaltatore.  

Rechtzeitig und jedenfalls vor dem tatsächlichen Beginn der 

Beseitigungsarbeiten muss die beauftragte Firma der Direktion 

der Militärischen Pionierdienstes das Namensverzeichnis des 

Tempestivamente e comunque sempre prima, dall'effettivo 

inizio dai lavori di bonifica, l’Appaltatore dovrà presentare alla 

Direzione Genio Militare l'elenco nominativo del personale, i 
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Personals, die Unterlagen für den Nachweis der betreffenden 

Spezialisierungen und das Verzeichnis des Materials und der 

Geräte vorlegen, die sie angesichts der in Rede stehenden 

Arbeit einsetzen muss. 

documenti comprovanti le relative specializzazioni e l'elenco 

del materiale a della attrezzature che, stante il lavoro in 

questione, dovrà impiegare. 

 

Alle Kriegsrückstände jeglicher Art, ob explosiv oder nicht, die 

in den Bereichen gefunden werden, welche den 

Beseitigungsarbeiten unterliegen, sind und bleiben Eigentum 

der Militärverwaltung. 

Tutti i reperti bellici - esplosivi e non - di qualsiasi natura, 

rinvenuti nelle aree sottoposte alle operazioni di bonifica, sono 

e rimangono di proprietà dell'Amministrazione Difesa. 

Die Beseitigungsarbeiten müssen mit allen besonderen 

Vorsichtsmaßregeln ausgeführt werden, die darauf abzielen, 

Schäden an Personen und Sachen zu vermeiden. 

I lavori di bonifica debbono essere eseguiti con tutte le 

particolari precauzioni intese ad evitare danni alle persone ed 

alle cose. 

Außerdem müssen  rund um die zu säubernde Zone in 

angemessener Weise eigens dafür vorgesehene 

Gefahrenhinweisschilder und allfällige Absperrungen aufgestellt 

werden; nötigenfalls muss das Unternehmen bei den 

zuständigen Behörden den Erlass besonderer Maßnahmen zur 

Regelung der Durchfahrt/des Durchgangs in den zu säubernden 

Zonen und in den angrenzenden Grundstücken beantragen. 

Diese Maßnahmen sind gewissenhaft und sorgfältig 

anzuwenden, um die Ausführung der hier behandelten Arbeiten 

in rationeller Weise zu ermöglichen und zu gewährleisten. 

Inoltre, attorno alle zone da bonificare dovranno essere 

adeguatamente collocati appositi cartelli indicatori di pericolo 

ed eventuali sbarramenti; all'occorrenza, l'Appaltatore dovrà 

richiedere alle competenti autorità l'emanazione di speciali 

provvedimenti per disciplinare il transito nelle zone da 

bonificare e nelle loro adiacenze. Tali provvedimenti saranno 

applicati scrupolosamente a diligentemente, in modo da 

consentire e garantire la esecuzione in forma razionale dai 

lavori di cui trattasi. 

4.2 BAUSTELLENPERSONAL UND -ORGANISATION 4.2 PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE DEL 

CANTIERE 

Bei den Beseitigungsarbeiten muss das Personal der 

beauftragten Firma (Leiter, Techniker, technische Assistenten, 

Säuberer und Facharbeiter) im Besitz der vorgeschriebenen 

Spezialisierungsdokumente sein, die von den zuständigen 

Militärbehörden ausgestellt sein müssen. 

Nei lavori di bonifica il personale dell’Appaltatore (dirigente, 

tecnici, assistenti tecnici, rastrellatori e operai qualificati) dovrà 

essere in possesso dei prescritti documenti di 

specializzazione, rilasciati dalla competenti autorità militari. 

Die technische und organisatorische Leitung der 

Beseitigungsarbeiten steht dem technischen Leiter B.C.M. 

(Bonifica Campi Minati – Säuberung von Minenfeldern) zu, der 

bei der Übergabe derselben anwesend sein und anschließend 

deren Ausführung kontrollieren muss. 

La direzione tecnica ed organizzativa dei lavori di bonifica 

compete al dirigente tecnico B.C.M. (Bonifica Campi Minati), il 

quale dovrà presenziare alla consegna degli stessi e, 

successivamente controllarne la esecuzione. 

Die praktische Ausführungskoordinierung der 

Beseitigungstätigkeit, die Beaufsichtigung ihrer verschiedenen 

Phasen und die Führung der betreffenden 

Baustellendokumente (Arbeitstagebuch, Lageplan, Pläne usw.) 

müssen einem technischen Assistenten für die Säuberung von 

Minenfeldern anvertraut werden, der in der gesamten 

Arbeitszeit jedes Arbeitstages bei den Arbeiten dabei sein 

muss. 

II coordinamento esecutivo pratico dell'attività di bonifica, la 

sorveglianza delle sue varie fasi e la tenuta dei relativi 

documenti di cantiere (diario di lavoro, planimetria, disegni, 

ecc.), dovranno essere affidati ad un assistente tecnico 

B.C.M., il quale dovrà essere presente sui lavori per tutto 

l'intero orario di ogni giornata lavorativa. 
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Die praktische Ausführung der Beseitigungsarbeiten wird vom 

B.C.M.-Säuberer vorgenommen. 

L’esecuzione pratica dei lavori di bonifica viene effettuata dal 

rastrellatore B.C.M. 

Außerdem muss auf jeder Baustelle für die gesamte tägliche 

Arbeitszeit gemäß den Unfallverhütungs- und 

Arbeitshygienevorschriften eine Erste-Hilfe-Station tätig sein, 

die mit einem Verbandkasten, einer für Krankenpflegedienste 

geeigneten Person, einer Tragbahre für Verletzte und einem 

geeigneten Kraftfahrzeug für die Beförderung eines auf einer 

Tragbahre liegenden Verunglückten zum nächstgelegenen 

Krankenhaus ausgestattet sein muss. 

Inoltre, in ogni cantiere deve essere operante per l'intero 

orario lavorativo giornaliero, secondo le norme per la 

prevenzione dagli infortuni e l'igiene del lavoro, un posto di 

pronto soccorso attrezzato con cassetta di medicazione, una 

persona pratica di servizi di infermeria, barella porta feriti ad 

automezzo idoneo al trasporto di un infortunato barellato al più 

vicino ospedale. 

Auf das Personal müssen alle gesetzlichen und vertraglichen 

Versorgungsmaßnahmen bezüglich Arbeitsschutz und Schutz 

der Arbeiter und in besonderer Weise jene bezüglich der 

Sozialvorsorge (Invalidität, Alter, Arbeitslosigkeit, Tuberkulose, 

Unfälle, Krankheit) und jene ausgeweitet werden, die im 

Kollektivvertrag ihren Ursprung haben und zugunsten des 

Arbeitnehmers vermögensrechtliche Rechte vorsehen, welche 

die Einzahlung der Beiträge seitens der Arbeitgeber für 

Familienzulagen, Entschädigungen für wieder zum Wehrdienst 

Einberufene usw. zur Grundlage haben. 

Al personale dovranno essere estese tutte le provvidenze di 

legge e di contratto relativo alla protezione del lavoro ed alla 

tutela dei lavoratori ed in particolar modo quella della 

Previdenza Sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, 

tubercolosi, infortuni, malattia) e quelle che trovano la loro 

origine in contratto collettivo e prevedono a favore del 

lavoratore diritti patrimoniali, aventi per base il pagamento dei 

contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, 

indennità ai richiamati alle armi, ecc.. 

Die normativen und Entlohnungsbedingungen dürfen niemals 

niedriger sein als jene, die sich aus den 

Kollektivarbeitsverträgen und Kategorieverträgen ergeben. 

Le condizioni normative e retributive non dovranno mai essere 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e di 

categoria. 

Falls sich Nichtbeachtungen der vorgenannten Pflichten 

ergeben sollten, wird die Abnahmebescheinigung für die gute 

Ausführung bis zur festgestellten und nachgewiesenen 

Sanierung nicht ausgestellt. 

Qualora risultassero inadempienze ai predetti obblighi non 

sarà rilasciato il certificato di collaudo di buona esecuzione 

fino a sanatoria accertata e documentata. 

4.3 MELDEGERÄTE UND IHRE VERWENDUNG 4.3 GLI APPARATI RIVELATORI ED IL LORO 

IMPIEGO 

Meldegeräte müssen in der Lage sein, mit klaren akustischen 

und instrumentellen Signalen das Vorhandensein von 

metallischen Massen, Minen, Sprengkörpern, Bomben, 

Kriegsrückständen jeglicher Art, ganzen oder Teilen davon in 

den festgelegten Tiefen ausfindig zu machen. 

Gli apparati rivelatori dovranno essere in grado di individuare 

con chiari segnali acustici e strumentali, la presenza di masse 

metalliche, di mine, ordigni, bombe, residuati bellici di ogni 

genere e tipo, interi o loro parti, alle profondità stabilite. 

Bei den allgemein verwendeten Apparaten unterscheidet man: Gli apparati di uso comune si distinguono in: 

 Oberflächenapparate mit ähnlichen Eigenschaften wie 

beim Typ mit der Bezeichnung "S.C.R. 625", die in der 

Lage sind, das Vorhandensein von 

Metallgegenständen, auch solchen, die nicht aus 

Eisen bestehen, festzustellen, die in der Erde in Tiefen 

von bis zu 30 cm vorkommen; diese Apparate werden 

 apparati di superficie quelli con caratteristiche simili 

al tipo denominato "S.C.R. 625", in grado di rivelare 

la presenza di oggetti metallici, anche non ferrosi, 

interrati fino a cm 30 di profondità; tali apparati 

saranno impiegati solo in caso di particolare e 

superficiale infestazione del terreno. 
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nur im Falle einer besonderen und oberflächlichen 

Verseuchung des Erdbodens verwendet. 

  

Abbildung 1: SCR 625 

 

Figura 1: SCR 625 

 

 Tiefenapparate, jene, die vom Institut Forster aus 

Reutlingen (Deutschland) hergestellt werden, oder 

ähnliche, und die in der Lage sind, eisenhaltige 

Massen und Sprengkörper, die in Böden ohne 

eisenhaltige Stoffe eingebunden sind», bis zu einer 

Tiefe von mindestens 100 cm annähernd festzustellen 

und zu orten. 

 apparati di profondità, quelli fabbricati dall' Istituto 

Forster di Reutlingen (Germania) o similari, purché 

ritenuti idonei dalla direzione dei lavori, in grado di 

rivelare o localizzare, di massima, masse ed ordigni 

ferrosi inglobati in terreni scevri da sostanze 

ferrose», fino alla profondità di almeno cm. 100. 

Jeder Apparat muss alle kleinsten Teile der zu säubernden 

Fläche kontrollieren und man muss ihn hierzu langsam in nicht 

mehr als 5-6 cm Höhe darüberschwenken» Hierzu wird 

insbesondere vorgesehen, dass: 

Ogni apparato dovrà controllare tutte le minime parti della 

superficie da bonificare, passandolo lentamente al di sopra a 

non più di 5-6 cm. di altezza» Per questo si prevede in 

particolare che: 

 die zu säubernden Zonen in Teilbereiche unterteilt 

werden müssen, die als "Felder" bezeichnet werden 

und gemäß einer festgelegten Reihenfolge und einer 

rationellen Staffelung nummeriert werden müssen. Sie 

werden in einem geeigneten Lageplan angegeben und 

materiell mit eigens dafür vorgesehenen Tafeln an den 

Enden dieser „Felder“ ausgemacht: 

 le zone da "bonificare dovranno essere frazionate in 

parti dette "campi" che dovranno essere numerati 

secondo un ordine stabilito ed una progressione 

razionale. Essi verranno indicati su idonea 

planimetria e individuati materialmente con apposite 

tabelle alla estremità degli stessi "campi": 

 bevor die “Felder” den Beseitigungsarbeiten 

unterzogen werden, sie noch weiter in “Streifen” zu 

zerlegen sind, die nach und nach mit Bändern, 

Schnüren usw. abzugrenzen sind, um die rationelle, 

fortschreitende und sichere Erkundung mit den 

Apparaten zu ermöglichen. Diese Streifen dürfen nicht 

breiter als 80 (achtzig) cm sein; 

 prima che i "campi" vengano sottoposti a lavori di 

bonifica dovranno essere ulteriormente frazionati in 

"strisce" da delimitare - a mano a mano - con 

fettucce, nastri, cordelle, ecc. al fine di permetterne 

la razionale, progressiva e sicura esplorazione con 

gli apparati. Tali strisce non dovranno essere più 

larghe di cm.80 (ottanta); 

 wo Vegetation vorhanden ist, welche die sachgemäße 

und nutzbringende Verwendung des 

Suchmeldeapparats  behindert, diese im Voraus gefällt 

bzw. abgeschnitten und aus den Streifen 

hinaustransportiert werden muss. 

 ove esista vegetazione che ostacoli l'impiego 

corretto e proficuo dell’apparato rivelatore, si dovrà 

eseguire il preventivo taglio della stessa, 

asportandola, poi, fuori dalle strisce 



 

 

   

  Seite / Pag. 10/37 

   

   

4.4 AUSFÜHRUNG VON AUSGRABUNGEN 4.4 ESECUZIONE DI SCAVI 

Ausgrabungen, die sowohl direkt wegen der Entdeckung von 

Kriegssprengkörpern als auch wegen Arbeiten ausgeführt 

werden, welche bei gesäuberten Böden vorzunehmen sind, die 

im Verdacht stehen, in der Tiefe Kriegssprengkörper zu 

enthalten, müssen mit Systemen und Mitteln ausgeführt 

werden, welche niemals die Unversehrtheit irgendeiner Person 

gefährden dürfen, und sie müssen so vorgenommen werden, 

dass sie die für die Ermittlung der Minen oder 

Kriegssprengkörper erforderlichen Tiefen erreichen 

Gli scavi che dovessero essere eseguiti sia direttamente per 

lo scoprimento di ordigni bellici, sia per lavori da compiere su 

terreni bonificati e sospetti di ritenere ordigni in profondità, 

dovranno essere effettuati con sistemi e mezzi che non 

possano mai pregiudicare l'incolumità di chicchessia, e 

condotti in modo da raggiungere le profondità necessarie per 

la identificazione delle mine od ordigni 

 durch Vorangehen Schicht für Schicht, wobei die 

Schichten die sichere, nachgewiesene 

Empfangsfähigkeit des Apparates vor Ort nicht 

überschreiten dürfen, durch Erkundung des Grundes 

jeder Schicht – vor dem darauf folgenden Aushub – mit 

einem Tiefensuchmeldeapparat und durch Vornahme 

allfälliger Beseitigungen; diese Erkundung und 

Beseitigung muss auch auf dem endgültigen Grund 

der Aushubstelle vorgenommen werden; 

 avanzando a strati non superiori alla sicura provata 

ricettività dell'apparato in luogo, esplorando il fondo 

di ogni strato — prima del successivo scavo — con 

apparato rivelatore di profondità e provvedendo alle 

eventuali bonifiche; questa esplorazione e bonifica 

dovrà essere fatta anche sul fondo definitivo dello 

scavo; 

 durch Beseitigung jedes Materials aus der 

Aushubstelle, einschließlich der Baumstümpfe, 

Wurzeln, Steinblöcke, Mauerreste, Gegenstände usw.  

 rimuovendo dallo scavo ogni materiale compreso 

ceppi, radici, massi, murature, oggetti, ecc. 

 indem den Grabenwänden jenes Gefälle verliehen 

wird, das erforderlich ist, um Einstürze oder Erdrutsche 

zu verhindern und dem Säuberer die Arbeit und den 

wirksamen Einsatz der Apparate zu ermöglichen; 

 dando alle pareti degli scavi l'inclinazione necessaria 

per impedire scoscendimenti o franamenti per 

consentire il lavoro del rastrellatore e l'efficace 

impiego degli apparati; 

 durch allfälliges Auspumpen des Wassers, das in die 

Aushubstellen eindringt; 

 aggottando, eventualmente, l'acqua che si infiltrasse 

negli scavi; 

 nötigenfalls durch gelegentliches Abstützen der 

Grabenwände durch Pölzung (allfällige bewehrte 

Gräben werden getrennt betrachtet, wobei 

diesbezüglich zu präzisieren ist, dass man unter 

bewehrtem Graben nur jenen Graben versteht, der 

wegen der Beschaffenheit der freigelegten Materialien 

oder wegen Wassereinsickerung eine komplette 

Bewehrung über seine gesamte Länge und Tiefe 

erfordert); 

 sostenendo, all’occorrenza, con saltuaria 

sbadacchiatura le pareti degli scavi (eventuali scavi 

armati saranno considerati a parte, precisando a 

questo riguardo che è scavo armato solo quello che, 

per la natura delle materie scavate o per infiltrazione 

d'acqua, richiede un'armatura completa per tutta la 

sua estensione e profondità); 

 durch formloses Vergraben und Unterbringen des 

überschüssigen Erdreichs und der ausgegrabenen 

Materialien in unmittelbar angrenzenden Bereichen bis 

zu einer Distanz von 20 m ab dem Außenrand der 

Gräben. 

 interrando e sistemando sommariamente le terre 

eccedenti e i materiali scavati nelle immediate 

adiacenze fino a m. 20 di distanza dal perimetro 

esterno degli scavi. 
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4.5 BESEITIGUNG DER KRIEGSSPRENGKÖRPER, -

SUBSTANZEN UND -MATERIALIEN 

4.5 ELIMINAZIONE DEGLI ORDIGNI, DELLE 

SOSTANZE E DEI MATERIALI BELLICI 

Geortete Minen, Sprengkörper und andere Kriegsgeräte 

müssen unabhängig von ihrer Eingrabungstiefe freigelegt und 

entfernt werden (entfernt und an geeigneten, für Unbefugte 

nicht zugänglichen Orten untergebracht werden), und zwar so, 

dass sie Personen oder Sachen keine Schäden zufügen 

können; die nicht vollkommen erkannten oder jene, welche eine 

gefährliche Beschaffenheit aufweisen, müssen mit einer eigens 

dafür vorgesehenen Beschilderung an Ort und Stelle belassen 

werden. 

Le mine, gli ordigni e gli altri manufatti bellici localizzati 

debbono essere scoperti, quale che sia la loro profondità di 

interramento e debbono essere rimossi (rimossi ed allocati in 

luoghi idonei e non accessibili ad estranei), in modo tale che 

non possano arrecare danni a persone e cose; quelli non 

perfettamente riconosciuti o che presentassero caratteristiche 

di pericolosità debbono essere lasciati in sito con apposita 

segnaletica. 

In beiden Fällen hat das Unternehmen die Pflicht: In entrambi i casi l'Appaltatore ha l'obbligo: 

 eine rechtzeitige schriftliche Mitteilung (auch 

telegraphisch oder mittels Kurier, ggf. nach 

vorausgehender mündlicher Mitteilung) der Auffindung 

sowohl an die nächstgelegene Carabinieri-Station als 

auch an die Bauleitung und den Sicherheitskoordinator 

vorzunehmen; 

 di effettuare tempestiva comunicazione scritta 

(anche telegrafica o a mezzo corriere, preceduto 

eventualmente da comunicazione verbale) del 

ritrovamento, sia alla più vicina stazione dei 

Carabinieri che alla direzione dei lavori, ed al 

Coordinatore per la Sicurezza; 

 alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um zu 

vermeiden, dass sich Unbefugte den entdeckten 

Kriegsfundstücken nähern können, bis zum Eingreifen 

des Personals, das sie in Empfang nimmt und für ihre 

Beseitigung (Abtransport oder Sprengung vor Ort) mit 

den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen Sorge 

trägt. 

 di porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per 

evitare che estranei possano avvicinarsi ai reperti 

bellici rinvenuti, sino all'intervento del personale che 

li prenderà in consegna e provvederà alla loro 

eliminazione (asportazione o brillamento in loco) con 

le necessarie misure di sicurezza. 

4.5.1 Verfahren bei Minenfund 4.5.1 Procedure in caso di invenimento ordigno 

Bei Minen- oder Kriegsgerätfund auf der Baustelle ist wie folgt 

vorzugehen: 

In caso di rinvenimento di un ordigno nel cantiere oggetto dei 

lavori, le procedure da seguire sono: 

 Fund  Ritrovamento ordigno bellico; 

 Fachleute mit BCM-Patent (bonifica campi minati) 

identifizieren den Fund 

 Identificazione dell’ordigno rinvenuto da parte del 

personale specializzato BCM; 

 Die Fundstelle wird abgegrenzt  Delimitazione delle aree oggetto di ritrovamento; 

 Den zuständigen Behörden wie Carabinieri, Präfektur 

usw. wird Meldung erstattet 

 Comunicazione agli enti di competenza quali 

carabinieri, prefetture di competenza ecc.. 

 Den von den im gegenständlichen Bereich 

zuständigen Carabinieri erteilten Anweisungen ist 

Folge zu leisten 

 Osservare eventuali prescrizioni o procedure 

impartite dai carabinieri di competenza del territorio 

al momento del ritrovamento 

 Minen oder Kriegsgerät dürfen ausschließlich von 

Heeressprengmeistern entfernt oder gesprengt 

werden. 

 Eventuale rimozione o brillamento deve essere 

effettuato esclusivamente dal reparto artificieri 

dell’Esercito. 
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Abbildung 2: Minen oder Kriegsgerät dürfen ausschließlich von 
Heeressprengmeistern entfernt oder gesprengt werden. 

 

Figura 2: Eventuale rimozione o brillamento deve essere effettuato 
esclusivamente dal reparto artificieri dell’Esercito. 

 

Erde darf ausschließlich von vom Verteidigungsministerium 

anerkannten Fachleuten mit größter Vorsicht und von Hand 

abgetragen oder gereinigt werden, um die genauen Umstände 

zu ermitteln. Dabei sind Erschütterungen und Vibrationen zu 

vermeiden, Schlaggeräte sind verboten. 

Eventuali lavori di rimozione del terreno o ripulitura, per 

l’accertamento della natura e condizioni esatte dell’oggetto, 

devono essere eseguiti con la massima cautela a mano da 

personale specializzato riconosciuto dal Ministero della Difesa 

Esercito, evitando scuotimenti, vibrazioni e l’uso di attrezzi a 

percussione. 

Sobald das mit dem Entminen beauftragte Unternehmen die 

vorgeschriebenen Meldungen erstattet hat, ist seine Arbeit 

abgeschlossen, da ausschließlich die zugelassenen 

Sprengmeister befugt sind, Minen oder Kriegsgerät zu 

entfernen oder zu sprengen. 

Si precisa inoltre che, dopo aver effettuato le comunicazioni 

sopra menzionate, l’Appaltatore addetto ai lavori di bonifica ha 

espletato il suo servizio, in quanto l’eventuale rimozione 

oppure l’eventuale brillamento dell’ordigno rinvenuto deve 

essere effettuato esclusivamente dal reparto artificieri 

incaricato.  

Weitere Geländeabsicherungen oder sonstige Vorkehrungen 

für die öffentliche Sicherheit werden ausschließlich von den 

zuständigen Carabinieri durchgeführt. 

Altresì, per quanto concerne la messa in sicurezza dell’area di 

ritrovamento ed eventuali procedure di ordine pubblico 

saranno espletate dai Carabinieri di competenza del territorio. 

4.6 BESONDERE VORGABEN 4.6 PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Die Arbeiten kommen den von der für Infrastrukturen 

zuständigen Behörde (Reparto Infrastrutture) in Padua 

erlassenen Vorschriften gemäß zur Ausführung. 

Le lavorazioni saranno eseguite conformemente alle 

prescrizioni generali impartite dal 5° Reparto Infrastrutture di 

Padova 

Die genannten allgemeinen Vorschriften sehen folgende 

Eingriffe vor: 

Dette prescrizioni generali, impartite dalla suddetta Direzione, 

prevedono le seguenti tipologie di intervento: 

 Bodensanierung an der Oberfläche in allen von den 

Arbeiten betroffenen Bereichen, auch auf der Baustelle 

und auf Rangierflächen. Besonders stark durch 

ferromagnetische Massen verunreinigte Bereiche sind 

vor der Ausführung zu reinigen, um korrektes und 

sicheres Vorgehen zu gewährleisten, wofür so viel 

Erde abgetragen werden muss, wie für die Suche 

erforderlich ist. 

 Bonifica superficiale delle aree interessate ai lavori 

di ogni tipo, anche di ingombro cantiere e manovra 

mezzi. Se l’area in questione, o parte di essa, 

dovesse risultare particolarmente infestata da masse 

ferromagnetiche che dovessero impedire la corretta 

e sicura esecuzione della bonifica superficiale, 

questa dovrà essere preventivamente pulita con 

l’asportazione di un minimo strato di terreno tanto da 

rendere possibile la ricerca; 
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Abbildung 3: Bodensanierung an der Oberfläche – Phase 1 

 

Figura 3: Bonifica superficiale – Fase 1 

 

  

Abbildung 4: Bodensanierung an der Oberfläche – Phase 2 Figura 4: Bonifica superficiale – Fase 2 

  

Abbildung 5: Bodensanierung an der Oberfläche – Phase 3 Figura 5: Bonifica superficiale – Fase 3 

 Bodensanierung mit Bohrungen in allen Bereichen, 

in denen Tragwerk, Aushub oder Gesteinsabbau in 

mehr als 1 m Tiefe geplant sind: 

 

 Bonifica profonda a mezzo trivellazioni, per tutte 

quelle aree oggetto di costruzione di strutture 

portanti, oppure scavi a sezione obbligata o 

sbancamento, che dovessero superare il metro di 

profondità, precisando che: 

o An Stellen, an denen Tragwerk geplant ist, ist bis in 

3/5/7 Meter Tiefe zu bohren. Weiters ist der 

Auftragnehmer verpflichtet, einen weiteren Meter Tiefe 

unter der durchsuchten Fläche zu gewährleisten. 

o Le perforazioni dovranno raggiungere la quota di -

3/5/7 metri laddove verranno realizzate strutture 

portanti e saranno realizzate opere stabili; inoltre 

l’Appaltatore dovrà rilasciare un’ulteriore garanzia di 

mt 1,00 dal piano esplorato; 
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o Die Bohrungen dürfen allerdings nicht tiefer als bis zur 

aus der Kriegszeit angenommenen Geländeoberkante 

reichen, sofern es sich nicht um besonders weichen 

oder schlammigen Boden handelt. 

o Tali perforazioni non dovranno comunque superare 

la profondità, dal presunto piano di campagna del 

periodo bellico, a meno che il terreno non risulti 

particolarmente molle o limaccioso o lo sia stato in 

detto periodo;  

o Falls unter der ersten Erdschicht eine Felsschicht liegt, 

sind die Bohrungen einzustellen, sobald die 

Felsschicht erreicht ist 

o Le perforazioni dovranno essere invece limitate, se 

eventualmente dopo il primo strato di terreno si 

dovesse incontrare uno strato roccioso in genere, 

fino al raggiungimento dello strato stesso; 

     

Abbildung 6: Bodensanierung mit Bohrungen – Phase 1 Figura 6: Bonifica profonda – Fase 1 

    

Abbildung 7: Bodensanierung mit Bohrungen – Phase 2 Figura 7: Bonifica profonda – Fase 2 

    

Abbildung 8: Bodensanierung mit Bohrungen – Phase 3 Figura 8: Bonifica profonda – Fase 3 

Weiters gelten die in der Genehmigung für Südtirol, Gemeinden 

Franzensfeste, Freienfeld – Örtlichkeiten Hinterrigger und 

Genauen II – Mauls – Arbeiten am Brennerbasistunnel – 

Si rimanda inoltre alle prescrizioni indicate nel nulla osta 

relativo a: “Provincia di Bolzano – Comuni Fortezza, Campo 

di Trens – Località Hinterrigger e Genauen II – Mules – 

Realizzazione della galleria di base del Brennero – Prestazioni 
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Entminung angeführten Vorschriften. MELDUNG NP9267 

(Anhang zum gegenständlichen Dokument). 

di bonifica precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici. 

SEGNALAZIONE NP9267” allegato al presente documento. 

4.7 GEFAHREN  UND VERHÜTUNGSMAßNAHMEN 4.7 RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE 

4.7.1 Arbeiten zur Beseitigung der Vegetation 4.7.1 Lavori di bonifica della vegetazione 

4.7.1.1 Betrachtete Tätigkeiten 4.7.1.1 Attività contemplate 

 Fällung von Bäumen 

 Nach dem Fällen der Bäume: Abschneiden der Äste 

und Zerschneiden des Stammes, um ihn leicht 

transportierbar zu machen 

 Transport des sich ergebenden Materials 

 Taglio di alberi 

 Dopo l’abbattimento dell’albero, taglio dei rami e 

taglio del tronco in modo da essere facilmente 

trasportato 

 Trasporto dei materiali di risulta 

4.7.1.2 Risiken, die durch die Analyse der Gefahren 

und gefährlichen Situation während der Arbeit 

ersichtlich gemacht werden 

4.7.1.2 Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e 

delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Stöße, Schläge, Aufpralle, Pressungen 

 Lärm 

 Sicherschnitt, Einklemmen 

 Abstürze 

 Stich- und Schnittwunden, Abschürfungen 

 Infektionen durch Mikroorganismen 

 Herabfallen von Material 

 Erfasstwerden (durch mechanische Geräte) 

 Staub, Fasern 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Rumore 

 Cesoiamento, stritolamento 

 Cadute dall'alto 

 Punture, tagli, abrasioni 

 Infezioni da microrganismi 

 Caduta materiale dall'alto 

 Investimento (da parte di mezzi meccanici) 

 Polveri, fibre 

4.7.1.3 Verhütungsmaßnahmen 4.7.1.3 Principali misure di prevenzione 

 Stöße, Schläge, Aufpralle, Pressungen 

 Lärm 

 Sicherschnitt, Einklemmen 

 Abstürze 

 Stich- und Schnittwunden, Abschürfungen 

 Infektionen durch Mikroorganismen 

 Herabfallen von Material 

 Hitze, Flammen, Explosion 

 Erfasstwerden (durch mechanische Geräte) 

 Staub, Fasern 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Rumore 

 Cesoiamento, stritolamento 

 Cadute dall'alto 

 Punture, tagli, abrasioni 

 infezioni da microrganismi 

 Caduta materiale dall'alto 

 Calore, fiamme, esplosione 

 Investimento (da parte di mezzi meccanici) 

 Polveri, fibre  

Alle Tätigkeiten werden unter der Leitung eines 

Verantwortlichen abgewickelt. 

Tutte le operazioni si svolgeranno sotto la guida di un 

responsabile 
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Die Arbeiten zur Beseitigung der Vegetation müssen von oben 

nach unten durch Verwendung geeigneter Geräte wie 

Motorsägen usw. ausgeführt werden. 

I lavori di bonifica della vegetazione dovranno essere effettuati 

procedendo dall’alto verso il basso mediante l’impiego di 

attrezzature idonee quali motoseghe ecc. 

Die Verwendung der besagten Geräte ist Fachleuten des 

Forstsektors, welche die bestehenden spezifischen Risiken 

kennen, vorbehalten. 

L’impiego di dette attrezzature è riservato ad addetti 

specializzati nel settore forestale ed a conoscenza dei rischi 

specifici esistenti. 

Der Bedienungsmann, welcher die Säge verwenden muss, 

muss in angemessener Weise über die richtigen 

Verwendungsweisen und über die beim Fällen der Bäume zu 

treffenden Vorsichtsmaßregeln unterwiesen werden. 

L’operatore che deve utilizzare la sega deve essere 

opportunamente istruito sulle corrette modalità di impiego e 

sulle precauzioni che devono essere adottate per 

l’abbattimento degli alberi. 

Beim Gebrauch der Säge müssen die vom Hersteller 

festgelegten und im eigens dafür vorgesehenen Büchlein 

enthaltenen Bedienungsanleitungen beachtet werden. Eine 

Kopie der betreffenden Anleitungen muss dem Arbeiter 

übergeben werden, der die Säge verwendet. 

Per l’utilizzo della sega devono essere tenute presenti le 

istruzioni d’uso stabilite dal costruttore e contenute 

nell’apposito libretto. Copia delle relative istruzioni devono 

essere consegnate al lavoratore che utilizza la sega. 

Es ist verboten, die Säge für andere Zwecke als die 

vorgesehenen und in einer von den Vorschriften der 

Herstellerfirma abweichenden Weise zu verwenden. 

E’ vietato impiegare la sega per usi diversi da quelli previsti ed 

in maniera difforme dalle prescrizioni della casa costruttrice. 

Das von der Beseitigung der Vegetation betroffene Gelände 

muss, falls es für Unbefugte zugänglich ist, angemessen 

abgegrenzt werden. Eigens dafür vorgesehene Schilder 

müssen auf das Verbot des Zutritts in das abgegrenzte Gelände 

hinweisen. 

L’area interessata dalla bonifica della vegetazione, se 

accessibile a persone estranee ai lavori, dovrà essere 

adeguatamente delimitata. Appositi cartelli dovranno 

richiamare il divieto di accesso nell’area delimitata. 

Falls wegen der besonderen Beschaffenheit des Bodens der 

Fall des zu fällenden Baums eine Gefahr darstellen kann, muss 

dieser Fall durch Verwendung von Führungsseilen in jene 

Richtung ausgerichtet werden, welche keine Risiken in sich 

birgt. Nötigenfalls kann der Baum vor seiner Fällung jener Äste 

entledigt werden, die sich in der Phase des Fallens als 

gefährlich erweisen können. 

Quando, per la particolare conformazione del terreno la 

caduta dell’albero da abbattere può costituire pericolo, la 

stessa deve essere orientata nella direzione che non presenta 

rischi mediante l’utilizzo di almeno due funi guida. Se 

necessario, prima dell’abbattimento, l’albero potrà essere 

sfoltito dei rami ritenuti pericolosi nella fase di caduta. 

Jene Arbeiter, die im Zusammenhang mit der 

Bodenbeschaffenheit in abschüssigen Zonen unter der Gefahr 

des Absturzes über die Böschung tätig sind, müssen den 

Sicherheitsgurt mit Schultergurten gebrauchen. 

I lavoratori che, in relazione alla conformazione del terreno, si 

troveranno ad operare in zone scoscese con rischio di caduta 

lungo la scarpata, dovranno fare uso della cintura di sicurezza 

con bretelle. 

Der Sicherheitsgurt ist mittels eines Gleitrings an einem eigens 

dazu gespannten Seil zu sichern, das in der Lage ist, den 

Beanspruchungen aufgrund des Absturzes des Arbeiters 

standzuhalten. 

La cintura di sicurezza andrà assicurata a mezzo di anello 

scorrevole ad una fune appositamente tesa ed in grado di 

sopportare le sollecitazioni derivanti dalla caduta del 

lavoratore. 

Bei der Fällung der Stämme muss ein eigens dafür 

vorgesehenes Verfahren angewandt werden, das die Kontrolle 

L’abbattimento dei fusti dovrà essere eseguito adottando 

un’apposita procedura che preveda il controllo da parte di un 
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durch einen Vorarbeiter, die Verwendung von Fangseilen und 

die Abgrenzung der Fallzone vorsieht. 

preposto, l’utilizzo di funi di trattenuta e la delimitazione della 

zona di caduta. 

Sogleich nach der Fällung des Baums muss dieser von den 

Ästen befreit und so klein geschnitten werden, dass er an eine 

eigens dafür vorgesehenen Sammelstelle transportiert werden 

kann. 

Appena abbattuto l’albero deve essere liberato dai rami e 

ridotto in dimensioni tali da poter essere trasportato in 

apposito luogo di raccolta. 

Bei Treibstofftransporten homologierte Metalltanks verwenden. Nei trasporti di carburante usare taniche metalliche 

omologate. 

Das Betanken mit Treibstoff bei abgeschaltetem Motor und mit 

höchster Vorsicht ausführen. 

Eseguire i rifornimenti di carburante a motore spento e con la 

massima attenzione 

Einen leistungsfähigen Feuerlöscher im Arbeitsbereich 

vorhalten, sowohl in der Zone der Baumfällung als auch in der 

Zone der Materialsammlung. 

Tenere un estintore efficiente a portata di mano, sia nella zona 

di abbattimento che nella zona di raccolta del materiale. 

Tragbares Funkgerät für allfälligen Rettungsruf Radio portatile per eventuale soccorso 

Verbandkasten Cassetta di pronto soccorso 

Auf der Baustelle müssen stets für alle Fälle 3 Stk. Dosen 

Serum gegen Schlangengift verfügbar sein. 

Nel cantiere devono essere sempre disponibili, per ogni 

eventualità, nr. 3 dosi di siero antivipera. 

4.7.2 Arbeiten zur Beseitigung von Überresten von 

Kriegssprengkörpern 

4.7.2 Lavori di bonifica da residui di ordigni bellici 

4.7.2.1 Betrachtete Tätigkeiten 4.7.2.1 Attività contemplate 

 Beseitigung der Vegetation 

 Erkundung des Bodens 

 Aushub zwecks Bergung von Kriegssprengkörpern 

 Entfernung der Kriegssprengkörper 

 rimozione della vegetazione 

 esplorazione del terreno 

 scavo per il recupero di ordigni bellici 

 rimozione degli ordigni bellici 

4.7.2.2 Risiken, die durch die Analyse der Gefahren 

und gefährlichen Situation während der Arbeit 

ersichtlich gemacht werden 

4.7.2.2 Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e 

delle situazioni pericolose durante il lavoro 

         

 Hitze, Brand, Explosion 

 Stöße, Schläge, Aufpralle, Pressungen 

 Calore, incendio, esplosione 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

4.7.2.3 Verhütungsmaßnahmen 4.7.2.3 Principali misure di prevenzione 

Die kontinuierlicher Koordinierung der Tätigkeiten muss einem 

im Fachbereich spezialisierten technischen Assistenten 

anvertraut werden, der während der gesamten Arbeitszeit jedes 

Tages im Arbeitsbereich anwesend sein muss. 

Il coordinamento continuativo delle attività dovrà essere 

affidato ad un assistente tecnico specializzato nel settore che 

dovrà essere presente nell’area di lavoro durante l’intero 

orario lavorativo di ciascuna giornata. 
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Die verschiedenen zu säubernden Zonen müssen abgegrenzt 

werden und eine eigens dafür vorgesehene Beschilderung gibt 

das Zutrittsverbot für unbefugtes Personal an. 

Le varie zone da bonificare dovranno essere delimitate e 

un’apposita segnaletica indicherà il divieto di accesso al 

personale non autorizzato. 

Die Arbeiten müssen unter Beachtung aller Vorschriften 

ausgeführt werden, die darauf ausgerichtet sind, Schäden an 

Personen und Sachen zu vermeiden, und insbesondere unter 

Beachtung der von der zuständigen Militärverwaltung 

angegebenen technischen Vorschriften sowie der geltenden 

Vorschriften über die öffentliche Sicherheit für die Handhabung, 

Verwendung, Beförderung und Aufbewahrung von 

Sprengstoffen. 

I lavori dovranno essere eseguiti nell’osservanza di tutte le 

prescrizioni intese ad evitare danni alle persone ed alle cose 

ed in particolare delle norme tecniche specificate 

dall’Amministrazione Militare competente, nonché le vigenti 

prescrizioni di Pubblica Sicurezza per il maneggio, l’uso, il 

trasporto e la conservazione degli esplosivi. 

Die die Beseitigungsarbeiten ausführende Firma muss nach 

deren Abschluss eine Erklärung ausstellen, in der sie die 

Begehbarkeit der Flächen bescheinigt. Diese Begehbarkeit 

kann auch für begrenzte Zonen, die in umfangreichere zu 

säubernde Flächen einbegriffen sind, gewährt werden, sofern 

es notwendig ist, diese begrenzten Zonen zu nutzen. 

L’Appaltatore dei lavori di bonifica al termine degli stessi dovrà 

rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l’agibilità delle 

aree. Tale agibilità potrà essere concessa anche per zone 

limitate, comprese in aree più ampie da bonificare, di cui si 

abbia necessità di utilizzo. 

Angesichts dessen, dass die Beseitigungsarbeiten auch in der 

Nähe von in Betrieb befindlichen Bahnstrecken abgewickelt 

werden, müssen sie, um die öffentliche Unversehrtheit und die 

Sicherheit des Zugverkehrs zu schützen, gemäß 

Rundschreiben des Innenministeriums Nr.300/46 vom 

24.11.1952 ausgeführt werden. 

In considerazione del fatto che i lavori di bonifica saranno 

svolti anche in vicinanza di linee ferroviarie in esercizio, al fine 

di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza della 

circolazione dei treni, i lavori stessi dovranno essere eseguiti 

in conformità alla Circolare del Ministero degli Interni n. 300/46 

del 24.11.1952. 

Während der Beseitigungsarbeiten ist der Auftragnehmer 

verpflichtet, für die Arbeiter für den Fall der unbeabsichtigten 

Explosion von Kriegssprengkörpern den erforderlichen Erste-

Hilfe-Dienst sicherzustellen, indem er einen Erste-Hilfe-Posten 

mit Krankenpfleger und Rettungswagen, die während der 

Arbeitsstunden stets anwesend sind, sowie ausreichende 

Materialien für eine dringliche erste Hilfe und für den Transport 

der Verletzten ins nächstgelegene Krankenhaus bereitstellt, das 

aufgrund genauer Abmachungen zwischen dem Auftragnehmer 

und den örtlichen Behörden im Voraus festgelegt wurde. 

Durante i lavori di bonifica l’Appaltatore è tenuto ad assicurare 

il necessario servizio di pronto soccorso agli operai in caso di 

scoppio accidentale di ordigni bellici, predisponendo un posto 

di pronto soccorso con infermiere e autoambulanza, sempre 

presenti durante le ore di lavoro e materiali sufficienti per un 

primo soccorso d’urgenza e per il trasporto dei feriti nel più 

vicino ospedale, prestabilito in seguito a precisi accordi 

intervenuti tra l’Appaltatore e le locali Autorità. 

Für weitere Details sei auf die graphischen Bezugsunterlagen 

verwiesen, die vorliegendem Sicherheits- und 

Koordinierungsplan beiliegt: von 02 H61 SI 550 KSI D0700 

41100 00 bis 02 H61 SI 550 KSI D0700 41120 00 

Per ulteriori dettagli si rimanda agli elaborati grafici di 

riferimento allegati al presente Piano di Sicurezza e 

Coordinamento da 02 H61 SI 550 KSI D0700 41100 00 a 02 

H61 SI 550 KSI D0700 41120 00 
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5.3.2 Normen und Richtlinien 5.3.2 Normative e linee guida 

[2] URV Nr. 81 vom 9.4.2008 Durchführungsverordnung 
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gemäß URV Nr. 106/2009 in geltender Fassung, 

Gesundheit und Sicherheit auf Arbeitsplätzen. 

[2] D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 "Attuazione dell'articolo 

1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
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Artikel 49, Absatz 4-quater, als Gesetz Nr. 122 vom 30. 
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modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
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[4] D.M. 28/10/2005 “Sicurezza nelle gallerie ferroviarie” 
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[6] URV Nr. 17 vom 27.1.2010, 

Durchführungsverordnung, gemäß Richtlinie 95/16/EG 

(Fahrstühle und Aufzüge) Neufassung 

Maschinenrichtlinie, gemäß unbefristeter 

Regierungsverordnung Nr. 124 vom 22.6.2012 in 

geltender Fassung. 

[6] D.Lgs del 27 gennaio 2010 n. 17 "Attuazione della 

direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che 

modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori", 

così come modificato dal D.Lgs. n. 124 del 

22.06.2012 

[7] UNI EN 1991-1 und Eurocode 1 – Einwirkungen auf 

Tragwerksplanung  – 2010/2011. 
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– 2010/2011 

[8] Gesetz Nr. 178 vom 1.10.2012, Änderungen an der 

URV Nr. 81 vom 9. April 2008 (ex befristete 

Regierungsverordnung Nr. 320/46), Arbeitssicherheit 

bei Entminungen. 

[8] Legge 1 ottobre 2012, n. 178 “Modifiche al decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza 

sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici” (ex D.L. 

320/46) 

[9] UNI EN 1997 Eurocode 7 – geotechnische Planung 

und in Italien geltender Anhang. 

[9] UNI EN 1997 Eurocodice 7 – Progettazione 

geotecnica e documento di applicazione nazionale 

[10] URV Nr. 205 vom 3. Dezember 2010 

Durchführungsverordnung zur Richtlinie 2008/98/EG 

(EU-Parlament und Europarat) vom 19. November 

2008 (Abfälle), die einige Richtlinien außer Kraft setzt. 

[10] D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di 

attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 

relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” 

[11] UNI 11076:2003 Versuchsbetrieb, um 

Schutzvorrichtungen für Decken in Bauwerken unter 

Tag bei Brandbedingungen zu bewerten. 

[11] UNI 11076:2003, "Modalità di prova per la 

valutazione del comportamento di protettivi applicati 

a soffitti di opere sotterranee, in condizioni di incendi" 

[12] Ministerialverordnung (Ministerium für 

Wirtschaftsentwicklung) Nr. 37 vom 22.1.2008 – 

Durchführungsverordnung zum Gesetz Nr. 248 vom 2. 

Dezember 2005, Artikel 11-quaterdecies, Absatz 13, 

Buchstabe a), Neuordnung für Haustechnikeinbau. 

[12] D.M 22/01/2008 n.37 “Ministero dello Sviluppo 

Economico - Regolamento concernente l'attuazione 

dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) 

della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante 

riordino delle disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti all'interno degli edifici” 
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