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BAUSTELLE MAULS - FLÄCHE 2

CANTIERE DI MULES - AREA 2
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              ACCESSO ALLE ABITAZIONI ED ITINERARIO CICLABILE TEMPORANEAMENTE LUNGO LA S.S.12

              ZEITWEILIGE VERSTELLUNG DER ZUFAHRT ZU DEN WOHNHÄUSERN UND VON DEM RADWEG ENTLANG DIE  S.S.12

PHASE 2: VERBREITERUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER STRASSE VON  SEKTION 55 BIS SEKTION 71 (L=157m)

FASE 2: ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE STRADA DA SEZIONE 55 ALLA SEZIONE 71 CIRCA (L=157m)
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PHASE 2: VERBREITERUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER STRASSE VON  SEKTION 71 BIS SEKTION 88 (L=194m)

FASE 2: ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE STRADA DA SEZIONE 71 ALLA SEZIONE 88 CIRCA (L=194m)
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              ACCESSO ALLE ABITAZIONI ED ITINERARIO CICLABILE TEMPORANEAMENTE LUNGO LA S.S.12

R
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Ogni 25,00m / Jeder 25,00m

100 m 100 m

Area interessata dai lavori

LEGENDE BAUSTELLE

NJ

Nuovo tratto di strada realizzato

Neue realisierten Straße

Flusso di traffico mezzi di cantiere

Verkehrsfluss Baustellenfahrzeuge

Flusso di traffico

Verkehrsfluss

Flusso di traffico a senso unico alternato

Abwechselndemeinbahnverkehrsfluss

 "New Jersey"

Tratto di strada interessata dai lavori

Strassenstrecke mit Arbeiten

RP

Recinzione di cantiere in plastica

Umzäunung der Baustelle aus Plastik

RF

Recinzione di cantiere in metallo

Umzäunung der Baustelle aus Metall

Recinzione di cantiere in legno

Baustellenholzzaun

R1

Accesso mezzi al cantiere  - cancelli

Baustelleneinfahrt - Tore

Cantiere

Baustelle

Lampada di cantiere

Baustellenbeleuchtung

Regolazione traffico con moviere

Verkehrsleitung durch Streckenposten

LEGENDA CANTIERE

Fläche mit Arbeiten

Reti paramassi esistenti

Existierende Steinschlagschutzzä une

Nuove reti paramassi

Neue Steinschlagschutzzä une

Nuovi valli paramassi

Neue Steinschlagschutzwä lle

Disboscamenti per nuovi paramassi

Rodungen für neue Steinschlagschutzzä une

Pannelli di
protezione scavo

Schiacciamento
per frana parete di
scavo

RISCHIO Segnali di
pericolo

Misure di
sicurezza

Segnali di
prescrizione

Passaggio veicoli

Vietato l'accesso
ai non addetti

Parapetto h. min
100 cm.

Caduta nello scavo

Non posizionare
alcun materiale sul
ciglio dello scavo

Caduta materiali
nello scavo

Pericolo generico

Investimento in
fase di carico

Vietato l'accesso
ai non addetti

Effettuare
sondaggi con
appositi strumenti
e contattare enti
erogatori

Folgorazione per
presenza
sottoservizi o linee
elettriche aeree Tensione elettrica

peric.

Caduta dall'alto

Allontanare
l'autista cabina
autocarro

Guanti di protezione
obbligatori

Rifornire a motore
spento e non
fumare.
Estintore

Esposizione ed
incendio

Irrorare il terreno
ed usare
mascherine

Polveri

Rumore

Materiale
infiammabile

Otoprotettori e
sorveglianza
sanitaria
obbligatoria

Rumori

Materiale
esplosivo

Vietato usare
 fiamme libere

Vietato fumare

Estintore

Protezione obbligatoria
delle vie respiratorie

Protezione obbligatoria
dell'udito

Vibrazioni Manutenzione e
visita medica

RISCHIO Segnali di
pericolo

Misure di
sicurezza

Segnali di
prescrizione

Qrif 867.000

S/M 1:200

SEZIONE TIPO/REGELSCHNITT    M/S 1:200
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TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI
BITUMINOSE SCHNEIDEN VON BITUMINÖSEN BELÄGEN
SCARIFICAZIONE ASFALTI CON MACCHINA FRESATRICE
ASPHALTDECKE MIT FRÄSMASCHINE AUFREISSEN
CARICO DEL MATERIALE DI RISULTA SULL'AUTOCARRO

BELADEN DES LASTKRAFTWAGENS MIT AUSHUBMATERIAL

SCAVI / AUSHÜBE

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE

ORGANISATORISCHE VORSCHRIFT

1. Verificare la presenza e la profondità dei sottoservizi presso gli enti preposti
e con ispezione sul luogo
2. Recintare l'area di cantiere con un'apposita recinzione prima di operare.

(su strada a circolazione veicolare utilizzare new jersey)

PRINCIPALI FASI DI LAVORO STRADA:

HAUPTARBEITSPHASEN STRASSENBAU:

ESECUZIONE DI STRATO DI BASE
AUSFÜHRUNG VON TRAGSCHICHTEN
TRASPORTO DI MATERIALI SCIOLTI
TRANSPORT VON SCHÜTTGUT
POSA DI GUARD RAIL
MONTAGE VON LEIT- UND SCHUTZPLANKEN
ESECUZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO ERRICHTEN VON FAHRBAHNDECKEN AUS BITUMINÖSEM
MISCHGUT
ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
AUSFÜHRUNGS DER BODENMARKIERUNG

Ogni 25,00m / Jeder 25,00m

PORTALE

PORTAL

Tensione elettrica peric.

Tensione elettrica peric.

-SICH DEM GRABENRAND ZU NÄHERN
-SICH DEM ARBEITENDENBAGGER ZU NÄHERN
-SICH BEI DEN BÖSCHUNGEN AUFZUHALTEN
-MATERIAL AM GRABENRAND ABZULAGERN

ES IST STRENGSTENS VERBOTEN

ARBEITEN

SCAVI

-AVVICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE

-DEPOSITARE MATERIALE SUI CIGLI
-SOSTARE PRESSO LE SCARPATE

-AVVICINARSI AI CIGLI DEGLI SCAVI
E' SEVERAMENTE PROIBITO

AUSHUB-

PERSONEN ENTFERNEN
ALLONTANARE LE PERSONE

DER MASCHINE

non autorizzate
alle persone

VIETATO L'USO

UNTERSAGT

DER GEBRAUCH
Unbefugten ist

DELLA MACCHINA
TIPOLOGIE/TYPOLOGIEN:
- A rete metallica con montanti in acciaio
  Stahlnetz mit Stahlpfosten

Steinschlagschutz, bestehend aus Holzgerüsten
von etwa 5 cm Stärke, angenietet mit je 2 Lfm

sezione fino a cm 16x16, infissi nel terreno
inchiodati su pali in legno interasse 2,00 ml

Abstand, Querschnitt bis 16x16 cm, im Boden eingepfehlt

impalcati in legno spessore indicativo 5 cm
- Sbarrammenti paramassi realizzati mediante

inchiodati su pali in legno interasse 2,00 ml

Per lavori a quote superiori ai 2 m ancorarsi con
cordino di sicurezza, imbragatura e
moschettone.

Bei Arbeiten über 2 m Höhe sich mit
Sicherheitsseil,-gurt und -haken zu verankern.

ATTENZIONE: IN CASO DI NECESSITA' INSTALLARE PARAMASSI
PROVVISORI - POSIZIONE DA CONCORDARE CON LA DL E   LA DL
GEOLOGICA

Projekteinheit

Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt

der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

Opera f inanziata con la partecipazione dell' Unione Europea

attraverso i l bi lancio delle reti di tr anspor to transeuropee
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Bezugssystem / Sistema di riferimento:

BBT_TM_WGS84

LEGENDE

LEGENDA

Percorso temporaneo per accesso abitazioni

Zeitweiliger Verkehrsfluss für den Zufahrt zu den

Wohnhäusern

Accesso ai fondi privati durante i lavori

Zufahrt für private Felder während der Arbeiten

Ciclabile esistente

Bestehender Radweg

Percorso temporaneo ciclabile

Zeitweiliger Verkehrsfluss für den Radweg

Le norme di prevenzione infortuni vietano di

eseguire lavori in prossimitá di linee elettriche

aeree a distanza come dalla tabella sotto riportata.

L'operatore dovrá fare particolare attenzione nel

manovrare il braccio o la benna del mezzo

meccanico, per non andare a toccare le linee

elettriche aeree.

Die Sicherheitsbestimmungen verbieten Arbeiten

neben Stromleitungen (Abstände siehe

nachstehende Tabelle). Kranführer sind

angehalten, darauf zu achten, dass der Ausleger

keine Stromleitungen berührt.

Un (kV)

Distanza minima

consentita (metri)

≤ 1 3

1 < Un ≤ 30 3.5

30 < Un ≤ 132 5

> 132 7

CARICHI SOSPESI

SCHWEBENDE LASTEN

PERICOLO GENERALE
ALLGEMEINE GEFAHR

Fine

Ende

Lavori di

Tel.

Impresa

Anschrift

Recapito

Arbeiten

Beginn

Inizio

Unternehmen

Ordinanza

Verordnung

CARTELLONISTICA PRESSO L'ACCESSO CANTIERE

BESCHILDERUNG BEI BAUSTELLENEINGANG

FIG. I I  382 Ar t .30-TABELLA LAVORI

Pannello da installare in prossimità delle

t e s t a t e  d e l  c a n t i e r e  s t r a d a l e

ABBILDUNG II 382 Art.30-ARBEITSTAFEL

In unmittelbarer Nähe der Kopfenden  der

Straßenbaustelle anzubringende Tafel.

VIETATO L'ACCESSO

AI NON ADDETTI

Z U T R I T T

FÜR UNBEFUGTE

V E R B O T E N

dBA

Hz

KEIN DURCHGANG OHNE

GEHÖRSCHUTZ

dBA

Hz

VIETATO  TRANSITARE

SENZA PROTEZIONI

ACUSTICHE

VERIFICARE LA PRESENZA DI CONDUTTURE
ELETTRICHE INTERRATE O DI ALTRI SERVIZI

S I C H E R S T E L L E N ,  D A S S  K E I N E
E L E K T R O K U T I O N  O D E R  A N D E R E

FIG. II 392 Art.32-BARRIERA  NORMALE

mit einem roten Festfeuer ergänzt werden.

mit schlechter Sicht müssen sie mit Lanternen

Streifen, und nachts sowie in sonstigen Fällen

schrëggestellte lichtbrechende weiße und rote

scarsa visibilita' devono essere integrate da

e rosse rifrangenti e di notte e in altri casi di 

dei cantieri stradali sono a striscie oblique bianche

Le barriere per la segnalazione e la delimitazione

Abgrenzen von Straßenbaustellen haben

lanterne  a luce rossa fissa.

Die Schranken für das Anzeigen und das

ABBILDUNG II 392 Art.32-NORMALE SCHRANKE

FLUORESCENTI

INDOSSARE GILETTE O BRETELLE ARANCIONI

ODER -SCHULTERGURTE TRAGEN

ORANGENFARBIGE LEUCHTSTOFFWESTEN

MIT LICHTZEICHEN GEKENNZEICHNET WERDEN
WÄHREND DER NACHT MUSS DIE ARBEITSSTELLE
MEDIANTE SEGNALI LUMINOSI
IL CANTIERE DI NOTTE DEVE ESSERE SEGNALATO

E' SEVERAMENTE PROIBITO

-AVVICINARSI AI CIGLI DEGLI SCAVI

-AVVICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE

-SOSTARE PRESSO LE SCARPATE

-DEPOSITARE MATERIALE SUI CIGLI

ES IST STRENGSTENS VERBOTEN

-SICH DEM GRABENRAND ZU NÄHERN

-SICH DEM ARBEITENDENBAGGER ZU NÄHERN

-SICH BEI DEN BÖSCHUNGEN AUFZUHALTEN

-MATERIAL AM GRABENRAND ABZULAGERN

AUSHUB-

ARBEITEN

SCAVI

dBA

Hz

KEIN DURCHGANG OHNE

GEHÖRSCHUTZ

dBA

Hz

VIETATO  TRANSITARE

SENZA PROTEZIONI

ACUSTICHE

250m200m100m0100m
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