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0 FAC PRIMA EMISSIONE 19/06/2015 BUGATTI BERGAMASCHI 
1 FUS SECONDA EMISSIONE 13/08/2015 BUGATTI BERGAMASCHI 
2 FUS TERZA EMISSIONE 13/10/2015 BUGATTI BERGAMASCHI 
3 FUS QUARTA EMISSIONE 21/06/2016 BUGATTI BERGAMASCHI 
4 FUS QUINTA EMISSIONE 29/09/2016 BUGATTI BERGAMASCHI 

REV. ST. DESCRIZIONE DATA VERIFICATO APPROVATO 

DATA DOC. N. REV. FOGLIO 

29/09/2016 16-535-H8 1 1 

29/09/2016 SECONDA EMISSIONE RDA MFC MBG 

21/06/2016 PRIMA EMISSIONE RDA MFC MBG 

DATA DESCRIZIONE ESEGUITO CONTROLL. APPROVATO 



ID Nome attività Durata

1 Durata complessiva del progetto 583 g

2 Ingegneria esecutiva e forniture principali 310 g

3 Progettazione esecutiva 175 g

4 Fornitura serbatoi 245 g

5 Fornitura bracci di carico 260 g

6 Fornitura altri equipment 120 g

7 Esecuzione indagini geotecniche 40 g

8 Opere a mare 380 g

9 Dragaggi 60 g

10 Infissione pali 80 g

11 Realizzazione scogliera 60 g

12 Realizzazione strato filtro 30 g

13 Posa Mantellata 30 g

14 Realizzazione sovrastruttura piattaforma di carico 125 g

15 Posa pulvini 30 g

16 Posa travi e lastre prefabbricate 44 g

17 Getto sovrastruttura 51 g

18 Realizzazione breasting dolphins 123 g

19 Posa pulvini 30 g

20 Posa travi e lastre prefabbricate 30 g

21 Getto sovrastruttura 43 g

22 Realizzazione mooring dolphins 40 g

23 Getto sovrastruttura 40 g

24 Posa in opera e installazione arredi di banchina 30 g

25 Installazione piattaforma supporto bracci di carico 40 g

26 Installazione bracci di carico 50 g

27 Pipe rack ai bracci di carico 15 g

28 Montaggio tubazioni area banchina 40 g

29 Impianto illuminazione banchina 20 g

30 Opere a terra 250 g

31 Preparazione sito (scavi e rinterri) 65 g

32 Posa rete di terra 30 g

33 Rete drenaggio e pozzetti 30 g

34 Rete drenaggio e pozzetti GNL 20 g

35 Serbatoio Antincendio (Fondazioni e Installazione) 50 g

36 Rete antincendio interrata 20 g

37 Vasche raccolta acque impianto 40 g

38 Edifici amministrazione e officina 75 g

39 Realizzazione fondazioni edifici 35 g

40 Realizzazione edifici amministrazione e officina 40 g

41 Serbatoi di stoccaggio GNL (fondazioni, installazione) 120 g

42 Infissione pali 40 g

43 Realizzazione fondazioni 40 g

44 Installazione serbatoi 40 g

45 Area pensiline di carico (fondazioni, installazione impianti, 
montaggio pensilina)

85 g

46 Realizzazione fondazioni 30 g

47 Montaggio pensiline di carico autocisterne 31 g

48 Montaggio copertura pensiline di carico autocisterne 10 g

49 Sleepers 20 g

50 Pipe rack alle pensiline di carico 15 g

51 Montaggio apparecchiature e sistemi ausiliari (fondazioni, 
installazione, collegamenti meccanici ed elettrostrumentali)

115 g

52 Realizzazione delle fondazioni 60 g

53 Pompe di carico GNL alle autocisterne 10 g

54 Pompe di ricircolo 10 g

55 Stirling a ciclo inverso 20 g

56 Motori a combustione alimentati a BOG 20 g

57 Pompe antincendio 15 g

58 Ko drum torcia 5 g

59 Package torcia 20 g

60 Package aria strumenti e servizi 10 g

61 Package azoto 10 g

62 Tubazioni area stoccaggio 70 g

63 Apparecchiature elettriche e I&C (fondazioni, installazione, 
collegamenti)

85 g

64 Realizzazione delle fondazioni 30 g

65 Locale controllo principale 20 g

66 Locale controllo area banchina 20 g

67 Locale quadri elettrici 20 g

68 Diesel Emergenza 10 g

69 Serbatoio Gasolio Diesel di emergenza 10 g

70 Predisposizione sottoservizi 20 g

71 Serbatoi e sala pompe acque potabili e servizi 20 g

72 Pavimentazione strade e piazzali 20 g

73 Aree verdi 20 g

74 Illuminazione area 20 g

75 Installazione fence e gate accesso 20 g

76 Commissioning (messa a freddo, test, startup) 60 g
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza


