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ID Nome attività Durata

1 CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' INTERCONNESSIONE A35-A4 656 g
2 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 469 g
20 APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA DA PARTE DI CAL 1 g

21 DISPONIBILITA' AREE 0 g

22 CONVENZIONE/ORDINANZA ASPI PER ESECUZIONE INTERVENTI SU AUTOSTRADA A4 0 g

23 INIZIO ATTIVITA' REALIZZATIVE 0 g

24 Zona 1 - Adeguamento lotto 0A prog. 0+820 - 5+060 ed adeguamento Svincolo SP19 320 g
25 BAAX1 - Barriere Antirumore - Raddoppio Carreggiata lotto 0A prog. 0+820 - 5+060 200 g

26 DMAX1 - Demolizioni - Raddoppio Carreggiata lotto 0A prog. 0+820 - 5+060 150 g

27 FSAX1 - Barriere di Sicurezza - Raddoppio Carreggiata lotto 0A prog. 0+820 - 5+060 200 g

28 FSAX3 - Segnaletica - Raddoppio Carreggiata lotto 0A prog. 0+820 - 5+060 200 g

29 GAAX1 - Galleria Lovernato 150 g

30 IDAX8 - Adeguamento Interferenza Idraulica IDA08 60 g

31 IDAX9 - Adeguamento Interferenza Idraulica IDA09 60 g

32 IDAY0 - Adeguamento Interferenza Idraulica IDA10 60 g

33 IDAY1 - Adeguamento Interferenza Idraulica IDA11 60 g

34 IDAY2 - Adeguamento Interferenza Idraulica IDA12 60 g

35 IDAY3 - Adeguamento Interferenza Idraulica IDA13 60 g

36 IDAY4 - Adeguamento Interferenza Idraulica IDA14 60 g

37 IDAY5 - Adeguamento Interferenza Idraulica IDA15 60 g

38 IDAY6 - Adeguamento Interferenza Idraulica IDA16 60 g

39 IDAY7 - Adeguamento Interferenza Idraulica IDA17 60 g

40 IIAX1 - Impianti di Linea - Raddoppio Carreggiata lotto 0A prog. 0+820 - 5+060 ed adeguamento impianti Svincolo SP19 250 g

41 MAAX1 - Mitigazioni Ambientali - Raddoppio Carreggiata lotto 0A prog. 0+820 - 5+060 200 g

42 RIAX1 - Adeguamento Raddoppio Carreggia Rilevato RIA01 prog. 2+800 - 3+800 170 g

43 RIAX2 - Adeguamento Raddoppio Carreggia Rilevato RIA02 prog. 3+800 - 4+800 140 g

44 RIAX3 - Adeguamento Raddoppio Carreggia Rilevato RIA03 prog. 4+800 - 5+060 140 g

45 SVAX3 - Adeguamento Svincolo di Travagliato Ovest SVA02 180 g

46 TAAX1 - Trattamento acque meteoriche - Raddoppio Carreggiata lotto 0A prog. 0+820 - 5+060 120 g

47 TRAX2 - Adeguamento Raddoppio Carreggia Trincea TRAX1/TRA02 prog. 0+820 - 2+000 230 g

48 TRAX3 - Adeguamento Raddoppio Carreggia Trincea TRA03 prog. 2+000 - 2+800 230 g

49 Zona 2 -  Interconnessione A35-A4 da prog. 5+060 320 g
50 BAAX2 - Barriere Antirumore - Interconnessione A35-A4 da prog. 5+060 200 g

51 BRAX1 - Barriera di Travagliato 200 g

52 FAAX1 - fabbricato barriera di travagliato 200 g

53 CVAX1 - Cavalcavia Via Cavallera 300 g

54 DMAX2 - Demolizioni - Interconnessione A35-A4 da prog. 5+060 150 g

55 FSAX2 - Barriere di Sicurezza - Interconnessione A35-A4 da prog. 5+060 200 g

56 FSAX4 - Segnaletica - Interconnessione A35-A4 da prog. 5+060 200 g

57 GAAX2 - Galleria Sotto A4 150 g

58 IDAY8 - Adeguamento Interferenza Idraulica IDA18 60 g

59 IDAY9 - Adeguamento Interferenza Idraulica IDA19 60 g

60 IDAZ0 - Adeguamento Interferenza Idraulica IDA20 60 g

61 IDAZ1 - Adeguamento Interferenza Idraulica IDA21 60 g

62 IDAZ2 - Adeguamento Interferenza Idraulica su A4 60 g

63 IIAX2 - Impianti di Linea - Interconnessione A35-A4 da prog. 5+060 150 g

64 MAAX2 - Mitigazioni Ambientali - Interconnessione A35-A4 da prog. 5+060 200 g

65 SOAX1 - Sottopasso Ramo Collegamento Tangenziale Direzione BS 220 g

66 SOAX2 - Sottopasso Poderale 190 g

67 SVAX1 - Svincolo Interconnessione A35-A4 230 g

68 SVAX2 - Adeguamento Svincolo di Travagliato Est SVA03 250 g

69 TAAX2 - Trattamento acque meteoriche - Interconnessione A35-A4 da prog. 5+060 210 g

70 FINE ATTIVITA' REALIZZATIVE LOTTO FUNZIONALE 1 g

71 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE 30 g

72 ATTIVAZIONE INTERCONNESSIONE A35-A4 SU BINDER E SEGNALETICA GIALLA 1 g

73 COMPLETAMENTO STRATO DI USURA - SEGNALETICA DEFINITIVA - FINITURE 110 g

APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA DA PARTE DI CAL
DISPONIBILITA' AREE
CONVENZIONE/ORDINANZA ASPI PER ESECUZIONE INTERVENTI SU AUTOSTRADA A4
INIZIO ATTIVITA' REALIZZATIVE

BAAX1 
DMAX1 

FSAX1 
FSAX3 

GAAX1 
IDAX8 

IDAX9 
IDAY0 

IDAY1 
IDAY2 

IDAY3 
IDAY4 

IDAY5 
IDAY6 

IDAY7 
IIAX1 

MAAX1 
RIAX1 

RIAX2 
RIAX3 

SVAX3 
TAAX1 

TRAX2 
TRAX3 

BAAX2 
BRAX1 
FAAX1

CVAX1 
DMAX2 

FSAX2 
FSAX4 

GAAX2 
IDAY8 
IDAY9 

IDAZ0 
IDAZ1 

IDAZ2 
IIAX2 

MAAX2 
SOAX1 

SOAX2 
SVAX1 

SVAX2 
TAAX2 

FINE ATTIVITA' REALIZZATIVE LOTTO FUNZIONALE
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE

ATTIVAZIONE INTERCONNESSIONE A35-A4 SU BINDER E SEGNALETICA GIALLA
COMPLETAMENTO STRATO DI USURA - SEGNALETICA DEFINITIVA - FINITURE

Il programma dei lavori è condizionato dalla risoluzione delle interferenze, in particolare per quelle presenti sul percorso critico 
(quali SNAM RG T 62/28, Telecom Italia LTA T 63-110 (210) e LTI T 63-101 (201), Retelit FO 30-01, etc); solo a seguito della 
ricezione e condivisione dei progetti di risoluzione potrà essere redatto il programma esecutivo di dettaglio con la verifica di 
coerenza delle date e durate.
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