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1. Sequenza  dell’Iter di Approvazione del Progetto  Definitivo: 

13.06.2007 
Trasmissione Al Registro Italiano Dighe Ufficio coordinamento e controllo in Esercizio Roma 
Registro Italiano Dighe Ufficio di Torino  
del: “Diga Badana Interventi di Manutenzione Straordinaria Progetto Preliminare”   
 
13.07.2007 
Trasmissione Al Registro Italiano Dighe Ufficio coordinamento e controllo in Esercizio Att: 
Ing.G.Gheradi del: “Diga Badana Interventi di Manutenzione Straordinaria Progetto Preliminare”   
 
09.01.2008  
Trasmissione  dal Registro Italiano Dighe Ufficio coordinamento e controllo in Esercizio del parere 
della IV Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (voto n°254 del 11.10.2007) con 
richiesta d’integrazione dell’elaborato “Diga Badana Interventi di Manutenzione Straordinaria 
Progetto Preliminare”   con richiesta di ripresentare al R.I.D. il progetto definitivo degli interventi, 
pregiudiziale al quale è comunque la valutazione tecnico-economica di un intervento di demolizione 
completa dell’opera danneggiata e successiva ricostruzione dello sbarramento. 
 
24.10.2008  
Trasmissione Al Ministero Delle delle Infrastrutture e dei Trasporti,  Ufficio Tecnico per le Dighe di 
Torino:  
di Addendum a “Diga Badana Interventi di Manutenzione Straordinaria Progetto Preliminare”   
 
11.12.2008  
Risposta Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Dighe, le 
Infrastrutture Idriche ed Elettriche, Ufficio Tecnico per le Dighe di Torino. 
Parere positivo sul: “Progetto Preliminare Diga Badana Interventi di Manutenzione Straordinaria ”  
 
18.02.2009 
Da MDA  a Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Dighe, le 
Infrastrutture Idriche ed Elettriche, Ufficio Tecnico per le Dighe di Torino. 
Trasmissione “Progetto definitivo Diga di L-Badana in comune di Bosio (AL) n. R.I.D. 50/34 C” 
Rif.Vs 081099N81245UP/TO del 11.12.08 
 
23.04.2009 
Trasmissione Da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Dighe, le 
Infrastrutture Idriche ed Elettriche, Ufficio Tecnico per le Dighe di Torino.  
Alla Direzione Generale per le Dighe, le Infrastrutture Idriche ed Elettriche Div.5 Coordinamento 
controllo Dighe in esercizio att: dr.Ing. Paolo Paoliani  
“Diga di lago Badana N.a. 50/34:  Progetto Definitivo a firma cella Sembenelli Consulting, di cui 
alla Genova18.02.2009 p.n. AGS 1718”  
Istruttoria Preliminare vengono tramesse copie vidimate del progetto definitivo.  
 
25.09.2009 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed 
il personale  Direzione Generale per le Dighe, le Infrastrutture Idriche ed Elettriche, Div.5 
Coordinamento controllo Dighe in esercizio. risposta 
Diga di Lago Badana (AL) N° arch.34 C ” Progetto Definitivo Interventi di manutenzione 
straordinaria, Gennaio 2009” redatto dallo Studio SC (Sembenelli Consulting) per Ossevazioni e 
richieste d’intergazioni. 
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12.04.2010 
Da MDA  a Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Dighe, le 
Infrastrutture Idriche ed Elettriche, Ufficio Tecnico per le Dighe di Torino. 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed 
il personale  Direzione Generale per le Dighe, le Infrastrutture Idriche ed Elettriche, Div.5 
Coordinamento controllo Dighe in esercizio  
“Diga di L-Badana in comune di Bosio (AL) n. R.I.D. 50/34 C” - Trasmissione  Progetto definitivo 
Revisone 1  In Sostituzione del precedente inviato con lettera A.G.S. 1178 del 18.02.09 
Rif.Vs 081099N81245UP/TO del 11.12.08 
Rif.Vs 090272N-090402UP/To  del 23.04.09 
Rif.Vs.9509/R.U. Roma 25.09.09 
 
01.06.2010 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed 
il personale  Direzione Generale per le Dighe, le Infrastrutture Idriche ed Elettriche, Div.5 
Coordinamento controllo Dighe in esercizio  
Diga di Lago Badana (AL) N° arch.34 C ” Progetto Definitivo Interventi di manutenzione 
straordinaria, Febbraio 2010 (Rev.01) ” redatto dallo Studio SC (Sembenelli Consulting) per 
Osservazioni e richieste d’integrazioni. 
 
23.06.2010 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed 
il personale  Direzione Generale per le Dighe, le Infrastrutture Idriche ed Elettriche, Div.5 
Coordinamento controllo Dighe in esercizio  
Diga di Lago Badana (AL) N° arch.34 C ” Progetto Definitivo Interventi di manutenzione 
straordinaria, Febbraio 2010 (Rev.01) ” redatto dallo Studio SC (Sembenelli Consulting) per 
Osservazioni e richieste d’integrazioni. 
Istanza di sospensione del procedimento in attesa di integrazioni  
 
10.08.2010 
Da MDA  a Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Dighe, le 
Infrastrutture Idriche ed Elettriche, Ufficio Tecnico per le Dighe di Torino. 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed 
il personale  Direzione Generale per le Dighe, le Infrastrutture Idriche ed Elettriche, Div.5 
Coordinamento controllo Dighe in esercizio  
“Diga di L-Badana in comune di Bosio (AL) n. R.I.D. 50/34 C” - Trasmissione  Progetto definitivo 
Revisone 2   
Rif.Vs 081099N81245UP/TO del 11.12.08 
Rif.Vs 090272N-090402UP/To  del 23.04.09 
Rif.Vs.9509/R.U. Roma 25.09.09 
Rif.Vs.6041/R.U. Roma 01.06.10 
 
25.05.2011 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed 
il personale  Direzione Generale per le Dighe, le Infrastrutture Idriche ed Elettriche:  Trasmissione 
del parere del “Consiglio Superiore dei lavori Pubblici” Adunanza del 20.01.2011 e del  24.02.2011 
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(voto 190/2011). Oggetto:. Diga di Lago Badana (AL) N° arch.34 C ” Progetto Definitivo Interventi 
di manutenzione straordinaria, Progetto Definitivo luglio 2010  ” Concessionario e Gestore: 
Mediterranea della Acque S.p.A. 
Parere : “che   il   progetto   "Diga   del   Lago   di   Badana   (AL)   -   n.  arch.  SND  34  C  Interventi di  
manutenzione straordinaria Progetto definitivo luglio 2010" debba essere restituito per le suesposte 
considerazioni”  
la IV Sezione richiamato il precedente voto n° 254/07 relativo al progetto preliminare ribadisce 
l’invito ad approfondire le fattibilità dell’intervento di totale demolizione dell’opera esistente e di 
successiva ricostruzione. Nel contempo esorta anche ad analizzare alcuni aspetti degli interventi 
proposti indicando la necessità di una maggiore cautela nelle valutazioni del comportamento 
meccanico della muratura. In definitiva, a giudizio della IV sezione, il progetta di 
adeguamento/miglioramento delle opere esistenti potrà essere preso in considerazione solo nel caso 
in cui sia motivatamente rappresentata l’impossibilità di realizzare la soluzione di 
demolizione/ricotruzione  

03.08.2013 
Da MDA a Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Dighe, le 
Infrastrutture Idriche ed Elettriche. Trasmissione copia Progetto Definitivo, Interventi di 
manutenzione straordinaria, Redatto dallo Studio SC  Sembenelli Consulting .con Documentazione 
integrativa della  indagini Geotecniche svolte nel 2013. 
 
19.09.2013 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed 
il personale  Direzione Generale per le Dighe, le Infrastrutture Idriche ed Elettriche, Div.5 
Coordinamento controllo Dighe in esercizio  Trasmissione a MDA  ed al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Dighe, le Infrastrutture Idriche ed 
Elettriche, Ufficio Tecnico per le Dighe di Torino. 
Diga di Lago Badana in comune di Bosio (AL) e Campomorone (GE)  N° arch. SND 34 C ” 
Progetto Definitivo luglio 2013 (rev .Settembre 2013) per Interventi di manutenzione straordinaria, 
” Progettista  Studio SC Sembenelli  di Milan, Istanza Mediterranea della Acque S.p.A. in data 
08.08.2013 e 17.09.2013 
Approvazione Tecnica ai sensi della Legge 21.10.1994 n° 584.    
Con Prescrizioni. 
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2. Copie delle Lettere di Trasmissione  
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