Anas SpA

Ufficio per I'Autostrada SA-RC

AUTOSTRADA A3 SALERNO — REGGIO CALABRIA

DELLA FINESTRA D’ACCESSO REALIZZATA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI

139+000 AL KM 1484000

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCESSO ALLA GALLERIA SERRA
ROTONDA IN DIR. SUD DA PARTE DEI W.FF. MEDIANTE LA MESSA IN SICUREZZA

AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL TIPO 1/A DELLE NORME CNR/80 DAL KM
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CRONOPROGRAMMA
. TEStC{Nome s _ - ] ) Jurae [ 1° trimestre B 2° trimestre 3° trimestre . ]
1 Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria - Lavori di realizzazione di un 250 g = I
| sistema di accesso afla galleria Serra Rotonda in dir. Sud da parte dei VV.FF. [

KA | 'CONSEGNA LAVORI

N CANTIERIZZAZIONE - PISTE E PIAZZALI i

: 4 GALLERIA FINESTRA

| 5 6N GALLERIA NATURALE (L=158 mI)

| 6 OGN ‘Lavori in sotterraneo (rivestimento definiﬁ(lo) 130 g, e L —— v '
76N Murette 50 g:

8GN  Impermeabilizzazione e TNT 50 S eeoooesseonemasesses 000 e
797 JoN Calotta e piedritt I
6leN Riempimento arco rovescio 10g 1
Ak MIGA - IMBOCCO 80 g| ' |:

'GALLERIA ARTIFICIALE (L= 39 mi) 60 g |

13 GA Demoiizione solettone 5 g! '

T4 o Platea/Arco rovescio 20g |

15 miGA ' Elevazione 254 |

.| 18 GA * Impermeabilizzazione e TNT 10@‘ """

17 GA Opére di com pletamento e finitura 20 g' |

18 ”"GA - Ritombamento galleria artificiale 15 g‘ """""""""""" Il
19 oA Opere a verde 5 g| R

| 20 GNA  SOVRASTRUTTURA STRADALE 13g . i

776NA T Fondazione stradale 5 g; rrrrrrrrrrr [

55 tskia B R
T23 GNA ~ Tappeto 3g :

l' 24" milM IMPIANTI 218 gi ””””””””””””

5 ‘: Smontaggio impianto di illuminazione 70 Em= |
M Impianto di illuminazione 159 : '
B Segnaletica orizzontale e verticale 29 7
28 Sistemazioni idrauliche 15 ‘gi
25| TRATTO STRADALE DI COLLEGAMENTO VIAB. DI SERIVIZIO 079 e e
30 Movimenti di materia 09 0 ieeweesssm 00| s )

B Fondazione stradale - 2 D) i f SO EE
e e | [ LS | e LS A
| Tappetto 72 1 e i T §| 777777777
34| Segnaletica orizzontale e verticale 2g &
S35 ‘Sistemazioni idrauliche 159 T e[
| L - _ I = = _ — R .
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