gﬂ Tauw

Rif. 001r17omr_1251207-002 VOO

Figura 3.4a Programma di lavoro
ID Progetto PRESENZANO - 2017 5 3|2 1‘2‘3‘4‘5‘6‘7|8‘9|10‘11‘12’13|14’15‘16‘17|18‘19‘20‘21’22‘23‘24‘25|26‘27‘28‘29|30|31|32‘33‘
1 |Progetto di base e gara TG, GVRe TV
2 Elaborati civili
3 Elaborati meccanici
4 Elaborati elettrici
5 Elaborati Strumentazione
6 |ADI Progetto *
7 |emissione ordine TG+alternatore re
8 |emissione ordine GVR, TV e ACC re
9 |Ingegneria di dettaglio b v
10 Civile
11 Meccanica
12 Elettrica
13 Strumentale
14  |Forniture
15 TG
16 GVR
17 TV
18 Condensatore ad aria (ACC)
19 BOP
20 |Opere Civili
21 Apertura cantiere
22 Preparazione area
23 Pali
24 Fondazioni principali
25 |Montaggi
26 Montaggio TG
27 Montaggio GVR
28 Montaggio TV
29 Montaggio ACC
30 Montaggio BOP
31 [Commissioning - v
32 Commissioning TG
33 Parallelo TG
34 Soffiature
35 Ripristini
36 Commissioning TV
37 Parallelo TV
38 |Messa a punto dell' impianto
39 |Pieno carico s
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