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1 Premessa 

La presente relazione, emessa nell’ambito della redigenda Perizia di Variante N.°1, descrive gli interventi 

previsti nel contesto del progetto di messa in sicurezza dell’area sottoposta a scavi archeologici in 

prossimità del cavalcavia di nuova costruzione CV06, giusta Modifica Tecnica n.138. 

Come si evince dalla documentazione che si allega alla presente, il progetto de quo è stato approvato dalla 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo in data 28/08/2015, ritenendo le opere previste compatibili con le 

prescrizioni che la stessa dettava. 

Per completezza d’informazione, si ripercorrono le principali tappe che hanno portato all’approvazione del 

progetto di cui alla Modifica Tecnica n.138, riproponendo la corrispondenza intercorsa: 

- Con nota prot. 5059/S16.5 del 06/08/2014, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, a seguito del 

rinvenimento di frammenti ceramici di potenziale interesse archeologico avvenuto durante lo scavo 

della platea di fondazione del costruendo cavalcavia CV06, ha richiesto la realizzazione di saggi di verifica 

per valutare meglio la potenzialità archeologica dell’area; 

- Con nota prot. 5201/S16.5 del 13/08/2014, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, a valle dell’esito 

positivo dei citati sondaggi, comunicava la necessità di continuare con l’attività di verifica; 

- Con nota prot. 5681/S16.5 del 12/09/2014, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, comunicava la 

necessità di ampliare l’area oggetto di verifica, con il conseguente prolungamento della campagna 

d’indagine; 

- Con nota prot. 3835/S16.5 del 25/06/2015, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, a termine degli 

scavi archeologici eseguiti nell’area di sedime del cavalcavia CV06, comunicava gli esiti della campagna 

d’indagine condotta, dai quali è emersa la valenza archeologica dell’area codificata come “Saggio1”, 

risultata come “area di necropoli di età ellenistica, sulla quale, in età romano-imperiale, si è realizzato un 

insediamento rurale”. Privi di interesse archeologico sono risultati, di contro, gli ulteriori due saggi 

eseguiti nell’area. Visti i risultati della campagna esplorativa, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, 

con la stessa nota, autorizzava, dunque, le opere previste in progetto esecutivo “….a condizione che 

sull’area del Saggio 1……il previsto rilevato stradale sia impostato su livelli più elevati rispetto a quelli 

previsti da progetto, in modo da non compromettere le strutture antiche, che dovranno essere protette 

(prima della definitiva copertura) con uno strato di tessuto-non tessuto.”, subordinando, altresì, il 

progetto del suddetto intervento al suo preventivo benestare;  

- Con nota prot. 1245-2015 del 27/07/2015, il C.G. trasmetteva alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo 

copia del progetto di messa in sicurezza dell’area sottoposta a scavi archeologici; 

- Con nota prot. 1382-2015 del 25/08/2015, il C.G. trasmetteva al D.L. copia del progetto di messa in 

sicurezza dell’area sottoposta a scavi archeologici di cui alla Modifica Tecnica n.138; 

- Con nota prot. 5187/S16.5 del 28/08/2015, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, autorizzava il 

progetto de quo; 

- Con nota prot. 0871-15-SF-sb_DL/PA17 del 22/09/2015, il D.L. trasmetteva all’AS ANAS copia degli 

elaborati di progetto, di cui alla Modifica Tecnica n.138, opportunamente vidimati. 
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2 Descrizione interventi a tutela degli a scavi archeologici 

La campagna d’indagine eseguita a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. ha interessato il tratto della 

viabilità secondaria 38 compreso tra le progressive di progetto 0+529.16 e 0+591.11, in prossimità dell’area 

di sedime del cavalcavia CV06. Complessivamente l’area interessata dagli scavi copre un’estesa di circa 

1.400 mq, con una profondità media di scavo pari ad 80 cm. Per ottemperare alle prescrizioni impartite 

dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, che richiedeva di proteggere le strutture antiche rinvenute, è 

stato predisposto un intervento le cui fasi posso essere così distinte: 

- Stendimento di telo in geotessile (TNT) a ricoprimento delle zone interessate dalla campagna 

esplorativa; 

- Riempimento  dell’area di scavo con sabbia fino alla quota del piano campagna; 

- Risvolto del telo precedentemente steso a confinamento del volume riempito con sabbia; 

- Realizzazione di una soletta in calcestruzzo magro armata con rete elettrosaldata Ø8 maglia 10x10, per 

uno spessore di 30 cm. 

 

ELENCO ELABORATI - PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE N.°1 

ARCHEOLOGIA 

Relazione tecnica descrittiva Relazione   PEARRT01 _ 50 _ 4137 

Intervento di messa in sicurezza dell’area sottoposta a scavi 

archeologici in prossimità del cavalcavia di nuova costruzione CV06 
varie  PEARN001 _ 50 _ 4137 
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