


Progetto Definitivo Apice - Hirpinia WBS MULTIDISCIPLINARE

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

INFRASTRUTTURE
BB01BB01BB01BB01 Boniifca ordigni belliciBoniifca ordigni belliciBoniifca ordigni belliciBoniifca ordigni bellici

BB1 Bonifica bellica superficiale

BB2 Bonifica bellica profonda

BB3 Bonifica bellica subacquea

BB4 Indagini archeologiche

FA01FA01FA01FA01 FA01 - FA Tecnologico Lungo Linea  di HirpiniaFA01 - FA Tecnologico Lungo Linea  di HirpiniaFA01 - FA Tecnologico Lungo Linea  di HirpiniaFA01 - FA Tecnologico Lungo Linea  di Hirpinia

FA2 Fondazioni/Elevazioni

FA3 Sistemazioni esterne

FA4 Opere di finitura interne

FA5 Opere di finitura esterne

FA02FA02FA02FA02 FA02 - PGEP Imbocco E Grottaminarda FA02 - PGEP Imbocco E Grottaminarda FA02 - PGEP Imbocco E Grottaminarda FA02 - PGEP Imbocco E Grottaminarda 

FA2 Fondazioni/Elevazioni

FA3 Sistemazioni esterne

FA4 Opere di finitura interne

FA5 Opere di finitura esterne

FA2 Fondazioni/Elevazioni

FA3 Sistemazioni esterne

FA4 Opere di finitura interne

FA5 Opere di finitura esterne

FA03FA03FA03FA03 FA03 - FA Imbocco W Grottaminarda FA03 - FA Imbocco W Grottaminarda FA03 - FA Imbocco W Grottaminarda FA03 - FA Imbocco W Grottaminarda 

FA2 Fondazioni/Elevazioni

FA3 Sistemazioni esterne

FA4 Opere di finitura interne

FA5 Opere di finitura esterne

FA2 Fondazioni/Elevazioni

FA3 Sistemazioni esterne

FA4 Opere di finitura interne

FA5 Opere di finitura esterne

FA04FA04FA04FA04 FA04 - FA tecnologico  Finestra n°2 di Melito (GN02)FA04 - FA tecnologico  Finestra n°2 di Melito (GN02)FA04 - FA tecnologico  Finestra n°2 di Melito (GN02)FA04 - FA tecnologico  Finestra n°2 di Melito (GN02)

FA2 Fondazioni/Elevazioni

FA3 Sistemazioni esterne

FA4 Opere di finitura interne

FA5 Opere di finitura esterne

FA05FA05FA05FA05 FA05 - PGEP di MelitoFA05 - PGEP di MelitoFA05 - PGEP di MelitoFA05 - PGEP di Melito

FA2 Fondazioni/Elevazioni

FA3 Sistemazioni esterne

FA4 Opere di finitura interne

FA5 Opere di finitura esterne

FA2 Fondazioni/Elevazioni

FA3 Sistemazioni esterne

FA4 Opere di finitura interne

FA5 Opere di finitura esterne

FA2 Fondazioni/Elevazioni

FA3 Sistemazioni esterne

FA4 Opere di finitura interne

FA5 Opere di finitura esterne

FA06FA06FA06FA06 FA06 - FA di Rocchetta - Finestra 1FA06 - FA di Rocchetta - Finestra 1FA06 - FA di Rocchetta - Finestra 1FA06 - FA di Rocchetta - Finestra 1

FA2 Fondazioni/Elevazioni

FA3 Sistemazioni esterne

FA4 Opere di finitura interne

FA5 Opere di finitura esterne

FA07FA07FA07FA07 FA07 -FA di Rocchetta - Finestra 2FA07 -FA di Rocchetta - Finestra 2FA07 -FA di Rocchetta - Finestra 2FA07 -FA di Rocchetta - Finestra 2

FA2 Fondazioni/Elevazioni

FA3 Sistemazioni esterne

FA4 Opere di finitura interne

FA5 Opere di finitura esterne

FA08FA08FA08FA08 FA08 -PGEP di RocchettaFA08 -PGEP di RocchettaFA08 -PGEP di RocchettaFA08 -PGEP di Rocchetta

FA2 Fondazioni/Elevazioni

FA3 Sistemazioni esterne

FA4 Opere di finitura interne

FA5 Opere di finitura esterne

FA2 Fondazioni/Elevazioni

FA3 Sistemazioni esterne

FA4 Opere di finitura interne

FA5 Opere di finitura esterne

ITINERARIO NAPOLI - BARI. 
RADDOPPIO TRATTA APICE-ORSARA - I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

PROGETTO DEFINITIVO 
WBS MUTIDISCIPLINARE

DA km A km

OPERA MINORELIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -   TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) OPERA (Rif. STR)MAPPALE (Rif. STR)

BB01 Bonifica ordigni bellici BB01A Bonifica Ordigni Esplosivi BB10000 Bonifica Ordigni Bellici

FA01 FA01 - FA Tecnologico Lungo Linea  di Hirpinia FA01A FA01A - FSA di Hirpinia FA20001 FA01 - Fabbricato FSA Stazione Irpinia 

FA02 FA02 - PGEP Imbocco E Grottaminarda 

FA02A FA02A - PGEP Imbocco E Grottaminarda (GN01) FA20002 FA02 - FA02A -Fabbricato PGEP al km 70+550,00 BD

FA02B FA02B - Vasca Antincendio Imbocco E Grottaminarda (GN01) FA20003 FA02 - FA02B - Locale Vasca antincendio  al km 70+550,00 BD

FA03 FA03 - FA Imbocco W Grottaminarda 

FA03A FA03A - FA Tecnologico Imbocco W Grottaminarda (GN01) FA20004 FA03A - FA Tecnologico Imbocco W Grottaminarda (GN01)

FA03B FA03B - PPT Imbocco W Grottaminarda (GN01) FA20005 FA03B - PPT Imbocco W Grottaminarda (GN01)

FA04 FA04 - FA tecnologico  Finestra n°2 di Melito (GN02) FA04A FA04A - FA Tecnologico Finestra n.2 Melito (GN02) FA20006 FA04 - FA Tecnologico Finestra n.2 Melito (GN02)

FA05 FA05 - PGEP di Melito

FA05A FA05A - FA PGEP Imbocco W Melito (GN02) FA20007 FA05A - PGEP Imbocco W Melito (GN02 - galleria Grottaminarda)

FA05B FA05B - Vasca Imbocco W Melito (GN02 - galleria Grottaminarda) FA20008 FA05B - Vasca Imbocco W Melito (GN02 - galleria Grottaminarda)

FA05C FA05C - PPT Imbocco W Melito (GN02) FA20009 FA05C - PPT Imbocco W Melito (GN02 - galleria Grottaminarda)

FA06 FA06 - FA di Rocchetta - Finestra 1 FA06A FA06A - FA Tecnologico  Finestra n.1 Rocchetta (GN03- galleria Melito) FA20010 FA06 - FA Tecnologico  Finestra n.1 Rocchetta (GN03- galleria Melito)

FA07 FA07 -FA di Rocchetta - Finestra 2 FA07A FA07A - FA Tecnologico  Finestra n.2 Rocchetta  (GN03- galleria Melito) FA20011 FA07 - FA Tecnologico  Finestra n.2 Rocchetta (GN03)

FA08 FA08 -PGEP di Rocchetta

FA08A FA08A - PGEP Imbocco W Rocchetta (GN03) FA20012 FA08A - PGEP Imbocco W Rocchetta (GN03)

FA08B FA08B - Vasca Imbocco W Rocchetta (GN03) FA20013 FA08B - Locale Vasca antincendio Imbocco W Rocchetta (GN03)
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Progetto Definitivo Apice - Hirpinia WBS MULTIDISCIPLINARE

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

DA km A km

OPERA MINORELIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -   TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) OPERA (Rif. STR)MAPPALE (Rif. STR)

FA09FA09FA09FA09 FA09 - PPT di PaduliFA09 - PPT di PaduliFA09 - PPT di PaduliFA09 - PPT di Paduli

FA2 Fondazioni/Elevazioni

FA3 Sistemazioni esterne

FA4 Opere di finitura interne

FA5 Opere di finitura esterne

FV01FV01FV01FV01 FV01 - Stazione di IrpiniaFV01 - Stazione di IrpiniaFV01 - Stazione di IrpiniaFV01 - Stazione di Irpinia

FV2 Pali e pozzi

FV3 Fondazioni

FV4 Elevazioni

FV5 Solai e coperture

FV6 Facciate

FV7 Finiture interne ed esterne

FV8 Sistemazioni esterne

FV9 Arredi

FVA Pensiline e tettoie (solo opere in elevazione)

FVB Marciapiedi (Tutto compreso)

FV20001 FV01 - Banchina 1° marciapiede Stazione Irpinia FVB Marciapiedi (Tutto compreso)

FV20002 FV01 - Banchina 2° marciapiede Stazione Irpinia FVB Marciapiedi (Tutto compreso)

FV20003 FV01 - Banchina 3° marciapiede Stazione Irpinia FVB Marciapiedi (Tutto compreso)

FV30001 FV01 - Pensilina 2° marciapiede Stazione Irpinia FVB Marciapiedi (Tutto compreso)

FV30002 FV01 - Pensilina 3° marciapiede Stazione Irpinia FVB Marciapiedi (Tutto compreso)

FV2 Pali e pozzi

FV3 Fondazioni

FV4 Elevazioni

FV5 Solai e coperture

FV7 Finiture interne ed esterne

FVA Pensiline e tettoie (solo opere in elevazione)

FV2 Pali e pozzi

FV3 Fondazioni

FV4 Elevazioni

FV5 Solai e coperture

FV7 Finiture interne ed esterne

FVA Pensiline e tettoie (solo opere in elevazione)

FV50001 FV01 - Collegamenti verticali - Scale lato Foggia 2° marciapiede Stazione Irpinia FVB Marciapiedi (Tutto compreso)

FV50002 FV01 - Collegamenti verticali - Scale lato Foggia  3° marciapiede Stazione Irpinia FVB Marciapiedi (Tutto compreso)

FV50003 FV01 - Collegamenti verticali - Scale lato Caserta 2° marciapiede Stazione Irpinia FVB Marciapiedi (Tutto compreso)

FV50004 FV01 - Collegamenti verticali - Scale lato Caserta  3° marciapiede Stazione Irpinia FVB Marciapiedi (Tutto compreso)

FV51001 FV01 - Collegamenti verticali - Rampe  2° marciapiede Stazione Irpinia FVB Marciapiedi (Tutto compreso)

FV51002 FV01 - Collegamenti verticali - Rampe  3° marciapiede Stazione Irpinia FVB Marciapiedi (Tutto compreso)

IN42001 FV01 - Parcheggio Stazione Irpinia FV7 Finiture interne ed esterne

IN40001 FV01 - Sistemazione idraulica Stazione Irpinia FV7 Finiture interne ed esterne

FV02FV02FV02FV02 FV02 - Fermata di ApiceFV02 - Fermata di ApiceFV02 - Fermata di ApiceFV02 - Fermata di Apice

FV2 Pali e pozzi

FV3 Fondazioni

FV4 Elevazioni

FV5 Solai e coperture

FV6 Facciate

FV7 Finiture interne ed esterne

FV8 Sistemazioni esterne

FV9 Arredi

FVA Pensiline e tettoie (solo opere in elevazione)

FV20004 Banchina 1° marciapiede Stazione Apice FVB Marciapiedi (Tutto compreso)

FV20005 Banchina 2° marciapiede Stazione Apice FVB Marciapiedi (Tutto compreso)

FV30003 Pensilina 1° marciapiede Stazione Apice FVB Marciapiedi (Tutto compreso)

FV30004 Pensilina 2° marciapiede Stazione Apice FVB Marciapiedi (Tutto compreso)

FV2 Pali e pozzi

FV3 Fondazioni

FV4 Elevazioni

FV5 Solai e coperture

FV7 Finiture interne ed esterne

FVA Pensiline e tettoie (solo opere in elevazione)

FV50005 Collegamenti verticali - Scale 1° marciapiede Stazione Apice FVB Marciapiedi (Tutto compreso)

FV50006 Collegamenti verticali - Scale 2° marciapiede Stazione Apice FVB Marciapiedi (Tutto compreso)

FV51003 Collegamenti verticali - Rampe  1° marciapiede Stazione Apice FVB Marciapiedi (Tutto compreso)

FV51004 Collegamenti verticali - Rampe  2° marciapiede Stazione Apice FVB Marciapiedi (Tutto compreso)

IN42002 Parcheggio Stazione Apice FV7 Finiture interne ed esterne

IN40002 Sistemazione idraulica Stazione Apice FV7 Finiture interne ed esterne

FV20005 FV02B - Stazione Apice - 2° fase - Prolungamento banchine FVB Marciapiedi (Tutto compreso)

NI10030 FV02B - Stazione Apice - 2° fase - Viabilità FV8 Sistemazioni esterne

FA09 FA09 - PPT di Paduli FA09A FA09A - PPT di Paduli FA20014 FA09 - PPT di Paduli

FV10002 Fabbricato Viaggiatori Apice

FV01A FV01 - Fabbricato Viaggiatori di Hirpinia

FV10001 FV01 - Fabbricato Viaggiatori Irpinia

FV40001 FV01 - Sottopasso lato Foggia Stazione Irpinia

FV40002 FV01 - Sottopasso lato Caserta Stazione Irpinia

FV01 FV01 - Stazione di Irpinia

FV40003 Sottopasso Stazione Apice

FV02B FV02B - Fabbricato Viaggiatori di Apice - 2° fase

FV02 FV02 - Fermata di Apice

FV02A FV02A - Fabbricato Viaggiatori di Apice - 1° fase
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Progetto Definitivo Apice - Hirpinia WBS MULTIDISCIPLINARE

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

DA km A km

OPERA MINORELIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -   TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) OPERA (Rif. STR)MAPPALE (Rif. STR)

GA14GA14GA14GA14 GA14 - Galleria artificiale dal km  1+196,40 al km 1+755,00GA14 - Galleria artificiale dal km  1+196,40 al km 1+755,00GA14 - Galleria artificiale dal km  1+196,40 al km 1+755,00GA14 - Galleria artificiale dal km  1+196,40 al km 1+755,00

GA02 Opere di sostegno e consolidamento

GA03 Scavo

GA04 Fondazione

GA05 Elevazione

GA06 Copertura

GA07 Solettone di regolamento

GA08 Opere di finitura di Linea

GAA Interferenze PPSS

GAB Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

GAC Altre interferenze

GAD Opere di finitura Extra Linea

GA02 Opere di sostegno e consolidamento

GA03 Scavo

GA04 Fondazione

GA05 Elevazione

GA06 Copertura

GA07 Solettone di regolamento

GA08 Opere di finitura di Linea

GAA Interferenze PPSS

GAB Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

GAC Altre interferenze

GAD Opere di finitura Extra Linea

GA15GA15GA15GA15 GA15 - Galleria artificiale dal km  2+430.30 al km 2+550,00GA15 - Galleria artificiale dal km  2+430.30 al km 2+550,00GA15 - Galleria artificiale dal km  2+430.30 al km 2+550,00GA15 - Galleria artificiale dal km  2+430.30 al km 2+550,00

GA02 Opere di sostegno e consolidamento

GA03 Scavo

GA04 Fondazione

GA05 Elevazione

GA06 Copertura

GA07 Solettone di regolamento

GA08 Opere di finitura di Linea

GAA Interferenze PPSS

GAB Interferenze e Sistemazioni Idrauliche

GAC Altre interferenze

GAD Opere di finitura Extra Linea

IN01IN01IN01IN01 IN01 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare Ø1500 mmIN01 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare Ø1500 mmIN01 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare Ø1500 mmIN01 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare Ø1500 mm

IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN02IN02IN02IN02 IN02 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 mIN02 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 mIN02 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 mIN02 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 m

IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN03IN03IN03IN03 IN03 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 mIN03 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 mIN03 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 mIN03 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 m

IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

GA14

GA14A - Galleria artificiale dal km  1+196,40 al km 1+500,00

GA14B GA14B - Galleria artificiale dal km  1+500,00 al km 1+755,00

GA14 - Galleria artificiale dal km  1+196,40 al km 1+755,00

GA14A GA14A - Galleria artificiale dal km  1+196,40 al km 1+500,00 GA10014

GA10015 GA14B - Galleria artificiale dal km  1+500,00 al km 1+755,00

GA15 GA15 - Galleria artificiale dal km  2+430.30 al km 2+550,00 GA15A GA15A - Galleria artificiale dal km  2+430.30 al km 2+550,00 GA10016 GA15A - Galleria artificiale dal km  2+430.30 al km 2+550,00

IN01 IN01 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare Ø1500 mm IN01A IN01 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare Ø1500 mm IN10001 IN01 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare Ø1500 mm

IN02 IN02 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 m IN02A IN02 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 m IN10002 IN02 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 m

IN03 IN03 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 m IN03A IN03 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 m IN10003 IN03 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 m
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Progetto Definitivo Apice - Hirpinia WBS MULTIDISCIPLINARE

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

DA km A km

OPERA MINORELIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -   TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) OPERA (Rif. STR)MAPPALE (Rif. STR)

IN04IN04IN04IN04 IN04 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 mIN04 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 mIN04 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 mIN04 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 m

IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN05IN05IN05IN05 IN05 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 4x2 mIN05 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 4x2 mIN05 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 4x2 mIN05 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 4x2 m

IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

IN06IN06IN06IN06 IN06 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare Ø1500 mmIN06 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare Ø1500 mmIN06 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare Ø1500 mmIN06 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare Ø1500 mm

IN2 Consolidamento, sottofondazioni

IN3 Movimenti di terra

IN4 Fondazioni

IN5 Elevazioni

IN6 Condotte di adduzione

IN7 Opere di sostegno

IN8 Opere provvisionali

IN9 Sistemazione Idrauliche

INA Piattaforma Ferroviaria

INB Piattaforma Stradale

INC Opere di finitura

NI01NI01NI01NI01 NV01 - Viabilità accesso Stazione HirpiniaNV01 - Viabilità accesso Stazione HirpiniaNV01 - Viabilità accesso Stazione HirpiniaNV01 - Viabilità accesso Stazione Hirpinia

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

IN04 IN04 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 m IN04A IN04 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 m IN10004 IN04 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 2x2 m

IN05 IN05 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 4x2 m IN05A IN05 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 4x2 m IN10005 IN05 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare 4x2 m

IN06 IN06 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare Ø1500 mm IN06A IN06 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare Ø1500 mm IN10006 IN06 - Opere d'arte minori - Tombino scatolare Ø1500 mm

NI01A
NV01A - Viabilità Stazione Irpinia - Rotatoria 1  R=50 m - Asse 1 - 

Adeguamento innesto rotatoria

NI10001 NV01A - Viabilità Stazione Irpinia - Rotatoria 1  R=50 m

NI10005 NV01A - Viabilità Stazione Irpinia - Asse 1 - Adeguamento innesto rotatoria
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Progetto Definitivo Apice - Hirpinia WBS MULTIDISCIPLINARE

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

DA km A km

OPERA MINORELIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -   TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) OPERA (Rif. STR)MAPPALE (Rif. STR)

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI10009

NI01E NV01E - Viabilità Stazione Irpinia - Asse 3 -Lung.=1216 m

NI01 NV01 - Viabilità accesso Stazione Hirpinia

NI01G NV01G - Viabilità Stazione Irpinia - Asse 6 -Lung.=160 m

NI01B
NV01B - Viabilità Stazione Irpinia - Rotatoria 2 R=20 m - Asse 2 - 

Adeguamento innesto rotatoria

NI10002 NV01B - Viabilità Stazione Irpinia - Rotatoria 2 R=20 m

NI10006 NV01B - Viabilità Stazione Irpinia - Asse 2 - Adeguamento innesto rotatoria

NI01C NV01C - Viabilità Stazione Irpinia - Asse 1 - Adeguamento innesto rotatoria NI10003 NV01C - Viabilità Stazione Irpinia - Rotatoria 3 R=20 m

NI01D NV01D - Viabilità Stazione Irpinia - Asse 2 - Adeguamento innesto rotatoria NI10004 NV01D - Viabilità Stazione Irpinia - Rotatoria 4 R=20 m

NI10007 NV01E - Viabilità Stazione Irpinia - Asse 3 -Lung.=1216 m

NI01F NV01F - Viabilità Stazione Irpinia - Asse 4 -Lung.=325 m NI10008 NV01F - Viabilità Stazione Irpinia - Asse 4 -Lung.=325 m

NV01G - Viabilità Stazione Irpinia - Asse 6 -Lung.=160 m
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Progetto Definitivo Apice - Hirpinia WBS MULTIDISCIPLINARE

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

DA km A km

OPERA MINORELIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -   TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) OPERA (Rif. STR)MAPPALE (Rif. STR)

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI02NI02NI02NI02 NV02 - Viabilità accesso Stazione HirpiniaNV02 - Viabilità accesso Stazione HirpiniaNV02 - Viabilità accesso Stazione HirpiniaNV02 - Viabilità accesso Stazione Hirpinia

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI03NI03NI03NI03 NV03 -Viabilità di accesso RI51 L=6.5mNV03 -Viabilità di accesso RI51 L=6.5mNV03 -Viabilità di accesso RI51 L=6.5mNV03 -Viabilità di accesso RI51 L=6.5m

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NV03A -Viabilità di accesso RI51 L=6.5mNI03A

NI10011 NV02A - Viabilità Stazione Irpinia - a servizio dei pargheggi di stazione - Asse 5 Larg.=9.50 m -Lung.=270 mNI02A
NV02A - Viabilità Stazione Irpinia - a servizio dei pargheggi di stazione - 
Asse 5 Larg.=9.50 m -Lung.=270 m

NI10015 NV03A -Viabilità di accesso RI51 L=6.5m

NI02 NV02 - Viabilità accesso Stazione Hirpinia

NI02B
NV02B - Viabilità Stazione Irpinia - a servizio di RFI e accesso a strada 
campestre - Asse 7 Larg.=9.50 m -Lung.=780 m

NI10012 NV02B - Viabilità Stazione Irpinia - a servizio di RFI e accesso a strada campestre - Asse 7 Larg.=9.50 m -Lung.=780 m

NI01H NV01H - Viabilità Stazione Irpinia - Asse 8 -Lung.=167 m NI10010 NV01H - Viabilità Stazione Irpinia - Asse 8 -Lung.=167 m

NI02C
NV02C - Viabilità Stazione Irpinia - a servizio di stazione - Asse 9 
Larg.=6.50 m -Lung.=370 m

NI10013 NV02C - Viabilità Stazione Irpinia - a servizio di stazione - Asse 9 Larg.=6.50 m -Lung.=370 m

NI02D
NV02D - Viabilità Stazione Irpinia - strada campestre - Asse 10 Larg.=4.00 
m -Lung.=430 m

NI10014 NV02D - Viabilità Stazione Irpinia -strada campestre - Asse 10 Larg.=4.00 m -Lung.=430m

NI03 NV03 -Viabilità di accesso RI51 L=6.5m
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Progetto Definitivo Apice - Hirpinia WBS MULTIDISCIPLINARE

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

DA km A km

OPERA MINORELIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -   TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) OPERA (Rif. STR)MAPPALE (Rif. STR)

NI04NI04NI04NI04 NV04 -Viabilità di accesso RI52 L=6.5mNV04 -Viabilità di accesso RI52 L=6.5mNV04 -Viabilità di accesso RI52 L=6.5mNV04 -Viabilità di accesso RI52 L=6.5m

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI05NI05NI05NI05 NV05 - Viabilità di accesso RI53 L=6.5mNV05 - Viabilità di accesso RI53 L=6.5mNV05 - Viabilità di accesso RI53 L=6.5mNV05 - Viabilità di accesso RI53 L=6.5m

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI07NI07NI07NI07 NV07 - Viabilità di accesso RI54 L=6.5mNV07 - Viabilità di accesso RI54 L=6.5mNV07 - Viabilità di accesso RI54 L=6.5mNV07 - Viabilità di accesso RI54 L=6.5m

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI08NI08NI08NI08 NV08 - Viabilità di accesso RI55 L=6.5mNV08 - Viabilità di accesso RI55 L=6.5mNV08 - Viabilità di accesso RI55 L=6.5mNV08 - Viabilità di accesso RI55 L=6.5m

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI09NI09NI09NI09 NV09 - Viabilità di accesso RI56 L=6.5mNV09 - Viabilità di accesso RI56 L=6.5mNV09 - Viabilità di accesso RI56 L=6.5mNV09 - Viabilità di accesso RI56 L=6.5m

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI10NI10NI10NI10 NV10 - Viabilità sostitutivaNV10 - Viabilità sostitutivaNV10 - Viabilità sostitutivaNV10 - Viabilità sostitutiva

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI10022

NI04 NV04 -Viabilità di accesso RI52 L=6.5m NI04A NV04A -Viabilità di accesso RI52 L=6.5m

NI10021

NI05

NV07 - Viabilità di accesso RI54 L=6.5m NI07A NV07A - Viabilità di accesso RI54 L=6.5m

NV09A - Viabilità di accesso RI56 L=6.5mNI09 NV09 - Viabilità di accesso RI56 L=6.5m NI09A

NV05 - Viabilità di accesso RI53 L=6.5m NI05A NV05A - Viabilità di accesso RI53 L=6.5m

NI08 NV08 - Viabilità di accesso RI55 L=6.5m NI08A NV08A - Viabilità di accesso RI55 L=6.5m

NI10 NV10 - Viabilità sostitutiva NI10A NV10A - Viabilità sostitutiva

NV05A - Viabilità di accesso RI53 L=6.5m

NI10019 NV07A - Viabilità di accesso RI54 L=6.5m

NI10020 NV08A - Viabilità di accesso RI55 L=6.5m

NV09A - Viabilità di accesso RI56 L=6.5m

NV10A - Viabiilità sostitutiva

NI10017

NI10016 NV04A -Viabilità di accesso RI52 L=6.5m

NI07

Pagina 7 di 26



Progetto Definitivo Apice - Hirpinia WBS MULTIDISCIPLINARE

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

DA km A km

OPERA MINORELIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -   TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) OPERA (Rif. STR)MAPPALE (Rif. STR)

NI11NI11NI11NI11 NV11 - Viabilità di accesso RI57 L=6.5mNV11 - Viabilità di accesso RI57 L=6.5mNV11 - Viabilità di accesso RI57 L=6.5mNV11 - Viabilità di accesso RI57 L=6.5m

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI12NI12NI12NI12 NV12 - Viabilità di accesso RI58 L=6.5mNV12 - Viabilità di accesso RI58 L=6.5mNV12 - Viabilità di accesso RI58 L=6.5mNV12 - Viabilità di accesso RI58 L=6.5m

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI13NI13NI13NI13 NV13 - Viabilità di accesso RI59 L=6.5mNV13 - Viabilità di accesso RI59 L=6.5mNV13 - Viabilità di accesso RI59 L=6.5mNV13 - Viabilità di accesso RI59 L=6.5m

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI14NI14NI14NI14 NV14 - Viabilità di accesso RI60 L=4mNV14 - Viabilità di accesso RI60 L=4mNV14 - Viabilità di accesso RI60 L=4mNV14 - Viabilità di accesso RI60 L=4m

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI15NI15NI15NI15 NV15 - Viabilità di accesso RI61 L=6.5mNV15 - Viabilità di accesso RI61 L=6.5mNV15 - Viabilità di accesso RI61 L=6.5mNV15 - Viabilità di accesso RI61 L=6.5m

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NI16NI16NI16NI16 NV16 - Viabilità fermata di ApiceNV16 - Viabilità fermata di ApiceNV16 - Viabilità fermata di ApiceNV16 - Viabilità fermata di Apice

NI2 Consolidamenti, sottofondazioni

NI3 Movimenti di terra

NI4 Fondazione

NI5 Elevazione

NI6 Condotte di adduzione

NI7 Opere di sostegno

NI8 Opere provvisionali

NI9 Sistemazioni idrauliche

NIA Piattaforma stradale

NIB Opere di finitura

NV11 - Viabilità di accesso RI57 L=6.5m NI11A NV11A - Viabilità di accesso RI57 L=6.5m

NI12 NV12 - Viabilità di accesso RI58 L=6.5m NI12A NV12A - Viabilità di accesso RI58 L=6.5m NI10024 NV12A - Viabilità di accesso RI58 L=6.5m

NI13 NV13 - Viabilità di accesso RI59 L=6.5m NI13A NV13A - Viabilità di accesso RI59 L=6.5m NI10025 NV13A - Viabilità di accesso RI59 L=6.5m

NI14 NV14 - Viabilità di accesso RI60 L=4m NI14A NV14A - Viabilità di accesso RI60 L=4m NI10026 NV14A - Viabilità di accesso RI60 L=4m

NV15 - Viabilità di accesso RI61 L=6.5m NI15A NV15A - Viabilità di accesso RI61 L=6.5m NI10027 NV15A - Viabilità di accesso RI61 L=6.5m

NV16A - Viabilità fermata di Apice

NI10023 NV11A - Viabilità di accesso RI57 L=6.5m

NI10028NI16A NV16A - Viabilità fermata di Apice 2 fase

NI15

NI11

NI16 NV16 - Viabilità fermata di Apice
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Progetto Definitivo Apice - Hirpinia WBS MULTIDISCIPLINARE

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

DA km A km

OPERA MINORELIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -   TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) OPERA (Rif. STR)MAPPALE (Rif. STR)

TR01TR01TR01TR01 TR01 - Trincea - Irpinia da progr. 0+340 a progr. 0+360TR01 - Trincea - Irpinia da progr. 0+340 a progr. 0+360TR01 - Trincea - Irpinia da progr. 0+340 a progr. 0+360TR01 - Trincea - Irpinia da progr. 0+340 a progr. 0+360

TR2 Consolidamento e bonifica terre

TR3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

TR4 Movimenti di terra

TR5 Opere di sostegno di linea

TR6 Piattaforma ferroviaria

TR7 Interferenze PPSS

TR8 Opere di finitura di linea

TR9 Altre interferenze

TRA Opere di finitura Extra Linea

RI01RI01RI01RI01 RI01 - Rilevato Irpinia da progr. 0+360 a progr. 1+100RI01 - Rilevato Irpinia da progr. 0+360 a progr. 1+100RI01 - Rilevato Irpinia da progr. 0+360 a progr. 1+100RI01 - Rilevato Irpinia da progr. 0+360 a progr. 1+100

RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI02RI02RI02RI02 RI02 - Rilevato Irpinia 2 da progr. 1+100 a progr. 1+805.60RI02 - Rilevato Irpinia 2 da progr. 1+100 a progr. 1+805.60RI02 - Rilevato Irpinia 2 da progr. 1+100 a progr. 1+805.60RI02 - Rilevato Irpinia 2 da progr. 1+100 a progr. 1+805.60

RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI03RI03RI03RI03
RI03 - Rilevato -  Grottaminarda imbocco E da progr. 2+430 a progr. RI03 - Rilevato -  Grottaminarda imbocco E da progr. 2+430 a progr. RI03 - Rilevato -  Grottaminarda imbocco E da progr. 2+430 a progr. RI03 - Rilevato -  Grottaminarda imbocco E da progr. 2+430 a progr. 

2+6202+6202+6202+620
RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

TR02TR02TR02TR02
TR02 - Trincea Grottaminarda imbocco E da progr. 2+620 a progr. TR02 - Trincea Grottaminarda imbocco E da progr. 2+620 a progr. TR02 - Trincea Grottaminarda imbocco E da progr. 2+620 a progr. TR02 - Trincea Grottaminarda imbocco E da progr. 2+620 a progr. 

2+7052+7052+7052+705
TR2 Consolidamento e bonifica terre

TR3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

TR4 Movimenti di terra

TR5 Opere di sostegno di linea

TR6 Piattaforma ferroviaria

TR7 Interferenze PPSS

TR8 Opere di finitura di linea

TR9 Altre interferenze

TRA Opere di finitura Extra Linea

TR03TR03TR03TR03
TR03 - Trincea - Grottaminarda imbocco W da progr. 4+705 a progr. TR03 - Trincea - Grottaminarda imbocco W da progr. 4+705 a progr. TR03 - Trincea - Grottaminarda imbocco W da progr. 4+705 a progr. TR03 - Trincea - Grottaminarda imbocco W da progr. 4+705 a progr. 

4+8404+8404+8404+840
TR2 Consolidamento e bonifica terre

TR3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

TR4 Movimenti di terra

TR5 Opere di sostegno di linea

TR6 Piattaforma ferroviaria

TR7 Interferenze PPSS

TR8 Opere di finitura di linea

TR9 Altre interferenze

TRA Opere di finitura Extra Linea

RI05RI05RI05RI05 RI05 - Rilevato - Melito imbocco W da progr. 10+047 a progr. 10+088RI05 - Rilevato - Melito imbocco W da progr. 10+047 a progr. 10+088RI05 - Rilevato - Melito imbocco W da progr. 10+047 a progr. 10+088RI05 - Rilevato - Melito imbocco W da progr. 10+047 a progr. 10+088

RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI01A

RI02 - Rilevato Irpinia 2 da progr. 1+100 a progr. 1+850.60

RI03A
RI03 - Rilevato -  Grottaminarda imbocco E da progr. 2+430 a progr. 

2+620

TR03

RI05

TR10001 TR01 - Trincea - Irpinia da progr. 0+340 a progr. 0+360TR01 TR01 - Trincea - Irpinia da progr. 0+340 a progr. 0+360 TR01A TR01A - Trincea - Irpinia da progr. 0+340 a progr. 0+360

RI01A - Rilevato Irpinia da progr. 0+360 a progr. 1+100 RI10001 RI01 - Stazione FV01 da progr. 0+360 a progr. 1+100

RI02 RI02 - Rilevato Irpinia 2 da progr. 1+100 a progr. 1+805.60 RI02A RI02A - Rilevato Irpinia 2 da progr. 1+100 a progr. 1+805.60 RI10002

RI01 RI01 - Rilevato Irpinia da progr. 0+360 a progr. 1+100

RI03A - Rilevato -  Grottaminarda imbocco E da progr. 2+430 a progr. 
2+620

RI10003 RI03 - Rilevato -  Grottaminarda imbocco E da progr. 2+430 a progr. 2+620

TR02 TR02 - Trincea Grottaminarda imbocco E da progr. 2+620 a progr. 2+705 TR02A TR02A - Trincea Grottaminarda imbocco E da progr. 2+620 a progr. 2+705 TR10002 TR02 - Trincea Grottaminarda imbocco E da progr. 2+620 a progr. 2+705

RI03

TR03 - Trincea - Grottaminarda imbocco W da progr. 4+705 a progr. 

4+840
TR03A

TR03A - Trincea - Grottaminarda imbocco W da progr. 4+705 a progr. 
4+840

TR10003 TR03 - Trincea - Grottaminarda imbocco W da progr. 4+705 a progr. 4+840

RI05 - Rilevato - Melito imbocco W da progr. 10+047 a progr. 10+088 RI05A RI05A - Rilevato - Melito imbocco W da progr. 10+047 a progr. 10+088 RI10005 RI05 - Rilevato - Melito imbocco W da progr. 10+047 a progr. 10+088
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Progetto Definitivo Apice - Hirpinia WBS MULTIDISCIPLINARE

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

DA km A km

OPERA MINORELIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -   TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) OPERA (Rif. STR)MAPPALE (Rif. STR)

TR05TR05TR05TR05 TR05 - Trincea -  Melito imbocco W  da progr. 9+565 a progr. 9+620TR05 - Trincea -  Melito imbocco W  da progr. 9+565 a progr. 9+620TR05 - Trincea -  Melito imbocco W  da progr. 9+565 a progr. 9+620TR05 - Trincea -  Melito imbocco W  da progr. 9+565 a progr. 9+620

TR2 Consolidamento e bonifica terre

TR3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

TR4 Movimenti di terra

TR5 Opere di sostegno di linea

TR6 Piattaforma ferroviaria

TR7 Interferenze PPSS

TR8 Opere di finitura di linea

TR9 Altre interferenze

TRA Opere di finitura Extra Linea

TR06TR06TR06TR06
TR06 - Trincea - Rocchetta imbocco W da progr. 16+625 a progr. TR06 - Trincea - Rocchetta imbocco W da progr. 16+625 a progr. TR06 - Trincea - Rocchetta imbocco W da progr. 16+625 a progr. TR06 - Trincea - Rocchetta imbocco W da progr. 16+625 a progr. 

16+719.5016+719.5016+719.5016+719.50
TR2 Consolidamento e bonifica terre

TR3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

TR4 Movimenti di terra

TR5 Opere di sostegno di linea

TR6 Piattaforma ferroviaria

TR7 Interferenze PPSS

TR8 Opere di finitura di linea

TR9 Altre interferenze

TRA Opere di finitura Extra Linea

RI06RI06RI06RI06 RI06 - Rilevato - Apice da progr. 17+409 a progr. 17+655.60RI06 - Rilevato - Apice da progr. 17+409 a progr. 17+655.60RI06 - Rilevato - Apice da progr. 17+409 a progr. 17+655.60RI06 - Rilevato - Apice da progr. 17+409 a progr. 17+655.60

RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI50RI50RI50RI50 RI50 - Rilevato - Rilevato SSE HirpiniaRI50 - Rilevato - Rilevato SSE HirpiniaRI50 - Rilevato - Rilevato SSE HirpiniaRI50 - Rilevato - Rilevato SSE Hirpinia

RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI51RI51RI51RI51 RI51 - Piazzale GA GrottaminardaRI51 - Piazzale GA GrottaminardaRI51 - Piazzale GA GrottaminardaRI51 - Piazzale GA Grottaminarda

RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI52RI52RI52RI52 RI52 - Slargo GA Grottaminarda - Finestra 1RI52 - Slargo GA Grottaminarda - Finestra 1RI52 - Slargo GA Grottaminarda - Finestra 1RI52 - Slargo GA Grottaminarda - Finestra 1

RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI53RI53RI53RI53 RI53 - Slargo Imbocco W GrottaminardaRI53 - Slargo Imbocco W GrottaminardaRI53 - Slargo Imbocco W GrottaminardaRI53 - Slargo Imbocco W Grottaminarda

RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI10053

TR05

TR06

RI06

RI53 - Slargo Imbocco W Grottaminarda

TR05 - Trincea -  Melito imbocco W  da progr. 9+565 a progr. 9+620 TR05A TR05A - Trincea -  Melito imbocco W  da progr. 9+565 a progr. 9+620 TR10005 TR05 - Trincea -  Melito imbocco W  da progr. 9+565 a progr. 9+620

TR06 - Trincea - Rocchetta imbocco W da progr. 16+625 a progr. 

16+719.50
TR06A

TR06A - Trincea - Rocchetta imbocco W da progr. 16+625 a progr. 
16+719.50

TR10006 TR06 - Trincea - Rocchetta imbocco W da progr. 16+625 a progr. 16+719.50

RI06 - Rilevato - Apice da progr. 17+409 a progr. 17+655.60 RI06A RI06A - Rilevato - Apice da progr. 17+409 a progr. 17+655.60

RI50A - Rilevato - SSE Hirpinia

RI10006 RI06 - Rilevato - Apice da progr. 17+409 a progr. 17+655.60

RI10050 RI50 - Rilevato - Rilevato SSE HirpiniaRI50 - Rilevato - Rilevato SSE Hirpinia RI50A

RI52

RI51

RI50

RI52 - Slargo GA Grottaminarda - Finestra 1 RI52A
RI52A - Piazzale Finestra n.1 Grottaminarda (GN01) - FA03A/B - FA di 
Grottaminarda

RI10052 RI52 - Piazzale Finestra n.1 Grottaminarda (GN01)

RI51 - Piazzale GA Grottaminarda RI51A
RI51A - Piazzale Imbocco E Grottaminarda (GN01) - FA02A/B - PGEP di 
Grottaminarda

RI10051 RI51 - Piazzale Imbocco E Grottaminarda (GN01)

RI53 - Piazzale Imbocco W Grottaminarda (GN01)RI53 RI53A RI53A - Piazzale Imbocco W Grottaminarda (GN01)
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RI54RI54RI54RI54 RI54 - Slargo GA Melito - Finestra 1RI54 - Slargo GA Melito - Finestra 1RI54 - Slargo GA Melito - Finestra 1RI54 - Slargo GA Melito - Finestra 1

RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI55RI55RI55RI55 RI55 - Slargo GA Melito - Finestra 2RI55 - Slargo GA Melito - Finestra 2RI55 - Slargo GA Melito - Finestra 2RI55 - Slargo GA Melito - Finestra 2

RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI56RI56RI56RI56 RI56 - Slargo GA Melito - Finestra 3RI56 - Slargo GA Melito - Finestra 3RI56 - Slargo GA Melito - Finestra 3RI56 - Slargo GA Melito - Finestra 3

RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI57RI57RI57RI57 RI57 - Piazzale GA MelitoRI57 - Piazzale GA MelitoRI57 - Piazzale GA MelitoRI57 - Piazzale GA Melito

RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI58RI58RI58RI58 RI58 - Slargo GA Rocchetta - Finestra 1RI58 - Slargo GA Rocchetta - Finestra 1RI58 - Slargo GA Rocchetta - Finestra 1RI58 - Slargo GA Rocchetta - Finestra 1

RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI59RI59RI59RI59 RI59 - Slargo GA Rocchetta - Finestra 2RI59 - Slargo GA Rocchetta - Finestra 2RI59 - Slargo GA Rocchetta - Finestra 2RI59 - Slargo GA Rocchetta - Finestra 2

RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI60RI60RI60RI60 RI60 - Slargo GA Rocchetta - Finestra 3RI60 - Slargo GA Rocchetta - Finestra 3RI60 - Slargo GA Rocchetta - Finestra 3RI60 - Slargo GA Rocchetta - Finestra 3

RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI55 - Slargo GA Melito - Finestra 2RI55

RI56 RI56 - Slargo GA Melito - Finestra 3

RI58 - Slargo GA Rocchetta - Finestra 1 RI58A

RI59 - Slargo GA Rocchetta - Finestra 2

RI54 RI54 - Slargo GA Melito - Finestra 1 RI54A RI54A - Slargo GA Melito - Finestra 1 RI10054 RI54 - Slargo GA Melito - Finestra 1

RI55A RI55A - Slargo GA Melito - Finestra 2 RI10055 RI55 - Slargo GA Melito - Finestra 2

RI56 - Slargo GA Melito - Finestra 3 RI56A RI56A - Slargo GA Melito - Finestra 3 RI10056

RI57 RI57 - Piazzale GA Melito RI57A RI57A - Piazzale Finestra n.3 Melito (GN02) RI10057 RI57 - Piazzale Finestra n.3 Melito (GN02)

RI58A - Slargo GA Rocchetta - Finestra 1 RI10058 RI58 - Slargo GA Rocchetta - Finestra 1

RI59 RI59 - Slargo GA Rocchetta - Finestra 2 RI59A RI59A - Slargo GA Rocchetta - Finestra 2 RI10059

RI58

RI60 RI60 - Slargo GA Rocchetta - Finestra 3 RI60A RI60 - Slargo GA Rocchetta - Finestra 3 RI10060 RI60 - Slargo GA Rocchetta - Finestra 3
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RI61RI61RI61RI61 RI61 - Piazzale GA RocchettaRI61 - Piazzale GA RocchettaRI61 - Piazzale GA RocchettaRI61 - Piazzale GA Rocchetta

RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI62RI62RI62RI62 RI62 - Rilevato - Rilevato SSE ApiceRI62 - Rilevato - Rilevato SSE ApiceRI62 - Rilevato - Rilevato SSE ApiceRI62 - Rilevato - Rilevato SSE Apice

RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

RI63RI63RI63RI63 RI63 - Piazzale PaduliRI63 - Piazzale PaduliRI63 - Piazzale PaduliRI63 - Piazzale Paduli

RI2 Consolidamento e bonifica terre

RI3 Interferenze e sistemazioni idrauliche

RI4 Movimenti di terra

RI5 Opere di sostegno di linea

RI6 Piattaforma ferroviaria

RI7 Interferenze PPSS

RI8 Opere di finitura di linea

RI9 Altre interferenze

RIA Opere di finitura Extra Linea

SI00SI00SI00SI00 Sottoservizi interferentiSottoservizi interferentiSottoservizi interferentiSottoservizi interferenti

SI2 Opere preparatorie

SI3 Ripristino servizio

SI4 Opere di finitura

SI2 Opere preparatorie

SI3 Ripristino servizio

SI4 Opere di finitura

SI2 Opere preparatorie

SI3 Ripristino servizio

SI4 Opere di finitura

SI2 Opere preparatorie

SI3 Ripristino servizio

SI4 Opere di finitura

SI2 Opere preparatorie

SI3 Ripristino servizio

SI4 Opere di finitura

SI2 Opere preparatorie

SI3 Ripristino servizio

SI4 Opere di finitura

ARMAMENTO
AM01 ARMAMENTOAM01 ARMAMENTOAM01 ARMAMENTOAM01 ARMAMENTO

AM01.001 binari di corsa AM1 fornitura materiali

AM01.002 scambi AM2 fornitura pietrisco

AM3 posa materiali

AM4 costruzione binario

AM5 completamento costruzione binario

AM6 costruzione / varo scambi

AM7 demolizioni

AM02 ARMAMENTOAM02 ARMAMENTOAM02 ARMAMENTOAM02 ARMAMENTO

AM02.001 binari di corsa AM1 fornitura materiali

AM2 fornitura pietrisco

AM3 posa materiali

AM4 costruzione binario

AM5 completamento costruzione binario

AM6 costruzione / varo scambi

AM7 demolizioni

AM02

AM01

SI34000 Interferenza con linee elettriche

SI35000 Interferenza con linee telefoniche

AM02                                                                                                             
Tratta Apice – Hirpinia                                            da pk 16+610 a pk 

10+090                                     Galleria

AM01 Tratta Apice – Hirpinia  da pk 18+713 a pk 16+610                                                       

RI61 RI61 - Piazzale GA Rocchetta RI61A
RI61A - Piazzale Finestra n.2 Rocchetta (GN03) - FA07 - FA di Rocchetta - 
Finestra 2

RI10061 RI61 - Piazzale Finestra n.2 Rocchetta (GN03) - FA07 - FA di Rocchetta - Finestra 2

RI62 RI62 - Rilevato - Rilevato SSE Apice RI62A RI62A - Rilevato - SSE Apice RI10062 RI62 - Rilevato - SSE Apice

SI36000 Interferenza con linee elettriche interrate

RI63 RI63 - Piazzale Paduli RI63A RI63A - Piazzale PPT di Paduli - FA09 RI10063 RI63 - Piazzale PPT di Paduli - FA09

SI37000 Interferenza con cavi telecomunicazioni

SI00 Sottoservizi interferenti SI00A SI00A - Sottoservizi interferenti

SI32000 Interferenza con gasdotti

SI33000 Interferenza con oleodotti
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AM03 ARMAMENTOAM03 ARMAMENTOAM03 ARMAMENTOAM03 ARMAMENTO

AM03.001 binari di corsa AM1 fornitura materiali

AM2 fornitura pietrisco

AM3 posa materiali

AM4 costruzione binario

AM5 completamento costruzione binario

AM6 costruzione / varo scambi

AM7 demolizioni

AM04 ARMAMENTOAM04 ARMAMENTOAM04 ARMAMENTOAM04 ARMAMENTO

AM04.001 binari di corsa AM1 fornitura materiali

AM2 fornitura pietrisco

AM3 posa materiali

AM4 costruzione binario

AM5 completamento costruzione binario

AM6 costruzione / varo scambi

AM7 demolizioni

AM05 ARMAMENTOAM05 ARMAMENTOAM05 ARMAMENTOAM05 ARMAMENTO

AM05.001 binari di corsa AM1 fornitura materiali

AM2 fornitura pietrisco

AM3 posa materiali

AM4 costruzione binario

AM5 completamento costruzione binario

AM6 costruzione / varo scambi

AM7 demolizioni

AM06 ARMAMENTOAM06 ARMAMENTOAM06 ARMAMENTOAM06 ARMAMENTO

AM06.001  binari di corsa AM1 fornitura materiali

AM2 fornitura pietrisco

AM3 posa materiali

AM4 costruzione binario

AM5 completamento costruzione binario

AM6 costruzione / varo scambi

AM7 demolizioni

AM07 ARMAMENTOAM07 ARMAMENTOAM07 ARMAMENTOAM07 ARMAMENTO

AM07.001 binari di corsa AM1 fornitura materiali

AM07.002 binari precedenza AM2 fornitura pietrisco

AM07.003 Impianto AM3 posa materiali

AM07.004 scambi AM4 costruzione binario

AM5 completamento costruzione binario

AM6 costruzione / varo scambi

AM7 demolizioni

AM08 ARMAMENTOAM08 ARMAMENTOAM08 ARMAMENTOAM08 ARMAMENTO

AM08.001 binari di corsa AM1 fornitura materiali

AM08.002 scambi AM2 fornitura pietrisco

AM3 posa materiali

AM4 costruzione binario

AM5 completamento costruzione binario

AM6 costruzione / varo scambi

AM7 demolizioni

AM09 ARMAMENTOAM09 ARMAMENTOAM09 ARMAMENTOAM09 ARMAMENTO

AM09.001 binari di corsa AM1 fornitura materiali

AM09.002 scambi AM2 fornitura pietrisco

AM3 posa materiali

AM4 costruzione binario

AM5 completamento costruzione binario

AM6 costruzione / varo scambi

AM7 demolizioni

AM10 ARMAMENTOAM10 ARMAMENTOAM10 ARMAMENTOAM10 ARMAMENTO

AM10.001 binari di corsa AM1 fornitura materiali

AM2 fornitura pietrisco

AM3 posa materiali

AM4 costruzione binario

AM5 completamento costruzione binario

AM6 costruzione / varo scambi

AM7 demolizioni

AM11 ARMAMENTOAM11 ARMAMENTOAM11 ARMAMENTOAM11 ARMAMENTO

AM11 AM11 Tratta Apice – Hirpinia AM11.001 binari di corsa tonnellaggio AM2 fornitura pietrisco

AM5 completamento costruzione binario

AM03

AM10

AM04

AM05

AM06

AM07

AM08

AM09

AM03                                                                                                             
Tratta Apice – Irpinia                                            da pk 10+090   a pk 

9+550                               Viadotto

AM04                                                                                                             
Tratta Apice – Hirpinia                                            da pk 9+550 a pk 

5+090                                     Galleria

AM06                                                                                                             
Tratta Apice – Hirpinia                                            da pk 4+700 a pk 

2+700                                     Galleria

AM08                                                                                                               
Fase Apice

AM09                                                                                                            
Fase Apice

AM10                                                                                                              
Fase Apice

AM05                                                                                                             
Tratta Apice – Hirpinia                                            da pk 5+090 a pk 

4+700                              Viadotto

AM07  Stazione Hirpinia  da pk 2+700 a pk 0+700                             
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GALLERIE
GN00 Movimenti terre gallerie naturali, nicchie e cun icoli

GN00A Movimento terre Galleria Grottaminarda e nicchie GN1 Scavo

GN00B Movimento terre Galleria Melito e nicchie GN1 Scavo

GN00C Movimento terre Galleria Rocchetta e nicchie GN1 Scavo

GN00D Movimento terre Uscita/accesso pedonale F1 GN1 Scavo

GN00E Movimento terre Uscita/accesso pedonale F2 GN1 Scavo

GN00F Movimento terre Uscita/accesso carrabile F3 e cunicolo parallelo pedonale GN1 Scavo

GN00G Movimento terre Uscita/accesso pedonale F4 GN1 Scavo

GN00H Movimento terre Uscita/accesso pedonale F5 e cunicolo parallelo pedonale GN1 Scavo

GN00I Movimento terre Uscita/accesso carrabile F6 e cunicoli paralleli pedonali GN1 Scavo

GN00L Movimento terre Uscita/accesso pedonale F7 GN1 Scavo

GI01 Galleria Grottaminarda: Opere provvisionali di imbocc o lato Bari
GI2 Opere di sostegno e consolidamento
GI3 Scavo

GI4 Preanello di imbocco (Dima)

GA01 Galleria Grottaminarda: Tratto artificiale di imbocco  lato Bari
GA3 Scavo
GA4 Fondazione

GA5 Elevazione

GA8 Opere di finitura di Linea

GAD Opere di finitura Extra Linea

GN01 Galleria Grottaminarda
GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GI02 Galleria Grottaminarda: Opere provvisionali di imbocc o lato Napoli
GI2 Opere di sostegno e consolidamento
GI3 Scavo

GI4 Preanello di imbocco (Dima)

GA02 Galleria Grottaminarda: Tratto artificiale di imbocco  lato Napoli
GA3 Scavo
GA4 Fondazione

GA5 Elevazione

GA8 Opere di finitura di Linea

GAD Opere di finitura Extra Linea

GB01 Galleria Grottaminarda: Consolidamento con drenag gio
GB1 Prescavi e opere di sostegno

GB2 Scavi  consolidamenti e drenaggi

GB6 Sistemazione finale e finiture

GR01 Galleria Grottaminarda: Nicchie
GR01A Nicchie LFM/Connessioni Induttive tipo B GR4 Nicchia tecnologica
GR01B Nicchie LFM/Connessioni Induttive tipo C GR4 Nicchia tecnologica
GR01C NicchieTecnologiche GR4 Nicchia tecnologica

GI03 Galleria Melito: Opere provvisionali di imbocco lato  Bari
GI2 Opere di sostegno e consolidamento
GI3 Scavo

GI4 Preanello di imbocco (Dima)

GA03 Galleria Melito: Tratto artificiale di imbocco lato Bari
GA3 Scavo
GA4 Fondazione

GA5 Elevazione

GA8 Opere di finitura di Linea

GAD Opere di finitura Extra Linea

GN02 Galleria Melito
GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

4+680,00

#RIF!

GR01

Galleria Grottaminarda: Sezione tipo di scavo e consolidamento C2p

GN01G Galleria Grottaminarda: Sezione allargata

GN01H

Galleria Melito. Sezione tipo di scavo e consolidamento A2

GN02C

Galleria Grottaminarda: Nicchie

4+695,00

5+096,50

GI01 Galleria Grottaminarda: Opere provvisionali di imbocco lato Bari GI01A Galleria Grottaminarda: Opere provvisionali di imbocco lato BA 2+666,50 2+715,00

GN00

GN01 Galleria Grottaminarda

GN01A Galleria Grottaminarda: Concio d'attacco imbocco lato BA

2+715,00 4+680,00

GA01 Galleria Grottaminarda: Tratto artificiale di imbocco lato Bari

GN01D Galleria Grottaminarda: Sezione tipo di scavo e consolidamento C1

GN01E Galleria Grottaminarda: Sezione tipo di scavo e consolidamento C2

GN01F

GA01A Galleria Grottaminarda: Galleria Artificiale lato BA 2+705,00 2+715,00

Galleria Grottaminarda: Concio d'attacco imbocco lato NA

GI02 Galleria Grottaminarda: Opere provvisionali di imbocco lato Napoli GI02A Galleria Grottaminarda: Opere provvisionali di imbocco lato NA

GN01B Galleria Grottaminarda: Sezione tipo di scavo e consolidamento B1

GN01C Galleria Grottaminarda: Sezione tipo di scavo e consolidamento B2

4+712,00

GA02 Galleria Grottaminarda: Tratto artificiale di imbocco lato Napoli GA02A Galleria Grottaminarda: Galleria Artificiale lato NA 4+680,00

GB01 Galleria Grottaminarda: Consolidamento con drenaggio GB01A Galleria Grottaminarda: Consolidamento con drenaggio

GI03 Galleria Melito: Opere provvisionali di imbocco lato Bari GI03A Galleria Melito: Opere provvisionali di imbocco lato BA 5+063,50

GA03 Galleria Melito: Tratto artificiale di imbocco lato Bari GA03A Galleria Melito: Galleria Artificiale e Portale d'imbocco lato BA 5+063,50 5+096,50

GN02A Galleria Melito - Concio d'attacco imbocco lato BA

GN02B

Galleria Melito. Sezione tipo di scavo e consolidamento B1
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
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LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) OPERA (Rif. STR)MAPPALE (Rif. STR)

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GI04 Galleria Melito: Opere provvisionali di imbocco lato  Napoli
GI2 Opere di sostegno e consolidamento
GI3 Scavo

GI4 Preanello di imbocco (Dima)

GA04 Galleria Melito: Tratto artificiale di imbocco lato Napoli
GA3 Scavo
GA4 Fondazione

GA5 Elevazione

GA8 Opere di finitura di Linea

GAD Opere di finitura Extra Linea

GR02 Galleria Melito: Nicchie
GR02A Nicchie LFM/Connessioni Induttive tipo B GR4 Nicchia tecnologica
GR02B Nicchie LFM/Connessioni Induttive tipo C GR4 Nicchia tecnologica
GR02C Nicchie Tecnologiche tipo B GR4 Nicchia tecnologica
GR02D NicchieTecnologiche tipo C GR4 Nicchia tecnologica

GI05 Galleria Rocchetta: Opere provvisionali di imbocco l ato Bari
GI2 Opere di sostegno e consolidamento
GI3 Scavo

GI4 Preanello di imbocco (Dima)

GA05 Galleria Rocchetta: Tratto artificiale di imbocco la to Bari
GA3 Scavo
GA4 Fondazione

GA5 Elevazione

GA8 Opere di finitura di Linea

GAD Opere di finitura Extra Linea

GN03 Galleria Rocchetta
GN1 Scavo
GN4 Opere di finitura

GI06 Galleria Rocchetta: Opere provvisionali di imbocco l ato Napoli
GI2 Opere di sostegno e consolidamento
GI3 Scavo

GI4 Preanello di imbocco (Dima)

GA06 Galleria Rocchetta: Tratto artificiale di imbocco la to Napoli
GA3 Scavo
GA4 Fondazione

GA5 Elevazione

GA8 Opere di finitura di Linea

GAD Opere di finitura Extra Linea

GR03 Galleria Rocchetta: Nicchie
GR03A Nicchie LFM/Connessioni Induttive tipo B GR4 Nicchia tecnologica
GR03B Nicchie LFM/Connessioni Induttive tipo C GR4 Nicchia tecnologica
GR03C Nicchie Tecnologiche tipo B GR4 Nicchia tecnologica
GR03D NicchieTecnologiche tipo C GR4 Nicchia tecnologica

GI07 Uscita/accesso pedonale F1: Opere provvisionali di imbocco
GI2 Opere di sostegno e consolidamento
GI3 Scavo

GI4 Preanello di imbocco (Dima)

GA07 Uscita/accesso pedonale F1: Tratto artificiale di i mbocco
GA3 Scavo
GA4 Fondazione

GA5 Elevazione

GA8 Opere di finitura di Linea

GAD Opere di finitura Extra Linea

GN04 Uscita/accesso pedonale F1
GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GI08 Uscita/accesso pedonale F2: Opere provvisionali di imbocco
GI2 Opere di sostegno e consolidamento
GI3 Scavo

GI4 Preanello di imbocco (Dima)

GA08 Uscita/accesso pedonale F2: Tratto artificiale di i mbocco
GA3 Scavo
GA4 Fondazione

GA5 Elevazione

GA8 Opere di finitura di Linea

GAD Opere di finitura Extra Linea

Galleria Rocchetta: Tratto artificiale di imbocco lato Bari GA05A Galleria Rocchetta: Galleria Artificiale e Portale d'imbocco lato BA

10+110,00

GN02 Galleria Melito 5+096,50 9+510,00

GN02G Galleria Melito. Sezione allargata

GN02H Galleria Melito. Concio d'attacco imbocco lato NA

GN02D Galleria Melito. Sezione tipo di scavo e consolidamento B2

GN02E Galleria Melito. Sezione tipo di scavo e consolidamento C2

GN02F Galleria Melito. Sezione tipo di scavo e consolidamento C2p

GI04 Galleria Melito: Opere provvisionali di imbocco lato Napoli GI04A Galleria Melito: Opere provvisionali di imbocco lato NA 9+510,00 9+573,00

GA04 Galleria Melito: Tratto artificiale di imbocco lato Napoli GA04A Galleria Melito: Galleria Artificiale e Portale d'imbocco lato NA 9+510,00 9+573,00

GR02 Galleria Melito: Nicchie

GA05 10+074,00

GI05 Galleria Rocchetta: Opere provvisionali di imbocco lato Bari GI05A Galleria Rocchetta: Opere provvisionali di imbocco lato BA 10+074,00

16+623,00

10+110,00

GN03 Galleria Rocchetta GN03A Galleria Rocchetta. Scavo meccanizzato 10+110,00 16+565,00

GI06 Galleria Rocchetta: Opere provvisionali di imbocco lato Napoli GI06A Galleria Rocchetta: Opere provvisionali di imbocco lato NA 16+565,00

GA06A Galleria Rocchetta: Galleria Artificiale e Portale d'imbocco lato NA 16+565,00 16+623,00GA06 Galleria Rocchetta: Tratto artificiale di imbocco lato Napoli

+405,00

GI07 Uscita/accesso pedonale F1: Opere provvisionali di imbocco GI07A Uscita/accesso pedonale F1: Opere provvisionali di imbocco +386,00

GR03 Galleria Rocchetta: Nicchie

+386,00

+413,50

GA07 Uscita/accesso pedonale F1: Tratto artificiale di imbocco GA07A Uscita/accesso pedonale F1: Galleria Artificiale e Portale d'imbocco +386,00

Uscita/accesso pedonale F1: Sezione tipo di scavo e consolidamento C2p

GN04E Uscita/accesso pedonale F1: Innesto

GN04 Uscita/accesso pedonale F1

GN04A Uscita/accesso pedonale F1: Concio d'attacco

+25,00

Uscita/accesso pedonale F2: Opere provvisionali di imbocco GI08A Uscita/accesso pedonale F2: Opere provvisionali di imbocco +281,50

GN04B Uscita/accesso pedonale F1: Sezione tipo di scavo e consolidamento B1

GN04C Uscita/accesso pedonale F1: Sezione tipo di scavo e consolidamento C2

GN04D

+316,50

GA08 Uscita/accesso pedonale F2: Tratto artificiale di imbocco GA08A Uscita/accesso pedonale F2: Galleria Artificiale e Portale d'imbocco +281,50 +326,00

GI08
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
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LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) OPERA (Rif. STR)MAPPALE (Rif. STR)

GN05 Uscita/accesso pedonale F2
GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GI09 Uscita/accesso carrabile F3: Opere provvisionali di  imbocco
GI2 Opere di sostegno e consolidamento
GI3 Scavo

GI4 Preanello di imbocco (Dima)

GA09 Uscita/accesso carrabile F3: Tratto artificiale di imbocco
GA3 Scavo
GA4 Fondazione

GA5 Elevazione

GA8 Opere di finitura di Linea

GAD Opere di finitura Extra Linea

GN06 Uscita/accesso carrabile F3
GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GI10 Uscita/accesso pedonale F4: Opere provvisionali di imbocco
GI2 Opere di sostegno e consolidamento
GI3 Scavo

GI4 Preanello di imbocco (Dima)

GA10 Uscita/accesso pedonale F4: Tratto artificiale di i mbocco
GA3 Scavo
GA4 Fondazione

GA5 Elevazione

GA8 Opere di finitura di Linea

GAD Opere di finitura Extra Linea

GN07 Uscita/accesso pedonale F4
GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo: Sezione tipo di scavo e consolidamento 
C2p

Uscita/accesso pedonale F2: Sezione tipo di scavo e consolidamento C2p

GN05G

GN05 Uscita/accesso pedonale F2

GN05A Uscita/accesso pedonale F2: Concio d'attacco

+21,00 +281,50GN05D Uscita/accesso pedonale F2: Sezione tipo di scavo e consolidamento C1

Uscita/accesso pedonale F2: Sezione tipo di scavo e consolidamento C2

GN05F

Uscita/accesso pedonale F2: Innesto

GI09 Uscita/accesso carrabile F3: Opere provvisionali di imbocco GI09A Uscita/accesso carrabile F3: Opere provvisionali di imbocco

GN05B Uscita/accesso pedonale F2: Sezione tipo di scavo e consolidamento B1

GN05C Uscita/accesso pedonale F2: Sezione tipo di scavo e consolidamento B2

+422,00 +459,00

GN05E

GA09 Uscita/accesso carrabile F3: Tratto artificiale di imbocco GA09A Uscita/accesso carrabile F3: Galleria Artificiale e Portale d'imbocco +422,00 +461,00

GN06 Uscita/accesso carrabile F3

GN06A Uscita/accesso carrabile F3: Concio d'attacco

+38,00 +460,00

GN06N

GN06B Uscita/accesso carrabile F3: Sezione tipo di scavo e consolidamento B1

GN06C Uscita/accesso carrabile F3: Sezione tipo di scavo e consolidamento B2

GN06D Uscita/accesso carrabile F3: Sezione tipo di scavo e consolidamento C1

GN06E Uscita/accesso carrabile F3: Sezione tipo di scavo e consolidamento C2

GN06F Uscita/accesso carrabile F3: Camerone di Manovra

GN06G Uscita/accesso carrabile F3: Innesto

GN06H
Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo: Sezione tipo di scavo e consolidamento 

A2

GN06I
Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo: Sezione tipo di scavo e consolidamento 

B1

GI10A Uscita/accesso pedonale F4: Opere provvisionali di imbocco +410,50 +447,00

GN06L
Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo: Sezione tipo di scavo e consolidamento 

B2

GN06M
Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo: Sezione tipo di scavo e consolidamento 

C2

GN06O Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo: Innesto

GA10 Uscita/accesso pedonale F4: Tratto artificiale di imbocco GA10A Uscita/accesso pedonale F4: Galleria Artificiale e Portale d'imbocco +410,50

GI10 Uscita/accesso pedonale F4: Opere provvisionali di imbocco

GN07A Uscita/accesso pedonale F4: Concio d'attacco

+447,00
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LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) OPERA (Rif. STR)MAPPALE (Rif. STR)

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GI11 Uscita/accesso pedonale F5: Opere provvisionali di imbocco
GI2 Opere di sostegno e consolidamento
GI3 Scavo

GI4 Preanello di imbocco (Dima)

GA11 Uscita/accesso pedonale F5: Tratto artificiale di i mbocco
GA3 Scavo
GA4 Fondazione

GA5 Elevazione

GA8 Opere di finitura di Linea

GAD Opere di finitura Extra Linea

GN08 Uscita/accesso pedonale F5
GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GI12 Uscita/accesso carrabile F6: Opere provvisionali di  imbocco
GI2 Opere di sostegno e consolidamento
GI3 Scavo

GI4 Preanello di imbocco (Dima)

GA12 Uscita/accesso carrabile F6: Tratto artificiale di imbocco
GA3 Scavo
GA4 Fondazione

GA5 Elevazione

GA8 Opere di finitura di Linea

GAD Opere di finitura Extra Linea

GN09 Uscita/accesso carrabile F6
GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN08L

GN07 Uscita/accesso pedonale F4 +21,00 +410,50

GN07F Uscita/accesso pedonale F4: Innesto

GN07D Uscita/accesso pedonale F4: Sezione tipo di scavo e consolidamento C1

Uscita/accesso pedonale F5: Opere provvisionali di imbocco GI11A Uscita/accesso pedonale F5: Opere provvisionali di imbocco +639,00

GN07B Uscita/accesso pedonale F4: Sezione tipo di scavo e consolidamento B1

GN07C Uscita/accesso pedonale F4: Sezione tipo di scavo e consolidamento B2

+662,00

GN07E Uscita/accesso pedonale F4: Sezione tipo di scavo e consolidamento C2

GA11 Uscita/accesso pedonale F5: Tratto artificiale di imbocco GA11A Uscita/accesso pedonale F5: Galleria Artificiale e Portale d'imbocco +639,00 +668,00

GI11

GN08 Uscita/accesso pedonale F5

GN08A Uscita/accesso pedonale F5: Concio d'attacco

+21,00 +639,00

GN08B Uscita/accesso pedonale F5: Sezione tipo di scavo e consolidamento B1

GN08C Uscita/accesso pedonale F5: Sezione tipo di scavo e consolidamento B2

GN08D Uscita/accesso pedonale F5: Sezione tipo di scavo e consolidamento C1

GN08E Uscita/accesso pedonale F5: Sezione tipo di scavo e consolidamento C2

GN08F

Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo: Innesto

Uscita/accesso F5 (tratto carrabile): Sezione tipo di scavo e consolidamento B1

GN08G Uscita/accesso F5 (tratto carrabile): Sezione tipo di scavo e consolidamento B2

GN08H Uscita/accesso F5 (tratto carrabile): Sezione tipo di scavo e consolidamento C2

GN08I Uscita/accesso pedonale F5: Innesto

Uscita/accesso carrabile F6: Opere provvisionali di imbocco GI12A Uscita/accesso carrabile F6: Opere provvisionali di imbocco 1+131,50

Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo: Sezione tipo di scavo e consolidamento 
B1

GN08M
Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo: Sezione tipo di scavo e consolidamento 

B2

GN08N
Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo: Sezione tipo di scavo e consolidamento 

C2

GN08O

1+161,50

GA12 Uscita/accesso carrabile F6: Tratto artificiale di imbocco GA12A Uscita/accesso carrabile F6: Galleria Artificiale e Portale d'imbocco 1+131,50 1+161,50

GI12

GN09A Uscita/accesso carrabile F6: Concio d'attacco

GN09B Uscita/accesso carrabile F6: Sezione tipo di scavo e consolidamento B1

GN09C Uscita/accesso carrabile F6: Sezione tipo di scavo e consolidamento B2

GN09D Uscita/accesso carrabile F6: Sezione tipo di scavo e consolidamento C1
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LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) OPERA (Rif. STR)MAPPALE (Rif. STR)

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GI13 Uscita/accesso pedonale F7: Opere provvisionali di imbocco
GI2 Opere di sostegno e consolidamento
GI3 Scavo

GI4 Preanello di imbocco (Dima)

GA13 Uscita/accesso pedonale F7: Tratto artificiale di i mbocco
GA3 Scavo
GA4 Fondazione

GA5 Elevazione

GA8 Opere di finitura di Linea

GAD Opere di finitura Extra Linea

GN10 Uscita/accesso pedonale F7
GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

GN1 Scavo
GN2 Arco Rovescio

GN3 Rivestimento definitivo

GN4 Opere di finitura

MO01 Monitoraggio
MO01A Monitoraggio opere di imbocco MO1 Monitoraggio
MO01B Monitoraggio opere interferenti MO1 Monitoraggio
MO01C Monitoraggio geotecnico MO1 Monitoraggio
MO01D Monitoraggio interno GN (riv. provvisorio e definitivo) MO1 Monitoraggio
MO01E Monitoraggio interno uscite di emergenza (riv. provvisorio e definitivo) MO1 Monitoraggio

VIADOTTI
VI01     LOTTO 01 - VI01 (VIADOTTO UFITA HIRPINIA ) 1+765,000 2+420,000

VI2 Pali e pozzi

VI3 Fondazioni

VI4 Spalle

VI5 Pile

VI6 Pulvini

VI7 Travi d'impalcato (cao e cap)

VI8 Travi d'impalcato in acciaio

VI9 Soletta di completamento

VIA Interferenze PPSS

VIB Opere di finitura di linea

VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche

VID Opere di finitura Extra Linea

VIK Demolizioni

1+765,000 2+065,000da spalla "A" a pila P11 (n° 12 impalcati L=25m D.B. in C.A.P.)
LOTTO 01 - VI01 (VIADOTTO UFITA HIRPINIA ) dal km 1+765,00 al km 
2+420,00 VI01A

Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo lato BA: Innesto

GN09N
Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo lato NA: Sezione tipo di scavo e 

consolidamento B1

Uscita/accesso carrabile F6: Camerone di Manovra

GN09G

GN09 Uscita/accesso carrabile F6 +42,00 1+131,50

GN09M

GN09E Uscita/accesso carrabile F6: Sezione tipo di scavo e consolidamento C2

GN09F

Uscita/accesso carrabile F6: Innesto

GN09H
Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo lato BA: Sezione tipo di scavo e 

consolidamento B1

GN09I
Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo lato BA: Sezione tipo di scavo e 

consolidamento B2

GN09L
Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo lato BA: Sezione tipo di scavo e 

consolidamento C2

Uscita/accesso pedonale F7: Opere provvisionali di imbocco GI13A Uscita/accesso pedonale F7: Opere provvisionali di imbocco +611,00

GN09O
Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo lato NA: Sezione tipo di scavo e 

consolidamento B2

GN09P
Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo lato NA: Sezione tipo di scavo e 

consolidamento C2

GN09Q Uscita/accesso pedonale cunicolo parallelo lato NA: Innesto

+636,00

GA13 Uscita/accesso pedonale F7: Tratto artificiale di imbocco GA13A Uscita/accesso pedonale F7: Galleria Artificiale e Portale d'imbocco +611,00 +641,50

GI13

GN10F

GN10 Uscita/accesso pedonale F7

GN10A Uscita/accesso pedonale F7: Concio d'attacco

+25,00 +611,00

GN10C Uscita/accesso pedonale F7: Sezione tipo di scavo e consolidamento B2

GN10D Uscita/accesso pedonale F7: Sezione tipo di scavo e consolidamento C1

GN10E Uscita/accesso pedonale F7: Sezione tipo di scavo e consolidamento C2

Uscita/accesso pedonale F7: Innesto

MO01 Monitoraggio

GN10B Uscita/accesso pedonale F7: Sezione tipo di scavo e consolidamento B1
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

DA km A km

OPERA MINORELIVELLO 7 - OPERA PRINCIPALE / IMPIANTO LIVELLO 8 -   TRATTO D’OPERA / IMPIANTO LIVELLO 9 - PARTE D’OPERA / IMPIANTO 

LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) OPERA (Rif. STR)MAPPALE (Rif. STR)

VI2 Pali e pozzi

VI3 Fondazioni

VI4 Spalle

VI5 Pile

VI6 Pulvini

VI7 Travi d'impalcato (cao e cap)

VI8 Travi d'impalcato in acciaio

VI9 Soletta di completamento

VIA Interferenze PPSS

VIB Opere di finitura di linea

VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche

VID Opere di finitura Extra Linea

VIK Demolizioni

VI2 Pali e pozzi

VI3 Fondazioni

VI4 Spalle

VI5 Pile

VI6 Pulvini

VI7 Travi d'impalcato (cao e cap)

VI8 Travi d'impalcato in acciaio

VI9 Soletta di completamento

VIA Interferenze PPSS

VIB Opere di finitura di linea

VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche

VID Opere di finitura Extra Linea

VIK Demolizioni

VI02     LOTTO 01- VI02 (VIADOTTO UFITA MELITO ) 4+825,000 5+055,000
VI2 Pali e pozzi

VI3 Fondazioni

VI4 Spalle

VI5 Pile

VI6 Pulvini

VI7 Travi d'impalcato (cao e cap)

VI8 Travi d'impalcato in acciaio

VI9 Soletta di completamento

VIA Interferenze PPSS

VIB Opere di finitura di linea

VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche

VID Opere di finitura Extra Linea

VIK Demolizioni

VI2 Pali e pozzi

VI3 Fondazioni

VI4 Spalle

VI5 Pile

VI6 Pulvini

VI7 Travi d'impalcato (cao e cap)

VI8 Travi d'impalcato in acciaio

VI9 Soletta di completamento

VIA Interferenze PPSS

VIB Opere di finitura di linea

VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche

VID Opere di finitura Extra Linea

VIK Demolizioni

VI2 Pali e pozzi

VI3 Fondazioni

VI4 Spalle

VI5 Pile

VI6 Pulvini

VI7 Travi d'impalcato (cao e cap)

VI8 Travi d'impalcato in acciaio

VI9 Soletta di completamento

VIA Interferenze PPSS

VIB Opere di finitura di linea

VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche

VID Opere di finitura Extra Linea

VIK Demolizioni

VI03     LOTTO 01- VI03 (VIADOTTO UFITA ROCCHETTA ) 9+632,000 10+047,000

VI2
Pali e pozzi

VI3 Fondazioni

VI4 Spalle

VI5 Pile

VI6 Pulvini

VI7 Travi d'impalcato (cao e cap)

VI8 Travi d'impalcato in acciaio

VI9 Soletta di completamento

VIA Interferenze PPSS

VIB Opere di finitura di linea

VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche

VID Opere di finitura Extra Linea

VIK Demolizioni

VI04     LOTTO 01 - VI04 (VIADOTTO UFITA APICE ) 16+704,000 17+409,000

VI2 Pali e pozzi
VI3 Fondazioni
VI4 Spalle
VI5 Pile
VI6 Pulvini
VI7 Travi d'impalcato (cao e cap)
VI8 Travi d'impalcato in acciaio
VI9 Soletta di completamento
VIA Interferenze PPSS
VIB Opere di finitura di linea
VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche
VID Opere di finitura Extra Linea
VIK Demolizioni

16+704,000 16+779,000

4+850,000

5+005,0004+850,000

5+005,000 5+055,000

2+420,0002+220,000

4+825,000

9+632,000 10+047,000

2+065,000 2+220,000

da spalla "A" a spalla "B" (n° 7 impalcati L=45+(5x65)+45m D.B. Acc./Cls)

da spalla "A" a pila P2 (n° 3 impalcati L=25m D.B. in C.A.P.)
LOTTO 01 - VI04 (VIADOTTO UFITA APICE ) dal km 16+704,00 al km 
17+409,00 VI04A

VI03
LOTTO 01- VI03 (VIADOTTO UFITA ROCCHETTA ) dal km 9+632,00 al 
km 10+047,00 VI03A

da pila P1 a pila P4 (n° 3 impalcati  L=45+65+45m D.B. Acc./Cls)

da pila P5 a spalla "B" (n° 2 impalcati L=25m D.B. in C.A.P.)
LOTTO 01- VI02 (VIADOTTO UFITA MELITO ) dal km 4+825,00 al km 
5+055,00 VI02C

da pila P16 (a spalla "B" n° 8 impalcati L=25m D.B. in C.A.P.)

da spalla "A" (n° 1 impalcato L=25m D.B. in C.A.P.)

VI02

LOTTO 01- VI02 (VIADOTTO UFITA MELITO ) dal km 4+825,00 al km 
5+055,00 VI02A

LOTTO 01- VI02 (VIADOTTO UFITA MELITO ) dal km 4+825,00 al km 
5+055,00 VI02B

LOTTO 01 - VI01 (VIADOTTO UFITA HIRPINIA ) dal km 1+765,00 al km 
2+420,00 VI01C

da pila P12 a pila P15 (n° 3 impalcati  L=45+65+45m D.B. Acc./Cls)VI01

LOTTO 01 - VI01 (VIADOTTO UFITA HIRPINIA ) dal km 1+765,00 al km 
2+420,00 VI01B

Pagina 19 di 26



Progetto Definitivo Apice - Hirpinia WBS MULTIDISCIPLINARE

Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione

DA km A km
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LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) OPERA (Rif. STR)MAPPALE (Rif. STR)

VI2 Pali e pozzi
VI3 Fondazioni
VI4 Spalle
VI5 Pile
VI6 Pulvini
VI7 Travi d'impalcato (cao e cap)
VI8 Travi d'impalcato in acciaio
VI9 Soletta di completamento
VIA Interferenze PPSS
VIB Opere di finitura di linea
VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche
VID Opere di finitura Extra Linea
VIK Demolizioni

da pila P6 a spalla "B" (n° 19 impalcati L=25m D.B. in C.A.P.) VI2 Pali e pozzi
VI3 Fondazioni
VI4 Spalle
VI5 Pile
VI6 Pulvini
VI7 Travi d'impalcato (cao e cap)
VI8 Travi d'impalcato in acciaio
VI9 Soletta di completamento
VIA Interferenze PPSS
VIB Opere di finitura di linea
VIC Interferenze e sistemazioni idrauliche
VID Opere di finitura Extra Linea
VIK Demolizioni

STAZIONI
FV01 STAZIONE DI HIRPINIA

FV7  Finiture interne ed esterne
FV6 Facciate
FVA Pensiline e tettoie 

FV10002 Sistemazioni esterne FV8 Sistemazioni esterne
FVB Marciapiedi
FV7 Finiture interne ed esterne - 
FVB Marciapiedi
FV7 Finiture interne ed esterne
FVB Marciapiedi
FV7 Finiture interne ed esterne
FVA Pensiline e tettoie 
FV7 Finiture interne ed esterne
FVA Pensiline e tettoie 
FV7 Finiture interne ed esterne

FV40001  Nucleo OVEST FV7 Finiture interne ed esterne
FV40002 Nucleo Centrale FV7 Finiture interne ed esterne
FV40003 Nucleo EST FV7 Finiture interne ed esterne
FV60001 recinzione di protezione FV7 Finiture interne ed esterne
FA10001 Fabbricato Tecnologico FV7 Finiture interne ed esterne
FA10002 Locali tecnologici FV7 Finiture interne ed esterne
FV700001 Arredi - segnaletica e percorsi tattili FV7 Finiture interne ed esterne

FV9 Arredi 
FV02 FERMATA DI APICE

FV10001 Fabbricato viaggiatori/Tecnologico FV7 Finiture interne ed esterne
FV20001 Banchina binario pari FV7 Finiture interne ed esterne
FV20002 Banchina binario dispari FV7 Finiture interne ed esterne

GESTIONE TERRE
CA01 ASPETTI AMBIENTALI DELLA CANTIERIZZAZIONE

CA1 Analisi ambientali terre e materiali di scavo
CA2 Analisi ambientali pietrisco ferroviario

CA10002 Interventi di mitigazione ambientale di cantiere CA5 Interventi di mitigazione componente rumore
CA02  GESTIONE RIFIUTI

CA20001 Analisi ambientali dei rifiuti soprasuolo CA7 Analisi ambientali dei rifiuti soprasuolo 
CA20002 Smaltimento dei rifiuti in impianti autorizzati CA8 Smaltimento dei rifiuti in impianti autorizzati

IMP. MECCANICI
IM01 FABBRICATO FSA DI HIRPINIA FA01A

IT30001 Impianto HVAC IM5 Impianto HVAC
AI20001 Impianto Rivelazione Incendi IM7 Impianto Rivelazione Incendi
AN20001 Impianto antintrusione e controllo accessi IM8 Impianto antintrusione e controllo accessi
AN10001 Impianto TVCC IM9 Impianto TVCC
IT10001 Impianto IDS IM1 Impianto IDS

IM02 FABBRICATI  - FA02 
IT30002 Impianto HVAC IM5 Impianto HVAC
AI20002 Impianto Rivelazione Incendi IM7 Impianto Rivelazione Incendi
AN20002 Impianto antintrusione e controllo accessi IM8 Impianto antintrusione e controllo accessi
AI40001 Impianto spegnimento a gas estinguente IM4 Impianto spegnimento a gas estinguente
AN10002 Impianto TVCC IM9 Impianto TVCC
IT80001 Fire Fighting Point IMD Fire Fighting Point

IM03 FABBRICATI  - FA03
IT30003 Impianto HVAC IM5 Impianto HVAC
AI20003 Impianto Rivelazione Incendi IM7 Impianto Rivelazione Incendi
AN20003 Impianto antintrusione e controllo accessi IM8 Impianto antintrusione e controllo accessi
AN10003 Impianto TVCC IM9 Impianto TVCC

FV10001 Fabbricato viaggiatori 

FV30003 Pensilina binario 3-4

FV20001 Banchina di servizio

FV20002 Banchina binario 1-2

IM03

IM02

IM01

CA02 Gestione rifiuti soprasuolo

CA01 Aspetti Ambientali della Cantierizzazione
CA10001 Analisi ambientali dei materiali di risulta movimentati

FV02 Fermata  APICE

FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 
interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

FV01 Stazione HIRPINIA

LOTTO 01 - VI04 (VIADOTTO UFITA APICE ) dal km 16+704,00 al km 
17+409,00 VI04B

FV20003 Banchina binario 3-4

FV30002 Pensilina binario 1-2

FV1. Bonifica ordigni bellici (p.m.) - FV2. Pali o pozzi - FV3. Fondazioni - FV4. Elevazioni - FV5. Solai e coperture - FV6. Facciate - FV7. Finiture 
interne ed esterne - FV8. Sistemazioni esterne - FV9. Arredi - FVA. Pensiline e tettoie - FVB. Marciapiedi

16+779,000 16+934,000

16+934,000 17+409,000

VI04

LOTTO 01 - VI04 (VIADOTTO UFITA APICE ) dal km 16+704,00 al km 
17+409,00 VI04C

da pila P3 a pila P6 (n° 3 impalcati L=45+65+45m D.B. Acc./Cls)
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Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione Cod. Descrizione
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LOTTO (Rif. STR) LOTTO (Rif. STR) OPERA (Rif. STR)MAPPALE (Rif. STR)

IM04 FABBRICATI  - FA04
IT30004 Impianto HVAC IM5 Impianto HVAC
AI20004 Impianto Rivelazione Incendi IM7 Impianto Rivelazione Incendi
AN20004 Impianto antintrusione e controllo accessi IM8 Impianto antintrusione e controllo accessi
AN10004 Impianto TVCC IM9 Impianto TVCC

IM05 FABBRICATI  - FA05
IT30005 Impianto HVAC IM5 Impianto HVAC
AI20005 Impianto Rivelazione Incendi IM7 Impianto Rivelazione Incendi
AN20005 Impianto antintrusione e controllo accessi IM8 Impianto antintrusione e controllo accessi
AI40002 Impianto spegnimento a gas estinguente IM4 Impianto spegnimento a gas estinguente
AN10005 Impianto TVCC IM9 Impianto TVCC
IT80002 Fire Fighting Point IMD Fire Fighting Point

IM06 FABBRICATI  - FA06
IT30006 Impianto HVAC IM5 Impianto HVAC
AI20006 Impianto Rivelazione Incendi IM7 Impianto Rivelazione Incendi
AN20006 Impianto antintrusione e controllo accessi IM8 Impianto antintrusione e controllo accessi
AN10006 Impianto TVCC IM9 Impianto TVCC
IT80003 Fire Fighting Point IMD Fire Fighting Point

IM07 FABBRICATI  - FA07
IT30007 Impianto HVAC IM5 Impianto HVAC
AI20007 Impianto Rivelazione Incendi IM7 Impianto Rivelazione Incendi
AN20007 Impianto antintrusione e controllo accessi IM8 Impianto antintrusione e controllo accessi
AN10007 Impianto TVCC IM9 Impianto TVCC

IM08 FABBRICATI  - FA08
IT30008 Impianto HVAC IM5 Impianto HVAC
AI20008 Impianto Rivelazione Incendi IM7 Impianto Rivelazione Incendi
AN20008 Impianto antintrusione e controllo accessi IM8 Impianto antintrusione e controllo accessi
AI40003 Impianto spegnimento a gas estinguente IM4 Impianto spegnimento a gas estinguente
AN10008 Impianto TVCC IM9 Impianto TVCC
IT80004 Fire Fighting Point IMD Fire Fighting Point

IM09 FABBRICATI  - FA09
IT30009 Impianto HVAC IM5 Impianto HVAC
AI20009 Impianto Rivelazione Incendi IM7 Impianto Rivelazione Incendi
AN20009 Impianto antintrusione e controllo accessi IM8 Impianto antintrusione e controllo accessi
AN10009 Impianto TVCC IM9 Impianto TVCC

IM10 FV01 STAZIONE DI HIRPINIA 
IT30100 Impianto HVAC IM5 Impianto HVAC
AI20010 Impianto Rivelazione Incendi IM7 Impianto Rivelazione Incendi
AN20010 Impianto antintrusione e controllo accessi IM8 Impianto antintrusione e controllo accessi
AN10010 Impianto TVCC IM9 Impianto TVCC
IT10002 Impianto IDS IM1 Impianto IDS
AI40004 Impianto spegnimento a gas estinguente IM4 Impianto spegnimento a gas estinguente
IT80005 Fire Fighting Point IMD Fire Fighting Point
IT60001 Impianto ascensori IMA Impianto ascensori
AI10006 Idrico antincendio a servizio autorimessa IM3 Idrico antincendio a servizio autorimessa

IM20 FV02 - Fermata di Apice
IT30101 Impianto HVAC IM5 Impianto HVAC
AI20011 Impianto Rivelazione Incendi IM7 Impianto Rivelazione Incendi
AN20011 Impianto antintrusione e controllo accessi IM8 Impianto antintrusione e controllo accessi
AN10011 Impianto TVCC IM9 Impianto TVCC
IT10003 Impianto IDS IM1 Impianto IDS
AI40005 Impianto spegnimento a gas estinguente IM4 Impianto spegnimento a gas estinguente
IT60002 Impianto ascensori IMA Impianto ascensori

IM51 PIAZZALE RI51
AN20012 Impianto antintrusione e controllo accessi IM8 Impianto antintrusione e controllo accessi
AN10012 Impianto TVCC IM9 Impianto TVCC

IM52 PIAZZALE RI52
AN20013 Impianto antintrusione e controllo accessi IM8 Impianto antintrusione e controllo accessi
AN10013 Impianto TVCC IM9 Impianto TVCC

IM21 Uscita/accesso pedonale F1
AI20012 Impianto Rivelazione Incendi IM7 Impianto Rivelazione Incendi
AN20014 Impianto antintrusione e controllo accessi IM8 Impianto antintrusione e controllo accessi
AI30001 Impianto controllo fumi ed estrazione gas di scarico IM6 Impianto controllo fumi ed estrazione gas di scarico

IM23 Uscita/accesso carrabile F3
AI20013 Impianto Rivelazione Incendi IM7 Impianto Rivelazione Incendi
AN20015 Impianto antintrusione e controllo accessi IM8 Impianto antintrusione e controllo accessi
AI30002 Impianto controllo fumi ed estrazione gas di scarico IM6 Impianto controllo fumi ed estrazione gas di scarico

IM25 Uscita/accesso pedonale F5
AI20014 Impianto Rivelazione Incendi IM7 Impianto Rivelazione Incendi
AN20016 Impianto antintrusione e controllo accessi IM8 Impianto antintrusione e controllo accessi
AI30003 Impianto controllo fumi ed estrazione gas di scarico IM6 Impianto controllo fumi ed estrazione gas di scarico

IM26 Uscita/accesso carrabile F6
AI20015 Impianto Rivelazione Incendi IM7 Impianto Rivelazione Incendi
AN20017 Impianto antintrusione e controllo accessi IM8 Impianto antintrusione e controllo accessi
AI30004 Impianto controllo fumi ed estrazione gas di scarico IM6 Impianto controllo fumi ed estrazione gas di scarico

IM27 Uscita/accesso pedonale F7
AI20016 Impianto Rivelazione Incendi IM7 Impianto Rivelazione Incendi
AN20018 Impianto antintrusione e controllo accessi IM8 Impianto antintrusione e controllo accessi
AI30005 Impianto controllo fumi ed estrazione gas di scarico IM6 Impianto controllo fumi ed estrazione gas di scarico

LUCE E FORZA MOTRICE
IE01 IMPIANTI LFM FERMATE, STAZIONI E FABBRICATI TEC NOLOGICI

IE0 MATERIALI RFI
IE1 CABINA MT
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI

IE4 IMPIANTI ILLUMINAZIONE MARCIAPIEDI, PENSILINE E SOTTOPASSI
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE0 MATERIALI RFI
IE1 CABINA MT
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE0 MATERIALI RFI
IE1 CABINA MT
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

IE01A Stazione di Hirpinia e fabbricato tecnologico FA01(FSA)

IE01B  FabbricatI TecnologicI FA02 - (PGEP, VASCA e FA) Grottaminarda

IE01C Fabbricato Tecnologico FA03 - PPT10 Grottaminarda

IM26 Uscita/accesso carrabile F6

IM27 Uscita/accesso pedonale F7

IM20

IM23 Uscita/accesso carrabile F3

IM09

IM21 Uscita/accesso pedonale F1

IM06

IM05

IM52

IM07

IM10

IM25 Uscita/accesso pedonale F5

IM51

IM08

IM04
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IE0 MATERIALI RFI
IE1 CABINA MT
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE0 MATERIALI RFI
IE1 CABINA MT
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE0 MATERIALI RFI
IE1 CABINA MT
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE0 MATERIALI RFI
IE1 CABINA MT
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE0 MATERIALI RFI
IE1 CABINA MT
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE0 MATERIALI RFI
IE1 CABINA MT
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI

IE4
IMPIANTI ILLUMINAZIONE MARCIAPIEDI, PENSILINE E SOTTOPASSI

IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE0 MATERIALI RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE3 IMPIANTI LFM NEI FABBRICATI
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

IE02 IMPIANTI ILLUMINAZIONE VIABILITA'

IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE0 MATERIALI RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE0 MATERIALI RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE0 MATERIALI RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE0 MATERIALI RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE0 MATERIALI RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE0 MATERIALI RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE0 Materiali RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE0 MATERIALI RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE0 MATERIALI RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE0 MATERIALI RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE0 MATERIALI RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE0 MATERIALI RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE0 MATERIALI RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI

IE03 IMPIANTI LFM GALLERIE, IMBOCCHI E FINESTRE
IE0 MATERIALI RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE6 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA
IE0 MATERIALI RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE6 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA
IE0 MATERIALI RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE6 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA
IE0 MATERIALI RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE6 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA
IE0 MATERIALI RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE6 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA
IE0 MATERIALI RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE6 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA

IE03 IMPIANTI LFM GALLERIE, IMBOCCHI E FINESTRE

IE03A  Impianti elettrici Galleria Rocchetta

IE03D Impianti elettrici Finestra 3 Rocchetta 

IE03E

Impianti elettrici Finestra 1 Rocchetta 

IE03C

IE02 IMPIANTI ILLUMINAZIONE VIABILITA'

Impianti elettrici Finestra 1 Melito 

IE02Q NV10 - Viabilità

IE03B

 Impianti elettrici Galleria Melito

IE03F

IE02O NV15 - Viabilità accesso  Piazzale RI61

IE02P NV16 - Viabilità fermata di Apice

Impianti elettrici Finestra 2 Rocchetta 

NV14 - Viabilità accesso  Piazzale RI60

MATERIALI RFIIE0

IE02L

IE02H NV09 - Viabilità accesso  Piazzale RI56

IE02I NV11 - Viabilità accesso  Piazzale RI57

NV12 - Viabilità accesso  Piazzale RI58

IE02N

IE02E NV05 - Viabilità accesso Piazzale RI53

IE02F NV07 - Viabilità accesso Piazzale RI54  

IE02G NV08 - Viabilità accesso  Piazzale RI55

IE02B NV02 - Viabilità accesso Stazione di Irpinia

IE02D NV04 - Viabilità accesso Piazzale RI52

IE02C NV03 - Viabilità accesso Piazzale RI51

IE01H  FabbricatI TecnologicI FA08 - (PGEP, VASCA e PPT8) Rocchetta

IE01I Fermata di Apice 

IE02A NV01 - Viabilità accesso Stazione di irpinia

IE01L PPT7 Paduli

IE01D Fabbricato Tecnologico FA04 - Melito

IE01E Fabbricato tecnologico FA05 - (PGEP, VASCA e PPT9) Melito

IE01F Fabbricato Tecnologico FA06 - Rocchetta

IE01G Fabbricato Tecnologico FA07 - Rocchetta

IE01 IMPIANTI LFM FERMATE, STAZIONI E FABBRICATI TECNOLOGICI
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IE0 MATERIALI RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE6 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA
IE0 MATERIALI RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE6 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA
IE0 MATERIALI RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE6 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA
IE0 MATERIALI RFI
IE2 QUADRI ELETTRICI BT
IE5 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALI
IE6 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE GALLERIA

SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE
SE01 SSE APICE

SE4 FONDAZIONI ED ELEVAZIONE
SE6 CANALIZZAZIONI E POZZETTI
SE7 SISTEMAZIONI IDRAULICHE
SE8 OPERE DI FINITURA ESTERNE
SE9 OPERE DI FINITURA INTERNE
SE14 APPARECCHIATURE LFM,TELEFONICHE,ANTI-INTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDI
SE2 MOVIMENTI TERRA
SE3 RECINZIONI E CANCELLI
SE4 FONDAZIONI ED ELEVAZIONE
SE5 MAGLIA DI TERRA
SE6 CANALIZZAZIONI E POZZETTI
SE7 SISTEMAZIONI IDRAULICHE
SE8 OPERE DI FINITURA ESTERNE
SE0 MATERIALI RFI
SE21 OPERE A MISURA
SE10 CARPENTERIA METALLICA, PALI E TRALICCI DI PIAZZALE
SE11 APPARECCHIATURE DI PIAZZALE 3kVcc
SE12 APPARECCHIATURE DI PIAZZALE AT
SE14 APPARECCHIATURE LFM,TELEFONICHE,ANTI-INTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDI
SE15 ALLACCIAMENTO NEGATIVO DI SSE
SE0 MATERIALI RFI
SE16 GRUPPI RADDRIZZATORI
SE16 GRUPPI RADDRIZZATORI
SE17 UNITA' FUNZIONALI
SE18 QUADRI ELETTRICI E SISTEMA DI GOVERNO
SE19 CAVI COLLEGAMENTI BT
SE0 MATERIALI RFI

SE02 SSE HIRPINIA
SE4 FONDAZIONI ED ELEVAZIONE
SE6 CANALIZZAZIONI E POZZETTI
SE7 SISTEMAZIONI IDRAULICHE
SE8 OPERE DI FINITURA ESTERNE
SE9 OPERE DI FINITURA INTERNE
SE14 APPARECCHIATURE LFM,TELEFONICHE,ANTI-INTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDI
SE2 MOVIMENTI TERRA
SE3 RECINZIONI E CANCELLI
SE4 FONDAZIONI ED ELEVAZIONE
SE5 MAGLIA DI TERRA
SE6 CANALIZZAZIONI E POZZETTI
SE7 SISTEMAZIONI IDRAULICHE
SE8 OPERE DI FINITURA ESTERNE
SE0 MATERIALI RFI
SE21 OPERE A MISURA
SE10 CARPENTERIA METALLICA, PALI E TRALICCI DI PIAZZALE
SE11 APPARECCHIATURE DI PIAZZALE 3kVcc
SE12 APPARECCHIATURE DI PIAZZALE AT
SE14 APPARECCHIATURE LFM,TELEFONICHE,ANTI-INTRUSIONE E RILEVAZIONE INCENDI
SE15 ALLACCIAMENTO NEGATIVO DI SSE
SE0 MATERIALI RFI
SE16 GRUPPI RADDRIZZATORI
SE17 UNITA' FUNZIONALI
SE18 QUADRI ELETTRICI E SISTEMA DI GOVERNO
SE19 CAVI COLLEGAMENTI BT
SE0 MATERIALI RFI

LINEA PRIMARIA
LP01 LINEA PRIMARIA

LP1 CARPENTERIA METALLICA, PALI E TRALICCI AT
LP2 FONDAZIONI ED ELEVAZIONE
LP3 CONDUTTORI AEREI AT
LP4 ATTREZZAGGI

LP02 LINEA PRIMARIA
LP1 CARPENTERIA METALLICA, PALI E TRALICCI AT
LP2 FONDAZIONI ED ELEVAZIONE
LP3 CONDUTTORI AEREI AT
LP4 ATTREZZAGGI

TRAZIONE ELETTRICA
TE02 MATS

MATS GALLERIA ROCCHETTA TE02A MATS Galleria Rocchetta - Imbocco lato Napoli TE1 APPARECCHIATURE

TE2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

TE3 CAVI E CANALIZZAZIONI

TE4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

TE5 FONDAZIONI

TE6 ACCESSORI

TE7 POSA SEZIONATORI E CAVI

TE8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4

TE02B MATS Galleria Rocchetta - Finestra Intermedia TE1 APPARECCHIATURE

TE2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

TE3 CAVI E CANALIZZAZIONI

TE4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

TE6 ACCESSORI

TE7 POSA SEZIONATORI E CAVI

TE02C MATS Galleria Rocchetta - Imbocco lato Foggia TE1 APPARECCHIATURE

TE2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

IE03G Impianti elettrici Finestra 2 Melito

IE03H Impianti elettrici Finestra 3 Melito

IE03L Impianti elettrici Finestra 1 Grottaminarda

IE03I  Impianti elettrici Galleria Grottaminarda

ELETTRODOTTO AT 150 kV

TE02

LP02 LP02-LINEA PRIMARIA LP02A LP02A - SSE APICE - LINEA PRIMARIA 150 kV LP0002A

LP01 LP01-LINEA PRIMARIA LP01A LP01A - SSE HIRPINIA - LINEA PRIMARIA 150 kV LP0001A ELETTRODOTTO AT 150 kV

SE01A

OPERE EDILI FABBRICATO SSE

OPERE EDILI FABBRICATO SSE

SE01A-SSE APICE

SE0001E OPERE ELETTROMECCANICHE FABBRICATO

SE0001A

SE02 SSE HIRPINIA SE02A SE02A-SSE HIRPINIA

SE00012C

SE0002A

SE0002E

SE01 SSE APICE

OPERE EDILI DI PIAZZALE

SE0002D OPERE ELETTROMECCANICHE PIAZZALE RFI

OPERE ELETTROMECCANICHE FABBRICATO

SE0001D OPERE ELETTROMECCANICHE PIAZZALE RFI
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TE3 CAVI E CANALIZZAZIONI

TE4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

TE6 ACCESSORI

TE7 POSA SEZIONATORI E CAVI

TE01 MATS
TE1 APPARECCHIATURE

TE2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

TE3 CAVI E CANALIZZAZIONI

TE4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

TE5 FONDAZIONI

TE6 ACCESSORI

TE7 POSA SEZIONATORI E CAVI

TE8 CERTIFICAZIONE SISTEMA SIL 4

TE1 APPARECCHIATURE

TE2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

TE3 CAVI E CANALIZZAZIONI

TE4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

TE6 ACCESSORI

TE7 POSA SEZIONATORI E CAVI

TE1 APPARECCHIATURE

TE2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

TE3 CAVI E CANALIZZAZIONI

TE4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

TE5 FONDAZIONI

TE6 ACCESSORI

TE7 POSA SEZIONATORI E CAVI

TE1 APPARECCHIATURE

TE2 QUADRI COMANDO E CONTROLLO

TE3 CAVI E CANALIZZAZIONI

TE4 SOSTEGNI, ATTACCHI E CARPENTERIE

TE5 FONDAZIONI

TE6 ACCESSORI

TE7 POSA SEZIONATORI E CAVI

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO
AC01 -  APPARATI A RELÈ - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI 

IS1 fornitura materiali di cabina
IS2 fornitura materiali di piazzale 
IS3 posa materiali di cabina
IS4 posa materiali di piazzale
IS5 installazione del sistema di alimentazione
IS6 prove e verifiche
IS7 demolizioni impianti dismessi
IS1 fornitura materiali di cabina
IS2 fornitura materiali di piazzale 
IS3 posa materiali di cabina
IS4 posa materiali di piazzale
IS5 installazione del sistema di alimentazione
IS6 prove e verifiche
IS7 demolizioni impianti dismessi
IS1 fornitura materiali di cabina
IS2 fornitura materiali di piazzale 
IS3 posa materiali di cabina
IS4 posa materiali di piazzale
IS5 installazione del sistema di alimentazione
IS6 prove e verifiche
IS7 demolizioni impianti dismessi

AC02 - CEMENTIFICAZIONE LINEA NUOVA ACCM2 (MULTIDISCIPLINARE)
IS1 fornitura materiali di cabina
IS2 fornitura materiali di piazzale 
IS3 posa materiali di cabina
IS4 posa materiali di piazzale
IS5 installazione del sistema di alimentazione
IS6 prove e verifiche
IS7 demolizioni impianti dismessi

IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
IMPIANTI TLC

TC1 Cavi principali in Fibra Ottica
TC2 Cavi principali in Rame
TC5 Sistema di telefonia selettiva integrata
TC6 Impianto di Diffusione Sonora
TC7 Impianto di Informazione al Pubblico
TC3 Cavi secondari in Fibra Ottica
TC4 Cavi secondari in Rame
TC8 Sistema radio Terra - Treno GSM-R
TC9 Sistema di radiopropagazione in galleria
TC10 Rete di trasmissione SDH
TC12 Rete di Emergenza e supervisione di galleria

TC01D SSE TC3 Cavi secondari in Fibra Ottica
TC3 Cavi secondari in Fibra Ottica
TC4 Cavi secondari in Rame
TC8 Sistema radio Terra - Treno GSM-R
TC9 Sistema di radiopropagazione in galleria
TC10 Rete di trasmissione SDH
TC12 Rete di Emergenza e supervisione di galleria
TC6 Impianto di Diffusione Sonora
TC7 Impianto di Informazione al Pubblico
TC1 Cavi principali in Fibra Ottica
TC2 Cavi principali in Rame

AC01 

IS02001AC02 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI AC011 MODIFICHE  ACEI – FASE 1.4/B

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI AC021   MODIFICHE  ACEI  – FASE 1.2

IS01003 ACEI  – LOTTO 1

CEMENTIFICAZIONE LINEA NUOVA ACCM2 – LOTTO 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI AC011 MODIFICHE  ACEI - FASE 1.2

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ACEI AC011 MODIFICHE  ACEI – FASE 1.4/A

 ACEI  – LOTTO 1 IS01001 

IS01002 ACEI  – LOTTO 1

TE01B MATS Galleria MELITO - GROTTAMINARDA - Finestra Intermedia 1

TE01 MATS GALLERIA MELITO - GROTTAMINARDA

TE01A MATS Galleria MELITO - GROTTAMINARDA - Imbocco lato Napoli

TE01D MATS Galleria MELITO - GROTTAMINARDA - Imbocco lato Foggia

TE01C MATS Galleria MELITO - GROTTAMINARDA - Imbocco tra gallerie

TC01 IMPIANTI TLC 

TC01A Tratta Apice-Hirpinia

TC01B Stazione di Hirpinia 

TC01C Galleria Rocchetta

TC01E Galleria Melito-Grottaminarda

TC01F Fermata Apice

TC01G Richiusure Benevento-Apice
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LINEA DI CONTATTO
LC01 PC di APICE

LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.

LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.

LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica.

LC4 Formazione del circuito di protezione e ritorno.

LC5 Posa sezionatori e cavi.

LC6 Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione.

LC7 Rimozioni/Demolizioni.

LC8 Opere a misura.

LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.

LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.

LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica.

LC4 Formazione del circuito di protezione e ritorno.

LC5 Posa sezionatori e cavi.

LC6 Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione.

LC7 Rimozioni/Demolizioni.

LC8 Opere a misura.

LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.

LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.

LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica.

LC4 Formazione del circuito di protezione e ritorno.

LC5 Posa sezionatori e cavi.

LC6 Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione.

LC7 Rimozioni/Demolizioni.

LC8 Opere a misura.

LC02 LINEA APICE - HIRPINIA
LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.

LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.

LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica.

LC4 Formazione del circuito di protezione e ritorno.

LC5 Posa sezionatori e cavi.

LC6 Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione.

LC7 Rimozioni/Demolizioni.

LC8 Opere a misura.

LC03 STAZIONE HIRPINIA
LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.

LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.

LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica.

LC4 Formazione del circuito di protezione e ritorno.

LC5 Posa sezionatori e cavi.

LC6 Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione.

LC7 Rimozioni/Demolizioni.

LC8 Opere a misura.

LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.

LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.

LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica.

LC4 Formazione del circuito di protezione e ritorno.

LC5 Posa sezionatori e cavi.

LC6 Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione.

LC7 Rimozioni/Demolizioni.

LC8 Opere a misura.

LC11 ALIMENTATORI PC APICE
LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.

LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.

LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica.

LC4 Formazione del circuito di protezione e ritorno.

LC5 Posa sezionatori e cavi.

LC6 Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione.

LC7 Rimozioni/Demolizioni.

LC8 Opere a misura.

LC12 ALIMENTATORI STAZIONE HIRPINIA
LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.

LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.

LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica.

LC4 Formazione del circuito di protezione e ritorno.

LC5 Posa sezionatori e cavi.

LC6 Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione.

LC7 Rimozioni/Demolizioni.

LC8 Opere a misura.

LC13 DEMOLIZIONE LINEA STORICA (***per sola CdS ma non pr evista per Appalto)
LC1 Materiali di fornitura dell'Appaltatore.

LC2 Formazione delle fondazioni in c.l.s. per i sostegni T.E.

LC3 Posa dei sostegni e delle relative attrezzature, posa delle attrezzature per la regolazione automatica.

LC4 Formazione del circuito di protezione e ritorno.

LC5 Posa sezionatori e cavi.

LC6 Stendimento e tesatura delle condutture di contatto e di alimentazione.

LC7 Rimozioni/Demolizioni.

LC8 Opere a misura.

LC01 PC di APICE

LC01B PC di APICE - fase 1.2

LC01C PC di APICE - fase 1.3

LC01D PC di APICE - fase 1.4

LC02 Tratta Apice-Hirpinia LC02A Tratta Apice-Hirpinia

Stazione di Hirpinia

LC03 Stazione di Hirpinia

LC03A

LC03B Stazione di Hirpinia -  fase 2 (***per sola CdS ma non prevista per Appalto)

LC11 Alimentatori PC di Apice LC11A Alimentatori PC di Apice

LC12 Alimentatori Stazione di Hirpinia LC12A

LC13 Demolizioni Linea Storica - (***per sola CdS ma non prevista per Appalto) LC13A Demolizioni Linea Storica - fase 2 (***per sola CdS ma non prevista per Appalto)

Alimentatori Stazione di Hirpinia
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OPERE A VERDE
IA OPERE A VERDE

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA1 Movimenti terra

IA2 Interventi a verde

IAB B.O.E.

IA_MOD_F Modulo F - Sistemazione vegetazione spondale

IA10 da km 16+250 a km 18+400

IA_MOD_A Modulo A - Siepe mista

IA_MOD_B Modulo B - Filari alberati

IA_MOD_C Modulo C - Fasce o macchie arbustive

IA_MOD_E Modulo E - Fasce o macchie arbustive e arboree (prevalenza prato)

IA08 da km 10+400 a km 10+500 IA_MOD_B Modulo B - Filari alberati

IA09 da km 14+100 a km 14+150 IA_MOD_B Modulo B - Filari alberati

IA07 da km 9+500 a km 10+150

IA_MOD_C Modulo C - Fasce o macchie arbustive

IA_MOD_D Modulo D - Fasce o macchie arbustive e arboree

IA_MOD_F Modulo F - Sistemazione vegetazione spondale

IA05 da km 7+500 a km 7+700 IA_MOD_B Modulo B - Filari alberati

IA06 da km 9+100 a km 9+250 IA_MOD_B Modulo B - Filari alberati

IA_MOD_E Modulo E - Fasce o macchie arbustive e arboree (prevalenza prato)

IA_MOD_F Modulo F - Sistemazione vegetazione spondale

IA04 da km 5+850 a km 6+150 IA_MOD_B Modulo B - Filari alberati

IA_MOD_E Modulo E - Fasce o macchie arbustive e arboree (prevalenza prato)

IA_MOD_F Modulo F - Sistemazione vegetazione spondale

IA03 da km 4+650 a km 5+150

IA_MOD_B Modulo B - Filari alberati

IA_MOD_D Modulo D - Fasce o macchie arbustive e arboree

IA_MOD_D Modulo D - Fasce o macchie arbustive e arboree

IA_MOD_E Modulo E - Fasce o macchie arbustive e arboree (prevalenza prato)

IA02 da km 2+050 a km 2+700

IA_MOD_A Modulo A - Siepe mista

IA_MOD_C Modulo C - Fasce o macchie arbustive

IA01 da km 0+000 a km 1+800

IA_MOD_A Modulo A - Siepe mista

IA_MOD_B Modulo B - Filari alberati

IA_MOD_C Modulo C - Fasce o macchie arbustive
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