
SEZIONE LONGITUDINALE FASE 1-Scala 1:200

6130

5180

Monolite in fase di varo
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Muro reggispinta

1/1

Paratia provvisoria

(da demolire in 2a fase)
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Monolite in fase di varo
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PIANTA FASE 2-Scala 1:200
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Monolite in posizione finale
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ARMATURA: TUBO ACCIAIO Ø168.3mm - Sp.=6mm

DIAMETRO PERFORAZIONE=Ø240mm - Int.=0.40m

MICROPALI:

LUNGHEZZA TRATTO LIBERO - FONDAZIONE

DIAMETRO PERFORAZIONE

TRAVI DI RIPARTIZIONE

n° TREFOLI

m

mm

INTERASSE TIRANTI
m

(Dp)

(Lp+La)

(i)

(Ntr)

INCLINAZIONE VERTICALE DEI TIRANTI

(a°)

8.00 + 5.00

180

2 HEA 120

2.40

30°

3 trefoli
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LUNGHEZZA TRATTO LIBERO - FONDAZIONE

DIAMETRO PERFORAZIONE

TRAVI DI RIPARTIZIONE

n° TREFOLI

m

mm

INTERASSE TIRANTI
m

(Dp)

(Lp+La)

(i)

(Ntr)

INCLINAZIONE VERTICALE DEI TIRANTI

(a°)

8.00 + 8.00

180

2 HEA 160

2.40

30°

3 trefoli

L tubo: L* + 0.40 m

Q*,L*: Vedi sviluppata
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LUNGHEZZA TRATTO LIBERO - FONDAZIONE

DIAMETRO PERFORAZIONE

TRAVI DI RIPARTIZIONE

n° TREFOLI

m

mm

INTERASSE TIRANTI
m

(Dp)

(Lp+La)

(i)

(Ntr)

INCLINAZIONE VERTICALE DEI TIRANTI

(a°)

6.00 + 10.00

180

2 HEA 180

2.40

30°

4 trefoli

TABELLA PARATIA 
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PART.3

MANUFATTO IN FASE DI SPINTA

PLATEA DI VARO

SEZIONE A-A-Scala 1:50

1.0 % 1.0 %

PARTICOLARE "2" PARTICOLARE "1"

del peso di 200 gr/mq

Fogli di tessuto non tessuto

4
.
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m

m

due fogli, a contatto, di polietilene

cerato del peso di 200 gr/mq

Strato di scorrimento formato da

2630

Trave guida HEB240

Magrone

Platea di varo

Monolite
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DOPPIA GUAINA

BITUMINOSA

(3+4mm)

PARTICOLARE "1"-Scala 1:10

DOPPIA GUAINA BITUMINOSA

MASSETTO SP.5cm 

ARMATO  CON RETE Ø6 20X20 
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MASSETTO SP.5cm 

ARMATO  CON RETE Ø6 20X20 
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PARTICOLARE "2"-Scala 1:10
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DIREZIONE TECNICA
UO INFRASTRUTTURE CENTRO

PROGETTO DEFINITIVO

GA01 - GALLERIA ARTIFICIALE dal km 19+394.64 al km 19+422.34
Fasi realizzative ed opere provvisionali

Varie

1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO - TELESE

A Emissione Esecutiva

 M. Perrino

   06/2017

  F. Bavetta

   06/2017

  F.Cerrone

   06/2017

    F. Arduini

       06/2017

Descrizione delle fasi di lavorazione:

FASE 1

a) Realizzazione della paratia provvisoria a protezione del rilevato esistente

della rampa dello svincolo S.S. Fondo valle Isclero - S.S.265;

b) Scavo fino a quota imposta platea di varo;

c) Esecuzione della platea di varo;

d) Realizzazione del concio da spingere.

FASE 2

a) Interruzione nelle ore notturne del traffico veicolare 

della rampa dello svincolo S.S. Fondo valle Isclero - S.S.265;

b) Dismissione e scavo fino a quota imposta concio galleria, con demolizione paratia provvisoria;

c) Spinta a vuoto del manufatto;

d) Rinterro degli scavi e ripristino sede stradale e del traffico veicolare

sulla rampa dello svincolo S.S. Fondo valle Isclero - S.S.265;

e) Completamento delle opere accessorie della galleria artificiale.
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NOTA BENE: PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI SI RIMANDA A QUANTO

INDICATO NELL'ELABORATO SPECIFICO "Tabella materiali e note generali -

IF0H 02 D11 TTOC00 00 001A"
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