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NOTA:

DA POTER DISATTIVARE LA PARATIA TIPO BERLINESE

CORRISPONDENZA DELLA CARREGGIATA SUD, IN MODO 

GALLERIA ARTIFICIALE ED IL RELATIVO TOMBAMENTO IN 

POTRA' INIZIARE SOLO UNA VOLTA COMPLETATA LA 

LO SCAVO DELLA GALLERIA IN CARREGGIATA NORD 

IMBOCCO PISTA NORD
PARATIA TIPO BERLINESE
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