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Prog. di Rifacimento con Miglioramento Ambientale

1 Progetto di base e gara TG, GVR e TV

2 Elaborati civili

3 Elaborati meccanici

4 Elaborati elettrici

5 Elaborati Strumentazione

6 ADI  Progetto

7 emissione ordine TG+alternatore

8 emissione ordine GVR, TV e ACC

9 Ingegneria di dettaglio

10 Civile 

11 Meccanica

12 Elettrica

13 Strumentale

14 Forniture

15 TGA

16 GVR

17 TVB

18 BOP

19 Costruzione (fasi 1 - 4) & Commissioning

20 Demolizioni e Rilocazioni Propedeutiche alle Nuove 
Installazioni

21 Apertura cantiere

22 Demolizioni Preliminari - fase 1

26 Costruzione della Nuova Palazzina Uffici - fase 2

29 Demolizioni Principali - fase 3

41 Opere Civili - fase 4

42 Pali

43 Fondazioni principali

44 Montaggi Elettromeccanici - fase 4

45 Montaggio Nuovi Gruppi di Generazione TGA e TVB

46 Montaggio TGA

47 Montaggio GVR

48 Montaggio TVB

49 Montaggio BOP

50 Commissioning

51 Commissioning TGA

52 Parallelo TGA

53 Soffiature

54 Ripristini

55 Commissioning TVB

56 Parallelo TVB

57 Messa a punto dell' impianto

58 Pieno carico

59 Demolizioni e Bonifiche a Completamento

60 Demolizione Apparecchiature Obsolete e Dismesse - fase 5

64 Esecuzione della variante al Progetto di Bonifica - fase 6

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Programma Lavori Progetto Marghera levante - 04/09/17
Emesso per iter autorizzativo
Emesso / Verificato / Approvato: F. Mantello / V. Vignolo / V. Vignolo 

1 di 1


