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1. PREMESSA 

Nella presente nota verranno analizzate le principali problematiche associabili a contesti di 

scavo di gallerie in ambienti grisutosi. In particolare verranno descritte le ripercussioni attese (per 

confronto rispetto agli standard di produttività di gallerie in condizioni ordinarie) dall’Applicazione 

delle Classi di Scavo previste nel Progetto Esecutivo della Galleria Naturale del Secondo Lotto 

funzionale della Pedemontana delle Marche. 

La Classificazione adottata per la valutazione di rischio (Gas) contiene infatti elementi 

propositivi in merito ai rimedi operativi di sicurezza, ed è stata effettuata in sintonia con i criteri 

ispiratori delle Note Interregionali (Emilia Romagna – Toscana) “Lavori in sotterraneo. Scavi in 

terreni grisutosi” (adottate dalla Regione Marche come Nota Tecnica “Standard di sicurezza da 

adottarsi durante la realizzazione delle Grandi Opere Infrastrutturali: Lavori in sotterraneo – Scavo 

in terreni grisutosi, con Decreto n.18/SPU del 06/09/2013), elaborate nell’ambito del Gruppo 

Interregionale Alta Velocità, da operatori delle Unità operative di Prevenzione e Sicurezza, con la 

collaborazione del Dipartimento DICMA (Ingegneria Chimica, Mineraria e delle Tecnologie 

Ambientali) della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna, del Dipartimento di scienze della 

Terra dell’Università di Firenze e del Prof. Ing. E.M. Dantini della Facoltà di Ingegneria 

dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

Nel caso specifico, la Classificazione è stata tarata in funzione dei molteplici riscontri di 

emissione di gas osservati in forma diffusa lungo l’intero tracciato durante le fasi di prospezione 

nell’ambito della campagna geognostica concepita e realizzata (dal CG) a supporto del Progetto 

esecutivo. 

Per la corretta valutazione delle ricadute tecnico–economiche dei lavori in sotterraneo in 

ambiente potenzialmente esplosivo, all’interno della presente nota verranno quindi analizzate le 

fasi elementari di scavo fornendo evidenza delle relative penalizzazioni attese in termini di 

produttività (tempi e costi); tali analisi sono state sviluppate in termini relativi per confronto tra 

cicli di lavoro in condizioni standard e in ambiente grisutoso. In estrema sintesi, ed anticipando 

argomenti più dettagliatamente trattati di seguito, l’aggravio di spesa atteso per la criticità del gas 

può essere ricondotta ai maggiori oneri connessi alle limitazioni di produttività collegabili anche 

alla necessità di dotarsi di appositi apprestamenti di sicurezza. 

Nei paragrafi che seguono si intende quindi: 

 Elencare gli accorgimenti previsti nelle Classi di rischio definite nelle Nota 

Interregionale (NIR); 
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 Analizzare poi nel dettaglio i principali aspetti caratterizzanti le lavorazioni eseguite in 

sotterraneo in ambienti di Classe 1 e Classe 2; 

 Quantificare le limitazioni di produttività associabili all’applicazione nei cantieri 

sotterranei delle diverse Classi di rischio; 

 Definire (conseguentemente) il criterio con cui sono stati analizzati e costruiti i 

sovrapprezzi per le varie categorie di lavorazioni in ambienti grisutosi; 

 Quantificare l’aggravio di oneri (della Sicurezza) per specifiche dotazioni di 

monitoraggio e sicurezza. 

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

La scelta di dotarsi dello strumento di Classificazione delle Gallerie per il rischio Gas, nel 

rispetto delle procedure contenute nelle Note Interregionali (Emilia Romagna – Toscana) “Lavori 

in sotterraneo. Scavi in terreni grisutosi – 3a edizione”, permette di gestire la criticità nella fase di 

scavo con metodo osservazionale. Per quanto riguarda le relazioni con gli aspetti normativi1 

(D.Lgs. 12/06/2003 n.233 – Attuazione della direttiva1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime 

per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di 

atmosfere esplosive) si rimanda all’Appendice A della Nota Grisù 3a edizione. 

3. SINTESI DI CONTENUTI E PRESCRIZIONI DELLA NOTA INTERREGIONALE 

Nel presente capitolo vengono riportati (in forma di stralcio2) i contenuti della Nota 

Interregionale suddivisi per accorgimenti raggruppati per classi. 

CLASSE 0 

Riferita a gallerie/tratti per le quali tutti gli elementi oggettivi e documentati di valutazione 

portano ad escludere che la realizzazione dell’opera possa indurre flussi di grisù dagli ammassi 

attraversati dall’opera oppure da quelli lontani ma connessi idraulicamente alla galleria. 

Segnaletica 

All’inizio di ogni tratto di galleria deve essere installato un cartello con fondo blu, riportante 

la scritta in colore bianco “Rischio grisù: galleria di classe 0”. 

                                                      
1
 D.Lgs. 12/06/2003 n.233 – Attuazione della direttiva1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della 

sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive 

2
 Per maggiori dettagli si rimanda alla Nota Interregionale ”Lavori in sotterraneo. Scavo in terreni grisutosi. Grisù 3

a
 edizione”. 
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All’imbocco di ogni galleria deve essere installato un cartello con fondo blu, riportante, con 

caratteri in colore bianco, la progressiva di inizio e di fine di ogni tratto classificato ed il relativo 

indice di classifica. 

Monitoraggio gas 

Assente. 

Impianti, macchine ed attrezzature 

Ordinari. 

Utilizzo di sorgenti di calore con temperature pericolose e/o produzione di fiamme e/o di 

scintille 

Nessuna limitazione. 

Utilizzo degli esplosivi 

Esplosivi ed accessori di tipo ordinario. 

CLASSE 1a 

Riferita a gallerie/tratti per le quali tutti gli elementi portano a prevedere come remota la 

possibilità di flussi di grisù, in base all’assenza di indizi derivanti dalle indagini preliminari (studi e 

ricerche, analisi della storicità, sondaggi), alle informazioni ottenute nello scavo della porzione 

d’opera già realizzata, alle considerazioni geologiche e strutturali. 

Segnaletica 

All’inizio di ogni tratto di galleria deve essere installato un cartello con fondo blu, riportante 

la scritta in colore bianco “Rischio grisù: galleria di classe 1a”. 

All’imbocco di ogni galleria deve essere installato un cartello con fondo blu, riportante, con 

caratteri in colore bianco, la progressiva di inizio e di fine di ogni tratto classificato ed il relativo 

indice di classifica. 

Monitoraggio gas 

Il Responsabile del Monitoraggio deve: 

 scegliere la dislocazione dei sensori dell’impianto di monitoraggio automatico con 

registrazione continua delle concentrazioni di grisù in aria. La registrazione deve 

essere quantomeno locale. L’impianto deve essere associato ad un sistema ottico – 

acustico locale correlato alle concentrazioni limite di gas; 

 eseguire il monitoraggio manuale con strumentazione portatile idonea a funzionare 

in atmosfera potenzialmente esplosiva costituita dalla miscela aria-grisù (apparecchio 
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del gruppo I, categoria M2, modi di protezione: vedi Tab. 5 nell’Appendice B alla Nota 

Interregionale “Grisù 3a edizione”). Il monitoraggio manuale deve essere integrato 

con prelievi di acqua per la misura del grisù disciolto; 

 redigere, per ogni turno di lavoro, un verbale recante, per ogni misura e/o per ogni 

prelievo d’acqua: l’ora, il luogo della misura e/o del prelievo, le modalità ed i valori di 

tenore in gas; 

 analizzare i valori del monitoraggio automatico e manuale. Tale analisi deve essere 

comunicata al Tecnico Specialista che, se lo ritiene opportuno, rielabora il modello di 

flusso del gas e fornisce al cantiere nuove soluzioni tecniche di sicurezza; 

 stabilire un programma di verifica e manutenzione dei sistemi di controllo 

dell’esplosività dell’atmosfera. 

Organizzazione del servizio di Monitoraggio gas 

 Il servizio di Monitoraggio gas deve essere costituito da un Responsabile del 

Monitoraggio e da Addetti al Monitoraggio. La presenza di questi ultimi deve essere 

garantita per ogni turno di lavoro e, visto che l’azione di controllo gas avviene in 

momenti discontinui, gli Addetti possono fare parte del personale aziendale non 

dedicato esclusivamente al monitoraggio, ma diventano funzionalmente dipendenti 

dal Responsabile del Monitoraggio e svincolati dalle attività di produzione durante le 

azioni connesse al monitoraggio gas. Gli Addetti, quando sono di provenienza 

aziendale, devono essere preventivamente accettati dal Responsabile del 

Monitoraggio che ne attesta le capacità tecniche in relazione alle funzioni da 

svolgere. 

Controllo delle concentrazioni di grisù nell’atmosfera della galleria 

 Impianto di monitoraggio automatico, con registrazione continua dei tenori di gas di 

tipo locale, per il controllo dell’atmosfera in prossimità del fronte di avanzamento. 

L’impianto deve essere costituito da una stazione di misura con almeno 2 rilevatori 

da posizionare in modo tale che non siano investiti dalle correnti di aria fresca 

proveniente dall’esterno e che siano soggetti alla corrente di riflusso (alle spalle della 

sezione terminale del tubo di ventilazione). 

 Il monitoraggio manuale deve essere eseguito quanto meno con la frequenza 

indicata dal Tecnico Specialista. Le indicazioni fornite da quest’ultimo devono basarsi 

su un modello dinamico aggiornato con i dati provenienti dall’avanzamento dello 

scavo (ad esempio la frequenza dei controlli deve essere aumentata in prossimità di 

strutture tettoniche e, più in generale, in prossimità di discontinuità importanti, in 
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corrispondenza di un aumento del grado di fratturazione del massiccio e di zone 

instabili e/o franose). 

Il controllo deve essere integrato con prelievi di acqua per la ricerca del gas disciolto. 

Impianti, macchine ed attrezzature 

 Ordinari, con esclusione dell’impianto di monitoraggio automatico con registrazione 

delle concentrazioni di metano in aria. Quest’ultimo impianto deve essere di tipo 

idoneo a funzionare in atmosfera potenzialmente esplosiva costituita dalla miscela 

aria-grisù (apparecchio del gruppo I, categoria M2, modi di protezione: vedi Tab. 5 

nell’Appendice B alla Nota Interregionale “Grisù 3a edizione”); 

 Deve essere possibile la messa fuori tensione manuale degli impianti elettrici non 

idonei; 

 Raggiunta la concentrazione di grisù del 5 % in volume, l’impianto di monitoraggio, 

dopo l’attivazione della procedura di allarme, deve essere sezionato 

automaticamente; 

 Al fronte deve essere disponibile un veicolo per l’immediata evacuazione del 

personale in situazioni di crisi. 

Ventilazione 

Si deve: 

 realizzare l’ottimizzazione della ventilazione ed il controllo automatico con 

registrazione dei parametri che la governano (portata e prevalenza). Il calcolo delle 

portate d’aria, necessarie per la realizzazione dei lavori di scavo, deve considerare il 

numero di lavoratori e la potenza complessiva delle macchine impegnate. Inoltre, 

occorre che l’impianto sia in grado di erogare una portata suppletiva atta a 

fronteggiare le irruzioni di gas. I controlli strumentali devono misurare la prevalenza 

e la portata nella sezione iniziale e la portata nella sezione terminale del tubo di 

ventilazione. L’efficienza della ventilazione deve essere controllata anche con misure 

manuali in sezioni di riflusso significative. Il Responsabile del Monitoraggio deve 

imporre specifiche procedure di sicurezza idonee a fare fronte a condizioni di 

ventilazione carente, rispetto a problematiche connesse al rischio grisù, o all’arresto 

dei ventilatori. 

Aspetti organizzativi 

Si deve: 
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 informare, formare ed addestrare il personale relativamente alle proprie funzioni 

anche: 

- sui rischi derivanti da presenza di miscele aria-grisù in galleria; 

- sui comportamenti da tenere in presenza di grisù nell’atmosfera di galleria; 

- sulle norme e le procedure di sicurezza da rispettare per far fronte al rischio di 

esplosione di miscele gassose; 

- sull’uso, sui limiti di utilizzo e sulla manutenzione degli apparecchi, dei sistemi 

di protezione e dei componenti in relazione al rischio grisù; 

 attuare il sistema di procedure di monitoraggio, di allarme e di abbandono indicati 

nei paragrafi C.4, C.5 e C.11 della NIR. 

Utilizzo di sorgenti di calore con temperature pericolose e/o produzione di fiamme e/o di 

scintille 

Il Responsabile del Monitoraggio, in base all’analisi di rischio, deve imporre procedure di 

sicurezza per l’utilizzazione di sorgenti di calore con temperature pericolose e/o produzione di 

fiamme e/o di scintille. Nel caso si siano registrati flussi di gas, il Responsabile del Monitoraggio 

deve autorizzare di volta in volta l’esecuzione dei lavori a rischio di esplosione della miscela aria-

grisù con specifiche soluzioni tecniche di sicurezza. 

Utilizzo degli esplosivi 

 esplosivi ed accessori di tipo ordinario; 

 qualora si riscontri presenza di gas al fronte tutto il personale deve essere fatto uscire 

dal sotterraneo per il brillamento della volata ed il Responsabile del Monitoraggio 

deve imporre procedure di sicurezza per il rientro dopo la volata. 

Stati di allarme e abbandono della galleria 

Il sistema di allarme locale che segnala la presenza di gas, è acustico e luminoso ed è 

governato dai rilevatori fissi che controllano con continuità il tenore di gas nell’atmosfera della 

galleria. Il sistema deve entrare in funzione automaticamente quando uno qualsiasi dei sensori 

misura i valori limite delle concentrazioni di gas in atmosfera sotto indicati. Il sistema di allarme 

gas deve essere articolato su due livelli di concentrazione in volume di gas: 

 0,15 %  concentrazione di preallarme; 

 0,35 %  concentrazione di abbandono della galleria. 

Il raggiungimento di questi limiti deve dare inizio alle rispettive procedure di sicurezza. 

Se i tenori di gas in atmosfera raggiungono la concentrazione di preallarme (0,15 % in 

volume) si devono mettere in atto le seguenti azioni: 
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 verificare immediatamente l’affidabilità della misura; 

 avvertire il Responsabile del Monitoraggio; 

 verificare le dimensioni del fenomeno; 

 dare attuazione alle specifiche procedure stabilite dal Responsabile del Monitoraggio. 

Per le concentrazioni  0,35% si deve dare corso alle procedure per l’abbandono del 

sotterraneo. Se le concentrazioni limite sopraccitate sono rilevate con strumentazione portatile, il 

sistema di allarme gas locale deve essere attivato manualmente. Nel caso in cui la misura manuale 

superi la concentrazione di 0,35% deve essere attivato anche l’allarme generale. Le procedure da 

adottare al raggiungimento della concentrazione di abbandono devono essere definite dal 

Responsabile del Monitoraggio. Tali procedure devono garantire la sicurezza del personale e 

l’inibizione di ogni potenziale sorgente di innesco. 

Sezionamento degli impianti elettrici 

Al raggiungimento della concentrazione di gas 0,35% si devono attuare procedure che 

prevedano la messa fuori tensione manuale degli impianti elettrici non idonei a funzionare in 

atmosfera potenzialmente esplosiva costituita dalla miscela aria-grisù, ad eccezione del sistema di 

controllo dell’esplosività dell’atmosfera e dell’impianto di ventilazione (se è esterno). Al 

raggiungimento della concentrazione di gas pari al 5% in volume anche l’impianto di monitoraggio, 

solo dopo l’attivazione della procedura di allarme, deve essere messo fuori tensione. 

CLASSE 1b 

Riferita a gallerie/tratti per le quali l’analisi geologica strutturale porta a prevedere flussi di 

grisù, ma non ci sono elementi di riscontro desunti dalle indagini preliminari (studi e ricerche, 

analisi della storicità, sondaggi) effettuate in fase di progetto e dalla porzione d’opera già 

realizzata. In definitiva le manifestazioni gassose sono possibili ma con portate prevedibilmente 

modeste o con modalità che si ritiene non portino a condizioni di rischio. 

Segnaletica 

All’inizio di ogni tratto di galleria deve essere installato un cartello con fondo blu, riportante 

la scritta in colore bianco “Rischio grisù: galleria di classe 1b”. All’imbocco di ogni galleria deve 

essere installato un cartello con fondo blu, riportante, con caratteri in colore bianco, la progressiva 

di inizio e di fine di ogni tratto classificato ed il relativo indice di classifica. 

Monitoraggio gas 

Il Responsabile del Monitoraggio deve: 

 scegliere la dislocazione dei sensori dell’impianto di monitoraggio automatico con 

registrazione continua delle concentrazioni di grisù in aria. L’impianto deve governare 
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i sistemi di allarme associati alle concentrazioni limite di gas definite nel successivo 

paragrafo D.11. L’impianto di registrazione deve essere collocato in una sala di 

controllo posta all’esterno della galleria; 

 integrare il monitoraggio automatico con misure e controlli sistematici eseguiti con 

strumentazione portatile idonea a funzionare in atmosfera potenzialmente esplosiva 

costituita dalla miscela aria-grisù (apparecchio del gruppo I, categoria M2, modi di 

protezione: vedi Tab. 5 nell’Appendice B alla Nota Interregionale “Grisù 3a edizione”) 

e con prelievi di acqua per la misura del grisù disciolto; 

 redigere, per ogni turno di lavoro, un verbale recante, per ogni misura o per ogni 

prelievo di acqua: l’ora, il luogo della misura e/o del prelievo, le modalità ed i valori di 

tenore in gas; 

 analizzare i valori del monitoraggio automatico e manuale. Tale analisi deve essere 

comunicata al Tecnico Specialista che, se lo ritiene opportuno, rielabora il modello di 

flusso del gas e fornisce al cantiere nuove soluzioni tecniche di sicurezza; 

 stabilire un programma di verifica e manutenzione dei sistemi di controllo 

dell’esplosività dell’atmosfera secondo quanto indicato nei paragrafi D.13, D.14, D.15 

e D.16 (della NIR). 

Organizzazione del servizio di Monitoraggio gas 

Il servizio di Monitoraggio gas deve essere costituito da un Responsabile del Monitoraggio e 

da Addetti al Monitoraggio. La presenza di questi ultimi deve essere garantita per ogni turno di 

lavoro e, visto che l’azione di controllo gas avviene in momenti discontinui, gli Addetti possono 

fare parte del personale aziendale non dedicato esclusivamente al monitoraggio, ma diventano 

funzionalmente dipendenti dal Responsabile del Monitoraggio e svincolati dalle attività di 

produzione durante le azioni connesse al monitoraggio gas. Gli Addetti, quando sono di 

provenienza aziendale, devono essere preventivamente accettati dal Responsabile del 

Monitoraggio che ne attesta le capacità tecniche in relazione alle funzioni da svolgere. 

Controllo delle concentrazioni di grisù nell’atmosfera della galleria 

 impianto di monitoraggio automatico, con registrazione continua dei tenori in gas, 

per il controllo dell’atmosfera in prossimità del fronte di avanzamento. L’impianto 

deve essere costituito da una stazione di misura con almeno 3 rilevatori. Due 

rilevatori devono essere posti sui paramenti destro e sinistro ed il terzo in calotta, 

non devono essere investiti dalle correnti di aria fresca proveniente dall’esterno e 

devono essere soggetti alla corrente di riflusso (alle spalle della sezione terminale del 

tubo di ventilazione); 
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 monitoraggio manuale, deve essere eseguito quanto meno con la frequenza indicata 

dal Tecnico Specialista. Le indicazioni fornite da quest’ultimo devono basarsi su un 

modello dinamico aggiornato con i dati provenienti dall’avanzamento dello scavo (ad 

esempio la frequenza dei controlli deve essere aumentata in prossimità di strutture 

tettoniche e, più in generale, in prossimità di discontinuità importanti, in 

corrispondenza di un aumento del grado di fratturazione del massiccio e di zone 

instabili e/o franose); 

 il controllo deve essere integrato con prelievi di acqua per la ricerca del gas disciolto. 

Impianti macchine ed attrezzature 

 ordinari, con esclusione degli impianti elettrici relativi ai servizi di sicurezza, quali ad 

esempio l’impianto di ventilazione, il sistema di controllo di esplosività 

dell’atmosfera, l’illuminazione di sicurezza, l’impianto di comunicazione 

interno/esterno, ecc., che devono essere di tipo idoneo a funzionare in atmosfera 

potenzialmente esplosiva costituita dalla miscela aria-grisù (apparecchi del gruppo I, 

categoria M2, modi di protezione: vedi Tab. 5 nell’Appendice B alla Nota 

Interregionale “Grisù 3a edizione”); 

 ordinari, con esclusione dell’illuminazione del fronte che deve essere di tipo idoneo a 

funzionare in atmosfera potenzialmente esplosiva costituita dalla miscela aria-grisù 

(apparecchi del gruppo I, categoria M2, modi di protezione: vedi Tab. 5 

nell’Appendice B alla Nota Interregionale “Grisù 3a edizione”); 

 ordinari, con esclusione dei sensori di concentrazione gas che devono governare il 

sistema di allarme e devono mettere fuori tensione automaticamente gli impianti 

elettrici non idonei a funzionare in atmosfera potenzialmente esplosiva costituita 

dalla miscela aria-grisù. Sono pertanto esclusi dal sezionamento gli impianti elettrici 

relativi ai servizi di sicurezza sopra elencati; 

 deve essere possibile la messa fuori tensione manuale degli impianti elettrici non 

idonei; 

 gli impianti elettrici a sicurezza devono essere sezionati automaticamente al 

raggiungimento della concentrazione di grisù del 5% in volume; 

 al fronte deve essere presente un veicolo idoneo a funzionare in atmosfera 

potenzialmente esplosiva costituita dalla miscela aria-grisù (apparecchi del gruppo I, 

categoria M2, modi di protezione: vedi Tab. 5 nell’Appendice B alla Nota 

Interregionale “Grisù 3a edizione” e motori del gruppo I, categoria M2, in conformità 

a UNI EN 1834-2) per l’immediata evacuazione del personale nelle situazioni di crisi. 

Ventilazione 
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Si deve: 

 realizzare l’ottimizzazione della ventilazione ed il controllo automatico con 

registrazione dei parametri che la governano (portata e prevalenza). Il calcolo delle 

portate d’aria, necessarie per la realizzazione dei lavori di scavo, deve considerare il 

numero di lavoratori e la potenza complessiva delle macchine impegnate. Inoltre, 

occorre che l’impianto sia in grado di erogare una portata suppletiva atta a 

fronteggiare le irruzioni di gas. I controlli strumentali devono misurare la prevalenza 

e la portata nella sezione iniziale e la portata nella sezione terminale del tubo di 

ventilazione. L’efficienza della ventilazione deve essere controllata anche con misure 

manuali in sezioni di riflusso significative. Il Responsabile del Monitoraggio deve 

imporre specifiche procedure di sicurezza idonee a fare fronte a condizioni di 

ventilazione carente, rispetto a problematiche connesse al rischio grisù, o all’arresto 

dei ventilatori. 

Aspetti organizzativi 

Si deve: 

 Informare, formare ed addestrare il personale relativamente alle proprie funzioni 

anche: 

- sui rischi derivanti da presenza di miscele aria-grisù in galleria; 

- sui comportamenti da tenere in presenza di grisù nell’atmosfera di galleria; 

- sulle norme e le procedure di sicurezza da rispettare per far fronte al rischio di 

esplosione di miscele gassose; 

- sull’uso, sui limiti di utilizzo e sulla manutenzione degli apparecchi, dei sistemi 

di protezione e dei componenti in relazione al rischio grisù. 

 attuare il sistema di procedure di monitoraggio, di allarme e di abbandono indicati 

nei paragrafi D.4, D.5 e D.11 (NIR). 

Utilizzo di sorgenti di calore con temperature pericolose e/o produzione di fiamme e/o di 

scintille 

Il Responsabile del Monitoraggio, in base all’analisi di rischio, deve imporre procedure di 

sicurezza per l’utilizzazione di sorgenti di calore con temperature pericolose e/o produzione di 

fiamme e/o di scintille. Nel caso si siano registrati flussi di gas, il Responsabile del Monitoraggio 

deve autorizzare di volta in volta l’esecuzione dei lavori a rischio di esplosione della miscela aria-

grisù con specifiche soluzioni tecniche di sicurezza. 

Utilizzazione degli esplosivi 
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 esplosivi ed accessori di tipo ordinario; 

 qualora si riscontri presenza di gas al fronte tutto il personale deve essere fatto uscire 

dal sotterraneo per il brillamento della volata ed il Responsabile del Monitoraggio 

deve imporre procedure di sicurezza per il rientro dopo la volata. 

Stati di allarme e abbandono della galleria 

Il sistema di allarme che segnala la presenza di gas, è acustico e luminoso ed è governato dai 

rilevatori fissi che controllano con continuità il tenore di gas nell’atmosfera della galleria. Il sistema 

deve entrare in funzione automaticamente quando uno qualsiasi dei sensori misura i valori limite 

delle concentrazioni di gas in atmosfera sotto indicati. Il sistema di allarme deve essere attivabile 

anche manualmente poiché tali concentrazioni possono essere rilevate con strumentazione 

portatile. 

Il sistema di allarme deve essere articolato su due livelli di concentrazione in volume di gas: 

 0,15 % concentrazione di preallarme; 

 0,35 % concentrazione di abbandono della galleria. 

Il raggiungimento di questi limiti deve dare inizio alle rispettive procedure di sicurezza. 

Se i tenori di gas in atmosfera raggiungono la concentrazione di preallarme (0,15 % in 

volume) si devono mettere in atto le seguenti azioni: 

 verificare immediatamente l’affidabilità della misura; 

 avvertire il Responsabile del Monitoraggio; 

 verificare le dimensioni del fenomeno; 

 dare attuazione alle specifiche procedure stabilite dal Responsabile del Monitoraggio. 

Per le concentrazioni 0,35 % si deve dare corso alle procedure per l’abbandono del 

sotterraneo. Le procedure da adottare al raggiungimento della concentrazione di abbandono 

devono essere definite dal Responsabile del Monitoraggio. Tali procedure devono garantire la 

sicurezza del personale e l’inibizione di ogni potenziale sorgente di innesco. 

Inoltre, l’attivazione del sistema di allarme deve essere portata a conoscenza di tutto il 

personale che si trova all’interno della galleria e deve essere segnalata all’esterno secondo le 

seguenti modalità: 

 i tre limiti inferiori di concentrazione del gas misurati in galleria e pari a: 0 %, 0,15 % e 

0,35 % devono corrispondere a tre diversi colori di un semaforo ubicato all’imbocco 

della galleria; 

 una tabella posta in prossimità del semaforo, deve specificare la corrispondenza tra il 

colore del semaforo e la relativa concentrazione del gas; 
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 la condizione di abbandono della galleria (0,35 %) deve essere segnalata con un 

allarme acustico; 

 lungo lo sviluppo della galleria, in posizione fissa, devono essere ubicati a distanza di 

500 m tra di loro sistemi di ripetizione del segnale acustico ed ottico limitatamente ai 

valori dello 0 % e dello 0,35%. Questi impianti semaforici possono essere in 

esecuzione ordinaria purché vengano automaticamente sezionati dopo un intervallo 

di tempo, contato a partire dal momento dell’attivazione dell’allarme per il 

superamento della concentrazione di abbandono, determinato dal Responsabile del 

Monitoraggio sulla base della distanza tra il fronte ed il primo impianto semaforico e 

della velocità di riflusso. 

Sezionamento degli impianti elettrici 

Al raggiungimento della concentrazione di gas 0,35% l’impianto di monitoraggio deve 

prevedere la messa fuori tensione automatica degli impianti elettrici non idonei a funzionare in 

atmosfera potenzialmente esplosiva costituita dalla miscela aria-grisù, ad eccezione degli impianti 

elettrici relativi ai servizi di sicurezza, ossia l’impianto di ventilazione, il sistema di controllo 

dell’esplosività dell’atmosfera, l’illuminazione di sicurezza, l’impianto di comunicazione 

interno/esterno, ecc. Al raggiungimento della concentrazione di gas pari al 5% in volume 

l’impiantistica elettrica a sicurezza deve essere messa automaticamente fuori tensione. 

CLASSE 1c 

Riferita a gallerie/tratti per le quali le indagini bibliografiche, storiche (storicità delle 

manifestazioni spontanee e degli interventi industriali per la produzione di idrocarburi, dei 

fenomeni registrati nell’esecuzione di altre opere, ecc.) e le indagini sperimentali di superficie e 

profonde (sondaggi, pozzi, cunicoli, indagini geofisiche, ecc.) fanno presumere che i lavori di scavo 

possano indurre flussi di grisù discontinui e poco frequenti e quindi tali da far ritenere l’emissione 

eccezionale. Situazioni del genere sono tipiche di serbatoi di idrocarburi isolati e di dimensioni 

limitate in collegamento idraulico con l’opera. Tali serbatoi hanno forma e dimensioni molto varie 

e distribuzione spaziale casuale ed imprevedibile e possono far affluire gas in galleria con portate 

molto varie non escluse quelle a carattere massivo. 

Segnaletica 

All’inizio di ogni tratto di galleria deve essere installato un cartello con fondo blu, riportante 

la scritta in colore bianco “Rischio grisù: galleria di classe 1c”. 

All’imbocco di ogni galleria deve essere installato un cartello con fondo blu, riportante, con 

caratteri in colore bianco, la progressiva di inizio e di fine di ogni tratto classificato ed il relativo 

indice di classifica. 
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Monitoraggio gas 

Il Responsabile del Monitoraggio deve: 

 scegliere la dislocazione dei sensori dell’impianto di monitoraggio automatico con 

registrazione continua delle concentrazioni di metano in aria. L’impianto deve 

governare i sistemi di allarme associati alle concentrazioni limite di gas definite nel 

successivo paragrafo E.11. L’impianto di registrazione deve essere collocato in una 

sala di controllo posta all’esterno della galleria; 

 integrare il monitoraggio automatico con misure e controlli sistematici eseguiti con 

strumentazione portatile idonea a funzionare in atmosfera potenzialmente esplosiva 

costituita dalla miscela aria-grisù (apparecchio del gruppo I, categoria M2, modi di 

protezione: vedi Tab. 5 nell’Appendice B alla Nota Interregionale “Grisù 3a edizione”) 

e con prelievi di acqua per la misura del grisù disciolto; 

 redigere, per ogni turno di lavoro, un verbale recante, per ogni misura o per ogni 

prelievo di acqua: l’ora, il luogo della misura e/o del prelievo, le modalità ed i valori di 

tenore in gas; 

 eseguire misure di tenore di gas a boccaforo ed all’interno dei sondaggi esplorativi 

realizzati sul fronte di scavo per la preventiva ricerca del gas; 

 analizzare i valori del monitoraggio automatico e manuale. Tale analisi deve essere 

comunicata al Tecnico Specialista che, se lo ritiene opportuno, rielabora il modello di 

flusso del gas e fornisce al cantiere nuove soluzioni tecniche di sicurezza; 

 stabilire un programma di verifica e manutenzione dei sistemi di controllo 

dell’esplosività dell’atmosfera secondo quanto indicato nei successivi paragrafi E.13, 

E.14, E.15 e E.16 (NIR). 

Organizzazione del servizio di Monitoraggio gas 

Il servizio di Monitoraggio gas deve essere costituito da un Responsabile del Monitoraggio e 

da Addetti al Monitoraggio. La presenza di questi ultimi deve essere garantita per ogni turno di 

lavoro e, visto che l’azione di controllo gas avviene in momenti discontinui, gli Addetti possono 

fare parte del personale aziendale non dedicato esclusivamente al monitoraggio, ma diventano 

funzionalmente dipendenti dal Responsabile del Monitoraggio e svincolati dalle attività di 

produzione durante le azioni connesse al monitoraggio gas. Gli Addetti, quando sono di 

provenienza aziendale, devono essere preventivamente accettati dal Responsabile del 

Monitoraggio che ne attesta le capacità tecniche in relazione alle funzioni da svolgere. 

Controllo delle concentrazioni di grisù nell’atmosfera della galleria 
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 impianto di monitoraggio automatico, con registrazione continua dei tenori in gas, 

per il controllo dell’atmosfera in prossimità del fronte di avanzamento. L’impianto 

deve essere costituito da una stazione di misura composta da almeno 5 rilevatori, da 

posizionare in modo tale che non siano investiti dalla corrente di aria fresca 

proveniente dall’esterno e che siano soggetti alla corrente di riflusso (alle spalle della 

sezione terminale del tubo di ventilazione). Tre dei cinque rilevatori costituiscono la 

stazione di misura prossima al fronte, da collocare come indicato al precedente 

omologo paragrafo relativo alla classe 1b, mentre i restanti due devono essere 

installati in calotta, ad una distanza di 200 m tra loro e dalla stazione di misura 

prossima al fronte; 

 monitoraggio manuale per il controllo continuo dell’atmosfera in prossimità del 

fronte e nei sondaggi durante la fase di ricerca gas. Tale controllo deve essere 

effettuato sia in ambiente sia all’interno di fori di prospezione in avanzamento. Il 

numero, la lunghezza, l’orientazione spaziale dei fori e l’entità della sovrapposizione 

tra 2 campi successivi di perforazione devono essere determinati dal Tecnico 

Specialista sulla base di una valutazione documentata con dettagliata relazione 

tecnica delle caratteristiche geometriche e della dislocazione rispetto al tracciato 

delle potenziali trappole di idrocarburi nonché delle dimensioni dell’opera. Terminata 

la fase di prospezione, nel caso i terreni siano tali da richiedere interventi di 

consolidamento del fronte mediante infilaggi o altre perforazioni, si raccomanda il 

controllo manuale dell’atmosfera in prossimità dei boccaforo durante tutta la 

successiva fase di perforazione; 

 il controllo deve essere integrato con prelievi di acqua per la ricerca del gas disciolto. 

Impianti macchine ed attrezzature 

 ordinari, con esclusione degli impianti elettrici relativi ai servizi di sicurezza, quali ad 

esempio l’impianto di ventilazione, il sistema di controllo di esplosività 

dell’atmosfera, l’illuminazione di sicurezza, l’impianto di comunicazione 

interno/esterno, ecc., che devono essere di tipo idoneo a funzionare in atmosfera 

potenzialmente esplosiva costituita dalla miscela aria-grisù (apparecchi del gruppo I, 

categoria M2, modi di protezione: vedi Tab. 5 nell’Appendice B alla Nota 

Interregionale “Grisù 3a edizione”); 

 ordinari, con esclusione dei sensori di concentrazione gas che devono governare il 

sistema di allarme e devono mettere fuori tensione automaticamente gli impianti 

elettrici non idonei a funzionare in atmosfera potenzialmente esplosiva costituita 

dalla miscela aria-grisù. Sono pertanto esclusi dal sezionamento gli impianti elettrici 
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relativi ai servizi di sicurezza sopra elencati e l’impianto di illuminazione del franco di 

sicurezza; 

 in un tratto di galleria lungo almeno 500 m, estensione misurata a partire dal fronte 

(franco di sicurezza, vedi cap. I, NIR), l’impianto di illuminazione deve essere idoneo a 

funzionare in atmosfera potenzialmente esplosiva costituita dalla miscela aria-grisù 

(apparecchi del gruppo I, categoria M2, modi di protezione: vedi Tab. 5 

nell’Appendice B alla Nota Interregionale “Grisù 3a edizione”) 

 nella fase di ricerca del gas tramite sondaggi al fronte deve essere impiegata una 

macchina perforatrice idonea a funzionare in atmosfera potenzialmente esplosiva 

costituita dalla miscela aria-grisù (apparecchi del gruppo I, categoria M2, modi di 

protezione: vedi Tab. 5 nell’Appendice B alla Nota Interregionale “Grisù 3a edizione” e 

motore del gruppo I, categoria M2, in conformità a UNI EN 1834-2) e nel franco di 

sicurezza non è ammesso mantenere in tensione impianti elettrici e utilizzare 

macchine e attrezzature non idonee a funzionare in atmosfera potenzialmente 

esplosiva costituita dalla miscela aria-grisù; 

 durante la fase di ricerca del gas, a distanza di almeno 500 m dal fronte (inizio del 

franco di sicurezza), deve essere installato un cartello a fondo rosso riportante in 

caratteri di colore bianco la dicitura: “Fase di ricerca gas. Divieto di oltrepassare 

questo limite con mezzi ed attrezzature in esecuzione ordinaria. Divieto di fumare”; 

 deve essere possibile la messa fuori tensione manuale degli impianti elettrici non 

idonei; 

 gli impianti elettrici a sicurezza devono essere sezionati automaticamente al 

raggiungimento della concentrazione di grisù del 5% in volume; 

 al fronte deve essere presente un veicolo idoneo a funzionare in atmosfera 

potenzialmente esplosiva costituita dalla miscela aria-grisù (apparecchi del gruppo I, 

categoria M2, modi di protezione: vedi Tab. 5 nell’Appendice B alla Nota 

Interregionale “Grisù 3a edizione” e motori del gruppo I, categoria M2, in conformità 

a UNI EN 1834-2) per l’immediata evacuazione del personale nelle situazioni di crisi. 

Ventilazione 

Si deve: 

 realizzare l’ottimizzazione della ventilazione ed il controllo automatico con 

registrazione dei parametri che la governano (portata e prevalenza). Il calcolo delle 

portate d’aria, necessarie per la realizzazione dei lavori di scavo, deve considerare il 

numero di lavoratori e la potenza complessiva delle macchine impegnate. Inoltre, 

occorre che l’impianto sia in grado di erogare una portata suppletiva atta a 
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fronteggiare le irruzioni di gas. I controlli strumentali devono misurare la prevalenza 

e la portata nella sezione iniziale e la portata nella sezione terminale del tubo di 

ventilazione. L’efficienza della ventilazione deve essere controllata anche con misure 

manuali in sezioni di riflusso significative. Il Responsabile del Monitoraggio deve 

imporre specifiche procedure di sicurezza idonee a fare fronte a condizioni di 

ventilazione carente, rispetto a problematiche connesse al rischio grisù, o all’arresto 

dei ventilatori. 

Aspetti organizzativi 

Si deve: 

 informare, formare ed addestrare il personale relativamente alle proprie funzioni 

anche: 

- sui rischi derivanti da presenza di miscele aria-grisù in galleria; 

- sui comportamenti da tenere in presenza di grisù nell’atmosfera di galleria; 

- sulle norme e le procedure di sicurezza da rispettare per far fronte al rischio di 

esplosione di miscele gassose; 

- sull’uso, sui limiti di utilizzo e sulla manutenzione degli apparecchi, dei sistemi 

di protezione e dei componenti in relazione al rischio grisù. 

 attuare il sistema di procedure di monitoraggio, di allarme e di abbandono indicati 

nei paragrafi E.4, E.5 e E.11 (NIR). 

Utilizzo di sorgenti di calore con temperature pericolose e/o produzione di fiamme e/o di 

scintille 

 vietata durante la fase di prospezione; 

 il Responsabile del Monitoraggio, in base all’analisi di rischio, deve imporre 

procedure di sicurezza da porre in essere per l’utilizzazione di sorgenti di calore con 

temperature pericolose e/o produzione di fiamme e/o di scintille. Nel caso si siano 

registrati flussi di gas, il Responsabile del Monitoraggio deve autorizzare di volta in 

volta l’esecuzione dei lavori a rischio di esplosione della miscela aria-grisù con 

specifiche soluzioni tecniche di sicurezza. 

Utilizzo degli esplosivi 

 esplosivi ed accessori di tipo ordinario; 

 qualora si riscontri presenza di gas al fronte tutto il personale deve essere fatto uscire 

dal sotterraneo per il brillamento della volata ed il Responsabile del Monitoraggio 

deve imporre procedure di sicurezza per il rientro dopo la volata. 
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Stati di allarme e abbandono della galleria 

Il sistema di allarme che segnala la presenza di gas, è acustico e luminoso ed è governato dai 

rilevatori in posizione fissa che controllano con continuità il tenore di gas nell’atmosfera della 

galleria. Il sistema deve entrare in funzione automaticamente quando uno qualsiasi dei rilevatori 

misura i valori limite delle concentrazioni di gas in atmosfera sotto indicati. Il sistema di allarme 

deve essere attivabile anche manualmente poiché tali concentrazioni possono essere rilevate con 

strumentazione portatile. 

Il sistema di allarme deve essere articolato su due livelli di concentrazione in volume di gas: 

 0,15 %  concentrazione di preallarme; 

 0,35 %  concentrazione di abbandono della galleria. 

Il raggiungimento di questi limiti deve dare inizio alle rispettive procedure di sicurezza. 

Se i tenori di gas in atmosfera raggiungono la concentrazione di preallarme (0,15 % in 

volume) si devono mettere in atto le seguenti azioni: 

 verificare immediatamente l’affidabilità della misura; 

 avvertire il Responsabile del Monitoraggio; 

 verificare le dimensioni del fenomeno; 

 dare attuazione alle specifiche procedure stabilite dal Responsabile del Monitoraggio. 

Per le concentrazioni 0,35 % si deve dare corso alle procedure per l’abbandono del 

sotterraneo. Le procedure da adottare al raggiungimento della concentrazione di abbandono 

devono essere definite dal Responsabile del Monitoraggio. Tali procedure devono garantire la 

sicurezza del personale e l’inibizione di ogni potenziale sorgente di innesco. 

Inoltre, l’attivazione del sistema di allarme deve essere portata a conoscenza di tutto il 

personale che si trova all’interno della galleria e deve essere segnalata all’esterno secondo le 

seguenti modalità: 

 i tre limiti inferiori di concentrazione del gas misurati in galleria e pari a: 0 %, 0,15 % e 

0,35 % devono corrispondere a tre diversi colori di un semaforo ubicato all’imbocco 

della galleria; 

 una tabella posta in prossimità del semaforo, deve specificare la corrispondenza tra il 

colore del semaforo e la relativa concentrazione del gas; 

 la condizione di abbandono della galleria (0,35 %) deve essere segnalata con un 

allarme acustico; 

 lungo lo sviluppo della galleria, in posizione fissa, devono essere ubicati a distanza di 

500 m tra di loro sistemi di ripetizione del segnale acustico ed ottico limitatamente ai 
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valori dello 0 % e dello 0,35%. Questi impianti semaforici possono essere in 

esecuzione ordinaria purché vengano automaticamente sezionati dopo un intervallo 

di tempo, contato a partire dal momento dell’attivazione dell’allarme per il 

superamento della concentrazione di abbandono, determinato dal Responsabile del 

Monitoraggio sulla base della distanza tra il fronte ed il primo impianto semaforico e 

della velocità di riflusso. 

 

Sezionamento degli impianti elettrici 

Al raggiungimento della concentrazione di gas 0,35%, l’impianto di monitoraggio deve 

prevedere la messa fuori tensione automatica degli impianti elettrici non idonei a funzionare in 

atmosfera potenzialmente esplosiva costituita dalla miscela aria-grisù, ad eccezione degli impianti 

elettrici relativi ai servizi di sicurezza, ossia l’impianto di ventilazione, il sistema di controllo 

dell’esplosività dell’atmosfera, l’illuminazione di sicurezza, l’impianto di comunicazione 

interno/esterno, ecc. e dell’impianto di illuminazione del franco di sicurezza. 

Al raggiungimento della concentrazione di gas pari al 5% in volume l’impiantistica elettrica a 

sicurezza deve essere messa automaticamente fuori tensione. 

CLASSE 2 

Riferita a gallerie/tratti per le quali le indagini bibliografiche, storiche (storicità delle 

manifestazioni spontanee e degli interventi industriali per la produzione di idrocarburi, dei 

fenomeni registrati nell’esecuzione di altre opere) e le indagini sperimentali di superficie e 

profonde (sondaggi, pozzi, cunicoli, indagini geofisiche, ecc.), fanno ritenere che, a causa della 

realizzazione degli scavi, siano probabili afflussi significativi di grisù in galleria in corrispondenza di 

strutture geologiche, tecnicamente note come potenziali trappole di idrocarburi (anticlinali, fasce 

di intensa fratturazione in corrispondenza delle zone di accavallamento tettonico, ecc.). 

Attraversando le trappole, o comunque a causa del collegamento idraulico con esse realizzato a 

seguito dello scavo, sono da attendersi flussi di grisù continui oppure discontinui ma con 

frequenza tale da non farli ritenere un evento eccezionale. 

Segnaletica 

All’inizio di ogni tratto di galleria deve essere installato un cartello con fondo blu, riportante 

la scritta in colore bianco “Rischio grisù: galleria di classe 2”. All’imbocco di ogni galleria deve 

essere installato un cartello con fondo blu, riportante, con caratteri in colore bianco, la progressiva 

di inizio e di fine di ogni tratto classificato ed il relativo indice di classifica. 

Monitoraggio gas 
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Il Responsabile del Monitoraggio deve: 

 scegliere la dislocazione dei sensori dell’impianto di monitoraggio automatico con 

registrazione continua delle concentrazioni di metano in aria. L’impianto deve 

governare i sistemi di allarme associati alle concentrazioni limite di gas definite nel 

successivo paragrafo F.11. L’impianto di registrazione deve essere collocato in una 

sala di controllo posta all’esterno della galleria; 

 integrare il monitoraggio automatico con misure e controlli sistematici eseguiti con 

strumentazione portatile idonea a funzionare in atmosfera potenzialmente esplosiva 

costituita dalla miscela aria-grisù (apparecchio del gruppo I, categoria M2, modi di 

protezione: vedi Tab. 5 nell’Appendice B alla Nota Interregionale “Grisù 3a edizione”) 

e con prelievi di acqua per la misura del grisù disciolto; 

 redigere, per ogni turno di lavoro, un verbale recante, per ogni misura o per ogni 

prelievo di acqua: l’ora, il luogo della misura e/o del prelievo, le modalità ed i valori di 

tenore in gas; 

 eseguire misure di tenore di gas a boccaforo ed all’interno dei sondaggi esplorativi 

realizzati sul fronte di scavo per la preventiva ricerca del gas; 

 analizzare i valori del monitoraggio automatico e manuale. Tale analisi deve essere 

comunicata al Tecnico Specialista che, se lo ritiene opportuno, rielabora il modello di 

flusso del gas e fornisce al cantiere nuove soluzioni tecniche di sicurezza; 

 stabilire un programma di verifica e manutenzione dei sistemi di controllo 

dell’esplosività dell’atmosfera secondo quanto indicato nel successivi paragrafi F.13, 

F.14, F.15 e F.16 (NIR). 

Organizzazione del servizio di Monitoraggio gas 

Il servizio di Monitoraggio gas deve essere costituito da un Responsabile del Monitoraggio e 

da Addetti al Monitoraggio. Questo personale, visto che l’azione di controllo gas è il punto nodale 

del sistema di sicurezza ed è necessario sia di tipo continuo, deve essere costituito da personale 

non aziendale e funzionalmente dipendente dal Responsabile del Monitoraggio. Il numero di 

addetti deve essere sufficiente alla copertura di tutti i turni di lavoro. 

Controllo delle concentrazioni di grisù nell’atmosfera della galleria 

 impianto di monitoraggio automatico, con registrazione continua dei tenori in gas, 

per il controllo dell’atmosfera in prossimità del fronte di avanzamento. L’impianto 

deve essere costituito almeno da 6 rilevatori da posizionare in modo tale che non 

siano investiti dalle correnti di aria fresca proveniente dall’esterno e che siano 
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soggetti alla corrente di riflusso (alle spalle della sezione terminale del tubo di 

ventilazione); 

 per controllare il movimento del “tappo” di gas, devono essere installati ulteriori 

rilevatori tra il fronte e l’imbocco. Il numero e la posizione di tali sensori devono 

essere stabiliti dal Responsabile del Monitoraggio a seguito di uno studio, i cui 

risultati devono essere formalizzati con relazione tecnica. Devono comunque essere 

previsti sensori all’imbocco della galleria e negli incroci con gli innesti; 

 monitoraggio manuale, ha lo scopo di coadiuvare il sistema di monitoraggio 

automatico ricercando il gas in zone non coperte dai sensori fissi ed in zone di 

possibile accumulo. Tale controllo deve essere eseguito con continuità; 

 il controllo deve essere integrato con prelievi di acqua per la ricerca del gas disciolto. 

Impianti macchine ed attrezzature 

 impianti, macchine ed attrezzature idonei a funzionare in atmosfera potenzialmente 

esplosiva costituita dalla miscela aria-grisù (apparecchi del gruppo I, categoria M2, 

modi di protezione: vedi Tab. 5 nell’Appendice B alla Nota Interregionale “Grisù 3a 

edizione” e motori del gruppo I, categoria M2, in conformità a UNI EN 1834-2); 

 gli impianti elettrici a sicurezza devono essere sezionati automaticamente al 

raggiungimento della concentrazione di grisù del 5% in volume; 

 al fronte deve essere presente un veicolo idoneo a funzionare in atmosfera 

potenzialmente esplosiva costituita dalla miscela aria-grisù (apparecchi del gruppo I, 

categoria M2, modi di protezione: vedi Tab. 5 nell’Appendice B alla Nota 

Interregionale “Grisù 3a edizione” e motore del gruppo I, categoria M2, in conformità 

a UNI EN 1834-2) per l’immediata evacuazione del personale nelle situazioni di crisi. 

Ventilazione 

Si deve: 

 realizzare l’ottimizzazione della ventilazione ed il controllo automatico con 

registrazione dei parametri che la governano (portata e prevalenza). Il calcolo delle 

portate d’aria, necessarie per la realizzazione dei lavori di scavo, deve considerare il 

numero di lavoratori e la potenza complessiva delle macchine impegnate. Inoltre, 

occorre che l’impianto sia in grado di erogare una portata suppletiva atta a 

fronteggiare le irruzioni di gas. I controlli strumentali devono misurare la prevalenza 

e la portata nella sezione iniziale e la portata nella sezione terminale del tubo di 

ventilazione. L’efficienza della ventilazione deve essere controllata anche con misure 

manuali in sezioni di riflusso significative. Il Responsabile del Monitoraggio deve 
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imporre specifiche procedure di sicurezza idonee a fare fronte a condizioni di 

ventilazione carente, rispetto a problematiche connesse al rischio grisù, o all’arresto 

dei ventilatori. 

 

Aspetti organizzativi 

Si deve: 

 informare, formare ed addestrare il personale relativamente alle proprie funzioni 

anche: 

- sui rischi derivanti da presenza di miscele aria-grisù in galleria; 

- sui comportamenti da tenere in presenza di grisù nell’atmosfera di galleria; 

- sulle norme e le procedure di sicurezza da rispettare per far fronte al rischio di 

esplosione di miscele gassose; 

- sull’uso, sui limiti di utilizzo e sulla manutenzione degli apparecchi, dei sistemi 

di protezione e dei componenti in relazione al rischio grisù. 

 attuare il sistema di procedure di monitoraggio, di allarme e di abbandono indicati 

nei paragrafi F.4, F.5 e F.11 (NIR). 

Utilizzo di sorgenti di calore con temperature pericolose e/o produzione di fiamme e/o di 

scintille 

In linea di principio, sulla base di una corretta valutazione del rischio, le lavorazioni con 

produzione di temperature pericolose, fiamme e scintille devono essere svolte all’esterno della 

galleria o se possibile devono essere sostituite con altre che non comportano tale rischio. Se, a 

seguito di un’attenta analisi delle singole lavorazioni, permanesse la necessità di ricorrere ad 

alcune lavorazioni pericolose, queste potranno essere svolte solo se si applicano idonee procedure 

che, quanto meno, devono prevedere: 

 specifica autorizzazione scritta all’esecuzione dei lavori da parte del Responsabile del 

Monitoraggio; 

 assenza di lavorazioni che possano produrre nuovi afflussi di gas (perforazioni, scavi, 

ecc.) o che possano movimentare accumuli localizzati all’interno dello scavo (lancio 

dello spritz beton); 

 analisi dello stato dell’aria in un significativo intorno della sorgente di innesco, prima 

e durante la lavorazione che potrebbe innescare l’esplosione (è imposta la presenza, 

sul luogo di lavoro, dell’Addetto al Monitoraggio che valuta preventivamente le 

condizioni ambientali e che, durante l’esecuzione dei lavori, segue costantemente, 

con strumentazione portatile, l’evoluzione delle concentrazioni di gas nell’atmosfera 
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attorno all’area di lavoro, al fine di interrompere la lavorazione nel caso venga 

riscontrata presenza di grisù) 

 immissione sull’area di lavoro di aria prelevata direttamente dall’esterno con circuito 

indipendente, in quantità giudicata sufficiente dal Responsabile del Monitoraggio per 

mantenere i livelli di concentrazione al di sotto della sensibilità strumentale; 

 prima della lavorazione pericolosa, deve essere verificata la piena funzionalità della 

ventilazione, del sistema di allarme e la disponibilità di estintori sul luogo dei lavori. 

Utilizzo degli esplosivi 

 esplosivi ed accessori di tipo antigrisutoso. 

Stati di allarme e abbandono della galleria 

Il sistema di allarme che segnala la presenza di gas, è acustico e luminoso ed è governato dai 

rilevatori in posizione fissa che controllano con continuità il tenore di gas nell’atmosfera della 

galleria. Il sistema deve entrare in funzione automaticamente quando uno qualsiasi dei rilevatori 

misura i valori limite delle concentrazioni di gas in atmosfera sotto indicati. Il sistema di allarme 

deve essere attivabile anche manualmente poiché tali concentrazioni possono essere rilevate con 

strumentazione portatile. Il sistema di allarme deve essere articolato su tre livelli di 

concentrazione in volume di gas: 

 0,3 %  concentrazione di attenzione; 

 0,7 %  concentrazione di preallarme; 

 1,0 %  concentrazione di abbandono della galleria. 

Il raggiungimento di questi limiti deve dare inizio alle rispettive procedure di sicurezza. 

Se i tenori di gas in atmosfera raggiungono la concentrazione di preallarme (0,7 % in volume) 

si devono mettere in atto le seguenti azioni: 

 verificare immediatamente l’affidabilità della misura; 

 avvertire il Responsabile del Monitoraggio; 

 verificare le dimensioni del fenomeno; 

 dare attuazione alle specifiche procedure stabilite dal Responsabile del Monitoraggio. 

Se il tenore di gas raggiunge la concentrazione di abbandono della galleria (1,0 %) deve 

essere allontanato tutto il personale dal sotterraneo. Le procedure da adottare al raggiungimento 

della concentrazione di abbandono devono essere definite dal Responsabile del Monitoraggio. Tali 

procedure devono garantire la sicurezza del personale e l’inibizione di ogni potenziale sorgente di 

innesco. 
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Inoltre, l’attivazione del sistema di allarme deve essere portata a conoscenza di tutto il 

personale che si trova all’interno della galleria e deve essere segnalata all’esterno secondo le 

seguenti modalità: 

 i quattro limiti inferiori di concentrazione del gas misurati in galleria e pari a: 0 %, 0,3 

%, 0,7 % ed 1 % devono corrispondere a quattro diversi colori di un semaforo ubicato 

all’imbocco della galleria; 

 una tabella posta in prossimità del semaforo, deve specificare la corrispondenza tra il 

colore del semaforo e la relativa concentrazione del gas; 

 la condizione di abbandono della galleria (1%) deve essere segnalata con un allarme 

acustico; 

 lungo lo sviluppo della galleria, in posizione fissa, devono essere ubicati a distanza di 

500 m tra di loro sistemi di ripetizione del segnale acustico e luminoso limitatamente 

ai valori dello 0%, dello 0,7% e dell’1%. 

Sezionamento degli impianti elettrici 

Al raggiungimento della concentrazione di gas pari al 5% in volume l’impiantistica elettrica 

deve essere messa automaticamente fuori tensione. 

Ispezione e manutenzione dei sistemi di controllo dell’esplosività dell’atmosfera 

I sistemi di rilevazione di concentrazione del metano e di allarme devono essere sottoposti 

ad interventi di manutenzione per garantire nel tempo l’efficienza. 

Si definiscono: 

 ispezione, accertamento che comprende l’esame a vista e l’eventuale esecuzione di 

prove; 

 controllo e manutenzione preventiva, periodico accertamento della completa e 

corretta funzionalità del sistema ed esecuzione dei necessari interventi; la cadenza 

dei controlli deve essere adeguata a garantire costantemente l’efficienza del sistema; 

 manutenzione per guasto, insieme di operazioni messe in atto a seguito del 

rilevamento di un guasto ed eseguite al fine di ripristinare la corretta funzionalità del 

sistema. 

La periodicità degli interventi di ispezione e manutenzione deve essere la seguente: 

 ispezione, interventi a carattere giornaliero eseguiti dall’Addetto al Monitoraggio o 

da personale adeguatamente addestrato; 

 controllo e manutenzione preventiva, interventi a cadenza settimanale a cura 

dell’Addetto al Monitoraggio. Tali interventi devono essere attuati sulla base delle 
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istruzioni del costruttore, dei fattori che possono determinare il deterioramento del 

sistema (umidità, polvere, vibrazioni, urti, ecc.) e dei risultati dei controlli precedenti. 

L’intervento deve essere registrato su apposito foglio di lavoro a cura dell’Addetto al 

Monitoraggio e vistato dal Responsabile del Monitoraggio. Il foglio di lavoro deve 

contenere tutti gli estremi utili per individuare la data, il componente del sistema di 

controllo interessato dall’intervento e il tipo di intervento eseguito; 

 manutenzione per guasto, interventi di riparazione eseguiti quando necessario da 

personale tecnicamente specializzato con la supervisione dell’Addetto al 

Monitoraggio. L’intervento deve essere registrato su apposito foglio di lavoro a cura 

dell’Addetto al Monitoraggio e vistato dal Responsabile del Monitoraggio. Il foglio di 

lavoro deve contenere tutti gli estremi utili per individuare la data, il componente del 

sistema di controllo interessato dall’intervento, il guasto rilevato e gli esiti 

dell’intervento. 

In caso di necessità le azioni devono essere integrate da interventi della Società che ha 

fornito il sistema e ne ha curato l’installazione. Anche in questo caso deve essere predisposta 

idonea documentazione da cui sia possibile individuare la data, il componente del sistema di 

controllo interessato dall’intervento e il tipo di intervento eseguito. 

Taratura dei sensori 

I sensori del sistema di rilevazione di concentrazione del metano devono essere sottoposti 

ad interventi di taratura (calibrazione dei sensori) per garantire nel tempo l’efficienza. 

La periodicità degli interventi di taratura deve essere la seguente: 

 taratura, interventi a cadenza trimestrale, salvo periodicità più frequente stabilita dal 

costruttore o resasi necessaria in funzione dei risultati degli interventi precedenti. La 

taratura deve essere curata dal Responsabile del Monitoraggio e deve essere 

registrata su apposito foglio di lavoro. Quest’ultimo deve contenere tutti gli estremi 

utili per individuare la data, il sensore, il risultato della calibrazione. 

In caso di necessità la taratura deve essere integrata da interventi della Società che ha 

fornito il sistema e ne ha curato l’installazione. Anche in questo caso deve essere predisposta 

idonea documentazione da cui sia possibile individuare la data, il sensore e il risultato della 

calibrazione. 

Verifica della corrispondenza tra le concentrazioni rilevate e le azioni del sistema. Prove 

periodiche di messa fuori tensione dell’impianto elettrico 

La verifica dell’efficienza del sistema di controllo dell’esplosività deve considerare tutti gli 

elementi che lo costituiscono: sensori di rilevamento gas, linee di trasmissione dati, computer di 
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acquisizione ed elaborazione dati, gruppo di segnalazione allarmi, circuito di comando dello 

sgancio dell’impianto elettrico. 

Le prove di sgancio automatiche e manuali devono riguardare: 

 gli impianti elettrici ordinari nei casi delle gallerie di classe 1a, 1b, 1c in cui è previsto 

lo sgancio degli impianti elettrici non idonei ad operare in presenza di grisù al 

superamento della concentrazione di abbandono della galleria; 

 apparecchi per atmosfere potenzialmente esplosive che utilizzano il modo di 

protezione a sovrappressione interna; 

 locali pressurizzati; 

 gli impianti elettrici idonei a funzionare in atmosfera potenzialmente esplosiva 

costituita dalla miscela aria-grisù. 

La periodicità delle prove deve essere la seguente: 

 prove di sgancio periodiche, prove con periodicità trimestrale a cura del Responsabile 

degli impianti elettrici del cantiere in collaborazione con il Responsabile del 

Monitoraggio. La prova di sgancio deve essere registrata su apposito foglio di lavoro, 

firmato dal Responsabile degli impianti elettrici e vistato dal Responsabile del 

Monitoraggio. Il foglio deve contenere gli estremi utili per individuare la data, 

l’elemento del sistema di sgancio verificato e il tipo di prova eseguita. 

In caso di esito negativo, la prova deve essere eseguita nuovamente subito dopo il ripristino 

della funzionalità del sistema, annotando l’evento sul foglio di lavoro. 

Prove straordinarie di messa fuori tensione degli impianti elettrici 

In occasione di modifiche significative degli impianti elettrici quali gli interventi sulla dorsale 

MT, le modifiche rilevanti della rete di distribuzione e le modifiche degli impianti di sicurezza 

(sistema di rilevazione gas, sistema di comunicazione e allarme, ecc.) deve essere eseguita una 

prova integrativa di verifica dello sgancio dell’impianto elettrico. La periodicità delle prove deve 

essere la seguente: 

 prove di sgancio straordinarie, prove in occasione di modifiche significative apportate 

agli impianti elettrici eseguite a cura del Responsabile degli impianti elettrici del 

cantiere in collaborazione con il Responsabile del Monitoraggio. La prova deve essere 

registrata su apposito foglio di lavoro, firmato dal Responsabile degli impianti elettrici 

e vistato dal Responsabile del Monitoraggio. Il foglio deve contenere tutti gli estremi 

utili per individuare la data, l’elemento del sistema di sgancio verificato e il tipo di 

prova eseguita. 
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In caso di esito negativo, la prova deve essere eseguita nuovamente subito dopo il ripristino 

della funzionalità del sistema, annotando quanto accaduto sul foglio di lavoro. 

4. GALLERIE NATURALI 

Nel seguito della relazione verranno qualificate (in termini di tempi e costi) le ricadute attese 

rispetto al normale ciclo produttivo per effetto della sovrapposizione della criticità costituita dal 

gas, con l’obbligo di rispetto assoluto delle regole di sicurezza (elencate sinteticamente al capitolo 

precedente), sulla criticità rappresentata da uno scavo in ammassi complessi. Coerentemente a 

tutti gli aspetti tecnici che concorrono alla definizione ottimale del metodo di scavo, anche il 

progetto di Classificazione (Gas) delle Gallerie Naturali è stato sviluppato considerandone i relativi 

aspetti di contesto quali: 

 caratterizzazione degli ammassi presenti lungo il tracciato, per mezzo 

dell’individuazione delle caratteristiche geologiche, litologiche, idrogeologiche e 

geomeccaniche; 

 suddivisione del tracciato in sotterraneo in tratte a comportamento geomeccanico 

omogeneo in funzione delle caratteristiche geologiche e geomeccaniche 

dell’ammasso; 

 composizione e distribuzione (per ciascuna tratta definita omogenea) delle sezioni 

tipo di scavo. 

Con particolare riferimento a questo ultimo aspetto, è infatti importante evidenziare che 

una sezione tipo “pesante” per necessità derivanti da contesti geotecnici scadenti e quindi 

composta da molte fasi di lavoro temporalmente concatenate in spazi ristretti in prossimità del 

fronte (consolidamenti, avanzamenti, getti di arco rovescio e calotta) risenta in maniera 

evidentemente marcata dell’effetto di ulteriori condizionamenti o vincoli: si evidenzia, in 

particolare, la possibile criticità generata dall’evacuazione della galleria per invasione di gas oltre 

alla soglia di allarme durante una fase di lavoro critica come il sollevamento di una centina a 

sfondo terminato o lo scavo di un arco rovescio: in casi del genere risulta molto complicato 

garantire la stabilità del fronte di scavo, con ricadute sostanziali in termini di possibili ulteriori 

rallentamenti rispetto alle fasi di avanzamento in condizioni standard (senza gas). 

Con l’intento di fornire una guida alla lettura dei paragrafi successivi, si anticipano 

schematicamente gli argomenti di approfondimento: 

1. Descrizione delle Gallerie Naturali di Progetto Esecutivo con riferimento a lunghezze 

e percentuali applicative delle Sezioni Tipo di Scavo; 
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2. Valutazione dei tempi di costruzione dei campi di avanzamento (tipologici per 

sezioni tipo) in condizioni standard (classe 0) e in condizioni di classifica (Con 

riferimento alla Classe 1C e 2); 

3. Sintesi delle ricadute in termini di cali di produttività riepilogate per sezione tipo e 

per rispettiva condizione di classifica; 

4. Determinazione della riduzione di produttività percentuale tramite operazione di 

media ponderata in funzione degli scenari (tipologici di classifica) per estensione di 

applicazione delle sezioni tipo effettivamente previste; 

5. Descrizione dei Sovrapprezzi da applicare agli articoli delle lavorazioni penalizzate in 

funzione dell’indice di classifica assegnato alla galleria (o tratta di galleria). 

6. Stima dei maggiori oneri per la sicurezza in ambienti potenzialmente esplosivi. 

4.1. Gallerie Naturali – Caratteristiche geometriche e lunghezze di applicazione delle sezioni 

tipo 

La tratta complessiva prevista con scavi a foro cieco è stata ridotta ad una lunghezza pari a 

circa 1 760 m così distribuiti: 

1. Galleria Croce di Calle: lunghezza pari a 1380 m; 

Più nel dettaglio, nella seguente tabella viene riportata la suddivisione delle lunghezze di 

applicazione delle sezioni tipo progettate per lo scavo della  galleria naturale. 

Galleria 

L tot 
 

Sezioni tipo 

[m] 
 

B2 B2* B0 B0V B2V PIAZZOLA B2 PIAZZOLA B0 

Croce di 
Calle 

1380 
 

439.19 232.66 365.48 26.94 135.69 90.00 90.00 

 

4.2. Gallerie Naturali – Classificazione 

Richiamando i contenuti della Relazione Specialistica riportati nella relazione “Descrizione 

dell’esito delle indagini di caratterizzazione del rischio metano” (rif. elaborato 

L0703212E02GE0000REL18B), la frequenza dei riscontri di emissione registrati ha imposto, per la 

Galleria Croce di Calle, l’adozione di un indice di classifica pari a: 

 Classe 2 nell’intervallo compreso tra la progressiva di Imbocco Nord e la Pk. 2+481; 

 Classe 1c nell’intervallo compreso tra la Pk. 2+481 e la progressiva di Imbocco Sud. 

Tuttavia, in una visione più ottimistica, ed in relazione alla possibilità di procedere allo scavo della 

galleria a partire dall’imbocco Sud, approfondendo la valutazione della classe in funzione delle 
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misure di monitoraggio e valutando la possibilità di riformulare la classifica dei tratti da 2 ad 1c, le 

documentazioni economiche sono state sviluppate adottando per l’intera galleria la classe 1c:     

Classificazione Tecnica ottimistica (adottata per le valutazioni economiche) 

 Classe 1c per l’intero sviluppo della Galleria Naturale iniziando lo scavo a partire 

dall’Imbocco Sud. 

Nella presente relazione, a scopo illustrativo, sono tuttavia riportate le valutazioni economiche 

connesse anche all’applicazione in maniera rigorosa dei contenuti della nota di classifica sopra 

citata.  

A causa dei molteplici condizionamenti, le attività di avanzamento a foro cieco risulteranno 

 condizionate da rallentamenti per cali di resa dei mezzi in assetto antideflagrante, 

 frammentate da continue interruzioni legate a cadenze di monitoraggio che 

penalizzano le sequenze lavorative rendendone possibile il relativo avvio solo in 

seguito al completamento delle prospezioni di monitoraggio, 

 del tutto impedite in caso di evacuazione per superamento dei limiti di allarme. 

Pur risultando oggettivamente complicata la quantificazione del calo di produttività, in 

questa fase verranno qualificati i soli condizionamenti (attesi con certezza) analizzabili a livello di 

ciclo di scavo di un campo di avanzamento. 

 

Classe di rischio 1C 

a) Prospezioni al fronte: si prevedono fasi di prospezione sistematica del gas con 

posizionatore; durante tale attività di ricerca, prescrizioni e disposizioni di legge impongono il 

fermo di tutte le lavorazioni entro 500 m dal fronte; ciò determina un rallentamento delle 

lavorazioni al fronte in ogni campo di scavo. Qualora, durante la fase di prospezione, la presenza di 

gas sia evidenziata da monitoraggio si darà prontamente corso alla procedura di abbandono 

galleria; le attività  verranno riprese, previa autorizzazione del personale di sicurezza preposto, 

realizzando da subito gli idonei sistemi di consolidamento (specificati nella relazione di calcolo 

della galleria naturale, e determinati per ogni sezione tipo in relazione alle condizioni 

geomeccaniche caratterizzanti) atti a garantire la stabilità dell’ammasso nel caso in cui si 

registrino, in fase di monitoraggio come al punto b, (nel medesimo campo di scavo) concentrazioni 

di gas in volume superiori al 3,5% tali da imporre l’abbandono della galleria e delle lavorazioni ad 

essa connesse anche durante una fase di lavoro critica in cui risulterebbe complesso garantire la 

stabilità del fronte di scavo.  

b) Monitoraggio Manuale con fasi di ricerca del gas metano con metodo manuale tipo: 
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 analisi bocca foro durante le operazioni di perforazione; 

 misurazioni a terra durante le operazioni di scavo dell’arco rovescio, con 

rallentamenti nella posa delle armature. 

c) Trasformazioni Antideflagrante: si registrano ridotte prestazioni del mezzo adibito alla 

prospezione in avanzamento (posizionatore) per la ricerca del metano. Le trasformazioni 

producono una perdita di potenza dei mezzi d’opera pari al 20 % come indicato dagli specialisti di 

settore. 

Per tutte le analisi di confronto (riportate di seguito per tutte le sezioni tipo) si terrà conto, 

oltreché dei cali di produttività quantificati ai punti a) e c), anche di ulteriori rallentamenti dovuti a 

fasi di monitoraggio (b), ad evacuazioni e condizionamenti vari nonché dei tempi previsti per 

operazioni di taratura dei sensori e per le prove periodiche di sgancio automatico dell’impianto 

elettrico.  

Classe di rischio 2 

a) Trasformazioni Antideflagranti: si registrano ridotte prestazioni di tutti i mezzi d’opera 

(escavatori, dumper, camion, posizionatori, ecc) e di tutte le attrezzature impiegate in galleria, 

dovute alla perdita di efficienza per effetto delle prescritte trasformazioni in assetto 

Antideflagrante (A.D.), obbligatorie per operare in ambienti grisutosi di classe 2. Tali interventi, 

tesi essenzialmente a contenere la temperatura delle parti esterne a contatto con eventuali flussi 

gassosi, producono (tra l’altro) il surriscaldamento dei motori con la conseguente maggiore usura 

e l’immediato arresto al superamento dei limiti di soglia di temperature (410°C). Tale circostanza 

evidentemente produce un rallentamento delle lavorazioni al fronte, dovute alla necessità di 

intervento di manodopera specializzate per ripristinare la funzionalità del mezzo; 

b) Trasferimento di personale: il trasferimento di tutto il personale presente in galleria 

avviene con l’ausilio di mezzi in assetto A.D. (tipo Bremach), notoriamente non sufficienti a 

trasportare l’intera squadra impiegata in galleria con conseguenti perditempo dovuti alle attese 

per i viaggi del mezzo. 

c) Autobetoniere: la trasformazione delle macchine in assetto antideflagrante ne rende 

impossibile la circolazione su strada. Si rende quindi necessario il travaso del Calcestruzzo (da 

gettare o proiettare) in corrispondenza del piazzale di imbocco su mezzi dedicati al cantiere 

sotterraneo. 

d) Evacuazioni di tutto il personale del sotterraneo in caso di superamento del limite di 

soglia delle concentrazioni di metano e successivi lavaggi del fronte fino a permettere il 

rientro del personale in galleria; 
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e) avarie e controlli dei sistemi di monitoraggio e di tutti i sistemi impiantistici in assetto 

A.D. impiegati. L’imposizione legislativa di eseguire prove di sgancio degli impianti, 

comune a tutte le classi di Rischio, che per quanto siano di breve durata, impongono 

comunque l’evacuazione della galleria con i relativi perditempo. 

Per tutte le analisi di confronto (riportate di seguito per tutte le sezioni tipo) si terrà conto, 

dei cali di produttività causati dalla ridotta efficienza di tutti i mezzi di lavoro in assetto 

antideflagrante, oltreché di ulteriori rallentamenti dovuti a tempi di monitoraggio, tempi previsti 

per operazioni di taratura dei sensori e per le prove periodiche di sgancio automatico 

dell’impianto elettrico, evacuazioni e condizionamenti vari. 
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4.3. Tabelle di produzione per singole sezioni di scavo 

Nelle schede riportate di seguito vengono rappresentate le durate delle lavorazioni 

elementari e dalle quali è possibile poi desumere la velocità effettiva di avanzamento sia in 

condizione standard (Classe 0) che in condizione di Classifica Cl. 1c e 2. 

4.3.1. Tabelle di produzione per singole sezioni di scavo – Classe 0 

 

 

IPOTESI DI CICLO DI SCAVO SCHEDA B2

POS. FASE TEMPO TEMPO POS. FASE TEMPO TEMPO 

1 PIAZZAMENTO POSIZ. N° 1 120 120

2 CONS. FRONTE N° 50 52 2600 1 IMPERMEABILIZZAZIONE N 1,5 2160 3240

3 RIPIEGAMENTO POSIZ. N° 1 120 120 GETTO CALOTTA 12 ML N° 1,5 1260 1890

MINUTI 2840

PARZ. CONS. GIORNI 1,97

4 PULIZIA N° 1 30 30

5 SCAVO E POSA CENTINE ML 1,0 N° 20,0 265 5300

6 GETTO MURETTE  12.5 ml N° 1,5 620 930

7 GETTO A.R.  12.5 ml N° 1,5 600 900

8 MATURAZ. A.R. N° 1,5 480 720

9 TAMPONE FRONTE N° 1 120 120

10 TRACCIAMENTO CONS N° 1 120 120

MINUTI 8120 MINUTI 5130

PARZ. SCAVO. GIORNI 5,64 PARZ. GIORNI 3,6

TEMPO COMPLESSIVO GIORNI 7,61

LUNGHEZZA CAMPO ML 20,00

VELOCITA' DI AVANZAMENTO ML/GG 2,63

EFFICIENZA 0,90

VELOCITA' DI REALE AVANZAMENTO ML/GG 2,36

LAVORAZIONI CRITICHE LAVORAZIONI IN SOVRAPPOSIZIONE

sezione tipo B2 - lunghezza del campo 20 m - consolidamento del fronte mediante 50 VTR lunghezza 24 m - prerivestimento composto da 2IPN200/1,0 spritz beton spessore  25 
cm - arco rovescio non armato a distanza dal fronte < 2D - rivestimento definitivo a distanza dal fronte non vincolata 
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IPOTESI DI CICLO DI SCAVO SCHEDA B0V

LAVORAZIONI CRITICHE LAVORAZIONI IN SOVRAPPOSIZIONE

POS. FASE TEMPO TEMPO POS. FASE TEMPO TEMPO 

1 PIAZZAMENTO POSIZ. N° 1 120 120

1 IMPERMEABILIZZ. MASTERSEAL ML. 12 N 1,5 2160 3240

2 CONS. CORON.TUBI ACC ML 18 N° 40 54 2160

3 RIPIEGAMENTO POSIZ. N° 1 120 120 2 GETTO CALOTTA 12 ML N° 1,5 1260 1890

MINUTI 2400 3 GETTO MURETTE  12.5 ml N° 1,5 620 930

PARZ. CONS. GIORNI 1,67 4 GETTO A.R. 12.5 ml N° 1,5 600 900

4 PULIZIA N° 1 30 30 5 MATURAZ. A.R. N° 1,5 480 720

5 SCAVO E POSA CENTINE ML 1,0 N° 14,0 230 3220

6 TAMPONE FRONTE N° 1 120 120

7 TRACCIAMENTO CONS N° 1 120 120

MINUTI 3490 MINUTI 7680

PARZ. SCAVO. GIORNI 2,42 PARZ. GIORNI 3,6

TOTALI MINUTI 3490,00

TEMPO COMPLESSIVO GIORNI 4,09

LUNGHEZZA CAMPO ML 14,00

VELOCITA' DI AVANZAMENTO ML/GG 3,42

EFFICIENZA 0,90

VELOCITA' DI REALE AVANZAMENTO ML/GG 3,08

sezione tipo B0V - lunghezza del campo 14 m  consolidamento del contorno mediante 40 infilaggi lunghezza 18  prerivestimento composto da 2IPN200/1,0 e spritz beton 
spessore 25cm - arco rovescio non armato - rivestimento definitivo a distanza dal fronte non vincolata 
sezione tipo B0V - lunghezza del campo 14 m  consolidamento del contorno mediante 40 infilaggi lunghezza 18  prerivestimento composto da 2IPN200/1,0 e spritz beton 
spessore 25cm - arco rovescio non armato - rivestimento definitivo a distanza dal fronte non vincolata 

IPOTESI DI CICLO DI SCAVO SCHEDA  PIAZZOLA B2

POS. FASE TEMPO TEMPO POS. FASE TEMPO TEMPO 

1 PIAZZAMENTO POSIZ. N° 1 120 120

2 CONS. FRONTE N° 80 52 4160 1 IMPERMEABILIZZ. MASTERSEAL ML. 12 N 1,5 2160 3240

3 RIPIEGAMENTO POSIZ. N° 1 120 120 2 GETTO CALOTTA 12 ML N° 1,5 1260 1890

MINUTI 4400

PARZ. CONS. GIORNI 3,06

4 PULIZIA N° 1 30 30

5 SCAVO E POSA CENTINE ML 1 N° 18,0 363 6534

6 GETTO MURETTE 12 ml N° 1,5 620 930

7 GETTO A.R. 12 ml N° 1,5 600 900

8 MATURAZ. A.R. N° 1,5 480 720

9 TAMPONE FRONTE N° 1 120 120

10 TRACCIAMENTO CONS N° 1 120 120

MINUTI 9354 MINUTI 5130

PARZ. SCAVO. GIORNI 6,50 PARZ. GIORNI 3,6

TOTALI MINUTI 9354,00

TEMPO COMPLESSIVO GIORNI 9,55

LUNGHEZZA CAMPO ML 18,00

VELOCITA' DI AVANZAMENTO ML/GG 1,88

EFFICIENZA 0,90

VELOCITA' DI REALE AVANZAMENTO ML/GG 1,70

LAVORAZIONI CRITICHE LAVORAZIONI IN SOVRAPPOSIZIONE

sezione tipo allargata - lunghezza del campo 18 m - consolidamento del fronte mediante 80 VTR lunghezza 24 m - prerivestimento composto da 2IPN220/1,0 e spritz beton 
spessore 25 cm - arco rovescio non armato a distanza dal fronte < 2D - rivestimento definitivo con armatura a distanza dal fronte non vincolata 
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IPOTESI DI CICLO DI SCAVO SCHEDA  PIAZZOLA B0

POS. FASE TEMPO TEMPO POS. FASE TEMPO TEMPO 

0

0 1 IMPERMEABILIZZ. MASTERSEAL ML. 12 N 1,5 2160 3240

0 2 GETTO CALOTTA 12 ML N° 1,5 1260 1890

MINUTI 0

PARZ. CONS. GIORNI 0,00

4 PULIZIA N° 1 30 30

5 SCAVO E POSA CENTINE ML 1 N° 18,0 363 6534

6 GETTO MURETTE 12 ml N° 1,5 620 930

7 GETTO A.R. 12 ml N° 1,5 600 900

8 MATURAZ. A.R. N° 1,5 480 720

9 TAMPONE FRONTE N° 1 120 120

10 TRACCIAMENTO CONS N° 1 120 120

MINUTI 9354 MINUTI 5130

PARZ. SCAVO. GIORNI 6,50 PARZ. GIORNI 3,6

TOTALI MINUTI 9354,00

TEMPO COMPLESSIVO GIORNI 6,50

LUNGHEZZA CAMPO ML 18,00

VELOCITA' DI AVANZAMENTO ML/GG 2,77

EFFICIENZA 0,90

VELOCITA' DI REALE AVANZAMENTO ML/GG 2,49

LAVORAZIONI CRITICHE LAVORAZIONI IN SOVRAPPOSIZIONE

NESSUN PRECONSOLIDAMENTO, CAMPO 18 ML - PASSO CENTINE 1,00 - SPRTIZ SP. 25

IPOTESI DI CICLO DI SCAVO SCHEDA B2V

POS. FASE

TEMPO 

ELEMENTARE

TEMPO 

TOTALE POS. FASE

TEMPO 

ELEMENTARE

TEMPO 

TOTALE

1 PIAZZAMENTO POSIZ. N° 1 120 120 1 IMPERMEABILIZZ. MASTERSEAL ML. 12 N 1 2160 2160

2 CONS. FRONTE VTR CEMENTATI ML 24 N° 80 52 4160 2 GETTO CALOTTA 12 ML N° 1 1260 1260

3 CONS. CORON.TUBI ACC ML 18 N° 40 54 2160 3 GETTO MURETTE ARMATE N° 1 740 740

4 RIPIEGAMENTO POSIZ. N° 1 120 120 4 GETTO A.R. ARMATO N° 1 960 960

MINUTI 6560 5 MATURAZ. A.R. N° 1 480 480

PARZ. CONS. GIORNI 4,56

5 PULZIA N° 1 30 30

6 SCAVO E POSA CENTINE ML 1,0 N° 14 265 3710

7 TAMPONE FRONTE N° 1 120 120

8 TRACCIAMENTO CONS N° 1 120 120

MINUTI 3980 MINUTI 5600

PARZ. SCAVO. GIORNI 2,76 PARZ. GIORNI 3,9

TOTALI MINUTI 3980,00

TEMPO COMPLESSIVO GIORNI 7,32

LUNGHEZZA CAMPO ML 14,00

VELOCITA' DI AVANZAMENTO ML/GG 1,91

EFFICIENZA 0,90

VELOCITA' DI REALE AVANZAMENTO ML/GG 1,72

LAVORAZIONI CRITICHE LAVORAZIONI IN SOVRAPPOSIZIONE

sezione tipo B2V - lunghezza del campo 14 m - consolidamento del fronte mediante 80 VTR lunghezza 24 m - consolidamento del contorno mediante 40 infilaggi lunghezza 18 -
prerivestimento composto da 2IPN200/1,0 e spritz beton spessore 25 cm - arco rovescio  armato vincolato <3D  - rivestimento definitivo con armatura a distanza dal fronte non 
vincolata 
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IPOTESI DI CICLO DI SCAVO SCHEDA B0

POS. FASE TEMPO TEMPO POS. FASE TEMPO TEMPO 

0 1 IMPERMEABILIZZ. MASTERSEAL ML. 12N 1 2160 2160

0 2 GETTO CALOTTA 12 ML N° 1 1260 1260

0 3 GETTO MURETTE ARMATE N° 1 740 740

0 4 GETTO A.R. ARMATO N° 1 960 960

5 MATURAZ. A.R. N° 1 480 480
MINUTI 0

PARZ. CONS. GIORNI 0,0

1 PULZIA N° 1 30 30

2 SCAVO E POSA CENTINE ML 1,00 N° 18 300 5400

3 TAMPONE FRONTE N° 1 120 120

4 TRACCIAMENTO CONS N° 1 120 120

MINUTI 5670 MINUTI 5600

PARZ. SCAVO. GIORNI 3,94 PARZ. GIORNI 3,9

TOTALI MINUTI 5670,00

TEMPO COMPLESSIVO GIORNI 3,94

LUNGHEZZA CAMPO ML 18,00

VELOCITA' DI AVANZAMENTO ML/GG 4,57

EFFICIENZA 0,90

VELOCITA' DI REALE AVANZAMENTO ML/GG 4,11

LAVORAZIONI CRITICHE LAVORAZIONI IN SOVRAPPOSIZIONE

NESSUN PRECONSOLIDAMENTO, CAMPO 18 ML - PASSO CENTINE 1,00 - SPRTIZ SP. 25

IPOTESI DI CICLO DI SCAVO SCHEDA B2

POS. FASE

TEMPO 

ELEMENTAR

TEMPO 

TOTALE POS. FASE

TEMPO 

ELEMENTAR

TEMPO 

TOTALE

1 PIAZZAMENTO POSIZ. N° 1 120 120

2 CONS. FRONTE N° 80 48 3840 1 IMPERMEABILIZZAZIONE N 1.5 2160 3240

3 RIPIEGAMENTO POSIZ. N° 1 120 120 GETTO CALOTTA 12 ML N° 1.5 1260 1890

MINUTI 4080

PARZ. CONS. GIORNI 2.83

4 PULIZIA N° 1 30 30

5 SCAVO E POSA CENTINE ML 1,0 N° 20.0 265 5300

6 GETTO MURETTE  12.5 ml N° 1.5 620 930

7 GETTO A.R.  12.5 ml N° 1.5 600 900

8 MATURAZ. A.R. N° 1.5 480 720

9 TAMPONE FRONTE N° 1 120 120

10 TRACCIAMENTO CONS N° 1 120 120

MINUTI 8120 MINUTI 5130

PARZ. SCAVO. GIORNI 5.64 PARZ. GIORNI 3.6

TEMPO COMPLESSIVO GIORNI 8.47

LUNGHEZZA CAMPO ML 20.00

VELOCITA' DI AVANZAMENTO ML/GG 2.36

EFFICIENZA 0.90

VELOCITA' DI REALE AVANZAMENTO ML/GG 2.12

LAVORAZIONI CRITICHE LAVORAZIONI IN SOVRAPPOSIZIONE

sezione tipo B2 - lunghezza del campo 20 m - consolidamento del fronte mediante 50 VTR lunghezza 24 m - prerivestimento composto da 2IPN200/1,0 spritz beton spessore  25 cm -
arco rovescio non armato a distanza dal fronte < 2D - rivestimento definitivo a distanza dal fronte non vincolata 
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4.3.2. Tabelle di produzione per singole sezioni di scavo – Classe 1C 

 

 

 

IPOTESI DI CICLO DI SCAVO SCHEDA B2 con prospezioni

POS. FASE TEMPO TEMPO POS. FASE TEMPO TEMPO 

1 PIAZZAMENTO POSIZ. N° 1 120 120

2 PROSPEZIONE PER GAS N° 10 68,2 682 1 IMPERMEABILIZZAZIONE N 1,5 2160 3240

3 CONS. FRONTE A.D. N° 50 62,4 3120 2 GETTO CALOTTA 12 ML N° 1,5 1260 1890

4 RIPIEGAMENTO POSIZ. N° 1 120 120

MINUTI 4042

PARZ. CONS. GIORNI 2,8

5 PULIZIA N° 1 30 30

6 SCAVO E POSA CENTINE ML 1,00 N° 20,0 265 5300

7 GETTO MURETTE  12,5 ml N° 1,5 620 930

8 GETTO A.R.  12,5 ml N° 1,5 600 900

9 MATURAZ. A.R. N° 1,5 480 720

10 TAMPONE FRONTE N° 1 120 120

11 TRACCIAMENTO CONS N° 1 120 120

MINUTI 8120 MINUTI 5130

PARZ. SCAVO. GIORNI 5,64 PARZ. GIORNI 3,6

TOTALI MINUTI 8120,00

TEMPO COMPLESSIVO GIORNI 8,45

LUNGHEZZA CAMPO ML 20,00

VELOCITA' DI AVANZAMENTO ML/GG 2,37

EFFICIENZA CL.C1b 0,85

VELOCITA' DI REALE AVANZAMENTO ML/GG 2,01

LAVORAZIONI CRITICHE LAVORAZIONI IN SOVRAPPOSIZIONE

sezione tipo B2 - lunghezza del campo 20 m - consolidamento del fronte mediante 50 VTR lunghezza 24 m - prerivestimento composto da 2IPN200/1,0 spritz beton spessore  25 
cm - arco rovescio non armato a distanza dal fronte < 2D - rivestimento definitivo a distanza dal fronte non vincolata 

IPOTESI DI CICLO DI SCAVO SCHEDA B0V con prospezioni

POS. FASE TEMPO TEMPO POS. FASE TEMPO TEMPO 

1 PIAZZAMENTO POSIZ. N° 1 120 120

2 PROSPEZIONE PER GAS N° 10 68,2 682 1 IMPERMEABILIZZ. MASTERSEAL ML. 12 N 1,5 2160 3240

2 GETTO CALOTTA 12 ML N° 1,5 1260 1890

3 CONS. CORON.TUBI ACC ML 18 N° 40 64,8 2592 3 GETTO MURETTE  12.5 ml N° 1,5 620 930

4 RIPIEGAMENTO POSIZ. N° 1 120 120 4 GETTO A.R. 12.5 ml N° 1,5 600 900

MINUTI 3514 5 MATURAZ. A.R. N° 1,5 480 720

PARZ. CONS. GIORNI 2,44

5 PULIZIA N° 1 30 30

6 SCAVO E POSA CENTINE ML 1,0 N° 14,0 230 3220

7 TAMPONE FRONTE N° 1 120 120

8 TRACCIAMENTO CONS N° 1 120 120

MINUTI 3490 MINUTI 7680

PARZ. SCAVO. GIORNI 2,42 PARZ. GIORNI 3,6

TOTALI MINUTI 3490,00

TEMPO COMPLESSIVO GIORNI 4,86

LUNGHEZZA CAMPO ML 14,00

VELOCITA' DI AVANZAMENTO ML/GG 2,88

EFFICIENZA CL.C1b 0,85

VELOCITA' DI REALE AVANZAMENTO ML/GG 2,45

LAVORAZIONI CRITICHE LAVORAZIONI IN SOVRAPPOSIZIONE

sezione tipo B0V - lunghezza del campo 14 m  consolidamento del contorno mediante 40 infilaggi lunghezza 18  prerivestimento composto da 2IPN200/1,0 e spritz beton 
spessore 25cm - arco rovescio non armato - rivestimento definitivo a distanza dal fronte non vincolata 
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IPOTESI DI CICLO DI SCAVO SCHEDA  PIAZZOLA B2 PROSPEZ

POS. FASE TEMPO TEMPO POS. FASE TEMPO TEMPO 

1 PIAZZAMENTO POSIZ. N° 1 120 120

2 PROSPEZIONE PER GAS N° 10 68,2 682

2 CONS. FRONTE N° 80 62,4 4992 1 IMPERMEABILIZZ. MASTERSEAL ML. 12 N 1,5 2160 3240

3 RIPIEGAMENTO POSIZ. N° 1 120 120 2 GETTO CALOTTA 12 ML N° 1,5 1260 1890

MINUTI 5914

PARZ. CONS. GIORNI 4,11

4 PULIZIA N° 1 30 30

5 SCAVO E POSA CENTINE ML 1 N° 18,0 363 6534

6 GETTO MURETTE 12 ml N° 1,5 620 930

7 GETTO A.R. 12 ml N° 1,5 600 900

8 MATURAZ. A.R. N° 1,5 480 720

9 TAMPONE FRONTE N° 1 120 120

10 TRACCIAMENTO CONS N° 1 120 120

MINUTI 9354 MINUTI 5130

PARZ. SCAVO. GIORNI 6,50 PARZ. GIORNI 3,6

TOTALI MINUTI 9354,00

TEMPO COMPLESSIVO GIORNI 10,60

LUNGHEZZA CAMPO ML 18,00

VELOCITA' DI AVANZAMENTO ML/GG 1,70

EFFICIENZA CL.C1b 0,85

VELOCITA' DI REALE AVANZAMENTO ML/GG 1,44

LAVORAZIONI CRITICHE LAVORAZIONI IN SOVRAPPOSIZIONE

sezione tipo allargata - lunghezza del campo 18 m - consolidamento del fronte mediante 80 VTR lunghezza 24 m - prerivestimento composto da 2IPN220/1,0 e spritz beton 
spessore 25 cm - arco rovescio non armato a distanza dal fronte < 2D - rivestimento definitivo con armatura a distanza dal fronte non vincolata 

IPOTESI DI CICLO DI SCAVO SCHEDA  PIAZZOLA B0 PROSPEZ

POS. FASE TEMPO TEMPO POS. FASE TEMPO TEMPO 

1 PIAZZAMENTO POSIZ. N° 1 120 120

2 PROSPEZIONE PER GAS N° 10 68,2 682

3 RIPIEGAMENTO POSIZ. N° 1 120 120 1 IMPERMEABILIZZ. MASTERSEAL ML. 12 N 1,5 2160 3240

2 GETTO CALOTTA 12 ML N° 1,5 1260 1890

MINUTI 922

PARZ. CONS. GIORNI 0,64

4 PULIZIA N° 1 30 30

5 SCAVO E POSA CENTINE ML 1 N° 18,0 363 6534

6 GETTO MURETTE 12 ml N° 1,5 620 930

7 GETTO A.R. 12 ml N° 1,5 600 900

8 MATURAZ. A.R. N° 1,5 480 720

9 TAMPONE FRONTE N° 1 120 120

10 TRACCIAMENTO CONS N° 1 120 120

MINUTI 9354 MINUTI 5130

PARZ. SCAVO. GIORNI 6,50 PARZ. GIORNI 3,6

TOTALI MINUTI 9354,00

TEMPO COMPLESSIVO GIORNI 7,14

LUNGHEZZA CAMPO ML 18,00

VELOCITA' DI AVANZAMENTO ML/GG 2,52

EFFICIENZA CL.C1b 0,85

VELOCITA' DI REALE AVANZAMENTO ML/GG 2,14

LAVORAZIONI CRITICHE LAVORAZIONI IN SOVRAPPOSIZIONE

NESSUN PRECONSOLIDAMENTO, CAMPO 18 ML - PASSO CENTINE 1,00 - SPRTIZ SP. 25
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IPOTESI DI CICLO DI SCAVO SCHEDA B2V CON PROSPEZIONI

POS. FASE

TEMPO 

ELEMENTARE

TEMPO 

TOTALE POS. FASE

TEMPO 

ELEMENTARE

TEMPO 

TOTALE

1 PIAZZAMENTO POSIZ. N° 1 120 120 1 IMPERMEABILIZZ. MASTERSEAL ML. 12 N 1 2160 2160

2 PROSPEZIONE PER GAS N° 10 68,2 682

3 CONS. FRONTE VTR CEMENTATI ML 24 N° 80 62,4 4992 2 GETTO CALOTTA 12 ML N° 1 1260 1260

4 CONS. CORON.TUBI ACC ML 18 N° 40 64,8 2592 3 GETTO MURETTE ARMATE N° 1 740 740

5 RIPIEGAMENTO POSIZ. N° 1 120 120 4 GETTO A.R. ARMATO N° 1 960 960

MINUTI 8506 5 MATURAZ. A.R. N° 1 480 480

PARZ. CONS. GIORNI 5,91

6 PULZIA N° 1 30 30

7 SCAVO E POSA CENTINE ML 1,0 N° 14 265 3710

8 TAMPONE FRONTE N° 1 120 120

9 TRACCIAMENTO CONS N° 1 120 120

MINUTI 3980 MINUTI 5600

PARZ. SCAVO. GIORNI 2,76 PARZ. GIORNI 3,9

TOTALI MINUTI 3980,00

TEMPO COMPLESSIVO GIORNI 8,67

LUNGHEZZA CAMPO ML 14,00

VELOCITA' DI AVANZAMENTO ML/GG 1,61

EFFICIENZA CL.C1b 0,85

VELOCITA' DI REALE AVANZAMENTO ML/GG 1,37

LAVORAZIONI CRITICHE LAVORAZIONI IN SOVRAPPOSIZIONE

sezione tipo B2V - lunghezza del campo 14 m - consolidamento del fronte mediante 80 VTR lunghezza 24 m - consolidamento del contorno mediante 40 infilaggi lunghezza 18 -
prerivestimento composto da 2IPN200/1,0 e spritz beton spessore 25 cm - arco rovescio  armato vincolato <3D  - rivestimento definitivo con armatura a distanza dal fronte non 
vincolata 

IPOTESI DI CICLO DI SCAVO SCHEDA B0 CON PROSPEZIONI

POS. FASE TEMPO TEMPO POS. FASE TEMPO TEMPO 

1 PIAZZAMENTO POSIZ. N° 1 120 120 1 IMPERMEABILIZZ. MASTERSEAL ML. 12N 1 2160 2160

2 PROSPEZIONE PER GAS N° 10 68,2 682 2 GETTO CALOTTA 12 ML N° 1 1260 1260

3 RIPIEGAMENTO POSIZ. N° 1 120 120 3 GETTO MURETTE ARMATE N° 1 740 740

4 MATURAZ. A.R. N° 1 480 480

MINUTI 922

PARZ. CONS. GIORNI 0,6

4 PULZIA N° 1 30 30

5 SCAVO E POSA CENTINE ML 1,00 N° 18 300 5400

6 TAMPONE FRONTE N° 1 120 120

7 TRACCIAMENTO CONS N° 1 120 120

MINUTI 5670 MINUTI 4640

PARZ. SCAVO. GIORNI 3,94 PARZ. GIORNI 3,2

TOTALI MINUTI 5670,00

TEMPO COMPLESSIVO GIORNI 4,58

LUNGHEZZA CAMPO ML 18,00

VELOCITA' DI AVANZAMENTO ML/GG 3,93

EFFICIENZA CL.C2 0,85

VELOCITA' DI REALE AVANZAMENTO ML/GG 3,34

LAVORAZIONI CRITICHE LAVORAZIONI IN SOVRAPPOSIZIONE

sezione tipo B2VL - lunghezza del campo 14 m - prerivestimento composto da 2IPN200/1,0 e spritz beton spessore 25 cm - arco rovescio non  armato a distanza dal fronte non 
vincolata - rivestimento a distanza dal fronte non vincolata 
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IPOTESI DI CICLO DI SCAVO SCHEDA B2 con prospezioni

POS. FASE

TEMPO 

ELEMENTAR

TEMPO 

TOTALE POS. FASE

TEMPO 

ELEMENTAR

TEMPO 

TOTALE

1 PIAZZAMENTO POSIZ. N° 1 120 120

2 PROSPEZIONE PER GAS N° 10 68.2 682 1 IMPERMEABILIZZAZIONE N 1.5 2160 3240

3 CONS. FRONTE A.D. N° 80 62.4 4992 2 GETTO CALOTTA 12 ML N° 1.5 1260 1890

4 RIPIEGAMENTO POSIZ. N° 1 120 120

MINUTI 5914

PARZ. CONS. GIORNI 4.1

5 PULIZIA N° 1 30 30

6 SCAVO E POSA CENTINE ML 1,00 N° 20.0 265 5300

7 GETTO MURETTE  12,5 ml N° 1.5 620 930

8 GETTO A.R.  12,5 ml N° 1.5 600 900

9 MATURAZ. A.R. N° 1.5 480 720

10 TAMPONE FRONTE N° 1 120 120

11 TRACCIAMENTO CONS N° 1 120 120

MINUTI 8120 MINUTI 5130

PARZ. SCAVO. GIORNI 5.64 PARZ. GIORNI 3.6

TOTALI MINUTI 8120.00

TEMPO COMPLESSIVO GIORNI 9.75

LUNGHEZZA CAMPO ML 20.00

VELOCITA' DI AVANZAMENTO ML/GG 2.05

EFFICIENZA CL.C1b 0.85

VELOCITA' DI REALE AVANZAMENTO ML/GG 1.74

LAVORAZIONI CRITICHE LAVORAZIONI IN SOVRAPPOSIZIONE

sezione tipo B2 - lunghezza del campo  18m - consolidamento del fronte mediante 80 VTR lunghezza 24 m - prerivestimento composto da 2IPN200/1,0 spritz beton spessore  25 cm -

arco rovescio non armato a distanza dal fronte < 2D - rivestimento definitivo a distanza dal fronte non vincolata 
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4.3.3. Tabelle di produzione per singole sezioni di scavo – Classe 2 

 

 

 

 

IPOTESI DI CICLO DI SCAVO SCHEDA B2 con prospezioni

POS. FASE

TEMPO 

ELEMENTAR

TEMPO 

TOTALE POS. FASE

TEMPO 

ELEMENTAR

TEMPO 

TOTALE

1 PIAZZAMENTO POSIZ. N° 1 120 120

1 IMPERMEABILIZZAZIONE N 1.5 2160 3240

3 CONS. FRONTE A.D. N° 50 62.4 3120 2 GETTO CALOTTA 12 ML N° 1.5 1260 1890

4 RIPIEGAMENTO POSIZ. N° 1 120 120

MINUTI 3360

PARZ. CONS. GIORNI 2.3

5 PULIZIA N° 1 30 30

6 SCAVO E POSA CENTINE ML 1,00 N° 20.0 318 6360

7 GETTO MURETTE  12,5 ml N° 1.5 620 930

8 GETTO A.R.  12,5 ml N° 1.5 600 900

9 MATURAZ. A.R. N° 1.5 480 720

10 TAMPONE FRONTE N° 1 144 144

11 TRACCIAMENTO CONS N° 1 120 120

12 EVACUAZIONE PERSONALE N° 1 65 65

MINUTI 9269 MINUTI 5130

PARZ. SCAVO. GIORNI 6.44 PARZ. GIORNI 3.6

TOTALI MINUTI 9269.00

TEMPO COMPLESSIVO GIORNI 8.77

LUNGHEZZA CAMPO ML 20.00

VELOCITA' DI AVANZAMENTO ML/GG 2.28

EFFICIENZA CL.2 0.80

VELOCITA' DI REALE AVANZAMENTO ML/GG 1.82

LAVORAZIONI CRITICHE LAVORAZIONI IN SOVRAPPOSIZIONE

sezione tipo B2 - lunghezza del campo 20 m - consolidamento del fronte mediante 50 VTR lunghezza 24 m - prerivestimento composto da 2IPN200/1,0 spritz beton spessore  25 cm -

arco rovescio non armato a distanza dal fronte < 2D - rivestimento definitivo a distanza dal fronte non vincolata 

STIMATE N° 1 EVACUAZIONI PER CAMPO DI 

SCAVO

IPOTESI DI CICLO DI SCAVO SCHEDA B0V con prospezioni

POS. FASE

TEMPO 

ELEMENTAR

TEMPO 

TOTALE POS. FASE

TEMPO 

ELEMENTAR

TEMPO 

TOTALE

1 PIAZZAMENTO POSIZ. N° 1 120 120

1 IMPERMEABILIZZ. MASTERSEAL ML. 12 N 1.5 2160 3240

2 GETTO CALOTTA 12 ML N° 1.5 1260 1890

3 CONS. CORON.TUBI ACC ML 18 N° 40 64.8 2592 3 GETTO MURETTE  12.5 ml N° 1.5 620 930

4 RIPIEGAMENTO POSIZ. N° 1 120 120 4 GETTO A.R. 12.5 ml N° 1.5 600 900

MINUTI 2832 5 MATURAZ. A.R. N° 1.5 480 720

PARZ. CONS. GIORNI 1.97

5 PULIZIA N° 1 30 30

6 SCAVO E POSA CENTINE ML 1,0 N° 14.0 276 3864

7 TAMPONE FRONTE N° 1 144 144

8 TRACCIAMENTO CONS N° 1 120 120

9 EVACUAZIONE PERSONALE N° 1 65 65

MINUTI 4158 MINUTI 7680

PARZ. SCAVO. GIORNI 2.89 PARZ. GIORNI 3.6

TOTALI MINUTI 4158.00

TEMPO COMPLESSIVO GIORNI 4.85

LUNGHEZZA CAMPO ML 14.00

VELOCITA' DI AVANZAMENTO ML/GG 2.88

EFFICIENZA CL.2 0.80

VELOCITA' DI REALE AVANZAMENTO ML/GG 2.31

LAVORAZIONI CRITICHE LAVORAZIONI IN SOVRAPPOSIZIONE

sezione tipo B0V - lunghezza del campo 14 m  consolidamento del contorno mediante 40 infilaggi lunghezza 18  prerivestimento composto da 2IPN200/1,0 e spritz beton spessore 

25cm - arco rovescio non armato - rivestimento definitivo a distanza dal fronte non vincolata 

STIMATE N° 1 EVACUAZIONI PER CAMPO DI 

SCAVO
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IPOTESI DI CICLO DI SCAVO SCHEDA  PIAZZOLA PROSPEZ

POS. FASE

TEMPO 

ELEMENTAR

TEMPO 

TOTALE POS. FASE

TEMPO 

ELEMENTAR

TEMPO 

TOTALE

1 PIAZZAMENTO POSIZ. N° 1 120 120

2 CONS. FRONTE N° 80 62.4 4992 1 IMPERMEABILIZZ. MASTERSEAL ML. 12 N 1.5 2160 3240

3 RIPIEGAMENTO POSIZ. N° 1 120 120 2 GETTO CALOTTA 12 ML N° 1.5 1260 1890

MINUTI 5232

PARZ. CONS. GIORNI 3.63

4 PULIZIA N° 1 30 30

5 SCAVO E POSA CENTINE ML 1 N° 18.0 435.6 7840.8

6 GETTO MURETTE 12 ml N° 1.5 620 930

7 GETTO A.R. 12 ml N° 1.5 600 900

8 MATURAZ. A.R. N° 1.5 480 720

9 TAMPONE FRONTE N° 1 144 144

10 EVACUAZIONE PERSONALE N° 1 65 65

11 TRACCIAMENTO CONS N° 1 120 120

MINUTI 10749.8 MINUTI 5130

PARZ. SCAVO. GIORNI 7.47 PARZ. GIORNI 3.6

TOTALI MINUTI 10749.80

TEMPO COMPLESSIVO GIORNI 11.10

LUNGHEZZA CAMPO ML 18.00

VELOCITA' DI AVANZAMENTO ML/GG 1.62

EFFICIENZA CL.2 0.80

VELOCITA' DI REALE AVANZAMENTO ML/GG 1.30

LAVORAZIONI CRITICHE LAVORAZIONI IN SOVRAPPOSIZIONE

sezione tipo allargata - lunghezza del campo 18 m - consolidamento del fronte mediante 80 VTR lunghezza 24 m - prerivestimento composto da 2IPN220/1,0 e spritz beton spessore 
25 cm - arco rovescio non armato a distanza dal fronte < 2D - rivestimento definitivo con armatura a distanza dal fronte non vincolata 

STIMATE N° 1 EVACUAZIONI PER CAMPO DI 

SCAVO

IPOTESI DI CICLO DI SCAVO SCHEDA  PIAZZOLA B0

POS. FASE

TEMPO 

ELEMENTAR

TEMPO 

TOTALE POS. FASE

TEMPO 

ELEMENTAR

TEMPO 

TOTALE

1 IMPERMEABILIZZ. MASTERSEAL ML. 12 N 1.5 2160 3240

2 GETTO CALOTTA 12 ML N° 1.5 1260 1890

MINUTI 0

PARZ. CONS. GIORNI 0.00

4 PULIZIA N° 1 30 30

5 SCAVO E POSA CENTINE ML 1 N° 18.0 435.6 7840.8

6 GETTO MURETTE 12 ml N° 1.5 620 930

7 GETTO A.R. 12 ml N° 1.5 600 900

8 MATURAZ. A.R. N° 1.5 480 720

9 TAMPONE FRONTE N° 1 144 144

10 EVACUAZIONE PERSONALE N° 1 65 65

11 TRACCIAMENTO CONS N° 1 120 120

MINUTI 10749.8 MINUTI 5130

PARZ. SCAVO. GIORNI 7.47 PARZ. GIORNI 3.6

TOTALI MINUTI 10749.80

TEMPO COMPLESSIVO GIORNI 7.47

LUNGHEZZA CAMPO ML 18.00

VELOCITA' DI AVANZAMENTO ML/GG 2.41

EFFICIENZA CL.2 0.80

VELOCITA' DI REALE AVANZAMENTO ML/GG 1.93

LAVORAZIONI CRITICHE LAVORAZIONI IN SOVRAPPOSIZIONE

NESSUN PRECONSOLIDAMENTO, CAMPO 18 ML - PASSO CENTINE 1,00 - SPRTIZ SP. 25

STIMATE N° 1 EVACUAZIONI PER CAMPO DI 

SCAVO
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IPOTESI DI CICLO DI SCAVO SCHEDA B2V CON PROSPEZIONI

POS. FASE

TEMPO 

ELEMENTARE

TEMPO 

TOTALE POS. FASE

TEMPO 

ELEMENTARE

TEMPO 

TOTALE

1 PIAZZAMENTO POSIZ. N° 1 120 120 1 IMPERMEABILIZZ. MASTERSEAL ML. 12 N 1 2160 2160

3 CONS. FRONTE VTR CEMENTATI ML 24 N° 80 62.4 4992 2 GETTO CALOTTA 12 ML N° 1 1260 1260

4 CONS. CORON.TUBI ACC ML 18 N° 40 64.8 2592 3 GETTO MURETTE ARMATE N° 1 740 740

5 RIPIEGAMENTO POSIZ. N° 1 120 120 4 GETTO A.R. ARMATO N° 1 960 960

MINUTI 7824 5 MATURAZ. A.R. N° 1 480 480

PARZ. CONS. GIORNI 5.43

6 PULIZIA N° 1 30 30

7 SCAVO E POSA CENTINE ML 1,0 N° 14 318 4452

8 TAMPONE FRONTE N° 1 144 144

9 EVACUAZIONE PERSONALE N° 1 65 65

10 TRACCIAMENTO CONS N° 1 120 120

MINUTI 4811 MINUTI 5600

PARZ. SCAVO. GIORNI 3.34 PARZ. GIORNI 3.9

TOTALI MINUTI 4811.00

TEMPO COMPLESSIVO GIORNI 8.77

LUNGHEZZA CAMPO ML 14.00

VELOCITA' DI AVANZAMENTO ML/GG 1.60

EFFICIENZA CL.2 0.80

VELOCITA' DI REALE AVANZAMENTO ML/GG 1.28

LAVORAZIONI CRITICHE LAVORAZIONI IN SOVRAPPOSIZIONE

sezione tipo B2V - lunghezza del campo 14 m - consolidamento del fronte mediante 80 VTR lunghezza 24 m - consolidamento del contorno mediante 40 infilaggi lunghezza 18 -

prerivestimento composto da 2IPN200/1,0 e spritz beton spessore 25 cm - arco rovescio  armato vincolato <3D  - rivestimento definitivo con armatura a distanza dal fronte non 
vincolata 

STIMATE N° 1 EVACUAZIONI PER CAMPO DI 

SCAVO

IPOTESI DI CICLO DI SCAVO SCHEDA B0 CON PROSPEZIONI

POS. FASE

TEMPO 

ELEMENTAR

TEMPO 

TOTALE POS. FASE

TEMPO 

ELEMENTAR

TEMPO 

TOTALE

1 PIAZZAMENTO POSIZ. N° 1 120 120 1 IMPERMEABILIZZ. MASTERSEAL ML. 12N 1 2160 2160

2 GETTO CALOTTA 12 ML N° 1 1260 1260

3 RIPIEGAMENTO POSIZ. N° 1 120 120 3 GETTO MURETTE ARMATE N° 1 740 740

4 MATURAZ. A.R. N° 1 480 480

MINUTI 240

PARZ. CONS. GIORNI 0.2

4 PULZIA N° 1 30 30

5 SCAVO E POSA CENTINE ML 1,00 N° 18 360 6480

6 TAMPONE FRONTE N° 1 144 144

7 EVACUAZIONE PERSONALE N° 1 65 65

7 TRACCIAMENTO CONS N° 1 120 120

MINUTI 6839 MINUTI 4640

PARZ. SCAVO. GIORNI 4.75 PARZ. GIORNI 3.2

TOTALI MINUTI 6839.00

TEMPO COMPLESSIVO GIORNI 4.92

LUNGHEZZA CAMPO ML 18.00

VELOCITA' DI AVANZAMENTO ML/GG 3.66

EFFICIENZA CL.C2 0.80

VELOCITA' DI REALE AVANZAMENTO ML/GG 2.93

LAVORAZIONI CRITICHE LAVORAZIONI IN SOVRAPPOSIZIONE

NESSUN PRECONSOLIDAMENTO, CAMPO 18 ML - PASSO CENTINE 1,00 - SPRTIZ SP. 25

STIMATE N° 1 EVACUAZIONI PER CAMPO DI 

SCAVO
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IPOTESI DI CICLO DI SCAVO SCHEDA B2 con prospezioni

POS. FASE

TEMPO 

ELEMENTAR

TEMPO 

TOTALE POS. FASE

TEMPO 

ELEMENTAR

TEMPO 

TOTALE

1 PIAZZAMENTO POSIZ. N° 1 120 120

1 IMPERMEABILIZZAZIONE N 1.5 2160 3240

3 CONS. FRONTE A.D. N° 80 60 4800 2 GETTO CALOTTA 12 ML N° 1.5 1260 1890

4 RIPIEGAMENTO POSIZ. N° 1 120 120

MINUTI 5040

PARZ. CONS. GIORNI 3.5

5 PULIZIA N° 1 30 30

6 SCAVO E POSA CENTINE ML 1,00 N° 20.0 318 6360

7 GETTO MURETTE  12,5 ml N° 1.5 620 930

8 GETTO A.R.  12,5 ml N° 1.5 600 900

9 MATURAZ. A.R. N° 1.5 480 720

10 TAMPONE FRONTE N° 1 144 144

11 TRACCIAMENTO CONS N° 1 120 120

12 EVACUAZIONE PERSONALE N° 1 65 65

MINUTI 9269 MINUTI 5130

PARZ. SCAVO. GIORNI 6.44 PARZ. GIORNI 3.6

TOTALI MINUTI 9269.00

TEMPO COMPLESSIVO GIORNI 9.94

LUNGHEZZA CAMPO ML 20.00

VELOCITA' DI AVANZAMENTO ML/GG 2.01

EFFICIENZA CL.2 0.80

VELOCITA' DI REALE AVANZAMENTO ML/GG 1.61

LAVORAZIONI CRITICHE LAVORAZIONI IN SOVRAPPOSIZIONE

sezione tipo B2 - lunghezza del campo  18m - consolidamento del fronte mediante 80 VTR lunghezza 24 m - prerivestimento composto da 2IPN200/1,0 spritz beton spessore  25 cm -

arco rovescio non armato a distanza dal fronte < 2D - rivestimento definitivo a distanza dal fronte non vincolata 

STIMATE N° 1 EVACUAZIONI PER CAMPO DI 

SCAVO
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4.4. Tabelle di Comparazione 

Nella tabella riportata di seguito vengono sintetizzate le differenti ipotesi di produttività per ogni 

Sezione Tipo nei contesti analizzati nelle attuali condizioni di Classifica (Classi 0, 1c e 2). 

Classificazione Tecnica “ottimistica” (risultati esposti nella documentazione economica) 

 

Classificazione Tecnica “rigorosa” 

 

 

Riportando le diverse velocità di scavo calcolate per ogni sezioni tipo alle tratte omogenee di 

ciascuna galleria, si ottiene, per media ponderata, un coefficiente (di sottoproduzione) relativi alla 

classe analizzata: 

Classificazione Tecnica “ottimistica” 

 Classe 1c – Minore produzione pari a 21%; 

Classificazione Tecnica “rigorosa” 

 Classe 1c – Minore produzione pari a 21%; 

 Classe 2 – Minore produzione pari a 35%. 

GN CROCE DI CALLE

In assenza di Metano Classe 1c Classe 2

Velocità di 

avanzamento m/gg

Velocità di 

avanzamento m/gg

Velocità di 

avanzamento m/gg

tempo

(gg)
Minor produzione

B0 4.11 3.34 2.93 365.48     88.83 109.35 23%

B0V 3.08 2.45 2.31 26.94       8.75 11.01 26%

B2 2.41 2.01 1.84 439.19     182.32 218.20 20%

B2* 2.12 1.74 1.61 232.66     109.51 133.38 22%

B2V 1.72 1.37 1.28 135.69     78.82 98.87 25%

Piazzola B0 2.49 2.14 1.93 90.00       36.09 41.98 16%

Piazzola B2 1.70 1.44 1.30 90.00       53.06 62.37 18%

1 379.96 557.38 675.15 21%

TIPOLOGIA 

SEZIONE
ml

tempo in assenza di 

metano

Classe 1C

GN CROCE DI CALLE - Classe 1c

In assenza di Metano Classe 1c Classe 2

Velocità di 

avanzamento m/gg

Velocità di 

avanzamento m/gg

Velocità di 

avanzamento m/gg

tempo

(gg)
Minor produzione

B0 4.11 3.34 2.93 284.79     69.22 85.21 23%

B0V 3.08 2.45 2.31 26.94       8.75 11.01 26%

B2 2.41 2.01 1.84 73.84       30.65 36.68 20%

B2* 2.12 1.74 1.61 232.66     109.51 133.38 22%

B2V 1.72 1.37 1.28 67.66       39.30 49.30 25%

Piazzola B0 2.49 2.14 1.93 45.00       18.04 20.99 16%

Piazzola B2 1.70 1.44 1.30 45.00       26.53 31.18 18%

775.89     302.01 367.76 22%

TIPOLOGIA 

SEZIONE
ml

tempo in assenza di 

metano

Classe 1C

GN CROCE DI CALLE - Classe 2

In assenza di Metano Classe 1c Classe 2

Velocità di 

avanzamento m/gg

Velocità di 

avanzamento m/gg

Velocità di 

avanzamento m/gg

tempo

(gg)
Minor produzione

B0 4.11 3.34 2.93 80.69                        19.61 27.55 40%

B0V 3.08 2.45 2.31 -                            0.00 0.00 0%

B2 2.41 2.01 1.84 365.35                      151.67 198.36 31%

B2* 2.12 1.74 1.61 -                            0.00 0.00 0%

B2V 1.72 1.37 1.28 68.03                        39.52 53.30 35%

Piazzola B0 2.49 2.14 1.93 45.00                        18.04 23.33 29%

Piazzola B2 1.70 1.44 1.30 45.00                        26.53 34.68 31%

604.07                      255.37 337.21 32%

ml
tempo in assenza di 

metano

TIPOLOGIA 

SEZIONE

Classe 2
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Nel paragrafo successivo verranno evidenziate le analisi relative a ciascun articolo 

corrispondente alle lavorazioni in galleria nei relativi diversi scenari di Classifica analizzati (classi 0, 

1c e 2). 
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4.5. Analisi del prezzo per le lavorazioni al fronte – Classe 1 c 

 

 

  

2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

B.2.35/d €/m 22.20 B.2.35/d €/m 35.60 PAS21.001 €/m 7.45

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

21%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

preparazione e sondaggi

b.1.026 Apripista della potenza fino ad HP 180 Rif. Analisi B.2.35/d (€ 29,83)

1/1000 h 0.001        74.50€         0.07

perforazione ridotta produttività 29.81        21% 6.26

b.1.103 Attrezzatura perforazione pali piccolo diametro (mm. 40-240)

h1/ml 5 h 0.200        78.63€         15.73

materiale di consumo 

10% b.1.103 % 0.10 15.73           1.573

allontanamento materiali di risulta

b.1.030 Pala caricatrice da HP 70 (55KW)

h1/ml 100 h 0.010        0.01

b.1.003 Autocarro da q.li 40 a q.li 60

h 0,33/ml 170 h 0.002        36.70€         0.07

SOMMANO 17.45 97.5% SOMMANO 29.81 97.5% SOMMANO 6.26 97.5%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

SOMMANO SOMMANO SOMMANO 0.000

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

preparazioni e sondaggi

a.1.04 Operaio comune Rif. Analisi B.2.35/d (€ 0,736) 0.751        21% 0.158

h1/1000 h 0.001        17.39 0.017

perforazione

a.1.04 Operaio comune

h1/ml70 h 0.014        17.39 0.248

allontanamento materiali di risulta

a.1.04 Operaio comune

h1/ml100 h 0.010        17.39 0.174

SOMMANO 0.440 2.5% SOMMANO 0.751 2.5% SOMMANO 0.16 2.5%

Totale €. 17.894 100.0% Totale €. 30.563 100.0% Totale €. 6.418 100.0%

SPESE GENERALI  13.0% €. 2.326 SPESE GENERALI  12.0% €. 3.668 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.770

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 2.022 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 1.369 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.288

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 22.24 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 35.60 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 7.48

€/m 22.20 €/m 35.60 €/m 7.45

d) per perforazioni del diametro mm. 200/240

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia - Diametro mm.

200/240

Perforazioni orizzontali e suborizzontali in materie di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature, trovanti e

roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguite a qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a

rotazione o rotopercussione, anche con eventuale rivestimento provvisorio; compreso gli oneri per l'eventuale uso di

fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione.I ponteggi e l'impalcatura occorrente per

l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di

micropali o tiranti.

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia - Diametro mm.

200/240

Perforazioni orizzontali e suborizzontali in materie di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature, trovanti e

roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguite a qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a

rotazione o rotopercussione, anche con eventuale rivestimento provvisorio; compreso gli oneri per l'eventuale uso di

fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione.I ponteggi e l'impalcatura occorrente per

l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di

micropali o tiranti.

d) per perforazioni del diametro mm. 200/240

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005

d) per perforazioni del diametro mm. 200/240

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. B.2.35/d - Perforazioni suborizzontali in

qualsiasi materia - Diametro mm. 200/240 - in ambiente grisutoso

classe 2

Perforazioni orizzontali e suborizzontali in materie di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature, trovanti e

roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguite a qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a

rotazione o rotopercussione, anche con eventuale rivestimento provvisorio; compreso gli oneri per l'eventuale uso di

fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione.I ponteggi e l'impalcatura occorrente per

l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di

micropali o tiranti.

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.1.01/b €/mc 28.55 C.1.01/b €/mc 16.10 PAS21.004b €/mc 3.25

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

21%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

b.1.130 Carroponte Jumbo per perforazione in galleria Rif. Analisi C.1.01/b (€ 10,89)

h24/mc 800 h 0.030        118.02€       3.54

b.1.136 Martello perforatore per lavori in galleria ridotta produttività 10.79        21% 2.27

h24/mc 800 h 0.030        149.68€       4.49

b.1.039 Escavatore HP 270 (200 KW) per impiengo in galleria

h24/mc 800 h 0.030        122.03€       3.66

b.1.032 Pala caricatrice per impiengo in galleria

h24/mc 800 h 0.030        64.66€         1.94

b.1.014 Dumper da mc. 6 in galleria

h12/mc 800 h 0.015        0.02

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria

h24/mc 800 h 0.030        47.01€         1.41

b.1.089 Stazione di misura di deformazioni

h2/mc 800 h 0.0025      78.86€         0.20

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria

h24/mc 800 h 0.030        29.79€         0.89

b.1.082 Impianto di pompaggio e distribuzione acqua in galleria

h0,1 h 0.100        18.13€         1.81

SOMMANO 17.96 78.1% SOMMANO 10.79 78.1% SOMMANO 2.27 78.1%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

a.6.27 Esplosivo a.6.27

kg 0,2/mc kg 0.20 3.90             0.780

SOMMANO 0.780 3.4% SOMMANO 0.47 3.4% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

a.1.07 Capo squadra in avanzamento Rif. Analisi C.1.01/b (€2,47)

h24/800 h 0.030        27.66 0.830

a.1.08 Operaio specializzato in avanzamento ridotta produttività 2.56          21% 0.54

h96/mc 800 h 0.120        26.40 3.168

a.1.04 Operaio comune all'aperto

h24/mc 1600 h 0.015        17.39 0.261

SOMMANO 4.259 18.5% SOMMANO 2.56 18.5% SOMMANO 0.537 18.5%

Totale €. 23.000 100.0% Totale €. 13.822 100.0% Totale €. 2.804 96.6%

SPESE GENERALI  13.0% €. 2.990 SPESE GENERALI  12.0% €. 1.659 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.337

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 2.599 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.619 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.126

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 28.59 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 16.10 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 3.27

€/mc 28.55 €/mc 16.10 €/mc 3.25

b) Scavo in presenza di interventi conservativi

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.1.01/b - Scavo in galleria a sezione corrente - 

Scavo in presenza di interventi conservativi - in ambiente grisutoso 

classe 2

SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE

SCAVO IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI

Scavo da eseguirsi come a lettera a), con le modalità scelte dall'impresa, ma in presenza di interventi di presostegno e

consolidamento (infilaggi, trattamenti colonnali, ancoraggi sul fronte, pretaglio meccanico, ecc., nel pieno rispetto delle

prescrizioni progettuali) e pertanto con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone

consolidate o gli interventi comunque eseguiti.

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

b) Scavo in presenza di interventi conservativi

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Scavo in galleria a sezione corrente - Scavo in presenza di

interventi conservativi

SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE

SCAVO IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI

Scavo da eseguirsi come a lettera a), con le modalità scelte dall'impresa, ma in presenza di interventi di presostegno e

consolidamento (infilaggi, trattamenti colonnali, ancoraggi sul fronte, pretaglio meccanico, ecc., nel pieno rispetto delle

prescrizioni progettuali) e pertanto con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone

consolidate o gli interventi comunque eseguiti.

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Scavo in galleria a sezione corrente - Scavo in presenza di

interventi conservativi

SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE

SCAVO IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI

Scavo da eseguirsi come a lettera a), con le modalità scelte dall'impresa, ma in presenza di interventi di presostegno e

consolidamento (infilaggi, trattamenti colonnali, ancoraggi sul fronte, pretaglio meccanico, ecc., nel pieno rispetto delle

prescrizioni progettuali) e pertanto con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone

consolidate o gli interventi comunque eseguiti.

b) Scavo in presenza di interventi conservativi

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.1.01/a €/mc 36.90 C.1.01/a €/mc 18.80 PAS21.004a €/mc 3.80

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

21%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

b.1.130 Carroponte Jumbo per perforazione in galleria Rif. Analisi C.1.01/b (€ 10,89)

h24/mc 700 h 0.034        118.02€       4.05

b.1.131 Attrezzatura per perforazioni in galleria ridotta produttività 13.07        21% 2.75

h24/mc 700 h 0.034        63.30€         2.17

b.1.136 Martello perforatore per lavori in galleria

h24/mc 700 h 0.034        149.68€       5.13

b.1.039 Escavatore HP 270 (200 KW) per impiengo in galleria

h24/mc 700 h 0.034        122.03€       4.18

b.1.032 Pala caricatrice per impiengo in galleria

h24/mc 700 h 0.034        64.66€         2.22

b.1.014 Dumper da mc. 6 in galleria

h12/mc 700 h 0.017        53.40€         0.92

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria

h24/mc 700 h 0.034        47.01€         1.61

b.1.089 Stazione di misura di deformazioni

h2/mc 700 h 0.0029      78.86€         0.23

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria

h24/mc 700 h 0.034        29.79€         1.02

b.1.082 Impianto di pompaggio e distribuzione acqua in galleria

h0,1 h 0.140        18.13€         2.54

SOMMANO 24.06 81.0% SOMMANO 13.07 81.0% SOMMANO 2.75 81.0%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

a.6.27 Esplosivo a.6.27

kg 0,2/mc kg 0.20 3.90             0.780

SOMMANO 0.780 2.6% SOMMANO 0.42 2.6% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

a.1.07 Capo squadra in avanzamento Rif. Analisi C.1.01/b (€2,47)

h24/800 h 0.034        27.66 0.948

a.1.08 Operaio specializzato in avanzamento ridotta produttività 2.64          21% 0.56

h96/mc 800 h 0.137        26.40 3.621

a.1.04 Operaio comune all'aperto

h24/mc 1600 h 0.017        17.39 0.298

SOMMANO 4.867 16.4% SOMMANO 2.64 16.4% SOMMANO 0.555 16.4%

Totale €. 29.708 100.0% Totale €. 16.140 100.0% Totale €. 3.300 97.4%

SPESE GENERALI  13.0% €. 3.862 SPESE GENERALI  12.0% €. 1.937 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.396

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 3.357 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.723 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.148

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 36.93 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 18.80 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 3.84

€/mc 36.90 €/mc 18.80 €/mc 3.80PREZZO NETTO ARROTONDATO PREZZO NETTO ARROTONDATO PREZZO NETTO ARROTONDATO

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005
IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE

SCAVO IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la

roccia dura da mina, eseguito anche a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonché per le opere accessorie

e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi di aerazione e degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni

e oneri previsti dalle norme tecniche d'appalto ed in particolare il carico, il trasporto a reimpiego nell'ambito del lotto, a

rifiuto od a deposito e lo scarico dei materiali di risulta, l'onere della riduzione alla pezzatura prevista dalle norme dei

materiali da risulta da reimpiegare; il trasporto è da intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nel lotto

e fino alla distanza di 5 km dal perimetro del lotto per quelli a rifiuto o a deposito.

SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE

SCAVO IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI

Scavo da eseguirsi come a lettera a), con le modalità scelte dall'impresa, ma in presenza di interventi di presostegno e

consolidamento (infilaggi, trattamenti colonnali, ancoraggi sul fronte, pretaglio meccanico, ecc., nel pieno rispetto delle

prescrizioni progettuali) e pertanto con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone

consolidate o gli interventi comunque eseguiti.

SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE

SCAVO IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI

Scavo da eseguirsi come a lettera a), con le modalità scelte dall'impresa, ma in presenza di interventi di presostegno e

consolidamento (infilaggi, trattamenti colonnali, ancoraggi sul fronte, pretaglio meccanico, ecc., nel pieno rispetto delle

prescrizioni progettuali) e pertanto con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone

consolidate o gli interventi comunque eseguiti.

b) SCAVO SECONDO MODALITA' SCELTE DALL'IMPRESA b) Scavo in presenza di interventi conservativi b) Scavo in presenza di interventi conservativi

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Scavo in galleria a sezione corrente - Scavo in presenza di

interventi conservativi

Scavo in galleria a sezione corrente - Scavo in presenza di

interventi conservativi

Sovrapprezzo all'art. C.1.01/b - Scavo in galleria a sezione corrente - 

Scavo in presenza di interventi conservativi - in ambiente grisutoso 

classe 2

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318 MAXILOTTO N° 2 - SS 318 MAXILOTTO N° 2 - SS 318



Codifica: 

L0703212E24ET0000CMT08A 

GALLERIE NATURALI 

VALUTAZIONE DEI COSTI PER LA COSTRUZIONE DI GALLERIE 
NATURALI IN AMBIENTI POTENZIALMENTE ESPLOSIVI 

Data: 

Agosto 2016 

Pag. 

49 di 99 

 

 

 

  

2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.2.01/3a €/mc 125.90 C.2.01/3a €/mc 78.80 PAS21.005 €/mc 3.20

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

21%

A) NOLI DA SCONTARE A) NOLI A) NOLI 

b.1.055 Pompa per calcestruzzi per impiengo in galleria Rif. Analisi C.2.01/3a (€ 7,97)

h1/mc 12 h 0.08333333 43.49 3.624

b.1.176 Vibratore ad ago per impiego in galleria ridotta produttività 7.97          21% 1.67

h1/mc 12 h 0.08333333 22.92 1.910

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria

h1/mc 12 h 0.08333333 47.01 3.917

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria

h1/mc 12 h 0.08333333 29.79 2.482

SOMMANO 11.93 11.8% SOMMANO 7.97 11.8% SOMMANO 1.67 11.8%

B) MATERIALI DA SCONTARE B) MATERIALI B) MATERIALI

b.3.171.c1
Calcestruzzo: calcestruzzo classe 30/35 (RCK > 35 

N/mmq) a piè d'opera

mc 1,05 mc 1.05 77.72           81.606

SOMMANO 81.606 80.5% SOMMANO 54.48 80.5% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

a.1.11 Operaio caposquadra (opere murarie) Rif. Analisi C.2.01/3a (€ 5,20)

h1/mc 12 h 0.08333333 34.68 2.890

a.1.12 Operaio specializzato (opere murarie) ridotta produttività 5.20          21% 1.09

h1/mc 36 h 0.02777777 32.17 0.894

a.1.14 Operaio comune (opere murarie)

h1/mc 12 h 0.08333333 27.01 2.251

a.1.04 Operaio comune all'aperto

h1/mc 12 h 0.08333333 21.14 1.762

SOMMANO 7.796 7.7% SOMMANO 5.20 7.7% SOMMANO 1.093 7.7%

Totale €. 101.336 100.0% Totale €. 67.651 100.0% Totale €. 2.766 19.5%

SPESE GENERALI  13.0% €. 13.174 SPESE GENERALI  12.0% €. 8.118 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.332

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 11.451 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 3.031 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.124

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 125.96 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 78.80 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 3.22

€/mc 125.90 €/mc 78.80 €/mc 3.20

3a) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 35

TIPO RCK > 35 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.2.01/3a - Conglomerato cementizio per 

rivestimento in sotterraneo classe RCK = 35 N/mmq - per getti di 

calotta o piedritto - in ambiente grisutoso classe 2

Conglomerato cementizio di qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e

complementari, eseguito secondo le prescrizioni di progetto e le norme tecniche, anche all'interno del prerivestimento in

cls spruzzato, od in presenza di armature o centine, sono compresi la miscelazione degli additivi, la necessaria

armatura, puntellature, centinatura di sostegno delle casseforme, gli oneri di vibrazione ed ogni altro onere, escluse le

casseforme da contabilizzarsi a parte. E' da contabilizzare secondo lo spessore teorico disposto; qualora la quantità

effettivamente impiegata sia maggiore e ciò venga riconosciuto dalla D.L. non dipendente da carenze dell'impresa verrà

eventualmente corrisposto il prezzo per il riempimento di cavità. Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprendi

gli oneri per la sagomatura della superficie. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinato dalla D.L.come

da capitolato.  

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

3a) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 35

TIPO RCK > 35 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo classe

RCK = 35 N/mmq - per getti di calotta o piedritto

Conglomerato cementizio di qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e

complementari, eseguito secondo le prescrizioni di progetto e le norme tecniche, anche all'interno del prerivestimento in

cls spruzzato, od in presenza di armature o centine, sono compresi la miscelazione degli additivi, la necessaria

armatura, puntellature, centinatura di sostegno delle casseforme, gli oneri di vibrazione ed ogni altro onere, escluse le

casseforme da contabilizzarsi a parte. E' da contabilizzare secondo lo spessore teorico disposto; qualora la quantità

effettivamente impiegata sia maggiore e ciò venga riconosciuto dalla D.L. non dipendente da carenze dell'impresa verrà

eventualmente corrisposto il prezzo per il riempimento di cavità. Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprendi

gli oneri per la sagomatura della superficie. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinato dalla D.L.come

da capitolato.  

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo classe

RCK = 35 N/mmq - per getti di calotta o piedritto

Conglomerato cementizio di qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e

complementari, eseguito secondo le prescrizioni di progetto e le norme tecniche, anche all'interno del prerivestimento in

cls spruzzato, od in presenza di armature o centine, sono compresi la miscelazione degli additivi, la necessaria armatura,

puntellature, centinatura di sostegno delle casseforme, gli oneri di vibrazione ed ogni altro onere, escluse le casseforme

da contabilizzarsi a parte. E' da contabilizzare secondo lo spessore teorico disposto; qualora la quantità effettivamente

impiegata sia maggiore e ciò venga riconosciuto dalla D.L. non dipendente da carenze dell'impresa verrà eventualmente

corrisposto il prezzo per il riempimento di cavità. Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprendi gli oneri per la

sagomatura della superficie. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinato dalla D.L.come da capitolato.  

3a) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 35

TIPO RCK > 35 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005



Codifica: 

L0703212E24ET0000CMT08A 

GALLERIE NATURALI 

VALUTAZIONE DEI COSTI PER LA COSTRUZIONE DI GALLERIE 
NATURALI IN AMBIENTI POTENZIALMENTE ESPLOSIVI 

Data: 

Agosto 2016 

Pag. 

50 di 99 

 

 

 

  

2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.2.01/3c €/mc 137.05 C.2.01/3c €/mc 80.50 PAS21.006 €/mc 3.75

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

21%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

b.1.055 Pompa per calcestruzzi per impiengo in galleria Rif. Analisi C.2.01/3c (€ 7,82)

h1/mc 12 h 0.08333333  43.49 3.624

b.1.176 Vibratore ad ago per impiego in galleria ridotta produttività 7.82          21% 1.64

h1/mc 12 h 0.08333333  22.92 1.910

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria

h1/mc 12 h 0.08333333  47.01 3.917

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria

h1/mc 12 h 0.08333333  29.79 2.482

b.1.086 Impianto lavaggio alta pressione di superfici anche sotterranee 

h1/mc 50 h 0.020           27.13 0.543

SOMMANO 12.48 11.3% SOMMANO 7.82 11.3% SOMMANO 1.64 11.3%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

b.3.171.c.1
Calcestruzzo: calcestruzzo classe 30/35 (RCK >= 35 

N/mmq)

mc 1,10 mc 1.10 77.72           85.492

SOMMANO 85.492 77.5% SOMMANO 53.58 77.5% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

a.1.11 Operaio caposquadra (opere murarie) Rif. Analisi C.2.01/3c (€ 7,71)

h1/mc 12 h 0.08333333  34.68 2.890

a.1.12 Operaio specializzato (opere murarie) ridotta produttività 7.71          21% 1.62

h1/mc 36 h 0.02777777  32.17 0.894

a.1.14 Operaio comune (opere murarie)

h1/mc 12 h 0.25             27.01 6.753

a.1.04 Operaio comune all'aperto

h1/mc 12 h 0.08333333  21.14 1.762

SOMMANO 12.298 11.2% SOMMANO 7.71 11.2% SOMMANO 1.619 11.2%

Totale €. 110.267 100.0% Totale €. 69.111 100.0% Totale €. 3.261 22.5%

SPESE GENERALI  13.0% €. 14.335 SPESE GENERALI  12.0% €. 8.293 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.391

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 12.460 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 3.096 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.146

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 137.06 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 80.50 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 3.80

€/mc 137.05 €/mc 80.50 €/mc 3.75

3c) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 35

TIPO RCK > 35 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.2.01/3c - Conglomerato cementizio per 

rivestimento in sotterraneo classe RCK = 35 N/mmq - per getti di 

arco rovescio. Compreso ogni onere di lavaggio e rinzeppatura 

delle superfici di attacco ai piedritti e di regolarizzazione delle 

superfici del getto - in ambiente grisutoso classe 2

Conglomerato cementizio di qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e

complementari, eseguito secondo le prescrizioni di progetto e le norme tecniche, anche all'interno del prerivestimento in

cls spruzzato, od in presenza di armature o centine, sono compresi la miscelazione degli additivi, la necessaria

armatura, puntellature, centinatura di sostegno delle casseforme, gli oneri di vibrazione ed ogni altro onere, escluse le

casseforme da contabilizzarsi a parte. E' da contabilizzare secondo lo spessore teorico disposto; qualora la quantità

effettivamente impiegata sia maggiore e ciò venga riconosciuto dalla D.L. non dipendente da carenze dell'impresa verrà

eventualmente corrisposto il prezzo per il riempimento di cavità. Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprendi

gli oneri per la sagomatura della superficie. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinato dalla D.L.come

da capitolato.  

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

3c) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 35

TIPO RCK > 35 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo classe

RCK = 35 N/mmq - per getti di arco rovescio. Compreso ogni onere

di lavaggio e rinzeppatura delle superfici di attacco ai piedritti e di

regolarizzazione delle superfici del getto.

Conglomerato cementizio di qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e

complementari, eseguito secondo le prescrizioni di progetto e le norme tecniche, anche all'interno del prerivestimento in

cls spruzzato, od in presenza di armature o centine, sono compresi la miscelazione degli additivi, la necessaria

armatura, puntellature, centinatura di sostegno delle casseforme, gli oneri di vibrazione ed ogni altro onere, escluse le

casseforme da contabilizzarsi a parte. E' da contabilizzare secondo lo spessore teorico disposto; qualora la quantità

effettivamente impiegata sia maggiore e ciò venga riconosciuto dalla D.L. non dipendente da carenze dell'impresa verrà

eventualmente corrisposto il prezzo per il riempimento di cavità. Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprendi

gli oneri per la sagomatura della superficie. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinato dalla D.L.come

da capitolato.  

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo classe RCK

= 35 N/mmq - per getti di arco rovescio. Compreso ogni onere di

lavaggio e rinzeppatura delle superfici di attacco ai piedritti e di

regolarizzazione delle superfici del getto.

Conglomerato cementizio di qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e complementari,

eseguito secondo le prescrizioni di progetto e le norme tecniche, anche all'interno del prerivestimento in cls spruzzato, od

in presenza di armature o centine, sono compresi la miscelazione degli additivi, la necessaria armatura, puntellature,

centinatura di sostegno delle casseforme, gli oneri di vibrazione ed ogni altro onere, escluse le casseforme da

contabilizzarsi a parte. E' da contabilizzare secondo lo spessore teorico disposto; qualora la quantità effettivamente

impiegata sia maggiore e ciò venga riconosciuto dalla D.L. non dipendente da carenze dell'impresa verrà eventualmente

corrisposto il prezzo per il riempimento di cavità. Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprendi gli oneri per la

sagomatura della superficie. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinato dalla D.L.come da capitolato.  

3c) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 35

TIPO RCK > 35 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI UNITARI 

ANAS ANCONA 2005
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.2.03/a €/mq 20.05 C.2.03/a €/mq 8.60 PAS21.007 €/mq 1.80

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

21%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

b.3.151.a Casseforme calotta o piedritti a sezione corrente Rif. Analisi C.2.03/a (€7,38)

mq 1 mq 1.000        16.15€         16.15 ridotta produttività 7.38          21% 1.55

SOMMANO 16.15 100.0% SOMMANO 7.38 100.0% SOMMANO 1.55 100.0%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

SOMMANO SOMMANO SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

SOMMANO SOMMANO SOMMANO

Totale €. 16.150 100.0% Totale €. 7.383 100.0% Totale €. 1.550 100.0%

SPESE GENERALI  13.0% €. 2.100 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.886 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.186

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 1.825 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.331 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.069

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 20.07 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 8.60 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 1.81

€/mq 20.05 €/mq 8.60 €/mq 1.80

a) per  getti di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo carroponte od altra 

attrezzatura mobile.

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.2.03/a - Casseforme per calcestruzzo di 

rivestimento in sotterraneo - per calotta o piedritti dei galleria ad 

unico getto - in ambiente grisutoso classe 2

Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie e pozzi di aerazione o di opere accessorie e complementari in

conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinatura ed armatura di sostegno, puntellamenti, ponteggi ed

impalcatura, disarmo, sfrido, chioderia ed ogni altra fornitura od onere previsto o necessario.

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

a) per  getti di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo carroponte od altra 

attrezzatura mobile.

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Casseforme per calcestruzzo di rivestimento in sotterraneo - per

calotta o piedritti dei galleria ad unico getto

Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie e pozzi di aerazione o di opere accessorie e complementari in

conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinatura ed armatura di sostegno, puntellamenti, ponteggi ed

impalcatura, disarmo, sfrido, chioderia ed ogni altra fornitura od onere previsto o necessario.

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Casseforme per calcestruzzo di rivestimento in sotterraneo - per

calotta o piedritti dei galleria ad unico getto

Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie e pozzi di aerazione o di opere accessorie e complementari in

conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinatura ed armatura di sostegno, puntellamenti, ponteggi ed

impalcatura, disarmo, sfrido, chioderia ed ogni altra fornitura od onere previsto o necessario.

a) per  getti di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo carroponte od altra 

attrezzatura mobile.

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.2.03/d €/mq 44.30 C.2.03/d €/mq 26.37 PAS21.008 €/mq 5.50

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

21%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

b.3.151.b Casseforme di testata per anelli e svasi Rif. Analisi C.2.03/d (€22,64)

mq 1 mq 1.000        35.69€         35.69 ridotta produttività 22.64        21% 4.75

SOMMANO 35.69 100.0% SOMMANO 22.64 100.0% SOMMANO 4.75 100.0%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

SOMMANO SOMMANO SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

SOMMANO SOMMANO SOMMANO

Totale €. 35.690 100.0% Totale €. 22.639 100.0% Totale €. 4.754 100.0%

SPESE GENERALI  13.0% €. 4.640 SPESE GENERALI  12.0% €. 2.717 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.571

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 4.033 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 1.014 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.213

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 44.36 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 26.37 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 5.54

€/mq 44.30 €/mq 26.37 €/mq 5.50

d) Casseforme piane per testate di conci da eseguire volta per volta in pannelli di acciaio o in tavole in legno 

ovvero per casseforme a doppia curvatura per svasi, camere, inviti ecc..

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.2.03/d - Casseforme per calcestruzzo di 

rivestimento in sotterraneo - casseforme di testate dei conci - in 

ambiente grisutoso classe 2

Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie e pozzi di aerazione o di opere accessorie e complementari in

conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinatura ed armatura di sostegno, puntellamenti, ponteggi ed

impalcatura, disarmo, sfrido, chioderia ed ogni altra fornitura od onere previsto o necessario.

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

d) Casseforme piane per testate di conci da eseguire volta per volta in pannelli di acciaio o in tavole in legno 

ovvero per casseforme a doppia curvatura per svasi, camere, inviti ecc..

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Casseforme per calcestruzzo di rivestimento in sotterraneo -

casseforme di testate dei conci

Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie e pozzi di aerazione o di opere accessorie e complementari in

conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinatura ed armatura di sostegno, puntellamenti, ponteggi ed

impalcatura, disarmo, sfrido, chioderia ed ogni altra fornitura od onere previsto o necessario.

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Casseforme per calcestruzzo di rivestimento in sotterraneo -

casseforme di testate dei conci

Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie e pozzi di aerazione o di opere accessorie e complementari in

conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinatura ed armatura di sostegno, puntellamenti, ponteggi ed

impalcatura, disarmo, sfrido, chioderia ed ogni altra fornitura od onere previsto o necessario.

d) Casseforme piane per testate di conci da eseguire volta per volta in pannelli di acciaio o in tavole in legno 

ovvero per casseforme a doppia curvatura per svasi, camere, inviti ecc..

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.2.05/c €/kg 1.05 C.2.05/c €/kg 0.83 PAS21.009 €/kg 0.05

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

21%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

Scarico e carico ferro lavorato Scarico e carico ferro lavorato Scarico e carico ferro lavorato

b.1.003 Autocarro da q.li 40 a q.li 60 Rif. Analisi C.2.05/c (€0,05)

h 1,00/kg 3.000 h 0.000333330 36.70€         0.01

b.1.030 Pala caricatrice da HP 70 (55KW) ridotta produttività 0.05          21% 0.01

h1,00/kg 3.000 h 0.000333330 38.17€         0.01

b.1.178 Piegatrice e troncatrice meccanica

h1,00/kg 800 h 0.00125        31.84€         0.04

SOMMANO 0.06 7.4% SOMMANO 0.05 7.4% SOMMANO 0.01 7.4%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI

b.3.024 Acciaio FeB44K kg 1.04 0.57€           0.59

SOMMANO 0.59 68.2% SOMMANO 0.49 68.2% SOMMANO

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

a.3.34 Filo di ferro kg 0.01 0.93             0.009

SOMMANO 0.009 1.1% SOMMANO 0.008 1.1% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

Posa in opera Posa in opera Scarico e carico ferro lavorato

a.1.13 Operaio qualificato in rivestimento Rif. Analisi C.2.05/c (€0,17)

h1/kg 180 h 0.00555555  19.07 0.106

a.1.14 Operaio comune in rivestimento ridotta produttività 0.17          21% 0.03

h1/kg 180 h 0.00555555  17.39 0.097

SOMMANO 0.203 23.3% SOMMANO 0.17 23.3% SOMMANO 0.035 23.3%

Totale €. 0.869 100.0% Totale €. 0.713 100.0% Totale €. 0.046 30.7%

SPESE GENERALI  13.0% €. 0.113 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.086 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.006

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 0.098 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.032 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.002

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 1.08 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 0.83 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 0.05

€/kg 1.05 €/kg 0.83 €/kg 0.05

c) 

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.2.05/c - Acciaio in barre per lavori in 

sotterraneo  - Tipo FeB 44 K con controllo in stabilimento in 

ambiente grisutoso classe 2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE FeB44K AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI

IN SOTTERRANEO

Acciaio tipo FeB44K per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento

armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,

distanziatori, lo sfrido, ecc.

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

c) 

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Acciaio in barre per lavori in sotterraneo - Tipo FeB 44 K con

controllo in stabilimento.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE FeB44K AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI

IN SOTTERRANEO

Acciaio tipo FeB44K per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento

armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,

distanziatori, lo sfrido, ecc.

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Acciaio in barre per lavori in sotterraneo - Tipo FeB 44 K con

controllo in stabilimento.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE FeB44K AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN

SOTTERRANEO

Acciaio tipo FeB44K per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato,

dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo

sfrido, ecc.

c) 

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI UNITARI 

ANAS ANCONA 2005
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.2.11/1 €/mc 176.10 C.2.11/1 €/mc 131.00 PAS21.010 €/mc 7.20

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

21%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria Rif. Analisi C.2.11/1 (€15,07)

h1/mc 30 h 0.03333333 47.01€         1.57

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria ridotta produttività 15.07        21% 3.17

h1/mc 30 h 0.03333333 29.79€         0.99

b.1.174.a Spruzzatrice per calcestruzzo in sotterraneo

h1/mc 2 h 0.500          32.87€         16.44

SOMMANO 18.99 13.4% SOMMANO 15.07 13.4% SOMMANO 3.17 13.4%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

b.3.180/b
Calcestruzzo spruzzato classe 30/35 (RCK>=35 Mpa) a piè 

d'opera

per materiali e sfridi 30% mc 1.30 80.39€         104.51

SOMMANO 104.507 73.7% SOMMANO 82.93 73.7% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

a.1.13 Operaio qualificato in rivestimento Rif. Analisi C.2.11/1 (€14,47)

h1/mc 2 h 0.500          19.07 9.535

a.1.14 Operaio comune in rivestimento ridotta produttività 14.47        21% 3.04

h1/mc 2 h 0.500          17.39 8.695

SOMMANO 18.230 12.9% SOMMANO 14.47 12.9% SOMMANO 3.038 12.9%

Totale €. 141.732 100.0% Totale €. 112.466 100.0% Totale €. 6.203 26.3%

SPESE GENERALI  13.0% €. 18.425 SPESE GENERALI  12.0% €. 13.496 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.744

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 16.016 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 5.038 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.278

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 176.17 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 131.00 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 7.23

€/mc 176.10 €/mc 131.00 €/mc 7.20

1) Per rivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e 

preconsolidamento.

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.2.11/1 - Calcestruzzo spruzzato RCK 30MPa

per rivestimento fronte scavo - in ambiente grisutoso classe 2

CALCESTR. SPRUZZATO RCK 35 MPA PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche

o del progetto,confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L.

con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in piu' fasi ed a strati successivi, anche in

presenza di armature metalliche, comp reso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato

di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. 

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

1) Per rivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e 

preconsolidamento.

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Calcestruzzo spruzzato RCK 30MPa per rivestimento fronte scavo

CALCESTR. SPRUZZATO RCK 35 MPA PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche

o del progetto,confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L.

con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in piu' fasi ed a strati successivi, anche in

presenza di armature metalliche, comp reso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato

di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. 

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Calcestruzzo spruzzato RCK 30MPa per rivestimento fronte scavo

CALCESTR. SPRUZZATO RCK 35 MPA PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche

o del progetto,confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L.

con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in piu' fasi ed a strati successivi, anche in presenza

di armature metalliche, comp reso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di

conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. 

1) Per rivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e 

preconsolidamento.

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.2.13/a €/kg 1.85 C.2.13/a €/kg 0.94 PAS21.011 €/kg 0.02

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

21%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria Rif. Analisi C.2.13/a (€0,05)

h1/kg 2000 h 0.0005      47.01€         0.02

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria ridotta produttività 0.05          21% 0.01

h1/kg 2000 h 0.0005      29.79€         0.01

b.1.039 Escavatore HP 270 (200 KW) per impiengo in galleria

h1/kg 2000 h 0.0005      122.03€       0.06

SOMMANO 0.10 6.6% SOMMANO 0.05 6.6% SOMMANO 0.01 6.6%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

b.3.026/a Profilati in acciaio Fe 360 per centine in sotterraneo

compreso lavorazione e sfrido materiale kg 1.10 1.25             1.375

SOMMANO 1.375 90.9% SOMMANO 0.73 90.9% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

a.1.07 Operaio caposquadra in avanzamento Rif. Analisi C.2.13/a (€0,02)

h1/kg 2000 h 0.0005      27.66 0.014

a.1.09 Operaio qualificato in avanzamento ridotta produttività 0.02          21% 0.004

h1/kg 2000 h 0.0005      24.79 0.012

a.1.10 Operaio comune in avanzamento

h1/kg 2000 h 0.0005      22.61 0.011

SOMMANO 0.038 2.5% SOMMANO 0.02 2.5% SOMMANO 0.004 2.5%

Totale €. 1.512 100.0% Totale €. 0.807 100.0% Totale €. 0.015 9.1%

SPESE GENERALI  13.0% €. 0.197 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.097 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.002

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 0.171 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.036 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.001

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 1.88 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 0.94 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 0.02

€/kg 1.85 €/kg 0.94 €/kg 0.02

a) per acciaio Fe 360

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.2.13/a - Fornitura e posa in opera di

armatura centinata in sotterraneo con NP - HE in Fe 360 - in

ambiente grisutoso classe 2

Fornitura e posa in opera di armatura centinata , anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo Fe 360

aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati, ovvero da elementi reticolati costituiti da barre di acciaio Fe 32 k

elettrosaldate e piegate secondo la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera annegata nel conglomerato di

rivestimento delle gallerie e dei pozzi di aerazion,: ovvero nel calcestruzzo spruzzato: le centine saranno fornite complete

di giunti di unione, distanziatori ecc. compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro. 

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

a) per acciaio Fe 360

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Fornitura e posa in opera di armatura centinata in sotterraneo con

NP - HE in Fe 360

Fornitura e posa in opera di armatura centinata , anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo Fe 360

aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati, ovvero da elementi reticolati costituiti da barre di acciaio Fe 32 k

elettrosaldate e piegate secondo la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera annegata nel conglomerato di

rivestimento delle gallerie e dei pozzi di aerazion,: ovvero nel calcestruzzo spruzzato: le centine saranno fornite complete

di giunti di unione, distanziatori ecc. compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro. 

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Fornitura e posa in opera di armatura centinata in sotterraneo con

NP - HE in Fe 360

Fornitura e posa in opera di armatura centinata , anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo Fe 360

aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati, ovvero da elementi reticolati costituiti da barre di acciaio Fe 32 k

elettrosaldate e piegate secondo la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera annegata nel conglomerato di

rivestimento delle gallerie e dei pozzi di aerazion,: ovvero nel calcestruzzo spruzzato: le centine saranno fornite complete

di giunti di unione, distanziatori ecc. compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro. 

a) per acciaio Fe 360
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.2.14 €/kg 1.25 C.2.14 €/kg 1.40 PAS21.012 €/kg 0.10

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

21%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

Rif. Analisi C.2.14 (€0,06)

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria

h1/kg 2000 h 0.001        47.01€         0.02 ridotta produttività 0.06          21% 0.01

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria

h1/kg 2000 h 0.001        29.79€         0.01

b.1.005 Autocarro dalla portata da q.li190 h 0.0003      51.83€         0.02

SOMMANO 0.05 5.3% SOMMANO 0.06 5.3% SOMMANO 0.01 5.3%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

a.3.22 Rete elettrosaldata tondino FeB 38/44K

compreso lavorazione e sfrido materiale kg 1.10 0.62             0.682

SOMMANO 0.682 67.4% SOMMANO 0.81 67.4% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

Rif. Analisi C.2.14 (€. 0,33)

a.1.12 Operaio specializzato in rivestimento 

h1/kg 200 h 0.005        20.31 0.102 ridotta produttività 0.33          21% 0.07

a.1.14 Operaio comune in rivestimento

h1/kg 100 h 0.010        17.39 0.174

SOMMANO 0.275 27.2% SOMMANO 0.33 27.2% SOMMANO 0.069 27.2%

Totale €. 1.011 100.0% Totale €. 1.202 100.0% Totale €. 0.082 32.6%

SPESE GENERALI  13.0% €. 0.131 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.144 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.010

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 0.114 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.054 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.004

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 1.26 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 1.40 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 0.10

€/kg 1.25 €/kg 1.40 €/kg 0.10PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.2.14 - Fornitura e posa in opera di rete di

acciaio a maglie elettrosaldate in sotterraneo - in ambiente

grisutoso classe 2

RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN SOTTERRANEO

Fornitura e posa in opera in sotterraneo di rete di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle dimensioni

ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso.

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Fornitura e posa in opera di rete di acciaio a maglie elettrosaldate

in sotterraneo

RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN SOTTERRANEO

Fornitura e posa in opera in sotterraneo di rete di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle dimensioni

ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso.

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Fornitura e posa in opera di rete di acciaio a maglie elettrosaldate

in sotterraneo

RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN SOTTERRANEO

Fornitura e posa in opera in sotterraneo di rete di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle dimensioni

ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso.
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.3.02/b €/m 29.60 C.3.02/b €/m 11.40 PAS21.013 €/m 2.35

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

21%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

perforazione

b.1.132
Attrezzatura semovente a braccio brandeggiabile per 

perforazioni in galleria (posizionatore) 
Rif. Analisi C.3.02/b (€9,68)

h1/ml 6 h 0.16666666 104.35€       17.39

materiale di consumo % 104.350      0.05€           5.22 ridotta produttività 9.68          21% 2.03

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria

h1/ml 90 h 0.01111111 47.01€         0.52

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria

h1/ml 90 h 0.01111111 29.79€         0.33

b.1.014 Dumper da mc. 6 in galleria

h1/ml 500 h 0.002          53.40€         0.11

b.1.032 Pala caricatrice per impiego in galleria

h1/ml 1000 h 0.001          64.66€         0.06

SOMMANO 23.63 98.9% SOMMANO 9.68 98.9% SOMMANO 2.03 98.9%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

SOMMANO SOMMANO SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

Rif. Analisi C.3.02/b (€0,10)

a.1.10 Operaio comune in avanzamento

h1/ml 90 h 0.01111111 22.61 0.251 ridotta produttività 0.10          21% 0.02

SOMMANO 0.251 1.1% SOMMANO 0.10 1.1% SOMMANO 0.022 1.1%

Totale €. 23.885 100.0% Totale €. 9.787 100.0% Totale €. 2.055 100.0%

SPESE GENERALI  13.0% €. 3.105 SPESE GENERALI  12.0% €. 1.174 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.247

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 2.699 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.438 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.092

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 29.69 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 11.40 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 2.39

€/m 29.60 €/m 11.40 €/m 2.35

b) Per perforazioni diam. mm. 100-130

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.3.02/b - Perforazioni suborizzontali di

micropali in sotteranneo - diametro mm 100-130 - in ambiente

grisutoso classe 2

Perforazioni suborizzontali o comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da

mina ed anche in muratura, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'inserimento di micropali in acciaio o vetroresina da

pagare a parte, ovvero per l'esecuzione di drenaggi: le perforazioni saranno da eseguirsi sia radiali al cavo, che per il

preconsolidamento del fronte di scavo, che per la riperforazione di colonna di terreno consolidato comunque disposta: le

perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario e sistema idoneo. 

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

b) Per perforazioni diam. mm. 100-130

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Perforazioni suborizzontali di micropali in sotteranneo - diametro

mm 100-130

Perforazioni suborizzontali o comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da

mina ed anche in muratura, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'inserimento di micropali in acciaio o vetroresina da

pagare a parte, ovvero per l'esecuzione di drenaggi: le perforazioni saranno da eseguirsi sia radiali al cavo, che per il

preconsolidamento del fronte di scavo, che per la riperforazione di colonna di terreno consolidato comunque disposta: le

perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario e sistema idoneo. 

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Perforazioni suborizzontali di micropali in sotteranneo - diametro

mm 100-130

Perforazioni suborizzontali  o comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina 

ed anche in muratura, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'inserimento di micropali in acciaio o vetroresina da

pagare a parte, ovvero per l'esecuzione di drenaggi: le perforazioni saranno da eseguirsi sia radiali al cavo, che per il

preconsolidamento del fronte di scavo, che per la riperforazione di colonna di terreno consolidato comunque disposta: le

perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario e sistema idoneo. 

b) Per perforazioni diam. mm. 100-130
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.3.03/a €/kg 1.55 C.3.03/a €/kg 0.83 PAS21.014 €/kg 0.03

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

21%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

b.1.132
Attrezzatura semovente a braccio brandeggiabile per 

perforazioni in galleria (posizionatore) 
Rif. Analisi C.3.03/a (€0,06)

h1/kg 2000 h 0.0005      104.35€       0.05

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria ridotta produttività 0.06          21% 0.01

h1/kg 1000 h 0.001        47.01€         0.05

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria

h1/kg 1000 h 0.001        29.79€         0.03

SOMMANO 0.10 7.8% SOMMANO 0.06 7.8% SOMMANO 0.01 7.8%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

b.3.045 Tubo acciaio Fe 510 per micropali anche valvolato franco cantiere kg 1.00          1.07 1.07

SOMMANO 1.070 83.7% SOMMANO 0.60 83.7% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

Rif. Analisi C.3.03/a (€0,06)

a.1.08 Operaio specializzato in avanzamento

h1/kg 1000 h 0.001        26.40 0.026 ridotta produttività 0.06          21% 0.01

a.1.09 Operaio qualificato in avanzamento

h1/kg 300 h 0.003        24.79 0.083

SOMMANO 0.109 8.5% SOMMANO 0.06 8.5% SOMMANO 0.013 8.5%

Totale €. 1.278 100.0% Totale €. 0.713 100.0% Totale €. 0.024 16.3%

SPESE GENERALI  13.0% €. 0.166 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.086 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.003

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 0.144 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.032 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.001

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 1.59 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 0.83 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 0.03

€/kg 1.55 €/kg 0.83 €/kg 0.03

a) Armatura portante in tubo di acciaio anche valvolato

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.3.03/a - Armatura portante in tubi Fe 510

valvolato - tubo di acciaio anche valvolato - in ambiente grisutoso

classe 2

Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con prezzo a parte relativo alle perforazioni in sotterraneo, di

armatura costituita da tubi in acciaio Tipo Fe 510, senza saldatura longitudinale, di qualsiasi diametro e spessore,

congiunti tra loro a mezzo di manicotti saldati o filettati, muniti di finestratura costituita da coppia di fori di opportuno

diametro a due diametralmente opposti e situati per ogni coppia in piani orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm

lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà distanziato tra loro di circa 1,50 m lungo l'asse del tubo e verrà ricoperto da

un idoneo manicotto di gomma come precisato nella lettera b, compreso l'onere di esecuzione delle valvole che verranno

compensate a parte solo se utilizzate.

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

a) Armatura portante in tubo di acciaio anche valvolato

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Armatura portante in tubi Fe 510 valvolato - tubo di acciaio anche

valvolato

Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con prezzo a parte relativo alle perforazioni in sotterraneo, di

armatura costituita da tubi in acciaio Tipo Fe 510, senza saldatura longitudinale, di qualsiasi diametro e spessore,

congiunti tra loro a mezzo di manicotti saldati o filettati, muniti di finestratura costituita da coppia di fori di opportuno

diametro a due diametralmente opposti e situati per ogni coppia in piani orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm

lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà distanziato tra loro di circa 1,50 m lungo l'asse del tubo e verrà ricoperto da

un idoneo manicotto di gomma come precisato nella lettera b, compreso l'onere di esecuzione delle valvole che verranno

compensate a parte solo se utilizzate.

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Armatura portante in tubi Fe 510 valvolato - tubo di acciaio anche

valvolato

Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con prezzo a parte relativo alle perforazioni in sotterraneo, di

armatura costituita da tubi in acciaio Tipo Fe 510, senza saldatura longitudinale, di qualsiasi diametro e spessore,

congiunti tra loro a mezzo di manicotti saldati o filettati, muniti di finestratura costituita da coppia di fori di opportuno

diametro a due diametralmente opposti e situati per ogni coppia in piani orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm

lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà distanziato tra loro di circa 1,50 m lungo l'asse del tubo e verrà ricoperto da

un idoneo manicotto di gomma come precisato nella lettera b, compreso l'onere di esecuzione delle valvole che verranno

compensate a parte solo se utilizzate.

a) Armatura portante in tubo di acciaio anche valvolato
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.3.17 €/mq 25.15 C.3.17 €/mq 11.10 PAS21.015 €/mq 1.05

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

21%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

Rif. Analisi C.3.17 (€3,63)

b.1.023 Piattaforma aerea compreso operatore

h18/mq 250 h 0.072        70.47€         5.07 ridotta produttività 3.63          21% 0.76

b.1.003 Autocarro da q.li 40 a q.li 60

h18/mq 250 h 0.072        36.70€         2.64

SOMMANO 7.72 38.1% SOMMANO 3.63 38.1% SOMMANO 0.76 38.1%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

materiali compreso trasporto, sormonto e sfrido

a.6.32 Fogli in pvc sp. 2 mm

mq 1,15 mq 1.15 7.10             8.165

a.6.40a
Tessuto geotessile: resistenza a trazione long. e trav. da 

16.0 a 20.0 KN/M

mq 1,20 mq 1.20 1.15             1.380

a.6.58 Tubo plastica alta durabilità per scarichi viadotti

ml. 1,20/mq 40 kg 0.03 8.00             0.240

materiale per fissaggio % % 9.55 1/10 0.955

SOMMANO 10.740 53.0% SOMMANO 5.05 53.0% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

produzione mq. 250/giorno Rif. Analisi C.3.17 (€0,84)

a.1.11 Capo squadra in rivestimento

n. 1*8h/250 h 0.032        21.28 0.681 ridotta produttività 0.84          21% 0.18

a.1.14 Operaio comune in rivestimento

n. 2*8h/250 h 0.064        17.39 1.113

SOMMANO 1.794 8.9% SOMMANO 0.84 8.9% SOMMANO 0.177 8.9%

Totale €. 20.250 100.0% Totale €. 9.530 100.0% Totale €. 0.940 47.0%

SPESE GENERALI  13.0% €. 2.632 SPESE GENERALI  12.0% €. 1.144 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.113

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 2.288 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.427 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.042

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 25.17 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 11.10 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 1.09

€/mq 25.15 €/mq 11.10 €/mq 1.05PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.3.17 - Impermeabilizzazione di galleria

naturale con guaine in pvc da 2 mm - in ambiente grisutoso classe

2

IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE

Impermeabilizzazione realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC dello spessore di mm 2 con sottostante

strato di compensazione in geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500 con resistenza non inferiore a 20 KN/M in

entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento in conglomerato cementizio spruzzato od il preanello ed il rivestimento

in conglomerato cementizio; eseguita in conformita' delle prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e secondo le

disposizioni della D.L. Compreso l'onere della regolarizzazione della superfice d'appoggio, l'unione di teli costituenti la

guaina mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i tubi

longitudinali di drenaggio al piede in PVC fessurato del diametro non inferiore a mm 125; la captazione di eventuali

venute d'acqua, i ponteggi occorrenti ed ogni altra prestazione ed onere.

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Impermeabilizzazione di galleria naturale con guaine in pvc da 2

mm

IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE

Impermeabilizzazione realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC dello spessore di mm 2 con sottostante

strato di compensazione in geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500 con resistenza non inferiore a 20 KN/M in

entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento in conglomerato cementizio spruzzato od il preanello ed il rivestimento

in conglomerato cementizio; eseguita in conformita' delle prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e secondo le

disposizioni della D.L. Compreso l'onere della regolarizzazione della superfice d'appoggio, l'unione di teli costituenti la

guaina mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i tubi

longitudinali di drenaggio al piede in PVC fessurato del diametro non inferiore a mm 125; la captazione di eventuali

venute d'acqua, i ponteggi occorrenti ed ogni altra prestazione ed onere.

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Impermeabilizzazione di galleria naturale con guaine in pvc da 2

mm

IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE

Impermeabilizzazione realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC dello spessore di mm 2 con sottostante

strato di compensazione in geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500 con resistenza non inferiore a 20 KN/M in

entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento in conglomerato cementizio spruzzato od il preanello ed il rivestimento

in conglomerato cementizio; eseguita in conformita' delle prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e secondo le

disposizioni della D.L. Compreso l'onere della regolarizzazione della superfice d'appoggio, l'unione di teli costituenti la

guaina mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i tubi

longitudinali di drenaggio al piede in PVC fessurato del diametro non inferiore a mm 125; la captazione di eventuali

venute d'acqua, i ponteggi occorrenti ed ogni altra prestazione ed onere.

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

PAE21.005.a €/mc 9.70 PAE21.005.a €/mc 9.17 PAS21.018 €/mq 0.60

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

21%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria Rif. Analisi  NP.OC.001 (€1,34)

h1/mc 30x0,07mc/mq h 0.002        47.01€         0.11

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria ridotta produttività 1.34          21% 0.28

h1/mc 30x0,07mc/mq h 0.002        29.79€         0.07

b.1.174.a Spruzzatrice per calcestruzzo in sotterraneo

h1/mc 2x0,07 h 0.035        32.87€         1.15

SOMMANO 1.33 17.0% SOMMANO 1.34 17.0% SOMMANO 0.28 17.0%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

b.3.180/b
Calcestruzzo spruzzato classe 30/35 (RCK>=35 Mpa) a piè 

d'opera

per materiali e sfridi 30% (sp.  5 cm.) mc 0.07 80.39€         5.23

SOMMANO 5.225 66.7% SOMMANO 5.25 66.7% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

Rif. Analisi  NP.OC.001 (€1,28)

a.1.13 Operaio qualificato in rivestimento

h1/mc 2x0,07 h 0.035        19.07 0.667 ridotta produttività 1.28          21% 0.27

a.1.14 Operaio comune in rivestimento

h1/mc 2x0,07 h 0.035        17.39 0.609

SOMMANO 1.276 16.3% SOMMANO 1.28 16.3% SOMMANO 0.269 16.3%

Totale €. 7.831 100.0% Totale €. 7.873 100.0% Totale €. 0.550 33.3%

SPESE GENERALI  13.0% €. 1.018 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.945 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.066

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 0.885 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.353 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.025

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 9.73 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 9.17 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 0.64

€/mc 9.70 €/mc 9.17 €/mq 0.60

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Calcestruzzo spruzzato RCK 30MPa per rivestimento fronte scavo

CALCESTR. SPRUZZATO RCK 35 MPA PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche

o del progetto,confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L.

con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in piu' fasi ed a strati successivi, anche in

presenza di armature metalliche, comp reso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato

di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. 

CALCESTR. SPRUZZATO RCK 35 MPA PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche

o del progetto,confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L.

con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in piu' fasi ed a strati successivi, anche in

presenza di armature metalliche, comp reso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato

di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. 

1) Per rivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e 

preconsolidamento.

PREZZO NETTO ARROTONDATO

1) Per rivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e 

preconsolidamento.

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005
IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. NP.OC.001 - Conglomerato cementizio 

spruzzato per rivestimento di gallerie di tipo II con Rck>30 Mpa Cm. 

5 - in ambiente grisutoso classe 2

Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie di tipo II con Rck>30 MPa, eseguito secondo le

prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato, con una miscela di inerti  .........

PREZZO NETTO ARROTONDATO

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Calcestruzzo spruzzato RCK 30MPa per rivestimento fronte scavo
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.2.11/1 €/mc 45.80 PAE21.005.b €/mq  28.82 PAS21.019 €/mq  1.50

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

21%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

Rif. Analisi  NP.OC.005 (€3,96)

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria

h1/mc 30 h 0.009        47.01€         0.41 ridotta produttività 3.32          21% 0.70

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria

h1/mc 30 h 0.009        29.79€         0.26

b.1.174.a Spruzzatrice per calcestruzzo in sotterraneo

h1/mc 2 h 0.130        32.87€         4.27

SOMMANO 4.94 13.4% SOMMANO 3.32 13.4% SOMMANO 0.70 13.4%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

b.3.180/b
Calcestruzzo spruzzato classe 30/35 (RCK>=35 Mpa) a piè 

d'opera

per materiali e sfridi 30% mc 0.34 80.39€         27.17

SOMMANO 27.172 73.7% SOMMANO 18.24 73.7% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

Rif. Analisi  NP.OC.005 (€3,80)

a.1.13 Operaio qualificato in rivestimento

h1/mc 2 h 0.130        19.07 2.479 ridotta produttività 3.18          21% 0.67

a.1.14 Operaio comune in rivestimento

h1/mc 2 h 0.130        17.39 2.261

SOMMANO 4.740 12.9% SOMMANO 3.18 12.9% SOMMANO 0.668 12.9%

Totale €. 36.850 100.0% Totale €. 24.742 100.0% Totale €. 1.365 26.3%

SPESE GENERALI  13.0% €. 4.791 SPESE GENERALI  12.0% €. 2.969 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.164

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 4.164 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 1.108 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.061

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 45.80 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 28.82 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 1.59

€/mc 45.80 €/mq  28.82 €/mq  1.50

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005

1) Per rivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e 

preconsolidamento.

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie di

tipo II con Rck>30 Mpa sp 25cm

Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie di tipo II con Rck>30 MPa, eseguito secondo le

prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato, con una miscela di inerti  .........

spessore cm 25

PREZZO NETTO ARROTONDATO

MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Calcestruzzo spruzzato RCK 30MPa per rivestimento fronte scavo

CALCESTR. SPRUZZATO RCK 35 MPA PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche

o del progetto,confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L.

con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in piu' fasi ed a strati successivi, anche in

presenza di armature metalliche, comp reso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato

di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. 

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. NP.OC.005 - Conglomerato cementizio

spruzzato per rivestimento di gallerie di tipo II con Rck>30 Mpa sp

25cm - in ambiente grisutoso classe 2

Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie di tipo II con Rck>30 MPa, eseguito secondo le

prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato, con una miscela di inerti  .........

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

spessore cm 25

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

MAXILOTTO N° 2 - SS 318
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

PAE.006_(2.

1)
€/ml  34.70

PAE.006_(2.

1)
€/ml  36.00 PAS21.020 €/ml  1.90

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

21%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI

C.5 Posizionatore   h  0.025 120.00         3.00 C.5 Posizionatore   h  0.025 120.00         3.00 Rif. Analisi NP.OC.009  (€6,01)

ridotta produttività 6.01          21% 1.26

A) NOLI DA SCONTARE A) NOLI A) NOLI 

b.1.150 Gruppo per iniezioni di malta di cemento h 0.04 0.04 b.1.150 Gruppo per iniezioni di malta di cemento h 0.04 75.21           3.01

SOMMANO 3.04 10.9% SOMMANO 6.01 10.9% SOMMANO 1.26 10.9%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI

B.31 Malta per iniezioni mc 0.060 80.00           4.82 B.31 Malta per iniezioni mc 0.060 80.00           4.82

B) MATERIALI DA SCONTARE B) MATERIALI B) MATERIALI 

VT_3x Elemento strutturale in VTR compostao da 3 piatti 40x6mm ml 1.03 17.60           18.13 VT_3x Elemento strutturale in VTR compostao da 3 piatti 40x6mm ml 1.03 17.60           18.13

SOMMANO 22.95 82.2% SOMMANO 22.95 82.2% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

A1.2 Operaio specializzato: all'aperto h 0.040 25.21           1.01 A1.2 Operaio specializzato: all'aperto h 0.040 25.21           1.01

A1.3 Operaio qualificato: all'aperto h 0.040 23.41           0.94 A1.3 Operaio qualificato: all'aperto h 0.040 23.41           0.94 Rif. Analisi NP.OC.009  (€1,94) 1.94          21% 0.41

SOMMANO 1.94 7.0% SOMMANO 1.94 7.0% SOMMANO 0.41 7.0%

Totale €. 27.93 100.0% Totale €. 30.90 100.0% Totale €. 1.67 17.8%

SPESE GENERALI  13.0% €. 3.63 SPESE GENERALI  12.0% €. 3.71 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.20

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 3.16 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 1.38 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.07

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 34.72 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 36.00 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 1.95

€/ml  34.70 €/ml  36.00 €/ml  1.90PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - PEDEMONTANA 2.1

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Fornitura e posa in opera di un sistema per il consolidamento

strutturale del fronte scavo

Fornitura e posa in opera di un sistema per il consolidamento strutturale del fronte scavo, ovvero contorno del cavo,

ovvero pareti laterali del cavo, eseguito in terreni incoerenti composto da elemento strutturale in VTR formato da 3 piatti

40x6 mm del tipo ad aderenza migliorata, compreso l'inghisaggio dell'elemento mediane iniezioni di miscela cementizia

eseguita a bassa pressione, esclusa la sola perforazione primaria da pagarsi a parte.

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - PEDEMONTANA 2.1

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Fornitura e posa in opera di un sistema per il consolidamento

strutturale del fronte scavo

Fornitura e posa in opera di un sistema per il consolidamento strutturale del fronte scavo, ovvero contorno del cavo,

ovvero pareti laterali del cavo, eseguito in terreni incoerenti composto da elemento strutturale in VTR formato da 3 piatti

40x6 mm del tipo ad aderenza migliorata, compreso l'inghisaggio dell'elemento mediane iniezioni di miscela cementizia

eseguita a bassa pressione, esclusa la sola perforazione primaria da pagarsi a parte.

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - PEDEMONTANA 2.1

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Fornitura e posa in opera di un sistema per il consolidamento

strutturale del fronte scavo

Fornitura e posa in opera di un sistema per il consolidamento strutturale del fronte scavo, ovvero contorno del cavo,

ovvero pareti laterali del cavo, eseguito in terreni incoerenti composto da elemento strutturale in VTR formato da 3 piatti

40x6 mm del tipo ad aderenza migliorata, compreso l'inghisaggio dell'elemento mediane iniezioni di miscela cementizia

eseguita a bassa pressione, esclusa la sola perforazione primaria da pagarsi a parte.

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

PAE.007_(2.

1)
€/ml.  8.24

PAE.007_(2.

1)
€/ml.  7.72 PAS21.021 €/ml.  1.20

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

21%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI

Rif. Analisi NP.OC.012  (€3,01)

ridotta produttività 3.01          21% 0.63

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

b.1.150 Gruppo per iniezioni di malta di cemento h 0.0400      75.21 3.01 b.1.150 Gruppo per iniezioni di malta di cemento h 0.0400      75.21 3.01

SOMMANO 3.01                 45.4% SOMMANO 3.01                 45.4% SOMMANO 0.63                 45.4%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI

B.31 Malta per iniezioni mc 0.021        80.00 1.69 B.31 Malta per iniezioni mc 0.021        80.00 1.69

SOMMANO 1.69 25.5% SOMMANO 1.69 25.5% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

A3.2 Operaio specializzato: in avanzamento h 0.0200      36.07 0.72 A3.2 Operaio specializzato: in avanzamento h 0.0200      36.07 0.72 Rif. Analisi NP.OC.012  (€1,93)

A3.4 Operaio comune: in avanzamento h 0.0400      30.30 1.21 A3.4 Operaio comune: in avanzamento h 0.0400      30.30 1.21

ridotta produttività 1.93          21% 0.41

SOMMANO 1.93 29.2% SOMMANO 1.93 29.2% SOMMANO 0.41 29.2%

Totale €. 6.63 100.0% Totale €. 6.63 100.0% Totale €. 1.04 74.5%

SPESE GENERALI  13.0% €. 0.86 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.80 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.12

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 0.75 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.30 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.05

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 8.24 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 7.72 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 1.21

€/ml.  8.24 €/ml.  7.72 €/ml.  1.20PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - PEDEMONTANA 2.1

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. NP.OC.012_ (2.1) - Iniezione di miscela,per

riempimento di fori per micropali suborizzontali in galleria, Foro da

200 ÷ 240 mm - in ambiente grisutoso classe 2

Iniezione di miscela, per riempimento di fori di micropali suborizzontali in galleria, composta di cemento, acqua, filler ed

additivi, secondo le prescrizioni di capitolato. .........

Foro da  200 ÷ 240 mm

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

Foro da  200 ÷ 240 mm

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - PEDEMONTANA 2.1

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

INIEZIONE DI MISCELA, PER RIEMPIMENTO DI FORI DI MICROPALI

SUBORIZZONTALI IN GALLERIA, Foro da  200 ÷ 240 mm

Iniezione di miscela, per riempimento di fori di micropali suborizzontali in galleria, composta di cemento, acqua, filler ed

additivi, secondo le prescrizioni di capitolato. .........

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - PEDEMONTANA 2.1

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

INIEZIONE DI MISCELA, PER RIEMPIMENTO DI FORI DI MICROPALI

SUBORIZZONTALI IN GALLERIA, Foro da  200 ÷ 240 mm

Iniezione di miscela, per riempimento di fori di micropali suborizzontali in galleria, composta di cemento, acqua, filler ed

additivi, secondo le prescrizioni di capitolato. .........

Foro da  200 ÷ 240 mm

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.1.03/a €/mc 28.90 C.1.03/a €/mc 1.05 PAS21.022 €/mc 0.20

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

21%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI

b.1.130 Carroponte Jumbo per perforazione in galleria Rif. Analisi C.1.03/a  (€0,70)

h24/mc 800 h 0.030        118.02€       3.54

b.1.136 Martello perforatore per lavori in galleria ridotta produttività 0.70          21% 0.15

h24/mc 800 h 0.030        149.68€       4.49

b.1.039 Escavatore HP 270 (200 KW) per impiengo in galleria

h24/mc 800 h 0.030        122.03€       3.66

b.1.032 Pala caricatrice per impiengo in galleria

h24/mc 800 h 0.030        64.66€         1.94

b.1.014 Dumper da mc. 6 in galleria

h12/mc 800 h 0.015        0.02

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria

h24/mc 800 h 0.030        47.01€         1.41

b.1.089 Stazione di misura di deformazioni

h2/mc 800 h 0.003        78.86€         0.20

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria

h24/mc 800 h 0.030        29.79€         0.89

b.1.082 Impianto di pompaggio e distribuzione acqua in galleria

h0,1 h 0.100        18.13€         1.81

SOMMANO 17.96 77.2% SOMMANO 0.70 77.2% SOMMANO 0.15 77.2%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

a.6.27 Esplosivo

kg 0,2/mc kg 0.20 3.90             0.780

SOMMANO 0.780 3.4% SOMMANO 0.03 3.4% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

a.1.07 Capo squadra in avanzamento Rif. Analisi C.1.03/a  (€0,17)

h24/800 h 0.030        27.66 0.830

a.1.08 Operaio specializzato in avanzamento ridotta produttività 0.18          21% 0.04

h96/mc 800 h 0.120        26.40 3.168

a.1.04 Operaio comune all'aperto

h24/mc 800 h 0.030        17.39 0.522

SOMMANO 4.520 19.4% SOMMANO 0.18 19.4% SOMMANO 0.037 19.4%

Totale €. 23.260 100.0% Totale €. 0.901 100.0% Totale €. 0.183 96.6%

SPESE GENERALI  13.0% €. 3.024 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.108 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.022

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 2.628 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.040 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.008

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 28.91 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 1.05 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 0.21

€/mc 28.90 €/mc 1.05 €/mc 0.20

a)  entro la distanza massima di un diametro e mezzo da fronte scavo

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.1.03/a - Sovrapprezzo agli scavi di galleria

per arco rovescio ravvicinato dist. max un diametro e mezzo - in

ambiente grisutoso classe 2

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLE RIA PER ARCO ROVESCIO

Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare

qualora, in funzione del comportamento del cavo ed a seguito di ordine scritto della Direzione Lavori, si renda necessario

completare la struttura anulare resistente con il getto dell'arco rovescio, compreso l'onere dello scavo a campione di

piedritti.

a)  entro la distanza massima di un diametro e mezzo da fronte scavo

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo agli scavi di galleria per arco rovescio ravvicinato

dist max un diametro e mezzo

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLE RIA PER ARCO ROVESCIO

Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare

qualora, in funzione del comportamento del cavo ed a seguito di ordine scritto della Direzione Lavori, si renda necessario

completare la struttura anulare resistente con il getto dell'arco rovescio, compreso l'onere dello scavo a campione di

piedritti.

a)  entro la distanza massima di un diametro e mezzo da fronte scavo

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo agli scavi di galleria per arco rovescio ravvicinato

dist max un diametro e mezzo

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLE RIA PER ARCO ROVESCIO

Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare

qualora, in funzione del comportamento del cavo ed a seguito di ordine scritto della Direzione Lavori, si renda necessario

completare la struttura anulare resistente con il getto dell'arco rovescio, compreso l'onere dello scavo a campione di

piedritti.

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005
IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

PREZZO NETTO ARROTONDATOPREZZO NETTO ARROTONDATO
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.1.04 €/mc 28.90 C.1.04 €/mc 9.27 PAS21.024 €/mc 1.88

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

21%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

b.1.130 Carroponte Jumbo per perforazione in galleria Rif. Analisi C.1.03/b  (€6,20)

h24/mc 800 h 0.030        118.02€       3.54

b.1.136 Martello perforatore per lavori in galleria ridotta produttività 6.15          21% 1.29

h24/mc 800 h 0.030        149.68€       4.49

b.1.039 Escavatore HP 270 (200 KW) per impiengo in galleria

h24/mc 800 h 0.030        122.03€       3.66

b.1.032 Pala caricatrice per impiengo in galleria

h24/mc 800 h 0.030        64.66€         1.94

b.1.014 Dumper da mc. 6 in galleria

h12/mc 800 h 0.015        0.02

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria

h24/mc 800 h 0.030        47.01€         1.41

b.1.089 Stazione di misura di deformazioni

h2/mc 800 h 0.003        78.86€         0.20

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria

h24/mc 800 h 0.030        29.79€         0.89

b.1.082 Impianto di pompaggio e distribuzione acqua in galleria

h0,1 h 0.100        18.13€         1.81

SOMMANO 17.96 77.2% SOMMANO 6.15 77.2% SOMMANO 1.29 77.2%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI

a.6.27 Esplosivo

kg 0,2/mc kg 0.20 3.90             0.780

SOMMANO 0.780 3.4% SOMMANO 0.27 3.4% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

a.1.07 Capo squadra in avanzamento Rif. Analisi C.1.03/b  (€1,50)

h24/800 h 0.030        27.66 0.830

a.1.08 Operaio specializzato in avanzamento ridotta produttività 1.55          21% 0.32

h96/mc 800 h 0.120        26.40 3.168

a.1.04 Operaio comune all'aperto

h24/mc 800 h 0.030        17.39 0.522

SOMMANO 4.520 19.4% SOMMANO 1.55 19.4% SOMMANO 0.325 19.4%

Totale €. 23.260 100.0% Totale €. 7.958 100.0% Totale €. 1.615 96.6%

SPESE GENERALI  13.0% €. 3.024 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.955 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.194

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 2.628 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.357 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.072

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 28.91 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 9.27 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 1.88

€/mc 28.90 €/mc 9.27 €/mc 1.88

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318 MAXILOTTO N° 2 - SS 318 MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo allo scavo in galleria per la costruzione di piazzole Sovrapprezzo allo scavo in galleria per la costruzione di piazzole 

Sovrapprezzo all'art. C.1.03/b - Sovrapprezzo agli scavi di galleria

per arco rovescio ravvicinato dist. max tre diametri - in ambiente

grisutoso classe 2

SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZ. CORRENTE (SLARGHI E CAMERE)

Sovrapprezzo allo scavo in galleria suborizzontale a sezione corrente per la costruzione di slarghi, camere, piazzole di 

sosta ecc., esclusi pozzi di aerazione, scavo eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, secondo le modalità ed 

i prezzi  definite da altre voci di elenco; il sovrapprezzo verrà corrisposto ai soli volumi eccedenti la sezione corrente.

SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZ. CORRENTE (SLARGHI E CAMERE)

Sovrapprezzo allo scavo in galleria suborizzontale a sezione corrente per la costruzione di slarghi, camere, piazzole di 

sosta ecc., esclusi pozzi di aerazione, scavo eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, secondo le modalità ed 

i prezzi  definite da altre voci di elenco; il sovrapprezzo verrà corrisposto ai soli volumi eccedenti la sezione corrente.

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLE RIA PER ARCO ROVESCIO

Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare

qualora, in funzione del comportamento del cavo ed a seguito di ordine scritto della Direzione Lavori, si renda necessario

completare la struttura anulare resistente con il getto dell'arco rovescio, compreso l'onere dello scavo a campione di

piedritti.

a)  entro la distanza massima di  tre diametri dal fronte del cavo a)  entro la distanza massima di  tre diametri dal fronte del cavo

PREZZO NETTO ARROTONDATO PREZZO NETTO ARROTONDATO PREZZO NETTO ARROTONDATO

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005
IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL
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4.6. Analisi del prezzo per le lavorazioni al fronte – Classe 2 

 

 

 

 

 

 

2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

B.2.35/d €/m 22.20 B.2.35/d €/m 35.60 PAS21.001 €/m 12.45

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

35%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

preparazione e sondaggi

b.1.026 Apripista della potenza fino ad HP 180 Rif. Analisi B.2.35/d (€ 29,83)

1/1000 h 0.001        74.50€         0.07

perforazione ridotta produttività 29.81        35% 10.43

b.1.103 Attrezzatura perforazione pali piccolo diametro (mm. 40-240)

h1/ml 5 h 0.200        78.63€         15.73

materiale di consumo 

10% b.1.103 % 0.10 15.73           1.573

allontanamento materiali di risulta

b.1.030 Pala caricatrice da HP 70 (55KW)

h1/ml 100 h 0.010        0.01

b.1.003 Autocarro da q.li 40 a q.li 60

h 0,33/ml 170 h 0.002        36.70€         0.07

SOMMANO 17.45 97.5% SOMMANO 29.81 97.5% SOMMANO 10.43 97.5%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

SOMMANO SOMMANO SOMMANO 0.000

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

preparazioni e sondaggi

a.1.04 Operaio comune Rif. Analisi B.2.35/d (€ 0,736) 0.751        35% 0.263

h1/1000 h 0.001        17.39 0.017

perforazione

a.1.04 Operaio comune

h1/ml70 h 0.014        17.39 0.248

allontanamento materiali di risulta

a.1.04 Operaio comune

h1/ml100 h 0.010        17.39 0.174

SOMMANO 0.440 2.5% SOMMANO 0.751 2.5% SOMMANO 0.26 2.5%

Totale €. 17.894 100.0% Totale €. 30.563 100.0% Totale €. 10.697 100.0%

SPESE GENERALI  13.0% €. 2.326 SPESE GENERALI  12.0% €. 3.668 SPESE GENERALI  12.0% €. 1.284

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 2.022 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 1.369 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.479

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 22.24 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 35.60 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 12.46

€/m 22.20 €/m 35.60 €/m 12.45

d) per perforazioni del diametro mm. 200/240

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia - Diametro mm.

200/240

Perforazioni orizzontali e suborizzontali in materie di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature, trovanti e

roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguite a qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a

rotazione o rotopercussione, anche con eventuale rivestimento provvisorio; compreso gli oneri per l'eventuale uso di

fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione.I ponteggi e l'impalcatura occorrente per

l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di

micropali o tiranti.

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia - Diametro mm.

200/240

Perforazioni orizzontali e suborizzontali in materie di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature, trovanti e

roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguite a qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a

rotazione o rotopercussione, anche con eventuale rivestimento provvisorio; compreso gli oneri per l'eventuale uso di

fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione.I ponteggi e l'impalcatura occorrente per

l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di

micropali o tiranti.

d) per perforazioni del diametro mm. 200/240

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005

d) per perforazioni del diametro mm. 200/240

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. B.2.35/d - Perforazioni suborizzontali in

qualsiasi materia - Diametro mm. 200/240 - in ambiente grisutoso

classe 2

Perforazioni orizzontali e suborizzontali in materie di qualsiasi natura e consistenza, compreso murature, trovanti e

roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguite a qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a

rotazione o rotopercussione, anche con eventuale rivestimento provvisorio; compreso gli oneri per l'eventuale uso di

fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione.I ponteggi e l'impalcatura occorrente per

l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di

micropali o tiranti.

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.1.01/b €/mc 28.55 C.1.01/b €/mc 16.10 PAS21.004b €/mc 5.40

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

35%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

b.1.130 Carroponte Jumbo per perforazione in galleria Rif. Analisi C.1.01/b (€ 10,89)

h24/mc 800 h 0.030        118.02€       3.54

b.1.136 Martello perforatore per lavori in galleria ridotta produttività 10.79        35% 3.78

h24/mc 800 h 0.030        149.68€       4.49

b.1.039 Escavatore HP 270 (200 KW) per impiengo in galleria

h24/mc 800 h 0.030        122.03€       3.66

b.1.032 Pala caricatrice per impiengo in galleria

h24/mc 800 h 0.030        64.66€         1.94

b.1.014 Dumper da mc. 6 in galleria

h12/mc 800 h 0.015        0.02

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria

h24/mc 800 h 0.030        47.01€         1.41

b.1.089 Stazione di misura di deformazioni

h2/mc 800 h 0.0025      78.86€         0.20

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria

h24/mc 800 h 0.030        29.79€         0.89

b.1.082 Impianto di pompaggio e distribuzione acqua in galleria

h0,1 h 0.100        18.13€         1.81

SOMMANO 17.96 78.1% SOMMANO 10.79 78.1% SOMMANO 3.78 78.1%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

a.6.27 Esplosivo a.6.27

kg 0,2/mc kg 0.20 3.90             0.780

SOMMANO 0.780 3.4% SOMMANO 0.47 3.4% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

a.1.07 Capo squadra in avanzamento Rif. Analisi C.1.01/b (€2,47)

h24/800 h 0.030        27.66 0.830

a.1.08 Operaio specializzato in avanzamento ridotta produttività 2.56          35% 0.90

h96/mc 800 h 0.120        26.40 3.168

a.1.04 Operaio comune all'aperto

h24/mc 1600 h 0.015        17.39 0.261

SOMMANO 4.259 18.5% SOMMANO 2.56 18.5% SOMMANO 0.896 18.5%

Totale €. 23.000 100.0% Totale €. 13.822 100.0% Totale €. 4.674 96.6%

SPESE GENERALI  13.0% €. 2.990 SPESE GENERALI  12.0% €. 1.659 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.561

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 2.599 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.619 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.209

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 28.59 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 16.10 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 5.44

€/mc 28.55 €/mc 16.10 €/mc 5.40

b) Scavo in presenza di interventi conservativi

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.1.01/b - Scavo in galleria a sezione corrente - 

Scavo in presenza di interventi conservativi - in ambiente grisutoso 

classe 2

SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE

SCAVO IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI

Scavo da eseguirsi come a lettera a), con le modalità scelte dall'impresa, ma in presenza di interventi di presostegno e

consolidamento (infilaggi, trattamenti colonnali, ancoraggi sul fronte, pretaglio meccanico, ecc., nel pieno rispetto delle

prescrizioni progettuali) e pertanto con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone

consolidate o gli interventi comunque eseguiti.

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

b) Scavo in presenza di interventi conservativi

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Scavo in galleria a sezione corrente - Scavo in presenza di

interventi conservativi

SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE

SCAVO IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI

Scavo da eseguirsi come a lettera a), con le modalità scelte dall'impresa, ma in presenza di interventi di presostegno e

consolidamento (infilaggi, trattamenti colonnali, ancoraggi sul fronte, pretaglio meccanico, ecc., nel pieno rispetto delle

prescrizioni progettuali) e pertanto con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone

consolidate o gli interventi comunque eseguiti.

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Scavo in galleria a sezione corrente - Scavo in presenza di

interventi conservativi

SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE

SCAVO IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI

Scavo da eseguirsi come a lettera a), con le modalità scelte dall'impresa, ma in presenza di interventi di presostegno e

consolidamento (infilaggi, trattamenti colonnali, ancoraggi sul fronte, pretaglio meccanico, ecc., nel pieno rispetto delle

prescrizioni progettuali) e pertanto con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone

consolidate o gli interventi comunque eseguiti.

b) Scavo in presenza di interventi conservativi

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.1.01/a €/mc 36.90 C.1.01/a €/mc 18.80 PAS21.004a €/mc 6.40

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

35%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

b.1.130 Carroponte Jumbo per perforazione in galleria Rif. Analisi C.1.01/b (€ 10,89)

h24/mc 700 h 0.034        118.02€       4.05

b.1.131 Attrezzatura per perforazioni in galleria ridotta produttività 13.07        35% 4.58

h24/mc 700 h 0.034        63.30€         2.17

b.1.136 Martello perforatore per lavori in galleria

h24/mc 700 h 0.034        149.68€       5.13

b.1.039 Escavatore HP 270 (200 KW) per impiengo in galleria

h24/mc 700 h 0.034        122.03€       4.18

b.1.032 Pala caricatrice per impiengo in galleria

h24/mc 700 h 0.034        64.66€         2.22

b.1.014 Dumper da mc. 6 in galleria

h12/mc 700 h 0.017        53.40€         0.92

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria

h24/mc 700 h 0.034        47.01€         1.61

b.1.089 Stazione di misura di deformazioni

h2/mc 700 h 0.0029      78.86€         0.23

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria

h24/mc 700 h 0.034        29.79€         1.02

b.1.082 Impianto di pompaggio e distribuzione acqua in galleria

h0,1 h 0.140        18.13€         2.54

SOMMANO 24.06 81.0% SOMMANO 13.07 81.0% SOMMANO 4.58 81.0%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

a.6.27 Esplosivo a.6.27

kg 0,2/mc kg 0.20 3.90             0.780

SOMMANO 0.780 2.6% SOMMANO 0.42 2.6% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

a.1.07 Capo squadra in avanzamento Rif. Analisi C.1.01/b (€2,47)

h24/800 h 0.034        27.66 0.948

a.1.08 Operaio specializzato in avanzamento ridotta produttività 2.64          35% 0.93

h96/mc 800 h 0.137        26.40 3.621

a.1.04 Operaio comune all'aperto

h24/mc 1600 h 0.017        17.39 0.298

SOMMANO 4.867 16.4% SOMMANO 2.64 16.4% SOMMANO 0.925 16.4%

Totale €. 29.708 100.0% Totale €. 16.140 100.0% Totale €. 5.501 97.4%

SPESE GENERALI  13.0% €. 3.862 SPESE GENERALI  12.0% €. 1.937 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.660

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 3.357 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.723 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.246

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 36.93 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 18.80 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 6.41

€/mc 36.90 €/mc 18.80 €/mc 6.40PREZZO NETTO ARROTONDATO PREZZO NETTO ARROTONDATO PREZZO NETTO ARROTONDATO

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005
IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE

SCAVO IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI

Scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la

roccia dura da mina, eseguito anche a sezioni parzializzate per la costruzione di gallerie nonché per le opere accessorie

e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi di aerazione e degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni

e oneri previsti dalle norme tecniche d'appalto ed in particolare il carico, il trasporto a reimpiego nell'ambito del lotto, a

rifiuto od a deposito e lo scarico dei materiali di risulta, l'onere della riduzione alla pezzatura prevista dalle norme dei

materiali da risulta da reimpiegare; il trasporto è da intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nel lotto

e fino alla distanza di 5 km dal perimetro del lotto per quelli a rifiuto o a deposito.

SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE

SCAVO IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI

Scavo da eseguirsi come a lettera a), con le modalità scelte dall'impresa, ma in presenza di interventi di presostegno e

consolidamento (infilaggi, trattamenti colonnali, ancoraggi sul fronte, pretaglio meccanico, ecc., nel pieno rispetto delle

prescrizioni progettuali) e pertanto con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone

consolidate o gli interventi comunque eseguiti.

SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE

SCAVO IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI

Scavo da eseguirsi come a lettera a), con le modalità scelte dall'impresa, ma in presenza di interventi di presostegno e

consolidamento (infilaggi, trattamenti colonnali, ancoraggi sul fronte, pretaglio meccanico, ecc., nel pieno rispetto delle

prescrizioni progettuali) e pertanto con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone

consolidate o gli interventi comunque eseguiti.

b) SCAVO SECONDO MODALITA' SCELTE DALL'IMPRESA b) Scavo in presenza di interventi conservativi b) Scavo in presenza di interventi conservativi

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Scavo in galleria a sezione corrente - Scavo in presenza di

interventi conservativi

Scavo in galleria a sezione corrente - Scavo in presenza di

interventi conservativi

Sovrapprezzo all'art. C.1.01/b - Scavo in galleria a sezione corrente - 

Scavo in presenza di interventi conservativi - in ambiente grisutoso 

classe 2

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318 MAXILOTTO N° 2 - SS 318 MAXILOTTO N° 2 - SS 318
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.2.01/3a €/mc 125.90 C.2.01/3a €/mc 78.80 PAS21.005 €/mc 5.35

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

35%

A) NOLI DA SCONTARE A) NOLI A) NOLI 

b.1.055 Pompa per calcestruzzi per impiengo in galleria Rif. Analisi C.2.01/3a (€ 7,97)

h1/mc 12 h 0.08333333 43.49 3.624

b.1.176 Vibratore ad ago per impiego in galleria ridotta produttività 7.97          35% 2.79

h1/mc 12 h 0.08333333 22.92 1.910

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria

h1/mc 12 h 0.08333333 47.01 3.917

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria

h1/mc 12 h 0.08333333 29.79 2.482

SOMMANO 11.93 11.8% SOMMANO 7.97 11.8% SOMMANO 2.79 11.8%

B) MATERIALI DA SCONTARE B) MATERIALI B) MATERIALI

b.3.171.c1
Calcestruzzo: calcestruzzo classe 30/35 (RCK > 35 

N/mmq) a piè d'opera

mc 1,05 mc 1.05 77.72           81.606

SOMMANO 81.606 80.5% SOMMANO 54.48 80.5% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

a.1.11 Operaio caposquadra (opere murarie) Rif. Analisi C.2.01/3a (€ 5,20)

h1/mc 12 h 0.08333333 34.68 2.890

a.1.12 Operaio specializzato (opere murarie) ridotta produttività 5.20          35% 1.82

h1/mc 36 h 0.02777777 32.17 0.894

a.1.14 Operaio comune (opere murarie)

h1/mc 12 h 0.08333333 27.01 2.251

a.1.04 Operaio comune all'aperto

h1/mc 12 h 0.08333333 21.14 1.762

SOMMANO 7.796 7.7% SOMMANO 5.20 7.7% SOMMANO 1.822 7.7%

Totale €. 101.336 100.0% Totale €. 67.651 100.0% Totale €. 4.610 19.5%

SPESE GENERALI  13.0% €. 13.174 SPESE GENERALI  12.0% €. 8.118 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.553

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 11.451 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 3.031 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.207

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 125.96 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 78.80 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 5.37

€/mc 125.90 €/mc 78.80 €/mc 5.35

3a) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 35

TIPO RCK > 35 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.2.01/3a - Conglomerato cementizio per 

rivestimento in sotterraneo classe RCK = 35 N/mmq - per getti di 

calotta o piedritto - in ambiente grisutoso classe 2

Conglomerato cementizio di qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e

complementari, eseguito secondo le prescrizioni di progetto e le norme tecniche, anche all'interno del prerivestimento in

cls spruzzato, od in presenza di armature o centine, sono compresi la miscelazione degli additivi, la necessaria

armatura, puntellature, centinatura di sostegno delle casseforme, gli oneri di vibrazione ed ogni altro onere, escluse le

casseforme da contabilizzarsi a parte. E' da contabilizzare secondo lo spessore teorico disposto; qualora la quantità

effettivamente impiegata sia maggiore e ciò venga riconosciuto dalla D.L. non dipendente da carenze dell'impresa verrà

eventualmente corrisposto il prezzo per il riempimento di cavità. Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprendi

gli oneri per la sagomatura della superficie. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinato dalla D.L.come

da capitolato.  

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

3a) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 35

TIPO RCK > 35 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo classe

RCK = 35 N/mmq - per getti di calotta o piedritto

Conglomerato cementizio di qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e

complementari, eseguito secondo le prescrizioni di progetto e le norme tecniche, anche all'interno del prerivestimento in

cls spruzzato, od in presenza di armature o centine, sono compresi la miscelazione degli additivi, la necessaria

armatura, puntellature, centinatura di sostegno delle casseforme, gli oneri di vibrazione ed ogni altro onere, escluse le

casseforme da contabilizzarsi a parte. E' da contabilizzare secondo lo spessore teorico disposto; qualora la quantità

effettivamente impiegata sia maggiore e ciò venga riconosciuto dalla D.L. non dipendente da carenze dell'impresa verrà

eventualmente corrisposto il prezzo per il riempimento di cavità. Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprendi

gli oneri per la sagomatura della superficie. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinato dalla D.L.come

da capitolato.  

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo classe

RCK = 35 N/mmq - per getti di calotta o piedritto

Conglomerato cementizio di qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e

complementari, eseguito secondo le prescrizioni di progetto e le norme tecniche, anche all'interno del prerivestimento in

cls spruzzato, od in presenza di armature o centine, sono compresi la miscelazione degli additivi, la necessaria armatura,

puntellature, centinatura di sostegno delle casseforme, gli oneri di vibrazione ed ogni altro onere, escluse le casseforme

da contabilizzarsi a parte. E' da contabilizzare secondo lo spessore teorico disposto; qualora la quantità effettivamente

impiegata sia maggiore e ciò venga riconosciuto dalla D.L. non dipendente da carenze dell'impresa verrà eventualmente

corrisposto il prezzo per il riempimento di cavità. Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprendi gli oneri per la

sagomatura della superficie. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinato dalla D.L.come da capitolato.  

3a) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 35

TIPO RCK > 35 N/MMQ PER CALOTTA E PIEDRITTI

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.2.01/3c €/mc 137.05 C.2.01/3c €/mc 80.50 PAS21.006 €/mc 6.30

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

35%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

b.1.055 Pompa per calcestruzzi per impiengo in galleria Rif. Analisi C.2.01/3c (€ 7,82)

h1/mc 12 h 0.08333333  43.49 3.624

b.1.176 Vibratore ad ago per impiego in galleria ridotta produttività 7.82          35% 2.74

h1/mc 12 h 0.08333333  22.92 1.910

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria

h1/mc 12 h 0.08333333  47.01 3.917

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria

h1/mc 12 h 0.08333333  29.79 2.482

b.1.086 Impianto lavaggio alta pressione di superfici anche sotterranee 

h1/mc 50 h 0.020           27.13 0.543

SOMMANO 12.48 11.3% SOMMANO 7.82 11.3% SOMMANO 2.74 11.3%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

b.3.171.c.1
Calcestruzzo: calcestruzzo classe 30/35 (RCK >= 35 

N/mmq)

mc 1,10 mc 1.10 77.72           85.492

SOMMANO 85.492 77.5% SOMMANO 53.58 77.5% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

a.1.11 Operaio caposquadra (opere murarie) Rif. Analisi C.2.01/3c (€ 7,71)

h1/mc 12 h 0.08333333  34.68 2.890

a.1.12 Operaio specializzato (opere murarie) ridotta produttività 7.71          35% 2.70

h1/mc 36 h 0.02777777  32.17 0.894

a.1.14 Operaio comune (opere murarie)

h1/mc 12 h 0.25             27.01 6.753

a.1.04 Operaio comune all'aperto

h1/mc 12 h 0.08333333  21.14 1.762

SOMMANO 12.298 11.2% SOMMANO 7.71 11.2% SOMMANO 2.698 11.2%

Totale €. 110.267 100.0% Totale €. 69.111 100.0% Totale €. 5.435 22.5%

SPESE GENERALI  13.0% €. 14.335 SPESE GENERALI  12.0% €. 8.293 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.652

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 12.460 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 3.096 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.243

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 137.06 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 80.50 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 6.33

€/mc 137.05 €/mc 80.50 €/mc 6.30

3c) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 35

TIPO RCK > 35 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.2.01/3c - Conglomerato cementizio per 

rivestimento in sotterraneo classe RCK = 35 N/mmq - per getti di 

arco rovescio. Compreso ogni onere di lavaggio e rinzeppatura 

delle superfici di attacco ai piedritti e di regolarizzazione delle 

superfici del getto - in ambiente grisutoso classe 2

Conglomerato cementizio di qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e

complementari, eseguito secondo le prescrizioni di progetto e le norme tecniche, anche all'interno del prerivestimento in

cls spruzzato, od in presenza di armature o centine, sono compresi la miscelazione degli additivi, la necessaria

armatura, puntellature, centinatura di sostegno delle casseforme, gli oneri di vibrazione ed ogni altro onere, escluse le

casseforme da contabilizzarsi a parte. E' da contabilizzare secondo lo spessore teorico disposto; qualora la quantità

effettivamente impiegata sia maggiore e ciò venga riconosciuto dalla D.L. non dipendente da carenze dell'impresa verrà

eventualmente corrisposto il prezzo per il riempimento di cavità. Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprendi

gli oneri per la sagomatura della superficie. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinato dalla D.L.come

da capitolato.  

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

3c) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 35

TIPO RCK > 35 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo classe

RCK = 35 N/mmq - per getti di arco rovescio. Compreso ogni onere

di lavaggio e rinzeppatura delle superfici di attacco ai piedritti e di

regolarizzazione delle superfici del getto.

Conglomerato cementizio di qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e

complementari, eseguito secondo le prescrizioni di progetto e le norme tecniche, anche all'interno del prerivestimento in

cls spruzzato, od in presenza di armature o centine, sono compresi la miscelazione degli additivi, la necessaria

armatura, puntellature, centinatura di sostegno delle casseforme, gli oneri di vibrazione ed ogni altro onere, escluse le

casseforme da contabilizzarsi a parte. E' da contabilizzare secondo lo spessore teorico disposto; qualora la quantità

effettivamente impiegata sia maggiore e ciò venga riconosciuto dalla D.L. non dipendente da carenze dell'impresa verrà

eventualmente corrisposto il prezzo per il riempimento di cavità. Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprendi

gli oneri per la sagomatura della superficie. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinato dalla D.L.come

da capitolato.  

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Conglomerato cementizio per rivestimento in sotterraneo classe RCK

= 35 N/mmq - per getti di arco rovescio. Compreso ogni onere di

lavaggio e rinzeppatura delle superfici di attacco ai piedritti e di

regolarizzazione delle superfici del getto.

Conglomerato cementizio di qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e complementari,

eseguito secondo le prescrizioni di progetto e le norme tecniche, anche all'interno del prerivestimento in cls spruzzato, od

in presenza di armature o centine, sono compresi la miscelazione degli additivi, la necessaria armatura, puntellature,

centinatura di sostegno delle casseforme, gli oneri di vibrazione ed ogni altro onere, escluse le casseforme da

contabilizzarsi a parte. E' da contabilizzare secondo lo spessore teorico disposto; qualora la quantità effettivamente

impiegata sia maggiore e ciò venga riconosciuto dalla D.L. non dipendente da carenze dell'impresa verrà eventualmente

corrisposto il prezzo per il riempimento di cavità. Il prezzo del calcestruzzo per l'arco rovescio comprendi gli oneri per la

sagomatura della superficie. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinato dalla D.L.come da capitolato.  

3c) CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO RCK 35

TIPO RCK > 35 N/MMQ PER ARCO ROVESCIO
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.2.03/a €/mq 20.05 C.2.03/a €/mq 8.60 PAS21.007 €/mq 3.00

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

35%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

b.3.151.a Casseforme calotta o piedritti a sezione corrente Rif. Analisi C.2.03/a (€7,38)

mq 1 mq 1.000        16.15€         16.15 ridotta produttività 7.38          35% 2.58

SOMMANO 16.15 100.0% SOMMANO 7.38 100.0% SOMMANO 2.58 100.0%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

SOMMANO SOMMANO SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

SOMMANO SOMMANO SOMMANO

Totale €. 16.150 100.0% Totale €. 7.383 100.0% Totale €. 2.584 100.0%

SPESE GENERALI  13.0% €. 2.100 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.886 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.310

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 1.825 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.331 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.116

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 20.07 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 8.60 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 3.01

€/mq 20.05 €/mq 8.60 €/mq 3.00

a) per  getti di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo carroponte od altra 

attrezzatura mobile.

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.2.03/a - Casseforme per calcestruzzo di 

rivestimento in sotterraneo - per calotta o piedritti dei galleria ad 

unico getto - in ambiente grisutoso classe 2

Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie e pozzi di aerazione o di opere accessorie e complementari in

conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinatura ed armatura di sostegno, puntellamenti, ponteggi ed

impalcatura, disarmo, sfrido, chioderia ed ogni altra fornitura od onere previsto o necessario.

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

a) per  getti di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo carroponte od altra 

attrezzatura mobile.

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Casseforme per calcestruzzo di rivestimento in sotterraneo - per

calotta o piedritti dei galleria ad unico getto

Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie e pozzi di aerazione o di opere accessorie e complementari in

conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinatura ed armatura di sostegno, puntellamenti, ponteggi ed

impalcatura, disarmo, sfrido, chioderia ed ogni altra fornitura od onere previsto o necessario.

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Casseforme per calcestruzzo di rivestimento in sotterraneo - per

calotta o piedritti dei galleria ad unico getto

Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie e pozzi di aerazione o di opere accessorie e complementari in

conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinatura ed armatura di sostegno, puntellamenti, ponteggi ed

impalcatura, disarmo, sfrido, chioderia ed ogni altra fornitura od onere previsto o necessario.

a) per  getti di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica fase a mezzo carroponte od altra 

attrezzatura mobile.

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.2.03/d €/mq 44.30 C.2.03/d €/mq 26.37 PAS21.008 €/mq 9.20

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

35%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

b.3.151.b Casseforme di testata per anelli e svasi Rif. Analisi C.2.03/d (€22,64)

mq 1 mq 1.000        35.69€         35.69 ridotta produttività 22.64        35% 7.92

SOMMANO 35.69 100.0% SOMMANO 22.64 100.0% SOMMANO 7.92 100.0%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

SOMMANO SOMMANO SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

SOMMANO SOMMANO SOMMANO

Totale €. 35.690 100.0% Totale €. 22.639 100.0% Totale €. 7.924 100.0%

SPESE GENERALI  13.0% €. 4.640 SPESE GENERALI  12.0% €. 2.717 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.951

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 4.033 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 1.014 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.355

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 44.36 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 26.37 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 9.23

€/mq 44.30 €/mq 26.37 €/mq 9.20

d) Casseforme piane per testate di conci da eseguire volta per volta in pannelli di acciaio o in tavole in legno 

ovvero per casseforme a doppia curvatura per svasi, camere, inviti ecc..

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.2.03/d - Casseforme per calcestruzzo di 

rivestimento in sotterraneo - casseforme di testate dei conci - in 

ambiente grisutoso classe 2

Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie e pozzi di aerazione o di opere accessorie e complementari in

conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinatura ed armatura di sostegno, puntellamenti, ponteggi ed

impalcatura, disarmo, sfrido, chioderia ed ogni altra fornitura od onere previsto o necessario.

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

d) Casseforme piane per testate di conci da eseguire volta per volta in pannelli di acciaio o in tavole in legno 

ovvero per casseforme a doppia curvatura per svasi, camere, inviti ecc..

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Casseforme per calcestruzzo di rivestimento in sotterraneo -

casseforme di testate dei conci

Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie e pozzi di aerazione o di opere accessorie e complementari in

conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinatura ed armatura di sostegno, puntellamenti, ponteggi ed

impalcatura, disarmo, sfrido, chioderia ed ogni altra fornitura od onere previsto o necessario.

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Casseforme per calcestruzzo di rivestimento in sotterraneo -

casseforme di testate dei conci

Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie e pozzi di aerazione o di opere accessorie e complementari in

conglomerato cementizio semplice od armato, compreso centinatura ed armatura di sostegno, puntellamenti, ponteggi ed

impalcatura, disarmo, sfrido, chioderia ed ogni altra fornitura od onere previsto o necessario.

d) Casseforme piane per testate di conci da eseguire volta per volta in pannelli di acciaio o in tavole in legno 

ovvero per casseforme a doppia curvatura per svasi, camere, inviti ecc..

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.2.05/c €/kg 1.05 C.2.05/c €/kg 0.83 PAS21.009 €/kg 0.09

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

35%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

Scarico e carico ferro lavorato Scarico e carico ferro lavorato Scarico e carico ferro lavorato

b.1.003 Autocarro da q.li 40 a q.li 60 Rif. Analisi C.2.05/c (€0,05)

h 1,00/kg 3.000 h 0.000333330 36.70€         0.01

b.1.030 Pala caricatrice da HP 70 (55KW) ridotta produttività 0.05          35% 0.02

h1,00/kg 3.000 h 0.000333330 38.17€         0.01

b.1.178 Piegatrice e troncatrice meccanica

h1,00/kg 800 h 0.00125        31.84€         0.04

SOMMANO 0.06 7.4% SOMMANO 0.05 7.4% SOMMANO 0.02 7.4%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI

b.3.024 Acciaio FeB44K kg 1.04 0.57€           0.59

SOMMANO 0.59 68.2% SOMMANO 0.49 68.2% SOMMANO

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

a.3.34 Filo di ferro kg 0.01 0.93             0.009

SOMMANO 0.009 1.1% SOMMANO 0.008 1.1% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

Posa in opera Posa in opera Scarico e carico ferro lavorato

a.1.13 Operaio qualificato in rivestimento Rif. Analisi C.2.05/c (€0,17)

h1/kg 180 h 0.00555555  19.07 0.106

a.1.14 Operaio comune in rivestimento ridotta produttività 0.17          35% 0.06

h1/kg 180 h 0.00555555  17.39 0.097

SOMMANO 0.203 23.3% SOMMANO 0.17 23.3% SOMMANO 0.058 23.3%

Totale €. 0.869 100.0% Totale €. 0.713 100.0% Totale €. 0.077 30.7%

SPESE GENERALI  13.0% €. 0.113 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.086 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.009

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 0.098 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.032 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.003

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 1.08 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 0.83 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 0.09

€/kg 1.05 €/kg 0.83 €/kg 0.09

c) 

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.2.05/c - Acciaio in barre per lavori in 

sotterraneo  - Tipo FeB 44 K con controllo in stabilimento in 

ambiente grisutoso classe 2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE FeB44K AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI

IN SOTTERRANEO

Acciaio tipo FeB44K per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento

armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,

distanziatori, lo sfrido, ecc.

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

c) 

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Acciaio in barre per lavori in sotterraneo - Tipo FeB 44 K con

controllo in stabilimento.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE FeB44K AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI

IN SOTTERRANEO

Acciaio tipo FeB44K per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento

armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,

distanziatori, lo sfrido, ecc.

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Acciaio in barre per lavori in sotterraneo - Tipo FeB 44 K con

controllo in stabilimento.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACCIAIO IN BARRE TONDE FeB44K AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN

SOTTERRANEO

Acciaio tipo FeB44K per lavori in sotterraneo controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato,

dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo

sfrido, ecc.

c) 

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI UNITARI 

ANAS ANCONA 2005
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.2.11/1 €/mc 176.10 C.2.11/1 €/mc 131.00 PAS21.010 €/mc 12.00

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

35%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria Rif. Analisi C.2.11/1 (€15,07)

h1/mc 30 h 0.03333333 47.01€         1.57

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria ridotta produttività 15.07        35% 5.28

h1/mc 30 h 0.03333333 29.79€         0.99

b.1.174.a Spruzzatrice per calcestruzzo in sotterraneo

h1/mc 2 h 0.500          32.87€         16.44

SOMMANO 18.99 13.4% SOMMANO 15.07 13.4% SOMMANO 5.28 13.4%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

b.3.180/b
Calcestruzzo spruzzato classe 30/35 (RCK>=35 Mpa) a piè 

d'opera

per materiali e sfridi 30% mc 1.30 80.39€         104.51

SOMMANO 104.507 73.7% SOMMANO 82.93 73.7% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

a.1.13 Operaio qualificato in rivestimento Rif. Analisi C.2.11/1 (€14,47)

h1/mc 2 h 0.500          19.07 9.535

a.1.14 Operaio comune in rivestimento ridotta produttività 14.47        35% 5.06

h1/mc 2 h 0.500          17.39 8.695

SOMMANO 18.230 12.9% SOMMANO 14.47 12.9% SOMMANO 5.063 12.9%

Totale €. 141.732 100.0% Totale €. 112.466 100.0% Totale €. 10.338 26.3%

SPESE GENERALI  13.0% €. 18.425 SPESE GENERALI  12.0% €. 13.496 SPESE GENERALI  12.0% €. 1.241

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 16.016 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 5.038 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.463

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 176.17 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 131.00 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 12.04

€/mc 176.10 €/mc 131.00 €/mc 12.00

1) Per rivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e 

preconsolidamento.

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.2.11/1 - Calcestruzzo spruzzato RCK 30MPa

per rivestimento fronte scavo - in ambiente grisutoso classe 2

CALCESTR. SPRUZZATO RCK 35 MPA PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche

o del progetto,confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L.

con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in piu' fasi ed a strati successivi, anche in

presenza di armature metalliche, comp reso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato

di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. 

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

1) Per rivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e 

preconsolidamento.

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Calcestruzzo spruzzato RCK 30MPa per rivestimento fronte scavo

CALCESTR. SPRUZZATO RCK 35 MPA PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche

o del progetto,confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L.

con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in piu' fasi ed a strati successivi, anche in

presenza di armature metalliche, comp reso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato

di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. 

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Calcestruzzo spruzzato RCK 30MPa per rivestimento fronte scavo

CALCESTR. SPRUZZATO RCK 35 MPA PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche

o del progetto,confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L.

con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in piu' fasi ed a strati successivi, anche in presenza

di armature metalliche, comp reso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di

conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. 

1) Per rivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e 

preconsolidamento.

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.2.13/a €/kg 1.85 C.2.13/a €/kg 0.94 PAS21.011 €/kg 0.04

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

35%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria Rif. Analisi C.2.13/a (€0,05)

h1/kg 2000 h 0.0005      47.01€         0.02

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria ridotta produttività 0.05          35% 0.02

h1/kg 2000 h 0.0005      29.79€         0.01

b.1.039 Escavatore HP 270 (200 KW) per impiengo in galleria

h1/kg 2000 h 0.0005      122.03€       0.06

SOMMANO 0.10 6.6% SOMMANO 0.05 6.6% SOMMANO 0.02 6.6%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

b.3.026/a Profilati in acciaio Fe 360 per centine in sotterraneo

compreso lavorazione e sfrido materiale kg 1.10 1.25             1.375

SOMMANO 1.375 90.9% SOMMANO 0.73 90.9% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

a.1.07 Operaio caposquadra in avanzamento Rif. Analisi C.2.13/a (€0,02)

h1/kg 2000 h 0.0005      27.66 0.014

a.1.09 Operaio qualificato in avanzamento ridotta produttività 0.02          35% 0.007

h1/kg 2000 h 0.0005      24.79 0.012

a.1.10 Operaio comune in avanzamento

h1/kg 2000 h 0.0005      22.61 0.011

SOMMANO 0.038 2.5% SOMMANO 0.02 2.5% SOMMANO 0.007 2.5%

Totale €. 1.512 100.0% Totale €. 0.807 100.0% Totale €. 0.026 9.1%

SPESE GENERALI  13.0% €. 0.197 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.097 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.003

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 0.171 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.036 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.001

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 1.88 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 0.94 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 0.03

€/kg 1.85 €/kg 0.94 €/kg 0.04

a) per acciaio Fe 360

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.2.13/a - Fornitura e posa in opera di

armatura centinata in sotterraneo con NP - HE in Fe 360 - in

ambiente grisutoso classe 2

Fornitura e posa in opera di armatura centinata , anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo Fe 360

aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati, ovvero da elementi reticolati costituiti da barre di acciaio Fe 32 k

elettrosaldate e piegate secondo la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera annegata nel conglomerato di

rivestimento delle gallerie e dei pozzi di aerazion,: ovvero nel calcestruzzo spruzzato: le centine saranno fornite complete

di giunti di unione, distanziatori ecc. compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro. 

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

a) per acciaio Fe 360

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Fornitura e posa in opera di armatura centinata in sotterraneo con

NP - HE in Fe 360

Fornitura e posa in opera di armatura centinata , anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo Fe 360

aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati, ovvero da elementi reticolati costituiti da barre di acciaio Fe 32 k

elettrosaldate e piegate secondo la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera annegata nel conglomerato di

rivestimento delle gallerie e dei pozzi di aerazion,: ovvero nel calcestruzzo spruzzato: le centine saranno fornite complete

di giunti di unione, distanziatori ecc. compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro. 

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Fornitura e posa in opera di armatura centinata in sotterraneo con

NP - HE in Fe 360

Fornitura e posa in opera di armatura centinata , anche di tipo scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo Fe 360

aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati, ovvero da elementi reticolati costituiti da barre di acciaio Fe 32 k

elettrosaldate e piegate secondo la sagoma prescritta; l'armatura sarà posta in opera annegata nel conglomerato di

rivestimento delle gallerie e dei pozzi di aerazion,: ovvero nel calcestruzzo spruzzato: le centine saranno fornite complete

di giunti di unione, distanziatori ecc. compreso ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro. 

a) per acciaio Fe 360

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.2.14 €/kg 1.25 C.2.14 €/kg 1.40 PAS21.012 €/kg 0.20

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

35%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

Rif. Analisi C.2.14 (€0,06)

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria

h1/kg 2000 h 0.001        47.01€         0.02 ridotta produttività 0.06          35% 0.02

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria

h1/kg 2000 h 0.001        29.79€         0.01

b.1.005 Autocarro dalla portata da q.li190 h 0.0003      51.83€         0.02

SOMMANO 0.05 5.3% SOMMANO 0.06 5.3% SOMMANO 0.02 5.3%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

a.3.22 Rete elettrosaldata tondino FeB 38/44K

compreso lavorazione e sfrido materiale kg 1.10 0.62             0.682

SOMMANO 0.682 67.4% SOMMANO 0.81 67.4% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

Rif. Analisi C.2.14 (€. 0,33)

a.1.12 Operaio specializzato in rivestimento 

h1/kg 200 h 0.005        20.31 0.102 ridotta produttività 0.33          35% 0.11

a.1.14 Operaio comune in rivestimento

h1/kg 100 h 0.010        17.39 0.174

SOMMANO 0.275 27.2% SOMMANO 0.33 27.2% SOMMANO 0.115 27.2%

Totale €. 1.011 100.0% Totale €. 1.202 100.0% Totale €. 0.137 32.6%

SPESE GENERALI  13.0% €. 0.131 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.144 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.016

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 0.114 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.054 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.006

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 1.26 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 1.40 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 0.16

€/kg 1.25 €/kg 1.40 €/kg 0.20PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.2.14 - Fornitura e posa in opera di rete di

acciaio a maglie elettrosaldate in sotterraneo - in ambiente

grisutoso classe 2

RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN SOTTERRANEO

Fornitura e posa in opera in sotterraneo di rete di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle dimensioni

ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso.

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Fornitura e posa in opera di rete di acciaio a maglie elettrosaldate

in sotterraneo

RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN SOTTERRANEO

Fornitura e posa in opera in sotterraneo di rete di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle dimensioni

ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso.

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Fornitura e posa in opera di rete di acciaio a maglie elettrosaldate

in sotterraneo

RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN SOTTERRANEO

Fornitura e posa in opera in sotterraneo di rete di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle dimensioni

ordinati dalla D.L. per l'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso.

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.3.02/b €/m 29.60 C.3.02/b €/m 11.40 PAS21.013 €/m 3.95

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

35%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

perforazione

b.1.132
Attrezzatura semovente a braccio brandeggiabile per 

perforazioni in galleria (posizionatore) 
Rif. Analisi C.3.02/b (€9,68)

h1/ml 6 h 0.16666666 104.35€       17.39

materiale di consumo % 104.350      0.05€           5.22 ridotta produttività 9.68          35% 3.39

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria

h1/ml 90 h 0.01111111 47.01€         0.52

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria

h1/ml 90 h 0.01111111 29.79€         0.33

b.1.014 Dumper da mc. 6 in galleria

h1/ml 500 h 0.002          53.40€         0.11

b.1.032 Pala caricatrice per impiego in galleria

h1/ml 1000 h 0.001          64.66€         0.06

SOMMANO 23.63 98.9% SOMMANO 9.68 98.9% SOMMANO 3.39 98.9%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

SOMMANO SOMMANO SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

Rif. Analisi C.3.02/b (€0,10)

a.1.10 Operaio comune in avanzamento

h1/ml 90 h 0.01111111 22.61 0.251 ridotta produttività 0.10          35% 0.04

SOMMANO 0.251 1.1% SOMMANO 0.10 1.1% SOMMANO 0.036 1.1%

Totale €. 23.885 100.0% Totale €. 9.787 100.0% Totale €. 3.425 100.0%

SPESE GENERALI  13.0% €. 3.105 SPESE GENERALI  12.0% €. 1.174 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.411

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 2.699 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.438 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.153

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 29.69 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 11.40 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 3.99

€/m 29.60 €/m 11.40 €/m 3.95

b) Per perforazioni diam. mm. 100-130

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.3.02/b - Perforazioni suborizzontali di

micropali in sotteranneo - diametro mm 100-130 - in ambiente

grisutoso classe 2

Perforazioni suborizzontali o comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da

mina ed anche in muratura, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'inserimento di micropali in acciaio o vetroresina da

pagare a parte, ovvero per l'esecuzione di drenaggi: le perforazioni saranno da eseguirsi sia radiali al cavo, che per il

preconsolidamento del fronte di scavo, che per la riperforazione di colonna di terreno consolidato comunque disposta: le

perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario e sistema idoneo. 

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

b) Per perforazioni diam. mm. 100-130

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Perforazioni suborizzontali di micropali in sotteranneo - diametro

mm 100-130

Perforazioni suborizzontali o comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da

mina ed anche in muratura, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'inserimento di micropali in acciaio o vetroresina da

pagare a parte, ovvero per l'esecuzione di drenaggi: le perforazioni saranno da eseguirsi sia radiali al cavo, che per il

preconsolidamento del fronte di scavo, che per la riperforazione di colonna di terreno consolidato comunque disposta: le

perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario e sistema idoneo. 

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Perforazioni suborizzontali di micropali in sotteranneo - diametro

mm 100-130

Perforazioni suborizzontali  o comunque inclinate, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina 

ed anche in muratura, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per l'inserimento di micropali in acciaio o vetroresina da

pagare a parte, ovvero per l'esecuzione di drenaggi: le perforazioni saranno da eseguirsi sia radiali al cavo, che per il

preconsolidamento del fronte di scavo, che per la riperforazione di colonna di terreno consolidato comunque disposta: le

perforazioni potranno essere di qualsiasi lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario e sistema idoneo. 

b) Per perforazioni diam. mm. 100-130

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.3.03/a €/kg 1.55 C.3.03/a €/kg 0.83 PAS21.014 €/kg 0.05

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

35%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

b.1.132
Attrezzatura semovente a braccio brandeggiabile per 

perforazioni in galleria (posizionatore) 
Rif. Analisi C.3.03/a (€0,06)

h1/kg 2000 h 0.0005      104.35€       0.05

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria ridotta produttività 0.06          35% 0.02

h1/kg 1000 h 0.001        47.01€         0.05

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria

h1/kg 1000 h 0.001        29.79€         0.03

SOMMANO 0.10 7.8% SOMMANO 0.06 7.8% SOMMANO 0.02 7.8%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

b.3.045 Tubo acciaio Fe 510 per micropali anche valvolato franco cantiere kg 1.00          1.07 1.07

SOMMANO 1.070 83.7% SOMMANO 0.60 83.7% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

Rif. Analisi C.3.03/a (€0,06)

a.1.08 Operaio specializzato in avanzamento

h1/kg 1000 h 0.001        26.40 0.026 ridotta produttività 0.06          35% 0.02

a.1.09 Operaio qualificato in avanzamento

h1/kg 300 h 0.003        24.79 0.083

SOMMANO 0.109 8.5% SOMMANO 0.06 8.5% SOMMANO 0.021 8.5%

Totale €. 1.278 100.0% Totale €. 0.713 100.0% Totale €. 0.041 16.3%

SPESE GENERALI  13.0% €. 0.166 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.086 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.005

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 0.144 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.032 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.002

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 1.59 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 0.83 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 0.05

€/kg 1.55 €/kg 0.83 €/kg 0.05

a) Armatura portante in tubo di acciaio anche valvolato

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.3.03/a - Armatura portante in tubi Fe 510

valvolato - tubo di acciaio anche valvolato - in ambiente grisutoso

classe 2

Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con prezzo a parte relativo alle perforazioni in sotterraneo, di

armatura costituita da tubi in acciaio Tipo Fe 510, senza saldatura longitudinale, di qualsiasi diametro e spessore,

congiunti tra loro a mezzo di manicotti saldati o filettati, muniti di finestratura costituita da coppia di fori di opportuno

diametro a due diametralmente opposti e situati per ogni coppia in piani orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm

lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà distanziato tra loro di circa 1,50 m lungo l'asse del tubo e verrà ricoperto da

un idoneo manicotto di gomma come precisato nella lettera b, compreso l'onere di esecuzione delle valvole che verranno

compensate a parte solo se utilizzate.

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

a) Armatura portante in tubo di acciaio anche valvolato

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Armatura portante in tubi Fe 510 valvolato - tubo di acciaio anche

valvolato

Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con prezzo a parte relativo alle perforazioni in sotterraneo, di

armatura costituita da tubi in acciaio Tipo Fe 510, senza saldatura longitudinale, di qualsiasi diametro e spessore,

congiunti tra loro a mezzo di manicotti saldati o filettati, muniti di finestratura costituita da coppia di fori di opportuno

diametro a due diametralmente opposti e situati per ogni coppia in piani orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm

lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà distanziato tra loro di circa 1,50 m lungo l'asse del tubo e verrà ricoperto da

un idoneo manicotto di gomma come precisato nella lettera b, compreso l'onere di esecuzione delle valvole che verranno

compensate a parte solo se utilizzate.

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Armatura portante in tubi Fe 510 valvolato - tubo di acciaio anche

valvolato

Fornitura e posa in opera in sotterraneo, in fori compensati con prezzo a parte relativo alle perforazioni in sotterraneo, di

armatura costituita da tubi in acciaio Tipo Fe 510, senza saldatura longitudinale, di qualsiasi diametro e spessore,

congiunti tra loro a mezzo di manicotti saldati o filettati, muniti di finestratura costituita da coppia di fori di opportuno

diametro a due diametralmente opposti e situati per ogni coppia in piani orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm

lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà distanziato tra loro di circa 1,50 m lungo l'asse del tubo e verrà ricoperto da

un idoneo manicotto di gomma come precisato nella lettera b, compreso l'onere di esecuzione delle valvole che verranno

compensate a parte solo se utilizzate.

a) Armatura portante in tubo di acciaio anche valvolato

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.3.17 €/mq 25.15 C.3.17 €/mq 11.10 PAS21.015 €/mq 1.80

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

35%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

Rif. Analisi C.3.17 (€3,63)

b.1.023 Piattaforma aerea compreso operatore

h18/mq 250 h 0.072        70.47€         5.07 ridotta produttività 3.63          35% 1.27

b.1.003 Autocarro da q.li 40 a q.li 60

h18/mq 250 h 0.072        36.70€         2.64

SOMMANO 7.72 38.1% SOMMANO 3.63 38.1% SOMMANO 1.27 38.1%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

materiali compreso trasporto, sormonto e sfrido

a.6.32 Fogli in pvc sp. 2 mm

mq 1,15 mq 1.15 7.10             8.165

a.6.40a
Tessuto geotessile: resistenza a trazione long. e trav. da 

16.0 a 20.0 KN/M

mq 1,20 mq 1.20 1.15             1.380

a.6.58 Tubo plastica alta durabilità per scarichi viadotti

ml. 1,20/mq 40 kg 0.03 8.00             0.240

materiale per fissaggio % % 9.55 1/10 0.955

SOMMANO 10.740 53.0% SOMMANO 5.05 53.0% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

produzione mq. 250/giorno Rif. Analisi C.3.17 (€0,84)

a.1.11 Capo squadra in rivestimento

n. 1*8h/250 h 0.032        21.28 0.681 ridotta produttività 0.84          35% 0.30

a.1.14 Operaio comune in rivestimento

n. 2*8h/250 h 0.064        17.39 1.113

SOMMANO 1.794 8.9% SOMMANO 0.84 8.9% SOMMANO 0.295 8.9%

Totale €. 20.250 100.0% Totale €. 9.530 100.0% Totale €. 1.566 47.0%

SPESE GENERALI  13.0% €. 2.632 SPESE GENERALI  12.0% €. 1.144 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.188

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 2.288 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.427 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.070

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 25.17 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 11.10 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 1.82

€/mq 25.15 €/mq 11.10 €/mq 1.80PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.3.17 - Impermeabilizzazione di galleria

naturale con guaine in pvc da 2 mm - in ambiente grisutoso classe

2

IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE

Impermeabilizzazione realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC dello spessore di mm 2 con sottostante

strato di compensazione in geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500 con resistenza non inferiore a 20 KN/M in

entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento in conglomerato cementizio spruzzato od il preanello ed il rivestimento

in conglomerato cementizio; eseguita in conformita' delle prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e secondo le

disposizioni della D.L. Compreso l'onere della regolarizzazione della superfice d'appoggio, l'unione di teli costituenti la

guaina mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i tubi

longitudinali di drenaggio al piede in PVC fessurato del diametro non inferiore a mm 125; la captazione di eventuali

venute d'acqua, i ponteggi occorrenti ed ogni altra prestazione ed onere.

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Impermeabilizzazione di galleria naturale con guaine in pvc da 2

mm

IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE

Impermeabilizzazione realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC dello spessore di mm 2 con sottostante

strato di compensazione in geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500 con resistenza non inferiore a 20 KN/M in

entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento in conglomerato cementizio spruzzato od il preanello ed il rivestimento

in conglomerato cementizio; eseguita in conformita' delle prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e secondo le

disposizioni della D.L. Compreso l'onere della regolarizzazione della superfice d'appoggio, l'unione di teli costituenti la

guaina mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i tubi

longitudinali di drenaggio al piede in PVC fessurato del diametro non inferiore a mm 125; la captazione di eventuali

venute d'acqua, i ponteggi occorrenti ed ogni altra prestazione ed onere.

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Impermeabilizzazione di galleria naturale con guaine in pvc da 2

mm

IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE

Impermeabilizzazione realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC dello spessore di mm 2 con sottostante

strato di compensazione in geotessile in polipropilene del peso di g/mq 500 con resistenza non inferiore a 20 KN/M in

entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento in conglomerato cementizio spruzzato od il preanello ed il rivestimento

in conglomerato cementizio; eseguita in conformita' delle prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e secondo le

disposizioni della D.L. Compreso l'onere della regolarizzazione della superfice d'appoggio, l'unione di teli costituenti la

guaina mediante saldatura a doppio cordone, il fissaggio alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i tubi

longitudinali di drenaggio al piede in PVC fessurato del diametro non inferiore a mm 125; la captazione di eventuali

venute d'acqua, i ponteggi occorrenti ed ogni altra prestazione ed onere.

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

PAE21.005.a €/mc 9.70 PAE21.005.a €/mc 9.17 PAS21.018 €/mq 1.05

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

35%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria Rif. Analisi  NP.OC.001 (€1,34)

h1/mc 30x0,07mc/mq h 0.002        47.01€         0.11

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria ridotta produttività 1.34          35% 0.47

h1/mc 30x0,07mc/mq h 0.002        29.79€         0.07

b.1.174.a Spruzzatrice per calcestruzzo in sotterraneo

h1/mc 2x0,07 h 0.035        32.87€         1.15

SOMMANO 1.33 17.0% SOMMANO 1.34 17.0% SOMMANO 0.47 17.0%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

b.3.180/b
Calcestruzzo spruzzato classe 30/35 (RCK>=35 Mpa) a piè 

d'opera

per materiali e sfridi 30% (sp.  5 cm.) mc 0.07 80.39€         5.23

SOMMANO 5.225 66.7% SOMMANO 5.25 66.7% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

Rif. Analisi  NP.OC.001 (€1,28)

a.1.13 Operaio qualificato in rivestimento

h1/mc 2x0,07 h 0.035        19.07 0.667 ridotta produttività 1.28          35% 0.45

a.1.14 Operaio comune in rivestimento

h1/mc 2x0,07 h 0.035        17.39 0.609

SOMMANO 1.276 16.3% SOMMANO 1.28 16.3% SOMMANO 0.449 16.3%

Totale €. 7.831 100.0% Totale €. 7.873 100.0% Totale €. 0.917 33.3%

SPESE GENERALI  13.0% €. 1.018 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.945 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.110

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 0.885 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.353 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.041

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 9.73 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 9.17 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 1.07

€/mc 9.70 €/mc 9.17 €/mq 1.05

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Calcestruzzo spruzzato RCK 30MPa per rivestimento fronte scavo

CALCESTR. SPRUZZATO RCK 35 MPA PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche

o del progetto,confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L.

con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in piu' fasi ed a strati successivi, anche in

presenza di armature metalliche, comp reso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato

di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. 

CALCESTR. SPRUZZATO RCK 35 MPA PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche

o del progetto,confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L.

con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in piu' fasi ed a strati successivi, anche in

presenza di armature metalliche, comp reso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato

di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. 

1) Per rivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e 

preconsolidamento.

PREZZO NETTO ARROTONDATO

1) Per rivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e 

preconsolidamento.

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005
IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. NP.OC.001 - Conglomerato cementizio 

spruzzato per rivestimento di gallerie di tipo II con Rck>30 Mpa Cm. 

5 - in ambiente grisutoso classe 2

Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie di tipo II con Rck>30 MPa, eseguito secondo le

prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato, con una miscela di inerti  .........

PREZZO NETTO ARROTONDATO

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Calcestruzzo spruzzato RCK 30MPa per rivestimento fronte scavo
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.2.11/1 €/mc 45.80 PAE21.005.b €/mq  28.82 PAS21.019 €/mq  2.60

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

35%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

Rif. Analisi  NP.OC.005 (€3,96)

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria

h1/mc 30 h 0.009        47.01€         0.41 ridotta produttività 3.32          35% 1.16

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria

h1/mc 30 h 0.009        29.79€         0.26

b.1.174.a Spruzzatrice per calcestruzzo in sotterraneo

h1/mc 2 h 0.130        32.87€         4.27

SOMMANO 4.94 13.4% SOMMANO 3.32 13.4% SOMMANO 1.16 13.4%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

b.3.180/b
Calcestruzzo spruzzato classe 30/35 (RCK>=35 Mpa) a piè 

d'opera

per materiali e sfridi 30% mc 0.34 80.39€         27.17

SOMMANO 27.172 73.7% SOMMANO 18.24 73.7% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

Rif. Analisi  NP.OC.005 (€3,80)

a.1.13 Operaio qualificato in rivestimento

h1/mc 2 h 0.130        19.07 2.479 ridotta produttività 3.18          35% 1.11

a.1.14 Operaio comune in rivestimento

h1/mc 2 h 0.130        17.39 2.261

SOMMANO 4.740 12.9% SOMMANO 3.18 12.9% SOMMANO 1.114 12.9%

Totale €. 36.850 100.0% Totale €. 24.742 100.0% Totale €. 2.274 26.3%

SPESE GENERALI  13.0% €. 4.791 SPESE GENERALI  12.0% €. 2.969 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.273

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 4.164 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 1.108 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.102

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 45.80 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 28.82 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 2.65

€/mc 45.80 €/mq  28.82 €/mq  2.60

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005

1) Per rivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di interventi conservativi di presostegno e 

preconsolidamento.

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie di

tipo II con Rck>30 Mpa sp 25cm

Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie di tipo II con Rck>30 MPa, eseguito secondo le

prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato, con una miscela di inerti  .........

spessore cm 25

PREZZO NETTO ARROTONDATO

MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Calcestruzzo spruzzato RCK 30MPa per rivestimento fronte scavo

CALCESTR. SPRUZZATO RCK 35 MPA PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO

Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche

o del progetto,confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L.

con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in piu' fasi ed a strati successivi, anche in

presenza di armature metalliche, comp reso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato

di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco. 

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. NP.OC.005 - Conglomerato cementizio

spruzzato per rivestimento di gallerie di tipo II con Rck>30 Mpa sp

25cm - in ambiente grisutoso classe 2

Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie di tipo II con Rck>30 MPa, eseguito secondo le

prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato, con una miscela di inerti  .........

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

spessore cm 25

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

MAXILOTTO N° 2 - SS 318
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

PAE.006_(2.

1)
€/ml  34.70

PAE.006_(2.

1)
€/ml  36.00 PAS21.020 €/ml  3.20

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

35%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI

C.5 Posizionatore   h  0.025 120.00         3.00 C.5 Posizionatore   h  0.025 120.00         3.00 Rif. Analisi NP.OC.009  (€6,01)

ridotta produttività 6.01          35% 2.10

A) NOLI DA SCONTARE A) NOLI A) NOLI 

b.1.150 Gruppo per iniezioni di malta di cemento h 0.04 0.04 b.1.150 Gruppo per iniezioni di malta di cemento h 0.04 75.21           3.01

SOMMANO 3.04 10.9% SOMMANO 6.01 10.9% SOMMANO 2.10 10.9%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI

B.31 Malta per iniezioni mc 0.060 80.00           4.82 B.31 Malta per iniezioni mc 0.060 80.00           4.82

B) MATERIALI DA SCONTARE B) MATERIALI B) MATERIALI 

VT_3x Elemento strutturale in VTR compostao da 3 piatti 40x6mm ml 1.03 17.60           18.13 VT_3x Elemento strutturale in VTR compostao da 3 piatti 40x6mm ml 1.03 17.60           18.13

SOMMANO 22.95 82.2% SOMMANO 22.95 82.2% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

A1.2 Operaio specializzato: all'aperto h 0.040 25.21           1.01 A1.2 Operaio specializzato: all'aperto h 0.040 25.21           1.01

A1.3 Operaio qualificato: all'aperto h 0.040 23.41           0.94 A1.3 Operaio qualificato: all'aperto h 0.040 23.41           0.94 Rif. Analisi NP.OC.009  (€1,94) 1.94          35% 0.68

SOMMANO 1.94 7.0% SOMMANO 1.94 7.0% SOMMANO 0.68 7.0%

Totale €. 27.93 100.0% Totale €. 30.90 100.0% Totale €. 2.78 17.8%

SPESE GENERALI  13.0% €. 3.63 SPESE GENERALI  12.0% €. 3.71 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.33

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 3.16 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 1.38 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.12

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 34.72 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 36.00 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 3.24

€/ml  34.70 €/ml  36.00 €/ml  3.20PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - PEDEMONTANA 2.1

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Fornitura e posa in opera di un sistema per il consolidamento

strutturale del fronte scavo

Fornitura e posa in opera di un sistema per il consolidamento strutturale del fronte scavo, ovvero contorno del cavo,

ovvero pareti laterali del cavo, eseguito in terreni incoerenti composto da elemento strutturale in VTR formato da 3 piatti

40x6 mm del tipo ad aderenza migliorata, compreso l'inghisaggio dell'elemento mediane iniezioni di miscela cementizia

eseguita a bassa pressione, esclusa la sola perforazione primaria da pagarsi a parte.

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - PEDEMONTANA 2.1

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Fornitura e posa in opera di un sistema per il consolidamento

strutturale del fronte scavo

Fornitura e posa in opera di un sistema per il consolidamento strutturale del fronte scavo, ovvero contorno del cavo,

ovvero pareti laterali del cavo, eseguito in terreni incoerenti composto da elemento strutturale in VTR formato da 3 piatti

40x6 mm del tipo ad aderenza migliorata, compreso l'inghisaggio dell'elemento mediane iniezioni di miscela cementizia

eseguita a bassa pressione, esclusa la sola perforazione primaria da pagarsi a parte.

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - PEDEMONTANA 2.1

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Fornitura e posa in opera di un sistema per il consolidamento

strutturale del fronte scavo

Fornitura e posa in opera di un sistema per il consolidamento strutturale del fronte scavo, ovvero contorno del cavo,

ovvero pareti laterali del cavo, eseguito in terreni incoerenti composto da elemento strutturale in VTR formato da 3 piatti

40x6 mm del tipo ad aderenza migliorata, compreso l'inghisaggio dell'elemento mediane iniezioni di miscela cementizia

eseguita a bassa pressione, esclusa la sola perforazione primaria da pagarsi a parte.

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

PAE.007_(2.

1)
€/ml.  8.24

PAE.007_(2.

1)
€/ml.  7.72 PAS21.021 €/ml.  2.00

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

35%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI

Rif. Analisi NP.OC.012  (€3,01)

ridotta produttività 3.01          35% 1.05

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

b.1.150 Gruppo per iniezioni di malta di cemento h 0.0400      75.21 3.01 b.1.150 Gruppo per iniezioni di malta di cemento h 0.0400      75.21 3.01

SOMMANO 3.01                 45.4% SOMMANO 3.01                 45.4% SOMMANO 1.05                 45.4%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI

B.31 Malta per iniezioni mc 0.021        80.00 1.69 B.31 Malta per iniezioni mc 0.021        80.00 1.69

SOMMANO 1.69 25.5% SOMMANO 1.69 25.5% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

A3.2 Operaio specializzato: in avanzamento h 0.0200      36.07 0.72 A3.2 Operaio specializzato: in avanzamento h 0.0200      36.07 0.72 Rif. Analisi NP.OC.012  (€1,93)

A3.4 Operaio comune: in avanzamento h 0.0400      30.30 1.21 A3.4 Operaio comune: in avanzamento h 0.0400      30.30 1.21

ridotta produttività 1.93          35% 0.68

SOMMANO 1.93 29.2% SOMMANO 1.93 29.2% SOMMANO 0.68 29.2%

Totale €. 6.63 100.0% Totale €. 6.63 100.0% Totale €. 1.73 74.5%

SPESE GENERALI  13.0% €. 0.86 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.80 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.21

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 0.75 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.30 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.08

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 8.24 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 7.72 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 2.01

€/ml.  8.24 €/ml.  7.72 €/ml.  2.00PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - PEDEMONTANA 2.1

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. NP.OC.012_ (2.1) - Iniezione di miscela,per

riempimento di fori per micropali suborizzontali in galleria, Foro da

200 ÷ 240 mm - in ambiente grisutoso classe 2

Iniezione di miscela, per riempimento di fori di micropali suborizzontali in galleria, composta di cemento, acqua, filler ed

additivi, secondo le prescrizioni di capitolato. .........

Foro da  200 ÷ 240 mm

IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

Foro da  200 ÷ 240 mm

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - PEDEMONTANA 2.1

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

INIEZIONE DI MISCELA, PER RIEMPIMENTO DI FORI DI MICROPALI

SUBORIZZONTALI IN GALLERIA, Foro da  200 ÷ 240 mm

Iniezione di miscela, per riempimento di fori di micropali suborizzontali in galleria, composta di cemento, acqua, filler ed

additivi, secondo le prescrizioni di capitolato. .........

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - PEDEMONTANA 2.1

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

INIEZIONE DI MISCELA, PER RIEMPIMENTO DI FORI DI MICROPALI

SUBORIZZONTALI IN GALLERIA, Foro da  200 ÷ 240 mm

Iniezione di miscela, per riempimento di fori di micropali suborizzontali in galleria, composta di cemento, acqua, filler ed

additivi, secondo le prescrizioni di capitolato. .........

Foro da  200 ÷ 240 mm

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.1.03/a €/mc 28.90 C.1.03/a €/mc 1.05 PAS21.022 €/mc 0.35

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

35%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI

b.1.130 Carroponte Jumbo per perforazione in galleria Rif. Analisi C.1.03/a  (€0,70)

h24/mc 800 h 0.030        118.02€       3.54

b.1.136 Martello perforatore per lavori in galleria ridotta produttività 0.70          35% 0.24

h24/mc 800 h 0.030        149.68€       4.49

b.1.039 Escavatore HP 270 (200 KW) per impiengo in galleria

h24/mc 800 h 0.030        122.03€       3.66

b.1.032 Pala caricatrice per impiengo in galleria

h24/mc 800 h 0.030        64.66€         1.94

b.1.014 Dumper da mc. 6 in galleria

h12/mc 800 h 0.015        0.02

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria

h24/mc 800 h 0.030        47.01€         1.41

b.1.089 Stazione di misura di deformazioni

h2/mc 800 h 0.003        78.86€         0.20

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria

h24/mc 800 h 0.030        29.79€         0.89

b.1.082 Impianto di pompaggio e distribuzione acqua in galleria

h0,1 h 0.100        18.13€         1.81

SOMMANO 17.96 77.2% SOMMANO 0.70 77.2% SOMMANO 0.24 77.2%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI 

a.6.27 Esplosivo

kg 0,2/mc kg 0.20 3.90             0.780

SOMMANO 0.780 3.4% SOMMANO 0.03 3.4% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

a.1.07 Capo squadra in avanzamento Rif. Analisi C.1.03/a  (€0,17)

h24/800 h 0.030        27.66 0.830

a.1.08 Operaio specializzato in avanzamento ridotta produttività 0.18          35% 0.06

h96/mc 800 h 0.120        26.40 3.168

a.1.04 Operaio comune all'aperto

h24/mc 800 h 0.030        17.39 0.522

SOMMANO 4.520 19.4% SOMMANO 0.18 19.4% SOMMANO 0.061 19.4%

Totale €. 23.260 100.0% Totale €. 0.901 100.0% Totale €. 0.305 96.6%

SPESE GENERALI  13.0% €. 3.024 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.108 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.037

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 2.628 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.040 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.014

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 28.91 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 1.05 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 0.36

€/mc 28.90 €/mc 1.05 €/mc 0.35

a)  entro la distanza massima di un diametro e mezzo da fronte scavo

PREZZO NETTO ARROTONDATO

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo all'art. C.1.03/a - Sovrapprezzo agli scavi di galleria

per arco rovescio ravvicinato dist. max un diametro e mezzo - in

ambiente grisutoso classe 2

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLE RIA PER ARCO ROVESCIO

Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare

qualora, in funzione del comportamento del cavo ed a seguito di ordine scritto della Direzione Lavori, si renda necessario

completare la struttura anulare resistente con il getto dell'arco rovescio, compreso l'onere dello scavo a campione di

piedritti.

a)  entro la distanza massima di un diametro e mezzo da fronte scavo

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo agli scavi di galleria per arco rovescio ravvicinato

dist max un diametro e mezzo

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLE RIA PER ARCO ROVESCIO

Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare

qualora, in funzione del comportamento del cavo ed a seguito di ordine scritto della Direzione Lavori, si renda necessario

completare la struttura anulare resistente con il getto dell'arco rovescio, compreso l'onere dello scavo a campione di

piedritti.

a)  entro la distanza massima di un diametro e mezzo da fronte scavo

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo agli scavi di galleria per arco rovescio ravvicinato

dist max un diametro e mezzo

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLE RIA PER ARCO ROVESCIO

Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare

qualora, in funzione del comportamento del cavo ed a seguito di ordine scritto della Direzione Lavori, si renda necessario

completare la struttura anulare resistente con il getto dell'arco rovescio, compreso l'onere dello scavo a campione di

piedritti.

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005
IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL

PREZZO NETTO ARROTONDATOPREZZO NETTO ARROTONDATO
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2° LOTTO FUNZIONALE - GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE

C.1.04 €/mc 28.90 C.1.04 €/mc 9.27 PAS21.024 €/mc 3.14

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

Art. di 

elenco
Descrizione U.M. Quantità

Prezzo 

Unitario

Costo 

Lavorazione
%

35%

A) NOLI A) NOLI A) NOLI 

b.1.130 Carroponte Jumbo per perforazione in galleria Rif. Analisi C.1.03/b  (€6,20)

h24/mc 800 h 0.030        118.02€       3.54

b.1.136 Martello perforatore per lavori in galleria ridotta produttività 6.15          35% 2.15

h24/mc 800 h 0.030        149.68€       4.49

b.1.039 Escavatore HP 270 (200 KW) per impiengo in galleria

h24/mc 800 h 0.030        122.03€       3.66

b.1.032 Pala caricatrice per impiengo in galleria

h24/mc 800 h 0.030        64.66€         1.94

b.1.014 Dumper da mc. 6 in galleria

h12/mc 800 h 0.015        0.02

b.1.083 Impianto di ventilazione in galleria

h24/mc 800 h 0.030        47.01€         1.41

b.1.089 Stazione di misura di deformazioni

h2/mc 800 h 0.003        78.86€         0.20

b.1.084 Impianto di illuminazione in galleria

h24/mc 800 h 0.030        29.79€         0.89

b.1.082 Impianto di pompaggio e distribuzione acqua in galleria

h0,1 h 0.100        18.13€         1.81

SOMMANO 17.96 77.2% SOMMANO 6.15 77.2% SOMMANO 2.15 77.2%

B) MATERIALI B) MATERIALI B) MATERIALI

a.6.27 Esplosivo

kg 0,2/mc kg 0.20 3.90             0.780

SOMMANO 0.780 3.4% SOMMANO 0.27 3.4% SOMMANO

C) MANODOPERA C) MANODOPERA C) MANODOPERA

a.1.07 Capo squadra in avanzamento Rif. Analisi C.1.03/b  (€1,50)

h24/800 h 0.030        27.66 0.830

a.1.08 Operaio specializzato in avanzamento ridotta produttività 1.55          35% 0.54

h96/mc 800 h 0.120        26.40 3.168

a.1.04 Operaio comune all'aperto

h24/mc 800 h 0.030        17.39 0.522

SOMMANO 4.520 19.4% SOMMANO 1.55 19.4% SOMMANO 0.541 19.4%

Totale €. 23.260 100.0% Totale €. 7.958 100.0% Totale €. 2.692 96.6%

SPESE GENERALI  13.0% €. 3.024 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.955 SPESE GENERALI  12.0% €. 0.323

UTILE D'IMPRESA 10.0% €. 2.628 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.357 UTILE D'IMPRESA 4.0% €. 0.121

PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 28.91 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 9.27 PREZZO CON SPESE GENERALI ED UTILE €. 3.14

€/mc 28.90 €/mc 9.27 €/mc 3.14

QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a QUADRILATERO Marche Umbria S.p.a
MAXILOTTO N° 2 - SS 318 MAXILOTTO N° 2 - SS 318 MAXILOTTO N° 2 - SS 318

Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna

Sovrapprezzo allo scavo in galleria per la costruzione di piazzole Sovrapprezzo allo scavo in galleria per la costruzione di piazzole 

Sovrapprezzo all'art. C.1.03/b - Sovrapprezzo agli scavi di galleria

per arco rovescio ravvicinato dist. max tre diametri - in ambiente

grisutoso classe 2

SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZ. CORRENTE (SLARGHI E CAMERE)

Sovrapprezzo allo scavo in galleria suborizzontale a sezione corrente per la costruzione di slarghi, camere, piazzole di 

sosta ecc., esclusi pozzi di aerazione, scavo eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, secondo le modalità ed 

i prezzi  definite da altre voci di elenco; il sovrapprezzo verrà corrisposto ai soli volumi eccedenti la sezione corrente.

SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZ. CORRENTE (SLARGHI E CAMERE)

Sovrapprezzo allo scavo in galleria suborizzontale a sezione corrente per la costruzione di slarghi, camere, piazzole di 

sosta ecc., esclusi pozzi di aerazione, scavo eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, secondo le modalità ed 

i prezzi  definite da altre voci di elenco; il sovrapprezzo verrà corrisposto ai soli volumi eccedenti la sezione corrente.

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLE RIA PER ARCO ROVESCIO

Sovraprezzo agli scavi di galleria a sezione corrente con o senza limitazioni all'uso di mezzi di produzione, da applicare

qualora, in funzione del comportamento del cavo ed a seguito di ordine scritto della Direzione Lavori, si renda necessario

completare la struttura anulare resistente con il getto dell'arco rovescio, compreso l'onere dello scavo a campione di

piedritti.

a)  entro la distanza massima di  tre diametri dal fronte del cavo a)  entro la distanza massima di  tre diametri dal fronte del cavo

PREZZO NETTO ARROTONDATO PREZZO NETTO ARROTONDATO PREZZO NETTO ARROTONDATO

RIFERIMENTO STRUTTURA ANALISI PREZZIARIO ANAS 2005 CON APPLICAZIONE DEI PREZZI 

UNITARI ANAS ANCONA 2005

RICOSTRUZIONE ANALISI PREZZO OFFERTO - IL PREZZO VIENE DEDOTTO UTILIZZANDO LE 

INCIDENZE PERCENTUALI RISULTANTI DALL'ANALISI ANAS 2005
IL PREZZO SI DEDUCE APPLICANDO UNA RIDOTTA PRODUTTIVITA' A NOLI E MANODOPERA  PARI AL
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Si riporta infine il sommario di CME, con evidenza della suddivisione delle quantità complessive 

nella Classe individuata. Applicando i diversi sovrapprezzi al computo per articoli, si ottengono due 

sovrapprezzi percentuali medi: 

Classificazione Tecnica “ottimistica” 

 Galleria naturale Croce di Calle  Classe 1c –  9,24 %. 

Classificazione Tecnica “rigorosa” 

 Galleria naturale Croce di Calle  Classe 1c –  9,43 %; 

 Galleria naturale Croce di Calle  Classe 2 –  15,46 %. 

 

La valorizzazione complessiva, desunta dall’applicazione dei sovrapprezzi ai Lavori, ammonta 

infine a: 

Classificazione Tecnica “ottimistica” 

 Classe 1c:   €  1 428 800.65 

 TOTALE:  € 1 428 800,65 

 

 

Classificazione Tecnica “rigorosa” 

 Classe 1c:   € 796 471,16 

 Classe 2:   € 1 026 357,05 

 

 TOTALE:  € 1 822 828,21 
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Classificazione Tecnica “ottimistica” 

 

 

 

 

 

PEDEMONTANA DELLE MARCHE - 2° LOTTO FUNZIONALE

Sovrapprezzo alle lavorazioni per la realizzazione della GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE in ambiente potenzialmente esplosivo con classe di rischio 1c

SOMMARIO RIEPILOGATIVO

Art. 

Sovrapprezzo
Art. Descrizione um

P.u. 

Ricavi
quantità Importo Ricavi p.u. Sovr Importo

CONSOLIDAMENTI E PRERIVESTIMENTI

PAS21.001 B.2.35/d
Sovrapprezzo all'art. B.2.35/d - Perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia 

- Diametro mm. 200/240 - in ambiente grisutoso classe 1c
€/m 35.60   8 363.83       297 752.35       7.45 62 310.53      

PAS21.010 C.2.11/1
Sovrapprezzo all'art. C.2.11/1 - Calcestruzzo spruzzato RCK 30MPa per 

rivestimento fronte scavo - in ambiente grisutoso classe 1c
€/mc 131.00 536.62          70 297.22         7.20 3 863.66        

PAS21.011 C.2.13/a

Sovrapprezzo all'art. C.2.13/a - Fornitura e posa in opera di armatura 

centinata in sotterraneo con NP - HE in Fe 360 - in ambiente grisutoso classe 

1c

€/kg 0.94     2 893 713.97 2 720 091.13    0.02 57 874.28      

PAS21.012 C.2.14
Sovrapprezzo all'art. C.2.14 - Fornitura e posa in opera di  rete di acciaio a 

maglie elettrosaldate  in sotterraneo - in ambiente grisutoso classe 1c
€/kg 1.40     193 205.25    270 487.35       0.10 19 320.53      

PAS21.013 C.3.02/b
Sovrapprezzo all'art. C.3.02/b - Perforazioni suborizzontali di micropali in 

sotteranneo  - diametro mm 100-130 - in ambiente grisutoso classe 1c
€/m 11.40   96 777.83     1 103 267.26    2.35 227 427.90    

PAS21.014 C.3.03/a
Sovrapprezzo all'art. C.3.03/a - Armatura portante in tubi Fe 510 valvolato - 

tubo di acciaio anche valvolato - in ambiente grisutoso classe 1c
€/kg 0.83     173 967.63    144 393.13       0.03 5 219.03        

PAS21.018 PAE21.005.a

Sovrapprezzo all'art. PAE21.005a - Conglomerato cementizio spruzzato per 

rivestimento di gallerie di tipo II con Rck>30 Mpa Cm. 5 - in ambiente 

grisutoso classe 1c

€/mq 9.17     24 255.56     222 423.49       0.60 14 553.34      

PAS21.019 PAE21.005.b

Sovrapprezzo all'art. PAE21.005b - Conglomerato cementizio spruzzato per 

rivestimento di gallerie di tipo II con Rck>30 Mpa sp 20cm - in ambiente 

grisutoso classe 1c

€/mq  28.82   40 547.81     1 168 587.88    1.50 60 821.72      

PAS21.020 PAE21.006

Sovrapprezzo all'art. PAE21.006 - Fornitura e posa in opera di elemento 

strutturale in VTR formato da 3 piatti 40X6 mm del tipo ad aderenza migliorata - 

in ambiente grisutoso classe 1c

€/ml  34.70   79 377.38     2 754 395.09    1.90 150 817.02    

PAS21.021 PAE21.007

Sovrapprezzo all'art. PAE21.007 - Iniezione di miscela,per riempimento di fori 

per micropali suborizzontali in galleria, Foro da  200 ÷ 240 mm - in ambiente 

grisutoso classe 1c

€/ml.  7.54     8 363.83       63 063.28         1.20 10 036.60      

8 814 758.18    Totale 612 244.60    

SCAVO

PAS21.004b C.1.01/b
Sovrapprezzo all'art. C.1.01/b - Scavo in galleria a sezione corrente - Scavo 

in presenza di interventi conservativi - in ambiente grisutoso classe 1c
€/mc 16.10   155 851.03    2 509 201.52    3.25 506 515.83    

PAS21.022 C.1.03/a

Sovrapprezzo all'art. C.1.03/a - Sovrapprezzo agli scavi di galleria per arco 

rovescio ravvicinato dist. max un diametro e mezzo - in ambiente grisutoso 

classe 1c

€/mc 1.05     125 238.39    131 500.31       0.20 25 047.68      

PAS21.024 C.1.04
Sovrapprezzo allo scavo in galleria per la costruzione di piazzole  - in 

ambiente grisutoso classe 1c
€/mc 9.27     9 678.60       89 720.62         1.88 18 195.77      

2 730 422.45    Totale 549 759.28    

CALOTTA E PIEDRITTI

PAS21.005 C.2.01/2a

Sovrapprezzo all'art. C.2.01/2a - Conglomerato cementizio per rivestimento in 

sotterraneo classe RCK = 30 N/mmq - per getti di calotta o piedritto - in 

ambiente grisutoso classe 1c

€/mc 73.20   22 746.92     1 665 074.54    3.25 73 927.49      

PAS21.007 C.2.03/a

Sovrapprezzo all'art. C.2.03/a - Casseforme per calcestruzzo di rivestimento 

in sotterraneo - per calotta o piedritti dei galleria ad unico getto - in ambiente 

grisutoso classe 1c

€/mq 8.60     34 364.03     295 530.66       1.80 61 855.25      

PAS21.008 C.2.03/d

Sovrapprezzo all'art. C.2.03/d - Casseforme per calcestruzzo di rivestimento 

in sotterraneo - casseforme di testate dei conci - in ambiente grisutoso classe 

1c

€/mq 26.37   1 895.58       49 986.44         5.50 10 425.69      

PAS21.009 C.2.05/c
Sovrapprezzo all'art. C.2.05/c - Acciaio in barre per lavori in sotterraneo  - 

Tipo FeB 44 K con controllo in stabilimento in ambiente grisutoso classe 1c
€/kg 0.83     207 112.34    171 903.24       0.05 11 099.31      

PAS21.015 C.3.17
Sovrapprezzo all'art. C.3.17 - Impermeabilizzazione di galleria naturale  con 

guaine in pvc da 2 mm - in ambiente grisutoso classe 1c
€/mq 11.10   39 791.98     441 690.98       1.05 41 781.58      

2 624 185.87    Totale 199 089.32    

ARCO ROVESCIO

PAS21.006 C.2.01/3c
Sovrapprezzo all'art. C.2.01/3c - Conglomerato cementizio per rivestimento in 

sotterraneo classe RCK = 35 N/mmq - per getti di arco rovescio. Compreso 
€/mc 80.50   13 305.06     1 071 057.72    3.75 49 893.99      

PAS21.008 C.2.03/d

Sovrapprezzo all'art. C.2.03/d - Casseforme per calcestruzzo di rivestimento 

in sotterraneo - casseforme di testate dei conci - in ambiente grisutoso classe 

1c

€/mq 26.37   

936.84
24 704.47         5.50 5 152.62        

PAS21.009 C.2.05/c
Sovrapprezzo all'art. C.2.05/c - Acciaio in barre per lavori in sotterraneo  - 

Tipo FeB 44 K con controllo in stabilimento in ambiente grisutoso classe 1c
€/kg 0.83     236 250.30 196 087.75       0.05 12 660.83      

1 291 849.94    Totale 67 707.45      

Totale complessivo 15 461 216.43  1 428 800.65 

Incremento medio ponderato percentuale per scavo in terreni grisutosi 9.2400% 9.2400%

CLASSE 1c
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Classificazione Tecnica “rigorosa” 

 

 

 

PEDEMONTANA DELLE MARCHE - 2° LOTTO FUNZIONALE

Sovrapprezzo alle lavorazioni per la realizzazione della GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE in ambiente potenzialmente esplosivo con classe di rischio 1c

SOMMARIO RIEPILOGATIVO

Art. 

Sovrapprezzo
Art. Descrizione um

P.u. 

Ricavi
quantità Importo Ricavi p.u. Sovr Importo

CONSOLIDAMENTI E PRERIVESTIMENTI

PAS21.001 B.2.35/d
Sovrapprezzo all'art. B.2.35/d - Perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia 

- Diametro mm. 200/240 - in ambiente grisutoso classe 1c
€/m 35.60   4 865.14       173 198.98     7.45 36 245.29      

PAS21.010 C.2.11/1
Sovrapprezzo all'art. C.2.11/1 - Calcestruzzo spruzzato RCK 30MPa per 

rivestimento fronte scavo - in ambiente grisutoso classe 1c
€/mc 131.00 301.49          39 495.19       7.20 2 170.73        

PAS21.011 C.2.13/a

Sovrapprezzo all'art. C.2.13/a - Fornitura e posa in opera di armatura 

centinata in sotterraneo con NP - HE in Fe 360 - in ambiente grisutoso classe 

1c

€/kg 0.94     2 217 374.49 2 084 332.02   0.02 44 347.49      

PAS21.012 C.2.14
Sovrapprezzo all'art. C.2.14 - Fornitura e posa in opera di  rete di acciaio a 

maglie elettrosaldate  in sotterraneo - in ambiente grisutoso classe 1c
€/kg 1.40     83 743.53     117 240.94     0.10 8 374.35        

PAS21.013 C.3.02/b
Sovrapprezzo all'art. C.3.02/b - Perforazioni suborizzontali di micropali in 

sotteranneo  - diametro mm 100-130 - in ambiente grisutoso classe 1c
€/m 11.40   27 082.07     308 735.60     2.35 63 642.86      

PAS21.014 C.3.03/a
Sovrapprezzo all'art. C.3.03/a - Armatura portante in tubi Fe 510 valvolato - 

tubo di acciaio anche valvolato - in ambiente grisutoso classe 1c
€/kg 0.83     101 194.97    83 991.83       0.03 3 035.85        

PAS21.018 PAE21.005.a

Sovrapprezzo all'art. PAE21.005a - Conglomerato cementizio spruzzato per 

rivestimento di gallerie di tipo II con Rck>30 Mpa Cm. 5 - in ambiente 

grisutoso classe 1c

€/mq 9.17     5 754.89       52 772.34       0.60 3 452.93        

PAS21.019 PAE21.005.b

Sovrapprezzo all'art. PAE21.005b - Conglomerato cementizio spruzzato per 

rivestimento di gallerie di tipo II con Rck>30 Mpa sp 20cm - in ambiente 

grisutoso classe 1c

€/mq  28.82   22 576.49     650 654.44     1.50 33 864.74      

PAS21.020 PAE21.006

Sovrapprezzo all'art. PAE21.006 - Fornitura e posa in opera di elemento 

strutturale in VTR formato da 3 piatti 40X6 mm del tipo ad aderenza migliorata - 

in ambiente grisutoso classe 1c

€/ml  34.70   17 364.09     602 533.92     1.90 32 991.77      

PAS21.021 PAE21.007

Sovrapprezzo all'art. PAE21.007 - Iniezione di miscela,per riempimento di fori 

per micropali suborizzontali in galleria, Foro da  200 ÷ 240 mm - in ambiente 

grisutoso classe 1c

€/ml.  7.54     4 865.14       36 683.16       1.20 5 838.17        

4 149 638.42   Totale 233 964.19    

SCAVO

PAS21.004a C.1.01/a

Sovrapprezzo all'art. C.1.01/a - SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE 

CORRENTE - SCAVO SECONDO MODALITA' SCELTE DALL'IMPRESA - in 

ambiente grisutoso classe 1c

€/mc 18.80   64 160.51     1 206 217.59   3.80 243 809.94    

PAS21.004b C.1.01/b
Sovrapprezzo all'art. C.1.01/b - Scavo in galleria a sezione corrente - Scavo 

in presenza di interventi conservativi - in ambiente grisutoso classe 1c
€/mc 16.10   46 788.94     753 301.93     3.25 152 064.06    

PAS21.022 C.1.03/a

Sovrapprezzo all'art. C.1.03/a - Sovrapprezzo agli scavi di galleria per arco 

rovescio ravvicinato dist. max un diametro e mezzo - in ambiente grisutoso 

classe 1c

€/mc 1.05     33 131.18     34 787.74       0.20 6 626.24        

PAS21.024 C.1.04
Sovrapprezzo allo scavo in galleria per la costruzione di piazzole  - in 

ambiente grisutoso classe 1c
€/mc 9.27     4 839.30       44 860.31       1.88 9 097.88        

2 039 167.57   Totale 411 598.11    

CALOTTA E PIEDRITTI

PAS21.005 C.2.01/2a

Sovrapprezzo all'art. C.2.01/2a - Conglomerato cementizio per rivestimento in 

sotterraneo classe RCK = 30 N/mmq - per getti di calotta o piedritto - in 

ambiente grisutoso classe 1c

€/mc 73.20   12 791.62     936 346.58     3.25 41 572.77      

PAS21.007 C.2.03/a

Sovrapprezzo all'art. C.2.03/a - Casseforme per calcestruzzo di rivestimento 

in sotterraneo - per calotta o piedritti dei galleria ad unico getto - in ambiente 

grisutoso classe 1c

€/mq 8.60     19 324.87     166 193.88     1.80 34 784.77      

PAS21.008 C.2.03/d

Sovrapprezzo all'art. C.2.03/d - Casseforme per calcestruzzo di rivestimento 

in sotterraneo - casseforme di testate dei conci - in ambiente grisutoso classe 

1c

€/mq 26.37   1 065.97       28 109.63       5.50 5 862.84        

PAS21.009 C.2.05/c
Sovrapprezzo all'art. C.2.05/c - Acciaio in barre per lavori in sotterraneo  - 

Tipo FeB 44 K con controllo in stabilimento in ambiente grisutoso classe 1c
€/kg 0.83     84 006.47     69 725.37       0.05 4 501.97        

PAS21.015 C.3.17
Sovrapprezzo all'art. C.3.17 - Impermeabilizzazione di galleria naturale  con 

guaine in pvc da 2 mm - in ambiente grisutoso classe 1c
€/mq 11.10   22 376.22     248 376.04     1.05 23 495.03      

1 448 751.51   Totale 110 217.37    

ARCO ROVESCIO

PAS21.006 C.2.01/3c
Sovrapprezzo all'art. C.2.01/3c - Conglomerato cementizio per rivestimento in 

sotterraneo classe RCK = 35 N/mmq - per getti di arco rovescio. Compreso 
€/mc 80.50   9 434.70       759 493.35     3.75 35 380.13      

PAS21.008 C.2.03/d

Sovrapprezzo all'art. C.2.03/d - Casseforme per calcestruzzo di rivestimento 

in sotterraneo - casseforme di testate dei conci - in ambiente grisutoso classe 

1c

€/mq 26.37   

524.15
13 821.84       5.50 2 882.83        

PAS21.009 C.2.05/c
Sovrapprezzo all'art. C.2.05/c - Acciaio in barre per lavori in sotterraneo  - 

Tipo FeB 44 K con controllo in stabilimento in ambiente grisutoso classe 1c
€/kg 0.83     45 316.49 37 612.69       0.05 2 428.55        

810 927.87     Totale 40 691.50      

Totale complessivo 8 448 485.37  796 471.16    

Incremento medio ponderato percentuale per scavo in terreni grisutosi 9.4300% 9.4300%

CLASSE 1c
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PEDEMONTANA DELLE MARCHE - 2° LOTTO FUNZIONALE

Sovrapprezzo alle lavorazioni per la realizzazione della GALLERIA NATURALE CROCE DI CALLE in ambiente potenzialmente esplosivo con classe di rischio 1c

SOMMARIO RIEPILOGATIVO

Art. 

Sovrapprezzo
Art. Descrizione um

P.u. 

Ricavi
quantità Importo Ricavi p.u. Sovr Importo

CONSOLIDAMENTI E PRERIVESTIMENTI

PAS21.001 B.2.35/d
Sovrapprezzo all'art. B.2.35/d - Perforazioni suborizzontali in qualsiasi materia 

- Diametro mm. 200/240 - in ambiente grisutoso classe 1c
€/m 35.60   3 498.69       124 553.36     12.45 43 558.69      

PAS21.010 C.2.11/1
Sovrapprezzo all'art. C.2.11/1 - Calcestruzzo spruzzato RCK 30MPa per 

rivestimento fronte scavo - in ambiente grisutoso classe 1c
€/mc 131.00 235.13          30 802.03       12.00 2 821.56        

PAS21.011 C.2.13/a

Sovrapprezzo all'art. C.2.13/a - Fornitura e posa in opera di armatura 

centinata in sotterraneo con NP - HE in Fe 360 - in ambiente grisutoso classe 

1c

€/kg 0.94     1 738 782.63 1 634 455.67   0.04 69 551.31      

PAS21.012 C.2.14
Sovrapprezzo all'art. C.2.14 - Fornitura e posa in opera di  rete di acciaio a 

maglie elettrosaldate  in sotterraneo - in ambiente grisutoso classe 1c
€/kg 1.40     65 111.30     91 155.82       0.20 13 022.26      

PAS21.013 C.3.02/b
Sovrapprezzo all'art. C.3.02/b - Perforazioni suborizzontali di micropali in 

sotteranneo  - diametro mm 100-130 - in ambiente grisutoso classe 1c
€/m 11.40   15 739.63     179 431.78     3.95 62 171.54      

PAS21.014 C.3.03/a
Sovrapprezzo all'art. C.3.03/a - Armatura portante in tubi Fe 510 valvolato - 

tubo di acciaio anche valvolato - in ambiente grisutoso classe 1c
€/kg 0.83     72 772.66     60 401.31       0.05 3 638.63        

PAS21.018 PAE21.005.a

Sovrapprezzo all'art. PAE21.005a - Conglomerato cementizio spruzzato per 

rivestimento di gallerie di tipo II con Rck>30 Mpa Cm. 5 - in ambiente 

grisutoso classe 1c

€/mq 9.17     5 006.39       45 908.60       1.05 5 256.71        

PAS21.019 PAE21.005.b

Sovrapprezzo all'art. PAE21.005b - Conglomerato cementizio spruzzato per 

rivestimento di gallerie di tipo II con Rck>30 Mpa sp 20cm - in ambiente 

grisutoso classe 1c

€/mq  28.82   17 596.88     507 142.08     2.60 45 751.89      

PAS21.020 PAE21.006

Sovrapprezzo all'art. PAE21.006 - Fornitura e posa in opera di elemento 

strutturale in VTR formato da 3 piatti 40X6 mm del tipo ad aderenza migliorata - 

in ambiente grisutoso classe 1c

€/ml  34.70   15 739.63     546 165.16     3.20 50 366.82      

PAS21.021 PAE21.007

Sovrapprezzo all'art. PAE21.007 - Iniezione di miscela,per riempimento di fori 

per micropali suborizzontali in galleria, Foro da  200 ÷ 240 mm - in ambiente 

grisutoso classe 1c

€/ml.  7.54     3 498.69       26 380.12       2.00 6 997.38        

3 246 395.94   Totale 303 136.78    

SCAVO

PAS21.004a C.1.01/a

Sovrapprezzo all'art. C.1.01/a - SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE 

CORRENTE - SCAVO SECONDO MODALITA' SCELTE DALL'IMPRESA - in 

ambiente grisutoso classe 1c

€/mc 18.80   47 751.29     897 724.25     6.40 305 608.26    

PAS21.004b C.1.01/b
Sovrapprezzo all'art. C.1.01/b - Scavo in galleria a sezione corrente - Scavo 

in presenza di interventi conservativi - in ambiente grisutoso classe 1c
€/mc 16.10   39 079.75     629 183.98     5.40 211 030.65    

PAS21.022 C.1.03/a

Sovrapprezzo all'art. C.1.03/a - Sovrapprezzo agli scavi di galleria per arco 

rovescio ravvicinato dist. max un diametro e mezzo - in ambiente grisutoso 

classe 1c

€/mc 1.05     29 340.20     30 807.21       0.35 10 269.07      

PAS21.024 C.1.04
Sovrapprezzo allo scavo in galleria per la costruzione di piazzole  - in 

ambiente grisutoso classe 1c
€/mc 9.27     4 839.30       44 860.31       3.14 15 195.40      

1 602 575.75   Totale 542 103.38    

CALOTTA E PIEDRITTI

PAS21.005 C.2.01/2a

Sovrapprezzo all'art. C.2.01/2a - Conglomerato cementizio per rivestimento in 

sotterraneo classe RCK = 30 N/mmq - per getti di calotta o piedritto - in 

ambiente grisutoso classe 1c

€/mc 73.20   9 955.30       728 727.96     5.40 53 758.62      

PAS21.007 C.2.03/a

Sovrapprezzo all'art. C.2.03/a - Casseforme per calcestruzzo di rivestimento 

in sotterraneo - per calotta o piedritti dei galleria ad unico getto - in ambiente 

grisutoso classe 1c

€/mq 8.60     15 039.16     129 336.78     3.00 45 117.48      

PAS21.008 C.2.03/d

Sovrapprezzo all'art. C.2.03/d - Casseforme per calcestruzzo di rivestimento 

in sotterraneo - casseforme di testate dei conci - in ambiente grisutoso classe 

1c

€/mq 26.37   829.61          21 876.82       9.20 7 632.41        

PAS21.009 C.2.05/c
Sovrapprezzo all'art. C.2.05/c - Acciaio in barre per lavori in sotterraneo  - 

Tipo FeB 44 K con controllo in stabilimento in ambiente grisutoso classe 1c
€/kg 0.83     84 421.72     70 070.03       0.09 7 540.37        

PAS21.015 C.3.17
Sovrapprezzo all'art. C.3.17 - Impermeabilizzazione di galleria naturale  con 

guaine in pvc da 2 mm - in ambiente grisutoso classe 1c
€/mq 11.10   17 415.66     193 313.83     1.80 31 348.19      

1 143 325.41   Totale 145 397.07    

ARCO ROVESCIO

PAS21.006 C.2.01/3c
Sovrapprezzo all'art. C.2.01/3c - Conglomerato cementizio per rivestimento in 

sotterraneo classe RCK = 35 N/mmq - per getti di arco rovescio. Compreso 
€/mc 80.50   7 428.50       597 994.25     3.75 27 856.88      

PAS21.008 C.2.03/d

Sovrapprezzo all'art. C.2.03/d - Casseforme per calcestruzzo di rivestimento 

in sotterraneo - casseforme di testate dei conci - in ambiente grisutoso classe 

1c

€/mq 26.37   

412.69
10 882.64       9.20 3 796.75        

PAS21.009 C.2.05/c
Sovrapprezzo all'art. C.2.05/c - Acciaio in barre per lavori in sotterraneo  - 

Tipo FeB 44 K con controllo in stabilimento in ambiente grisutoso classe 1c
€/kg 0.83     45 524.95 37 785.71       0.09 4 066.19        

646 662.59     Totale 35 719.82      

Totale complessivo 6 638 959.68  1 026 357.05 

Incremento medio ponderato percentuale per scavo in terreni grisutosi 15.4600% 15.4600%

CLASSE 2
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5. CACOLO DEI MAGGIORI ONERI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI SOTTERRANEI IN 

AMBIENTI POTENZIALMENTE ESPLOSIVI 

 

Nelle tabelle riportate di seguito viene evidenziata la stima dei maggiori oneri per la 

sicurezza contestualizzati alla criticità del rischio metano. 

 

Classificazione Tecnica “ottimistica” 

La stima complessiva ammonta a 1.627.825,96 €  

 

Classificazione Tecnica “rigorosa” 

La stima complessiva ammonta a  € 4 334 064,68 €  

 

L’elenco dettagliato dei giustificativi, suddiviso per tipo di allestimento, attrezzatura e 

assistenza viene infine riportato nei tre paragrafi conclusivi della relazione. 
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5.1. Galleria CROCE DI CALLE ( Classificazione tecnica ottimistica) – Stima dei maggiori oneri 

per la sicurezza 

GALLERIA CROCE DI CALLE – QUADRO RIEPILOGATIVO ONERI DELLA SICUREZZA PER IL GAS 

 

 

 

 

 

 

 

GALLERIA SERRE- QUADRO RIEPILOGATIVO ONERI DELLA SICUREZZA PER IL GAS

COSTO PER CANTIERE DI SCAVO/IMBOCCO

CLASSE 1C

COSTO

MACCHINE PER LO SCAVO 350 095,36€                                               

ATTREZZATURE SPECIFICHE IN GALLERIA -€                                                              

ATTREZZATURE SPECIFICHE DI IMBOCCO 60 142,40€                                                  

ASSISTENZA MECCANICA 135 000,00€                                               

545 237,76€                                               

COSTO IMPIANTI 

CLASSE 1C

IMPIANTO ELETTRICO 649 117,00€                                               

ASSISTENZA ELETTRICA 101 250,00€                                               

IMPIANTI MONITORAGGIO GAS 233 221,20€                                               

ASSISTENZA  MONIT. GAS 99 000,00€                                                  

1 082 588,20€                                            

1 627 825,96€                                             

TOTALE PER CLASSE 1c 
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GALLERIA CROCE DI CALLE IN CLASSE 1C 

 

 

 

 

 

 

GALLERIA SERRE IN CLASSE 1 C

MACCHINARI PER N° 1  IMBOCCHI

MACCHINE PER LO SCAVO

tipo marca modello DATI TECNICI costo untario costo trasformazione Totale numero COSTO INVESTIMENTO COSTO TRASFORMAZIONIPRESIDI SPECIFICI

ESCAVATORE 1 Hitachi ZX 470 47t € 321 000,00 € 321 000,00 1                       € 160 500,00 -€                                      

ESCAVATORE 2 Hitachi ZX 350 35t € 241 000,00 € 241 000,00 1                       € 241 000,00 -€                                      

PALA GOMMATA Hitachi ZW220 18t € 158 000,00 € 158 000,00 1                       € 158 000,00 -€                                      

MARTELLONE Atlas Copco HS410CV 3t € 83 700,00 € 83 700,00 1                       € 83 700,00 -€                                      

PINZA POSA CENTINE Scai X zx 470 4t € 26 000,00 € 26 000,00 1                       € 26 000,00 -€                                      

PINZA POSA CENTINE Scai x zx350 4t € 24 800,00 € 24 800,00 -                   € 0,00 -€                                      

POMPA SPRITZ Cifa CSS3 30m3/h € 240 000,00 € 240 000,00 1                       € 240 000,00 -€                                      

AVVOLGICAVO POMPA SPRITZ € 20 000,00 1                       € 0,00 -€                                      

POMPA CARRELLATA Cifa PC607E 65-43/m3/h € 55 000,00 € 55 000,00 1                       € 55 000,00 -€                                      

Iveco Trakker 380T41 410cv € 89 400,00 € 89 400,00 1                       € 89 400,00

Cifa kz24 87 m3/h € 150 000,00 € 150 000,00 1                       € 150 000,00

Iveco Trakker 380T41 410cv € 89 400,00 € 89 400,00 2                       € 178 800,00

Cifa RY1100 10 m3 € 23 000,00 € 23 000,00 1                       € 23 000,00

AUTOGRU' Terex RC35 35t € 230 000,00 € 230 000,00 1                       € 230 000,00 -€                                      

AUTOCARRO Iveco Trakker 380t35 450cv - 14mc € 108 400,00 € 108 400,00 3                       € 325 200,00

CAMION GRU Iveco Trakker 190t36 + gru effer360cv 4t € 123 500,00 € 123 500,00 1                       € 123 500,00

PIANALE Bertoja BT50s 50t € 59 800,00 € 59 800,00 1                       € 59 800,00 -€                                      

FURGONE Cassonato/cabinato Iveco daily 35.13 € 31 000,00 45 000,00 € 76 000,00 1                       € 31 000,00 45 000,00€                          31 000,00€                      

SOLLEVATORE Terex 4016 roto € 104 000,00 € 104 000,00 1                       € 104 000,00 -€                                      

POSIZIONATORE Casagrande € 690 000,00 220 000,00 € 910 000,00 1                       € 690 000,00 220 000,00€                        

RICAMBI ATEX incidenza/mese/fronte € 59,84 ml. / imbocco 904                   54 095,36€                      

€ 2 968 900,00 € 265 000,00 € 85 095,36

MACCHINE DI SERVIZIO CHE NON ACCEDONO IN GALLERIA

tipo marca modello capacità costo untario costo trasformazione Totale numero COSTO INVESTIMENTO COSTO TRASFORMAZIONIPRESIDI SPECIFICI

AUTOCISTERNA € 100 000,00 € 100 000,00 1                       € 100 000,00 -                                         

BOBCAT CON SPAZZOLA € 40 000,00 € 40 000,00 1                       € 40 000,00

FURGONE Cassonato/cabinato Iveco daily 35.13 € 31 000,00 € 31 000,00 2                       € 62 000,00 -                                         

Iveco Trakker 380T41 410cv € 89 400,00 € 89 400,00 € 268 200,00

Cifa RY1100 10 m3 € 23 000,00 € 23 000,00 € 69 000,00

AUTOCARRO Iveco Trakker 380t35 450cv - 14mc € 108 400,00 € 108 400,00 3                       € 325 200,00

CAMION GRU Iveco Trakker 190t36 + gru effer360cv 4t € 123 500,00 € 123 500,00 1                       € 123 500,00

€ 987 900,00 € 0,00 € 0,00

ATTREZZATURE SPECIFICHE IN GALLERIA

tipo marca modello capacità costo untario costo trasformazione Totale numero COSTO INVESTIMENTO COSTO TRASFORMAZIONIPRESIDI SPECIFICI

CASSERO DI LINEA € 350 000,00 € 350 000,00 1                       € 350 000,00 -                                         

CARRO POSA FERRO - - € 50 000,00 € 50 000,00 1                       € 50 000,00 -                                         

€ 400 000,00 € 0,00 € 0,00

ATTREZZATURE SPECIFICHE DI IMBOCCO

tipo marca modello capacità costo untario costo trasformazione Totale numero COSTO INVESTIMENTO COSTO TRASFORMAZIONIPRESIDI SPECIFICI
ELETTROVENT. 50 MC/SEC 160 

Kw diam.2000 + QUADRI 33 600,00           1
€ 33 600,00

ELETTROVENT. 70 MC/SEC 160 

Kw diam.2200  + QUADRI 59 300,00€            portata suppletiva 20mc/sec x gas 1 25 700,00€                          

ELETTROVENT. RISERVA 60 000,00           1 € 60 000,00

TUBAZIONE DIAM 2.200 21,00                 antistatico 59,1 904,00          € 18 984,00 34 442,40€                      

CABINA TRAFO 1000 KVA 50 000,00           1 € 50 000,00

GENERATORE 1000 KVA 55 000,00           1 € 55 000,00
CABINA CONSEGNA ENEL + 

SEZIONATORI M-T. 12 000,00           1
€ 12 000,00

QUADRI ELETTRICI B.T. 

ESTERNI GALLERIA 40 000,00           1
€ 40 000,00

ELETTROCOMPRESSORI 15.000 

LT /MIN 50 000,00           1
€ 50 000,00

€ 319 584,00 25 700,00€                          34 442,40€                      

ASSISTENZA SPECIFICA MEZZI ATEC

costo un.mensile periodo in mesi Totale numero COSTO SPECIFICO

€ 5 625,00 24 1                       135 000,00€                    

AUTOPOMPA A BRACCIO -€                                      

AUTOBETONIERA -€                                      

AUTOBETONIERA 3                       

COSTO MENSILE MECCANICI SPECIALIZZATI 

ASS MECCANICA ATEX - MECCANICO SPECIALIZZATO DEDICATO 4°LIVELLO

TOTALE € 545 237,76
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GALLERIA CROCE DI CALLE IN CLASSE 1C 

 

 

 

 

 

 

GALLERIA SERRE IN CLASSE 1 C

IMPIANTISTICA SPECIFICA ATEX -  CLASSE 1C 500 ML IN A.D. 1 fronti 

VOCE DESCRIZIONE COSTO UN QUANTITA Totale NOTE

fari € 390,00 12 € 4 680,00 per fronte : 4 fronte - 4 cassero - 4carro posa acciaio

quadro cassero € 5 210,00 1 € 5 210,00

quadro carro posa acciaio € 5 195,00 1 € 5 195,00

Cassette  distribuzione  BT € 3 800,00 13 € 49 400,00

cabina trafo i galleria 500 kVA € 181 800,00 1 € 181 800,00 CABINA SU SLITTA

avvolgicavo + cavo flessibile € 68 600,00 1 € 68 600,00 avvolgicavo motorizzato + cavo flessibile

Spine Atex 250 amp € 1 210,00 4 € 4 840,00 Cad. da 250A

Spine Atex 500 amp € 1 933,00 4 € 7 732,00 Cad. da 400A

Cassette giunzione MT € 1 980,00 6 € 11 880,00 Una ogni 250 m circa.

quadri B.T. distribuzione F.M. zona fronte € 38 500,00 1 € 38 500,00 uno per fronte

Standard € 770,00 137 € 105 490,00

Emergenza € 955,00 20 € 19 100,00

Kit Connessione € 320,00 137 € 43 840,00

Cassette Derivazione € 2 650,00 7 € 18 550,00

Telefoni per galleria € 2 800,00 3 € 8 400,00 fronte + una riserva/500 m

BT - FG10OH2M1AM1 5G16mm² € 30,00 1380 € 41 400,00

MT - RG7H1OZM1 6kV 3x35mm² € 25,00 1380 € 34 500,00

€ 649 117,00

IMPIANTO SPECIFICI PER PRESENZA GAS 

VOCE DESCRIZIONE COSTO UN QUANTITA Totale NOTE

Quadro di controllo imbocco € 32 000,00 1 € 32 000,00

sistema di controllo ventilazione imbocco € 7 500,00 1 € 7 500,00

sistema di controllo ventilazione AL FRONTE € 12 600,00 1 € 12 600,00

centralina rilevamento gas alfronte +tel + 

emerg.
€ 46 000,00 1 € 46 000,00

Sistema completo per ogni imbocco, ad esclusione postazioni SOS 

intermedie.

Postazione SOS intermedie € 16 400,00 3 € 49 200,00 Una ogni 300 m.

sensore gas posto a 50 mt dall'imbocco € 4 450,00 1 € 4 450,00

1° installazione e collaudo € 12 000,00 1 € 12 000,00

Cavo speciale strum di controllo 6 x 2 x 1,5 €/m 9,0 1380 € 12 420,00 Cavo con doppia schermatura.

Cavo speciale strum di controllo 4 x 2 x 1,5 €/m 8,0 1380 € 11 040,00 Cavo con doppia schermatura.

gruppo di spinta installato € 19 165,00 1 € 19 165,00

container € 3 000,00 1 3 000,00                    

casssette con manichette antincendio € 7,34 1380 10 133,20                   

serbatoi lt 23000 € 4 571,00 3 13 713,00                   

Totale € 233 221,20

ASSISTENZA SPECIFICA IMPIANTI ELETTRICI ATEX E MONITRAGGI GAS

COSTO MENSILE ELETTRICISTA SPECIALIZZATO ATEX costo un.mensileperiodo in mesi Totale

ASS ELETTRICA ATEX -N° 1  ELETTRICISTA  SPECIALIZZATO DEDICATO 4°LIVELLO h24 € 5 625,00 18 101 250,00

COSTO MENSILE GESTIONE MONITORAGGI GAS costo un.mensileperiodo in mesi Totale

GESTIONE MONITORAGGI H24 MEDIANTE SOCIETA' SPECIALIZZATA € 5 500,00 18 99 000,00

200 250,00€                    

€ 1 082 588,20

 Illuminazione zone frone  

fronte e Cassero

Cabine Elettriche

Lampade A/d e accessori
Per il totale è stata considerata una lampada ogni 10 metri, con una di 

emergenza ogni 70m.

Cavo

Sistema monitoraggio gas e 

ventilazione

GRUPPO DI SPINTA , SERBATOI 

E CONDOTTA I PER 

ANTINCENDIO
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5.2. Galleria CROCE DI CALLE ( Classificazione tecnica rigorosa) – Stima dei maggiori oneri per 

la sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALLERIA CROCE DI CALLE- QUADRO RIEPILOGATIVO ONERI DELLA SICUREZZA PER IL GAS

COSTO PER CANTIERE DI SCAVO/IMBOCCO

CLASSE 1C

COSTO

MACCHINE PER LO SCAVO 342 555.52€                                              

ATTREZZATURE SPECIFICHE IN GALLERIA -€                                                            

ATTREZZATURE SPECIFICHE DI IMBOCCO 60 142.40€                                                

ASSISTENZA MECCANICA 78 750.00€                                                

481 447.92€                                              

COSTO IMPIANTI 

CLASSE 1C

IMPIANTO ELETTRICO 500 962.00€                                              

ASSISTENZA ELETTRICA 78 750.00€                                                

IMPIANTI MONITORAGGIO GAS 202 166.77€                                              

ASSISTENZA  MONIT. GAS 77 000.00€                                                

858 878.77€                                              

1 340 326.69€                                           

TOTALE PER CLASSE 1c 
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GALLERIA CROCE DI CALLE IN CLASSE 1 C

MACCHINARI PER N° 1  IMBOCCHI

MACCHINE PER LO SCAVO

tipo marca modello DATI TECNICI costo untario costo trasformazione Totale numero COSTO INVESTIMENTO COSTO TRASFORMAZIONI PRESIDI SPECIFICI

ESCAVATORE 1 Hitachi ZX 470 47t € 321 000.00 € 321 000.00 1                       € 160 500.00 -€                                     

ESCAVATORE 2 Hitachi ZX 350 35t € 241 000.00 € 241 000.00 1                       € 241 000.00 -€                                     

PALA GOMMATA Hitachi ZW220 18t € 158 000.00 € 158 000.00 1                       € 158 000.00 -€                                     

MARTELLONE Atlas Copco HS410CV 3t € 83 700.00 € 83 700.00 1                       € 83 700.00 -€                                     

PINZA POSA CENTINE Scai X zx 470 4t € 26 000.00 € 26 000.00 1                       € 26 000.00 -€                                     

PINZA POSA CENTINE Scai x zx350 4t € 24 800.00 € 24 800.00 -                   € 0.00 -€                                     

POMPA SPRITZ Cifa CSS3 30m3/h € 240 000.00 € 240 000.00 1                       € 240 000.00 -€                                     

AVVOLGICAVO POMPA SPRITZ € 20 000.00 1                       € 0.00 -€                                     

POMPA CARRELLATA Cifa PC607E 65-43/m3/h € 55 000.00 € 55 000.00 1                       € 55 000.00 -€                                     

Iveco Trakker 380T41 410cv € 89 400.00 € 89 400.00 1                       € 89 400.00

Cifa kz24 87 m3/h € 150 000.00 € 150 000.00 1                       € 150 000.00

Iveco Trakker 380T41 410cv € 89 400.00 € 89 400.00 2                       € 178 800.00

Cifa RY1100 10 m3 € 23 000.00 € 23 000.00 1                       € 23 000.00

AUTOGRU' Terex RC35 35t € 230 000.00 € 230 000.00 1                       € 230 000.00 -€                                     

AUTOCARRO Iveco Trakker 380t35 450cv - 14mc € 108 400.00 € 108 400.00 3                       € 325 200.00

CAMION GRU Iveco Trakker 190t36 + gru effer360cv 4t € 123 500.00 € 123 500.00 1                       € 123 500.00

PIANALE Bertoja BT50s 50t € 59 800.00 € 59 800.00 1                       € 59 800.00 -€                                     

FURGONE Cassonato/cabinato Iveco daily 35.13 € 31 000.00 45 000.00 € 76 000.00 1                       € 31 000.00 45 000.00€                         31 000.00€                     

SOLLEVATORE Terex 4016 roto € 104 000.00 € 104 000.00 1                       € 104 000.00 -€                                     

POSIZIONATORE Casagrande € 690 000.00 220 000.00 € 910 000.00 1                       € 690 000.00 220 000.00€                       

RICAMBI ATEX incidenza/mese/fronte € 59.84 ml. / imbocco 778                  46 555.52€                     

€ 2 968 900.00 € 265 000.00 € 77 555.52

MACCHINE DI SERVIZIO CHE NON ACCEDONO IN GALLERIA

tipo marca modello capacità costo untario costo trasformazione Totale numero COSTO INVESTIMENTO COSTO TRASFORMAZIONI PRESIDI SPECIFICI

AUTOCISTERNA € 100 000.00 € 100 000.00 1                       € 100 000.00 -                                       

BOBCAT CON SPAZZOLA € 40 000.00 € 40 000.00 1                       € 40 000.00

FURGONE Cassonato/cabinato Iveco daily 35.13 € 31 000.00 € 31 000.00 2                       € 62 000.00 -                                       

Iveco Trakker 380T41 410cv € 89 400.00 € 89 400.00 € 268 200.00

Cifa RY1100 10 m3 € 23 000.00 € 23 000.00 € 69 000.00

AUTOCARRO Iveco Trakker 380t35 450cv - 14mc € 108 400.00 € 108 400.00 3                       € 325 200.00

CAMION GRU Iveco Trakker 190t36 + gru effer360cv 4t € 123 500.00 € 123 500.00 1                       € 123 500.00

€ 987 900.00 € 0.00 € 0.00

ATTREZZATURE SPECIFICHE IN GALLERIA

tipo marca modello capacità costo untario costo trasformazione Totale numero COSTO INVESTIMENTO COSTO TRASFORMAZIONI PRESIDI SPECIFICI

CASSERO DI LINEA € 350 000.00 € 350 000.00 1                       € 350 000.00 -                                       

CARRO POSA FERRO - - € 50 000.00 € 50 000.00 1                       € 50 000.00 -                                       

€ 400 000.00 € 0.00 € 0.00

ATTREZZATURE SPECIFICHE DI IMBOCCO

tipo marca modello capacità costo untario costo trasformazione Totale numero COSTO INVESTIMENTO COSTO TRASFORMAZIONI PRESIDI SPECIFICI
ELETTROVENT. 50 MC/SEC 160 

Kw diam.2000 + QUADRI 33 600.00           1
€ 33 600.00

ELETTROVENT. 70 MC/SEC 160 

Kw diam.2200  + QUADRI 59 300.00€            portata suppletiva 20mc/sec x gas 1 25 700.00€                         

ELETTROVENT. RISERVA 60 000.00           1 € 60 000.00

TUBAZIONE DIAM 2.200 21.00                 antistatico 59.1 904.00          € 18 984.00 34 442.40€                     

CABINA TRAFO 1000 KVA 50 000.00           1 € 50 000.00

GENERATORE 1000 KVA 55 000.00           1 € 55 000.00
CABINA CONSEGNA ENEL + 

SEZIONATORI M-T. 12 000.00           1
€ 12 000.00

QUADRI ELETTRICI B.T. ESTERNI 

GALLERIA 40 000.00           1
€ 40 000.00

ELETTROCOMPRESSORI 15.000 

LT /MIN 50 000.00           1
€ 50 000.00

€ 319 584.00 25 700.00€                         34 442.40€                     

ASSISTENZA SPECIFICA MEZZI ATEC

costo un.mensile periodo in mesi Totale numero COSTO SPECIFICO

€ 5 625.00 14 1                       78 750.00€                     

AUTOPOMPA A BRACCIO -€                                     

AUTOBETONIERA -€                                     

AUTOBETONIERA 3                       

COSTO MENSILE MECCANICI SPECIALIZZATI 

ASS MECCANICA ATEX - MECCANICO SPECIALIZZATO DEDICATO 4°LIVELLO

TOTALE € 481 447.92
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GALLERIA CROCE DI CALLE IN CLASSE 1 C - ml 778

IMPIANTISTICA SPECIFICA ATEX -  CLASSE 1C 500 ML IN A.D. 1 fronti 

VOCE DESCRIZIONE COSTO UN QUANTITA Totale NOTE

fari € 390.00 12 € 4 680.00 per fronte : 4 fronte - 4 cassero - 4carro posa acciaio

quadro cassero € 5 210.00
1 € 5 210.00

quadro carro posa acciaio € 5 195.00 1 € 5 195.00

Cassette  distribuzione  BT € 3 800.00 7 € 26 600.00

cabina trafo i galleria 500 kVA € 181 800.00 1 € 181 800.00 CABINA SU SLITTA

avvolgicavo + cavo flessibile € 68 600.00 1 € 68 600.00 avvolgicavo motorizzato + cavo flessibile

Spine Atex 250 amp € 1 210.00 4 € 4 840.00 Cad. da 250A

Spine Atex 500 amp € 1 933.00 4 € 7 732.00 Cad. da 400A

Cassette giunzione MT € 1 980.00 3 € 5 940.00 Una ogni 250 m circa.

quadri B.T. distribuzione F.M. zona fronte € 38 500.00 1 € 38 500.00 uno per fronte

Standard € 770.00 78 € 60 060.00

Emergenza € 955.00 11 € 10 505.00

Kit Connessione € 320.00 78 € 24 960.00

Cassette Derivazione € 2 650.00 3 € 7 950.00

Telefoni per galleria € 2 800.00 2 € 5 600.00 fronte + una riserva/500 m

BT - FG10OH2M1AM1 5G16mm² € 30.00 778 € 23 340.00

MT - RG7H1OZM1 6kV 3x35mm² € 25.00 778 € 19 450.00

€ 500 962.00

IMPIANTO SPECIFICI PER PRESENZA GAS 

VOCE DESCRIZIONE COSTO UN QUANTITA Totale NOTE

Quadro di controllo imbocco € 32 000.00 1 € 32 000.00

sistema di controllo ventilazione imbocco € 7 500.00 1 € 7 500.00

sistema di controllo ventilazione AL FRONTE € 12 600.00 1 € 12 600.00

centralina rilevamento gas alfronte +tel + 

emerg.
€ 46 000.00 1 € 46 000.00

Sistema completo per ogni imbocco, ad esclusione postazioni SOS 

intermedie.

Postazione SOS intermedie € 16 400.00 2 € 32 800.00 Una ogni 300 m.

sensore gas posto a 50 mt dall'imbocco € 4 450.00 1 € 4 450.00

1° installazione e collaudo € 12 000.00 1 € 12 000.00

Cavo speciale strum di controllo 6 x 2 x 1,5 €/m 9,0 778 € 7 002.00 Cavo con doppia schermatura.

Cavo speciale strum di controllo 4 x 2 x 1,5 €/m 8,0 778 € 6 224.00 Cavo con doppia schermatura.

gruppo di spinta installato € 19 165.00 1 € 19 165.00

container € 3 000.00 1 3 000.00                     

casssette con manichette antincendio € 7.34 778 5 712.77                     

serbatoi lt 23000 € 4 571.00 3 13 713.00                   

Totale € 202 166.77

ASSISTENZA SPECIFICA IMPIANTI ELETTRICI ATEX E MONITRAGGI GAS

COSTO MENSILE ELETTRICISTA SPECIALIZZATO ATEX costo un.mensile periodo in mesi Totale

ASS ELETTRICA ATEX -N° 1  ELETTRICISTA  SPECIALIZZATO DEDICATO 4°LIVELLO h24 € 5 625.00 14 78 750.00

COSTO MENSILE GESTIONE MONITORAGGI GAS costo un.mensile periodo in mesi Totale

GESTIONE MONITORAGGI H24 MEDIANTE SOCIETA' SPECIALIZZATA € 5 500.00 14 77 000.00

155 750.00€                   

€ 858 878.77

Sistema monitoraggio gas e 

ventilazione

GRUPPO DI SPINTA , SERBATOI E 

CONDOTTA I PER ANTINCENDIO

 Illuminazione zone frone  fronte e 

Cassero

Cabine Elettriche

Lampade A/d e accessori
Per il totale è stata considerata una lampada ogni 10 metri, con una di 

emergenza ogni 70m.

Cavo
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GALLERIA CROCE DI CALLE - QUADRO RIEPILOGATIVO ONERI DELLA SICUREZZA PER IL GAS

COSTO PER CANTIERE DI SCAVO IN CLASSE 2

CLASSE 2

COSTO

MACCHINE PER LO SCAVO 2 366 547.36€                                          

ATTREZZATURE SPECIFICHE IN GALLERIA 200 160.00€                                              

ATTREZZATURE SPECIFICHE DI IMBOCCO 22 936.20€                                                

ASSISTENZA MECCANICA -€                                                            

2 589 643.56€                                          

COSTO IMPIANTI 

CLASSE 2

IMPIANTO ELETTRICO 140 515.00€                                              

ASSISTENZA ELETTRICA 73 125.00€                                                

IMPIANTI MONITORAGGIO GAS 47 454.42€                                                

ASSISTENZA  MONIT. GAS 143 000.00€                                              

404 094.42€                                              

2 993 737.98€                                          

TOTALE PER CLASSE 2
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GALLERIA CROCE DI CALLE IN CLASSE 2

MACCHINARI PER N° 1  IMBOCCHI  

MACCHINE PER LO SCAVO

tipo marca modello DATI TECNICI costo untario costo trasformazione Totale numero COSTO INVESTIMENTO COSTO TRASFORMAZIONI PRESIDI SPECIFICI

ESCAVATORE 1 Hitachi ZX 470 47t € 321 000.00 111 000.00 € 432 000.00 1                       € 160 500.00 55 500.00€                         

ESCAVATORE 2 Hitachi ZX 350 35t € 241 000.00 101 000.00 € 342 000.00 1                       € 241 000.00 101 000.00€                       

PALA GOMMATA Hitachi ZW220 18t € 158 000.00 101 000.00 € 259 000.00 1                       € 158 000.00 101 000.00€                       

MARTELLONE Atlas Copco HS410CV 3t € 83 700.00 0.00 € 83 700.00 1                       € 83 700.00 -€                                     

PINZA POSA CENTINE Scai X zx 470 4t € 26 000.00 0.00 € 26 000.00 1                       € 26 000.00 -€                                     

PINZA POSA CENTINE Scai x zx350 4t € 24 800.00 0.00 € 24 800.00 -                   € 0.00 -€                                     

POMPA SPRITZ Cifa CSS3 30m3/h € 240 000.00 103 000.00 € 343 000.00 1                       € 240 000.00 103 000.00€                       

AVVOLGICAVO POMPA SPRITZ 20 000.00 € 20 000.00 1                       20 000.00€                         

POMPA CARRELLATA Cifa PC607E 65-43/m3/h € 55 000.00 62 500.00 € 117 500.00 1                       € 55 000.00 62 500.00€                         

Iveco Trakker 380T41 410cv € 89 400.00 € 203 400.00 1                       € 89 400.00

Cifa kz24 87 m3/h € 150 000.00 € 150 000.00 1                       € 150 000.00

Iveco Trakker 380T41 410cv € 89 400.00 € 193 400.00 2                       € 178 800.00

Cifa RY1100 10 m3 € 23 000.00 € 23 000.00 1                       € 23 000.00

AUTOGRU' Terex RC35 35t € 230 000.00 120 000.00 € 350 000.00 1                       € 230 000.00 120 000.00€                       

AUTOCARRO Iveco Trakker 380t35 450cv - 14mc € 108 400.00 104 000.00 € 212 400.00 3                       € 325 200.00 312 000.00€                       325 200.00€                   

CAMION GRU Iveco Trakker 190t36 + gru effer360cv 4t € 123 500.00 129 000.00 € 252 500.00 1                       € 123 500.00 252 500.00€                   

PIANALE Bertoja BT50s 50t € 59 800.00 20 000.00 € 79 800.00 1                       € 59 800.00 20 000.00€                         

FURGONE Cassonato/cabinato Iveco daily 35.13 € 31 000.00 45 000.00 € 76 000.00 1                       € 31 000.00 76 000.00€                     

SOLLEVATORE Terex 4016 roto € 104 000.00 118 000.00 € 222 000.00 1                       € 104 000.00 118 000.00€                       

POSIZIONATORE Casagrande 1 braccio € 690 000.00 220 000.00 € 910 000.00 1                       € 690 000.00

RICAMBI ATEX incidenza/mese/fronte € 119.68 ml. / imbocco 602                  72 047.36€                     

€ 2 968 900.00 € 1 439 000.00 € 927 547.36

MACCHINE DI SERVIZIO CHE NON ACCEDONO IN GALLERIA

tipo marca modello capacità costo untario costo trasformazione Totale numero COSTO INVESTIMENTO COSTO TRASFORMAZIONI PRESIDI SPECIFICI

AUTOCISTERNA € 100 000.00 € 100 000.00 1                       € 100 000.00 -                                       

BOBCAT CON SPAZZOLA € 40 000.00 € 40 000.00 1                       € 40 000.00

FURGONE Cassonato/cabinato Iveco daily 35.13 € 31 000.00 € 31 000.00 2                       € 62 000.00 -                                       

Iveco Trakker 380T41 410cv € 89 400.00 € 89 400.00 € 268 200.00

Cifa RY1100 10 m3 € 23 000.00 € 23 000.00 € 69 000.00

AUTOCARRO Iveco Trakker 380t35 450cv - 14mc € 108 400.00 € 108 400.00 3                       € 325 200.00

CAMION GRU Iveco Trakker 190t36 + gru effer360cv 4t € 123 500.00 € 123 500.00 1                       € 123 500.00

€ 987 900.00 € 0.00 € 0.00

ATTREZZATURE SPECIFICHE IN GALLERIA

tipo marca modello capacità costo untario costo trasformazione Totale numero COSTO INVESTIMENTO COSTO TRASFORMAZIONI PRESIDI SPECIFICI

CASSERO DI LINEA € 350 000.00 123 750.00 € 473 750.00 1                       € 350 000.00 123 750                               

CARRO POSA FERRO - - € 50 000.00 € 77 000.00 € 53 000.00 1 € 77 000.00 53 000                                 

Flygt 2125 Atex € 9 240.00 1                       -                                       € 9 240.00

Flygt 2075 HT Atex € 7 175.00 1                       -                                       € 7 175.00

Flygt 2075 MT Atex € 6 995.00 1                       -                                       € 6 995.00

€ 427 000.00 176 750.00€                       23 410.00€                     

ATTREZZATURE SPECIFICHE DI IMBOCCO

tipo marca modello capacità costo untario costo trasformazione Totale numero COSTO INVESTIMENTO COSTO TRASFORMAZIONI PRESIDI SPECIFICI
ELETTROVENT. 50 MC/SEC 160 Kw 

diam.2000 + QUADRI 33 600.00           1
€ 33 600.00

ELETTROVENT. 70 MC/SEC 160 Kw 

diam.2200  + QUADRI 59 300.00€            portata suppletiva 20mc/sec x gas 1

ELETTROVENT. RISERVA 60 000.00           1 € 60 000.00

TUBAZIONE DIAM 2.200 21.00                 antistatico 59.1 602.00          € 12 642.00 22 936.20€                     

CABINA TRAFO 1000 KVA 50 000.00           1 € 50 000.00

GENERATORE 1000 KVA 55 000.00           1 € 55 000.00
CABINA CONSEGNA ENEL + 

SEZIONATORI M-T. 12 000.00           1
€ 12 000.00

QUADRI ELETTRICI B.T. ESTERNI 

GALLERIA 40 000.00           1
€ 40 000.00

ELETTROCOMPRESSORI 15.000 LT 

/MIN 50 000.00           1
€ 50 000.00

€ 313 242.00 -€                                     22 936.20€                     

CONSIDERATI PRESIDI SPECIFICI IN QUANTO DOPO TRASFORMAZIONE ATEX NON PIU' UTILIZZABILI SU STRADA

ASSISTENZA SPECIFICA MEZZI ATEC

costo un.mensile periodo in mesi Totale numero COSTO SPECIFICO

€ 5 625.00 13 1                       

TOTALE 

AUTOPOMPA A BRACCIO 114 000.00 114 000.00€                       

AUTOBETONIERA 104 000.00 312 000.00€                       

Pompe Acqua

COSTO MENSILE MECCANICI SPECIALIZZATI 

ASS MECCANICA ATEX - MECCANICO SPECIALIZZATO DEDICATO 4°LIVELLO

€ 2 589 643.56

201 800.00€                   

AUTOBETONIERA 3                       
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GALLERIA CROCE DI CALLE IN CLASSE 2

IMPIANTISTICA SPECIFICA ATEX -  CLASSE 2 - 1 fronti 

VOCE DESCRIZIONE COSTO UN n° TOTALE annotazioni

fari € 390.00 € 0.00 per fronte : 4 fronte - 4 cassero - 4carro posa acciaio

quadro cassero € 5 210.00 € 0.00

quadro carro posa acciaio € 5 195.00 € 0.00

Cassette  distribuzione  BT € 3 800.00 € 0.00

cabina trafo i galleria 500 kVA € 181 800.00 € 0.00 CABINA SU SLITTA

avvolgicavo + cavo flessibile € 68 600.00 € 0.00 avvolgicavo motorizzato + cavo flessibile

Spine Atex 250 amp € 1 210.00 € 0.00 Cad. da 250A

Spine Atex 500 amp € 1 933.00 € 0.00 Cad. da 400A

Cassette giunzione MT € 1 980.00 2 € 3 960.00 Una ogni 250 m circa.

quadri B.T. distribuzione F.M. zona fronte € 38 500.00 € 0.00 uno per fronte

Standard € 770.00 60 € 46 200.00

Emergenza € 955.00 9 € 8 595.00

Kit Connessione € 320.00 60 € 19 200.00

Cassette Derivazione € 2 650.00 9 € 23 850.00

Telefoni per galleria € 2 800.00 2 € 5 600.00 fronte + una riserva/500 m

BT - FG10OH2M1AM1 5G16mm² € 30.00 602 € 18 060.00

MT - RG7H1OZM1 6kV 3x35mm² € 25.00 602 € 15 050.00

Totale € 140 515.00

IMPIANTO SPECIFICI PER PRESENZA GAS 

VOCE DESCRIZIONE COSTO UN QUANTITA Totale NOTE

Quadro di controllo imbocco € 32 000.00 € 0.00

sistema di controllo ventilazione imbocco € 7 500.00 € 0.00

sistema di controllo ventilazione AL FRONTE € 12 600.00 € 0.00

centralina rilevamento gas alfronte +tel + emerg. € 46 000.00 € 0.00
Sistema completo per ogni imbocco, ad esclusione postazioni SOS 

intermedie.

Postazione SOS intermedie € 16 400.00 2 € 32 800.00 Una ogni 300 m.

sensore gas posto a 50 mt dall'imbocco € 4 450.00 € 0.00

1° installazione e collaudo € 12 000.00 € 0.00

Cavo speciale strum di controllo 6 x 2 x 1,5 €/m 9,0 602 € 5 418.00 Cavo con doppia schermatura.

Cavo speciale strum di controllo 4 x 2 x 1,5 €/m 8,0 602 € 4 816.00 Cavo con doppia schermatura.

ARCA DI SALVATAGGIO unità di ricovero 16 persone fino a 24 ore € 90 000.00 € 0.00

gruppo di spinta installato € 19 165.00 € 0.00

container € 3 000.00 -                             

casssette con manichette antincendio € 7.34 602 4 420.42                     

serbatoi lt 23000 € 4 571.00 -                             

Totale € 47 454.42

ASSISTENZA SPECIFICA IMPIANTI ELETTRICI ATEX E MONITRAGGI GAS

COSTO MENSILE ELETTRICISTA SPECIALIZZATO ATEX costo un.mensile periodo in mesi Totale

ASS ELETTRICA ATEX -N° 1  ELETTRICISTA  SPECIALIZZATO DEDICATO 4°LIVELLO h24 € 5 625.00 13 73 125.00

COSTO MENSILE MONITORAGGI GAS costo un.mensile periodo in mesi Totale

GESTIONE MONITORAGGI H24 MEDIANTE SOCIETA' SPECIALIZZATA € 11 000.00 13 143 000.00

NOTA 1 - vedi quadro specifico 33% responsabile monitoraggio + addetti specifici 216 125.00€                   

€ 404 094.42

Sistema monitoraggio gas e 

ventilazione

GRUPPO DI SPINTA , SERBATOI E 

CONDOTTA I PER ANTINCENDIO

 Illuminazione zone frone  fronte e 

Cassero

Cabine Elettriche

Lampade A/d e accessori
Per il totale è stata considerata una lampada ogni 10 metri, con una di 

emergenza ogni 70m.

Cavo


