
PROFILO LONGITUDINALE

SCALA 1:200

SEZIONE 1

Km 17+307.35

SCALA 1:200

PARTICOLARE TIRANTE

SCALA 1:20

SEZIONE 2

Km 17+291.98

SCALA 1:200

SEZIONE 3

Km 17+283.65

SCALA 1:200

A
S

S
E

 
T

R
A

C
C

I
A

M
E

N
T

O
 
S

X

A
S

S
E

 
G

A
L
L
E

R
I
A

A
S

S
E

 
T

R
A

C
C

I
A

M
E

N
T

O
 
S

X

A
S

S
E

 
G

A
L
L
E

R
I
A

A
S

S
E

 
T

R
A

C
C

I
A

M
E

N
T

O
 
S

X

A
S

S
E

 
G

A
L
L
E

R
I
A

PERUGIA A
S

S
E

 
T

R
A

C
C

I
A

M
E

N
T

O
 
D

X

A
S

S
E

 
G

A
L
L
E

R
I
A

A
S

S
E

 
T

R
A

C
C

I
A

M
E

N
T

O
 
D

X

A
S

S
E

 
G

A
L
L
E

R
I
A

A
S

S
E

 
T

R
A

C
C

I
A

M
E

N
T

O
 
D

X

A
S

S
E

 
G

A
L
L
E

R
I
A

SCHEMATIZZAZIONE FASI

SCALA 1:100

FASE 1

Realizzazione  prescavo e micropali

FASE 2

Realizzazione  cordolo testa micropali

FASE 3

Apertura  scavo  per ribassi ed esecuzione tiranti

FASE 4

Realizzazione galleria artificiale e successivo ritombamento
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INQUADRAMENTO GENERALE

DELLE GALLERIE
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GALLERIA PICCHIARELLA
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FASI ESECUTIVE E SPECIFICHE TECNICHE

- PRESBANCAMENTO FINO A INTRADOSSO CORDOLO PALI

- REALIZZAZIONE PARATIA PALI E CORDOLO

- SCAVI DI SBANCAMENTO REALIZZATI PER RIBASSI SUCCESSIVI

- REALIZZAZIONE DEI TIRANTI E DEGLI INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE E  DRENAGGIO DOPO OGNI

SINGOLO RIBASSO, FINO ALLA QUOTA FONDO SCAVO

- REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L' ATTACCO DEGLI SCAVI IN SOTTERRANEO

(CONSOLIDAMENTO IN AVANZAMENTO E DIMA D'ATTACCO)

- DEMOLIZIONE DELLA PARATIA DI PALI IN CORRISPONDENZA DEL FRONTE DI   ATTACCO

- SCAVO GALLERIA NATURALE
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