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ID Nome attività

1 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO VIADOTTI PILETTA, FUGGETO

E LE MONACHE
2  ANDAMENTO VIABILITA' AUTOSTRADALE
3  riduzioni di carreggiata in via SX e in via DX
4  scambio di carreggiata: traffico deviato su via DX
5 periodo con via disponibile per emergenze
6 periodo con carreggiata fisicamente interrotta (presidii 

supplementari)7  scambio di carreggiata: traffico deviato su via SX
8 periodo con via disponibile per emergenze
9 periodo con carreggiata fisicamente interrotta (presidii 

supplementari)10  ANDAMENTO LAVORI
11  Fase 0 
12 apertura bypass, pavimentazione preliminare, barriere e segnaletica 

di cantiere, presidii per utenza
13 Spostamento interferenze (F.O. Telecom in via SX)
14 Campo base e centrali di demolizione, stoccaggio, assemblaggio e 

betonaggio
15 Piste di accesso da autostrada e da viabilità esterna
16 Allestimento attrezzature di svaro
17 Fase 1 : ATTIVITA' SULLA VIA SX (Piletta, Fuggeto, Le Monache)
18 PILETTA (nuovo rilevato)
19 completamento allestimento cantieri e piste
20 realizzazione muro di sottoscarpa e tombini e costruzione rilevato 

(prima parte)
21 svaro
22 piste di continuità
23 demolizione pila  e spalle via SX
24 idraulica e impianti di trattamento
25 completamento costruzione rilevato in via SX (sezione ridotta) 

inclusa pavimentazione e barriere
26 FUGGETO (nuovo rilevato - solo via sx)
27 completamento allestimento cantieri e piste
28 realizzazione muro di sottoscarpa, prolungamento tombino e 

costruzione rilevato (prima parte)
29 svaro-demolizione
30 piste di continuità
31 demolizione pile e spalle
32 idraulica e impianti di trattamento
33 completamento costruzione rilevato in via SX (sezione ridotta) 

inclusa pavimentazione e barriere
34 LE MONACHE (nuovo rilevato)
35 completamento allestimento cantieri e piste
36 realizzazione muro di sottoscarpa, tombini e costruzione rilevato 

(prima parte)
37 svaro
38 piste di continuità
39 demolizione pila e spalle via SX
40 idraulica e impianti di trattamento
41 completamento costruzione rilevato in via SX (sezione ridotta) 

inclusa pavimentazione e barriere
42 Fase 2: ATTIVITA' SULLA VIA DX: Piletta, Le Monache - Fuggeto solo 

collegamenti intervia
43 inversione configurazione cantiere e spostamento attrezzature
44 risoluzione interferenze (7bcp - SdP)
45 PILETTA (nuovo rilevato)
46 Svaro via DX
47 Demolizione parziale pila via DX
48 Completamento rilevato via DX
49 Completamenti e finiture
50 FUGGETO (nuovo rilevato)
51 Scapitozzatura muro
52 Ricostruzione fascia centrale
53 Completamenti e finiture
54 LE MONACHE (nuovo rilevato)
55 Svaro via DX
56 Demolizione parziale pila via DX
57 Completamento rilevato via DX
58 Completamenti e finiture

periodo con carreggiata fisicamente interrotta (presidii supplementari)

periodo con carreggiata fisicamente interrotta (presidii supplementari)

 Fase 0 

attività dipendente da altro Ente

Fase 1 : ATTIVITA' SULLA VIA SX (Piletta, Fuggeto, Le Monache)

Fase 2: ATTIVITA' SULLA VIA DX: Piletta, Le Monache - Fuggeto solo collegamenti intervia

attività dipendente da altro Ente

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25
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