
ID Nome attività Durata
1 Completamento opere Messa in Sicurezza d'Emergenza 256 g

2 Completamento perforazione pozzi  e avviamento  barriera SG11 39 g

3 Perforazione pozzi e avviamento barriera area Oxo 88 g

4 Perforazione pozzi e avviamento barriera SG10 70 g

5 Avviamento barriera Vallone della Neve 100 g

6 Scavo e smaltimento terreni area trincee tubazioni 131 g

7 Progettazione esecutiva e selezione Impresa esecutrice 177 g

8 Progettazione esecutiva sistemi di bonifica 88 g

9 Gara d'appalto 66 g

10 Emissione ordine a impresa esecutrice 1 g

11 Allestimento cantiere e preparazione permessi di lavoro 23 g

12 Inizio lavori 1 g

13  Installazione dei Sistemi di Bonifica e Trattamento 1022 g

14 Realizzazione pozzi e relativo sviluppo 130 g

15 Realizzazione sistemi SVE su skid 131 g

16 Realizzazione piazzuole attrezzate per sistemi di recupero skimming 133 g

17 Installazione Sistemi Trattamento Reflui 375 g

18 Installazione combustore 5.000 Nm3/h 91 g

19 Installazione combustore 15.000 Nm3/h 375 g

20 Bonifica con scavo e smaltimento 933 g

21 Installazione cantiere 15 g

22 Scavo e smaltimento terreni oleodotto Condea 131 g

23 Scavo e smaltimento terreni interno raffineria 247 g

24 Bonifica con MNA oleodotto Condea 787 g

25 Bonifica Area SG10 1205 g

26 Bonifica con sistema  SVE 1205 g

27 Bonifica con sistemi BV 687 g

28 Bonifica Area Monte Ferrovia 1733 g

29 Recupero prodotto con sistemi di skimming 1349 g

30 Recupero prodotto sistemi di messa in sicurezza 519 g

31 Bonifica con sistema  SVE 1159 g

32 Bonifica con sistemi BV 643 g

33 Area Valle Ferrovia 1734 g

34 Recupero prodotto con sistemi di skimming 1358 g

35 Recupero prodotto sistemi di messa in sicurezza 519 g

36 Bonifica con sistema  SVE 1159 g

37 Bonifica con sistemi BV 657 g

38 Trattamento vapori con combustione termica 1205 g

39 Monitoraggio 1513 g
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