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PROGETTO DI SVILUPPO CAMPO VEGA B
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE C.C6.EO — CANALE DI SICILIA
COMPLESSO PRODUTTIVO PIATTAFORME VEGA A EVEGA B

DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE

ALLEGATO C.13.6
CRONOPROGRAMMA
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ID Nome attivita Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Ann
Tri ATri 2Tri 3Tri ATri Tri 2Tri 37Tri 4Tri 1Tri 2Tri 3Tri 4Tri 1Tri 2Tri 3Tri 4Tri 1Tri 2Tri 3Tri 4Tri 1Tri 2Tri 3Tri 4Tri 1]
1 |PROGETTO VEGA B v <
2 Vega B - Progettazione definitiva
3 SIA/AIA | 4
4 Presentazione SIA/AIA *
5 Approvazione SIA/AIA
6 Emissione Decreto (Autorizz. MiSE)
7 Vega B - Progettazione esecutiva 2 v
8 Attivita Area pozzo v v
12 Attivita reservoir p———————
15 Rilievo geofisico P——y
24 Rilievo geotecnico (carotaggio profondo) P=—
33 FEED VEGA B L v
48 FEED condotte sottomarine e cavi elettrici pE———
56 FEED revamping VEGA A p———
63 GARE L 4
94 Decisione finale d'investimento *
95 Fase realizzativa L
96 Negoziazione contratto EPC ed assegnazione (Vega B +
mod. Vega A)
97 EPC - Ingegneria di dettaglio
98 Acquisto Materiali
99 Costruzione Jacket & Deck
100 Negoziazione contratto installazione ed assegnazione e
101 Installazioni e modifiche vega A p—
106 Commissioning
107 Acquisti materiali di perforazione L 2 v
113 Perforazione e completamenti
120 Inizio Produzione




