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Chiusura valvola radice metano


Svuotamento tubazioni metano


CENTRALE TURBOGAS  CAMPOMARINO CRONOPROGRAMMA  DELLE  MACRO  ATTIVITA'  E  FASI  ELEMENTARI  RELATIVE  ALLA  DISMISSIONE  DELLA  CENTRALE  TURBOGAS  DI  CAMPOMARINO
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DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT
UNITÀ DI BUSINESS PIETRAFITTA


Stipula contratto ed allaccio elettrico con Enel Distribuzione per 
utenze privilegiate non interessatate dalla dismissione


Svuotamento tubazioni metano


Inertizzazione tubazione metano


Discatura metano da parte di Snam rete Gas


Chiusura valvola metano di alimentazione


Intercettazione aria compressa


Disalimentazione quadri elettrici


Svuotamento del circuito di riscaldamento
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MONTANTE ELETTRICO DI GRUPPO


CALDAIE AUSILIARIE RISCALDAMENTO METANO


Apertura interruttore 150 kV (152) 


Apertura sezionatore 150 kV (189)


Apertura ed estrazione interruttore 52TU


Disalimentazioni circuiti ausiliari, comando e protezioni del 
152 e 189


Disalimentazione protezioni e scaldiglie alternatore


Isolamento secondari TA e TV


Apertura ed estrazione interruttore (MCC Diesel di Lancio)
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SBARRE ELETTRICHE DI GRUPPO A BASSA TENSIONE


c1
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Apertura interruttore 52SE


Apertura ed estrazione interruttore 52EC


Apertura interruttore carica batterie di gruppo


Scollegamento batterie di Gruppo


Apertura interruttore alimentazione MCC Turbina ed Aletta


Rimozione bombole NAF S 125 del sistema antincendio Sala 
Controllo


 Attività già effettuate in data 30/01/2013  Esecuzione attività elementari  Durata totale Macroattività  Preparazione Documentazione, Specifiche Tecniche, Gare, Contratti, Comunicazioni ad Enti, ecc.  Attività contestuale di carico e scarico rifiuto


Le attività sono state schedulate sulla base dei tempi tecnici medi impiegati dalle Unità ENEL preposte alle attività di progettazione e di espletamento gare.
Le attività realizzative (lavori) tengono conto di quanto al D.Lgs. 81/2008 ‐"TUS ‐Testo Unico della  Sicurezza sul Lavoro"  ovvero schedulate al fine di evitare interferenze fra attività e fasi.


D


D
at
a 
ca
rd
in
e 
di
 a
pp


ro
va
zi
on


e 
de


l
Pi
an


o 
ai
 s
en


si
 d
el
l'A


rt
. 2
9 
no


ni
es
 


fa
vo
re
vo
le
 d
a 
pa


rt
e 
de


l''
A
.C
.


d5


d7


d6


d2


d3


d4


CB_Cronoprogramma Dismissione Impianto Turbogas V.02 del 27-02-2013.xlsx Foglio n° 1 di 4







Intercettazione linea alimentazione metano


Depressurizzazione e svuotamento linea metano


Inertizzazione linea alimentazione metano


Disalimentazione sistema viraggio turbina


Disalimentazione sistema lubrificazione


Disalimentazione POC


Disalimentazione compressore aria servizi di gruppo


Rimozione olio carter compressore aria servizi


Disalimentazione ventilatori radiatori aria/olio


Rimozione olio di lubrificazione gruppo


Scollegamento batterie di gruppo


Disalimentazione carica batterie di gruppo


Rimozione bombole NAF S 125 del sistema antincendio 
Turbina e Ausiliari


Disattivazione di tutte le alimentazioni ausiliari, comando e 
protezioni


Disalimentazione elettrica compressore


Disalimentazione scaldiglie fluido di raffreddamento


Svuotamento del circuito di raffreddamento


Rimozione e smaltimento olio lubrificazione


Apertura ed estrazione interruttore alimentazione MCC


Rimozione bombole NAF S 125 del sistema antincendio 
Diesel di Lancio


Disattivazione di tutte le alimentazioni ausiliari, comando e 
protezioni


 Attività già effettuate in data 30/01/2013  Esecuzione attività elementari  Durata totale Macroattività  Preparazione Documentazione, Specifiche Tecniche, Gare, Contratti, Comunicazioni ad Enti, ecc.  Attività contestuale di carico e scarico rifiuto


Le attività sono state schedulate sulla base dei tempi tecnici medi impiegati dalle Unità ENEL preposte alle attività di progettazione e di espletamento gare.
Le attività realizzative (lavori) tengono conto di quanto al D.Lgs. 81/2008 ‐"TUS ‐Testo Unico della  Sicurezza sul Lavoro"  ovvero schedulate al fine di evitare interferenze fra attività e fasi.
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Smaltimento o conferimento acqua al sistema di 
trattamento di centrale


Rimozione e smaltimento sedimenti


Esecuzione gas‐free serbatoi


Svuotamento e sezionamento tubazioni gasolio


Svuotamento completo serbatoi gasolio


Rimozione e smaltimento sedimenti


Esecuzione gas‐free serbatoi


Apertura interruttore 52D


Disattivazione alimentazioni ausiliarie, di comando e 
protezioni


Scollegamento batterie avviamento D.E. 24 V


Disalimentazione carica batterie


Disalimentazione scaldiglie riscaldamento fluido di 
raffreddamento


Svuotamento del circuito di raffreddamento


Rimozione e smaltimento olio lubrificazione


Rimozione bombola NAF S 125 del sistema antincendio 
Diesel Emergenza


Apertura interruttore 152TAG linea 20 kV


Apertura sezionatore 189TAG linea 20 kV


Apertura ed estrazione interruttore 52TAG a 380 Vac


Apertura ed estrazione interruttore arrivo da D.E. 52D


Apertura ed estrazione interruttore alimentazione verso il 
Power Center di Gruppo


Rimozione bombola NAF S 125 del sistema antincendio 
Power Center S.G.


Disattivazione alimentazioni ausiliarie, di comando e 
protezioni


Isolamento secondari TA e TV


Disalimentazioni delle protezioni trasformatore TAG


 Attività già effettuate in data 30/01/2013  Esecuzione attività elementari  Durata totale Macroattività  Preparazione Documentazione, Specifiche Tecniche, Gare, Contratti, Comunicazioni ad Enti, ecc.  Attività contestuale di carico e scarico rifiuto


Le attività sono state schedulate sulla base dei tempi tecnici medi impiegati dalle Unità ENEL preposte alle attività di progettazione e di espletamento gare.
Le attività realizzative (lavori) tengono conto di quanto al D.Lgs. 81/2008 ‐"TUS ‐Testo Unico de lla  Sicurezza sul Lavoro"  ovvero schedulate al fine di evitare interferenze fra attività e fasi.
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Disalimentazione carica batterie 24 V


Scollegamento Batterie 24 V


Rimozione e smaltimento olio lubrificazione


Svuotamentodel circuito refrigerante


Intercettazione acqua aspirazione motopompe


Disalimentazione elettrica elettropompa antincendio


Disalimentazione elettropompa autoclave


Disalimentazione servizi ausiliari, comando e protezioni


Svuotamento acqua ed aria autoclave antincendio


Svuotamento e smaltimento schiumogeno


Disalimentazione elettrica compressori aria servizi


Rimozione e smaltimento olio lubrificazione compressori


Svuotamento serbatoi aria compressa


Apertura carica batterie 110 V antincendio


Scollegamento batterie 110 V


Intercettazione valvole monte valle serbatoi accumulo 
acqua da 1.500 mc


 Attività già effettuate in data 30/01/2013  Esecuzione attività elementari  Durata totale Macroattività  Preparazione Documentazione, Specifiche Tecniche, Gare, Contratti, Comunicazioni ad Enti, ecc.  Attività contestuale di carico e scarico rifiuto


Le attività sono state schedulate sulla base dei tempi tecnici medi impiegati dalle Unità ENEL preposte alle attività di progettazione e di espletamento gare.
Le attività realizzative (lavori) tengono conto di quanto al D.Lgs. 81/2008 ‐"TUS ‐Testo Unico della  Sicurezza sul Lavoro"  ovvero schedulate al fine di evitare interferenze fra attività e fasi.
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1. SCOPI  E  CONSIDERAZIONI 


 
In conseguenza della decisione di cessare l’esercizio dell’unità di produzione elettrica 


installata presso l’impianto, comunicata con nota Enel-PRO-30/01/2013-0005142 


riscontrata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota 


prot. DVA-2013-0003381 del 08/02/2013 e dal Ministero dello Sviluppo Economico 


con nota prot. 3016 del 11/02/2013, il gestore ha redatto il presente piano di 


dismissione in cui si individuano e descrivono le attività finalizzate alla fermata e la 


messa in sicurezza degli impianti e delle strutture della centrale turbogas di 


Campomarino, in considerazione della futura gestione del sito, affinché sia evitato ogni 


rischio per l’ambiente e la salute. 


 
 


2. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI FERMATA E MESSA IN SICUREZZA 
DEGLI IMPIANTI   


Il presente piano contiene i seguenti elementi: 
 


• Definizione della consistenza delle parti di impianto da sottoporre a operazioni di 
conservazione di lungo periodo per mantenimento della funzionalità e del valore, 
con descrizione dei relativi interventi; 


• Individuazione delle parti di impianto da sottoporre alle operazioni di messa in 
sicurezza in quanto contenenti sostanze o preparati con potenziale rischio per 
l’ambiente o la salute, con descrizione dei relativi interventi; 


• Individuazione degli edifici destinati a uffici, magazzino, ed altri manufatti e 
impianti che potranno essere oggetto di utilizzo o riutilizzo; 


• Cronoprogramma delle attività/fasi in cui si articoleranno i predetti interventi, 
come allegato al presente documento. 


 
 


Attualmente non si prevedono attività di demolizione delle opere ed infrastrutture 
principali, anche per quanto attiene le parti dell’impianto termoelettrico per cui è 
cessata l’attività di produzione.   
Il turbogas e gli altri impianti e strutture tecnologiche (stazione di decompressione 
metano, caldaie ausiliarie riscaldamento metano, montanti elettrici, serbatoi gasolio ed 
impianti connessi, diesel di lancio, diesel di emergenza e sistema antincendio) 
saranno mantenuti in sicurezza e in assetto tale da garantirne e conservarne nel 
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tempo il notevole valore economico in vista di futuri altri utilizzi o cessioni ad altri 
soggetti. 
L’impianto di trattamento delle acque e la relativa rete fognaria saranno mantenuti in 
efficienza anche in futuro, in quanto convoglianti le acque meteoriche e di dilavamento 
del sito e finalizzati a garanire il rispetto dei valori limite vigenti per gli scarichi idrici in 
acque superficiali. 


 
 A tal proposito è già stato chiesto agli Enti Competenti il mantenimento, per il periodo 
successivo alla vigenza dell’AIA, dell’autorizzazione agli scarichi esistenti. 


 


3. ASSETS CONNESSI ALLA PRODUZIONE ELETTRICA 
 


Le parti di impianto, apparecchiature e sistemi direttamente connessi all’impianto 


turbogas per cui è stata dichiarata la cessazione dell’esercizio, da sottoporre a 


operazioni di conservazione di lungo periodo, per mantenimento della funzionalità e 


del valore, sono: 
 


A) STAZIONE DECOMPRESSIONE METANO; 


B) CALDAIE AUSILIARIE RISCALDAMENTO METANO;  


C) MONTANTE ELETTRICO DI GRUPPO;  


D) SBARRE ELETTRICHE DI GRUPPO A BASSA TENSIONE;  


E) TURBOGAS ED AUSILIARI; 
F)  DIESEL DI LANCIO;  


G) SISTEMA COMBUSTIBILE LIQUIDO (GASOLIO); 
H) SISTEMA GASOLIO ALIMENTAZIONE DIESEL DI EMERGENZA E DI LANCIO; 


I)  DIESEL EMERGENZA;  


L) MONTANTE ELETTRICO DEI SERVIZI GENERALI;  


M) SISTEMA ANTINCENDIO.  
 


Nel seguito sono individuate, per ciascun asset, le parti da sottoporre a operazioni di 
messa in sicurezza, in quanto contenenti sostanze o preparati con potenziale rischio 
per l’ambiente o la salute.  
Le fasi di svuotamento dei circuiti di raffreddamento, la messa fuori servizio degli 
interruttori, la rimozione delle batterie e delle bombole del sistema antincendio, la 
rimozione dello schiumogeno e dell’olio di lubrificazione da carter e circuiti, laddove 
non ne derivino componenti in buono stato funzionale e pertanto riutilizzabili, 
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comporteranno la produzione di rifiuti che verranno identificati e gestiti secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. 


 
I rifiuti prodotti nel corso delle operazioni sotto descritte saranno gestiti ricorrendo 
quando necessario all’utilizzo delle zone oggi deputate a deposito temporaneo, 
provvedendo alle opportune caratterizzazioni analitiche in relazione alla tipologia di 
rifiuto prodotto ed al destino che se ne potrà prevedere. 


 
Presso l’impianto turbogas di Campomarino non sono più presenti materiali contenenti 
amianto, in quanto nel periodo novembre/dicembre 2012 è stata bonificata l’ultima 
parte che conteneva materiali con presenza di amianto (taglia fiamma arrivo cavi ai 
quadri elettrici). Detta bonifica è stata effettuata mediante il Piano di Lavoro PL 01-
12/C.le Campomarino, approvato dall’A.S.Re.M. n° 4 Basso Molise di Termoli (CB), 
che ha seguito le operazioni di bonifica effettuando appositi sopralluoghi con 
successivo rilascio dei certificati di restituibilità. 
Il materiale, contenente amianto, proveniente dalla suddetta bonifica è stato smaltito il 
giorno 28/12/2012.  


 
A)  STAZIONE DECOMPRESSIONE METANO 


Le azioni da eseguire nella stazione sono: 
a1. Intercettazione della linea principale metano, mediante la chiusura della 


valvola di radice; 
a2. Depressurizzazione e conseguente svuotamento tubazioni metano; 
a3. Successiva inertizzazione delle tubazioni metano, mediante flussaggio con 


azoto; 
a4. Richiesta di discatura della flangia di consegna metano, effettuata a cura 


della società fornitrice (Snam Rete Gas); 
 


B)  CALDAIE AUSILIARIE RISCALDAMENTO METANO 


b1. Intercettazione del metano, a mezzo chiusura delle valvole di ingresso; 
b2. Intercettazione dell’aria compressa; 
b3. Disalimentazione quadri elettrici di comando attraverso l’apertura degli 


interruttori di alimentazione 380 Vca, 115 Vca e 110 Vcc; 
b4. Svuotamento del circuito di riscaldamento. 


 
 


C)  MONTANTE ELETTRICO DI GRUPPO 


Il montante elettrico è costituito dall’alternatore, dal trasformatore di potenza principale 
(TP) e dal trasformatore dei servizi ausiliari del gruppo (TU), dall’interruttore del 
montante a 15 KV, dall’eccitatrice statica e relativo trasformatore (TE), nonché 
dall’interruttore e dal sezionatore della linea di arrivo a 150 KV. 
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Fasi previste: 
c1. Apertura dell’interruttore di linea a 150 kV (152); 
c2. Apertura del sezionatore di Linea a 150 kV (189); 
c3. Apertura ed estrazione dell’interruttore di unità a 380 Vac (52TU); 
c4. Disattivazione di tutte le alimentazioni dei circuiti ausiliari, di comando e 


protezione (380 Vac, 115 Vac e 110 Vcc) dell’interruttore 152 e del 
sezionatore 189;  


c5. Disalimentazione delle protezioni alternatore e delle resistenze di 
riscaldamento; 


c6. Isolamento dei collegamenti  relativi ai circuiti secondari dei trasformatori di 
misura e protezioni (TA e TV); 


 
 


D)  SBARRE ELETTRICHE DI GRUPPO A BASSA TENSIONE 
d1. Apertura ed estrazione interruttore di alimentazione delle sbarre a 380 V 


del diesel di lancio (MCC Diesel di Lancio); 
d2. Apertura ed estrazione dell’interruttore di alimentazione a 380 Vac 


proveniente dal Power Center Servizi Generali (52SE); 
d3. Apertura ed estrazione dell’interruttore di alimentazione eccitatrice a 380 


Vac (52EC); 
d4. Apertura interruttori (IR1 e IR2) alimentazione carica batterie di Gruppo; 
d5. Scollegamento batterie di Gruppo attraverso l’apertura dell’interruttore a 


110 Vcc (IC); 
d6. Apertura ed estrazione interruttore di alimentazione delle sbarre a 380 Vac 


MCC Turbina ed Aletta (MCC Turbina) 
d7. Rimozione bombole NAF S 125 del sistema antincendio Sala Controllo; 


 
 


E)  TURBOGAS ED AUSILIARI 
e1. Intercettazione della linea alimentazione metano, mediante la chiusura 


della valvola (V38); 
e2. Depressurizzazione e conseguente svuotamento tubazioni metano; 
e3. Successiva inertizzazione delle tubazioni metano, mediante flussaggio 


con azoto; 
e4. Disalimentazione dei sistemi di viraggio turbina, lento (110 Vcc) e veloce 


(380 Vca); 
e5. Disalimentazione dei sistemi di lubrificazione turbina, principale (380 Vac) 


e di emergenza (110 Vcc); 
e6. Disalimentazione della pompa olio convertitore di coppia; 
e7. Disalimentazione del compressore aria servizi, svuotamento del serbatoio 


aria ed intercettazione aria servizi e aria polverizzazione; 
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e8. Rimozione olio di lubrificazione dal carter e dai circuiti di lubrificazione dei 
compressori aria ausiliaria; 


e9. Disalimentazione ventilatori relativi al radiatore aria/olio;  
e10. Rimozione olio di lubrificazione dal cassone olio e dalle tubazioni del 


circuito di lubrificazione della Turbina; 
e11. Scollegamento batterie 110 Vcc di Gruppo, e 24 Vcc del sistema 


antincendio di Gruppo; 
e12. Disalimentazione carica batterie di Gruppo e carica batterie sistema 


antincendio di Gruppo; 
e13. Rimozione bombole NAF S 125 del sistema antincendio turbina e servizi 


ausiliari;  
e14. Disattivazione di tutte le alimentazioni dei circuiti ausiliari, di comando, 


protezione e controllo (380 Vac, 220 Vac, 115 Vac, 110 Vcc, 24 Vac e 24 
Vcc) della sala controllo turbina;  


 
 


F)  DIESEL DI LANCIO 
f1. Disalimentazione elettrica compressore ed intercettazione dell’aria 


compressa avviamento diesel di lancio; 
f2. Disalimentazione delle scaldiglie fluido di raffreddamento (acqua-glicole); 
f3. Svuotamento del circuito di raffreddamento; 
f4. Rimozione olio di lubrificazione dal carter e dai circuiti di lubrificazione del 


Diesel di Lancio; 
f5. Apertura ed estrazione interruttore alimentazione MCC a 380 Vac del 


Diesel di Lancio; 
f6. Rimozione bombole NAF S 125 del sistema antincendio;  
f7. Disattivazione di tutte le alimentazioni dei circuiti ausiliari, di comando e 


protezione (115 Vac e 110 Vcc) del Diesel di Lancio;  
 
 


G)  SISTEMA COMBUSTIBILE LIQUIDO (GASOLIO)  
Il sistema è costituito da: 
1) N° 2 serbatoi principali stoccaggio (fuori terra) da 8.880 mc cadauno; 
2) N° 1 serbatoio di servizio per travaso gasolio (interrato) da 100 mc; 
3) Tubazioni di distribuzione/adduzione gasolio, a servizio dei serbatoi di cui 


sopra. 
 


Tali assets sono stati oggetto del piano di dismissione trasmesso dal gestore in 
ottemperanza alla relativa prescrizione AIA (art.1) con nota prot 00017161 del 
14/04/2011, aggiornato in data 16/11/2011 prot 0050651 in coerenza con le indicazioni 
MATTM del 21/06/2011. 
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Sin dal 15/05/2001, come già comunicato in fase di istruttoria AIA, sono stati eseguiti 
lo svuotamento ed il sezionamento delle tubazioni collegate, mediante chiusura delle 
valvole di intercettazione ed attraverso il mantenimento in efficienza ed il monitoraggio 
dei presidi antincendio.  
Poiché è intenzione del gestore di non utilizzare l’impianto antincendio, 
preliminarmente a ciò, saranno eseguite le seguenti operazioni: 


g1) Rimozione dell’acqua contenuta nei serbatoi ”Stoccaggio e Travaso”; 
g2) Rimozione dei sedimenti; 
g3) Esecuzione del gas-free. 


 
 


H) SISTEMA GASOLIO ALIMENTAZIONE DIESEL DI EMERGENZA E DI LANCIO  
Il sistema è costituito da: 
1) N° 1 serbatoio (interrato) da 50 mc; 
2) N° 1 Serbatoio (fuori terra) da 1,5 mc per alimentazione Diesel di Lancio; 
3) N° 1 Serbatoio (fuori terra) da 0,5 mc per alimentazione Diesel 


Emergenza; 
4) N° 2 Serbatoi (fuori terra) da 0,4 mc per alimentazione Diesel motopompe 


antincendio; 
Le operazioni previste sono le seguenti: 


h1) Svuotamento e sezionamento delle tubazioni collegate, mediante chiusura 
delle valvole di intercettazione; 


h2) Svuotamento dei serbatoi che attualmente contengono ancora piccole 
quantità di gasolio; 


h3) Rimozione sedimenti; 
h4) Esecuzione del gas-free. 


 
 


I) DIESEL EMERGENZA 
i1. Apertura ed estrazione interruttore a 380 Vac uscita generatore (52D); 
i2. Disattivazione di tutte le alimentazioni dei circuiti ausiliari, di comando e 


protezione (380 Vac, 115 Vac, 110 Vcc e 24 Vcc) del Diesel di 
Emergenza;  


i3. Scollegamento batteria 24 V per avviamento Diesel di Emergenza; 
i4. Disalimentazione carica batterie 24 V; 
i5. Disalimentazione delle scaldiglie fluido raffreddamento (acqua-glicole); 
i6. Svuotamento del circuito di raffreddamento; 
i7. Rimozione olio di lubrificazione dal carter e dai circuiti di lubrificazione del 


Diesel di Emergenza; 
i8. Rimozione bombola NAF S 125 del sistema antincendio.  
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L)  MONTANTE ELETTRICO DEI SERVIZI GENERALI 
Il montante elettrico dei servizi generali è costituito dal trasformatore dei servizi 
generali (TAG), dal Power Center S.G., dall’interruttore e dal sezionatore della linea di 
arrivo a 20 KV. 
Fasi operative: 


l1) Apertura dell’interruttore di linea a 20 kV (152TAG); 
l2) Apertura del sezionatore di Linea a 20 kV (189TAG); 
l3) Apertura ed estrazione dell’interruttore dei Servizi Generali a 380 Vac 


(52TAG); 
l4) Apertura ed estrazione dell’interruttore, arrivo dal gruppo elettrogeno, dei 


Servizi Generali a 380 Vac (52D); 
l5) Apertura ed estrazione dell’interruttore, per alimentazione Power Center di 


Gruppo, dei Servizi Generali a 380 Vac; 
l6) Rimozione bombola NAF S 125 del sistema antincendio;  
l7) Disattivazione di tutte le alimentazioni dei circuiti ausiliari, di comando e 


protezione (380 Vac, 115 Vac e 110 Vcc) dell’interruttore 152TAG, del 
sezionatore 189TAG e del Power Center S.G.;  


l8) Isolamento dei collegamenti relativi ai circuiti secondari dei trasformatori di 
misura e protezioni (TA e TV); 


l9) Disalimentazione delle protezioni del trasformatore TAG; 
 
 
M)  SISTEMA ANTINCENDIO 


m1. Disalimentazione carica batterie 24 Vcc motopompe antincendio A e B; 
m2. Scollegamento batterie 24 Vcc motopompe antincendio A e B; 
m3. Rimozione olio di lubrificazione dal carter e dai circuiti di lubrificazione 


dei motori diesel delle motopompe; 
m4. Svuotamento del circuito refrigerante; 
m5. Chiusura valvola di aspirazione acqua motopompe;  
m6. Disalimentazione elettrica elettropompa antincendio; 
m7. Disalimentazione elettrica elettropompa reintegro autoclave; 
m8. Disattivazione dei circuiti di potenza (380 Vac) e dei circuiti ausiliari, di 


comando e protezione (380 Vac, 115 Vac, 110 Vcc e 24 Vcc) del sistema 
antincendio;   


m9. Svuotamento autoclave antincendio; 
m10. Svuotamento serbatoi contenenti schiumogeno; 
m11. Disalimentazione elettrica dei compressori aria; 
m12. Rimozione olio di lubrificazione dal carter e dai circuiti di lubrificazione 


dei compressori aria ausiliaria; 
m13. Svuotamento serbatoi aria compressa servizi ausiliari antincendio; 
m14. Apertura interruttore alimentazione carica batterie antincendio; 
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m15. Scollegamento batterie 110 V antincendio; 
m16. Intercettazione delle valvole situate  a monte e a valle dei serbatoi acqua 


antincendio; 
 
 


4. ASSETS MANTENUTI IN SERVIZIO 
Saranno mantenuti in efficienza gli edifici/locali riportati nella planimetria allegata, 


nonché gli impianti strettamente connessi alla sicurezza e alla trasmissione dati, oltre 


che quelli deputati alla gestione degli aspetti ambientali (acque reflue). 


Edifici: 
1) Edificio Uffici; 
2) Edificio  Magazzino; 
3) Edificio  Officina; 
4) Edificio Guardiania; 
5) Pesa; 
6) Edificio antincendio; 
7) Edificio metano, contenente   le caldaie metano e le apparecchiature di 


misura fiscale; 
8) Edificio deposito (DO), contenente le materie prime;Impianto di 


videosorveglianza e antintrusione; 
9) Edificio ed impianto di trattamento acque reflue (dilavamento piazzali e 


superfici coperte), e Rete idraulica. 
 
Impianti: 


a) Impianto di videosorveglianza; 
b) Impianto Luce e Forza Motrice; 
c) Impianti illuminazione piazzali; 
d) Impianto telefonico e trasmissione dati.   


 
Per l’alimentazione dei suddetti impianti ed edifici si ricorrerà ad una apposita fornitura 
di energia elettrica; l’allaccio dovrà essere effettuato rigorosamente prima delle 
dismissioni, di tipo elettrico, di cui al capitolo precedente. 


 
 


5. ATTIVITA’ E FASI  DI  DISMISSIONE - CRONOPROGRAMMA 
 


Vedi cronoprogramma allegato. 
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6. ASSETTO E UTILIZZO DEL SITO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ 


DI  DISMISSIONE 
 


Sugli impianti connessi all’attività di produzione elettrica oggetto di dismissione, una 
volta completati gli interventi descritti al capitolo 3 che precede, saranno svolte 
ispezioni periodiche finalizzate a verificarne il mantenimento in stato di sicurezza ed 
in assetto tale da conservarne nel tempo il valore economico e funzionale, con 
l’esecuzione degli interventi manutentivi che dovessero risultare necessari o 
opportuni all’esito di tali verifiche, se del caso previa richiesta delle autorizzazioni 
occorrenti per ciascuna tipologia di macchinario e/o di attività. 
Allo stesso modo si procederà per lo smantellamento dei predetti impianti allorché, 
singolarmente o per complessi funzionali, saranno individuate possibilità di riutilizzo 
presso altri siti produttivi del gestore o di cessione a terzi. 
 
Gli edifici ed impianti di cui al capitolo 4 che precede saranno utilizzati 
conformemente alla loro attuale destinazione d’uso anche come supporto logistico ad 
altre unità operative del gestore o di altre società del Gruppo Enel. 
In caso di riutilizzo in sito o fuori sito per altre attività del gestore o di altre società del 
Gruppo Enel ovvero in caso di cessione o concessione in uso a terzi, si procederà 
agli interventi a ciò occorrenti, se del caso previa richiesta delle autorizzazioni che 
fossero necessarie. 
 
 
 


7. INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE 
 
La cessazione dell’esercizio dell’impianto e l’attuazione delle attività di fermata e 
messa in sicurezza del macchinario e delle installazioni secondo quanto descritto al 
precedente p.to 3 non determinano alcun contributo/apporto negativo, né tantomeno 
criticità sulle matrici ambientali suolo, sottosuolo ed acqua sotterranea.  
La cessazione dell’esercizio d’impianto riduce la possibilità del verificarsi di eventi 
accidentali con impatti dannosi sull’ambiente, rispetto alla situazione preesistente con 
impianto in servizio. 
 
Allo stato, pertanto, non sono previsti interventi di caratterizzazione ambientale in 
connessione con le attività descritte nel presente documento.  
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