
ID Task Name

1 ILVA Taranto - Interventi di salvaguardia ambiental e

2 Attività generiche su tutto lo stabilimento

3 Dismissione sorgenti radiogene

4 Bonifica serbatoi fuori terra

5 Attività in area marittima

6 Impianti marittimi (IMA)

7 Allestimento area di cantiere

8 Bonifica serbatoi interrati

9 Pulizia delle aree di lavoro

10 Bonifica impianti

11 Smobilitazione e pulizia finale area di cantiere

12 Attività in area di lavorazione a caldo

13 Parchi Minerali (PAR)

14 Allestimento area di cantiere

15 Pulizia delle aree di lavoro

16 Bonifica impianti

17 Agglomerato (AGL)

18 Allestimento area di cantiere

19 Pulizia delle aree di lavoro

20 Bonifica impianti

21 Cokeria (COK)

22 Allestimento area di cantiere

23 Pulizia delle aree di lavoro

24 Bonifica impianti

25 Altoforni (AFO)

26 Allestimento area di cantiere

27 Bonifica serbatoi interrati

28 Pulizia delle aree di lavoro

29 Bonifica impianti

30 Acciaierie (ACC1 e ACC2)

31 Allestimento area di cantiere

32 Pulizia delle aree di lavoro

33 Bonifica impianti

34 Produzione lamiere (PLA)

35 Allestimento area di cantiere

36 Pulizia delle aree di lavoro

37 Bonifica impianti

38 Smobilitazione e pulizia finale aree di cantiere

39 Attività in area di lavorazione a freddo

40 Laminatoi a freddo (LAF)

41 Allestimento aree di cantiere

42 Bonifica cemento-amianto

43 Pulizia delle aree di lavoro

44 Bonifica impianti

45 Rivestimento tubi (RIV)

46 Allestimento area di cantiere

47 Pulizia delle aree di lavoro

48 Bonifica impianti

49 Produzione nastri (PNA1 e PNA2)

50 Allestimento area di cantiere

51 Bonifica serbatoi interrati

52 Pulizia delle aree di lavoro

53 Bonifica impianti

54 Tubifici Longitudinali (TUL1 e TUL2)

55 Allestimento area di cantiere

56 Bonifica cemento-amianto

57 Pulizia delle aree di lavoro

58 Bonifica impianti

59 Smobilitazione e pulizia finale aree di cantiere

60 Monitoraggio ambientale in operam
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Interventi di salvaguardia ambientale Cronoprogramma lavori alla cessazione delle attività ILVA  stabilimento di Taranto 


