SCHEDE - C - INTEGRAZIONI GENNAIO 2014 Centrale Termoelettrica di Rossano Calabro

SCHEDA C - DATI E NOTIZIE SULL'IMPIANTO DA AUTORIZZARE

Le schede e gli allegati contrassegnati (*) riguardano solo impianti esistenti.

C.5 Programma degli interventi di adeguamento*®

Intervento Inizio lavori | Fine lavori ‘ Note

Installazione del

ms;em_a Q| monitoraggio 6 mesi dopo 1 anno da L’anno comprende 6 mesi di
emissioni (SME) su due ottenimento ottenimento forniture materiali
(TG*“A”& TG"E") autorizzazione autorizzazione

camini di by-pass
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