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Ambiente 
 
 


Oggetto: Decreto MIN-DEC-2013-0000055 del 22/02/2013 - Autorizzazione Integrata 
Ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica Giuseppe Volpi ubicata nel 
Comune di Venezia  - Trasmissione Piano di dismissione impianto (art. 1 commi 4 e 
5 e punto 9.13 del PIC) 
 


  
Con riferimento all'art. 1 c. 4 e al paragrafo 9.13 del PIC del Decreto in oggetto si trasmette il 
Piano di dismissione della Centrale di Porto Marghera. 
Altresì, in ottemperanza all' art. 1 c. 5 del medesimo Decreto, si allega ricevuta del bonifico di 
€ 2.000,00 - n. CRO 0000020073539301 del 20/01/2014, come corrispettivo della prescritta 
tariffa prevista dal DI del 24 aprile 2008 per l'esame del Piano di dismissione. 
Cordiali saluti. 
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1.Premessa 
Con riferimento alla centrale termoelettrica in oggetto, autorizzata all'esercizio con Decreto AIA 


Prot. n. MIN-DEC-2013-0000055 del 22/02/2013 (AIA PM), la scrivente Società, ha chiesto al 


Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) con lettera Enel-PRO-0000946 del 09/01/2014 


(Allegato 1) l'autorizzazione a cessarne l'esercizio 


Si rammenta che, facendo seguito alla succitata comunicazione ed in attesa delle disposizioni 


attuative del MSE in merito alla cessazione definitiva dell'esercizio della centrale in oggetto, 


Enel ha segnalato  con lettera Enel-PRO-0001224 del 10/01/2014 (Allegato 2) che, salvo 


diverso avviso del MATTM, non avrebbe dato corso ad alcune attività richiamate dal PIC e dal 


PMC, rese inutili allo scopo previsto per mancato funzionamento delle specifiche 


apparecchiature, assenza dei combustibili, delle sostanze o dei flussi oggetto di controllo. 


Coerentemente con la suddetta nota Enel-PRO-0000946 del 09/01/2014 e con le disposizioni 


previste dal paragrafo 9.13 del PIC AIA PM, il Gestore ha redatto il presente piano di 


dismissione dell’intero impianto di produzione di energia elettrica in cui si individuano e 


descrivono le attività finalizzate alla fermata e la messa in sicurezza degli impianti e delle 


strutture della centrale, in relazione alla  vendita del sito oggetto di un contratto preliminare 


che trasferisce il compendio immobiliare, affinché sia evitato ogni rischio per l’ambiente e la 


salute nel passaggio di proprietà. 


Relativamente alla vendita delle proprietà presenti nel sito in oggetto, per utilizzo commerciale 


diverso da quello di produzione elettrica,  Enel ha avviato una procedura di vendita 


sottoscrivendo agli inizi del 2014 con il futuro Acquirente uno  Preliminare di vendita dove 


sono state già individuate: 


� le attività di messa in sicurezza impiantistica, prevenzione incendi ed autorizzativa a cura 


Enel; 


� lo smantellamento di alcune infrastrutture, a cura Enel; 


� identificazione di parti di impianto ed infrastrutture che resteranno nel sito dopo la chiusura 


della centrale, oggetto di rimozione e/o uso da parte della parte Acquirente; 


� la rimozione di sostanze / miscele pericolose e dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, a cura 


Enel; 


� il drenaggio dei prodotti chimici dai serbatoi e dalle apparecchiature e lince di processo, a 


cura Enel; 


� il mantenimento in servizio di alcune infrastrutture necessarie alla funzionalità del futuro 


Complesso Immobiliare, in conformità alle norme nazionali e locali, ai piani regionali e 


provinciali e comunali in vigore, da trasferire all’Acquirente. 


Dopo la formalizzazione della vendita del complesso immobiliare prevista entro il 07/10/2014, 


Enel provvederà a comunicare gli estremi del rogito notarile dello stesso. 


 


2.Articolazione generale delle attività di 
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fermata fino a passaggio di proprietà del sito  
Il presente piano di dismissione contiene i seguenti elementi: 


� fuori servizio definitivo degli impianti di centrale con relativa messa in sicurezza 


impiantistica, con descrizione dei relativi principali interventi; 


� messa in sicurezza ambientale di aree e parti di impianto, con eliminazione delle sostanze o 


miscele pericolose e rifiuti, con potenziale rischio per l’ambiente o la salute, con descrizione 


dei relativi principali interventi; 


� individuazione degli edifici destinati a uffici, magazzino, ed altri manufatti e impianti che 


saranno oggetto di utilizzo da parte del futuro Acquirente; 


� elenco delle prescrizioni previste dall’AIA PM non più attuative per la fermata degli 


impianti; 


� crono programma delle attività/fasi in cui si articoleranno i predetti interventi, come 


allegato al presente documento (Allegato 3). 


Si evidenzia che il Preliminare di vendita non prevede attività di demolizione delle opere ed 


infrastrutture, essendo queste oggetto dello stesso e funzionali al successivo utilizzo  del 


complesso immobiliare  destinato alla logistica portuale nonché ad attività industriali nel 


settore della componentistica e carpenteria metallica. 


Sarà evidentemente mantenuta in esercizio la rete di raccolta acque meteoriche e il relativo 


rilancio alla fognatura comunale; a tal proposito è già stato chiesto ed ottenuto dagli Enti 


Competenti il mantenimento, per il periodo successivo alla vigenza dell’AIA, dell’autorizzazione 


agli scarichi esistenti; tale autorizzazione sarà mantenuta in capo a Enel Produzione S.p.A. fino 


a mantenimento della proprietà del sito. 


Analogamente, saranno mantenuti attivi ulteriori impianti necessari alla gestione del sito e non 


connessi con la produzione elettrica, già autorizzati dagli Enti preposti, tra cui inizialmente: 


� la segnalazione ostacoli in volo ciminiera; 


� l’illuminazione e security banchina (ISPS Code); 


� l’illuminazione esterna (minimale); 


� l’illuminazione ufficio direzionale; 


� caldaia di riscaldamento spogliatoi e uffici, già oggetto di denuncia al Comune di Venezia 


come impianto termico civile; 


� serbatoio di stoccaggio gasolio, a servizio della caldaia di riscaldamento; 


� serbatoio di stoccaggio gasolio autotrazione, già oggetto di autorizzazione da parte del 


Comune di Venezia. 


Oltre agli impianti succitati potranno essere mantenute o disattivate, entro la stipula  dell’atto 


definitivo di compravendita ), ulteriori servizi/utenze che saranno oggetto di consegna in 


sicurezza all’Acquirente e successiva voltura delle specifiche autorizzazioni necessarie 


all’esercizio delle stesse (es.: prevenzione incendi, ecc.). 
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3. Impianti messi in sicurezza connessi alla 
produzione di energia elettrica  


Le parti di impianto, apparecchiature e sistemi direttamente connessi alla produzione di 


energia elettrica per cui è stata dichiarata messa fuori servizio definitivo, sottoposte ad 


operazioni di disalimentazione / disattivazione totale sono: 


Parti di impianto afferenti ad entrambe le sezioni: 


� Generatore di vapore 


� Precipitatori elettrostatici  


� Mulini e ciclo carbone 


� Turbina 


� Condensatore e torri di raffreddamento 


� Alternatore 


� Ciclo condensato alimento 


� Vapore ausiliario 


� Montante elettrico 


� Sbarre ausiliari 380 V 


� Circuito aria gas 


� Circuito olio combustibile 


� Parchi carbone 


Parti di impianto comuni 


� Circuito corrente continua 


� Circuito aria strumenti 


� Circuito acqua servizi 


� Linee e depositi reagenti chimici 


� Linee e depositi combustibili 


� Impianti di trattamento delle acque; 


� Antincendio, parzialmente.  


Gli interventi di messa fuori servizio per singola parte di impianto, di seguito descritti, 


prevedono in generale lo svuotamento dei circuiti dal fluido utilizzato (acqua, aria, 


combustibile, ecc..), la messa fuori servizio di tutti gli interruttori, la intercettazione di 


qualsiasi alimentazione elettrica, ivi comprese le batterie, la rimozione dell’olio di lubrificazione 


/ regolazione, ovvero: 


� la rimozione delle sostanze e miscele pericolosi, indicate nella scheda B1.2 dell’AIA, sia  nei 


depositi che nelle linee di adduzione; 


� la rimozione dei combustibili presenti in centrale, indicati nella scheda B5.2 dell’AIA, sia nei 


depositi che nelle eventuali linee di adduzione, ad eccezione dei serbatoi di gasolio a 


servizio della caldaia di riscaldamento uffici e di autotrazione (autorizzati dagli Enti Locali 


competenti in materia); 
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� la rimozione dei rifiuti presenti in sito, sia quelli presenti nei depositi temporanei che negli 


stoccaggi (depositi preliminari e messa a riserva autorizzati (identificate come Aree 14 e 22 


dell’AIA), nonché tutti i rifiuti provenienti dalle linee di processo (ceneri e fanghi). 


Le attività sopra descritte sono riportate di seguito più in dettaglio a titolo esemplificativo e 


non esaustivo: 


Parti di impianto afferenti ad entrambe le sezioni,  


A - Generatore di vapore 


� Spegnimento 


� Depressurizzazione 


� Raffreddamento 


� Intercettazione dei combustibili liquidi 


� Intercettazione utenze alimentate da aria compressa 


� Intercettazione ingresso acqua 


� Svuotamento completo della caldaia 


� Apertura interruttori utenze elettriche in bassa e media tensione 


� Apertura sfiati e scarichi caldaia al fine di mantenere asciutte le pareti interne dei tubi 


B - Precipitatori elettrostatici  


� Apertura interruttori media tensione del trasformatore 


� Apertura interruttori bassa tensione 


� Messa a terra delle sezioni e del trasformatore 


� Chiusura aria comando e fluidificazione tramogge 


C - Mulini e ciclo carbone 


� Arresto dei nastri carbone e della macchina tripper 


� Svuotamento completo del bunker con pulizia travature 


� Svuotamento condotti di adduzione carbone ai mulini  


� Apertura interruttori bassa tensione alimentatori mulini 


� Apertura interruttori media tensione mulini 


� Intercettazione serrande mulini 


D - Turbina 


� Arresto 


� Intercettazione valvole di presa 


� Apertura interruttori utenze in bassa tensione 


� Intercettazione acqua raffreddamento olio 


N - Circuito corrente continua 


Apertura interruttori batterie 


Apertura interruttori retro pannelli sala manovra 


O - Circuito aria strumenti 


� Chiusura valvole principali ai collettori comuni 


� Chiusura valvole singole utenze  locali 
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P - Acqua  servizi 


� Chiusura valvole ingresso raffreddamento singole utenze 


� Chiusura valvola linea acqua condensatrice 


� Svuotamento refrigeranti tramite soffiatura 


Q – Linee e depositi reagenti chimici 


� Chiusura valvole ingresso pompe reagenti chimici 


� Chiusura mandata pompe reagenti chimici 


� Apertura interruttori pompe 


� Svuotamento e lavaggio delle tubazioni 


� Svuotamento serbatoi e recupero prodotto contenuto 


R – Linee e depositi Combustibili 


� Arresto delle pompe spinta olio combustibile e gasolio 


� Svuotamento tubazioni di olio combustibile e gasolio 


� Svuotamento serbatoi serbatoi OCD S3 e S4, recupero combustibile contenuto, pulizia 


sedimenti e esecuzione procedura “gas free”; 


� Svuotamento serbatoio gasolio agevolato, serbatoio e bowser turbine principali 


� Svuotamento e pulizia parchi carbone A e B. 


S – Impianti di trattamento delle acque 


� Svuotamento e pulizia dei circuiti, degli ispessitori, dei serbatoi e delle vasche; 


� Segregazione della rete di raccolta acque reflue meteo (dilavamento piazzali e superfici 


coperte), con alimentazione delle pompe necessarie all’invio in fognatura pubblica; 


� Svuotamento serbatoi stoccaggio reagenti per il condizionamento dell’acqua demi del ciclo 


termico e delle acque reflue. 


T – Antincendio 


� Eliminazione dei centri di pericolo, secondo quanto indicato nel CPI vigente (ad esclusione 


di eventuali utenze fa volturare all’Acquirente); 


� Arresto di tutte le pompe a servizio della rete antincendio; 


� Intercettazione del sistema di alimentazione idrica (acqua industriale, acqua di mare e 


autoclave) che alimenta i vari rami dell’impianto antincendio; 


� Intercettazione di tutti gli impianti fissi manuali e automatici di spegnimento ad acqua 


frazionata; 


� Intercettazione e rimozione / svuotamento bombole NAFS125; 


� Disalimentazione sistema di allarme, diffusione avvisi ed informazioni finalizzato alla 


sicurezza antincendi; 


� Disalimentazione impianto di illuminazione di sicurezza; 


� Recupero estintori non necessari alla sicurezza del sito “residuo”. 


Come previsto nel Preliminare di vendita, relativamente alle infrastrutture succitate, dopo la 


messa in sicurezza impiantistica è previsto che: 
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� con particolare riferimento alle caratteristiche generali dell’Immobile, alla sua consistenza, 


alla permanenza in esso di beni in disuso riferibili alla cessata attività della centrale ed 


ormai obsoleti e al suo stato di manutenzione e conservazione, i detti beni in disuso ed 


obsoleti, pur non essendo di alcuna utilità da parte dell’Acquirente, ma anzi limitativi del 


futuro utilizzo dell’Immobile, saranno rimossi dall’Acquirente stesso  a sua cura e spese; 


� Enel provvederà ad asportare prima del rogito di compravendita i seguenti beni: 


- interruttori di macchina a 130 kV e relativi TV; 


- i rotori delle turbine di alta e bassa pressione, le quali rimarranno quindi aperte con 


le parti statori superiori sistemate in sala macchine; 


- il sistema di caricamento carbone “Bertolotti”, posto all’interno del parco carbone 


“A” e utilizzato per caricare il carbone tramite nastro a catena e il sistema di 


tramogge di carico in emergenza poste in prossimità della prima torre di scambio 


nastri carbone; 


- il sistema di supervisione e controllo delle torri di raffreddamento; 


- alcuni moduli e schede elettroniche del sistema di regolazione principale. 


 


4.Assets mantenuti in servizio 
Come riportato al paragrafo 2 saranno mantenuti in efficienza per successivo utilizzo da parte 


di terzi gli edifici/locali/impianti seguenti (elenco esemplificativo e non esaustivo). 


Edifici / locali: 


� Edificio uffici (porzione del fabbricato colore giallo della planimetria – Allegato 4) 


� Locale / area pompe sollevamento acque meteo;; 


� Locale / area pompe invio reflui a Veritas;; 


Impianti: 


� Cabina 20 kV e autotrasformatore R per alimentazioni utenze sito “residuo”; 


� Impianto di segnalazione ciminiera; 


� Impianto di videosorveglianza (in particolare ISPS code banchina) e accesso alla centrale; 


� Impianto luce e forza motrice edificio uffici ; 


� Impianti illuminazione piazzali e banchina; 


� Impianto telefonico; 


� Caldaia di riscaldamento spogliatoi e uffici, già oggetto di denuncia al Comune di Venezia 


come impianto termico civile  


� Serbatoio di stoccaggio gasolio, a servizio della caldaia di riscaldamento; 


� Serbatoio di stoccaggio gasolio autotrazione, già oggetto di autorizzazione da parte del 


Comune di Venezia. 


� Impianti strettamente connessi alla sicurezza e alla trasmissione dati, oltre che quelli 


deputati alla gestione degli aspetti ambientali (acque reflue. 


Saranno inoltre mantenuti per uso successivo da parte di Enel Distribuzione, i seguenti 


manufatti presenti nel perimetro di centrale (Allegato 5, bordato in colore arancione): 
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� la cabina elettrica primaria At/Mt di 130 KV denominata “Ca Emiliani”, comprensiva di 


traliccio di arrivo linea elettrica esterna, così identificata nel detto Allegato; 


� la cabina elettrica secondaria Mt/Bt denominata “Rana”, così identificata nel detto Allegato; 


� un fabbricato ad uso alloggi, identificato con il n. 15 nel detto Allegato; 


� un fabbricato ad uso garage, identificato con il n. 14 nel detto Allegato; 


� un piccolo manufatto metallico ad uso box, identificato con il n. 43 nel detto Allegato; 


� porzione dell’area ex “Parco carbone”, così con tale nome identificato nel detto Allegato. 


 


5.Prescrizioni AIA in fase di dismissione e 
messa in sicurezza degli impianti 


Come riportato al paragrafo 1, facendo seguito alla comunicazione al MSE in merito alla 


cessazione definitiva dell'esercizio della centrale in oggetto e in conseguenza della situazione 


già in essere, Enel ha segnalato con lettera Enel-PRO-0001224 del 10/01/2014 (Allegato 2) 


che non avrebbe dato corso alle seguenti attività richiamate dal PIC e dal PMC per mancato 


funzionamento delle specifiche apparecchiature, assenza dei combustibili, delle sostanze o dei 


flussi oggetto di controllo: 


9.3 Approvvigionamento e gestione materie prime 


� Parchi carbone A e B 


Realizzazione di: 


o Sistema umidificazione fisso; 


o Barriere frangivento; 


o Sistema di umidificazione mobile; 


o Cancelli varchi e griglie raccolta meteo; 


così come comunicato con ns. precedente lettera prot. N. 34752 del 03/09/2013 e 


recepita, ai fini del monitoraggio, da ISPRA con lettera prot. N. 0040481 del 


11/10/2013. 


Al riguardo si fa presente che i parchi carbone A e B sono completamente vuoti, così 


come il serbatoio OCD n. 4, come risulta dal Verbale di accertamento dell'Agenzia delle 


Dogane di Venezia, dove si fa altresì presente che nel serbatoio n. 3 è presente una 


minima giacenza completamente non pompabile. 


L'assenza del carbone, sia attuale sia in prospettiva, rende di fatto inutile la 


realizzazione dei sistemi suddetti, evidentemente previsti per il controllo della relativa 


polverosità. 


9.4 Emissioni convogliate 


� Sistema di monitoraggio alle emissioni (SME) 


L'indisponibilità di combustibile a parco e l'attuale indisponibilità delle unità produttive 


rende di fatto, già da ora, non ipotizzabili emissioni ai camini principali e quindi le 


attività inerenti: 


o la gestione del sistema di monitoraggio nel rispetto della Norma UNI EN 14181; 
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o il controllo semestrale delle emissioni a camino; 


9.6 Emissioni non convogliate 


� LDAR 


Il mancato esercizio delle caldaie principali elimina l'utilizzo del gasolio dai circuiti di 


avviamento e dalle torce pilota. Per tale motivo viene meno l'adozione del programma 


di manutenzione periodica finalizzata all'individuazione delle perdite e alla loro 


riparazione. 


9.7 Emissioni in acqua 


� Scarichi acqua condensatrice SR1 e presa AL1 


Il mancato esercizio delle due sezioni evita l'utilizzo dell'acqua condensatrice. A tal fine 


la presa AL1 e lo scarico SR1 saranno intercettati tramite palancolatura entro il 31 


marzo 2014 e conseguentemente non saranno oggetto di controllo periodico. 


Nel confermare quanto sopra riportato, in conseguenza della cessazione dell’esercizio della 


Centrale termoelettrica, si ritiene necessario specificare quanto segue: 


9.1 Sistema di Gestione Ambientale 


� Registrazione Emas e Certificazione UNI EN ISO 14001 


Con lettere prot. n. Enel-PRO-0002844 del 22/01/2014 e Enel-PRO-0002845 del 


22/01/2014 (Allegato 6 e 7) il Gestore ha comunicato agli Enti preposti la rinuncia alla 


Registrazione Emas n. IT-000105 ed alla Certificazione UNI EN ISO 14001:2004 n. 


3723. 


9.8 Emissioni sonore e vibrazioni 


� Piano di monitoraggio 


La cessazione dell’esercizio dell’impianto rende inutile l’esecuzione della mappatura 


completa del livello di rumore, prevista entro il 16/03/2015, da effettuarsi secondo il 


piano di monitoraggio presentato ad ISPRA; 


9.9 Suolo e sottosuolo 


� Piano di monitoraggio 


Con lettera prot. Enel-PRO 0034752 del 03/09/2013 (Allegato 8) il Gestore ha 


presentato una Relazione di attuazione delle prescrizioni contenute nell’AIA PM 


contenente le modalità di monitoraggio dello stato delle acque di falda mediante un 


sufficiente numero di piezometri (quattro) ubicati all' interno della Centrale, con 


frequenza da eseguirsi con cadenza almeno annuale. 


In relazione alla prevista dismissione, si ritiene non più applicabile tale piano di 


monitoraggio, dovendosi attuare quanto previsto al paragrafo 6. 


9.10 Apparecchiature contenenti amianto 


Le parti di impianto con presenza di materiali contenenti amianto, perfettamente 


incapsulati e/o confinati tali da evitare qualsiasi rischio di esposizione, saranno 


monitorate secondo le frequenze previste dalle procedure Enel (Enel-Index) sino a 


mantenimento della proprietà del sito e il loro stato di conservazione, sarà documentato 
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con la consegna delle schede Enel – Index che accertano l’assenza di rilascio di fibre 


aerodisperse nelle aree interessate 


9.11 Rifiuti 


� Depositi preliminari (D15) e messa a riserva (R13) 


I rifiuti prodotti da Enel nel corso delle operazioni di dismissione saranno gestiti ricorrendo, 


quando necessario, all’utilizzo delle zone oggi deputate a deposito temporaneo, provvedendo 


alle opportune caratterizzazioni analitiche in relazione alla tipologia di rifiuto prodotto ed al 


destino che se ne potrà prevedere. 


Pertanto entro il 30 giugno 2014 saranno rimossi tutti i rifiuti presenti nelle aree attualmente 


autorizzate alle operazioni D15 – R13 (14 e 22), con completa pulizia delle stesse. 


A partire dalla data di cessazione delle suddette disposizioni autorizzative, contenute nell’AIA 


vigente, sarà chiesta alla Provincia di Venezia la restituzione delle polizze fideiussorie. 


 


6.Messa in sicurezza e bonifica delle matrici 
ambientali 


Relativamente alle attività di bonifica del sito, come è noto la centrale di Porto Marghera si 


trova all’interno del sito di interesse nazionale Venezia – Porto Marghera e pertanto ha dovuto 


avviare, sin dal 2004, tutta una serie di iniziative (caratterizzazione iniziale, messa in sicurezza 


di emergenza, presentazione dei  Progetti di bonifica dei terreni) atte ad individuare eventuali 


punti di contaminazione e predisporre le azioni di intervento previste dalla specifica norma. 


Ad oggi la situazione di bonifica del sito è la seguente: 


� è stato ottenuto dal MATTM un Decreto definitivo di bonifica in situ di un’area della 


superficie di circa 20 mq, denominata parcheggio dirigenziale, inquinata da perdite di 


gasolio; l’attività è iniziata il 3/07/2012, con la sottoscrizione di una polizza fideiussoria a 


favore della Provincia di Venezia, e si prevede la conclusione entro 24 – 36 mesi dalla data 


di attivazione; 


� la Conferenza dei Servizi Decisoria (CdS) del 18/11/2008 ha ritenuto approvabili, con i 


verbali emessi in data 18/11/2008 e 27/02/2009, i progetti definitivi di bonifica dei suoli e 


della falda della centrale termoelettrica di Porto Marghera, subordinatamente al 


recepimento delle prescrizioni contenute nei succitati verbali e ottemperate da Enel con 


l’invio della documentazione integrativa trasmessa con nota  del 03/08/2009 prot. 29491; 


successivamente sono state chiesti all’Enel ulteriori chiarimenti con lettere del 17/03/2010 


(prot. 5929/TRI/DI) e del 02/05/2011 (prot. 14107/TRI/DI), in merito alle quali occorre 


tener presente che, nel frattempo, sono stati realizzati i lavori di marginamento fisico da 


parte del Magistrato alle Acque di Venezia che, di fatto, garantsicono la bonifica della falda 


del sito secondo quanto previsto dall’Accordo di Programma MATTM – Enti Locale del 


16/04/2011; Enel in data 14/02/2013 ha sollecitato il MATTM ad emettere i Decreti di 


bonifica, i cui relativi progetti erano stati ritenuti approvabili, inviando ulteriori chiarimenti 


ed integrazioni, anche a seguito delle attività nel frattempo eseguite dalle Autorità Locali. 
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Relativamente alla qualità dei suoli e della falda Enel ritiene di aver ottemperato a tutti gli 


obblighi previsti, ivi compreso la sottoscrizione dell’Accordo di Transazione per la potenziale 


contaminazione del sito di interesse nazionale, e quindi di aver adempiuto a quanto previsto 


dal paragrafo 9.13 dell’AIA PM in merito. 


Relativamente ai due punti precedenti e alla prevista cessione del sito, è opportuno segnalare 


che nel Preliminare di vendita l’Acquirente dichiara di avere esaminato tutta la documentazione 


in materia ambientale presente nel sito e di non avere alcuna eccezione al riguardo, ritenendo 


detta documentazione completa ed esaustiva, prendendo atto ed accettando che: 


� è in corso il completamento da parte di Enel della bonifica dei terreni dell’area parcheggio 


direzionale; qualora Enel non fosse in grado di completare le bonifiche entro il termine di 


perfezionamento dell’atto definitivo di compravendita Enel provvederà a concludere la 


bonifica la cui conclusione è prevista al massimo entro il 30/06/2015, così come previsto 


dal Decreto di autorizzazione; 


� per quanto riguarda il resto delle aree da bonificare previste dai Progetti di Bonifica 


(Allegato 9) Enel è in attesa del decreto autorizzativo del MATTM, la cui emissione  è 


prevista presumibilmente entro aprile 2014; i lavori di bonifica dei terreni saranno eseguiti 


dall’Enel entro 12 (dodici) mesi dall’ottenimento del Decreto di approvazione dell’attuale 


Progetto di di bonifica dei terreni presentato; 


� ogni ulteriore adempimento previsto dal Decreto di approvazione del Progetto di bonifica 


dei terreni da parte del MATTM, oltre a quanto previsto al punto precedente, sarà attuato 


dall’Acquirente. 


Relativamente agli interventi previsti nell’area di concessione demaniale di cui Enel non 


disporrà in futuro, così come riportato al successivo paragrafo 7, l’Acquirente subentrante 


dovrà provvedere a tutti gli obblighi nascenti dal nuovo rapporto concessorio con l’Autorità 


Portuale che, in merito agli interventi di marginamento ambientale, ha provveduto a 


consegnare al Magistrato alle Acque l’area demaniale per la realizzazione delle relative opere e 


la riconsegna all’Enel delle stesse con lettera prot. n. 13645-BENI-DIST/8081 del 08/05/2012 


(Allegato 10). 


 


7. Autorizzazioni e concessioni diverse dall’AIA 
Enel darà avvio alle attività di revoca / voltura / sospensione delle autorizzazioni/concessioni 


necessarie all’esercizio della centrale, non ricomprese nell’AIA, in parte citate nell’Allegato A.6 


della domanda AIA, secondo il crono programma di massima riportato in Allegato 3. 


In particolare provvederà alla restituzione della concessione demaniale marittima rilasciata 


dall’Autorità Portuale di Venezia, avente ad oggetto l’uso diretto ed esclusivo dello specchio 


acqueo di complessivi 4.118,45 mq lungo la sponda occidentale del Canale Industriale Ovest a 


Porto Marghera, nonché l’area di 4.418 mq della fascia demaniale retrostante detta sponda e le 


pertinenze demaniali marittime ivi insistenti. 
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8.Attività e fasi della chiusura della centrale 
Il crono programma di massima delle attività di chiusura sono riportate in Allegato 5. 


 


9.Utilizzo del sito al completamento delle 
attività messa in sicurezza 


Il Complesso Immobiliare, come dichiarato dall’Acquirente,  sarà destinato alla logistica 


portuale nonché ad attività industriali nel settore della componentistica e carpenteria metallica. 


 


10. Allegati 
Allegato 1 – Lettera Enel-PRO-0000946 del 09/01/2014 


Allegato 2 - Lettera Enel-PRO-0001224 del 10/01/2014; 


Allegato 3 – Crono programma; 


Allegato 4 – Edificio uffici (porzione fabbricato in colore giallo); 


Allegato 5 – Area ricompresa nel perimetro di centrale da cedere ad Enel Distribuzione 


Allegato 6 - Lettera Enel-PRO-0002844 del 22/01/2014 rinuncia alla Registrazione Emas n. IT-
000105; 


Allegato 7 – Lettera Enel-PRO-0002845 del 22/01/2014 rinuncia alla Certificazione UNI EN ISO 
14001:2004 n. 3723; 


Allegato 8 – Lettera prot. Enel-PRO 0034752 del 03/09/2013 - Relazione di attuazione PMC; 


Allegato 9 – Aree da bonificare previste dal Progetto di bonifica dei suoli; 


Allegato 10 – Lettera APV prot. n. 13645-BENI-DIST/8081 del 08/05/2012. 































ID Nome attività Durata Inizio Fine


1 PREMESSA E ARTICOLAZIONE GENERALE DELLE ATTIVITA' DI FERMATA CON PASSAGGIO DI PROPRIETA' (Par. 2 e 3 del Piano) 286 g ven 06/09/13 ven 10/10/14
2 PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO (PIA) 286 g ven 06/09/13 ven 10/10/14
8 AUTORIZZAZIONE MSE MESSA F.S. DEFINITIVO CENTRALE 58 g gio 09/01/14 lun 31/03/14


11 MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI CONNESSI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (Par. 3 del Piano) 153 g ven 10/01/14 mar 12/08/14
12 MONTANTI ELETTRICI 106 g ven 10/01/14 ven 06/06/14
13 Messa in sicurezza lato impianto 80 g ven 10/01/14 gio 01/05/14
20 Messa in sicurezza lato linea 106 g ven 10/01/14 ven 06/06/14
27 Metering 22 g mar 01/04/14 mer 30/04/14
29 Alimentazione sito dalla Distribuzione 43 g mer 02/04/14 ven 30/05/14
33 GENERATORE DI VAPORE 57 g ven 10/01/14 lun 31/03/14
34 Messa in sicurezza lato impianto 40 g ven 10/01/14 gio 06/03/14
43 Autorizzazioni sicurezza impianti 17 g ven 07/03/14 lun 31/03/14
45 PRECIPITATORI ELETTROSTATICI 57 g ven 10/01/14 lun 31/03/14
46 Messa in sicurezza lato impianto 20 g ven 10/01/14 gio 06/02/14
51 Autorizzazioni sicurezza impianti 37 g ven 07/02/14 lun 31/03/14
53 Messa in sicurezza ambientale 37 g ven 07/02/14 lun 31/03/14
55 TURBINA 57 g ven 10/01/14 lun 31/03/14
56 Messa in sicurezza lato impianto 20 g ven 10/01/14 gio 06/02/14
61 Autorizzazioni sicurezza impianti 37 g ven 07/02/14 lun 31/03/14
63 Messa in sicurezza ambientale 37 g ven 07/02/14 lun 31/03/14
65 CONDENSATORE E TORRI DI RAFFREDDAMENTO 80 g ven 10/01/14 gio 01/05/14
66 Messa in sicurezza lato impianto 40 g ven 10/01/14 gio 06/03/14
75 Autorizzazioni sicurezza impianti 17 g ven 07/03/14 lun 31/03/14
77 Messa in sicurezza ambientale 70 g ven 24/01/14 gio 01/05/14
80 ALTERNATORE 57 g ven 10/01/14 lun 31/03/14
81 Messa in sicurezza lato impianto 15 g ven 10/01/14 gio 30/01/14
85 Autorizzazioni sicurezza impianti 20 g ven 31/01/14 gio 27/02/14
87 Messa in sicurezza ambientale 42 g ven 31/01/14 lun 31/03/14
89 CICLO CONDENSATO ALIMENTO 57 g ven 10/01/14 lun 31/03/14
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ID Nome attività Durata Inizio Fine


90 Messa in sicurezza lato impianto 25 g ven 10/01/14 gio 13/02/14
96 Autorizzazioni sicurezza impianti 10 g ven 14/02/14 gio 27/02/14
98 Messa in sicurezza ambientale 32 g ven 14/02/14 lun 31/03/14


101 VAPORE AUSILIARIO 57 g ven 10/01/14 lun 31/03/14
102 Messa in sicurezza lato impianto 10 g ven 10/01/14 gio 23/01/14
105 Autorizzazioni sicurezza impianti 10 g ven 24/01/14 gio 06/02/14
107 Messa in sicurezza ambientale 25 g ven 24/01/14 gio 27/02/14
109 Autorizzazione (chiusura contabile) 22 g ven 28/02/14 lun 31/03/14
113 SBARRE AUSILIARI 380 V 52 g lun 02/06/14 mar 12/08/14
114 Messa in sicurezza lato impianto 30 g lun 02/06/14 ven 11/07/14
121 Messa in sicurezza ambientale 11 g lun 14/07/14 lun 28/07/14
123 Autorizzazione (chiusura contabile licenza esercizio e.e. gruppo elettrogeno) 11 g mar 29/07/14 mar 12/08/14
127 CIRCUITO ARIA GAS 57 g ven 10/01/14 lun 31/03/14
128 Messa in sicurezza lato impianto 20 g ven 10/01/14 gio 06/02/14
133 Messa in sicurezza ambientale 37 g ven 07/02/14 lun 31/03/14
136 CIRCUITO CORRENTE CONTINUA 12 g lun 02/06/14 mar 17/06/14
137 Messa in sicurezza lato impianto 10 g lun 02/06/14 ven 13/06/14
140 Autorizzazioni sicurezza impianti 2 g lun 16/06/14 mar 17/06/14
142 Messa in sicurezza ambientale 2 g lun 16/06/14 mar 17/06/14
144 CIRCUITO ARIA STRUMENTI 57 g ven 10/01/14 lun 31/03/14
145 Messa in sicurezza lato impianto 35 g ven 10/01/14 gio 27/02/14
148 Autorizzazioni sicurezza impianti 22 g ven 28/02/14 lun 31/03/14
150 CIRCUITO ACQUA SERVIZI 35 g ven 10/01/14 gio 27/02/14
151 Messa in sicurezza lato impianto 15 g ven 10/01/14 gio 30/01/14
155 Autorizzazioni sicurezza impianti 20 g ven 31/01/14 gio 27/02/14
157 Messa in sicurezza ambientale 20 g ven 31/01/14 gio 27/02/14
159 LINEE E DEPOSITI REAGENTI CHIMICI VARI 57 g ven 10/01/14 lun 31/03/14
160 Messa in sicurezza lato impianto 25 g ven 10/01/14 gio 13/02/14
166 Autorizzazioni sicurezza impianti 10 g ven 14/02/14 gio 27/02/14
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168 Messa in sicurezza ambientale 32 g ven 14/02/14 lun 31/03/14
170 ASSETS MANTENUTI IN SERVIZIO (Par. 4 del Piano) 196 g ven 10/01/14 ven 10/10/14
171 IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE 196 g ven 10/01/14 ven 10/10/14
172 Messa in sicurezza lato impianto 166 g ven 10/01/14 ven 29/08/14
175 Autorizzazioni sicurezza impianti 22 g mar 01/04/14 mer 30/04/14
177 Messa in sicurezza ambientale 64 g mar 01/04/14 ven 27/06/14
179 Autorizzazione scarichi (SM1 - MAV, SPI e SP2 - Veritas) 30 g lun 01/09/14 ven 10/10/14
180 SM1 - MAV (per concessione vedi paragrafo specifico) 30 g lun 01/09/14 ven 10/10/14
186 SPI e SP2 - Veritas 24 g lun 01/09/14 gio 02/10/14
191 PRESCRIZIONI AIA IN FASE DI DISMISSIONE (Par. 5 del Piano) 320 g lun 22/07/13 ven 10/10/14
192 AIA PM 290 g lun 02/09/13 ven 10/10/14
201 SVUOTAMENTO PARCHI CARBONE 211 g lun 22/07/13 lun 12/05/14
202 Svuotamento parco carbone B (20.000 t) 25 g lun 22/07/13 ven 23/08/13
208 Svuotamento parco carbone A (8.000 t) 30 g lun 04/11/13 ven 13/12/13
215 Autorizzazioni (chiusura codice accisa) 30 g mar 01/04/14 lun 12/05/14
219 SVUOTAMENTO SERBATOI OCD 169 g ven 06/09/13 mer 30/04/14
220 Autorizzazione (trasferimento) 6 g ven 06/09/13 ven 13/09/13
223 Messa in sicurezza circuiti 10 g lun 06/01/14 ven 17/01/14
226 Trasferimento prodotto 40 g lun 16/09/13 ven 08/11/13
230 Autorizzazione (chiusura contabile) 155 g lun 16/09/13 ven 18/04/14
234 Pulizia serbatoi e linee 105 g lun 11/11/13 ven 04/04/14
238 Esclusione dalla Direttiva Seveso 52 g mar 18/02/14 mer 30/04/14
239 Soluzione 1 : Riduzione capacità 52 g mar 18/02/14 mer 30/04/14
247 Soluzione 2: Emissione D.Lgs art. 30 Seveso III 12 g ven 14/03/14 lun 31/03/14
251 MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLE MATRICI AMBIENTALI (Par. 6 del Piano) 601 g gio 14/02/13 gio 04/06/15
252 DECRETI DI BONIFICA DEL SITO (terreni e falda) 432 g gio 14/02/13 ven 10/10/14
260 DECRETI DI BONIFICA DEL PARCHEGGIO 491 g gio 18/07/13 gio 04/06/15
264 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DIVERSE DA AIA (Par. 7 del Piano) 322 g gio 18/07/13 ven 10/10/14
265 REVOCA LICENZA DI ESERCIZIO E.E. GRUPPI PRINCIPALI AGENZIA DOGANE 10 g mar 01/04/14 lun 14/04/14
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269 ANTINCENDIO, PARZIALMENTE 195 g lun 13/01/14 ven 10/10/14
270 Messa in sicurezza lato impianto 164 g lun 13/01/14 gio 28/08/14
292 Attività conseguenti all'eliminazione dei vari centri di pericolo 21 g ven 29/08/14 ven 26/09/14
300 Autorizzazioni sicurezza impianti 11 g ven 29/08/14 ven 12/09/14
302 Voltura CPI attività sito residuo 29 g mar 02/09/14 ven 10/10/14
305 REVOCA E/O VOLTURA ALTRE AUTORIZZAZIONI 322 g gio 18/07/13 ven 10/10/14
306 Concessione demaniale e autorizzazione esercizio attività portuali 73 g mar 01/04/14 gio 10/07/14
307 Concessione demaniale 73 g mar 01/04/14 gio 10/07/14
313 Autorizzazione esercizio attività portuali 10 g ven 04/04/14 gio 17/04/14
316 Attingimento Acqua Raffreddamento In Laguna 66 g mar 01/04/14 mar 01/07/14
321 Concessione scarico Acqua Raffreddamento In Laguna 66 g mar 01/04/14 mar 01/07/14
326 Contratto Fornitura Acqua Potabile 24 g mar 02/09/14 ven 03/10/14
331 Contratto Fornitura Acqua Industriale 24 g mar 02/09/14 ven 03/10/14
336 Autorizzazione emissioni CO2 53 g mar 01/04/14 gio 12/06/14
341 Impianti Termici Civili (D.Lgs. 152/06, Art. 284) - caldaia di riscaldamento e relativo serbatoio gasolio 29 g mar 02/09/14 ven 10/10/14
345 Ente Zona (RRQA, Ente, ecc..) 29 g mar 02/09/14 ven 10/10/14
348 Rifiuti 30 g lun 01/09/14 ven 10/10/14
349 Stoccaggio Provvisorio autorizato (D15 e R13) 30 g lun 01/09/14 ven 10/10/14
353 Deposito Temporaneo 30 g lun 01/09/14 ven 10/10/14
357 Convenzione RSU con Veritas - TIA 30 g lun 01/09/14 ven 10/10/14
362 SISTRI 20 g lun 15/09/14 ven 10/10/14
364 Iscrizione Alla Camera Di Commercio 30 g lun 01/09/14 ven 10/10/14
368 Deposito Costiero Di Oli Minerali Ad Uso Industriale 65 g mer 01/01/14 mar 01/04/14
370 Licenze Agenzia Dogane (chiusura contabile) 30 g mer 02/04/14 mar 13/05/14
374 Decreto oli minerali (serbatio di riscaldamento per Acquirente) 40 g mer 14/05/14 mar 08/07/14
379 Impianto Ad Uso Privato Di Distribuzione Carburante  30 g lun 02/06/14 ven 11/07/14
389 Ecotassa (Emissioni SO2 E NOx) 40 g mar 01/04/14 lun 26/05/14
394 Certificazioni e registrazioni ambientali, sicurezza e qualità 322 g gio 18/07/13 ven 10/10/14
395 Ambientale 137 g gio 18/07/13 ven 24/01/14
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398 Sicurezza 8 g mer 01/10/14 ven 10/10/14
400 Qualità 10 g lun 13/01/14 ven 24/01/14
402 UNI EN 12620 5 g lun 13/01/14 ven 17/01/14
404 Segnalazioni Ostacoli Al Volo 29 g mar 02/09/14 ven 10/10/14
408 Industria insalubre 43 g mar 01/04/14 gio 29/05/14
412 Segnaletica Stradale 29 g mar 02/09/14 ven 10/10/14
416 Servitu' (elettrodotti, oleodotto , Distribuzione, fognature, Wind, ..) 29 g mar 02/09/14 ven 10/10/14
418 Vari Urbanistica 29 g mar 02/09/14 ven 10/10/14
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