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ID Nome attività Durata

1 REALIZZAZIONE TRATTO IN VARIANTE SS645 1970 g

2 Approvazione Progetto Preliminare 90 g

3 Gara d'Appalto per Progetto Definitivo 180 g

4 Progettazione Definitiva 120 g

5 Approvazione Progetto Definitivo 365 g

6 Progettazione esecutiva 90 g

7 Approvazione Progetto esecutivo 30 g

8 Realizzazione dell'Opera 1095 g

90 g

180 g

120 g

365 g

90 g

30 g

1095 g

M-13 M-6 M2 M9 M16 M23 M30 M37 M44 M51 M58 M65 M72
Anno 7 Anno 6 Anno 5 Anno 4 Anno 3 Anno 2 Anno 1 Anno -1

Attività

Divisione

Avanzamento

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
Sede legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224
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