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PREMESSA 

Nel presente “Allegato N.22” al Dossier delle Interferenze si riportano le interferenze 

indotte da alcune deviazioni provvisorie delle reti gas che ad oggi, nonostante i numerosi 

incontri e la fitta corrispondenza con gli enti, al momento in cui si scrive non sono state 

fornite le tempistiche di risoluzione ed i preventivi dei singoli progetti. Non essendovi 

certezza che le tempistiche di risoluzione degli enti siano compatibili con il programma dei 

lavori per la realizzazione delle opere del tracciato, sono state previste dall’Appaltatore 

delle deviazioni temporanee delle condotte e degli di scavalchi puntuali per i mezzi di 

cantiere.  

Inoltre per la risoluzione delle suddette interferenze si sono ottemperate le seguenti 

normative: 

• Legge 5-1-1971 n° 1086: Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica”; 

• Legge. 2 febbraio 1974, n. 64: Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche; 

• Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008); 

• Circolare applicativa delle NTC2008 n.617 del 02/02/2009: Istruzioni per 

l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 

gennaio 2008; 

• Regolamento (UE) N.1299/2014 della Commissione del 18 Novembre 2014 relativo 

alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema “infrastruttura” del 

sistema ferroviario dell’Unione europea; 

• RFI- Manuale di progettazione delle opere civili. Codifica: RFI DTC SI MA IFS 001 

A; 

• Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali 

convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto (D.M. 4 Aprile 2014). 
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1 DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE  

Le 14 interferenze trattate sono contenute lungo il tracciato dalla PK 1+050 alla PK 

12+974,67.  

Le interferenze sono costituite da gasdotti di materiale in acciaio e in PE, con diametri DN 

che variano da 10” a 750. Si prevede quindi, una deviazione del loro tracciato originale.  Di 

seguito verrà esplicitato lo stato di fatto delle singole interferenze: 

INT. 16 Sud* PK 1+050,00:  

In tale interferenza, il metanodotto in acciaio avente diametro DN 400, interferisce con 

l’infrastruttura di progetto. Bisognerà quindi prevedere la deviazione e protezione della 

suddetta condotta nelle fasi lavorative dell’opera di progetto per la messa in sicurezza del 

cantiere.  

INT. 21 Sud PK 1+499,96:  

In tale interferenza, il metanodotto in acciaio avente diametro DN 400 - 80 bar, interferisce 

con l’infrastruttura di progetto. Bisognerà quindi prevedere la deviazione e protezione della 

suddetta condotta nelle fasi lavorative dell’opera di progetto per la messa in sicurezza del 

cantiere. 

INT. 01 Nord PK 5+434,08:  

In tale interferenza, il metanodotto in acciaio avente diametro DN 750, interferisce con 

l’infrastruttura di progetto. Bisognerà quindi prevedere la deviazione e protezione della 

suddetta condotta nelle fasi lavorative dell’opera di progetto per la messa in sicurezza del 

cantiere. 

INT. 09 Nord PK 6+598,39: 

In tale interferenza, il metanodotto in acciaio avente diametro DN16 - 24bar, interferisce 

con l’infrastruttura di progetto. Bisognerà quindi prevedere la deviazione e protezione della 

suddetta condotta nelle fasi lavorative dell’opera di progetto per la messa in sicurezza del 

cantiere. 

INT. 11 Nord PK 6+661,51: 

In tale interferenza, il gasdotto in acciaio avente diametro DN30” - 75bar, interferisce con 

l’infrastruttura di progetto. Bisognerà quindi prevedere la deviazione e protezione della 

suddetta condotta nelle fasi lavorative dell’opera di progetto per la messa in sicurezza del 

cantiere. 

INT. 07 Nord* PK 7+400,00: 

In tale interferenza, il gasdotto in acciaio avente diametro DN 180, interferisce con 

l’infrastruttura di progetto. Bisognerà quindi prevedere la deviazione e protezione della 
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suddetta condotta nelle fasi lavorative dell’opera di progetto per la messa in sicurezza del 

cantiere. 

INT. 20 Nord PK 7+404,96: 

In tale interferenza, il metanodotto in acciaio avente diametro DN 10” – 12bar, interferisce 

con l’infrastruttura di progetto. Bisognerà quindi prevedere la deviazione e protezione della 

suddetta condotta nelle fasi lavorative dell’opera di progetto per la messa in sicurezza del 

cantiere. 

INT. 23 Nord PK 7+914,27: 

In tale interferenza, il metanodotto in acciaio avente diametro DN 10” – 12bar, interferisce 

con l’infrastruttura di progetto. Bisognerà quindi prevedere la deviazione e protezione della 

suddetta condotta nelle fasi lavorative dell’opera di progetto per la messa in sicurezza del 

cantiere 

INT. 08 Nord* PK 8+080,00: 

In tale interferenza, il gasdotto in PE, avente diametro DN 125 serie s 5, interferisce con 

l’infrastruttura di progetto. Bisognerà quindi prevedere la deviazione e protezione della 

suddetta condotta nelle fasi lavorative dell’opera di progetto per la messa in sicurezza del 

cantiere 

INT. 24 Nord PK 8+500,20: 

In tale interferenza, il Metanodotto in materiale acciaio, avente diametro DN 250 (10”) – 12 

bar, interferisce con l’infrastruttura di progetto. Bisognerà quindi prevedere la deviazione e 

protezione della suddetta condotta nelle fasi lavorative dell’opera di progetto per la messa 

in sicurezza del cantiere 

INT. 25 Nord PK 8+700,00-9+500,00: 

In tale interferenza, il gasdotto in materiale acciaio, avente diametro DN 10” – 12 bar, 

interferisce con l’infrastruttura di progetto. Bisognerà quindi prevedere la deviazione e 

protezione della suddetta condotta nelle fasi lavorative dell’opera di progetto per la messa 

in sicurezza del cantiere  

INT. 26 Nord PK 9+768,81: 

In tale interferenza, il metanodotto in materiale acciaio, avente diametro DN 200 – 12 bar, 

interferisce con l’infrastruttura di progetto. Bisognerà quindi prevedere la deviazione e 

protezione della suddetta condotta nelle fasi lavorative dell’opera di progetto per la messa 

in sicurezza del cantiere  

 

 

Pag 5 di 51



 

INT. 27 Nord PK 9+789,30: 

In tale interferenza, il metanodotto in materiale acciaio, avente diametro DN 125 – 12 bar, 

interferisce con l’infrastruttura di progetto. Bisognerà quindi prevedere la deviazione e 

protezione della suddetta condotta nelle fasi lavorative dell’opera di progetto per la messa 

in sicurezza del cantiere  

INT. 34 Nord PK 12+974,67: 

In tale interferenza, il metanodotto in materiale acciaio, avente diametro DN 16”, 

interferisce con l’infrastruttura di progetto. Bisognerà quindi prevedere la deviazione e 

protezione della suddetta condotta nelle fasi lavorative dell’opera di progetto per la messa 

in sicurezza del cantiere  
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2 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE  

INT. 16 Sud* PK 1+050,00:  

 

Per la risoluzione dell’interferenza descritta, si prevede la deviazione del metanodotto 

interferente con l’infrastruttura di progetto, realizzando una condotta di progetto con pari 

diametro e stesso materiale di quella esistente. La deviazione avverrà per 80 ml di 

tracciato, realizzando uno scavo di 120 mc, n°2 pozzetti di ispezione di dimensioni 1,00 x 

1,00 m e n° 2 valvole di chiusura.  Si realizzerà inoltre una piastra irrigidita in acciaio per 

consentire lo scavalco in sicurezza (da parte dei mezzi di cantiere) degli scavi effettuati per 

la deviazione. 

 

INT. 21 Sud PK 1+499,96:  

Per la risoluzione dell’interferenza descritta, si prevede la deviazione del metanodotto 

interferente con l’infrastruttura di progetto, realizzando una condotta di progetto con pari 

diametro e stesso materiale di quella esistente. La deviazione avverrà per 80 ml di 

tracciato, realizzando uno scavo di 120 mc, n°2 pozzetti di ispezione di dimensioni 1,00 x 

1,00 m e n° 2 valvole di chiusura.  Si realizzerà inoltre una piastra irrigidita in acciaio per 

consentire lo scavalco in sicurezza (da parte dei mezzi di cantiere) degli scavi effettuati per 

la deviazione. 

 

INT. 01 Nord PK 5+434,08:  

Per la risoluzione dell’interferenza descritta, si prevede la deviazione del metanodotto 

interferente con l’infrastruttura di progetto, realizzando una condotta di progetto con pari 

diametro e stesso materiale di quella esistente. La deviazione avverrà per 80 ml di 

tracciato, realizzando uno scavo di 120 mc, n°2 pozzetti di ispezione di dimensioni 1,00 x 

1,00 m e n° 2 valvole di chiusura.  Si realizzerà inoltre una piastra irrigidita in acciaio per 

consentire lo scavalco in sicurezza (da parte dei mezzi di cantiere) degli scavi effettuati per 

la deviazione. 

 

INT. 09 Nord PK 6+598,39: 

Per la risoluzione dell’interferenza descritta, si prevede la deviazione del metanodotto 

interferente con l’infrastruttura di progetto, realizzando una condotta di progetto con pari 

diametro e stesso materiale di quella esistente. La deviazione avverrà per 80 ml di 

tracciato, realizzando uno scavo di 120 mc, n°2 pozzetti di ispezione di dimensioni 1,00 x 

1,00 m e n° 2 valvole di chiusura.  Si realizzerà inoltre una piastra irrigidita in acciaio per 

consentire lo scavalco in sicurezza (da parte dei mezzi di cantiere) degli scavi effettuati per 

la deviazione. 
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INT. 11 Nord PK 6+661,51: 

Per la risoluzione dell’interferenza descritta, si prevede la deviazione del gasdotto 

interferente con l’infrastruttura di progetto, realizzando una condotta di progetto con pari 

diametro e stesso materiale di quella esistente. La deviazione avverrà per 80 ml di 

tracciato, realizzando uno scavo di 120 mc, n°2 pozzetti di ispezione di dimensioni 1,00 x 

1,00 m e n° 2 valvole di chiusura.  Si realizzerà inoltre una piastra irrigidita in acciaio per 

consentire lo scavalco in sicurezza (da parte dei mezzi di cantiere) degli scavi effettuati per 

la deviazione. 

INT. 07 Nord* PK 7+400,00: 

Per la risoluzione dell’interferenza descritta, si prevede la deviazione del gasdotto 

interferente con l’infrastruttura di progetto, realizzando una condotta di progetto con pari 

diametro e stesso materiale di quella esistente. La deviazione avverrà per 80 ml di 

tracciato, realizzando uno scavo di 120 mc, n°2 pozzetti di ispezione di dimensioni 1,00 x 

1,00 m e n° 2 valvole di chiusura.  Si realizzerà inoltre una piastra irrigidita in acciaio per 

consentire lo scavalco in sicurezza (da parte dei mezzi di cantiere) degli scavi effettuati per 

la deviazione. 

INT. 20 Nord PK 7+404,96: 

Per la risoluzione dell’interferenza descritta, si prevede la deviazione del metanodotto 

interferente con l’infrastruttura di progetto, realizzando una condotta di progetto con pari 

diametro e stesso materiale di quella esistente. La deviazione avverrà per 80 ml di 

tracciato, realizzando uno scavo di 120 mc, n°2 pozzetti di ispezione di dimensioni 1,00 x 

1,00 m e n° 2 valvole di chiusura.  Si realizzerà inoltre una piastra irrigidita in acciaio per 

consentire lo scavalco in sicurezza (da parte dei mezzi di cantiere) degli scavi effettuati per 

la deviazione. 

INT. 23 Nord PK 7+914,27: 

Per la risoluzione dell’interferenza descritta, si prevede la deviazione del metanodotto 

interferente con l’infrastruttura di progetto, realizzando una condotta di progetto con pari 

diametro e stesso materiale di quella esistente. La deviazione avverrà per 80 ml di 

tracciato, realizzando uno scavo di 120 mc, n°2 pozzetti di ispezione di dimensioni 1,00 x 

1,00 m e n° 2 valvole di chiusura.  Si realizzerà inoltre una piastra irrigidita in acciaio per 

consentire lo scavalco in sicurezza (da parte dei mezzi di cantiere) degli scavi effettuati per 

la deviazione. 

INT. 08 Nord* PK 8+080,00: 

Per la risoluzione dell’interferenza descritta, si prevede la deviazione del gasdotto 

interferente con l’infrastruttura di progetto, realizzando una condotta di progetto con pari 

diametro e stesso materiale di quella esistente. La deviazione avverrà per 80 ml di 

tracciato, realizzando uno scavo di 120 mc, n°2 pozzetti di ispezione di dimensioni 1,00 x 

1,00 m e n° 2 valvole di chiusura.  Si realizzerà inoltre una piastra irrigidita in acciaio per 
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consentire lo scavalco in sicurezza (da parte dei mezzi di cantiere) degli scavi effettuati per 

la deviazione. 

INT. 24 Nord PK 8+500,20: 

Per la risoluzione dell’interferenza descritta, si prevede la deviazione del metanodotto 

interferente con l’infrastruttura di progetto, realizzando una condotta di progetto con pari 

diametro e stesso materiale di quella esistente. La deviazione avverrà per 80 ml di 

tracciato, realizzando uno scavo di 120 mc, n°2 pozzetti di ispezione di dimensioni 1,00 x 

1,00 m e n° 2 valvole di chiusura.  Si realizzerà inoltre una piastra irrigidita in acciaio per 

consentire lo scavalco in sicurezza (da parte dei mezzi di cantiere) degli scavi effettuati per 

la deviazione. 

INT. 25 Nord PK 8+700,00-9+500,00: 

Per la risoluzione dell’interferenza descritta, si prevede la deviazione del gasdotto 

interferente con l’infrastruttura di progetto, realizzando una condotta di progetto con pari 

diametro e stesso materiale di quella esistente. La deviazione avverrà per 80 ml di 

tracciato, realizzando uno scavo di 120 mc, n°2 pozzetti di ispezione di dimensioni 1,00 x 

1,00 m e n° 2 valvole di chiusura.  Si realizzerà inoltre una piastra irrigidita in acciaio per 

consentire lo scavalco in sicurezza (da parte dei mezzi di cantiere) degli scavi effettuati per 

la deviazione. 

INT. 26 Nord PK 9+768,81: 

Per la risoluzione dell’interferenza descritta, si prevede la deviazione del metanodotto 

interferente con l’infrastruttura di progetto, realizzando una condotta di progetto con pari 

diametro e stesso materiale di quella esistente. La deviazione avverrà per 80 ml di 

tracciato, realizzando uno scavo di 120 mc, n°2 pozzetti di ispezione di dimensioni 1,00 x 

1,00 m e n° 2 valvole di chiusura.  Si realizzerà inoltre una piastra irrigidita in acciaio per 

consentire lo scavalco in sicurezza (da parte dei mezzi di cantiere) degli scavi effettuati per 

la deviazione. 

INT. 27 Nord PK 9+789,30: 

Per la risoluzione dell’interferenza descritta, si prevede la deviazione del metanodotto 

interferente con l’infrastruttura di progetto, realizzando una condotta di progetto con pari 

diametro e stesso materiale di quella esistente. La deviazione avverrà per 80 ml di 

tracciato, realizzando uno scavo di 120 mc, n°2 pozzetti di ispezione di dimensioni 1,00 x 

1,00 m e n° 2 valvole di chiusura.  Si realizzerà inoltre una piastra irrigidita in acciaio per 

consentire lo scavalco in sicurezza (da parte dei mezzi di cantiere) degli scavi effettuati per 

la deviazione. 

INT. 34 Nord PK 12+974,67: 

Per la risoluzione dell’interferenza descritta, si prevede la deviazione del metanodotto 

interferente con l’infrastruttura di progetto, realizzando una condotta di progetto con pari 

Pag 9 di 51



 

diametro e stesso materiale di quella esistente. La deviazione avverrà per 80 ml di 

tracciato, realizzando uno scavo di 120 mc, n°2 pozzetti di ispezione di dimensioni 1,00 x 

1,00 m e n° 2 valvole di chiusura.  Si realizzerà inoltre una piastra irrigidita in acciaio per 

consentire lo scavalco in sicurezza (da parte dei mezzi di cantiere) degli scavi effettuati per 

la deviazione. 

Di seguito si allega una tabella riepilogativa degli interventi da realizzare per le singole 

interferenze: 

INT. ENTE PK DEVIAZIONE DIAMETRO TUBO MATERIALE SCAVI POZZETTI 1X1m VALVOLE CHIUSURA LASTRA IN ACCIAIO DI SCAVALCO

[-] [-] [-] [ml] [DN] [-] [mc] [Kg]

int. 16 sud* Snam Rete Gas 1+050,00 80 DN 400 ACCIAIO 120 2 2 800

int. 21 Sud Snam Rete Gas 1+499,96 80 DN 400 80bar ACCIAIO 120 2 2 800

int. 01 Nord Snam Rete Gas 5+434,08 80 DN 750 ACCIAIO 120 2 2 800

int. 09 Nord Snam Rete Gas 6+598,39 80 DN 16  24bar ACCIAIO 120 2 2 800

int. 11 Nord Snam Rete Gas 6+661,51 80 DN 30" 75bar ACCIAIO 120 2 2 800

int. 07 nord *
Napoletana Gas

ora Italgas
7+400,00 80 DN 180 ACCIAIO 120 2 2 800

int. 20 Nord Snam Rete Gas 7+404,96 80 DN 10" 12bar ACCIAIO 120 2 2 800

int. 23 Nord Snam Rete Gas 7+914,27 80 DN 10" 12bar ACCIAIO 120 2 2 800

int. 08 nord *
Napoletana Gas

ora Italgas
8+080 80 DN 125 serie s 5 PE 120 2 2 800

int. 24 Nord Snam Rete Gas 8+500,20 80 DN 250 (10") 12 bar ACCIAIO 120 2 2 800

int. 25 Nord Snam Rete Gas
8+700,00- 

9+500,00 80 DN 10" 12 bar ACCIAIO 120 2 2 800

int. 26 Nord Snam Rete Gas 9+768,81 80 DN 200 12 bar ACCIAIO 120 2 2 800

int. 27 Nord Snam Rete Gas 9+789,30 80 DN 125 12 bar ACCIAIO 120 2 2 800

int. 34 Nord Snam Rete Gas 12+974,67 80 DN 16" ACCIAIO 120 2 2 800  
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3 COMPUTI METRICI DELLE INTERFERENZE  

Nel presente paragrafo si riporta per l’interferenza in oggetto il computo metrico della 

relativa risoluzione.  
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