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1 INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA

L’intera variante alla linea Cassino- Napoli, si colloca nel piut ampio programma finalizzato
al miglioramento dell’itinerario Napoli-Bari e Roma-Napoli.

La variante si articola per circa 15 Km nei territori di Volla, Casalnuovo, Afragola, Caivano e

Acerra.

La variante & a doppio binario con interasse tra gli stessi pari a 4,00 m.

Nei primi 5 Km circa, lato sud, la variante percorre il corridoio infrastrutturale della AV
Roma-Napoli, impiegando tratti di opere e di sede gia realizzati. Sono previste due
Stazioni, AV-Napoli-Afragola e Acerra, e due Fermate, Casalnuovo e Centro Commerciale.

La Fermata di Casalnuovo e le Stazioni di Afragola ed Acerra si configurano come nodi di
interscambio con la ferrovia Circumvesuviana.

Nell’ambito di tali lavori € necessario eseguire la Bonifica da Ordigni Esplosivi sia sulla
linea “Storica Napoli-Cancello”, successivamente alla prevista dismissione della linea, si

per la tratta in variante.
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1.2  GENERALITA’

Le aree delle opere inserite nel progetto sono comprese in un territorio che & stato teatro di
eventi bellici come l'intero territorio nazionale. Tali eventi, soprattutto bombardamenti,
furono dovuti alla vicinanza delle aree in questione ad obiettivi strategici tra i quali la linea
ferroviaria esistente e le arterie viabili. Per questo motivo si rende indispensabile
I'esecuzione della bonifica da residuati bellici nelle aree in cui sono previsti gli scavi.

In merito al dettaglio degli interventi si rimanda agli elaborati specifici

Si rimanda all’elaborato specifico per i dettagli degli interventi.

| lavori di bonifica da ordigni esplosivi dovranno essere condotti sotto I'esatta osservanza di
tutte le condizioni e norme inerenti. In particolare & necessario informare I'autorita militare
dell’area in cui ricade la bonifica sui seguenti aspetti:

- la data d’inizio dei lavori;

- l'elenco del personale tecnico specializzato (dirigenti tecnici, assistenti tecnici,

rastrellatori, artificieri,
ecc.);
- I'elenco del personale ausiliario;

- 'elenco degli ordigni rinvenuti nel corso dei lavori;

- la data di fine lavori;

- la planimetria delle zone bonificate;

- la dichiarazione di garanzia prescritta dal capitolato speciale del Genio Militare.

E facolta delle ferrovie richiedere alla stessa autorita militare:

la consulenza tecnica;

i sopralluoghi del personale del’A.M.;
il collaudo tecnico al termine dei lavori o in corso d’opera.

| lavori dovranno essere eseguiti con tutte le prescrizioni intese ad evitare danni alle
persone e alle cose, osservando a tale scopo:

- le particolari norme tecniche specificate nel capitolato del “Ministero della Difesa
Esercito — Direzione Generale dei Lavori, del demanio e dei materiali del Genio per la
bonifica da ordigni esplosivi residuati esplosivi del 1984”;

- le vigenti prescrizioni di pubblica sicurezza per il maneggio, l'uso, il trasporto e la

conservazione

degli

esplosivi, ed in particolare gli artt. 46 e 52 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
ed il relativo regolamento esecutivo del 18/6/1931 n. 773;
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- la circolare n. 300/46 del 24/11/52 del Ministero degli Interni inerente a tutelare la
pubblica incolumita e la
sicurezza della circolazione dei treni.

Per l'esecuzione dei lavori di bonifica € necessario disporre della necessaria idonea
attrezzatura.

1.3  ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE

In merito alla richiesta di autorizzazione ad eseguire le operazioni di bonifica, si allega al
presente documento quanto di seguito:

- (AlL1) il Nulla Osta n.13 del 31.01.2017 rilasciato dal Reparto dell’Autorita Militare di
Competenza;

- (All. 2) il Parere Vincolante all'esecuzione del Servizio di Bonifica Bellica, prot. N.
0782/BCM/9.3.2.9/S.12512 del 13.01.2017.
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1.4 PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE Al LAVORI DI BONIFICA

In merito alle attivita da eseguirsi durante la fase di operazione di bonifica si fara
riferimento al documento allegato (All.2 — p.to B — Condizioni tecniche particolari)
relativamente a:

1. Taglio preliminare di vegetazione su aree da sottoporre a bonifica bellica;

2. Bonifica Bellica superficiale;

3. Bonifica Bellica di profondita mediante trivellazioni;

4. Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e connesso uso dell'apparato di

ricerca;

5. Scavo a mano e connesso uso dell’apparato di ricerca;

NORME PER L'ELIMINAZIONE DEGLI ORDIGNI, SOSTANZE E MATERIALI

BELLICI;

SCHEMA BONIFICA DI PROFONDITA’
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1.5 AREE DI PROGETTO ORDIGNI BELLICI

Di seguito si riporta la tabella con l'indicazione delle aree in cui prevedere l'attivita di

bonifica:
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2 ALLEGATI

- Allegato.1

il Nulla Osta n.13 del 31.01.2017 rilasciato dal Reparto dell’Autorita Militare di

Competenza;

- Allegato. 2

Parere Vincolante all’esecuzione del Servizio di Bonifica Bellica, prot. N.
0782/BCM/9.3.2.9/S.12512 del 13.01.2017.
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