ELABORATI DI RIFERIMENTO

FASE 1:

- Dismissione binari contrassegnati da (*) e mantenimento dell'esercizio ferroviario unicamente sui binari contrassegnati da (**)
per tutte le lavorazioni fino ad inizio FASE 5.

- Realizzazione diaframmi lato est ed ovest.

- Infissione palancole lungo la rampa di accesso all'area di varo lato ovest.

- Scavo fino a quota esecuzione jet-grouting (+51.60 lato ovest e +53.70/+51.60 lato est).

- Realizzazione tappo di fondo e schermo di ritenuta laterale in jet-grouting.

- Messa in opera sistema di sosteano provvisorio del binario autorizzato da RFI (vedi elaborao IF1N.0.1.E.ZZ.P9.SL.07.0.0.004.A)
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DESCRIZIONE
Planimetria ante e post operam
Pianta, sezione longitudinale e sezione trasversale
Carpenteria struttura scatolare ed opere provvisionali di spinta
Area di varo — Sezione longitudinale e pianta scavi
Consolidamento in jet grouting — Tav. 1/3
Consolidamento in jet grouting — Tav. 2/3
Consolidamento in jet grouting — Tav. 3/3
Area di varo — Sezioni trasversali tipo
Carpenteria locali tecnici e vasca di pompaggio
Carpenteria muro ad "U” Lato ovest
Fasi realizzative — Tav. 1/2
Fasi realizzative — Tav. 2/2
Sezioni trasversali
Prospetto diaframmi
Profilo geotecnico

Sistema di sostegno ESSEN — Planimetria, sezioni e programma lavori

CODICE
IF1N.0.1.E.ZZ.P8.5L.07.0.0.001.A

IF1N.0.1.E.ZZ.P9.SL.07.0.0.001.A
IF1N.0.1.E.ZZ.BZ.SL.07.0.0.001.A
IFIN.0.1.E.ZZ.PZ.SL.07.0.0.001.B
IF1N.0.1.E.ZZ.P9.5L.07.0.0.002.A
IF1N.0.1.E.ZZ.P9.SL.07.0.0.003.A
IF1N.0.1.E.ZZ.PZ.SL.07.0.0.002.A
IF1N.0.1.E.ZZ.WB.SL.07.0.0.001.A
IF1N.0.1.E.ZZ.BZ.SL.07.0.0.002.A
IF1N.0.1.E.ZZ.BB.SL.07.0.0.001.A
IFIN.0.1.E.ZZ.F9.5L.07.0.0.001.A
IF1N.0.1.E.2Z.F9.5L.07.0.0.002.A
IFIN.0.1.E.ZZ.W9.5L.07.0.0.001.A
[F1N.0.1.E.ZZ.F9.5L.07.0.0.003.A
IF1N.0.1.E.ZZ.F9.5L.07.0.0.004.A
IF1N.0.1.E.ZZ.P9.SL.07.0.0.004.A

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRU MAGRO Dl LI NTO

— CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C12/15
— TIPO CEMENTO CEM I:V
— CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE : X0

CALCESTRUZZO DIAFRAMMI (*)

— CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C25/30
TIPO CEMENTO CEM Illl+V

RAPPORTO A/C : < 0.60

CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA : S4
CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE : XC2
COPRIFERRO MINIMO = 60 mm

DIAMETRO MASSIMO INERTI : 32 mm

CALCESTRUZ70 SOTTOVIA SCATOLARI

CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C32/40
TIPO CEMENTO CEM lll+V

RAPPORTO A/C : < 0.50

CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA : S4
CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE : XC4
COPRIFERRO = 40 mm

DIAMETRO MASSIMO INERTI : 25 mm

[ I I

CALCESTRUZZO MURI "AD U” SOTTOVIA, SOLETTONE DI COPERTURA, RIFODERE DIAFRAMMI

— CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C32/40

— TIPO CEMENTO CEM lli+V

— RAPPORTO A/C : < 0.50

— CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA : S4

— CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE : XC4
— COPRIFERRO = 40 mm

— DIAMETRO MASSIMO INERTI : 25 mm

ACCIAIO ORDINARIO PER CALCESTRUZZ(0O ARMATO

IN BARRE E RETI ELETTROSALDATE

B450C saldabile che presenta le seguenti caratteristiche :

— Tensione di snervamento caratteristica fyk > 450 N/mm?

— Tensione caratteristica a rottura ftk > 540 N/mm?*
1.15< ftk/fyk < 1.35

ACCIAIO PE LANCQ

— Tensione di snervamento caratteristica  fyk > 270 N/mm?
— Tensione caratteristica a rottura ftk > 410 N/mm?
1.15< ftk/fyk < 1.35

ACCIAI0O PER CARPENTERIA METALLICA (**)

— Tensione di snervamento caratteristica  fyk >
— Tensione caratteristica a rottura ftk > 430 N/mm?
<

JET—GROUTING:

— Pressione iniezione: 30-40 MPa

— Miscela monofluido

— Rapporto A/C = 1

— Peso minimo in cemento 400 kg/mc di terreno trattato
— Acceleranti di presa 1% del peso di cemento

— Resistenza a compressione fck >= 6 MPa

NOTA: | parametri per il getting ed i valori di resistenza sopra indicati dovranno essere confermati dai
risultati acquisiti in appositi campo—prova a pié d'opera e in tale circostanza potranno essere modificati

e/o ottimizzati.

NOTE GENERALI

lato ovest, prevedere il trattamento "a matrice”.

utilizzati polimeri in sostituzione della bentonite.

Per le pareti "a vista” della struttura ad U interna alle paratie costituenti le rampe e del Muro ad "U”

Al fine di evitare la contaminazione della falda durante le fasi di realizzazione dei diaframmi, saranno
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Scala 1:200
FASE 2:
- Posa in opera puntoni provvisori in testa a diaframmi e palancole.
- Realizzazione solettone di copertura per diaframmi lato est dove previsto.
- Scavo per realizzazione rampa di accesso all'area di varo lato ovest, platea di varo e del muro reggispinte
- Riprofilatura terreno lato platea di varo per spinta monolite in c.a.
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Scala 1:200
FASE 3:
- Realizzazione del monolite e del rostro in c.a. all'interno dell'area di varo.
- Scavo parziale tra diaframmi e realizzazione concio di imbocco lato est.
- Scavo tra diaframmi lato est per la restante parte ed al di sotto del solettone di copertura.
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N.B.

Il passaagio a livello alla progr. 144+458 della L. S. rimarra attivo per tutta la durata delle lavorazioni almeno fino ad inizio FASE 5.
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