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1. PREMESSA 

I lavori oggetto della presente relazione riguardano il collegamento del NCO Gela 

con il pozzo iniettore denominato “Gela 57”, per il trasporto e l’iniezione delle acque di 

strato del campo in unità geologiche profonde. Il collegamento avverrà a mezzo di 

condotta DN4” in fiberglass di nuova posa che sostituirà le attuali condotte esistenti DN 

4” ( utilizzata per il trasporto del greggio dal pozzo Gela 57 al NCO) e DN1”( 

attualmente utilizzata per il trasporto del flussante dal NCO al pozzo Gela 57). 

Il territorio sul quale insiste l’intervento in progetto si colloca amministrativamente 

nel comune di Gela. 

Il percorso della condotta ricalcherà il percorso attuale utilizzato precedentemente 

per il trasporto del greggio dal Pozzo Gela 57 al NCO. 

La nuova condotta DN 4” sarà in fiber-glass ad eccezione del tratto fuori terra 

presente nell’area pozzo Gela 57 la quale, sarà realizzata in a.c. per consentire 

l’installazione della strumentazione di processo. 

Nel suo percorso, prevalentemente interrato, verranno effettuati n.2 

attraversamenti e n.1 sovrappasso sul canale ASI. 

L’ intervento si rende necessario in considerazione del fatto che il pozzo Gela 57 

sarà adibito a pozzo iniettore. 

Si ricorda che il pozzo Gela 57 faceva parte della rete di raccolta greggio della 

piana di Gela; tale pozzo sarà modificato e trasformato in pozzo di iniezione per le 

acque di strato. 

La scelta dell’utilizzo di una tubazione a componenti in fiberglass in luogo del 

tradizionale acciaio al carbonio attualmente utilizzato, scaturisce in relazione alle 

caratteristiche di aggressività chimica del fluido da trasportare. 

Nella presente relazione tecnica verranno esposte le fasi di lavoro di esecuzione 

scavi, bonifica delle condotte esistenti e rimozione. 
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1.1. Luogo di installazione e condizioni ambientali 

Luogo d’installazione: 

Località:     Comune di Gela Regione Sicilia 

Impianto:    Nuovo Centro Olio Gela  

 

Condizioni Ambientali 

Temperatura ambiente min/max:  -5 / 45 °C 

Altitudine sul livello del mare:  0,0 m 

Massima velocità del vento:  80 km/h 

Umidità relativa :  60/90 % 

Tipo di clima:  Marino 

Grado Sismicità Zona 2 

2. MODALITÀ DI ESECUZIONE SCAVI 

Nell’ambito delle attività di rimozione delle condotte esistenti e posa della nuova,, 

verranno eseguite le seguenti attività civili: 

 preparazione pista di lavoro; 

 scavi. 

 

2.1. Preparazione pista di lavoro 

 Si procederà allo sgombero dell’area dove verrà effettuata la 

sostituzione delle flowlines. 

 La striscia di terreno sarà opportunamente picchettata e dovrà essere 

sufficiente a permettere il regolare svolgimento del lavoro in sicurezza. 
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2.2. Scavi 

Il tracciato degli scavi dovrà risultare aderente ai disegni allegati ed a quanto 

definito dai picchetti precedentemente posati in opera. 

In particolare: 

 Prima dell’inizio dello scavo a macchina dovranno eseguirsi sondaggi a 

mano fino all’individuazione delle condotte da rimuovere.  

 Le pareti della trincea di scavo saranno riprofilate con pendenze 

adeguate alla natura del terreno; 

 Il fondo dello scavo sarà accuratamente ispezionato prima della 

realizzazione dell’opera, da personale qualificato e con le modalità 

previste dalle vigenti norme in materia di sicurezza al fine di accertare 

che non vi siano asperità individuabili a vista (sassi, trovanti) che 

possono determinare una mancanza di rettilineità al suo interno; 

   Gli scavi per portare fuori terra le condotte da rimuovere saranno 

eseguiti con estrema cura e attenzione per evitare qualsiasi forma di 

danneggiamento delle condotte esistenti. Gli scavi, oltre a consentire la 

rimozione delle condotte, avranno, in corrispondenza del punto di 

taglio, dimensioni tali da consentire la stesura, al di sotto delle stesse, 

di idonei teloni impermeabili e di vaschette di captazione, per prevenire 

qualsiasi contaminazione del terreno; 

 La condotta di nuova posa sarà segnalata con apposito nastro 

segnalatore disposto all’interno dello scavo ad un’altezza compresa tra 

i 50 e 70 cm al disopra; 

 Terminate le operazioni di rimozione tubazioni e l’installazione della 

nuova condotta, gli scavi saranno chiusi e il profilo del terreno sarà 

riportato allo stato originario. 
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2.3. Stima dei volumi di scavo 

In merito alle attività di rimozione delle condotte esistenti ed alla posa delle nuove, 

si stimano i seguenti volumi di scavo. 

Vscavo= 1.755 m3 

3. ATTIVITA’ DI RIMOZIONE CONDOTTE ESISTENTI 

3.1. Descrizione delle attività 

Durante la rimozione delle condotte esistenti, verranno prese misure di sicurezza 

al fine di evitare qualsiasi tipo di sversamento in ambiente. In particolare, la rimozione 

delle condotte esistenti verrà effettuata utilizzando la seguente procedura operativa: 

 Sezionamento delle parti d’impianto; 

 Bonifica delle condotte; 

 Taglio e rimozione delle condotte; 

 Carico e trasporto condotte. 

3.2. Attività preliminari 

Sezionamento dell’impianto 
Prima di iniziare le attività di bonifica e rimozione delle condotte verrà effettuato il 

sezionamento d’impianto tramite intercetto di porzioni di linea a mezzo di chiusura 

valvole e/o utilizzo di dischi ciechi. 

Preparazione area di lavoro 
Per eseguire le attività di bonifica e rimozione delle condotte verranno predisposte 

idonee aree di lavoro, posizionate in maniera tale da minimizzare la movimentazione di 

mezzi e materiali. 

Area taglio rottami 
E’ prevista un area di stoccaggio di rottami all’interno delle dell’area  pozzo. Tale 

area verrà ricoperta a mezzo di telo impermeabile. 
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3.3. Bonifica delle condotte 

Le parti impiantistiche oggetto di bonifica e rimozione sono costituite da condotte 

interrate. Le condotte da rimuovere saranno oggetto di bonifica prima di iniziare le 

attività di smantellamento.  

Tali operazioni consentiranno di eliminare qualsiasi traccia di prodotti idrocarburici 

e di evitare l’eventualità di sversamenti durante le attività di taglio delle condotte da 

sostituire/rimuovere. 

L’attività di bonifica consisterà in: 

 Svuotamento delle condotte; 

 Pulizia delle condotte a mezzo di pompaggio d’acqua al fine di rimuovere i 

residui di idrocarburi presenti all’interno delle condotte; 

 Utilizzo di pig di spugna per la pulizia interna delle pareti delle condotte e 

spiazzamento delle tracce di acqua cui al precedente punto. 

3.4. Svuotamento della condotta 

Lo svuotamento delle condotte verrà effettuato a mezzo di spurghi valvolati  

presenti sulle stesse in modo da evitare sversamenti in ambiente. 
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Ciononostante, durante le operazioni di svuotamento verranno utilizzati i seguenti 

accorgimenti aggiuntivi allo scopo di evitare qualunque sversamento in ambiente: 

 Posizionamento in prossimità dello spurgo valvolato di telone 

impermeabile di adeguate dimensioni; 
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 Predisposizione di materiale oleoassorbente (panne o altro materiale 

specifico) a disposizione in prossimità dell’area di lavoro e di alcuni sacchi 

in polietilene in cui riversare l’eventuale materiale assorbente utilizzato (tale 

materiale, se utilizzato, sarà poi smaltito nel rispetto delle norme vigenti); 

 Posizionamento di vaschetta metallica sotto lo spurgo valvolato; 

 Verrà utilizzato un manometro, che, misurando la pressione sulle 

condotte, darà un’indicazione della quota piezometrica del liquido in essa 

contenuto. 

 
Dopo aver preso tutti gli accorgimenti di cui sopra, si procederà all’aspirazione dei 

liquidi contenuti nelle tubazioni da rimuovere, il tutto così come segue: 

 collegamento della manichetta dell’autospurgo allo spurgo valvolato 

presente sulle condotte, per aspirare l’eventuale liquido presente nelle 

tubazioni; 

 estrazione di tutto il liquido aspirabile con l’autospurgo, fino al completo 

svuotamento delle tubazioni. 
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3.5. Pompaggio d’acqua per rimozione dei residui idrocarburici presenti 

all’interno delle condotte 

Terminate le attività di svuotamento della condotte, si procederà con il pompaggio 

di acqua al fine di rimuovere eventuali tracce di idrocarburi rimasti all’interno della 

stessa. Il pompaggio avverrà a mezzo di stacchi valvolati presenti sulla condotta. 
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Anche durante le fasi di pompaggio dell’acqua verranno presi gli accorgimenti già 

descritti al punto precedente. 

 

 

 

3.6. Utilizzo di pig di spugna per la pulizia interna delle pareti delle condotte e 

spiazzamento delle tracce di acqua 

Terminate le operazioni di lavaggio delle condotte si procederà con la pulizia 

interna delle pareti a mezzo di lancio di pig di spugna avente la funzione di rimuovere 

residui solidi depositati sulle pareti interne delle condotte. 

Il lancio dei pig di spugna avverrà dall’area pozzo Gela 57 al  Nuovo Centro Olio. Il 

fluido di spinta utilizzato sarà prima acqua e poi azoto. In questo modo verranno 

rimosse anche eventuali tracce di acqua accumulatosi all’interno delle condotte. 
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3.7. Rimozione delle condotte 

Terminate le operazioni di bonifica e pulizia delle condotte, si potrà procedere con 

il taglio in tronchi. 

 Ciononostante, durante le operazioni di taglio verranno utilizzati i seguenti 

accorgimenti aggiuntivi allo scopo di evitare qualunque sversamento in ambiente: 

 posizionamento al di sotto della tubazione di telone impermeabile di 

adeguate dimensioni; 

 posizionamento di estintori per il pronto intervento in prossimità 

dell’area di lavoro, in posizione visibile e facilmente raggiungibile; 

 predisposizione di materiale oleoassorbente (panne o altro materiale 

specifico) a disposizione in prossimità dell’area di lavoro e di alcuni sacchi 

in polietilene in cui riversare l’eventuale materiale assorbente utilizzato (tale 

materiale, se utilizzato, sarà poi smaltito nel rispetto delle norme vigenti); 

 posizionamento di vaschetta metallica sotto la linea, in corrispondenza 

del punto di taglio delle tubazioni; 

 Realizzazione di un forellino con trapano per verificare la presenza di 

liquidi residui. 

 

A questo punto si procederà con il taglio delle condotte, mediante tecniche di 

taglio principalmente a freddo.  

In particolare, il taglio a freddo verrà effettuato attraverso attrezzature manuali 

(seghetti manuali o alternativi e simili). 

In merito alle attività, di seguito si forniscono, a titolo indicativo ma non esaustivo, 

alcune indicazioni operative: 
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 Il taglio dei tratti di condotta verrà eseguito utilizzando delle brache per 

mantenere le tubazioni stesse in posizione orizzontale riducendo così il 

rischio di cadute del carico; 

 la dimensione volumetrica di quanto tagliato sarà eseguita in maniera tale da 

consentirne il trasporto preferibilmente in sagoma alle destinazioni 

prescelte; 

 alle estremità delle tubazioni tagliate verranno inseriti dei tamponi; 

 la movimentazione dei materiali risultanti dalle demolizioni all’interno delle 

aree di cantiere sarà eseguita con pale caricatrici ed idonei autocarri. 

Gli addetti ai lavori saranno adeguatamente formati e informati sui rischi connessi 

alle lavorazioni in questione in modo da poter operare in sicurezza. 

Durante le lavorazioni non sarà presente altra ditta in modo da evitare qualsiasi 

rischio interferenza. 

I rifiuti generati nel corso delle attività di smantellamento verranno recuperati e 

smaltiti con operazioni che non comporteranno ripercussioni ambientali. Saranno 

adeguatamente sistemati, ciascuno per propria tipologia, all’interno di un Deposito 

Temporaneo secondo le disposizioni del D. Lgs 152/2006 in attesa di caratterizzazione 

e successivo conferimento in discarica. L’efficacia delle operazioni di smaltimento 

verranno monitorate costantemente da personale qualificato.  
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4. ALLEGATI 

 

Descrizione n. doc. 

Planimetria stato di fatto 0806.00.DADG.60557 

Planimetria stato di progetto 0806.00.DADG.60558 

Tipico pista di lavoro e sezione di scavo 0806.00.DLDT.60560 

 


